
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4

Datum: 13.03.2024

Zhotovitel: "Společnost Horní Proseč - VHS + HST"

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Název akce:
Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč

Změnu navrhl: "Společnost Horní Proseč - VHS + HST"

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Předmět změny:
SO 01 - zábradlí na akumulaci, změny v oplocení

Důvod ke změně:

Nad rámec PD byl budoucím provozovatelem vznesen požadavek na zábradlí na 

akumulaci a dále pak bylo sjednoceno oplocení se stávajícím kolem původního vodojemu.

Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
§222, odst. 4 §222, odst. 5 §222, odst. 6 §222, odst. 7

Přílohy: Položkový rozpočet změny. 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-145 978,34 Kč 184 386,46 Kč

38 408,12 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM

Stanovsiko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
19 K 1.07 Záchranný archeologický dohled KPL -1,000 23 100,00 -23 100,00

PP Záchranný archeologický dohled

20 K R.001 Filtrační kazeta včetně vložky ks 1,000 4 668,30 4 668,30

PP Filtrační kazeta včetěn vložky

D 1 Zemní práce 0,00

17 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s 

motorovým vrtákem
M 12,000 288,29 3 459,48

PP
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým 

vrtákem

VV 15*0,8 "patky pro zábradlí 12,000

18 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 12,000 184,00 2 208,00 CS ÚRS 2024 01

PP trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4

VV 15*0,8 12,000

D 3 Svislé konstrukce 0,00

7 K 31327502
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 

mm/2,2 mm, 150 cm
M -75,780 166,32 -12 603,73

PP
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 

cm

VV -75,78 -75,780

8 M 31327506
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 

mm v 1800mm
m 75,780 231,00 17 505,18 CS ÚRS 2024 01

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm

VV 75,78 75,780

22 K 327215141
Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou 

úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
m3 1,200 4 370,52 5 244,62

VDJ Horní Proseč-rozpočet

D2 - Oplocení, zábradlí



PP

Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) 

z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze 

svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

VV 0,5*0,3*8 1,200

1 K 338121123
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 

zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3
KUS -53,000 965,58 -51 175,74

PP
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o 

objemu do 0,15 m3

VV -53 -53,000

11 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 

m se zabetonováním
kus 53,000 410,00 21 730,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 

připravených jamek

VV 53 53,000

4 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 

plotové sloupky
KUS -25,688 458,30 -11 772,81

PP Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky

VV -25,688 -25,688

6 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu
M -75,780 91,85 -6 960,39

PP
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 

m do 15° sklonu svahu

VV -75,78 -75,780

9 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v přes 1,6 do 2,0 m
m 75,780 111,00 8 411,58 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 

m

VV 75,78 75,780

15 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2500/38x1,5mm
kus 31,000 289,00 8 959,00 CS ÚRS 2024 01

PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm

VV 31 31,000

14 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 22,000 244,00 5 368,00 CS ÚRS 2024 01

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm

VV 22 22,000

2 K 59231120
sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 

15x15x230cm
KUS -31,000 447,68 -13 878,08

PP sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm

VV -31 -31,000

3 K 59231120
sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 

15x15x230cm
KUS -22,000 447,68 -9 848,96

PP sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm

VV -22 -22,000

5 K 59233120 deska plotová betonová 290x5x29 cm KUS -25,688 647,72 -16 638,63

PP deska plotová betonová 290x5x29 cm

VV -25,688 -25,688

23 K 34894RR
Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou 

vodorovných trubek
kpl 1,000 105 324,80 105 324,80

PP D+ M zábradlí nerez 1.4301 dle PD

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00



D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,175 5 460,00 955,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV 1,9*1,84*0,05 "mazanina ve vstupním objektu 0,175

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

21 K R.HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný
kpl 1,000 552,00 552,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 

stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný

VV 1 "montáž filtrační kazety 1,000

méněpráce -145 978,34

vícepráce 184 386,46

celkem 38 408,12


