
Technický list změny {TLZ) 
TLZ č./verze: 7 

Datum předložení TLZ: 14.3.2024 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 2017/0175 
Ze dne: 21.4.2017 

Projekt registrační číslo: EDS 133D21E000030 

Stavba: 
UK- FF- Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49-
přípravné a projektové práce 

Objekt: Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 

I Název změny: I Doplnění projektové dokumentace 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí ne mohl předvídat. V 
rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a 
doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru: 

1} Zpracování nového portálu mezi schodištěm a pavlačí na 3.NP objektu C 
Po zbourání dělící příčky, odkrytí reálného po stavu portálu mezi schodištěm a pavlačí na 3. NP bylo 
zjištěno, že ostěníneodpovídá stavu předpokládanému v projektu a bude nutné zpracovat nový návrh. 

2) Úprava pozice kanalizační stoupačky 53 v suterénu 
Vyprojektovaná trasa svislého kanalizačního potrubí 53 v suterénu byla v rámci realizace stavebních 
prací posouzena a bylo konstatováno, že průchod z 1.NP do 1.PP je velmi problematický (m.č. -1.01), 
přes masivní patu klenby. Vzhledem k blízkosti bouraného komínu (cca 3m od původně plánovaného 
místa), bylo dohodnuto, že stoupačku 53 by bylo vhodné posunout do tělesa bouraného (a znovu 
vyzdívaného) komínu . 

3} Provedení nerezového sloupku pavlače ve dvoře objektu C 
V projektové dokumentaci navržený nerezový profil220/220/16 mm nenív sortimentu výrobců v 
požadovaném vzhledu. Z důvodu ne možnosti zajistit požadovaný profil generální dodavatel navrhne 
alternativní řešení. 

Popis změny: 

1} Projektant vydá k úpravě portálu dokumentaci v podobě IS "Informaci stavbě" 
Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů: 

• cena obsahuje zaměření otvoru návrhy portálu s konzultací a odsouhlasením zástupci 
památkové péče 

• cena obsahuje návrh a optimalizaci řešení stran statika a projektanta PBŘ. 



Celkem 20 hod 
hodinová sazba 1300 Kč/hod 
Celkem 26 000,- Kč 

2) Projektant vydá k úpravě trasy kanalizační stoupačky dokumentaci IS "Informaci stavbě" 

Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů: 

• posouzení a návrh trasy kanalizační stoupačky - 6 hod 

Celkem 6 hod 
hodinová sazba' 1 300 Kč/hod 
Celkem 7 800,- Kč 

3) Posouzení navrženého profitu sloupek u pavlače 

Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů: 

• posouzení navrženého profilu statikem- 2 hod 

Celkem 2 hod 
hodinová sazba 1300 Kč/hod 
Celkem 2 600,- Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Souhlasí 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Architektonicko-stavební část; statická část J ~71 

Přílohy: 

-

I časový dopad oproti původnímu řešení: 
s dopadem: NR 

I Orientační cenový dopad: 
Odpočet : 

Přípočet: 36 400,- Kč 
(bez DPH) 

Celkem: 36 400,- Kč 

I Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: -

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko 

Ing. Barbara 
Za objednavatele: 1/.J/1/I;Poslušná 

Za projektanta: 
Ing. Arch . Václav /f. . I AŠkarda -, I .3. v:t ft




