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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů 

a doplňků, a to dle ustanovení § 2586 tohoto zákona 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  město Bohumín 
         Masarykova 158 

735 81 Bohumín 
      Zastoupené:         Ing. Petrem Víchou, starostou města 
      Smluvně je oprávněn jednat:          Ing. Petr Vícha, starosta města 
      Technicky je oprávněn jednat:           Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic 
       IČ:                                                      00297569 
 DIČ:      CZ00297569 plátce DPH 
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
 č.ú:      1721638359/0800 
 
 
 Zhotovitel:      ARTENDR s.r.o. 
        Nádražní 67 
        281 51 Velký Osek 
 IČ:      24190853 
 DIČ:      CZ24190853 
 Bankovní spojení:    Fio banka, a.s. 
 č.ú:      2101208539/2010 
 tel.:      605 283 808 
 E-mail:      info@artendr.cz 
 Zástupce jednání ve věcech 
 a) technických:    Ing. František Mandovec 
 b) smluvních :    PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA 
 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Projektová dokumentace 

BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín 
Účelem uzavření tohoto dodatku je rozšíření rozsahu díla o vnější komunikační trakt a rozdělení 
projektu na části (stavební etapy). 
 
Projektová dokumentace a výkaz výměr se dělí na čtyři hlavní části: 

1. část:  Budova B   
2. část:  Budova A  
3. část:  Budova T+K 
4. část:  Spojovací trakt 

 
 

III.  Cena díla 
 
3.1. Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy dle dodatku č. 3 v rozsahu čl. II této smlouvy 
zůstává neměnná, avšak s ohledem na členění díla proběhne úhrada jednotlivých částí po jejich 
odevzdání následujícím způsobem: Po předání 2. části bude uhrazeno 575.000,- Kč bez DPH. Po 
předání 3. a 4. částí díla bude uhrazeno 575.000,- Kč bez DPH. (1. část již odevzdána) 



- 

                     2 / 2  

 

 
IV. Doba a místo plnění 

4.1. Z důvodu upřesnění zadání projektu a změny v rozsahu předmětu díla jsou konečné termíny 
pro odevzdání zbývajících částí projektu stanoveny na: 

2. část:  Budova A   30. 04. 2024 
3. část:  Budova T+K  31. 05. 2024 
4. část:  Spojovací trakt  31. 05. 2024 

 

V.  Zvláštní ujednání 
 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 
20. 07. 2023 zůstávají beze změn. 
 
5.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží  

její elektronický originál. 
 

 
 
    V Bohumíně            Ve Velkém Oseku  
 
    Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
  
 
………………………………..…                ……………….........…………….… 
Ing. Petr Vícha            PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA 
starosta města          jednatel ARTENDR s.r.o.  
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