
Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 6 –  Komplexní pozemkové úpravy Určice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání        

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 700,00 28 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 965 600,00 579 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 1 100,00 38 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 216 1 950,00 421 200,00 28.02.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 6 1 950,00 11 700,00 28.02.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 8 2 400,00 19 200,00 28.02.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 978 300,00 293 400,00 30.04.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 978 300,00 293 400,00 30.05.2023

1 684 400,00 30.06.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 978 600,00 586 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 75 800,00 60 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 170 550,00 93 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 120 750,00 90 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 2 500,00 2 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 978 650 635 700,00 30.09.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 9 5 850 52 650,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 4 550 4 550,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.04.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.04.20226.2.1

6.2.2

30.09.2024



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 2 600 2 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 975 975,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 586 775,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 978 250,00 244 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

244 500,00 xxxxx

1 684 400,00

1 586 775,00

244 500,00

3 515 675,00

738 291,75

4 253 966,75

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


