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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Oprava střešního pláště VŠ kolejí Máchova 14-16, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0671/23
číslo smlouvy zhotovitele:	14/11/2023

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel:	STAWO Přeštice s. r. o.
Sídlo:	Komenského 75, 334 01 Přeštice
IČO:	26406667 DIČ: CZ26406667
Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických (jméno, příjmení, telefon, e-mail: xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 8. 12. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Oprava střešního pláště VŠ kolejí Máchova 14-16, Plzeň“ (dále jen
„SOD“) a
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
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1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě:
118 231,00 Kč bez DPH.
1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 3 985 967,10 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje
o částku: 118 231,00 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 4 104 198,10 Kč bez DPH.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.



Přílohy:
Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací



Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis






Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s.r.o.
Ing. Petr Beneš	xxxx
rektor	xxxx
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky


ZadavateL:
Západočeská univerzita Plzeň, Univerzitní 22



Zakázka:
Rekonstrukce střechy Máchova 14, 16 - vícepráceK
762712934
Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce - krokve
M
60514114
řezivo jehličnaté fošna impregnovaná dl 6 m
M
31197004
tyč závitová Pz 4.6 M16, podložky, matky
K
762131124	Doplnění bednění stěn vikýřů z hrubých prken na sraz, vč. materiálu
783213101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí - čelní stěny vikýřů
998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m
K

K





27.03.2024

K
764501105
Dodávka a montáž háků pro podokapní půlkulatý žlab
K
764203151
Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou
M
764233452
Střešní výlez Luminex PLUS UNIpro krytinu skládanou
K
998764103	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m



	Náklady celkem
	
	
	
	 	118 231,00

	
762	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
9 911,60
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	6,000
	631,00
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	4,000
	198,00
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	0,220
	1 680,00
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	764	Konstrukce klempířské
	
	
	
	22 743,40

	7.
	ks
	408,000
	122,00
	49 776,00

	8.
	ks
	4,000
	590,00
	2 360,00

	9.
	ks
	4,000
	4 890,00
	19 560,00

	10.
	t
	0,460
	1 790,00
	823,40



	775
	Krytina skládaná
	83 256,00

	11.
	K
	765115011
	Montáž keramické speciální tašky větrací
	ks
	12,000
	488,00
	5 856,00

	12.
	M
	23310
	Prostupová sanitární taška
	ks
	12,000
	5 792,00
	69 504,00

	13.
	K
	24320
	D + M napojovacího potrubí - 4 ks, vč. přechodek - 3 ks
	ks
	4,000
	1 860,00
	7 440,00

	14.
	K
	998765103
	Přesun hmot pro krytiny skládané výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,240
	1 900,00
	456,00



Režie	2 320,00
15.	K   10001000	Režijní náklady - 2%1,000
2 320,00
2 320,00


image1.jpeg
ZAPADOCESKA
P unverzita
vrizm




