
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

    nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  

    ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy:   S-2397/00066001/2022 

 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Froněk, spol. s r.o. 

se sídlem:  Rakovník, Zátiší 2488, 269 01 

IČO:  47534630 

DIČ:  CZ47534630 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze,  oddíl C,  vložka 15879 

zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou 

č. smlouvy:   1/22/108 

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 

1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen 

„Dodatek č. 2“) 

I. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné 

zakázky s názvem „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“, jejíž předmětem je provedení 

a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy a dále uzavřely dne 29. 11. 2022  

Dodatek č. 1. 

 

Vlivem vedení objížďky po silnici III/00311 a III/00318 přes obec Modletice došlo k poškození 

povrchu těchto silnic. Je třeba provést opravu těchto objízdných tras, které původně nebyly součástí 

předmětu díla, přičemž opravu lze provést až po dokončení a zprovoznění objektu „sil. II/101 staničení 

5,180-6,517 km“. Prodloužení termínu realizace opravy objízdných tras tedy vychází z nutnosti a 

potřebnosti opravy objízdné trasy (ZBV 2), kdy část plnění díla, oprava objízdných tras, bud 

realizována v období 25. 9. 2023 – 13. 10. 2023.  

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem: 



 
Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní: 

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat 

Objednateli do 13.10.2023.. 

 

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Upravený harmonogram stavby – HMG 3.  

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů.  

3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. 

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho 

elektronický originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují. 

 

 

V Říčanech  V Rakovníku  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, p. o. 

 

Froněk, spol. s r.o. 

Ing. Kamil Hrbek, prokurista 

 
 



Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“

41/2023

9.10.-15.10.

1.etapa

2.etapa

3.etapa

4.etapa

5.etapa

6.etapa

ACL 16+

ACO 11+

VDZ barva

45/2022 46/2022

Ruční dobourávání

Sanace + ŠD

Postřik

40/2023

ACP 22+

Týden 41/2022 42/2022 43/2022 44/2022

28.11.-4.12.

47/2022 48/2022 49/2022 39/2023

Kalendářní den 10.-16.10. 17.-23.10. 24.-30.10. 31.10.-6.11. 7.-13.11. 14.-20.11. 21.-27.11.

Frézování

5.-11.12. 25.9.-1.10. 2.10.-8.10.

2023 - Objízdné trasy v obci

Frézování spár

Zalití spár pružnou zálivkou

Úklidové práce a vyklizení stavenistě

DIO - Osazení přechodného dopravního 

značení

2022 - SOD + Dodatek č.1




