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Dodatek č. 3 ke SoD
Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města

Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a nás!, zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněni pozdějších předpisů

článek I 

Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I
Kontaktní osoby: I
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Osoby zmocněné 
K převzet í díla:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Profil zadavatele:

E
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ht tps:/ / www.zakazky.krnov.cz

na straně objednatele
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2. Sinutech s. r. o.

se sídlem:

IČO:
DIČ:

Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

Telefon, e-mail: 

Osoby zmocněné 
k předání díla:

Dolany č.p. 589, 783 

078 73 174 
CZ078 73 174 
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Dolany u Olomouce

m.cz

na straně zhotovitele
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článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 05.04.2023 smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace stavby Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny města 
Krnov, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení 
realizovaném poptávkou e-mailem z devít i uchazečů. Předmětem tohoto dodatku je změna 
Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění díla.

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy u stavby Zpracování projektové dokumentace pro 

fotovoltaické elektrárny Města Krnov bylo u dílčí části PD objektu dle SoD čl. III., bod e. — Zimní 

stadion ul. Petrovická zjištěny nedostatky, komplikující zpracování podkladů dané stavby, kdy 

důvod žádosti spočívá ve změně rozsahu díla vlivem stanoviska ČEZ Distribuce a.s. kdy tímto 
vznikla prodleva s dokončením PD a následná prodleva se zajištěním stanovisek dotčených orgánů 

a vydáním stavebních povolení.

3. S ohledem na tyto zjištěné objekt ivní okolnost i se proto smluvní strany v souladu sčl. II a III. 
Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným včl. III 

tohoto dodatku č. 1.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. III odst . 4 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dílčích 
částí PD uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

e. Zimní stadion ul. Petrovická -  PD pro DSP*  a DPS vč. vydaného povolení a položkového 
rozpočtu v termínu do 31.05.2024, následná inženýrská činnost v termínu do 31.08.2024.

* v případě, že vyjádření a stanoviska orgánů státní správy, správců sítí apod. budou poskytnuta 

za dobu delší než 30 dnů a dále správní řízení přesáhnou každé 30 dnů (tj. celkem 60 dnů pro každé 

z obou řízení) bude prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace řešeno dodatkem 

smlouvy, a to o dobu, o kterou byly uvedené lhůty překročeny.

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Zpracování projektové dokumentace 

pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov zůstávají beze změny.
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2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.04.2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není pot řeba 
podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 3, což stvrzují 

svými podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila dne 25.03.2024 Rada 

města Krnova svým usnesením č. 1647/ 36/ RM/ 2024.
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