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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/849/2023/ORM ZE DNE 25.10.2023

Oprava ul. Do Lehovic, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OBJEDNATEL:
Město Říčany

sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: FP zempra s.r.o.
Se sídlem: Jílovská 70, 251 68 Kamenice
Zastoupený: Pavlem Makulou, jednatelem
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 09570390
DIČ: CZ09570390
Identifikátor datové schránky nswo3b
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1.Předmětem tohoto dodatku je narovnání práv a povinností smluvních stran po předání hotového díla.
Jedná se o tzv. doměrkový dodatek, kdy po dokončení díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah
uskutečněných prací byl menší, než předpokládala projektová dokumentace. Zhotovitelem byla tudíž
fakturována nižší cena díla, tak jak je uvedeno níže.
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Článek 2. Předmět plnění 
2.1. V průběhu realizace stavby byly zhotovitelem navrženy změny předmětu díla, které zohledňovaly 
skutečné potřeby a stav na staveništi. Jedná se o méněpráce, tedy nerealizované položky výkazu výměr: 

-  Zemní práce, přesuny hmot a poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce pláně komunikace 
v souladu s geometrickým zaměřením a provedenými zkouškami únosnosti pláně komunikace. 

- Méněpráce v rámci úpravy vsakovacích objektů na základě geodetického zaměření 
- Nerealizované podkladní štěrkové vrstvy v rámci komunikace, na základě výsledků zkoušek 

únosnosti zemní pláně. 
 
Podrobněji uvedeno ve změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

Článek 3. Doba provádění díla 
3.1. Shora uvedená změna neměla vliv na termín plnění.  

 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši:  

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH 

Celkem  2.586.139,30 

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 % 

Cena v Kč  včetně DPH 

Celkem  3.129.228,55 

 
4.2. Změna ceny díla: 
Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 0,00 Kč bez DPH. 
Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 775 251,99 Kč 
Celková cena díla dle tohoto dodatku se snižuje o: 775 251,99 Kč bez DPH, tj. 938 054,91 Kč včetně DPH. 

 
4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto: 
Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH 

Celkem  1.810.887,31 

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 % 

Cena v Kč  včetně DPH 

Celkem  2.191.173,65 

 

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné. 
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5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.  

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v 
registru smluv zajistí město Říčany. 

 
Příloha: ZL 1 včetně změnových rozpočtů 

 
V Říčanech                                                        V Praze 

………………………………………………                              ………………………………………………………… 
               

za objednatele                                                                                          za zhotovitele 
            Ing. David Michalička                                                                               Pavel Makula       
            starosta                                                                                                      jednatel    
                                                                                          
 

 

 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal Ing. 
David Michalička 
Datum: 2024.04.02 
15:50:57 +02'00'

Pavel 
Makula

Digitálně 
podepsal Pavel 
Makula 
Datum: 
2024.04.08 
08:44:32 +02'00'


















