
Dodatek č.1
Ke sıvıLoUVĚ o DÍLo

"Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku -
protlaky"

uzavřené dne 9. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
ıč: 452 47 550 Dıč: oZ45 24 76 50
Bankovní spojení: PPF banka a.S.
číslo účtu: 2000780018/6000
Zastoupené: lng. Vladimírem Krohovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "objednateľ')

2. SPEEDDRILL, s.r.o.
Se sídlem: Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4
ıč: 26745704 Dıč: 0226745704
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupené: , jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze pod sp. Zn. C
91087
(dále jen "Zhotovitel'ü

Smluvní Strany se dohodly ve smyslu článku XV. odSt. 2. Smlouvy o dílo na uzavření
tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je Změna termínu dokončení díla.

1. Včlánku IV. Doba a místo plnění se mění Termín ukončení díla: dílo bude
dokončeno do 30. 8. 2017. Důvodem Změny termínu ukončení díla je potřeba
aktualizace správců podzemních inženýrských sítí nalézajících se v dané lokalitě.
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V Praze dne V Praze dne

.........................................
Za objednatele:

.........................................
Za zhotovitele:

1.

2.

3.

V Praze dne V Praze dne

.........................................
Za objednatele:

.........................................
Za zhotovitele:

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu S tímto dodatkem, zůstávají nadále
v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními
Stranami.

3. Dodatek Se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopiseoh, Z niohž tři obdrží objednatel a
jeden Zhotovitel.

V Praze dne ................... V Praze dne...................

Za objednatele: Za zhotovitele:
lng. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace Jednatel Společnosti
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