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Číslo objednatele: 23/SML2760/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

JK stav - realizace staveb s.r.o. 

Sídlo:  28. října 1025/1, 430 01 Chomutov 

Korespondenční adresa:  Beethovenova 4547, 430 01 Chomutov  

Zastoupený:  Pavlem Falisem, jednatelem společnosti 

IČ:(RČ):  27328121 

DIČ:  CZ27328121 

Bank. spojení:               ČSOB a.s., číslo účtu: 284707517/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Pavel Falis, jednatel společnosti 

E-mail/telefon:             p.falis@jkstav.cz/ +420 727 977 714 

Kontaktní osoba ve věcech technických:   Petr Komhäuser 

E-mail/telefon:             petr@jkstav.cz / +420 728 386 661 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

                             uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

mailto:vitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:p.falis@jkstav.cz/
mailto:petr@jkstav.cz
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DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  13.9.2023 na akci: „Dětský domov a Školní 

jídelna, Mašťov, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy 

koupelny na Domečku (Zámecká 1)“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

 Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 23 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 5 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920031 

+ 24/RP920045 a veřejnou zakázkou KUUK/070397/2023/INV/VZ-INV/0104:   

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši:  

• 4 967 021,11 Kč bez DPH 

• 6 010 095,54 Kč včetně  21 % DPH.  

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:  

• 198 919,97 Kč bez DPH a  

• 240 693,16 Kč s 21 % DPH.  

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 5 165 941,08 Kč bez DPH a  

• 6 250 788,71 Kč s 21 % DPH.  

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 
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doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  fhhd4e8. 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 11. 04. 2024                                V Chomutově dne 10. 04. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

JK stav - realizace staveb s.r.o. 

Pavel Falis 

jednatel společnosti 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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Název díla: 

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. rekonstrukce 

sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny 

na Domečku (Zámecká 1) 

Číslo smlouvy: 23/SML2760/SoD/INV 

Číslo změnového listu: ZL 1 

Datum návrhu ocenění změny: 29.2.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

Záměna materiálu dle § 222 odst. 7  - Sanitární příčky                                                         0,00 

VP - ZL 1.2: Ukončení keramických obkladů                                                                 12 776,70    

VP - ZL 1.3: Skutečné výměry č.p. 1                                                                             77 486,13    

VP - ZL 1.4: ZTI + ÚT                                                                                                        32 824,79    

VP - ZL 1.5: Zrcadla                                                                                                      16 213,60    

VP - ZL 1.6: Úpravy v 1.NP                                                                                       313 137,42    

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

MP - ZL 1.1: Skutečnost č.p. 3 - Domeček                                                              - 21 681,30  

MP - ZL 1.2: Ukončení keramických obkladů                                                           - 71 804,33    

MP - ZL 1.3: Skutečné výměry č.p. 1                                                                        -43 362,60    

MP - ZL 1.4: ZTI + ÚT                                                                                                    -16 397,61    

MP - ZL 1.5: Zrcadla                                                                                                    -8 840,12    

MP - ZL 1.6: Úpravy v 1.NP                                                                                     -91 432,71 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty:                        452 438,64 

Méněpráce - odpočty:                    -253 518,67 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce):    198 919,97 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
452 438,64 

Navrhované snížení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
253 518,67 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
5 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

Pavel Falis Ing. Filip Augusta 
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Název díla: 

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. rekonstrukce 

sociálních zařízení a koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny 

na Domečku (Zámecká 1) 

Číslo smlouvy 23/SML2760/SoD/INV 

Číslo změnového listu: ZL 1 

Datum odsouhlasení změny: 29.2.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Záměna materiálu dle § 222 odst. 7  - Sanitární příčky                                                         0,00 

VP - ZL 1.2: Ukončení keramických obkladů                                                                 12 776,70    

VP - ZL 1.3: Skutečné výměry č.p. 1                                                                             77 486,13    

VP - ZL 1.4: ZTI + ÚT                                                                                                        32 824,79    

VP - ZL 1.5: Zrcadla                                                                                                      16 213,60    

VP - ZL 1.6: Úpravy v 1.NP                                                                                       313 137,42    

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

MP - ZL 1.1: Skutečnost č.p. 3 - Domeček                                                              - 21 681,30  

MP - ZL 1.2: Ukončení keramických obkladů                                                           - 71 804,33    

MP - ZL 1.3: Skutečné výměry č.p. 1                                                                        -43 362,60    

MP - ZL 1.4: ZTI + ÚT                                                                                                    -16 397,61    

MP - ZL 1.5: Zrcadla                                                                                                    -8 840,12    

MP - ZL 1.6: Úpravy v 1.NP                                                                                     -91 432,71 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty:                             452 438,64 

Méněpráce - odpočty:                    -253 518,67 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce):    198 919,97 

 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
4 967 021,11 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 452 438,64 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 253 518,67 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 5 165 941,08 
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Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
18 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 5 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 23 

Termín dokončení díla: 16.04.2024 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

Pavel Falis Ing. Filip Augusta 

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

Jaroslav Kotlík Ing. Petr Filípek 
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Zdůvodnění změn: 

Změna 1: 

Skutečnost č.p. 3 – Domeček - méněpráce 

Během realizace stavebních prací došlo k posouzení stávajícího stavu a bylo 

rozhodnuto, že provedení spárování zdiva, vč. přidružených prací bude vypuštěno.  

Změna 2: 

Ukončení keramických obkladů  

Nahrazení rohů obkladů z pohledu běžného provozu, kdy při jolly hraně (ostrý 

kamenický roh) hrozí možnost úrazu svěřenců (dětí). Z těchto bezpečnostních 

důvodu budou instalovány PVC ukončovací lišty. 

Původní navržené položky v PD budou odečteny. 

Změna 3: 

Skutečné výměry č.p. 1 - vícepráce 

Na základě potřeby provozovatele bude doplněna jedna řada keramického 

obkladu z důvodu umístění zrcadel do výšek odpovídající potřebám klientů. Dále 

bude provedena výměna nášlapné vrstvy vstupní chodby do soc. č. 3, kdy stávající 

stav neodpovídá potřebám provozovatele a jeví značné známky opotřebení.   

Z bezpečnostních důvodů je nutné provést opláštění nových bojlerů tak, aby se 

zabránilo neoprávněné manipulaci s ovládacími prvky. 

Skutečné výměry č.p. 1 - méněpráce 

Během realizace stavebních prací došlo k posouzení stávajícího stavu a bylo 

rozhodnuto, že provedení spárování zdiva, vč. přidružených prací bude vypuštěno.  

Změna 4: 

ZTI + ÚT  

Bude provedena úprava výšek umyvadel oproti PD z hlediska potřeb klientů. Tato 

změna je odsouhlasena s pracovníky KHS. Zhotovitel provede také montáže doplňků, 

aby nebyla narušena záruka za provedení stavebních prací montáží těchto doplňků 

třetí osobou. Dojde rovněž k nahrazení jednoho radiátoru za nový z důvodu pokročilé 

koroze.  

Změna 5: 

Zrcadla 

Změna řeší úpravu PD, kdy původně navržená zrcadla o velikosti 60x40cm by po 

instalaci působila nevzhledně, kdy by mezi jednotlivými zrcadly vznikla mezera 10cm. 

Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení jednoho kusu zrcedla přes celou délku 

instalovaných umyvadel.  

 

Změna 6: 

Úpravy 1.NP 
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Po konzultaci s GP je navrženo vybourání stávajících kójí WC kabinek a nahrazení 

sanitárními příčkami. Současně bude provedena nová vzduchotechnická instalace.  

V předsíni bude instalován nový elektrický ohřívač a vysoušeč rukou včetně 

přidružených stavebně montážních a elektro prací. 

Vzhledem k prováděnému stavebnímu zásahu je vhodné provedení výměny 

vchodových dveří na dvůr, které jsou ve velmi špatném stavu, za nové plastové.  

Původně navržené řešení provedení obkladů stěn a nových interiérových dveří dle 

PD bylo odečteno.  

 

Časové milníky: 

 

Oznámení zjištění průzkumu: 10. 11. 2023 

Kontrolní dny – řešení změn: 
Průběžně, viz 

zápisy z KD 

Počet týdnů provedení změn: 5 

Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny: 5 

 
 

 

 

V Chomutově dne 29.2.2024 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Za objednatele TDS: 



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mašťov Datum: 29.02.2024

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ú/L DIČ: CZ70892156

Zhotovitel: IČ: 27328121

JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: Kontroloval:

Hájková Klára Komhäuser Petr

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Kód: ZL1

Stavba:

Místo: Mašťov Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ú/L Projektant:

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL1.6 Úpravy 1.NP 221 704,71 268 262,70

ZL1.4 ZTI+ÚT 16 427,18 19 876,89

ZL1.5 Zrcadla 7 373,48 8 921,91

ZL1.2 Ukončení keramických obkladů -59 027,63 -71 423,43

ZL1.3 Skutečné výměry č.p. 1 34 123,53 41 289,47

198 919,97 240 693,16

ZL1.1 Skutečnost č.p. 3 - Domeček -21 681,30 -26 234,37

29.02.2024

 

Hájková Klára

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. rekonstrukce sociálních zařízení a 

koupelen na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1)

CZK 240 693,16

21,00% 198 919,97 41 773,19

12,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

ZL1

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, p. o. rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen 

na hlavní budově a úpravy koupelny na Domečku (Zámecká 1)

198 919,97


