	Protokol o změně díla
	
	
	
	
	změnový list č. 1

	Dílo:
	MSB – Modernizace hlavní budovy – výměna oken v návštěvnickém depozitáři

	Smlouva o dílo:
	č. 73/2023 z 23.10.2023 

	Reg.č. stavby:
	134V131000172

	Objekt:
	hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Zhotovitel:
	Antikhaus a.s.
se sídlem: Ještědská 357, Rychnov u JBC
IČ: 15889173                                                                                 

	Název změnového listu:  Změny vzniklé v průběhu stavby.

	Popis změny
	Změnu vyvolal:  Objednatel a zhotovitel

	
	Popis změny a zdůvodnění nezbytnosti změn:

	
	Část změn vznikla na základě skutečného stavu na stavbě po demontáži původních okenních 
a dveřních výplní. Další část změn vznikla na základě rozhodnutí objednatele (odpočet dokončovacích prací), kdy budou v následujícím období probíhat stavební úpravy v dotčených prostorách a s ohledem na prašnost těchto prací by se jednalo o zbytečně vynaložené finanční prostředky. 

	
	 

	
	 

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:                                                                           

	
	Některé uvedené změny vznikly na základě rozporu mezi projektovou dokumentací, rozpočtem a  zjištěním skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat. Další změny vznikly z důvodu úspory finančních prostředků, které by byly v případě realizace zbytečně vynaložené.

	
	

	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.   Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

	
	Způsob projekčního zpracování:  bez změny PD

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady stavby:    Snížení nákladů stavby.

	
	Ocenění změny předložil: 
	Antikhaus a.s.
	Ve formě: oceněného rozpočtu

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	Stavební náklady
	3 864,00 Kč
	-32 113,59 Kč

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Cena (bez DPH)
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení

	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:
	 
	 
	1 568 721,63 Kč

	
	Zvýšení:
	 
	 
	3 864,00 Kč

	
	Snížení:
	 
	 
	-32 113,59 Kč

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	1 540 472,04 Kč

	
	Nová cena vč. 21% DPH:
	 
	 
	1 863 971,17 Kč
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