[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph. D., ředitelem
jako „objednatel“

a

STAL-PE stavební s.r.o., IČ: 05154006
sídlo: Podolí 362, 664 03 Podolí
zastoupená Petrem Přichystalem, jednatelem	
jako „zhotovitel“



I.
1. Objednatel provedl v roce 2023 zadávací řízení formou otevřeného řízení přes NEN (zakázka malého rozsahu) na stavební práce „Kanceláře 8.NP“, nejvýhodnější nabídku v tomto řízení podal zhotovitel.
2. V zadávacím řízení uvedeném v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku smluvní strany uzavřely dne 10.1.2024 smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel provádí dílo objednatele dílo objednatele dílo „Kanceláře 8.NP“ dle dokumentace pro realizaci stavby „Kanceláře MZK – 8.NP“. 


II.
1. Termín dokončení díla uvedeného v čl. I. tohoto dodatku byl stranami ve smlouvě sjednán do 23.3.2024.
2. Objednatel v průběhu provádění díla nařídil zhotoviteli přerušit provádění díla z důvodu na straně objednatele (práce objednatele v místě provádění díla – lepení nových koberců) na dobu 17 dnů.
3. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na výše uvedené dohodli na prodloužení termínu provedení díla do 8.4.2024.


III.
1. Dle čl. I. odst. 7 smlouvy o dílo uvedené v čl. I. je objednatel oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny k provádění díla a zhotovitel je těmito pokyny vázán.
2. Objednatel v průběhu provádění díla zjistil mj. v návaznosti na lepení nových koberců objednatelem v místě provádění díla, že z důvodu hospodárnosti a účelnosti provádění díla je nutné změnit rozsah některých částí prováděných prací na díle, a to omezení či rozšíření některých prací co do rozsahu.
3. Z důvodů uvedený v čl. III. odst. 2 tohoto dodatku dal objednatel zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu díla (nikoli změně obsahu), který je konkrétně popsán ve změnovém listu č. 1 položkovém rozpočtu stavby vypracovaném zhotovitelem dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v tomto dodatku se mění dle změnového listu č. 1.
5. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla tak, že se snižuje o částku 11.578,72 Kč ( přípočet víceprací a odpočet méněprací dle změnového listu č. 1).
6. Celková cena díla ve znění tohoto dodatku činí částku 450.430,09 Kč bez DPH.


IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. této dohody se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Přílohou této smlouvy je změnový list č. 1 – položkový rozpočet stavby.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.



V Brně dne 20.3.2024




....................................................			………...............................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel		            Petr přichystal, jednatel	.		          
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