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Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 
Č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10 

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041 

Název zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec 
- Jablonec nad Nisou - 

rekonstrukce“ 

Tento dodatek č. 8 ke smlouvě O dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen 
„Dodatek") na 

část zakázky 2. Část : úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec lll-Jeřáb, 460 07 Liberec 

ıčoz 473 11 975 

ıpıč: CZ47311975 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 372 

Telefon: +420 485 344 111 

Bankovní Spojení: 

č. účtu: 

Bankovní Spojení:  

č. účtu: 

Oprávnêné osoby jednající jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické:
- provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednatel“)

3 

„Společnost TT Liberec - Jablonec“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě O společnosti ze dne 
13.1.2022 

společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.S., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 25253381, Dıč; CZ25253361 

společnosti Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1441 

zastoupená předsedou představenstva lng. Pavlem Mužíkem 

Korespondenční adresa: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí 

530 02 Pardubice 

(dále jen ,,Zh0tovı'te/“) 

Účastníci ëpolečnicii na společností zhotovitele: 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

ıčoz 25253361 

[2lČ: CZ25253361 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Oprávněné osoby jednající jménem společníka: 
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lng Pavel Mužík, předseda představenstva 

lng Pavel Špinler, člen představenstva 

Petr Janeček, DiS, člen představenstva 

lng Radek Šťastný, člen představenstva 

(vedoucí účastník) 

Fırma Metrostav DIZ s.r.o. 

Sıdıø Køžeıužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

ıčo 25021915 

DIČ CZ25021915 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Oprávněné osoby jednajicí jménem společníka: 

lng Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů 

Ing Jıřı Vích, jednatel 

lng Tomáš Erhard, jednatel 

(společník) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“) 

vzı-ILEDEM K Towıu, ŽE; 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 023 22 10, jež byla 

změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, 

dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023, dodatkem č. 5 ze 

dne 29.6.2023, dodatkem č. 6 ze dne 18.9.2023 a dodatkem č. 7 ze dne 14.12.2023 

(společně dále jen ,,Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je Zhotovení díla, jež 

spočívá V rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi 

Statutárníml městy Liberec a Jablonec nad Nisou Zhotovitelem dle specifikace uvedené 

ve Smlouvě (dále jen ,,DíIo“); 

V dodatku č. 7 ke Smlouvě se Smluvní strany dohodly, že nejzazší termín dokončení 

stavby a jejího předání objednateli je 31.3.2024. l přes mírný průběh zimy v únoru 2024 

a relativně příznivé klimatické podminky v průběhu března 2024, nebylo Z 

technologických důvodů možné provádět v potřebném čase podmíňujícím dokončení 

stavby do 31.3.2024 práce na úpravách místních komunikací ani finálně dokončit 

instalaci definítivního trolejového vedení. Hlavní technologické omezení přitom pro 

komunikace představoval pokles nočních teplot pod bod mrazu a v případě trolejového 

vedení to pak vedle potřebných teplotních podmínek byla i návaznost na dokončení 

tramvajového spodku a svršku, jehož realizací nepříznivě ovlivnily a Zdržely silné 

dešťové srážky v průběhu února 2024. Konkrétně jsou dotčeny stavební objekty SO 

105 Úprava místních komunikací a chodníků, SO 105.1 Úprava místních komunikací a 

chodníků a S0 616 Definitivní trolejové vedení. Termín dokončení Stavby a jejího 

předání objednateli do 31 .3.2024 je tak nereálný; 

Vzhledem k uvedenémuje nutné přistoupit ke změně původně sjednaného terminu 

dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli. Stanovený termín dokončení 

zároveň Zahrnuje i potřebu realizace všeobecných dokončovacích prací dle původního 

harmonogramu. 
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(D) Smluvní strany se v rámci realizace Díla dále dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, 

jež jsou blíže specifikovány v přiložených změnových listech, a které spočívají Zejména 

v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak v neprovedení 

některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce); 

(E) Smluvní strany mají za to, že veškeré Změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny 

v souladu jak se Smlouvou, tak i se Zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ"), nebot' se nejedná O podstatné změny 

závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení 

zákonných Iimitü pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. 

DOHODLY SE sıvıLuvNí STRANY NA NÁsLEDuJíciM: 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se S ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla 

zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu LLÉ a Zcela se nahrazuje 

následujícím zněním: 

„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 

přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění 

závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen 

za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši: 

Cena bez DPH: 244 445 323,85 Kč 

DPH v platně výši.“ 51 333 518,01 Kč 

Cena včetně DPH: 295 778 841,86 Kč.“ 

b) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu LLÉ a zcela se nahrazuje 

následujícím zněním: 

„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku lll. budou Zhotovitelem Započaty 

po předání staveniště Objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude 

proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení Stavby a jejího předání 

objednateli je 30. 4. 2024.
“ 

2. Smluvními stranami byl sestaven dílčí harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto 

Dodatku. 

3. Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a 

podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v přiložených změnových 

listech a jejich přílohách. 

4. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely 

Z oceněníjednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a Z výkazu 

výměr dle Smlouvy, ve Znění jejího dodatku č. 1. 
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Il. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezmëněná práva a 

povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti vdosavadnı 

podobě a rozsahu. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti něl‹terých smluv, uveřejňováni těchto smluv a 

O registru smluv, vplatném Znění (zákon O registru smluv). Smluvní strany berou 
na 

vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného Zákona. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Upravený dílčí harmonogram prací; 

Příloha č. 2: Kalkulace dílčích změn ceny Díla; 

Příloha č. 3: Změnové listy. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný 
a plně 

s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, 

jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, 

svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojuji své podpisy: 

V Pardubicích V Liberci
7 

dne 25.3.2024 dne 
`0`7` 

2024 

Za zhotovitele: Za objednatele Dopravni podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: 

lng. Pavel Mužík lng. Michal Zděnek, M.A. 

předseda představenstva předseda představenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

lng. Karel Volf, MBA Ing. Václav Sosna 

předseda sboru jednatelů místopředseda představenstva 

Metrostav DIZ s.r.o. 

lng. Tomáš Erhard 

jednatel 

Metrostav DIZ S.r.o. 
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