

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	37/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

[bookmark: _Hlk123899945]“VD Nechranice -  rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole,
dodatečné práce - sanace průsaků pravého pilíře ”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	
	 
	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:					SMP Vodohospodářské stavby a.s.
sídlo:				Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
						
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
						
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
							
stavbyvedoucí:				
manažer stavby:				 


IČO:						11637471
DIČ: 						CZ11637471
bankovní spojení:				
číslo účtu:					
zápis v obchodním rejstříku:			MS v Praze, oddíl B, vložka 26499
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	
a) změnu Čl. II. Předmět díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.1.2024,

b) změnu termínu plnění díla:
prodloužení termínu předání a převzetí díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku. Po provedené injektáži v souladu s PD a zadáním byly zjištěny dodatečné průsaky vody pracovní spárou betonové konstrukce. Provedení prací je vázáno na dostatečnou hladinu vody v nádrži z důvodu provlhčení injektovaných betonových konstrukcí.  

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.1.2024, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) Čl. II. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.1.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.

b)  Čl. III. Termín plnění, odstavec 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla 
původní znění: nejpozději do 92 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: do 30.06.2024

c) Čl. IV. Cena, odst. 3.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

původní celková smluvní cena bez DPH 		111.318,75 Kč
nová celková smluvní cena bez DPH		213.872,50 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.




Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.1.2024



V Chomutově 						V Praze

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









	
investiční ředitel		 			předseda správní rady
Povodí Ohře, státní podnik 				SMP Vodohospodářské stavby a.s.
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