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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel divize 6

XXXXXXXX, ekonomický náměstek
oprávněni jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – XXXXXXXX

Stavbyvedoucí – XXXXXXXX
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: XXXXXXXX e-mail:  XXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky 
velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 
ke smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 
odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat 
a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena. 
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Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 6 a ze změnových listů č. 7., 9., 13., 15.a, 
16., 17.a, 17.b, 17.c, 32., 36., 38., 40.

II.

Tento dodatek č. 6 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena Díla činí:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ......................................................1 812 411 758,10 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 6 (bez DPH):..........................50 811 020,55 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ....................................-1 793 231,48 Kč

Cena díla dle dodatku č. 6 (bez DPH):......................................................1 861 429 547,17 Kč
(slovy: jedna miliarda osm set šedesát jedna milionů čtyři sta dvacet devět tisíc pět set 
čtyřicet sedm korun českých sedmnáct haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 11 d) Smlouvy (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 6 (aktualizovaný Soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a beze změn. 

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 6 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 6 je v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací (pro dodatek č. 6 SoD)
Příloha č. 2: Evidence změnových listů/dodatků vytvořených během realizace díla

Za Objednatele Za Zhotovitele: 

…………………………………. ……………………………………..…………
XXXXXXXX Ing. František Kočí
ředitel sekce investiční předseda představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik Metrostav a.s.

……………………………………..…………
Ing. Jaroslav Heran, MBA
člen představenstva
Metrostav a.s.



Příloha č. 2 Dodatku č. 6 SoD - EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA 

NÁZEV DÍLA:    ,,VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD''

ZL č. POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEKT / SOUBOR STAV ZL PODPIS DNE HODNOTA ZL DODATEK SoD TYP ZMĚNY

1. SO 03 – Skluz – otevřená část: likvidace zastižených betonových konstrukcí SO 03 Schválen 08.09.2022 1 383 852,17 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

2. VON: Informační systém stavby a 3D model stavby z DPS VON Schválen 08.09.2022 -892 290,45 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

3. SO 03 - zajištění svahů SO 03 Schválen 23.02.2023 1 363 300,57 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

5. OST - Monitoring OST Schválen 23.02.2023 795 615,24 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

6. SO 03 – Skluz – otevřená část: Změna provedení jímky SO 03 Schválen 23.02.2023 -887 532,01 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

7. SO 01 - SO 03 - Zemnici sit VEO + OSVETLENÍ SO 01 - SO 03 Schválen 14.09.2023 1 022 735,22 Kč Dodatek 6 222 / 6

9. SO 03 - změna třídy výplň. betonu v jímce SO 03 Schválen 14.09.2023 -530 797,08 Kč Dodatek 6 222 / 6

10. SO 03 - ŽB trám SO 03 Schválen 23.02.2023 105 167,82 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

11. SO 01 – Dočasný sjezd k SO 01 SO 01 Schválen 23.02.2023 0,00 Kč Dodatek č. 4 222 / 7

12. SO 02 – Skluz – krytá část: Provizorní příjezd k VD SO 02 Schválen 23.02.2023 365 993,40 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

13.    SO 01 - zastižení suti ve výkopech SO 01 Schválen 14.09.2023 596 065,14 Kč Dodatek 6 222 / 6

14. SO 03 - skutečné množství výztuže SO 03 Schválen 13.07.2023 -5 163 021,48 Kč Dod. č. 5 222 / 6

15. SO 03 - úprava základové spáry (bloky 43 - 51) SO 03 Schválen 13.07.2023 9 016 736,24 Kč Dod. č. 5 222 / 6

15a. SO 03 - úprava základové spáry (bloky 40,41, 42)) SO 03 Schválen 13.07.2023 2 914 615,78 Kč Dodatek 6 222 / 6

16. SO 01.1 - schodiště v HV SO 01 Schválen 19.10.2023 9 306 162,03 Kč Dodatek 6 222 / 6

17. SO 01 - změny v realizaci jímky (ROZDÍL DPS a REV DPS) SO 01 Schválen 21.07.2023 17 177 012,49 Kč Dod. č. 5 222 / 6

17a. SO 01 - změny v realizaci jímky (nadspotřeba a likvidace jílocementu) SO 01 Schválen 14.09.2023 2 123 051,11 Kč Dodatek 6 222 / 6

17b. SO 01 - Těsnění  jímky SO 01 Schválen 05.12.2023 13 383 782,24 Kč Dodatek 6 222 / 6

17.c  SO 01 Pilotové založení  nátoku SO 01 Schválen 05.12.2023 6 860 048,81 Kč Dodatek 6 222 / 6

21. SO 01 - sanace sjezdu SO 01 Schválen 29.06.2023 459 590,38 Kč Dod. č. 5 222 / 6

22. SO 01 - Karotážní průzkum (etapa 1. až 3.) SO 01 Schválen 13.07.2023 5 216 951,26 Kč Dod. č. 5 222 / 6

23. OST - oprava příjezdové komunikace OST Schválen 13.07.2023 2 929 917,53 Kč Dod. č. 5 222 / 6

24. SO 02 - provizorní příjezd k VD - 2. etapa SO 02 Schválen 13.07.2023 751 570,09 Kč Dod. č. 5 222 / 6

32. SO01 - Zkušební pole sanační clony SO 01 Schválen 13.12.2023 9 630 796,75 Kč Dodatek 6 222 / 6

36. SO01, SO02 _ VTD  úprava výztuže SO 01; SO 02 Schválen 14.11.2023 1 135 200,00 Kč Dodatek 6 222 / 6

38. SO 03 - ornice SO03 Schválen 13.12.2023 -657 530,21 Kč Dodatek 6 222 / 6

40.  SO03, SO01 - oprava položek SO01, 03 Schválen 18.01.2024 3 233 659,28 Kč Dodatek 6 222 / 6

Zpracoval: 21. 2. 2024, Hrazdira



EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA 
NÁZEV DÍLA:    ,,VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD''

ZL č. POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU HODNOTA ZL TYP ZMĚNY  +   - CELKEM + a -

7. SO 01 - SO 03 - Zemnici sit VEO + OSVETLENÍ 1 022 735,22 Kč 222 / 6 1 171 830,81 -149 095,59 1 320 926,39

9. SO 03 - změna třídy výplň. betonu v jímce -530 797,08 Kč 222 / 6 0,00 -530 797,08 530 797,08

13. SO 01 - zastižení suti ve výkopech 596 065,14 Kč 222 / 6 818 183,91 -222 118,77 1 040 302,68

15a. SO 03 - úprava základové spáry (bloky 40,41, 42)) 2 914 615,78 Kč 222 / 6 2 914 615,78 0,00 2 914 615,78

16. SO 01.1 - schodiště v HV 9 306 162,03 Kč 222 / 6 9 306 162,03 0,00 9 306 162,03

17a. SO 01 - změny v realizaci jímky (nadspotřeba a likvidace jílocementu) 2 123 051,11 Kč 222 / 6 2 291 797,51 -168 746,40 2 460 543,91

17b. SO 01 - Těsnění  jímky 13 383 782,24 Kč 222 / 6 13 384 474,10 -691,86 13 385 165,96

17.c  SO 01 Pilotové založení  nátoku 6 860 048,81 Kč 222 / 6

6 860 740,67

-691,86 6 861 432,53

32. SO01 - Zkušební pole sanační clony 9 630 796,75 Kč 222 / 6

9 630 796,75

0,00 9 630 796,75

36. SO01, SO02 _ VTD  úprava výztuže 1 135 200,00 Kč 222 / 6
1 135 200,00

0,00 1 135 200,00

38. SO 03 - ornice -657 530,21 Kč 222 / 6
4 865,76

-662 395,97 667 261,73

40.  SO03, SO01 - oprava položek 3 233 659,28 Kč 222 / 6 3 292 353,23 -58 693,95 3 351 047,18
 SUMA +  SUMA - CELKEM + a -

HODNOTA ZMĚNOVÝCH LISTŮ 49 017 789,07 Kč

HODNOTA DODATKU SoD č. 6 ze dne dd.mm.rrrr 49 017 789,07 Kč 50 811 020,55 -1 793 231,48 52 604 252,03


