Smlouva o dílo

č. objednatele: 0267/2024
č. zhotovitele: S25-014-0010 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. K. H.

technický dozor objednatele (TDO):  P. H. 
                                                            Ing. E.T.
                                                            Mgr. M. U.                                                       
koordinátor BOZP pro realizaci:        M.V.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Jiřím Kozlem, Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032.
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. I. Š.










M. .
ve věcech technických:


J. H.
ve věcech realizace a předání díla: 
J. H.
stavbyvedoucí:
J. H. 
ČKAIT:xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 21.2.2024.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby:
Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec

· BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČ: 02451379, číslo zakázky 19-005-2 z 06/2020

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská, Jindřichův Hradec

· Support design, s.r.o., Tyršova 269, Žatec 43801, IČ: 07773030, číslo zakázky 202241 z 06/2022

Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby 
· Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČ: 02451379, číslo zakázky 19-005-2 z 06/2020

· Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská, Jindřichův Hradec

Support design, s.r.o., Tyršova 269, Žatec 43801, IČ: 07773030, číslo zakázky 202241 z 06/2022

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je 
· ulice Zborovská pozemek p. č. 299/4, 350/1, 361/10, 361/11, 361/12, 524, 553/1, 601/1, 4271/3, 4272/1,4273/1, 4276/1, 4277 k. ú. Jindřichův Hradec,

· ulice 28. října pozemek p. č. - 357/7, 357/8, 361/10, 361/11, 361/12, 361/27, 361/28, 361/29, 361/30, 601/1, 601/35, 615, 3645/1, 3645/2, 3645/3, 3645/4, 3647/2, 3647/3, 3648/2, 3650/252, 4303/4 k. ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
ulice Zborovská

Cena díla bez DPH ……………………. 41 335 494,96 Kč

DPH 21% ………………………………  8 680 453,94 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………..  50 015 948,90 Kč
ulice 28. října
Cena díla bez DPH ……………………. 23 212 411,04 Kč

DPH 21% ………………………………  4 874 606,32 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………... 28 087 017,36 Kč
Celková cena díla

Cena díla bez DPH ……………………. 64 547 906,00 Kč

DPH 21% ……………………………... 13 555 060,26 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………... 78 102 966,26 Kč
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. 
V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle uzavřené smlouvy o výši tohoto indexu sníženého o 3 %, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepíší zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Zadavatel požaduje, aby dodavatel odfrézovanou asfaltovou směs (recyklát) odkoupil za minimální cenu 1,- Kč za 1 tunu asfaltové směsi (viz položka v soupisu prací s výkazem výměr).

4. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

5. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Předpokládaný termín zahájení: 

6. 5. 2024
Předpokládaný termín dokončení: 
maximálně do 30. 9. 2025

Dílčí termíny:

Ulice Zborovská       
6. 5. 2024 – 31. 10. 2024

Ulice 28.října
Zahájení v termínu 17. 2. 2025 – 31. 3. 2025 dle klimatických podmínek, dokončení stavby do 6 měsíců od zahájení prací.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. 
Po dokončení prací v ulice Zborovská dodavatel tuto část díla předá objednateli (tj. do 30.9.2024).

O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 
21. Zadavatel požaduje organizaci provádění prací tím způsobem, že bude v co nejmenší míře omezen přístup k nemovitostem v dané oblasti a umožněn vjezd záchranných složek – práce budou prováděny postupně.

22. Dodavatel v den svozu odpadů přemístí odpadové nádoby na místo dle dohovoru s odvozovou firmou (a zpět k nemovitostem).

23. Dodavatel je povinen zajit přístup k jednotlivým nemovitostem (např. podlážky přes výkop…).
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 26/2R/2024 ze dne 17. 1. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 175/7R/2024 ze dne 6.3.2024. 
V Jindřichově Hradci dne 10. 4. 2024

   V Jindřichově Hradci dne 27. 3. 2024
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:



                 za objednatele:

      Ing. Ivan Šot, vedoucí OZ DS JIH                                   Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec
	Aspe
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Soupis objektů s DPH
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Stavba:19-005-2 - Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	

	
	Varianta:ZŘ - Základní řešení
	
	
	

	
	Odbytová cena:
	 23 212 411,04
	
	

	
	OC+DPH:
	 28 087 017,37
	
	

	
	
	
	
	

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	000
	Vedlejší a ostatní náklady
	  581 383,64
	  122 090,56
	  703 474,20

	101
	Ulice 28. října
	 10 402 364,36
	 2 184 496,52
	 12 586 860,88

	102
	Parkovací zálivy
	  441 219,73
	  92 656,15
	  533 875,88

	111
	Dopravní značení
	  69 565,03
	  14 608,66
	  84 173,69

	112
	Dopravní opatření při stavbě - DIO
	  175 000,00
	  36 750,00
	  211 750,00

	301
	Kanalizace dešťového odvodnění komunikací
	 4 321 544,66
	  907 524,38
	 5 229 069,04

	302
	Oprava jednotné kanalizace
	 2 274 721,90
	  477 691,60
	 2 752 413,50

	310
	Oprava vodovodu
	 2 227 127,89
	  467 696,86
	 2 694 824,75

	411
	Veřejné osvětlení
	 1 023 271,56
	  214 887,03
	 1 238 158,59

	421
	Chráničky metropolitní sítě
	  399 717,52
	  83 940,68
	  483 658,20

	701
	Přístřešek pro kontejnery
	  133 386,08
	  28 011,07
	  161 397,15

	801
	Sadové úpravy
	 1 163 108,67
	  244 252,82
	 1 407 361,49


	Aspe
	
	
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	19-005-2
	
	Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	301
	
	Kanalizace dešťového odvodnění komunikací
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	301
	
	Kanalizace dešťového odvodnění komunikací
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 301
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 301 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	   1,000
	 4 321 544,66
	 4 321 544,66

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 4 321 544,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 4 321 544,66


	Aspe
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	19-005-2
	Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	302
	
	Oprava jednotné kanalizace
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	302
	
	Oprava jednotné kanalizace
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 302
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 302 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	   1,000
	 2 274 721,90
	 2 274 721,90

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 2 274 721,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 2 274 721,90


	Aspe
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	19-005-2
	
	Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	310
	
	Oprava vodovodu
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	310
	
	Oprava vodovodu
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 310
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 310 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	   1,000
	 2 227 127,89
	 2 227 127,89

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 2 227 127,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 2 227 127,89


	Aspe
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	19-005-2
	
	Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	411
	
	Veřejné osvětlení
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	411
	
	Veřejné osvětlení
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 411
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 411 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	   1,000
	 1 023 271,56
	 1 023 271,56

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 1 023 271,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 1 023 271,56


	Aspe
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	19-005-2
	
	Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	421
	
	Chráničky metropolitní sítě
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	421
	
	Chráničky metropolitní sítě
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 421
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 421 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	   1,000
	  399 717,52
	  399 717,52

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  399 717,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  399 717,52


	Aspe
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	19-005-2
	
	Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	801
	
	Sadové úpravy
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	801
	
	Sadové úpravy
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	01
	 
	Kompletní provedení SO 801
dle zpracovatele projektové dokumentace SO 801 - viz. samostatná příloha
soupisu prací
	KČ        
	   1,000
	 1 163 108,67
	 1 163 108,67

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 1 163 108,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 1 163 108,67


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	 

	Kód objektu:
	Název objektu:
	JKSO:
	Cenová úroveň:

	301
	Kanalizace dešťového odvodnění komunikací
	 
	2023/II

	Kód stavby:
	Název stavby:
	SKP:
	Účelová M.J:

	 
	Rekonstrukce ulice 28. října, J. Hradec
	 
	m

	Projektant:
	 
	Počet účel. měrných jednotek:
	528

	Objednatel:
	 
	Náklady na měrnou jednotku:
	8 185

	Počet listů:
	 
	Zakázkové čís.:
	 

	Zpracovatel:
	 
	Zhotovitel:
	 

	 
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)
	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

	 
	Dodávka celkem
	4 203 838
	Ztížené výrobní podmínky
	0,00
	%
	0

	
	Montáž celkem
	0
	Oborová přirážka
	0,00
	%
	0

	Z
	HSV celkem
	4 203 838
	Přesun stavebních kapacit
	0,00
	%
	0

	R
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0,00
	%
	0

	N
	Instalace
	0
	Zařízení staveniště
	2,30
	%
	96 688

	:
	Montáže
	0
	Provoz investora
	0,00
	%
	0

	ZRN celkem
	4 203 838
	Kompletační činnost
	0,00
	%
	0

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	0,00
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Rezerva
	0,00
	%
	0

	VII: Mobiliář
	0
	 
	 
	%
	0

	ZRN+I+II+VII
	4 203 838
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	96 688
	Zaměření SPS
	0,25
	%
	10 510

	ORN celkem
	21 019
	DSPS
	0,25
	%
	10 510

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	4 321 545
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	 
	Datum:
	 
	Datum:
	 

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	4 321 545
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	907 524
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	5 229 069
	Kč
	


	Stavba :  - Rekonstrukce ulice 28. října, J. Hradec
	Cenová úroveň : 2023/II

	Objekt : 301 - Kanalizace dešťového odvodnění komunikací
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	1 780 786
	0
	1 780 786

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	62 272
	0
	62 272

	3
	Svislé konstrukce
	24 650
	0
	24 650

	4
	Vodorovné konstrukce
	307 939
	0
	307 939

	5
	Komunikace
	27 157
	0
	27 157

	8
	Potrubí
	1 964 751
	0
	1 964 751

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	11 516
	0
	11 516

	96
	Bourání konstrukcí
	7 835
	0
	7 835

	99
	Přesun hmot
	16 931
	0
	16 931

	 
	HSV CELKEM
	4 203 838
	0
	4 203 838

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	4 203 838
	0
	4 203 838


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	 

	Kód objektu:
	Název objektu:
	JKSO:
	Cenová úroveň:

	302
	Oprava jednotné kanalizace
	 
	2023/II

	Kód stavby:
	Název stavby:
	SKP:
	Účelová M.J:

	 
	Rekonstrukce ulice 28. října, J. Hradec
	 
	m

	Projektant:
	 
	Počet účel. měrných jednotek:
	256

	Objednatel:
	 
	Náklady na měrnou jednotku:
	8 886

	Počet listů:
	 
	Zakázkové čís.:
	 

	Zpracovatel:
	 
	Zhotovitel:
	 

	 
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)
	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

	 
	Dodávka celkem
	2 202 054
	Ztížené výrobní podmínky
	0,00
	%
	0

	
	Montáž celkem
	0
	Oborová přirážka
	0,00
	%
	0

	Z
	HSV celkem
	2 202 054
	Přesun stavebních kapacit
	0,00
	%
	0

	R
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0,00
	%
	0

	N
	Instalace
	0
	Zařízení staveniště
	2,30
	%
	50 647

	:
	Montáže
	0
	Provoz investora
	0,00
	%
	0

	ZRN celkem
	2 202 054
	Kompletační činnost
	0,00
	%
	0

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	0,00
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Rezerva
	0,00
	%
	0

	VII: Mobiliář
	0
	 
	0,00
	%
	0

	ZRN+I+II+VII
	2 202 054
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	50 647
	Zaměření SPS
	0,50
	%
	11 010

	ORN celkem
	22 021
	Dokumentace SPS
	0,50
	%
	11 010

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	2 274 722
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	 
	Datum:
	 
	Datum:
	 

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	2 274 722
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	477 692
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	2 752 413
	Kč
	


	Stavba :  - Rekonstrukce ulice 28. října, J. Hradec
	Cenová úroveň : 2023/II

	Objekt : 302 - Oprava jednotné kanalizace
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	1 134 522
	0
	1 134 522

	4
	Vodorovné konstrukce
	64 690
	0
	64 690

	8
	Potrubí
	986 573
	0
	986 573

	96
	Bourání konstrukcí
	11 952
	0
	11 952

	99
	Přesun hmot
	4 317
	0
	4 317

	 
	HSV CELKEM
	2 202 054
	0
	2 202 054

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	2 202 054
	0
	2 202 054


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	 

	Kód objektu:
	Název objektu:
	JKSO:
	Cenová úroveň:

	310
	Oprava vodovodu
	 
	2023/II

	Kód stavby:
	Název stavby:
	SKP:
	Účelová M.J:

	 
	Rekonstrukce ulice 28. října, J. Hradec
	 
	m

	Projektant:
	Ing. T. Kokta
	Počet účel. měrných jednotek:
	441,3

	Objednatel:
	 
	Náklady na měrnou jednotku:
	5 047

	Počet listů:
	 
	Zakázkové čís.:
	 

	Zpracovatel:
	 
	Zhotovitel:
	 

	 
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)
	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

	 
	Dodávka celkem
	2 120 065
	Ztížené výrobní podmínky
	0,00
	%
	0

	
	Montáž celkem
	0
	Oborová přirážka
	0,00
	%
	0

	Z
	HSV celkem
	2 120 065
	Přesun stavebních kapacit
	0,00
	%
	0

	R
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0,00
	%
	0

	N
	Instalace
	0
	Zařízení staveniště
	2,30
	%
	48 761

	:
	Montáže
	0
	Provoz investora
	0,00
	%
	0

	ZRN celkem
	2 120 065
	Kompletační činnost
	0,00
	%
	0

	I: Projektové práce
	0
	Ostatní VRN
	0,00
	%
	0

	II: Technologie
	0
	Zaměření SPS
	0,50
	%
	10 600

	VII: Mobiliář
	0
	DSPS
	0,50
	%
	10 600

	ZRN+I+II+VII
	2 120 065
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

	VRN celkem
	69 962
	Revize vyhledávacího vodiče
	0,25
	%
	5 300

	ORN celkem
	37 101
	Součinnost provozovatele vod.
	1,50
	%
	31 801

	DRN celkem
	0
	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

	Náklady celkem
	2 227 128
	 
	 
	%
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	 
	Jméno:
	 
	Jméno:
	 

	Datum:
	 
	Datum:
	 
	Datum:
	 

	 
	Podpis:
	Podpis:

	 
	 
	 

	
	
	
	

	Základ pro DPH
	21,0
	%  činí :
	2 227 128
	Kč
	

	DPH
	21,0
	%  činí :
	467 697
	Kč
	

	Základ pro DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	DPH
	15,0
	%  činí :
	0
	Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:
	2 694 825
	Kč
	


	Stavba :  - Rekonstrukce ulice 28. října, J. Hradec
	Cenová úroveň : 2023/II

	Objekt : 310 - Oprava vodovodu
	Datum zpracování : 

	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	

	Oddíl
	Název oddílu / řemeslného oboru
	CENA BEZ DPH

	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	 
	HSV:
	 
	 
	 

	1
	Zemní práce
	526 058
	0
	526 058

	4
	Vodorovné konstrukce
	8 313
	0
	8 313

	5
	Komunikace
	50 900
	0
	50 900

	8
	Potrubí
	1 528 299
	0
	1 528 299

	96
	Bourání konstrukcí
	4 963
	0
	4 963

	99
	Přesun hmot
	1 531
	0
	1 531

	 
	HSV CELKEM
	2 120 065
	0
	2 120 065

	
	
	
	
	

	 
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem
	2 120 065
	0
	2 120 065


	ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ

	OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS (741, 921, 946 – cenová úroveň 2023/II)

	STAVBA: Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	OBJEKT: SO 411 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	
	
	
	

	OBJEDNATEL: MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	DODÁVKA
	331347,93
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%
	32209,10

	2
	MONTÁŽ
	659714,53
	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
	 

	3
	 
	 
	ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
	 

	4
	 
	 
	HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
	 

	5
	ZRN CELKEM
	991062,46
	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
	 

	6
	 
	 
	OBOR. PŘIRÁŽKA
	 

	7
	Ř5+Ř6
	991062,46
	
	
	

	8
	NÁKLADY
	1023271,56
	VRN CELKEM
	32209,10
	

	
	
	
	
	
	

	9
	CELKEM BEZ DPH
	
	1023271,56
	
	

	
	
	
	
	
	

	VYPRACOVAL: Josef Chrt
	
	
	
	

	DATUM: 10/2023
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE:
	
	
	

	
	
	
	

	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	 
	433753,13

	PPV 1%
	
	 
	4337,50

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	 
	218425,04

	DODÁVKY
	
	319834,29
	 

	DOPRAVA 3,6%
	
	11513,64
	 

	PŘESUN 1%
	 
	 
	3198,86

	
	
	
	

	DODÁVKA + MONTÁŽ
	331347,93
	659714,53


	ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ

	OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS (741, 921, 946 – cenová úroveň 2023/II)

	STAVBA: Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	OBJEKT: SO 421 – CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ
	
	
	
	

	OBJEDNATEL: MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	DODÁVKA
	0,00
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%
	12581,82

	2
	MONTÁŽ
	387135,70
	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
	 

	3
	 
	 
	ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
	 

	4
	 
	 
	HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
	 

	5
	ZRN CELKEM
	387135,70
	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
	 

	6
	 
	 
	OBOR. PŘIRÁŽKA
	 

	7
	Ř5+Ř6
	387135,70
	
	
	

	8
	NÁKLADY
	399717,52
	VRN CELKEM
	12581,82
	

	
	
	
	
	
	

	9
	CELKEM BEZ DPH
	
	399717,52
	
	

	
	
	
	
	
	

	VYPRACOVAL: Josef Chrt
	
	
	
	

	DATUM: 10/2023
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE:
	
	
	

	
	
	
	

	CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ
	 
	239097,24

	PPV 1%
	
	 
	2390,91

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	 
	145647,55

	DODÁVKY
	
	 
	 

	DOPRAVA 3,6%
	
	 
	 

	PŘESUN 1%
	 
	 
	 

	
	
	
	

	DODÁVKA + MONTÁŽ
	 
	387135,70


	VÝKAZ VÝMĚR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Rekonstrukce ulice 28.října - sadové úpravy
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:   01/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	Celkem
	
	
	
	60 134,93

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	Celkem
	
	
	
	673 432,90


	VÝKAZ VÝMĚR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Rekonstrukce ulice 28.října - sadové úpravy
	
	Zhotovitel:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Objekt:   Sadové úpravy
	
	
	Zpracoval:   Ing. Michaela Zudová
	
	

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:   01/2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozvojová péče 1. rok
	
	133 898,47

	
	
	Rozvojová péče 2. rok
	
	
	
	153 893,40

	
	
	Rozvojová péče 3. rok
	
	
	
	141 748,97


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	1
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	21.02.2024
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	48035599
	
	
	

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ48035599
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	07773030
	
	
	

	 
	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ07773030
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 605 323,77
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	40 605 323,77
	
	
	
	
	
	8 527 117,99
	
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 132 441,76
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	21.02.2024
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 605 323,77
	49 132 441,76
	

	 
	
	SO101
	
	Komunikace a DZ
	7 999 026,18
	9 678 821,68
	STA

	 
	
	SO310
	
	Vodovodní řad
	7 704 226,51
	9 322 114,08
	STA

	 
	
	SO320
	
	Jednotná kanalizace
	12 967 010,33
	15 690 082,50
	STA

	 
	
	SO330
	
	Dešťová kanalizace
	10 648 084,87
	12 884 182,69
	STA

	 
	
	SO400
	
	Úprava veřejného osvětlení
	806 044,35
	975 313,66
	STA

	 
	
	ON
	
	Ostatní náklady
	335 582,65
	406 055,01
	STA

	 
	
	VRN
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	145 348,88
	175 872,14
	STA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO101 - Komunikace a DZ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	

	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	07773030
	

	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ07773030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	7 999 026,18
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	7 999 026,18
	
	
	21,00%
	1 679 795,50
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	9 678 821,68
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO101 - Komunikace a DZ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	7 999 026,18
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	7 863 156,04
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	1 126 779,98
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	205 878,70
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	4 246 226,44
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	287 359,48
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	1 099 739,68
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	817 955,91
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	79 215,85
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	135 870,14
	

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	135 870,14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO310 - Vodovodní řad
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	7 704 226,51
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	7 643 709,91
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	3 359 911,83
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	16 312,56
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	310 885,72
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	3 877 408,20
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	18 596,07
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	34 875,53
	

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	25 720,00
	

	 
	
	SKL - Skládkovné
	 
	 
	 
	81,00
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	60 095,00
	

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	1 189,72
	

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	58 905,28
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	340,60
	

	 
	
	    23-M - Montáže potrubí
	 
	 
	 
	340,60
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO320 - Jednotná kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	07773030
	

	 
	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ07773030
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	12 967 010,33
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	12 967 010,33
	
	
	21,00%
	2 723 072,17
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	15 690 082,50
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO320 - Jednotná kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	12 967 010,33
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	12 927 144,33
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	6 342 842,79
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	10 525,68
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	52 553,01
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 482 380,15
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	4 974 688,62
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	47 866,70
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	16 287,38
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	39 866,00
	

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	39 866,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO330 - Dešťová kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	07773030
	

	 
	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ07773030
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	10 648 084,87
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	10 648 084,87
	
	
	21,00%
	2 236 097,82
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	12 884 182,69
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO330 - Dešťová kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	10 648 084,87
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	10 602 431,87
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	4 445 045,98
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	11 106,48
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	45 130,47
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 979 432,85
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	4 039 743,83
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	66 336,18
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	15 636,08
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	45 653,00
	

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	45 653,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO400 - Úprava veřejného osvětlení
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	07773030
	

	 
	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ07773030
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	806 044,35
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	806 044,35
	
	
	21,00%
	169 269,31
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	975 313,66
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO400 - Úprava veřejného osvětlení
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	806 044,35
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	24 339,38
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	2 687,60
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	21 068,19
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	2,04
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	581,55
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	7 503,41
	

	 
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	7 503,41
	

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	774 201,56
	

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	531 378,53
	

	 
	
	    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	 
	 
	 
	9 356,00
	

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	233 467,03
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ON - Ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	07773030
	

	 
	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ07773030
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	335 582,65
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	335 582,65
	
	
	21,00%
	70 472,36
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	406 055,01
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ON - Ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	335 582,65
	

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	335 582,65
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	07773030
	

	 
	
	
	Support design s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ07773030
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	145 348,88
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	145 348,88
	
	
	21,00%
	30 523,26
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	v
	CZK
	 
	175 872,14
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská,  Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	21.02.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Support design s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	145 348,88
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	145 348,88
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CELKOVÁ CENA 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CENA CELKEM  s DPH
	 
	883 507,14 Kč

	21% DPH
	
	
	153 335,95 Kč

	CENA CELKEM  bez DPH
	 
	730 171,19 Kč

	z toho:
	
	
	

	VEGETAČNÍ ÚPRAVY
	 
	 
	261 638,57 Kč

	ROSTLINY
	 
	 
	314 540,41 Kč

	NÁSLEDNÁ PÉČE
	 
	 
	153 992,21 Kč


	
	VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Příprava území
	 
	2 727,28 Kč
	
	

	
	Výsadba stromů
	 
	6 812,51 Kč
	
	

	
	Výsadba keřů a cibulovin
	 
	252 098,77 Kč
	
	

	
	CELKEM
	 
	261 638,57 Kč
	
	

	 
	 


	 
	 
	 
	

	 
	SEZNAM ROSTLIN NAVRŽENÝCH PRO VÝSADBU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m2
	ks
	cena celkem
	 
	 
	 

	 
	Stromy
	 
	2
	45 431,84 Kč
	 
	 

	 
	Keře
	522
	216
	205 463,57 Kč
	 
	 

	 
	Cibuloviny
	 
	11500
	63 645,00 Kč
	 
	 

	 
	CELKEM
	 
	 
	314 540,41 Kč
	 
	 


	
	NÁSLEDNÁ PÉČE
	
	
	
	
	

	
	po dobu 3let
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	 
	153 992,21
	kč
	
	


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	GEOINSTAL s.r.o.
	Ul. Zborovská-  SO 400 Úprava V.O.

Ul.28.října-        SO 411 V.O.

SO 421 Chrán. metropol. sítě


	3,5%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	9.května, č.ev.2240, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	061 27 975
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
PAGE  
1

