
	ZMĚNOVÝ LIST
	č. 1

	Název akce: 
	Oprava střechy 

	Reg. č. proj.:  
	-

	Smlouva:
	Smlouva o provedení stavby č. OLP/1/2023

	Investor:
	Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, IČ: 498 64 637

	Zhotovitel:
	Milan Szabo, Foglarova 3212, Česká Lípa, IČ: 660 79 721

	Změnový list vystavil:
	Michaela Štěpánová
	Datum:
	11. 4. 2024

	Předmět změny:
V průběhu předání stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací. 
Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA
Změna č. 1.01 – Lešení pro rekonstrukci střechy
Během předání staveniště bylo zhotovitelem zkonstatováno, že plánovaná demontáž a montáž střechy z výsuvné plošiny nedostatečně zajistí bezpečnost žáků a kolemjdoucích osob a projíždějících vozidel. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k výstavbě lešení. 

vícepráce:                  917 303,78 Kč bez DPH

změna celkem:      + 917 303,78 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Rekapitulace změn závazku:

    Dle § 222 zákona

Cena víceprací

 bez DPH

Výsledná změna ceny 

bez DPH
odst. 4

0,00 Kč
0,00 Kč
odst. 5

0,00 Kč
0,00 Kč
odst. 6

917 303,78 Kč
5 522 693,81 Kč
CELKEM

917 303,78 Kč
          5 522 693,81 Kč
Prodloužení termínu výstavby:
dní:
0


	Přílohy: Soupis víceprací

	Cena méněprací bez DPH:
	Cena víceprací bez DPH:
	

	0,00 Kč
	917 303,78 Kč
	

	Výsledná cena změny bez DPH:
	Vyčíslení DPH změny:
	Výsledná cena změny včetně DPH:

	0,00 Kč
	192 633,79 Kč
	1 109 937,57 Kč

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

	Podpis technického dozoru stavby:   

……………………………………
Ing. Jaroslav Vaněk 
Datum: 12. 4. 2024
	Podpis projektanta stavby:  

…………………………………..
Ing. Jaroslav Vaněk 
Datum: 12. 4. 2024
	Podpis stavbyvedoucího stavby:

…………………………………..
Milan Szabo
Datum: 12. 4. 2024

	Podpis zmocněnce objednatele:

…………………………………..
Ing. Rostislav Lád
Datum: 12. 4. 2024
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