
III Plán výluk na měsíc:           Duben  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73093 A Liběchov celá žst ANO - 22:30 - 3:50 překotvení TV - navaření srdcovek výh.č. 1, 11 - N+N

2 72 A 30 111 Štětí - Liběchov 1 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BPS BPSBPS svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu 1x MHS

3 72 A 30 021 Liběchov - Štětí 2 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BPSBPSBPS svařování 18 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu 1x MHS

4 72 A 30 221 Hoštka - Polepy 2 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BPS svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu 1x MHS

5 73074 A Litoměřice d. n. - Polepy 1 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BPS svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu 1x MHS

6 72 A 30 321 Polepy - Litoměřice d. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 17:00 BPS svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu 1x MHS

7 73203 A Litoměřice d.n. zhl. 5, 7 (po nám.v.č.18) ANO - 7:00 - 17:00 X X X X výkop a betonáž základů TP

8 73203 B zhl. 6, 8 (po nám.v.č.16b) ANO - 7:00 - 17:00 X X X X výkop a betonáž základů TP

9
73065 E

Sebuzín - V.Žernoseky 1, 2 ANO
-

23:35 - 4:35

stavba TP č.194 + brána a krakorce + montáž SIK + montáž a zapojení převěsů OV,

vrtání záporového pažení

10 73065 A1 Sebuzín - V.Žernoseky 1 ANO - 7:00 - 17:00 X X X stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrálního pole (12.4.)

11 73065 A2 ANO - 19:10 - 2N - 14:10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII demolice silničního nadjezdu v km 418,610 - ZP

12
73065 A

ANO - 7:00 - 28N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

do 13.5.            stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého 

                           pilíře a opoěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600

13 73065 D - ANO - 17:00 - 5N - 7:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII příprava pro demolici mostu - zřízení neutrálního pole 418,552 - 418,691

14 73065 B1 V.Žernoseky - Sebuzín 2 ANO - 7:00 - 17:00 X X stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrální pole

15 73065 B2 ANO - 7:00 - 3N - 19:10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII stavba nových TP, převěšení TV, zakotvení a snesení TV, následně zřízení neutrálního pole

16 73065 F Sebuzín liché + zhl.+ záhl. ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 240 m - N+N, výměna ŠL ve výhybkách č. 1, 3, 5 - N+N PJ 50 km/h - 250 m

17 73075 A Ústí n. L. Střekov 14b - v.č. 34 - - 7:00 - 3N - 15:00 IISIISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna jazyků, opornic, srdcovky a pražců výh.č. 34 - TO, svařování 20 sv. S49

18 72 A 30 721 Ústí n. L. Střekov - V. Březno 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P P štěpkování, svoz dřeva

19 73076 A Děčín východ 24, 26, 28 -v.č. 12-19 ANO - 7:00 - 17:00 S výměna kolejnic ve spojce v.č. 12 - 19, svařování 6 sv. S49

20 73076 B 14, 16, 18 -v.č. 71, 68 NE - 7:00 - 15:00 S výměna LIS na  ZV68, svařování 6 sv. S49

trať č. 527
21 72 A 34 221 Hněvice - Roudnice 2 ANO - 7:00 - 16:00 B B B odstranění blátivých míst - N+N MHS

22 73046 A Lovosice 5 - 11 ANO - 7:00 - 40N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 28.3.                                                       TSO

23 73046 C 13 + 15 NE - 7:00 - 17N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 22.3.                                    ASP, výměna TV syst. 13+15

24 73046 F zhlaví čížkovické 9.-17.SK NE - 7:00 - 17N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 22.3.                                 TSO, výměna TV syst. 13+15+17

25 73046 H - 13.- 17.SK - 7:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 29.3.                                                 práce pod TV

26 73046 L - 601a, 201.SK - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 29.3.                                                  montáž TV

27 73046 D 17 NE - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 29.3.                                           výměna TV syst. 17

28 73046 E 117a + zhlaví 11.-17.SK NE - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 29.3.                                                  montáž TV

29 73046 D1 17 NE - 7:00 - 17:00 X výměna TV syst. 17

30 73046 E1 117a + zhlaví 11.-17.SK NE - 7:00 - 17:00 X výměna TV syst. 17

31 73046 I - 109a - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna TV syst. 15

32 73046 K1 zhl. 109a - 117a NE - 7:00 - 17:00 X X X X X výměna TV syst. 15

33 73087 D 6a, 8, 10 + v.č. 14 ANO - 7:00 - 11N - 17:00 K K IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TSO 8.,10. SK a výh.č. 14

34 73087 A 1, 3 ANO - 7:00 - 17:00 T T X X X regulace TV

35 73087 B 6 - 7 ANO - 23:40 - 4:10 2
.

1
. demontáž TB 98N/97BN/97AN

36 73087 C 2, 4 ANO - 7:00 - 17:00 - - X demontáž TZ 96A

37 73046 N v.č. 141 NE - 7:00 - 12:00 J J X záruční broušení výhybky č. 141 - N+N přesun z března

38 73079 A Ústí n. L. jih 912a - v.č. 112 NE - 7:00 - 14:00 D D S výměna 1x LIS Pp ve spojce výh.č. 110/112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK

39 73080 A Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Ústí n. L. hl. n. v.č. 203 + 921 NE - 7:00 - 14:00 1
. S výměna 1x LIS Lp ve spojce výh.č. 201/203, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK

40 73080 B Ústí n. L. sever 201 - v.č. 208 NE - 7:00 - 14:00 2
., S výměna 2x LIS ve výh.č. 208, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK

41 73080 C 202 - v.č. 214 NE - 7:00 - 15:00 J S výměna 2x LIS a 2x středové kolejnice ve výh.č. 214, svařování 6 sv. UIC, ruční úprava GPK

42 73081 A Ústí n. L. sever - Povrly 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 D S výměna 2x LIS v km 520,995, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK + BOTV Vlečka - Po, St, Pá

trať č. 544
43 73082 A Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + část záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 15:00 S výměna 2x LIS v km 2,940 a v km 2,500, svařování 8 sv. UIC

trať č. 504

44
73037 A

Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + 

Ústí n.L Střekov 134, 137a + 1 + záhlaví ANO -
8:00 - 188N - 17:00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

od 1.2.do 6.8.        oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, 

                    posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N

45 73114 A Ústí n. L. západ 2, 2a, 2b, 4, 4d, 6, 208, 209, 210 ANO - 7:00 - 24N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 10.5.   2, 4, 2b SK - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 32 - N+N

46 73114 B 4c + v.č. 11, 13 (po nám.v.č. 8a) NE - 16:00 - 4N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna ŠL ve 2b SK (manipulace s materiálem) - N+N

47 73132 A spojka v.č. 103 - 111a NE - 8:00 - 13:00 S úprava upínací teploty, svařování ? sv.

48
73083 A

27-97 - v.č. 125, 128 

(od nám.v.č. 121 po Se125, Sc55)
ANO - 7:00 - 15:00

S odstr.def.vad - svařování 10 sv. S49, 4 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

49 73109 A 601, 601a, 601b, 601c, 601d (po ZV817) ANO ANO 7:00 - 16:00 S A úprava upínací teploty, svařování ? sv., ASP

50 73084 A Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ 1 + 51 (po Se822) ANO 7:00 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIISIISIISIISIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 750 m, výměna upevňovadel - Viamont, ASP, odstr.def.vad - svařování ? sv. PJ 50 km/h - 800 m

51 73084 B Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice 52 (od Se818) + 2 ANO - 7:00 - 17:00 S S odstr.def.vad, úprava UT - svařování 20 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

52 73084 C Chabařovice liché + zhl.+ záhl. ANO - 7:00 - 17:00 A výměna dřevěných pražců za betonové na KV8 do 1.SK, ASP - Viamont

trať č. 540
53 73111 A Benešov n. P. - Františkov n. P. - H.Police + H.Police TK+ žst + TK + záhlaví - PZZ 7:30 - 17:00 AS propracování po akci „Oprava propustků" - Strabag, svařování 8 sv.

trať č. 539
54 73175 A Liběšice 1 + v.č. 3 (po nám.v.č. 4) - - 7:00 - 13:15 S S výměna 1x LIS u náv. L1, oprava styku na KV3, svařování 4 sv. S49

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 12.02.2024 Juránek Pavel, MBA

22.11. doplněno Legenda:
28.11. doplněno S - svařování

11.12. doplněno N - navařování

- 20.11. Děčín-P.Ž. + Děčín-P.Ž.- Děčín hl.n. 1.TK (15.4.) L - lepení

- 20.11. Děčín hl.n.- Děčín-P.Ž. + Děčín-P.Ž. 2.TK (16.4.) A - podbíjení - automat

- 20.11. Lovosice - Žalhostice TK (22.- 24.4.) B - odstranění blátivých míst

- 20.11. Úštěk - Blíževedly TK (25.- 27.4.) P - odstranění porostu

18.12. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

17.1. doplněno

22.1. doplněno

30.1. doplněno

- 31.1. Lovosice v.č. 305, 131 TK (15.- 19., 22.- 25.4.)


