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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Exteriérové úpravy v areálu Muzea Českého ráje v Turnově – 
náprava havarijního stavu“  

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato 
změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku: 

Při realizaci díla byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností. Byla zvýšena 
výměra provedení vápenného nátěru sanačních omítek vč. očištění podkladu. S tím 
souvisí i stavba lešení. Při demontáži pískovcových desek z koruny zdi bylo zjištěno, že 
není možné desky demontovat pro opětovné použití a bude nutné provést demontáž 
celého množství a celé potřebné množství dodat. 

ZL01 - Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

      185 586,74 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   

163 451,54 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

163 451,54 

K 941211111 
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m 

m2 138,000 103,12 14 230,56 

PP 
 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 

    

K 941211211 
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den 
použití 

m2 1 380,000 1,49 2 056,20 

PP 
 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -
1112 

    

K 941211811 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m 

m2 138,000 57,29 7 906,02 

PP 
 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 
do 0,9 m, výšky do 10 m 

    

K 985131111 
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou 

m2 138,000 84,02 11 594,76 

PP 
 

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 
    

K 
R-9-A.00-
1001 

šetrná demontáž a očištění pískovcových desek 
kamenné zdi, (pro opětovnou montáž) 

m 10,000 267,34 2 673,40 

PP 
 

šetrná demontáž a očištění pískovcových desek kamenné zdi, 
(pro opětovnou montáž)     

K 
R-9-A.00-
1002 

Opětovná pokládka pískovcových desek koruny 
zdi + hydrofobizace viz popis 

m 10,000 420,12 4 201,20 
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PP 
 

Opětovná pokládka pískovcových desek koruny zdi 
na maltu Vápennou s příměsí cementu do max.5%,  
do spár vložena hydroizolace ( např. bentonitový pásek) 
pohledová spára systém tmel 
uzavírací systémový nátěr písk.desek 
nadezdívka do požadovaného sklonu krycích desek 

    

K 
R-9-A.00-
1003 

Doplnění pískovcových desek tl.60mm m2 34,680 3 482,97 120 789,40 

PP 
 

Doplnění pískovcových desek tl.60mm 
    

VV 
 

skutečnost - 51mb, 63,75ks 
    

VV 
 

0,8*51 
 

40,800 
  

VV 
 

v rozpočtu 
    

VV 
 

-1 
 

-1,000 
  

VV 
 

použije se - 6,4mb, 8ks 
    

VV 
 

0,8*6,4*-1 
 

-5,120 
  

VV 
 

Součet 
 

34,680 
  

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

22 135,20 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 
   

22 135,20 

K 
R-784-
A.00-1001 

minerální vápenný nátěr vhodný na sanační 
omítky  (systém dle zvoleného výrobce) 

m2 138,000 160,40 22 135,20 

 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku: 

Při započetí výkopových prací bylo zjištěno, že třída zeminy neodpovídá předpokladu ve 
výkazu výměr. Proto tato vícepráce řeší záměny třídy zeminy/horniny i třídu těžitelnosti. 
Dále bylo zjištěno, že stávající kanalizace špatně odtéká a po provedení kamerové 
zkoušky bude nutné provést čištění. Čištění bylo provedeno, ale funkčnost byla stále 
špatná, a to z důvodu malého spádu. Proto vícepráce řeší celkové vykopání kanalizace, 
přeskládání, opětovné položení a zásyp. Navrženou betonovou akumulační nádrž nebylo 
možné pro danou situaci umístit z důvodu vysokých rozměrů. Proto byla zvolena plastová 
nádrž, která svými půdorysnými rozměry vyhovovala dané situaci. Dále byl nesoulad mezi 
výměrou montáže odvodňovacích žlabů, skutečnost je vyšší. 

 

ZL02 - Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

 

Náklady soupisu celkem 
   450 307,24 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

339 288,24 

 
D 1 Zemní práce 

   
322 109,78 

2001 K 119003141 Bezpečnostní opatření v okolí výkopu kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 

 
PP 

 
Bezpečnostní opatření v okolí výkopu 

    
 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003141  

    

2002 K 132212131 
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 
mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně 

m3 9,500 1 390,00 13 205,00 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003141
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PP 

 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131  

    

 
VV 

 

výkop ruční pro přespádování stávající 
kanalizace     

 
VV 

 
19*0,5*1 

 
9,500 

  

2003 K 122451103 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem 
do 100 m3 strojně 

m3 56,000 638,00 35 728,00 

 
PP 

 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3     

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122451103  

    
 

VV 
 

místo položky č.5 
    

 
VV 

 
56 

 
56,000 

  

2004 K 131413701 
Hloubení nezapažených jam v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 
ručně 

m3 43,750 2 480,00 108 500,00 

 
PP 

 

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 soudržných 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131413701  

    
 

VV 
 

místo položky č. 23 
    

 
VV 

 
43,75 

 
43,750 

  

2005 K 132451252 
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
objem do 50 m3 strojně 

m3 30,275 1 180,00 35 724,50 

 
PP 

 

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 
do 50 m3 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132451252  

    
 

VV 
 

místo položky č. 6 
    

 
VV 

 
30,275 

 
30,275 

  

2006 K 151101102 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl přes 2 do 4 m 

m2 42,500 261,00 11 092,50 

 
PP 

 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 2 do 4 m 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101102  

    
 

VV 
 

k položce č. 2002 
    

 
VV 

 
(5*2+3,5*2)*2,5 

 
42,500 

  
 

VV 
 

Součet 
 

42,500 
  

2007 K 151101112 
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl přes 2 do 4 m 

m2 42,500 115,00 4 887,50 

 
PP 

 

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101112  

    

2008 K 162251122 
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

m3 86,270 68,60 5 918,12 

 
PP 

 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122  

    

2009 K 162751137 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 
10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

m3 86,270 399,00 34 421,73 

 
PP 

 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137  

    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122451103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131413701
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132451252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137
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2010 K 162751139 

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 862,700 31,70 27 347,59 

 
PP 

 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139  

    
 

VV 
 

86,270*10 
 

862,700 
  

2011 K 174111101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním ručně 

m3 6,650 239,00 1 589,35 

 
PP 

 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101  

    

 
VV 

 

zásyp výkopkem pro přespádování stávající 
kanalizace     

 
VV 

 
19*0,5*0,7 

 
6,650 

  

2012 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m 

m3 1,900 554,00 1 052,60 

 
PP 

 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny 

    

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101  

    
 

VV 
 

obsyp pískem přespádované kanalizace 
    

 
VV 

 
19,000*0,5*0,2 

 
1,900 

  
2013 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 0,257 556,00 142,89 

 
PP 

 
kamenivo těžené drobné frakce 0/4 

    
 

VV 
 

1,900*0,5*0,2*1,35 
 

0,257 
  

2014 K R.8A.R02 Strojní čištění stávající kanalizace, tlakové kpl 1,000 
26 

000,00 
26 000,00 

 
PP 

 
Strojní čištění stávající kanalizace, tlakové 

    
2015 K R.8A.R03 Kamerová zkouška stávající kanalizace kpl 1,000 

12 
000,00 

12 000,00 

 
PP 

 
Kamerová zkouška stávající kanalizace 

    

 
D 5 Komunikace pozemní 

   
17 178,46 

33 R 500A5012 
Odvodňovací polymerbetonový žlab 
pojízdný pro osobní automobily š 150 mm 
s krycím roštem 

m 6,500 2 642,84 17 178,46 

 
PP 

 

Odvodnění polymerbetonový žlab s krycím roštem šířky 
150 mm pojízdný pro osobní automobily 
 vč. obetonování 

    

 
VV 

 
skutečně 20m 

    
 

VV 
 

20-13,5 
 

6,500 
  

 
VV 

 
Součet 

 
6,500 

  

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

   

111 019,00 

 
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

   
111 019,00 

2016 K 721110806 
Demontáž potrubí kameninové DN přes 
100 do 200 

m 19,000 126,00 2 394,00 

 
PP 

 
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200     

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110806  

    
 

VV 
 

rozebrání stávající kanalizace 
    

 
VV 

 
19 

 
19,000 

  

2017 K 721111124 
Montáž potrubí kanalizační kameninové 
hrdlové s integrovaným spojem DN 200 

m 19,000 635,00 12 065,00 

 
PP 

 
Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina 
montáž kameninového potrubí DN 200     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110806
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721111124  

    

 
VV 

 

úprava spádu a opětovná montáž stávající 
kanalizace     

 
VV 

 
19 

 
19,000 

  

2018 K R-721-A.001 
D+M podzemní  akumulační nádrže 
plastové s přepadem do kanalizace  objem  
12m3 

kpl 1,000 
96 

560,00 
96 560,00 

 
PP 

 

D+M podzemní  akumulační nádrž s přepadem do 
kanalizace  objem  12m3 
vč. komínku a poklopu 
provedení PE + obetonování dle pokynů výrobce 

    

 

Odůvodnění méněprací: 

Při započetí výkopových prací bylo zjištěno, že třída zeminy neodpovídá předpokladu ve 
výkazu výměr. Proto tato vícepráce/méněpráce řeší záměny třídy zeminy/horniny i třídu 
těžitelnosti . Dále řeší záměnu akumulační nádrže. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Chyba! Chybné propojení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721111124
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„Exteriérové úpravy v areálu Muzea Českého ráje v Turnově – 
náprava havarijního stavu“ 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 1 335 660,91 Kč 

Cena víceprací dle ust. § 222 odst. 4 zákona bez DPH 185 586,74 Kč 

Cena víceprací dle ust. § 222 odst. 6 zákona bez DPH 450 307,24 Kč 

Cena méněprací dle ust. § 222 odst. 6 zákona bez DPH -149 606,17 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona 
bez DPH  

185 586,74 Kč 

Změna dle § 222 odst. 4 zákona v procentech 13,89 % 

Cenový nárůst dle § 222 odst. 9 zákona bez DPH  300 701,07 Kč 

Změna dle § 222 odst. 9 zákona v procentech 22,51 % 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Exteriérové úpravy 
v areálu Muzea Českého ráje v Turnově – náprava havarijního stavu“ je nezbytné pro 
řádné dokončení díla. 
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Instav stavební 
práce, s.r.o 

Miloslav Kakos 
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