METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022
Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.
	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo změny):
ASR/004(Změna podlah v 1PP)
	Číslo Změnového listu: .004..

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...004...
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: (viz níže)
(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:
změna nemá vliv na smluvní harmonogram
(c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): viz Příloha č.1
	
	Paré č.	Příjemce
1 Objednatel
2 Správce stavby
3 Zhotovitel

	Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

	Změnový list řeší změnu skladby a povrchovou úpravu podlah v některých místnostech v 1. PP.
V rámci provádění stavebních prací provedl Zhotovitel průzkum prostor 1. PP, kterým bylo vyhodnoceno, že úpravy podlah navržené v dokumentací pro společné povolení (DSP) není nutné a ani možné provádět ve všech místnostech 1. PP stejně. V některých místnostech lze ponechat stávající povrchovou úpravu a provést pouze lokální opravy, pro některé místnosti, kde nelze uplatnit navrženou technologii, navrhl jinou skladbu a povrchovou úpravu.
Rozsah, popis a dopad do ceny je uveden v příloze č. ... tohoto dokumentu.
Navrženou změnou dojde k úspoře ve výši 113 122,70 Kč bez DPH.
Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat.
Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky §222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídatelnosti, byly splněny.
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst.6

	
	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací	Saldo

	
	-200 400,10	
	+87 277,40	-113 122,70

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno:
XXXXX
	Datu m	
a podpis:	XXXXX


	Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXXXX
	Datum
	XXXXX
a podpis:	




	Správce stavby
	Jméno:
XXXXX
	Datum
.	XXXXX
a podpis:	

	Objednatel (kalkulace)
	Jméno:
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum	~	
a podpis: XXXXX

	Objednatel
	Jméno:
Ing. Lucie Bartáková
	Datum
. .XXXXX
a podpis

	
	
	Číslo paré:
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