
Změnový list 
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Změnový list č. 1 
Identifikace akce 
Název akce Modernizace prostor ambulancí (plicní oddělení) v budově č. p. 

319 v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o. 
C. akce
EDS/SMVS
Objednatel Nemocnice Nymburk s.r.o. , Boleslavská třída 425/9, 288 02 

Nymburk 
28762886 I CZ28762886 

Zhotovitel Walkerstav s.r.o., Na Prstýnku 140,294 43 Všejany, ICQ 09739271 

Projektant 
Předmět změnového listu: 

Cást díla dotčená změnovým listem: 1.NP, 2.NP, exteriér 

Popis změny, popis technického řešení 
Více práce: 

• Úprava dispozice WC a sprchového koutu v 2. NP
• Zazdění původního dveřního otvorů z izolační předsíňky do ambulance v 2.NP
• Zazdění nepoužitých původních dveřních otvorů do ambulancí v 1.NP
• Oddělení okruhů topné soustavy od prostor sauny tak aby stávající topení

v prostorách sauny bylo stále funkční nezávisle na prostorách ambulancí 1 PP
• Vybourání a instalace nových překladů nade všemi dveřními otvory z důvodu

nízkého profilu dveřních otvorů v 1 NP
• Zhotovení rozvodů ZTI v ambulancích v 1.NP (nebyly v původní PD)
• Zhotovení rozvodů ZTI v 2.NP (nebyly ve výkaz/výměr)
• Provedeno nové vedení plynového potrubí (připojení kotle)- stávající bránilo

zhotovení nového interiérového schodiště
• Nový vodoměr a úprava zkorodované části přívodu vodovodu
• Zhotovení rozvodů silnoproudu a slaboproudu v 1.NP dle upravených podkladů

zaslaných TDI
• zhotovení LED osvětlení kuchyňských linek ve 2.NP
• Navýšení vedení slaboproudé instalace 1460bm UTP cat6a SOHC nad rámec

výkaz/výměr - provedeno dle upravené PD zaslané TDI v 1.NP
• Objednávka zařizovacích předmětů a jejich instalace (chybí ve výkaz/výměr),

specifikace upřesněna v upravené výkresové části PD dodané TDI
• oprava omítek- TDI odsouhlaseno vyrovnání stěrkovacím lepidlem, přes drážky a

nesourodý povrch bandáže z tkaniny, následně štuková finální vrstva
• v 1.NP zhotovení kazetového podhledu z důvodu nemožnosti drážkování do

stropní konstrukce (těsně pod omítkou ocelové nosníky, dále těsně pod omítkou
hurdiskové stropní nosníky)

• uložení kabelového vedení elektroinstalací do ocelových košů v 1.NP v chodbě
• po odsekání obkladů ze stěn v 1.NP (ambulance a sociální zařízení) odpadla i

cementová omítka - nutno dorovnat jádrovou omítkou cca 20-30mm tloušťky
• dle domluvy se zástupcem objednatele zrušeno skleněné zábradlí z 1.NP do 2.NP

- místo toho je v 2.NP vyzdívka z porfix 150mm a mezi 1.PP - 2.NP je vytvořena
SDK stěna zaklopená z obou stran, v 1.NP zhotoveno ocelové zábradlí a madlo

• Montáž vnitřních plastových parapetů u nově osazených okenních otvorů



• zhotovení vyzbrojení rozvodné skříně pro elektroinstalace (specifikace nebyla
v textové části, výkresové části ani ve výkaz/výměr), provedeno dle skutečného
provedení kabelového vedení elektroinstalací

• Provedena příprava pro zálohu zdroje elektrické energie + zemnící drát:
z rozvaděče - vyvedeno na fasádu v 1.NP

• provedeny příčky z HPL desek - nebyly ve výkaz/výměr - provedeno dle domluvy
s TDI a upravené výkresové části PO

• Do koupeny a instalovány ocelové zárubně, interiérové dveře a kování, které
nebyly ve výkaz/výměr

• Obklad schodovou dlažbou na schodišti
• Ocelové venkovní přístupové schodiště

Nerealizované práce na žádost objednatele 

• Skleněná stříška nad exteriérovým schodištěm
• Přístřešek u výtahu
• Betonové venkovní přístupové schodiště
• Nerealizování odvětrání VZT nad plášť střechy. Bylo využito původních odvětrání

nad fasádu objektu
• základové konstrukce pro výtah a přístřešek
• Skleněné zábradlí u schodiště
• zdicí práce spojené se stavbou výtahu
• hydroizolace a tepelné izolace vč. lešeňářských prací spojené se zhotovením

výtahu
• střešní konstrukce a klempířské práce spojené se zhotovením výtahu
• Provedeno o bm méně kuchyňských linek
• pokládky sametového vinylu na schodiště
• Umenšení dispozice technické místnosti pro kotel v 2.NP- nerealizování rozšíření

stropu
• Nerealizování dvou otopných radiátorů v 1 NP
• Nerealizování sádrové stěrky
• Nerealizování dveří z izolační předsíňky do ambulance v 2.NP

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: změna dispozice sociálního zařízení 2.NP, 
změna půdorysu místnosti pro kotel 2.NP. 1 NP změna elektro, změna ZTI 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla: 
Vliv na termín: NE 
Vliv na kvalitu: NE 
Vliv na cenu: 
Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 247 725 Kč bez DPH 
Odpočty z ceny díla bez DPH: 925 071 Kč bez DPH 
Celkový vliv na cenu díla bez DPH: + 322 654 Kč
DPH: 67 757 Kč
Celkový vliv na cenu díla vč. DPH 390 411 Kč



Za zhotovitele (jméno, Za objednatele (jméno, 
datum, podpis) datum, podpis) 

Uplnost změnového listu za účastníka prugramu 
zkontroloval: 

Datum 

Za objednatele (jméno, 
datum, podpis) 
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