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dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany
(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL
Název:	Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce:	Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor
IČO:	002 16 305
DIČ:	CZ 00216305
Kontaktní osoby:	
· xxx
· xxx

a

ZHOTOVITEL
Název:	FAM ARCHITEKTI, s.r.o.
Sídlo:	Přístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zápis v obchodním rejstříku:	spis. zn. C 108885 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce:	Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA., jednatel
IČO:	273 68 688
DIČ:	CZ 27368688
Bankovní spojení:	xxx
Kontaktní osoby:	
· xxx
· xxx
[image: ]



číslo smlouvy Objednatele:025272/2020/06
číslo smlouvy Zhotovitele: ……….


I. předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 3. 2021, dodatku č. 2 ze dne 23. 7. 2021, dodatku č. 3 ze dne 
14. 1. 2022, dodatku č. 4 ze dne 6. 5. 2022 a dodatku č. 5 ze dne 13. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“), kterým mění závazky ve vztahu k VF5 a v souvislosti s tím i ve vztahu k následujícím VF v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy.
Dle znění Smlouvy měly být etapy E1-4 VF5 předány společně, do 238 dní od pokynu Objednatele k zahájení prací na VF5. Z důvodu aktuální nedostatečné disponibility finančních prostředků na realizaci stavby E3-4 a z důvodu potřeby dřívějšího předání VF5 E1-2 má Objednatel zájem na rozdělení plnění VF5 E1-4 dle etap, na plnění: 
VF5 E1-2 a 
VF5 E3-4 
tak, aby mohl vyzvat Zhotovitele k plnění dle písm. a) a b) výše samostatně. 
V souvislosti s výše uvedeným vznikla zároveň potřeba rozdělit i následující VF tak, aby plnění dle PD odpovídající E1-2 a E3-4 byla poskytována a předávána nezávisle na sobě.
Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na rozdělení VF5 E1-4 dle etap, jak je uvedeno v odstavci č. 2 tohoto článku, jakož i na rozdělení následujících VF v souladu s odstavcem č. 3 tohoto článku. V souvislosti s uvedeným se mění Harmonogram plnění a plateb VF5 a následujících VF tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Smluvní strany zároveň výslovně potvrzují, že v souvislosti se změnou plnění dle tohoto Dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení Ceny díla, tzn. Cena díla se nemění.

II. [bookmark: _Hlk35959611]Závěrečná ustanovení

0. Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
Dodatek je uzavřen ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou, není-li uzavřen elektronicky.
Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy:
· Příloha č. 1 – změna Harmonogramu plnění a plateb 
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Mgr. Ing. Daniela Němcová	Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA.
kvestor	jednatel
Smlouva o dílo – dodatek č. 6
Projektant „Rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 53“

Smlouva o dílo – dodatek č. 6
Projektant „Rekonstrukce a dostavba areálu Údolní 53“




Příloha č. 1 – změna Harmonogramu plnění a plateb 
	VF
	Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

	Cena VF
z Ceny díla uvedené
ve Smlouvě v Kč bez DPH
42.317.000 Kč bez DPH
	Změna ceny VF
dodatky smlouvy
v Kč bez DPH
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného 10 % z částky odpovídající příslušné VF 

	5 DPS
	E0
	Předání DPS vždy vč. samostatného Soupisu prací a dodávek včetně verze s oceněním:
a) Sanační opatření budovy U2 z Údolní vč. uvedení chodníku do původního stavu
b) Kanalizačních přípojek nKP1 a nKP2
c) Přeložka TR1 CETIN v U1

d) Realizace kotevních bodů trakce na budovách U2 a U5
e) Krytu technologie BKOM při U5 
	a), b), d) 119
c), e) 98
od termínu specifikovaném v textu Dodatku 5
	Dodatek 5
vyjmutá část ceny dle smlouvy z VF5 A pro VF5 E0 
navýšení ceny smlouvy
	E0 písm. a)
50.000,-
	Dodatek 5 *)
+265.000,- 
+75.000,-
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek E0 písm. a)

	
	
	
	
	
	E0 písm. b)
65.000,-
	
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek E0 písm. b)

	
	
	
	
	
	E0 písm. c)
70.000,-
	
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek E0 písm. c)

	
	
	
	
	
	E0 písm. d)
135.000,-
	
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek E0 písm. d)

	
	
	
	
	
	E0 písm. e)
20.000,-
	
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek E0 písm. e)

	
	E1-2
	Předání DPS, Soupisu prací a dodávek včetně verze s oceněním
	231
od pokynu Objednatele k zahájení prací na VF 5 E1-2
	13,37 %
8.466.651,-
	Dodatek 4
+ 2.898.434, -
Dodatek 5 *)
-87.450,- 
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek

	
	E3-4
	Předání DPS, Soupisu prací a dodávek vč. verze s oceněním
	231
od pokynu Objednatele k zahájení prací na VF 5 E3-4
	27,17 %
17.189.867,-
	Dodatek 4
5.884.699, -
Dodatek 5 *)
-177.550, - 
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS a Soupisů prací a dodávek

	
	B1
	Ukončení Zadávacích řízení zadáním zakázek Dodavatelům dle PD odpovídající E1-2
	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky dle PD odpovídající E1-2 Dodavateli
	0,33 %
211.212,-
	Dodatek 4
+71.566,-
	Zádržné není uplatněno

	
	B2
	Ukončení Zadávacích řízení zadáním zakázek Dodavatelům dle PD odpovídající E3-4
	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky dle PD odpovídající E3-4 Dodavateli
	0,67 %
428.825,-
	Dodatek 4
+145.301,-
	Zádržné není uplatněno

	6
DVD Interiéru
	E1-2
	Předání DVD Interiéru dle PD odpovídající E1-2,
Soupisu prací a dodávek včetně verze s oceněním
(dříve součástí plnění VF6 E1-2
	231
od pokynu Objednatele k zahájení prací na VF 6 A1
	1,16 %
488.761,-
	-
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD Interiéru dle PD odpovídající E1-2 a Soupisů prací a dodávek

	
	E3-4
	Předání DVD Interiéru dle PD odpovídající E3-4,
Soupisu prací a dodávek včetně verze s oceněním
(dříve součástí plnění VF6 E3-4
	231
od pokynu Objednatele k zahájení prací na VF 6 A2
	2,35 %
992.334,-
	-
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD Interiéru dle E3-4 a Soupisů prací a dodávek

	
	B1
	Ukončení výběru dodavatele interiéru dle PD odpovídající E1-2
	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky dle PD odpovídající E1-2 Dodavateli
	0,33 %
139.646,-
	-
	Zádržné není uplatněno

	
	B2
	Ukončení výběru dodavatele interiéru dle PD odpovídající E3-4
	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky dle PD odpovídající E3-4 Dodavateli
	0,67 %
283.524,-
	-
	Zádržné není uplatněno

	9
Autorský dozor
	A1
	Vyfakturováno 50 % Výstavby dle PD odpovídající E1-2
	průběžně po dobu činnosti dodadavatelů
	1,65 %
698.231,-
	Dodatek 4
+ 345.000, -
	Zádržné není uplatněno

	
	A2
	Vyfakturováno 50 % Výstavby dle PD odpovídající E3-4
	
	3,35 %
1.417.620,-
	Dodatek 4
+ 700.455, -
	

	
	B1
	Předání dokončené Stavby Dodavatelem dle PD odpovídající E1-2 bez vad
	
	1,65 %
698.231,-
	Dodatek 4
+ 345.000, -
	

	
	B2
	Předání dokončené Stavby Dodavatelem dle PD odpovídající E3-4 bez vad
	
	3,35 %
1.417.620,-
	Dodatek 4
+ 700.455, -
	

	
	C1
	Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru bez vad dle PD odpovídající E1-2
	
	0,33 %
139.646,-
	Dodatek 4
+ 69.000, -
	

	
	C2
	Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru bez vad dle PD odpovídající E3-4
	
	0,67 %
283.524,-
	Dodatek 4
+ 140.091, -
	


*) Dodatkem 5 došlo k věcným rozdělením VF5A na VF5 E0 a VF5 E1-4, a tedy i k rozdělení Ceny VF5A. Původně vyčíslená hodnota VF5A byla v nově určené části VF5 E1-4 umenšena o cenu vybraných VF5 E0 a) až e) v hodnotě 265 000Kč bez DPH. Cena v této výši byla přenesena do části VF5 E0 včetně navýšení o 75.000Kč bez DPH.
Dodatkem 6 dochází k rozdělení plnění:
· VF 5 E1-4 na E1-2, E3-4,
· VF5 B na B1, B2,
· VF6 A na E1-2, E3-4,
· VF6 B na B1, B2,
· VF9 A na A1, A2,
· VF9 B na B1, B2,
· VF9 C na C1, C2.
Ceny VF byly rozděleny pomocí poměru nákladů na stavbu E1+E2 a stavbu E3+E4 stanovených propočtem investičních nákladů Zhotovitele z VF4B, poměr byl vyčíslen jako 33/67.
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