
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ o DÍLO

Číslo objednatele: 2016/OSM/0639/DDIL, Číslo u zhotovitele: OSM 160038, ze dne 26. 9. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím starosta MŠ Praha 9

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller - vedoucí OTPI

Ičo: 000 63 894

DIC: C200063894

Bankovní spojení:

Číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 -— Horní Počernice

zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Stodolovou, jednateli

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Smolík, Eva SmolikovéIJ Ing.Jiří Pospíšil

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Smolík, Ing. Martin Skopek

IČO: 18626084

DIČ: C218626084

Bankovní s oení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

mm;

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 9. 2016

(dále jen „SoD“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.12.2016 na veřejnou zakázku „Výstavba pavilonu při ZŠ

Špitálska' Objednatel vrámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací

(vícepráce) postupuje dle § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále

jen „ZZVZ“) upravující změny závazků ze smluv uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZZVZ posuzují již podle dle § 222 odst. 5,6 a 7

ZZVZ, v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného zápočtu víceprací a méně praci dle § 222

odst. 9 ZZVZ, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem vyhradil

tuto změnu závazků.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to z následujících důvodů:

a) Bourání šachty vrámci zemních prací zdůvodu osazení průvlaku (šachta byla v zemi, nebyly přesně

známy rozměry), jádrové vrtání z důvodu úprav tras vedení Z'H, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO

b) Doplnění armatury do základů z důvodu složitého tvaru objektu a doplnění prostupů

c) Výstavba opěrné zdi pro vyrovnání výškového rozdílu terénu

d) Doplnění nenosných překladů nad rozdělovače topení

‘ (W



9)

h)

1)

k)

Změna rozměrů věnců pro zlepšení statiky objektu

Změna technologie a tloušťky izolantu zateplení fasády. Z desek YTONG změna na EPS, z tl. 160 na 180

mm. Dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností pláště budovy a budoucí úspoře energií

Změnou skladby střechy dojde k úspoře finančních prostředků za nezhoršení technických vlastností

střešního pláště

Doplnění pákového ovládání na okna pol. 01, 02 celkem 8 ks, požadavek objednatele na otevírání oken

z podlahy

Doplnění záchytného systému na střeše z důvodu obsluhy zařízení VZT

Provedení zimních opatření — vyhřívání betonovaných stěn i zděných, umožnilo dokončení stavby

v 9/2017. Mohlo se pracovat bez přerušení na cca 2 měsíce

Doplnění umyvadla do místnosti 2.08 včetně přívodů instalací

Doplnění chybějících prvků, zejména rozvaděče a nouzového osvětlení, které nebyly uvedeny

v celkovém W ve výkazu výměr profese (technické zprávě) uvedeny jsou. Doplnění podlahových krabic

v počítačové učebně dle interiéru

Článek I. — Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č.2 rozsah díla vymezený v SoD ve znění Dodatku č. 1, a to tak, že

specifikace díla uvedená v čl.II., bod 2.1 se doplňuje a nově zní:

„Z. I Předmetem dlla dle této smlouvyje výstavba nového čtyřpodlažn/ho pavilonu Základnískoly Špitálská.

Předmět dilaje blíže specifikován projektovou dokumentacipro prováděnístavby a soupisem stavebních

prací dodávek a sluzeb s výkazem výmer s názvem „Pavilon ZŠ Spita/ska’" (zpracovatel Ing. Miroslav

Klimes, Sid/o: 16400 Praha- Nebusice, Na zavěji 45, IČO. 67404171). Tyto dokumenty byly zhotoviteli

předányjako podklad pro stanovení ceny dila, cozzhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Predmet

díla se upravuje včásti zabezpečen/v stavebn/ ja'my, založen/' objektu a bourán/ konstruka; vse

specifikováno v Pní'oze č. 1 Dodatku c I ke Smlouvě. " Predmet d/7a se dále upravuje v části Zemní

práce- bourání, Základy 5VIsie a kompletnikonstrukce, Nosné a výp/nove' zdivo, Vodorovné konstrukce

zelezobetanové, Úprava povrchů vnějsr, Povlakově krytiny, Izolace tepelné — střechy, Plastová okna

a dveře, Za'chytný systém, Zimni opatřen/,' Vnitrn/ kanalizace a Elektroinstalace silnoproud, vse

speciňkováno v Pňloze č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě."

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla, a to tak, že či. V., had 5.1 SoD ve znění

Dodatku č. 1 nově zní:

„Celková cena dila dle této smlouvy ve zněnljej/ho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2je stanovena ve výš/I'

 

Cena dle SOD ve zněni'Dodatku č. 1 bez DPH: 37.272.795, - Kc"

Méněpráce dle Dodatku č 2 bez DPH: 954.874,- Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH 1.993.214, - Kč

Cena celkem bez DPH: 38.311.135, - Kc"

(Slovy: ČWřicetŠestMi/ionůStoTň'cetOsmDs/cČZyr'iStaDvaceUedna korun českých DevadesátPět haléřů)

DPH 21%: 8.045331233- Kč

Celková cena dila vč. DPH: 46.356. 473,35,- Kč

Podrobná kalkulace ceny dila včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních praa;

dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoň'pňlohu č. 1 této Smlouvy, ve zněníDodatku č. J a Dodatku

Č 2‘ ll



3.

1|

2.

3.

4.

6|

Smluvnístrany se dále dohodly, že timto dodatkem č.2 se mění doba plněn/'a to tak, že čl. 3.1 SOD se

mění takto:

IV,

2.1.Z/70tovite/ se zavazuje dilo řádně provést nejpozději do 349 kalendarmch dnů ode dne předání

staveniště dle čl. IX te'to SOD s ohledem na klimatické vlivy

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo nejsou ujednáními obsaženými vtomto dodatku nijak

dotčena.

Článek II. - Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.

Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran,

Smlouvou, Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek,

při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Pň'loha č. 1: Oceněnýsoupis změn stavebních praa; dodávek a služeb s výkazem výměr

&& é. Za W
V Praze dne v Praze dne

  





Výstavba pavilonu při zš Špitálská příloha č.1 SDD
 

         
 

CELKEM DODATEK Č.2 1 038 340

_ 001.: Zemnipr_á_1:_e_-_ poorgn_i______ _ __________ _ _ ___ _ _________ _ __ ____8_7_ 0___6_9__

62 2320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu proštěho m3 — 0.5 3 740.00 1 670

do 1 m3- šachta DIAL TELECOM

2, 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 m - 5.5 2 550.00 23 405 *

mm do stavebních materiálů - prostupy pro nové

3. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkamí do D 200 rn - 12,9 4 790,00 * 61 791

mm do stavebn‘sch materiálů - prostupy pro nové

_ 1. 00.2.1'15'1'9911 . „ _. „_ .. „ _ 11 1 1 ...54-1995.1

1. 279361821Výžtuž základovychzdí nosnýchbetonářskou 1 1,230 35 000000 44 031000

oceli 10 505- doplnění armatury zaviraCi otvory

ve stěně W08. armatura stropu mezi stěnami W

07.W 08. W09. W 10

.__.__-__...__. _ __ 003: __svislé a kompletní konstrukce _ __ 220 341

„ 1- RRKPL. _ „QPĚmá zeď WZ.: 311906.921- 1. . 1 . _..1139'. . . -... „ JP 220 340-73 2295141..

0031: Nosné a vyplňové zdivo __ _ _ ________ 4257

_ ' 1. 317155111 Překlad keramický plochý š 11, 5 cm dl 100 cm - kus - 17.0 217,00 '3 seš

ÉEEWĚ'ILEÍĚK'ĚĚĚETRPPÚ'B'HGVÉr°Zdél°Y§591 .. „ .__.__ _ ____ .

2 317155112 Překlad keramický plochýs 11.5 cm dl 12's cm - kus - 2,0 254.00 " "seš

,ELF“UĚDÍLVGE!?ÉEECLEEÉÉŘÉYÉÉŠQŠ“Mše . _ _ _ -1.__ _ _ _ _ _. _ _. _ _ _..

_. "_WJEI-EQBEE’I‘P. 'SQF'S‘rléKEE_ŽQ'933_'1939_"9Y9______ „_ . 21 333

“ " 1.'11173—21515 ZtuZujiCi pásy a vence ze že třida 025/30-xc1 - m3 _" - 5,2 ' "2 766,0'1j"""140210 '

_z_ména vénceV1 naV251rop1.NP___ _ _ _ _ ______ _

— 15,2 251 00 3 815

_ _...____ _1_1 1 . - _ _ _ÉL. 1540—9"1 _ „&'-l

4. 417361821 Výztuž ztu — 0,121 2200000 2 662

_ __ _ .BSQQEtšťl:\L_ _ _ _____ ._. -. ._____ _ _ _ _1_.1._..11_1_11_ _1 .1 _1.._.-_-

0062: Úprava povrchů vnější 209 034

'“ 1. 622221000 Vnější kontaktní zateplovací systém proveden m2 3 fš-J'll'sl., ' - 911.711 551.00" . 511 470

včetně všech montážních prvků dle ČSN 73 2901 - * ' '

(ETICS) tl. do 160 mm I pod omítku

- lepicí malta se sklotextilnl' mřížkou

- hmoždinky zapuštěné

- montáž minerální bezvláknité desky

-|epicl malta

2 621211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 2 m2 911.711 720,00 * 050402.

polystyrénových desek tl do 200 mm

"'5" 03190001"ó'eškšňlh—eřšůíížolá'cnlnežv'láknkě 'iI'15 m2 _ "Íšížěf'" "'2 72055—15

..deéVka_.______ . .. „.._._. .. .. . ..... .. _. . . ..

4. 53190002 Deska mineréini ižolační bezvlá_knitá tl50rnrn- m2 - 173.35 270,00 - 46 804

„59d_áv_k_a_ .. .. „ . .
5 283759530 deska fasádní polystyrénovéĚPS70F100—0 x m2 957.297 174,00 166 570

_ 500 x 180 mm ._ __ ,

5 255755550 Ešs'ka fasádní po'í'ys'lyrénováE m2 "17335 ' " 60.00 ' '1'0'2101"

_ 500_X 50 mm .__-__ ___..-. . ...> ...._. > __ . _....__.__.__... .. . .. .-. . . . . . .__.__ ___.

77322211201 Montáž kontaktníhozatepleni : polystyrenových m2 196.23 253.00 49 646

desek ve 2 vrstvách celkove tloušťky do 200 mm

283763710 deska z extrudovaného polystyrénu URSA xps III m2 205,042 411,00 * a4 seš

__ 115_1905?_1259X599č„_3.2m_'11____ . .1 . .1..1....1_ _. _ 1. _.

3 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn2 m2 - 14,505 564.00 > - 8 181

polystyrénových desek tl do 120 mm I pod

keramický obklad _ _ _ _ _ _

4. 283293129.1 39091110" eflrudovany.t_l1_2£flm_$i_9_d_aVka . m2 _ _ 41.521.372.00 _ -§1.55§..

8. 253759332 deska fasádní polystyrénové EPS 70 F 1000 x m2 173,35 111,00 19 242

_ 999599910... .__-__. __ _

1. 712.: Povlakovékrytiny _ ______________________________ __ _ _ _ _ -_1___1___0_232

“"""""“ 1, 712341559 Provedení povie'kove krytiny střech do 10° pásy" m2 — - 545,739 105.00 " ' - 57523"

10033111212910}.2'05. P'ŘŠF __ _ .. __ _ _ _

2 712363801 Provedení povlak kryíiny mechanicky kotvenoudo m2 - 548,789 187.00 102624”

betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole budova v do

18m

3. 625522004 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS s odolnosti m2 15,00 - 681.107 112.00 - 70 684

___. _QI'E’ELprorusténi kořenů _ŘPÉÉYKÉ, __...__ „ „ .. .. . . ._. .1._ . __ __ ___ _ __ ..

„.4. 2551125993 StřešnÍJPliš $159200 L/QJEEQPLU _. , E12. .. „lá-QQ 513.119? „21.7.99 _ . „ . 195-919

s. 712331111 Provedení povlakové krytiny strach do 10" m2 - — 451,5 22,00 - 9 940

_podkladnívrstyypásy_rla guohogímqlepicí __ _ __ _ _ _ __ _ __ __ ____ __ _ _ __ __ _ __________

7. 62852200; Pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepiCI- m2 15,00 - 519.57 110.00 - 57 153

dodávka

1013123015102 'I="r'c§I7.=.-<IenipovIaIkénIlék'ry'iI'II'175175111dc;'10° " " 1112 ' ; " " '-"4'5'1.B' " 50,00 ' . 2'2 5'90”

_ _ "ásvpem 2 “011130951 1591mm .1. . . . . .. „ __ . ._

11. 71230'145'2"'I57'ipiatek k povlakové k ech Ho 10° za m2 - - 5 777.0 10.00 - 67 770 '

  

  

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

   

každých dalších 10 mm násypu z hrubého

kameniva

 

  

 

 





  

 

  

 

  
 
 

 

 

  

 

12, 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 - | 2,00 - 134.334 380.00 — 70 047

_dodáyka

T1_32.: lzolace _tspelné__--s__t_ře_<_:_hy _ _ _ _ _ __ __ _ _ __________ __ __ -_20 510

1, 713141151Montáž izolace tepelné střech plochých kladené m2 - - 1 359,4 35.00 - 47 579

WonlnéW 1 vrs1va rohoží pásů, dílců, desek _ _ _ _ _ _ _ _

2. 713141181 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes m2 - 451 ,B 123,00 55 571

W WW 170 Wmm šrouby vnitřní pole. budovavdo 20m __ , __ __ _ _ _ _ _ _ _

3. 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené m2 - 451 ,B 47.00 21 235

_ _ _volně spádová vrstva _ _ _ _ _ _ _

4. 63148000'Deska minerální střešní izolační v celkové tl. 350 m2 5,00 - 474,39 630,00 - 298 866

__ _m_r_n- dogávká _ _

5. 283723210 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x m2 5,00 474,39 348,00 165 088

_ _500 x 200 mm W _ _ W

6. 283751410 klín spádový Standard 1000x 1000 mm, ÉF'S 100 m3 - 54,216 1 550,0 84 035

_W _ T_G_8 ' Pl_a_s_tpvá__okna _a_clvefc __ _ __ __ __________ __________________ _____ _ _ __ ______ __ __ 47 840

1, _1 Pákove ovla apepol Q1. Q2 _ _ __kus 8,0 - 8,0 _ 5980,_0 _ 478_40

„_ __ __ __VPST'_Zéehyfiflflflém______________ . , „„„„„„ 164 358
1_.__1__B_e_z_pemost_hi_z_áchytný syslém střechyv 164 358,0 164 35__8

_ __0_Sl:_2_l_m_nl opatření _ _ 168 913

1 B_RJ.. _Nálem,topi£!!=l__ ,__„_,.___ .V.._..VV.V.__. 3404100 VVVVVV 34 041V.

2 VRRZ _SPQtřšbá flattv. __ _____..._ _. .. __ __ . ... . _ ___§9_-99.__. _ . _ „52550

% _FSR_3_ V 92915178. Paňx__ . .. „ __ „ . 17,00 , 6 6.30

9___R_R_3__. 0 _ _ _ _ L299. „419%

_5_ RIB." . _23—99 _ _. _. 7

5 „R35 _ 158099

__ ZTI : Vnítřní__k_á_nalízace 10 995

1 ZTI 1 Stoupací potrubí změna - víz. Příloha kp|__ 1,11 — 1,0 ___1_0 994,80 10 995

ELE: Elektroinstalace silnoproud 196 91a

1. ZTI 1 Doplnění viz_. Ftřílohe kpl 1,0, — 1,0 __1__96910,30 196 910

CELKEM ODPOČTY . 954 874

CELKEM PŘÍPOČTY 1 993 214

 

CELKEM BEZ DPH 1 038 340

 





Pavilon ZŠ Špitálská

Zdravotní technika

 

 

      

Pot, Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

720 Zdravotní technika 10 995

720.02 Vnitřní kanalizace _ _ _ _ _ _ 10 935

_s__ _7_2_Q_0_2__Q3 'Pctrubí kanalizační plastové svodné systém HT DN 100 228.00 _ 3 557

Přivzdušňovaci venlil podomíik _ý_ DN_1_10 50,00 930

Baterie umyvadlová páková náslěnná — umyvadlová nástěnná páková baterie, rozteč 1 990,00 1 990

100 mm. délka výtokového ramínka 225 mm. vandaluvzdorné provedení. materiály

odolné proti korozi a vodnímu kamenl _

23. 7200223 ' "Urbi/Jedle -dn1'yva‘dlo 500 mm; za slinule'ho kerénii‘ckéhb'strepu. 's otvorérn pro balerífj kus '1.o ' 1 490,00 ' 1' 490

E přeparěoyw polrubiVm _ V. V VV _ V V . V. VV.V.. V . . .. . . . . V . . ._ V . V

153. 72001.13 Baterie dřezová páková nástěnná. rozteč 100 mm, délka výlokového raminka 225 mm. kus 1.0 2 490.00 2 490

.. _ _vsndaluvzdorné provedeni, materiál)/_ ooojná p_roti kprszi _a vodnímu kameni _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

28. 720.02.26 Dřez — kuchyňský dřez je součástí kuchyňské linky — příprava kus 1.0 400.00 400

 





List obsahuje: 11 Krycí list rozpočtu 2) Rekagitulace rozgoétu 3) Rozgočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

Sama v „ai-„wm 'Javnonl. 1ŠŠ|J=táksřm

Objekt: ZSSpitalska - Opěrka

JKSQ: C" "'f:

‘wsé‘s. Datum 14.3.2017

Objednané; IČ;

Dr;

Zhotow'tel: IČ:

mů:

Projektanti |Čí

mc-

Zpracovatel; IČ:

DV.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
220 340,78

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 220 340,78

DPH zakladní 21.00— ze 212 115,36
4.1 54433

smžena 15.00" ze 0.00 0.00

{Gena s DPH v CZK 264 885,11 |

 

 

Datum a pgtjpjs: v v _ __ Razítko

dbiédháýašěl

Datum a poqms: _ _ Razýtkq _ pat-m a pqdpžřz

Zpracóýatlellmm "

 

__Razítk?

 

 
 



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

xaztaa' “ylim—..na anvnom ZŠ Špzzaiská

Objekt: ZSSpitalska - Opěrka

first:: sama—.—

Objednatel: ongekmnt:

Lhctavztet' Euracovate‘:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 — Svislé a kompletní konstrukce

4 — Vodorovné konstrukče

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14.3.2017

Cena celkem [CZK]

220 340,78

220 340,78

33 647,56

95 385,30

13 372,92

77 935,00

0,00

220 340,78

  



 

 

ROZPOCET

Erima. “fi/flill-"Jd oawmnu ZŠ 51151101ng

Objekt: ZSSpitalska - Opérka

Wste Damn 14.3.2017

F'ojektamObjem—1

Z‘mcmvsten Zpracovatel.:

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady z rozpočtu 220 340 73

HSV — Práce a dodávky HSV 220 340,73

1 - Z§Ti_?r.éce _ 33 647,56

1 K 131303101 ŽUbfžn'JamruĚmm nebo PW“ m3 21,050 1000,00 21060.00
naradlm v soudrznych hornlnach tř. 4

Vodorovné pře—616155í Wkó'p'kij "z

9 K 162201211 horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem m3 21,060 81,70 1 720,60

„99.19 n1... __ _„__.__._„____ .

Obsvpání objektu nad přilehlým

10 K 175101201 původním terénem sypaninou bez m3 21,060 516,00 10 866,96

prohození, uloženou do 3 m

3 ' Wile: 339131030590132395... _„ .ÉĚĚÉŠP

2 810,00 37 007,703 K 327323127 Opěrné zdiavalyzeŽBtř.C25/30 m3 13,170

4 K 327351211

" Bed'něň'íššě—r—riíýčň'ždí a valil šáišlýěší " " _.

skleněných zřízení m2 511500 544100 28 070.40

Šeli-nění opěrných id? & 17310 svislýcín
2

skleněných odstranění m2 61’600 26 ’00 16 139’20
5 K 327351221

t 0,210 43 400,00 9 114,00
všyz'šuž opěrnýčh zdíalv'alól 0 12 rňhšž

betonářské oceli 10 505
""V"—"' „__„. ._ __ . . ...-. . _._._._ __._..___

yztuz Dp‘ernyFfi 2d? a valu ze t 0,190 26 500,00

__svařovanvch s_tt1.„_.„__ _, . . . __ _______

6 K 327361006

7 K 327361040
5 054,00

či .YOdQFEYEé 5225““: . _ .. 937_2222,

Podkladní nebo výplňová vrstva z

ŘÍM“ C 12/15 tl do 100 mrn

m2 18,000 286,00 5 148,002 K 451315114

Montáž zábradlí rovného z trubek do

ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg m 9‘000 320'00 2 880‘00
3 K 767161129

__ __ 'GabkaBělé-1721105113111hladkájšiěššíil ._ __ *
4 M 140110140 gsglglgxzfimm m 75,600 70,70 5344,92

.. . 998403900019} . „ ..
' ' Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a

11 K 998153211 valy zděné nebo betonové monolitické V t 59,950 1300,00 77 935,00

do 12 m

__ 72235199.  
 

 





Elektro komplet

zařízen!

N . * :» '

2350.00 Kč - 2505000

55,00 Kč* _; 4 050.00

105,00 Kč .3: a; - 3150,00

50,00 Kč - 3 000.00

250.00 Kč 3 500,00 '

kryt 45,00 Kč 630,00

pro1 005001 21,00 Kč 294.00

pro 1 020.00 Kč 32 700,00

7,00 Kč _ 98,00

125,00 Kč 2 250.00

40.00 Kč 1 300,00

10,00 Kč 544000

1 350,00 Kč 1 350,00

1 350,00 Kč 1 350,00

490,00 Kč ' 1 470,00

490.00 Kč ' '1 470,00

490.00 Kč 1 470,00

490,00 Kč 1 470,00 Kč

30 500,00 Kč 30 500,00

11 900,00 Kč 11 900,00

720,00 Kč 14 400,00

39,00 Kč ‘ * 700,00

CENA CELKEM 149 242,00.

krabice 2.09

1 , 3 650,00 Kč 21 900,00

- 19,00 Kč 475,00

lké‘be1 Cub-E39100 pod omÍt—ko'ů'dcí Žx4l3x2,5/5x1,Š 00011, . . > .. " A “> .. > .. 28.00 Kč 70090

CENA CELKEM 23 075,00

Rozvaděče R 3.2.

1 990,00 Kč 1 990,00

900,00 Kč 900,00

170,00 Kč 1 700,00

831,10 Kč 1893,30

2 650,00 Kč 2 650,00

8 200,00 Kč 8 200,00

130,00 Kč 130.00

130,00 Kč 130,00

60.00 Kč 720,00

70,00 Kč 280,00

4 500,00 Kč 4 500,00

1 500.00 Kč 1 500.00

CENA CELKEM 24 
 

ENA EM ELEKTRO 000.c2 196 910,30 Kč|
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