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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 
TRI-SOD-16-2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
SOD00105917
I.
Smluvní strany
v
)Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 (
se sídlem: zastoupena: ve věcech těch. 
oprávněn jednat:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s.
29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 {dále jen objednatel‘j
[bookmark: bookmark1]2. Obchodní firma: OHL ŽS, a.s. - společník - správce
se sídlem:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupena:	Ing. Romanem Veisem, obchodním náměstkem závodu
Železnice
IČ:	463 42 796
DIČ:	CZ46342796
Bankovní spojení:	KB Bmo-město
Číslo účtu:	7507-621/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Dostálek, ředitel divize Technologie
v
Obchodní firma: CEZ Energetické služby, s.r.o. - společník
se sídlem:	Výstavní 1144/103, 706 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena:	Ing. Radimem Koláčkem, místopředsedou rady jednatelů
Ing. Jaroslavem Kvardou, členem rady jednatelů IČ:	278 04 721
DIČ:	CZ27804721
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	35-6583800217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: bookmark2]Sdružené ve společnosti „ND Třinec"
Adresa pro doručování: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří (dále jen zhotovitel")
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Modernizace náhradního zdroje elektřiny''
 (
2
)
 (
3
)
[bookmark: bookmark3]II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu víceprací a méněprací dohodly na změně ceny za dílo tímto Dodatkem č. 2.
2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na zrušení odst. č. 1. v článku V. Cena za dílo a jeho nahrazení následujícím textem:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena za dílo Kč) _ 	
Cena bez DPH
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	Základ daně / DPH snížená sazba 15%
	celkem

	
	8 701 202,04
	0,-
	8 701 202,04

	Cena /a Dodatek č.2 bez DPH
	217 379,50
	Oř
	217 379,50

	Cena celkem bez DPH
	8 918 581,54
	o,-
	8 918 581,54

	DPH
	1 872 902,12
	o,-
	1 872 902,12

	Ona celkem vč. DPH
	10 791 483,66
	o,-
	10 791 483,66




Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je přílohou Dodatku č. 2.
S ohledem na skutečnost, že plnění veřejné zakázky bude poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti, ale mohou být také uskutečňována plnění podléhající klasickému režimu DPH (a to jak v základní tak ve snížené sazbě DPH), zadavatel rozhodl, aby uchazeči vycházeli při zpracování nabídkové ceny pouze z částek ve výši základu daně, tj. částek bez DPH. Při samotné fakturaci pak bude použit režim uplatňování DPH a sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění z pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark4]III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna.



 (
V Třinci dn
e^/ 
/<£-.
) (
V Brně dne 22.12. 2016
za zhotovitele Ing. Roman Veis
Obchodní náměst
ek závodu Železnice V plné moci OHL ŽS, a.s.
) (
^bdatek č.
) (
2 ke Smlouvě o dílo na stavbu
) (
„Modernizace náhradního zdroje elektřiny'
1
)2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
[bookmark: bookmark6]Název stavby; Modernizace náhradního zdroje elektřiny
[bookmark: bookmark7]Místo stavby : Nemocnice Třinec
	
	Rekapitulace víceprací a méněprací
	ZL 1 VCP
	ZL 1 MNP

	1.1
	SO 01 Objekt kotelny - stavební část
	
	

	1.4.1
	PS 01 Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství
	153 633,36
	-38 710,00

	1.4.2
	PS 02 Silnoproudá elektrotechnika, EPS
	
	

	1.4.3
	PS 03 Měření a regulace
	137 094,39
	-19 782,44

	1.4.4
	PS 04 Výměna transformátorů
	20 006,57
	

	1.4.5
	PS 05 Repase chladící věže
	17 761,39
	-20 500,00

	2.1
	SO 02 Objekt podzemní jímky
	76 979,25
	-109 103,02

	
	
	
	

	
	Celkem
	405 474,96
	-188 095,46




 (
Název stavby :
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps,
so:
PS 01 Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství 
vícepráce
Číslo 
PS,SO:
1.4.1
)
 (
Název stavby :
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps,
so:
PS 01 Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství 
vícepráce
Číslo PS,SO:
1.4.1
)
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	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8a
	
	prodloužení odvodu spalin o 7 m - nerez /AI plášť vč. tepelné izolace
	kmpl
	1,000
	60 000,00
	60 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	19a
	
	zajištění mobilní palivové nádrže 1m3 po dobu odstávky (cca 14dní) nádrže v podzemní jímce pro případný chod záložních zdrojů, přečerpání stávající nafty z demontované nádrže, zpětné přečerpání nafty do nové nádrže
	kmpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	2a
	
	palivo pro zajištění následného provozu DA
	kmpl
	1,000
	48 000,00
	48 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	bypass pro doplňování paliva do provozní nádrže DA o objemu 1 m3
	
	
	
	

	21
	
	ocelové potrubí DN 25 včetně nátěru, těsnícího materiálu,
	m
	1,000
	452,76
	452,76

	22
	
	šroubení, spojovací materiál pro potrubí, podpéry, pouta, třmeny
	kg
	2,000
	93,10
	186,20

	17
	
	svařování ocelových konstrukcí a potrubí
	hod
	8,000
	240,00
	1 920,00

	
	
	
	
	
	
	

	46 a
	
	zdroj 110 V DC (úpravy dle požadavku objednatel, sjednocení se
	ks
	1,000
	13 000,00
	13 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1001
	722230103
	kalový ve. • přímý JN25
	
	3,000
	444,80
	1 334,40

	
	
	ventil přímý G1 se 2 závity
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	

	
	2300-999
	drobný materiál, kulové ventily, šroubení, ucpácky
	Soubor
	1,000
	3 460,00
	3 460,00

	
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	

	
	2300-001
	prodlouženi napojení plnícího potrubí do šachty
	Soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	2300-002
	Bralen
	Soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	
	2300-003
	úprava na nádrži, prodložení odvětrání s plamenopojistkou
	Soubor
	1,000
	780,00
	780,00

	
	
	celková cena CZK
	
	153 633,36





	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	
	Materiál/montáž
	
	
	
	

	19
	
	zajištění mobilní palivové nádrže 10m3 po dobu odstávky (cca 14dní) nádrže v podzemní jímce pro případný chod záložních zdrojů, přečerpání stávající nafty z demontované nádrže, zpětné přečerpání nafty do nové nádrže
	kmpl
	-1,000
	38 710,00
	-38 710,00

	
	
	celková cena CZK
	
	-38 710,00




 (
Název stavby
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps,
so
PS 
01 
Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství 
méněpráCE
Číslo PS,SO:
1.4.1
)
 (
Název stavby
Modernizace
náhradního
zdroje elektřiny
Název 
ps,
so
PS 
03 
Měření 
a regulace
vícepráce
Číslo PS,SO:
1.4.3
)
 (
Název stavby
Modernizace
náhradního
zdroje elektřiny
Název 
ps,
so
PS 
03 
Měření 
a regulace
vícepráce
Číslo PS,SO:
1.4.3
)

 (
1
)
	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	25
	
	Ostatní činnosti
	
	
	
	

	30
	
	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečer
	kmpl
	0,500
	11 681,80
	5 840,90

	
	
	HZS
	
	
	
	

	1
	
	Koordinace s ostatními profesemi a dodavatelem silnoproudů
	hod
	8,000
	321,25
	2 570,00

	2
	
	Koordinace s dodavatelem řídícího systému záložního generátoru
	hod
	4,000
	321,25
	1 285,00

	6
	
	Zaučení obsluhy, oživení systému
	ks
	0,220
	11 681,80
	2 570,00

	
	
	Rozváděč DT8 - výpis nových komponentů
	
	
	
	

	3
	
	SIMATIC S7-1200, DIGITAL l/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC
	ks
	2,000
	4 585,11
	9 170,22

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	

	1001
	dodávka
	Rosemount 2110 - Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapa
	ks
	1,000
	1 291,50
	1 291,50

	1001
	montáž
	Rosemount 2110 - Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapa
	ks
	1,000
	577,50
	577,50

	1002
	dodávka
	plovákový spínač SF1-B-5, Alumo - venkovní podzemní nádrž
	ks
	1,000
	1 291,50
	1 291,50

	1002
	montáž
	plovákový spínač SF1-B-5, Alumo - venkovní podzemní nádrž
	ks
	1,000
	577,50
	577,50

	1003
	dodávka
	elektroventil 230V, bez napětí zavřeno, potrubí DN 25, kapalina n<
	ks
	1,000
	5 250,00
	5 250,00

	1003
	montáž
	elektroventil 230V, bez napětí zavřeno, potrubí DN 25, kapalina n
	ks
	1,000
	262,50
	262,50

	1004
	dodávka
	zdroj pro přibližovací snímač SSU-1211
	ks
	1,000
	2 480,00
	2 480,00

	1004
	montáž
	zdroj pro přibližovací snímač SSU-1211
	ks
	1,000
	262,50
	262,50

	1005
	dodávka
	jistič pro zdroj 6A
	ks
	1,000
	94,50
	94,50

	1005
	montáž
	jistič pro zdroj 6A
	ks
	1,000
	157,50
	157,50

	1006
	dodávka
	snímač teploty 4-20 mA
	ks
	2,000
	2 660,02
	5 320,04

	1007
	montáž
	ukončení kabelů JYTY
	ks
	124,000
	11,68
	1 448,32

	1008
	dodávka
	oceloplechový rozváděč 1000x600x250, IP44/20,nástěnný
	ks
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	1009
	montáž
	SIMATIC S7-1200, DIGITAL l/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC
	ks
	10,000
	467,27
	4 672,70

	1010
	montáž
	účast technika při oživování
	hod
	16,000
	321,25
	5 140,00

	1011
	montáž
	Úprava SW na základě reálného stavu rozvodny DT8
	ks
	1,000
	11 340,00
	11 340,00

	1012
	montáž
	Úprava a aktualizace konfigurace D2000 na základě reálného sta
	ks
	1,000
	4 320,00
	4 320,00

	1013
	montáž
	SW konfigurace a programováni RS, rozváděč DT8 - nové IO mo
	ks
	1,000
	26 802,57
	26 802,57

	1014
	montáž
	Úprava dispečerského systému TEDIS/D2000 - rozváděč DT8 - n
	ks
	1,000
	21 009,72
	21 009,72

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ovládání čerpadla
	
	
	
	

	
	
	Materiál/montáž
	
	
	
	

	
	
	Periferie
	
	
	
	

	
	dodávka
	Plastová skříň na sténu 20x40 cm MX1
	ks
	1,000
	780,00
	780,00

	
	montáž
	Plastová skříň na sténu 20x40 cm MX1
	ks
	1,000
	500,00
	500,00

	
	dodávka
	Silový vypínač 3-fázový 25 A
	ks
	1,000
	420,00
	420,00

	
	dodávka
	Stykač Hager 25 A
	ks
	1,000
	490,00
	490,00

	
	dodávka
	Pomocný kontakt
	ks
	1,000
	470,00
	470,00

	
	dodávka
	Ostatní materiál (svorky, DIN lišta, ...)
	kpl
	1,000
	250,00
	250,00

	
	
	Montážní materiál
	
	
	
	

	
	dodávka
	Kabel CYKY 5C x 1,5
	m
	20,000
	18,00
	360,00

	
	montáž
	Kabel CYKY 5C x 1,5
	m
	20,000
	23,36
	467,20

	
	montáž
	Ukončení kabelů do 5 x 2,5
	ks
	10,000
	12,00
	120,00

	
	
	Ostatní činnosti
	
	
	
	

	
	dodávka
	Nosný a podružný materiál
	kmpl
	1,000
	250,00
	250,00

	
	montáž
	Doplnění dokumentace
	kmpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	
	montáž
	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, ...)
	kmpl
	1,000
	400,00
	400,00

	
	
	HZS
	
	
	
	

	
	montáž
	Vnitřní zapojení MX1, silové propojení
	hod
	2,500
	467,27
	1 168,18

	
	montáž
	Úpravy v rozvaděči DT8
	hod
	2,000
	467,27
	934,54

	
	
	Rozváděč DT8 - výpis nových komponentů
	
	
	
	

	
	montáž
	Spojovací a podružný materiál, svorky apod.
	kmpl
	1,000
	250,00
	250,00

	
	
	Programátorské práce
	
	
	
	

	
	montáž
	SW, doplnění vizualizace
	kmpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	
	
	celková cena CZK
	
	137 094,39




	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	4
	
	Periferie
	
	
	
	

	5D
	dodávka
	Odporový snímač teploty venkovní, rozsah -50 až +80st.C, krytí lí
	ks
	-4.000
	660,02
	-1 320,04

	6
	
	Relé pro kontrolu sledu a výpadku fázi, 3f, kontaktní výstup
	ks
	*. :0'JJ
	3 037,27
	-3 037,27

	7
	
	pojistkový odpínač 10/3, 3x pojistka do 32A
	ks
	-1.-C0
	671,70
	-671,70

	10
	
	Montážní materiál
	
	
	
	

	13
	
	kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm
	m
	. j
	30,37
	-7 744,35

	
	
	Rozváděč hlídání 1/4 maxima - výpis nových komponentů
	
	
	
	

	5
	
	plastový rozvaděč 600x400x150, IP44/20, nástěnný, kompletace i
	ks
	-1.COO
	7 009,08
	-7 009,08

	
	
	celková cena CZK
	
	-19 782,44




 (
Název stavby
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps.so
PS 
03 
Měření 
a regulace
ménĚpráce
Číslo PS.SO:
1.4.3
 
)
 (
Název stavby 
:
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps.so:
PS 05 Repase chiadicí věže
vícepráce
Číslo PS,SO 
:
1.4.5
)
 (
Název stavby :
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps,
so
PS 04 Výměna transformátorů
vícepráce
Číslo PS.SO :
1.4.4
)


	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	
	Hromosvod, uzemněni
	
	
	
	

	50
	PS 02
	■ . • v .;v .
	
	>.■ ■>
	i,/..*
	1 861,55

	5 i
	. S 02
	Ft;Zn 30 / 4
	ÍT i
	1
	„.7 2
	4 801,37

	54
	02
	bu Jffcoi I
	
	7,,0- )
	i 1
	1 874,65

	L5
	i S 02
	.. ;.í ;i P '. 1
	ks
	b ;
	X‘4
	284,72

	
	PS 02
	’t;Z 1 tj
	
	v. X
	.4 0
	433,17

	IwtOl
	'i óW' j'i‘. 10
	Pt.vrc - i •. - i j 10 ’.
	
	
	7,36
	588,80

	1002
	2Sc u í-j
	\Ž V y.Y.,'\ Ctí '.7*.* utf.V y . 1 ,■ = / Ž- f. , 'b- -b .a
	
	
	12,08
	60,40

	1003
	34! 42! 590
	(•. . ; . , • Cu • •: J. r ... f.t
	
	; ,U ;
	27,84
	139,20

	1004
	■> . h .
	! r - /. • .
	
	
	
	. 4 (j )

	
	
	Zemní práce
	
	
	
	

	6
	R000001
	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezáním, výměna podkladu tl. 1
	m2
	8,000
	533,13
	4 265,05

	40
	: - S 02
	ji z c.v.-..:: c f-
	> 3
	
	<L
	511,16

	5C
	PS 02
	. .':.l . '• ••
	
	
	i .Z' 11
	1 939,11

	
	
	HZS
	
	
	
	0,00

	4
	» : 's . O
	. • 	 * .-■
	
	i ,Uv í
	
	406,90

	6
	PS 02
	v; ,' i. ..
	
	. ‘ /J
	4 1 ’ o
	1 430,49

	
	
	Celková cena CZK
	
	20 006,57





	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	

	1001
	801241111
	310 .tíž vc'.cvodn:'.íi é'.jpá -„v o>. -i., .. o. £.\' 30
	k co
	1.00 j
	372.00
	372.C '

	1002
	£9;24i2;:
	Den . áž ar , y pro p ,. lži ) ■, /»
	
	í ,0 .
	«->* .Z. v7 .ji vj
	32 : ,2c

	10C3
	422-10
	Vý.ooa ATYP aii. aL.i, j , p c ; noř ení ’ e cr. véz
	
	■ 4 ^
	jP ,L J
	‘.0 2 -

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	

	1004
	713-11120
	Montáž izo ace tepe'ré ohybů pa--y r.ebo rcňožen. ' / ' fo . t.iažo
	r 2
	13.3-. 0
	2'-3 - 0
	3 616 ao

	1005
	631516720
	pás lamelový OR '1 ECH UcP H • 0 ,
	. z
	o tr.
• v/
	/28,t;C‘
	z . 74,40

	1006
	998713101
	Přesun hmot tenážn! po izolace U ;né . cl. ek*.ecr ve, . rn
	
	0/
	533.2 J
	34.9'.

	
	
	celková cena CZK
	
	17 761,39





	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Mémá
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	25
	767995113
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg
	kg
	-125,000
	40,00
	-5 000,00

	26
	DOD-OK-VÉZ
	Dodávka ocelové kce - mikrovéž vč. kotvení konstrukce do betoni
	kg
	-125,000
	124,00
	-15 500,00

	
	
	celková cena CZK
	
	-20 500,00




 (
Název stavby 
:
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
Název 
ps,
so
PS 05 Repase chladící 
věže
Méněpráce
Číslo 
ps,so 
:
1.4.5
)
 (
Název stavby
Modernizace
náhradního
zdroje
elektřiny
Název 
ps.so
SO 02 Objekt 
podzemní jímky
vícepráce
Číslo 
PS,SO:
2.1
)
 (
t
)

	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	
	2
	Zakládání
	
	
	
	

	1001
	279113131
	Zář. adovi 2oJ i; 150 ,i.m z tvá. .c ;ra . • . ě ,ý
	.40
	
	511 fI!U
	0 0 ,7,23

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	1002
	413941123
	Osazo,; ni oct Cv;: & •'•vř.~.ých :ic.n\'ú -tiopu i, Ifc, l\ U:;
	t
	0.4-J9
	5 703,00
	2 355.34

	o
o
C '
	130107240
	oce' prot jvíi IPN :?í os 1“ 575.
	t
	0. :.
	17 jz v, j
	< .. a.2o

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	

	1004
	963051213
	Boj.':-: Lv. í,.r v v i - i s a jít t. ,
	*
	.i. .
	2 5 vO
	‘ w '2 ^ .,4

	1005
	9C9011131
	V>wC ar naft'. • ř ;.*i...i / !z.
	
	L z.,.*
	30,48
	1 2.46

	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	

	1006
	9970.3214
	Vr. trc^íaver str: dop.a/; . ti a yo .7c:. .v: v • « .- ;
	l
	35,360
	. ,2. / J
	5' 103,25

	1007
	937013822
	PoplateK Zá tužení stave ■ ' o oopnv.j s o-e P-torv/i, a-yn
	t
	,-13
	1 iOť.L-'
	w 396/58

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	

	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	1008
	767-11
	Nc y po.< op 3. 7/.. ,3 , j :x -i
	'.v S
	:.v..
	„ 5 84,00
	0 5. .-.0'

	1000
	998767201
	Přesun nmot propentr pózy: c 4 >. v < .v* •
	
	5\> o4..
	1, j8
	» 1.1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celková cena CZK
	
	76 979,25





Název stavby :	Modernizace	náhradního zdroje	elektřiny
Název ps,so:	SO 02 Objekt podzemní jímky	Méněpráce
Číslo PS.SO:	2.1
	Poř.
číslo
pol.
	Položka
technické
specifikace
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství
	Jednotková
cena
(CZK)
	Cena bez DPH (CZK)

	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	

	62
	985121121
	Tryskání degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tle
	m2
	-111,920
	141,00
	-15 780,72

	64
	985131411
	Vysušení ploch stén, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem
	m2
	-111,920
	91,30
	-10 218,30

	66
	98531111-K
	Reprofilace stén - sanační vysokopevnostní rychletvrdnoucí hmot
	m2
	-80,000
	740,00
	-59 200,00

	69
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1
	m2
	-80,000
	226,00
	-18 080,00

	70
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném pro
	m2
	-80,000
	72,80
	-5 824,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celková cena CZK
	
	-109 103,02





