
Harmonogram stavby "Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence"

MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Nh Množství Celk. cena

Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence 01.04.2024 30.09.2024 131,00 8 883 199,58 16 879,174 0,000 8 883 199,58

  Polní cesta HC1 - 1.část 02.09.2024 30.09.2024 21,00 2 800 315,19 1 695,162 0,000 2 800 315,19

  Zdrž, zemník 01.04.2024 31.05.2024 45,00 716 769,90 2 871,920 0,000 716 769,90

  Hráz 03.06.2024 31.07.2024 43,00 1 741 621,91 5 209,608 0,000 1 741 621,91

  Výpustné zařízení, spodní výpusť, požerák 08.07.2024 15.07.2024 5,59 439 710,57 447,294 0,000 439 710,57

  Bezpečnostní přeliv 08.07.2024 05.08.2024 20,38 621 545,69 1 630,633 0,000 621 545,69

  Odběrný objekt 05.08.2024 15.08.2024 8,55 331 474,28 683,796 0,000 331 474,28

  Výustní objekt 05.08.2024 27.08.2024 16,43 658 770,10 1 314,775 0,000 658 770,10

  Úprava drenáží 06.05.2024 25.06.2024 36,81 1 080 936,28 2 944,724 0,000 1 080 936,28

  Výsadby 02.09.2024 24.09.2024 16,02 298 555,66 81,262 0,000 298 555,66

  VRN 01.04.2024 27.09.2024 129,35 193 500,00 0,000 0,000 193 500,00

Týden

Měsíc

Rok

Popis

1. uzlový bod do 60 dní - SO 301 - SO 01 – Zdrž, zemník

2. uzlový bod do 120 dní - SO 301 - SO 02 – 

Hráz

3. uzlový bod do 180 dní - SO 101 – SO 01 – 

Polní cesta HC1 - 1. část

2024 2024


