I

[image: ][image: ]





[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.
se sídlem Přátelství 815, Praha Uhříněves, PSČ 104 00, vedený v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT IČ 00027014,
DIČ CZ00027014
zastoupena            , ředitelem v.v.i.
dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]AHF Stavby s. r. o.
se sídlem Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha sp. zn. C 147354
IČO: 28516915, DIČ: CZ 28516915475 39 801 zastoupená                  , jednatelem dále jen „zhotovitel" na straně druhé také též smluvní strany“ nebo v jednotném „smluvní strana“)
I. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Úvodní ustanovení
a. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, a to dne 24.1.2024 na „Opravu střechy administrativní části objektu fyziologické stáje“.
b. Smlouva byl uzavřena, poté, kdy zhotovitel uspěl ve veřejné zakázce malého rozsahu, zadanou objednatelem v rámci otevřeného řízení, v souladu se směrnicí zadavatele č. S - 5/2022, pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
II. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Předmět dodatku
a. Při kontrolním dni dne 2.4.2024 byla zjištěna nutnost provedení víceprací z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců objednatele. Tím došlo ke změně rozsahu poskytovaných prací. Všechny změny jsou sepsány ve změnovém listu 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
b. Místem plnění díla je sídlo objednatele.
c. Smluvní strany se proto dohodli, že zhotovitel provede dodávku a montáž bezpečnostního zábradlí jako vícepráci.
104 00 Praha UhříněvesPřátelství 815
Tel.: 
E-mail: vuzvwtvuzv.cž
Registrace:

l-a,< 1420 267 710 779	IČ: 00027014DIČ: CZ00027014
č.ú. 

www.vuzv.cz	Bankovní spojeni: 
Rejstřík veřejných výzkumných instituci vedeny MŠMT ČR

III. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Cena
Cena za vícepráce ve výši Kč 87.145,- Kč bez DPH, slovy: osmdesát sedm tisíc sto čtyřicet pět korun českých, je specifikována ve změnovém listu 01.
Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením části díla specifikovaném v čl. II. bod a. tohoto dodatku.
IV. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Závěrečná ustanovení
a. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a ujednáních v dodatku nespecifikovaných, se smluvní strany .řídí Smlouvou o dílo. Tento Dodatek není možno měnit.
b. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
c. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. poslední ze smluvních stran.



dubna 2024
Za objednatele
Za zhotovitele
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.
   
ředitel v.v.i.

Přátelství 81 v
Tel.: E-mail: vuzv@vuzv.cz Registrace:
104 00 Piaha Uhříněves
Fax: -i	IČ: 000270'14
www.vuzv.cz	Bankovní spojení: 
Rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený MŠMT ČR
DIČ; C7.00027014
č.ú, 
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ZMĚNOVÝ LIST 01
Stavba:
Praha 10, Přátelství 109 - oprava krytiny
Pč Typ.	Kód	Popis	MJ Množství J.cena ICZK]	Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]CELKOVÁ CENA VŠECH ZMĚN V RÁMCI ZMĚNOVÉHO LIŠTOSF	87 145,00
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]1. změna v rámci ZL 01 - ZMĚNA DETAILU ATIKY	57 244,67
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]V rámci změny detailu atiky, bylo ubouráno na obou stranách atikové zdivo ve výšce o 35 cm
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]« více oproti projektu. Nové zdivo atiky je realizováno ze ztraceného bednění šířky 25 cm
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]£	vyplněného btonem C20/25. Výška nové atiky je 1 m. Kvůli změně geometrie detailu byl použit
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]o.	ETICS o tl. 120 mm místo původně plánovaného 80 mm. Změna odsouhlasena všemi
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]zúčastněnými stranami viz samostatný zápis ve stavebním deníku.
	Celkové méněpráce
	kpl
	1
	-124 682,09

	

	1
	K
	345244223
	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm
	m2
	-12,560
	1 520,00
	-19 091,20

	
	w
	
	2*6,28
	
	12,560
	
	

	2
	K
	417388174
	Ztužujlcl věnec armovaný tl 25 cm pro zdi š 30 cm
	m
	-22,880
	520,00
	-11 897,60

	
	w
	
	2*2*5,72
	
	22,880
	
	

	3
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	-24,280
	267,00
	-6 482,76

	
	w
	
	2*2*1,0*5,72+4 ‘0,35*1,0
	
	24,280
	
	

	4
	K
	622211012
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm
	m2
	-22,280
	1 480,00
	-32 974.40

	
	w
	
	2*2*5,8*0,9+2*2*0,35*1,0
	
	22,280
	
	

	UL
	M
	28375933
	deska EPS 70 fasádní 4=0,039 tl 50mm
	m2
	-23,394
	70,00
	-1 637,58

	
	w
	
	22,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,394
	
	

	6
	K
	622321131
	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	-24,600
	165,00
	-4 059,00

	
	w
	
	2*2*5,8*1,0+2*2*0,35*1,0
	
	24,600
	
	

	
	í
	622323111
	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně
	m2
	-35,520
	174,00
	-6 180.48

	
	w
	
	2*2*0,6*5,72+2*2*0,9*5,72+4*0,3*1,0
	
	35,520
	
	

	12
	K
	962032230
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	-1,201
	1 660,00
	-1 993,66

	
	w
w
	
	"bourání atikového zdivá"
2*2*5,72*0.16*0.35
	
	1,201
	
	

	14
	K
	985675111
	Bednění ztužujicích věnců - zřízení
	m2
	-8,680
	527,00
	-4 574,36

	
	w
	
	2*2*2,72*0,23+2*2*5,72*0,27
	
	8,680
	
	

	15
	K
	985675121
	Bedněni ztužujicích věnců - odstraněni
	m2
	-8,680
	125,00
	-1 085.00



D 997	Přesun sutě
	16
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
	t
	-6,156
	1 540,00
	-9 480.24

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	-6,156
	288,00
	-1 772,93

	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-90,486
	12,50
	-1 131,08

	
	w
	
	5,027*18
	
	90,486
	
	

	19
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	-4,830
	1 900,00
	-9 177,00

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	

	21
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	-10,954
	1 200,00
	-13 144,80

	
	
	
	
	
	
	
	







































[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Celkové vlcepráce
181 926,76
	
	K
	311113144
	Nadzákladová zeď tl 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř, C 20/25
	m2
	22,800
	1 960,00
	44 688.00

	
	w
	
	= 2x11,4x1 =22,8
	
	22,800
	
	

	I
	K
	272313711
	Vyplnění dutiny mezi zdivém atiky a konstrukcí střechy z betonu tř. C 20/25
	m3
	1,710
	4 160,00
	7 113,60

	
	w
	
	= 2* 11,4x0,15x0,5
	
	1,710
	
	

	
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	29,300
	267,00
	7 823,10

	
	w
	
	- 2 x 11,4 x 1,2 + 0,4 x 1,2 x 4 = 29,3
	
	29,300
	
	

	
	K
	622211012
	Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl 120 mm
	m2
	26.300
	1 480,00
	39 664,00

	
	w
	
	= 2x11,4x1,1+0,4x1,1 x4 = 26,8
	
	26,800
	
	

	L
	M
	28375933
	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 120mm
	m2
	28,140
	168.00
	4 727,52

	
	w
	
	26,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	28,140
	
	

	
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	29,300
	57,20
	1 675,96

	
	w
	
	= 2x11,4x1,2 + 0,4x1,2x4 = 29,3
	
	29,300
	
	

	
	K
	962032230
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	2,400
	1 660,00
	3 984,00

	
	w
w
	
	"bourání atikového zdivá"
= 2x11,4x0,7x0,15 = 2,4
	
	2,400
	
	

	
	K
	962042320
	Příplatek k bourání atikového zdivá - zdivo bylo smíšené, obsahovalo značný podíl velmi pevného betonu
	m3
	2,400
	5 990,00
	14 376,00

	
	w
D
	997
	= 2x11,4x0,7x0,15 = 2,4
Přesun sutě
	
	2,400
	
	

	
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
	t
	8,550
	1 540,00
	13 167,00

	
	
	
	= 6,156 (původní množství) + 2 x 11,4 x 0,35 x 0,15 x 2 (suť z atiky navíc)
	
	
	
	

	
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	8,550
	288,00
	2 462,40

	
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	125,675
	12,50
	1 570,94

	
	w
	
	= 90,486/8,55x6,156
	
	125,675
	
	

	
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	7,224
	1 900,00
	13 725.60

	
	w
D
	998
	= 4,83 (původni množství) + 2 x 11,4 x 0,35 x 0,15 x 2 (suť z atiky navíc)
Přesun hmot
	
	7,224
	
	

	I
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	22,457
	1 200,00
	26 948,64



= 10,954 (původní množsví) -12,56 x 0,29 x 0,75 (hmotnost zděné atiky) - 22,88 x 0,25 x 0,3 x 2,5 (hmotnost ŽB věnce) + 22,8 x 0,25 x 2,5 (hmotnost ztraceného bednění s betonem) + 1,71,25 (hmotnost betonu na vyplnění dutiny)
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]2. změna v rámci ZL 01 - ZMĚNA MANIPULACE S KLIMATIZACEMI
■15 000,00
Manipulaci s klimatizačními jednotkami zajistil v rámci realizace investor napřimo.
-15 000,00
Celkové méněpráce
-10 500,00
751611141
-4 500,00
751611841
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h
Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h
[image: ][image: ][image: ][image: ]




































	3. změna v rámci ZL 01 - ZMĚNA DETAILU OKAPNÍ HRANY
	0,33

	POPIS
	V rámci změny detailu okapní hrany bylo upuštěno od podpůrných zámečnických konzol.
Jejich statická funkce byla nahrazena realizací kapotáže K3 z pozinkovaného plechu tl. 1 mm. Změna odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami viz samostatný zápis ve stavebním deníku.
	

	
	
	
	Celkové méněpráce
	kpl
	1
	
	-109 545,12

	

	77
	K
	764311606
	Lemování rovných zdi strach z Pzs povrchovou úpravou rš 500 mm K3
	m
	-120,500
	500,00
	-60 250,00

	
	vv
	
	2*60,25
	
	120.500
	
	

	[aT
	K
	767415691
	Montáž uchycení L profilu
	m
	■155,800
	140,00
	-21 812,00

	
	vv
	
	164’0.95
	
	155,800
	
	

	
	M
	15441001
	prafij L. pásnice 60/5 mm dl 950mm
	m
	-163,590
	168,00
	-27483,12

	
	VV
	
	155,3" 1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	163.590
	
	

	
	
	
	Celkové vicepráce
	kpl
	1
	
	109 545,45

	

	
	K
	
	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou i rš 500 mm K3 - příplatek za tl. materiálu 1 mm cena položky byla dopočtna aritmeticky podle původní ceny položky tl. 0.55 mm
	m
	120,500
	909,09
	109 545.45

	
	VV
	
	= 500 Z 0.55 X 1
	
	909,091
	
	

	

	4. změna v rámci ZL 01 - BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ K ŽEBŘÍKŮM
	44 900,00

	POPIS
	V rámci dodávky nových požárních žebříků bylo vyžádáno i dodání bezpečnostního zábradlí u výlezů z žebříku na střechu v délce 1,5 m - překonání nebezpečného prostoru pádu. Změna odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami viz samostatný zápis ve stavebním deníku.
	

	
	
	
	Celkové vicepráce
	kpl
	1
	
	44 900,00

	

	
	K
	
	Dodávka I montáž zámečnického bezpečnostního zábradlí pro překonání nebezpečného prostoru 1,5 m od pádové hrany střechy - tvarově viz výrobní dokumentace.
	ks
	2.000
	22 450,00
	44 900,00




	Za objednatele schválil:	_
Jméno	
Podpis
Datum	
	Za technický dozor stavby schválil:.
Jméno	
Podpis	
Datum	

	[bookmark: _GoBack]Za projektanta schválil:	
Jméno	
Podpis*
Datum	
	Za dodavatele schválil:
Jméno
Podpis	Datum 
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