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HARMONOGRAM  REALIZACE DÍLA


Půdní vestavba ve 4. NP objektu Muzea umění Olomouc


	Realizace:

do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy o dílo
	ROK 2024

	
	DUBEN
	KVETEN
	CERVEN
	CERVENEC

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1 Stavební úpravy

	713 lzolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	762 Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	763 Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	764 Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	766 Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	776 Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	783 Podlahy povlakové
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	783 Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	784 Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	997 Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01 zařízení silnoproudé elektrotechniky

	01.1 Přívod NN a slaboproudu z 2. NP do 4. NP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.2 Navrhované podkrovi4. NP
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