
Protokol o změně díla Změnový list číslo 18
Předmět díla: Radniční věž – oprava krovu a střechy

Objekt: Věž

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny:
Po provedených sondách a následným prováděním tesařských oprav krovu spodního ochozu v III. úrovni bylo

zjištěno, že prvky krovu jsou v podstatně horším stavu než předpokládala projektová dokumentace.

Odůvodnění změny:
Pro dokončení oprav tesařských konstrukcí krovu a s tím spojeného prodloužení realizace díla a nájmu lešení a
výtahu, je zapotřebí následující práce vyjmout z této smlouvy o dílo a vypsat novou veřejnou zakázku na dokončení
opláštění věže a navazující práce. Tento postup je nutné udělat z důvodů dovršení limitů změn podle zákona o
veřejných zakázkách.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla x

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6 x

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD x

dokumentace skut. provedení
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hodnota přípočtů (víceprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-4.694.685,44,-

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH -4.694.685,44,-

Výše DPH sazba: 21% -985.883,94,-

náklady na změnu vč. DPH -5.680.569,38,-

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1
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Termín realizace změny: 15.12.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: Ano -
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Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (ve věcech technických): 15.12.2023

TDS:

Projektant:

Objednatel:
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Přílohy: položkový rozpočet



 
Tabulka evidence změn  
        

číslo změny snížení 
ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč. 
DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx 29 862 000  36 133 020  

  Změnový list č. 1   x  742 604,90  -742 604,90  0,-  0,-  

 Změnový list č. 2      x   283 495,65 0,-  283 495,65  343.029,74  

 Změnový list č. 3     x 201 361,87   0,- 201 361,87  243 647,86  

 Změnový list č. 4     x 519 984,00   0,- 519 984,00  629 180,64  

 Změnový list č. 5     x 75 790,00   0,- 75 790,00  91 705,90  

 Změnový list č. 6      x   306 567,00  -135 000,00 171 567,00  207 596,07 

 Změnový list č. 7      x  124 477,63   0,- 124 477,63  150 617,93 

 Změnový list č. 8     x 190 495,90  0,- 190 495,90  230 500,04 

 Změnový list č. 9     x  23 340,38 0,- 23 340,38 28 241,86  

 Změnový list č. 10         x  235 678,50 0,-  235 678,50 285 170,99 

 Změnový list č. 11     x  8 742,59 0,- 8 742,59 10 578,53 

 Změnový list č. 12   x     22 000,00 -22 000,00 0,- 0,- 

 Změnový list č. 13 x     59 577,00 -130 502,00 -70 925,- -85 819,25,- 

 Změnový list č. 14      x 6 146 843,12   0,- 6 146 843,12  7 437 680,18  

 Změnový list č. 15     x 827 380,54   0,- 827 380,54  1 001 130,45  

 Změnový list č. 16      x  3 319 480,73  0,- 3 319 480,73 4 016 571,68 

Změnový list č. 17   x 883.213,50 -945 034,50 -61.821,00 -74 803,41 

Změnový list č. 18 x    0,-  -4 694 685,44 -4 694 685,44  -5 680 569,38  

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 13 971 033,31 -6 669 826,84 37 163 206,47 44 967 479,83 

 


