
Harmonogram a platební kalendář stavby

Předpokládaný harmonogram stavby

Prováděné práce

Stavba:

Předání staveniště, zařázení staveniště

IO: Inženýrské objekty

přípravné práce a bourání

přípojky a rekonstrukce IS

zpevněné plochy

PS 01: Zařízení vertikální plošiny

SO 101: Budova knihovny

01a: HTÚ

01b: Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny ve VM

zemní práce, přípravné práce

bourání

nosné konstrukce - svislé, vodorovné

zastřešení

výplně otorů

příčky, omítky

zámščnické konstrukce

fasáda

dokončovací práce, podlahy, malby, nátěry, úklid….

D.1.4.03,6: ZTI, PLYN

D.1.4.05: MaR

D.1.4.07: SIL

D.1.4.08: SLP

D.1.4.09: AVT

D.1.4.11: Informační systém budov

SO 101_D.1.4.01: ÚT

SO 101_D.1.4.02: VZT

SO 102: Altán

Vedlejší rozpočtové náklady

Předání díla investorovi

0 2 985 000

ROK    2025 ROK   2026

prosinec leden

2 120 000 7 565 800

únor březne duben

2 860 000

září říjen listopad

1 456 525 1 850 000 2 900 000 4 585 000

červen

1 900 000

červenec

1 500 000

srpen

5 895 6002 400 000 3 200 000 4 285 000 1 500 000

ROK   2024

únor

1 800 000

březne

2 000 0002 800 000200 000 800 000 1 500 000 1 960 000

duben

3 100 000

květen

1 800 000

červenkvěten leden

Rekonstrukce a přístavba knihovny Velké Meziříčí

Předběžný platební kalendář (fakturace)

prosinecčervenec říjenzářísrpen listopad

Za objednatele: Za zhotovitele: GREMIS, s.r.o.
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