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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66“ 
 

I.  
Smluvní strany   

 
OBJEDNATEL               
 
Město Nový Jičín     
 
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města 
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic 
Zástupce ve věcech technických:       referentka Oddělení investic Odboru rozvoje 

a investic 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

DISKET, s.r.o. 

Se sídlem:            č. ev. 1, 763 41 Biskupice     
Zastoupený:    Ing. Hynek Pavlacký, jednatel    
IČO:      60722231 
DIČ:     CZ60722231 
Bankovní spojení:   MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:     208423168/0600 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Ing. Hynek Pavlacký 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS  Brno, pod sp. zn. C 16634,  
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby 
„Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66“. 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.  
2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto 
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
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2.4.   Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky 
realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady 
související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením 
díla předpokládat.   
2.5     Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví 
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek 
zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.  

III. 
Předmět smlouvy 

 
3.1   Předmět smlouvy  

3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Obnova školního hřiště u ZŠ 
Nový Jičín, Komenského 66“ (dále jen „dílo“). Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné 
provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2       Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Janem Dudrem, se 
sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO 01269330, a oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří, který tvoří Přílohu 
č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.   

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového 
rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.  

b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících 
předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně 
vyhodnocení provedených zkoušek.   
c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech 
výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.  
d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, 
návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém 
jazyce. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení 
na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné 
suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich 
předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na 
řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy 
a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  
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h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (veřejné prostory budovy, 
komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních 
prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků 
nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory 
předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům). 
i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, 
výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.  
k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  
l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) 
vč, úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 
orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné odstranění. 
o) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 
zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – 
provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich 
souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců 
inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření. 
p) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
q) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti 
projektové dokumentaci. 
r) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla 
(např. výrobní dokumentace). 
s) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup 
dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním 
stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).  
t) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
u) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným 
geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém sytému Bpv, dle požadavků 
vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo 
zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. 
v) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  
3.3 Změny předmětu díla  

3.3.1  Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží 
finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.  
3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného 
dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.  
3.3.3   Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, 
je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. 
Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem 
změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. 
Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení 
kompletního změnového listu. 
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IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1  Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 
a to v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů 
a dotčených osob vydanými v souvislosti s realizací stavby.  
4.1.2   Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel dne 08. 01. 2024, podal žádost o vydání Rozhodnutí 
o schválení stavebního záměru na stavbu, která je předmětem díla a je srozuměn s tím, že zahájení 
realizace stavby závisí na vydání tohoto rozhodnutí.  

4.2 Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době 
provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, 
které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se 
stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy. 
4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam 
vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.   
4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom 
neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na 
předmět a cenu díla.  
4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a 
že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  
4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 
objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny. Zhotovitel je povinen respektovat provozní potřeby školy a veškerý 
průběh prací konzultovat se zástupcem objednatele.  
4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj dohodnutou cenu.  
4.5.2  Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli, že došlo k vydání Rozhodnutí o schválení stavebního 
záměru na stavbu, a to ihned, jakmile se to dozví, a následně, nejpozději do 3 pracovních dnů, je 
povinen zhotoviteli oznámit nabytí právní moci tohoto povolení.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1.  Termín zahájení 
5.1.1  Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 15 dnů po 
protokolárním předání staveniště objednatelem.  
5.1.2  Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.1.3  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který bude 
zhotovitelem předložen při předání staveniště a bude objednatelem odsouhlasen. 
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5.2      Termín dokončení a předání díla  

5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 5 měsíců od předání 
staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací 
a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 
požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu 
klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu 
období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a 
pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli 
klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  
5.2.2  Pro případ, že Rozhodnutí o schválení územního a stavebního záměru bude vydáno po 30. 04. 
2024, nejpozději však do 30.  07. 2024 si smluvní strany sjednávají možnost uzavřít dodatek k této 
smlouvě, kterým bude termín realizace běžet do 15. 11. 2024 a následně pokračovat od 01. 04. 2025 
a to vše v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách.    
5.2.3  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3     Přerušení prací  

5.3.1  Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4    Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění je areál školního hřiště na pozemcích parc. č. 176/1, 176/15, 176/8, 176/10, 
176/11,176/12, 176/13, 176/14, 180/2 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a parc. č. 246/2 a 246/3 
v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.  

VI.  
Cena díla 

 
6.1      Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 
Cena bez DPH  17 936 408, 24 Kč 

DPH 21%       3 766 645,73 Kč 

Cena celkem    21 703 053, 97 Kč 

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet 
je správný a úplný.  
6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na 
práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které 
vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen na trhu.  
6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané 
hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která 
mu v té souvislosti vznikla. 
6.2 Platnost ceny 

6.2.1   Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3      Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1  Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek: 
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- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy,  

- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl 
vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž 
není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny 
dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS 
PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší. U víceprací, pro které neexistují položky ve 
výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat 
ceně v místě a čase obvyklé 

-  dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb 
DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné 
výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

VII. 

Platební podmínky 
  

7.1    Zálohy 

7.1.1  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2     Postup plateb 

7.2.1   Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  
7.2.2   V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3  Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění. 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého 
pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací.  
7.2.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

7.3     Zádržné (pozastávka) 
7.3.1   Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 
% z celkové sjednané ceny díla.  
7.3.2  Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla 
bez vad a nedodělků. 
7.3.3  Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění 
tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě 
žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.     
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7.4      Náležitosti a splatnost faktury  

7.4.1 Daňový doklad bude vystaven samostatně na způsobilé výdaje a samostatně na nezpůsobilé 
výdaje, v souladu s Položkovým rozpočtem.     
7.4.2  Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na 
faktuře uvést i tyto údaje:  
a) název díla: „Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66“.   

b)  číslo smlouvy objednatele, 
c)  DIČ objednatele, 
d)  označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. 
odst. 2.5 smlouvy), 

e)  sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy, v opačném případě je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla, 
7.4.3  Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo 
elektronicky do datové schránky objednatele. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období 
realizace díla je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
7.4.4  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné 
vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla 
nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu 
s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit 
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
7.5 Zvláštní způsob zajištění daně 

7.5.1 Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, 
který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku 
uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že 
je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního 
způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

 
VIII.  

Subdodavatelé 
  

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 
včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky 
podílet.  
8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez 
písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel 
povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat 
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.   



V2024-0241/ORI 

 8 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, 
je oprávněn tyto subjekty z místa realizace díla okamžitě vykázat. Pokud při další kontrole místa 
realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich 
vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, 
popř. zápisu z kontrolního dne. 
8.2 Vzájemné plnění závazků  

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.  
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   
 

IX.  
Provádění díla 

  
9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  
9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 
9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální 
míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi 
znečištěných ploch včetně komunikací.  
9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným 
objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 
9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti 
úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  
9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu 
do původního stavu.  
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9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu 
zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady 
definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost 
nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto 
podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla 
nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni 
nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky 
kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn 
dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.  
9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající 
technický dozor investora (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby 
vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   
9.4 Povinnost informovat objednatele  

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
zejména:  
a)  zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b)  o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c)  zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   
9.5  Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. 
Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  Zhotovitel poskytne objednateli 
při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do 
kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, 
přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového 
a finančního plnění provádění prací apod.). 
9.5.2 Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, 
kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady.   

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na 
staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 
9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
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9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.  
9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, 
včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X.  

Staveniště 
10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 10 dnů od nabytí právní moci 
Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu, pokud se obě smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele v termínu dle předchozí věty staveniště 
převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. 
10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání 
staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 projektové dokumentace v tištěné podobě 

 pravomocného Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu     

 plánu BOZP 

 harmonogramu prací. 
10.2    Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1  Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  
10.2.2  Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění 
díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  Odběrná místa 
budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  
10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k 
volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich pádu z výšky nebo jinému úrazu. 
Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a 
nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením 
nebo samostatným individuálním osvětlením.  
10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního 
prostředí a likvidaci odpadů.  
10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně, minimálně 
však 3x týdně, odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a 
převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho 
blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 
10.2.6 Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které budou 
využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. 
Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, chodníky, zeleň, ostatní 
plochy atd.) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po ukončení 
stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu.  
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10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací 
zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 515 v k. ú. Dolní Předměstí 
vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu 
s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. Souhlas je vydán na dobu určitou a to od předání 
staveniště do převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že v této lhůtě provede veškeré výkopové a 
související práce a protokolárně předá dotčený úsek komunikace bez závad a nedodělků pověřenému 
zaměstnanci města. Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou 
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní 
užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen. 
10.4  Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

XI.  
Stavební deník  

 
11.1     Povinnost vést stavební deník 

11.1.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, a to v souladu 
s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který 
umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  
11.1.2  Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první 
průpis denních záznamů. 
11.2    Způsob vedení a zápisu 

11.2.1  Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být 
prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány 
listy. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  
11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne vzniku zápisu, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí. 
11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského 
dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že se zápisem souhlasí. 

XII.  
Předání a převzetí díla 

 
12.1     Předání díla  

12.1.1  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a 
nedodělků.  
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12.2     Organizace předání díla 

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí.  
12.3     Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný 
osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou 
vykonávající TDS. 
12.3.2  Povinným obsahem protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla. 
 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
  Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel 
dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  
12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění 
těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  
12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány 
výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace, 
 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách, 
 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce 

 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu,   
 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě,  
 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v 
platném znění; součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového 
rozpočtu, 
 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
 fotodokumentace prováděných prací na přenosném nosiči, 
 2x kopie stavebního deníku (případně deníků), 
 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání 
vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby. 
 Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle 
platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a 
správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno 
v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3x v tištěné podobě a 1x v digitální 
formě na přenosném nosiči. Objednateli bude rovněž doloženo 3x v tištěné formě zaměření všech 
stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. 
Zhotovitel je současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na přenosném 
nosiči. 
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12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 
užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  
12.5 Zkoušky 

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
12.6 Kolaudace 

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona. 
12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.        

 
XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují 
a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání 
a převzetí díla. 
13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak 
nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné 
způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.  
13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
13.2    Záruční doba 

13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu 
zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  
13.3    Výjimky ze záruky 

13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 
měsíců. 
 

13.4   Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani 
další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
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13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či ne. 
13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 
13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 
13.6   Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 
3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  
13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    
13.7  Postup po odstranění vad  
13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 
záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části.  
13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.        

 
XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 
14.1  Vlastnictví díla  

14.1.1 Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází 
na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacích 
protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 
 
14.2 Nebezpečí škod na díle 

14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které 
se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3 Pojištění díla  

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, 
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a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje 
zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 
delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 
podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla 
sjednané ke dni uzavření smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení 
kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  
15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.   
15.2  Sankce za neodstranění vad 

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, 
na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  
15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 
15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle 
odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 
15.3 Sankce za porušení bezpečnostních a pracovněprávních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6 nebo 9.1.7, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti. 
15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.  
15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních 
předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.  
15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. 
úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. 
Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 
15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
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15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 
15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 
15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní 
podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť 
závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve 
výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení 
povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné 
výši.  
15.5 Společná ustanovení  

15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění 
zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.  

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1  Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 
který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2  Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 
15 dnů,  
b)  nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 
do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
c)  nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 
d)   nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e)  neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá 

výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f)  porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
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a)  neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části 
objednateli, 
b)  rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu 
na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c)  podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,  
d)       zjistí-li, že na stavbu nebude vydáno Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu 

v souladu s předmětem díla vymezeným v této smlouvě.   
16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno ust. § 2004 
Občanského zákoníku.  
16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část 
díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení 
škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil 
a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   

 
XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami 
jimi zmocněnými. 
17.2   Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této 
smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.   
17.4   Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  
17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  
17.7     Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě 
smluvní stany obdrží její elektronický originál. 
17.8  Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních 
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údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se 
zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín 
č. 1181/22R/2024 ze dne 17. 01. 2024 a č. 1352/24R/2024 ze dne 20. 03. 2024. 

  
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový 
rozpočet) 
 
 
 
 
Za objednatele                                                           Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------                                                 ------------------------- 
Mgr. Stanislav Kopecký                                                       Ing. Hynek Pavlacký  
starosta města                                                                     jednatel 
 

Ing. 
HYNEK 
PAVLACKÝ

Digitálně 
podepsal Ing. 
HYNEK PAVLACKÝ 
Datum: 
2024.04.05 
04:45:36 +02'00'

Mgr. 
Stanislav 
Kopecký

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Stanislav 
Kopecký 
Datum: 
2024.04.15 
10:15:18 +02'00'



Souhrnný rozpočet stavby Datum: 

 

Stavba :

Cenová úroveň RTS 2023/II.

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel :  DISKET, s.r.o. IČO : 60722231

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 195 415,00 161 500,00 33 915,00

SO 01 Víceúčelové hřiště 8 801 873,08 7 274 275,28 1 527 597,81

SO 02 Atletická dráha a sektory 12 197 109,29 10 080 255,61 2 116 853,68

SO 03 Oplocení areálu 508 656,59 420 377,35 88 279,24

Celkem za stavbu 21 703 053,97 17 936 408,24 3 766 645,73

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 195 415,00 161 500,00 33 915,00

DSO 01-1 Hlavní hřiště 7 580 904,44 6 265 210,28 1 315 694,16

DSO 01-2 Umělé osvětlení 1 220 968,64 1 009 065,00 211 903,65

DSO 02-1 Dráha a sektory 11 823 020,06 9 771 090,96 2 051 929,10

DSO 02-2 Objekt skladu a krytého sezení 374 089,23 309 164,65 64 924,58

SO 03 Oplocení areálu 508 656,59 420 377,35 88 279,24

Celkem za stavbu 21 703 053,97 17 936 408,24 3 766 645,73

Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

21 703 053,97

0,00

0,00

17 936 408,24

3 766 645,73

Ing. 
HYNEK 
PAVLACKÝ

Digitálně podepsal 
Ing. HYNEK 
PAVLACKÝ 
Datum: 2024.04.05 
04:46:00 +02'00'



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60722231

DIČ: CZ60722231

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Biskupicích dne 07.02.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za objednatele

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Celkem

ev.č.1, DISKET, s.r.o.

0,00

Položkový rozpočet

33 915,00

0,00

195 415,00

161 500,00

0,00

126 500,00

DISKET, s.r.o.

Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

35 000,00

161 500,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

Mgr. Stanislav 
Kopecký

Digitálně podepsal 
Mgr. Stanislav Kopecký 
Datum: 2024.04.15 
10:15:46 +02'00'



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

ON ON

VN VN

Cena celkem

126 500,00Vedlejší náklady

161 500,00

Celkem

35 000,00Ostatní náklady

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady 35 000,00
1 00524  R Zkouška podloží statická zátěžová Soubor 9,00000 2 500,00 22 500,00

2 00526  R Zkouška podloží dynamická (rázová) Soubor 10,00000 500,00 5 000,00

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 126 500,00
4 005111010R Vytýčení stavby před výstavbou Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

6 005121019R Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 161 500,00

Položkový rozpočet 
Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Poznámky uchazeče k zadání



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet: DSO 01-1 Hlavní hřiště

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60722231

DIČ: CZ60722231

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Biskupicích dne 07.02.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za objednatele

Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

0,00

165 325,00

SO 01 Víceúčelové hřiště

Celkem

č.ev.1, 763 41 Biskupice

Položkový rozpočet

1 315 694,16

0,00

7 580 904,44

6 265 210,28

6 099 885,28

0,00

DISKET, s.r.o.

0,00

0,00

0,00

6 265 210,28

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

2 HSV

3 HSV

5 HSV

59.1 HSV

59.2 HSV

8 HSV

88 HSV

89 HSV

91 HSV

99 HSV

M46 MON

Cena celkem

Celkem

353 509,75Zemní práce

33 968,21Přípravné a přidružené práce

180 047,07Základy a zvláštní zakládání

647 256,02Svislé a kompletní konstrukce

965 960,00Komunikace

2 811 460,00Sportovní povrch

240 000,00Sportovní vybavení

76 336,50Trubní vedení

296 332,20Potrubí z drenážek

260 764,08Ostatní konstrukce na trub.ved

6 265 210,28

78 438,00Doplňující práce na komunikaci

155 813,45Staveništní přesun hmot

165 325,00Zemní práce při montážích
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 353 509,75
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 124,00000 120,00 14 880,00

zemina s travním drnem:2480*0,05 124,00000

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 631,34000 90,00 56 820,60

zemina:2480*0,15 372,00000

zemina kamení:2480*0,1 248,00000

zemina kamenivo:63*0,18 11,34000

3 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 12,00000 150,00 1 800,00

písková vrstva:40*0,3 12,00000

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 62,00000 120,00 7 440,00

tvorba pláně:2480/2*0,05 62,00000

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 62,00000 45,00 2 790,00

tvorba pláně:2480/2*0,05 62,00000

6 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 62,00000 52,00 3 224,00

tvorba pláně:2480/2*0,05 62,00000

7 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 117,12000 250,00 29 280,00

sběrný drén:0,3*0,4*716 85,92000

svodný drén:0,4*0,6*130 31,20000

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 52,92000 220,00 11 642,40

kanalizace:1,1*2,2*6 14,52000

šachta:2*2*3,2*3 38,40000

9 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 118,80000 90,00 10 692,00

zasakovací jímka 4,2*1,8 m:5*3,6*2,2*3 118,80000

10 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 43,28100 1 200,00 51 937,20

oplocení:0,6*0,6*1,1*(24+4) 11,08800

oplocení:0,8*0,8*1,1*42 29,56800

sportovní vybavení:0,5*0,5*0,75*14 2,62500

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 64,80000 75,00 4 860,00

kanalizace:2,2*2*6 26,40000

šachta:2*3,2*2*3 38,40000

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 64,80000 20,00 1 296,00

kanalizace:2,2*2*6 26,40000

šachta:2*3,2*2*3 38,40000

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 48,42816 80,00 3 874,25

kanalizace:1,1*1,35*6 8,91000

zasakovací jímka 4,2x1,8 m:5,7*3,5*0,2*3 11,97000

šachta:2*2*3,2*3-3,14*0,6*0,6*3,2*3 27,54816

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 051,03000 60,00 63 061,80

124+631,34+12+117,12+52,92+118,8+43,28-48,43 1 051,03000

15 199000002R00 Poplatek za skládku zemina, kamenivo m3 927,03000 50,00 46 351,50

631,34+12+117,12+52,92+118,8+43,28-48,43 927,03000

16 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 124,00000 30,00 3 720,00

124 124,00000

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 490,00000 16,00 39 840,00

2490 2 490,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 33 968,21
18 R0051 Odstranění fotbalových branek, odvoz do 10-ti km, 

poplatek za skládku
kus 2,00000 500,00 1 000,00

2 2,00000

Položkový rozpočet 
Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Ocelové prvky odvezeny do sběrných surovin, výtěžek poskytnut investorovi.



19 R0052 Odstranění tartanu tl. 20 mm m2 63,00000 35,00 2 205,00

63 63,00000

20 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 176,00000 68,00 11 968,00

176 176,00000

21 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 39,00000 63,00 2 457,00

39 39,00000

22 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,00000 1 000,00 1 000,00

fotbalové kranky:0,5*0,5*1*4 1,00000

23 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 63,00000 70,00 4 410,00

63 63,00000

24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 49,23000 50,00 2 461,50

(33,86+13,86+1,51) 49,23000

25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 443,07000 4,00 1 772,28

(33,86+13,86+1,51)*9 443,07000

26 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 33,85500 15,00 507,83

základy:2,2*1 2,20000

obrubníky:0,13*176 22,88000

dlažba:0,225*39 8,77500

27 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 13,86000 250,00 3 465,00

asfalt:63*0,22 13,86000

28 R979 99-0191 Poplatek za skládku suti - tartan t 1,51200 1 800,00 2 721,60

tartan:63*0,024 1,51200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 180 047,07
29 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 4,04600 900,00 3 641,40

oplocení:0,6*0,6*0,1*(24+4) 1,00800

oplocení:0,8*0,8*0,1*42 2,68800

sportovní vybavení:0,5*0,5*0,1*14 0,35000

30 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 74,00000 250,00 18 500,00

oplocení:(24+4) 28,00000

oplocení:42 42,00000

sportovní vybavení:4 4,00000

31 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 43,15850 3 555,00 153 428,47

oplocení:0,6*0,6*1*(24+4)*1,1 11,08800

oplocení:0,8*0,8*1*42*1,1 29,56800

sportovní vybavení:0,5*0,5*0,65*14*1,1 2,50250

32 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 68,88000 50,00 3 444,00

oplocení:0,6*4*0,3*(24+4) 20,16000

oplocení:0,8*4*0,3*42 40,32000

sportovní vybavení:0,5*4*0,3*14 8,40000

33 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 68,88000 15,00 1 033,20

oplocení:0,6*4*0,3*(24+4) 20,16000

oplocení:0,8*4*0,3*42 40,32000

sportovní vybavení:0,5*4*0,3*14 8,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 647 256,02
34 338171121V01 Osazení sloupků plot.ocelových, zalitím MC nad 2,6m kus 68,00000 267,00 18 156,00

24+42+2 68,00000

35 90007630 Sloupky pro oplocení  TR 76/4/4 800 mm, 
žár.pozinkované

kus 24,00000 3 500,00 84 000,00

24 24,00000

36 90007631.2 Sloupky pro oplocení  TR 89/5/6 800 mm, 
žár.pozinkované

kus 42,00000 5 000,00 210 000,00

42 42,00000

37 90007631.1 Sloupky pro oplocení  TR 76/4/3 300 mm, 
žár.pozinkované

kus 4,00000 3 000,00 12 000,00

V betonovém loži s opěrou.

Velkoformátová dlažba tl. 60 mm

Např. PVC DN 100-250 mm

Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka.

Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka.



4 4,00000

38 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 1 659,62560 40,00 66 385,02

(60,2+1,1*2+3*2+4)*5,524 399,93760

(60,2+41,2*2+0,6*2)*8,76 1 259,68800

39 R0324 Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 60/4 mm m 72,40000 250,00 18 100,00

(60,2+1,1*2+3*2+4) 72,40000

40 R0325.1 Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 76/5 mm m 143,80000 400,00 57 520,00

(60,2+41,2*2+0,6*2) 143,80000

41 90100110 Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm dodávka a montáž m2 1 105,20000 125,00 138 150,00

(60,2+1,1*2)*4 249,60000

(60,2+41,2*2)*6 855,60000

42 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 3,00000 1 815,00 5 445,00

3 3,00000

43 90100178 Brána 2000/2500 mm, žárově pozinkovaná výplň kus 3,00000 12 500,00 37 500,00

3 3,00000

Díl: 5 Komunikace 965 960,00
44 R564 80-1111.4 Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 

0/4 mm, tř. A
m2 2 480,00000 50,00 124 000,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

45 R564 80-1111.3 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, 
frakce 4/8 mm, tř. A

m2 2 480,00000 20,00 49 600,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

46 R564 80-1111.1 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, 
frakce 8/16 mm tř. A

m2 2 480,00000 30,00 74 400,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

47 R564 81-1112.2 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, 
frakce 16/32 mm, tř. A

m2 2 480,00000 60,00 148 800,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

48 564721112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A m2 2 480,00000 90,00 223 200,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

49 564821112RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrť 
frakce 0-63 mm tř. A

m2 2 480,00000 90,00 223 200,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

50 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 2 480,00000 15,00 37 200,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

51 69366057R Geotextilie 100% PP, 400 g/m2 šíře do 8,8 m m2 2 852,00000 30,00 85 560,00

hřiště:(60*41+1*20)*1,15 2 852,00000

Díl: 59.1 Sportovní povrch 2 811 460,00
52 R0421.1 Umělý trávník s křemičitým a zeleným EPDM vsypem, tl. 

min. 60+2 mm

m2 2 480,00000 1 100,00 2 728 000,00

hřiště:60*41+1*20 2 480,00000

53 R0430 Lajna vřezaná pro umělý trávník m 556,40000 150,00 83 460,00

kopaná atyp. 54x37 m:64*2+37*3+31,4+23*2 316,40000

37*4+23*4 240,00000

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 240 000,00
54 R07851 Branka fotbalová 5x2 m, hliníková, vč. kotvení, dodávka a 

montáž
kus 2,00000 25 000,00 50 000,00

2 2,00000

55 R07-85.1 Branka fotbalová 5x2 m, mobilní hliníková, dodávka a 
montáž

kus 4,00000 25 000,00 100 000,00

4 4,00000

56 R0783 Střídačka pro 8 hráčů, hliníková, dodávka a montáž kus 2,00000 45 000,00 90 000,00

Včetně horního zaslepení, uchycení pro lanka.

Včetně ocelového lanka, napínáků a karabinek.

Zásyp z křemičitého písku a celoprobarveného zeleného EPDM granulátu.
Výška vlákna trávníku min. 60 mm, počet vpichů min. 7 300/m2, počet konců min. 115 000/m2, vlas PE 
monofilament, podkladová textilie 100%PP, zátěr SBR latex.
Další parametry viz. technická zpráva.

Včetně zadní zátěže proti převrácení a koleček.

S polykarbonátovým zastřešením, plastovými sedačkami pro 8 hráčů a kotvením.



2 2,00000

Díl: 8 Trubní vedení 76 336,50
57 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 6,00000 35,00 210,00

kanalizace:2*3 6,00000

58 28611156.AR Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kus 6,12000 350,00 2 142,00

kanalizace:2*3*1,02 6,12000

59 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,99000 950,00 940,50

kanalizace:1,1*0,15*6 0,99000

60 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 4,62000 1 200,00 5 544,00

kanalizace:1,1*0,7*6 4,62000

61 894412211RBA Šachta DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, 
hloubka dna 3,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 3,00000 22 500,00 67 500,00

3 3,00000

Díl: 88 Potrubí z drenážek 296 332,20
62 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 846,00000 15,00 12 690,00

sběrný drén:716 716,00000

svodný drén:130 130,00000

63 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 730,32000 30,00 21 909,60

sběrný drén:716*1,02 730,32000

64 28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 132,60000 95,00 12 597,00

svodný drén:130*1,02 132,60000

65 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 529,20000 20,00 30 584,00

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*716 1 217,20000

svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*130 312,00000

66 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 758,58000 20,00 35 171,60

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*716*1,15 1 399,78000

svodný drén:(0,4*3+0,6*2)*130*1,15 358,80000

67 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 69,30000 1 500,00 103 950,00

sběrný drén:0,3*0,25*716 53,70000

svodný drén:0,4*0,3*130 15,60000

68 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 47,82000 1 500,00 71 730,00

sběrný drén:0,3*0,15*716 32,22000

svodný drén:0,4*0,3*130 15,60000

69 877353121RT5 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, 
včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm

kus 16,00000 400,00 6 400,00

16 16,00000

70 877353121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, 
včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm

kus 2,00000 350,00 700,00

2 2,00000

71 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 3,00000 100,00 300,00

3 3,00000

72 28651691.AR Redukce kanalizační 160/ 110 PVC kus 3,00000 100,00 300,00

3 3,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 260 764,08
73 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 51,78600 1 500,00 77 679,00

zasakovací jímka 4,2x1,8 m:(5,7*3,3*1,4-4,2*1,8*1,2)*3 51,78600

74 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 126,00000 150,00 18 900,00

zasakovací jímka 4,2x1,8 m:42*3 126,00000

75 R286-97910 Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm kus 120,00000 1 200,00 144 000,00

zasakovací jímka:40*3 120,00000

76 R286-97910.1 Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80 kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

zasakovací jímka:3 3,00000

77 R286-97910.2 Blok vsakovací kontrolní  600 x 600 x 600 mm kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

Změna frakce na 4-8 mm.

Frakce 8-16 mm.

Frakce 8-16 mm.



zasakovací jímka:3 3,00000

78 213151121R00 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 88,56000 20,00 1 771,20

zasakovací jímka:(4,2*1,8*2+4,2*1,2*2+1,8*1,2*2)*3 88,56000

79 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 101,84400 20,00 2 036,88

zasakovací jímka:(4,2*1,8*2+4,2*1,2*2+1,8*1,2*2)*3*1,15 101,84400

80 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 43,68000 150,00 6 552,00

zasakovací jímka:5,2*2,8*3 43,68000

81 721176232R00 Potrubí  svodné  D 110 x 3,2 mm m 10,50000 250,00 2 625,00

zasakovací jímka:3,5*3 10,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 78 438,00
82 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 6,12000 1 150,00 7 038,00

0,3*0,1*204 6,12000

83 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku  50/5/25 cm

m 204,00000 350,00 71 400,00

60*2+41*2+1*2 204,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 155 813,45
84 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 2 397,13000 65,00 155 813,45

2397,13 2 397,13000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 165 325,00
85 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 255,00000 250,00 63 750,00

85+85*2 255,00000

86 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 255,00000 65,00 16 575,00

85+85*2 255,00000

87 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně 
dodávky trub DN 110

m 85,00000 250,00 21 250,00

85 85,00000

88 R460 51 Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a 
poklopu

m 170,00000 300,00 51 000,00

85*2 170,00000

89 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 255,00000 50,00 12 750,00

85+85*2 255,00000

Celkem 6 265 210,28

Poznámky uchazeče k zadání

Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.

Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty.

Rezervní chránička

Uložená stávajících sdělovacích kabelů do ochranných žlabů.



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 157 972,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 5 686,99 1 579,72

Montáž - materiál 507 793,55

Montáž - práce 169 052,00

Mezisoučet 1 163 658,99 678 425,27

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 40 610,73

Nátěry 0,00

Zemní práce 105 770,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 163 658,99 824 806,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 988 465,00

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 500,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 100,00

Vedlejší náklady celkem 600,00
Kompletační činnost 20 000,00

Náklady celkem 1 009 065,00
Základ a hodnota DPH 21% 1 009 065,00 211 903,65

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 1 220 968,64



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozvaděč RS1
Plastová skříň na pilíři
Rozměr 1060x800x240mm+pilíř (skříň, pilíř, základový díl) ks 1,00 15 500,00 15 500,00 2 500,00 3 500,00 18 000,00 19 000,00

FAB zámek do skříně ks 1,00 450,00 450,00 150,00 150,00 600,00 600,00

ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nosná konstrukce s DIN lištama ks 1,00 1 200,00 1 200,00 150,00 150,00 1 350,00 1 350,00

Nosná konstrukce pro drivery ks 3,00 1 100,00 3 300,00 450,00 350,00 1 550,00 3 650,00

Páčkové výkonové spínače
Vypínač 40A/3 Ks 1,00 1 000,00 1 000,00 250,00 250,00 1 250,00 1 250,00

Vypínač 32A/3 Ks 4,00 800,00 2,00 250,00 1 000,00 1 050,00 1 002,00

Jističe
16B-3 Jistič Ks 4,00 450,00 1 800,00 100,00 400,00 550,00 2 200,00

16C-1 Jistič Ks 3,00 250,00 750,00 100,00 300,00 350,00 1 050,00

Omezovač proudu
např.ESB303.LED 400V Ks 4,00 9 800,00 39 200,00 1 100,00 2 500,00 10 900,00 41 700,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE
RVA35 ks 30,00 40,00 1 200,00 15,00 450,00 55,00 1 650,00

VÝVODKY S MATICÍ
Pg36 28-33 mm ks 1,00 23,00 23,00 5,00 5,00 28,00 28,00

Pg21 15-17 mm ks 6,00 15,00 90,00 5,00 30,00 20,00 120,00

Rozvaděč RS1 - celkem 64 515,00 9 085,00 73 600,00

Rozvaděč R2,R3,R4
Plastová skříň na pilíři
Rozměr 930x800x240mm+pilíř (skříň, pilíř, základový díl) ks 1,00 14 500,00 14 500,00 2 600,00 3 200,00 17 100,00 17 700,00

FAB zámek do skříně ks 1,00 450,00 450,00 150,00 150,00 600,00 600,00

ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nosná konstrukce s DIN lištama ks 1,00 1 200,00 1 200,00 150,00 150,00 1 350,00 1 350,00

Nosná konstrukce pro drivery ks 3,00 1 100,00 3 300,00 450,00 350,00 1 550,00 3 650,00

Páčkové výkonové spínače
Vypínač 32A/3 Ks 1,00 1 200,00 1 200,00 250,00 250,00 1 450,00 1 450,00

Jističe
16C-1 Jistič Ks 3,00 128,00 384,00 70,00 210,00 198,00 594,00

ŘADOVÉ SVORKOVNICE
RVA16 ks 15,00 30,00 450,00 40,00 600,00 70,00 1 050,00

RVA35 ks 30,00 45,00 1 350,00 10,00 300,00 55,00 1 650,00

VÝVODKY S MATICÍ
Pg21 15-17 mm ks 4,00 15,00 60,00 5,00 20,00 20,00 80,00

Rozvaděč R2,R3,R4 - celkem 22 894,00 5 230,00 28 124,00

Dodávky
Rozvaděč RS1 ks 1,00 73 600,00 73 600,00 0,00 73 600,00 73 600,00



Rozvaděč R2,R3,R4 ks 3,00 28 124,00 84 372,00 0,00 28 124,00 84 372,00

Dodávky - celkem 157 972,00 0,00 157 972,00

Elektromontáže
JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "B"
50B-3 Jistič Ks 1,00 2 265,00 2 265,00 230,00 230,00 2 495,00 2 495,00

MONTÁŽ
Plastových skříní ks 4,00 0,00 0,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00 12 000,00

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
Asymetrické LED svítidlo 550W, IP66 ks 12,00 20 100,00 241 200,00 600,00 7 200,00 20 700,00 248 400,00

Recyklační poplatek svítidel ks 12,00 1,00 12,00 10,00 120,00 11,00 132,00

TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA ks 12,00 10,00 120,00 10,00 120,00 20,00 240,00

Driver 600W, do rozvaděče ks 12,00 3 000,00 36 000,00 850,00 10 200,00 3 850,00 46 200,00

OSVĚLOVACÍ STOŽÁR
OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ  12m ks 4,00 27 617,00 110 468,00 4 500,00 18 000,00 32 117,00 128 468,00

Výložník pro 3 svítidla ks 4,00 4 737,00 18 948,00 1 500,00 6 000,00 6 237,00 24 948,00

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE
svítidla ks 12,00 1,00 12,00 1,00 12,00 2,00 24,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x2.5 mm2 m 360,00 41,00 14 760,00 40,00 14 400,00 81,00 29 160,00

CYKY-J 4x10 mm2 m 110,00 127,00 13 970,00 45,00 4 950,00 172,00 18 920,00

CYKY-J 5x6 mm2 m 300,00 101,00 30 300,00 45,00 13 500,00 146,00 43 800,00

CYA 25 ZŽ m 15,00 85,00 1 275,00 40,00 600,00 125,00 1 875,00

CHRÁNIČKA PLASTOVÁ
TRUBKA PVC 90 m 350,00 45,00 15 750,00 40,00 14 000,00 85,00 29 750,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
5x6  mm2 ks 6,00 0,00 0,00 85,00 510,00 85,00 510,00

5x10  mm2 ks 2,00 0,00 0,00 85,00 170,00 85,00 170,00

5x2,5  mm2 ks 24,00 0,00 0,00 85,00 2 040,00 85,00 2 040,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
 Do   16   mm2 ks 90,00 0,00 0,00 85,00 7 650,00 85,00 7 650,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
 Do  16 mm2 ks 60,00 0,00 0,00 85,00 5 100,00 85,00 5 100,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 300,00 41,00 12 300,00 40,00 12 000,00 81,00 24 300,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SSp spojovací s příložkou ks 4,00 17,00 68,00 50,00 200,00 67,00 268,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
šířka 33cm m 180,00 7,00 1 260,00 5,00 900,00 12,00 2 160,00

STATICKÝ VÝPOČET
statický výpočet základu pro stožár ks 1,00 1,00 1,00 1 500,00 1 500,00 1 501,00 1 501,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



40x40 hranatá m 40,00 68,00 2 720,00 80,00 3 200,00 148,00 5 920,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

 Stena do 450mm ks 1,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Pronájem mobilní plošiny hod 12,00 0,00 0,00 850,00 10 200,00 850,00 10 200,00

Pronájem jeřábu hod 10,00 0,00 0,00 1 200,00 12 000,00 1 200,00 12 000,00

Uprava stavajiciho rozvadece hod 10,00 0,00 0,00 550,00 5 500,00 550,00 5 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik hod 10,00 0,00 0,00 650,00 6 500,00 650,00 6 500,00

Podružný materiál 6 364,55 0,00 6 364,55

Elektromontáže - celkem 507 793,55 169 052,00 676 845,55

Zemní práce
JÁMA PRO STOŽÁRY
Zemina třídy 3,ručně m3 10,00 0,00 0,00 750,00 7 500,00 750,00 7 500,00

ODVOZ ZEMINY

Naložení, odvoz do 10km m3 10,00 0,00 0,00 500,00 5 000,00 500,00 5 000,00

Poplatek za uložení na skládce m3 10,00 0,00 0,00 160,00 1 600,00 160,00 1 600,00

Příplatek za lepivost m3 10,00 0,00 0,00 10,00 100,00 10,00 100,00

ZÁKL.PRO STOŽÁR
D 1100x1100x1700 mm ks 4,00 6 500,00 26 000,00 4 000,00 16 000,00 10 500,00 42 000,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
 Šíře 350mm,hloubka 700mm m 180,00 0,00 0,00 125,00 22 500,00 125,00 22 500,00

NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ
 Násyp v zemine třídy 5-7 m3 50,00 10,00 500,00 85,00 4 250,00 95,00 4 750,00

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU
 Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 180,00 42,00 7 560,00 30,00 5 400,00 72,00 12 960,00

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
 Šíře 350mm,hloubka 700mm m 180,00 0,00 0,00 52,00 9 360,00 52,00 9 360,00

Zemní práce celkem 34 060,00 71 710,00 105 770,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
Projekt DSO 01-2 Umělé osvětlení
Investor ZŠ nový Jičín, Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
Z. č. 23/2020

A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ 2020

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 1,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00



1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5

Procento PM % 2 10

Procento PM % 3 1



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet: DSO 02-1 Dráha a sektory

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60722231

DIČ: CZ60722231

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Biskupicích dne 07.02.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za objednateleZa zhotovitele

Položkový rozpočet

2 051 929,10

0,00

11 823 020,06

9 771 090,96

9 752 633,40

0,00

DISKET, s.r.o.

0,00

0,00

0,00

9 771 090,96

Obnova školního hřiště ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

0,00

18 457,56

SO 02 Atletická dráha a sektory

Celkem

č.ev.1, 763 41 Biskupice

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 9



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

5 HSV

59 HSV

59.1 HSV

59.2 HSV

8 HSV

88 HSV

89 HSV

91 HSV

99 HSV

M46 MON

Cena celkem

18 457,56Zemní práce při montážích

9 771 090,96

308 417,28Ostatní konstrukce na trub.ved

545 269,20Doplňující práce na komunikaci

233 270,40Staveništní přesun hmot

778 450,00Sportovní vybavení

76 336,50Trubní vedení

347 682,30Potrubí z drenážek

1 258 121,50Komunikace

736 092,00Dlažby a předlažby komunikací

4 528 480,00Sportovní povrch

233 538,83Přípravné a přidružené práce

223 673,80Povrchové úpravy terénu

49 833,76Základy a zvláštní zakládání

Celkem

433 467,83Zemní práce

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 9



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 433 467,83
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 51,66000 120,00 6 199,20

antuka:1722*0,03 51,66000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 42,10000 120,00 5 052,00

antukové hřiště - antuka prorostlá travním drnem:842*0,05 42,10000

3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 779,89000 90,00 70 190,10

antuková dráha - zemina s kamením:1722*0,12 206,64000

zpevněné pl. - zemina:1530*0,15 229,50000

zpevněné pl. - zemina s kamením:1530*0,1 153,00000

workoutové hřiště - zemina s kamením:715*0,15 107,25000

doběh rovinky - zemina s kamením:355*0,1 35,50000

zpevněné pl. - zemina:192*0,15 28,80000

zpevněné plochy - zemina s kamením:192*0,1 19,20000

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 181,90000 120,00 21 828,00

zpevněné pl. - zemina s travním drnem:1530*0,05 76,50000

zpevněné pl. - zemina s travním drnem:192*0,05 9,60000

zatravňované pl. - zemina s travním drnem:1916*0,05 95,80000

5 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 107,17500 120,00 12 861,00

tvorba pláně:4287/2*0,05 107,17500

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 107,17500 95,00 10 181,63

tvorba pláně:4287/2*0,05 107,17500

7 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 107,17500 50,00 5 358,75

tvorba pláně:4287/2*0,05 107,17500

8 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 136,08000 250,00 34 020,00

sběrný drén:0,3*0,4*900 108,00000

svodný drén:0,4*0,6*117 28,08000

9 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 52,92000 220,00 11 642,40

kanalizace:1,1*2,2*2*3 14,52000

šachta:2*2*3,2*3 38,40000

10 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 142,56000 90,00 12 830,40

vsakovací jímka 4,2x1,8 m:6*3,6*2,2*3 142,56000

11 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 11,67610 1 200,00 14 011,32

odrazové prkno:0,3*0,4*1,25*2 0,30000

lavička:0,2*0,5*0,3*2*(22+8) 1,80000

koš:0,45*0,45*0,4*5 0,40500

vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,3*3 0,09000

stojan na kola:1*0,62*0,22*4 0,54560

volejbal:0,5*0,5*0,75*2 0,37500

basketbal:0,8*0,8*1,1*2 1,40800

workoutové sestavy:0,5*0,5*1,15*18 5,17500

posilovací stroje:0,5*0,5*0,75*5 0,93750

sestava lavic a stolu:0,4*0,4*0,5*8 0,64000

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 64,80000 75,00 4 860,00

kanalizace:2,2*2*6 26,40000

šachta:2*3,2*2*3 38,40000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 64,80000 20,00 1 296,00

kanalizace:2,2*2*6 26,40000

šachta:2*3,2*2*3 38,40000

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 57,74416 80,00 4 619,53

Položkový rozpočet 
Obnova školního hřiště ZŠ Nový Jičín, Komenského 66



kanalizace:1,1*1,35*6 8,91000

zasakovací jímka 4,2x1,8 m:6,7*4,3*0,2*3 17,28600

šachta:(2*2*3,2-3,14*0,6*0,6*3,2)*3 27,54816

stávající vodovodní šachty:4 4,00000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 341,05000 60,00 80 463,00

51,66+42,10+779,89+181,90+136,08+52,92+142,56+11,6

8-57,74

1 341,05000

16 199000002R00 Poplatek za skládku zemina, kamenivo m3 1 065,39000 50,00 53 269,50

779,89+136,08+52,92+142,56+11,68-57,74 1 065,39000

17 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 181,90000 30,00 5 457,00

181,90 181,90000

18 R162702199 Poplatek za skládku antuka prorostlá drnem m3 93,76000 100,00 9 376,00

antuka:1722*0,03 51,66000

antuka prorostlá travním drnem:842*0,05 42,10000

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 4 372,00000 16,00 69 952,00

4372 4 372,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 233 538,83
20 R0051 Odpojení, zaslepení vnitroareálových rozvodů vody soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

21 R0052 Odstranění vodovodního potrubí odvoz do 10-ti km, 
poplatek za skládku

m     110,00000 50,00 5 500,00

110 110,00000

22 R0063 Odstranění oplocení v=4 m odvoz do 10-ti km, poplatek za 
skládku

m     35,00000 100,00 3 500,00

35 35,00000

23 R0064 Odstranění oplocení v=2 m odvoz do 10-ti km, poplatek za 
skládku

m     11,00000 50,00 550,00

11 11,00000

24 113111212R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.10, cm m2 1 722,00000 25,00 43 050,00

1722 1 722,00000

25 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 226,00000 85,00 19 210,00

226 226,00000

26 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 226,00000 25,00 5 650,00

226 226,00000

27 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,95000 1 000,00 3 950,00

vrhačský kruh:0,95 0,95000

vodovodní šachty:3 3,00000

28 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 914,00000 60,00 54 840,00

914 914,00000

29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 852,92000 80,00 68 233,60

828,06+24,86 852,92000

30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 676,28000 1,00 7 676,28

(828,06+24,86)*9 7 676,28000

31 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 828,06300 15,00 12 420,95

KZC:0,3065*1722 527,79300

podkladní beton:0,36*226 81,36000

betonový základ:2,2*3,95 8,69000

obruba chodníková:0,23*914 210,22000

32 R979990113 Poplatek za skládku litý asfaltu t 24,86000 300,00 7 458,00

litý asfalt:0,11*226 24,86000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 223 673,80
33 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 275,80000 30,00 8 274,00

2758*0,1 275,80000

34 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 275,80000 70,00 19 306,00

Ocelové prvky, odvoz do sběrných surovin do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi.

Obrubník š=80 mm v betonovém loži s opěrou.

Ocelové prvky, odvoz do sběrných surovin do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi.

Bude likvidováno pouze ve výkopech drenáží, základů a pod.



2758*0,1 275,80000

35 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 275,80000 70,00 19 306,00

2758*0,1 275,80000

36 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 2 758,00000 30,00 82 740,00

2758 2 758,00000

37 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 2 758,00000 29,00 79 982,00

2758 2 758,00000

38 00572410R Směs travní parková mírná zátěž kg 82,74000 170,00 14 065,80

2758*0,03 82,74000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 49 833,76
39 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,87325 1 305,00 2 444,59

odrazové prkno:0,3*0,1*1,25*2 0,07500

lavička:0,2*0,5*0,1*2*(22+8) 0,60000

koš:0,45*0,45*0,1*5 0,10125

vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,1*3 0,03000

stojan na kola:1*0,62*0,1*3 0,18600

volejbal:0,5*0,5*0,1*2 0,05000

basketbal:0,8*0,8*0,1*2 0,12800

workoutové sestavy:0,5*0,5*0,1*18 0,45000

posilovací stroje:0,5*0,5*0,1*5 0,12500

sestava lavic a stolu:0,4*0,4*0,1*8 0,12800

40 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 22,00000 250,00 5 500,00

volejbal:2 2,00000

basketbal:2 2,00000

workoutové sestavy:18 18,00000

41 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 10,66374 3 555,00 37 909,58

odrazové prkno:0,3*0,3*1,25*2*1,1 0,24750

lavička:0,2*0,5*0,2*2*(22+8)*1,1 1,32000

koš:0,45*0,45*0,3*5*1,1 0,33413

vyklápěcí lavice:0,5*0,2*0,2*3*1,1 0,06600

stojan na kola:1*0,62*0,12*4*1,1 0,32736

volejbal:0,5*0,5*0,65*2*1,1 0,35750

basketbal:0,8*0,8*1*2*1,1 1,40800

workoutové sestavy:0,5*0,5*1,05*18*1,1 5,19750

posilovací stroje:0,5*0,5*0,65*5*1,1 0,89375

sestava lavic a stolu:0,4*0,4*0,4*2*4 0,51200

42 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 16,92000 50,00 846,00

volejbal:0,5*4*0,3*2 1,20000

basketbal:0,8*4*0,3*2 1,92000

workoutové sestavy:0,5*4*0,3*18 10,80000

posilovací stroje:0,5*4*0,3*5 3,00000

43 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 16,92000 15,00 253,80

volejbal:0,5*4*0,3*2 1,20000

basketbal:0,8*4*0,3*2 1,92000

workoutové sestavy:0,5*4*0,3*18 10,80000

posilovací stroje:0,5*4*0,3*5 3,00000

44 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 0,60675 3 555,00 2 157,00

kruh:3,14*1,135*1,135*0,15 0,60675

45 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,01780 35 000,00 623,00

kruh:3,14*1,135*1,135*0,0022*2 0,01780

46 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí, 
materiál prkna

m2 1,42556 50,00 71,28

kruh:2*3,14*1,135*0,2 1,42556

47 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,42556 20,00 28,51

kruh:2*3,14*1,135*0,2 1,42556

Díl: 5 Komunikace 1 258 121,50

Např. PVC DN 100-250 mm



48 R564 80-1111.4 Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 
0/4 mm, tř. A

m2 3 198,00000 50,00 159 900,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

49 R564 80-1111.3 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, 
frakce 4/8 mm, tř. A

m2 3 198,00000 20,00 63 960,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

50 R564 80-1111.1 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, 
frakce 8/16 mm tř. A

m2 3 198,00000 30,00 95 940,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

51 R564 81-1112.2 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, 
frakce 16/32 mm, tř. A

m2 3 198,00000 60,00 191 880,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

52 564721112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm m2 3 198,00000 90,00 287 820,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

53 564821112RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrť 
frakce 0-63 mm tř. A

m2 3 198,00000 90,00 287 820,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

54 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 3 198,00000 15,00 47 970,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

55 69366057R Geotextilie 100% PP, 400 g/m2 šíře do 8,8 m m2 3 677,70000 30,00 110 331,00

ovál a skok daleký:2848*1,15 3 275,20000

workout, cvičný basketbal:350*1,15 402,50000

56 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 52,50000 200,00 10 500,00

doskočiště:7,5*3,5*2 52,50000

57 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 42,00000 15,00 630,00

doskočiště:7*3*2 42,00000

58 69366049 Geotextilie 200 g/m2 m2 48,30000 20,00 966,00

doskočiště:7*3*2*1,15 48,30000

59 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 4,04503 100,00 404,50

kruh:3,14*1,135*1,135 4,04503

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 736 092,00
60 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 966,00000 285,00 275 310,00

dlažba:966 966,00000

61 59245110R Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní m2 985,32000 350,00 344 862,00

dlažba:966*1,02 985,32000

62 R564851111 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, 
frakce 8/16 mm, tř. A

m2 966,00000 120,00 115 920,00

dlažba:966 966,00000

Díl: 59.1 Sportovní povrch 4 528 480,00
63 R0401 Vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm m2 2 848,00000 785,00 2 235 680,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

64 R0403 Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm m2 350,00000 1 200,00 420 000,00

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

65 R0409 Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm m2 3 198,00000 550,00 1 758 900,00

ovál a skok daleký:2848 2 848,00000

workout, cvičný basketbal:350 350,00000

Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástřik z barevného PUR pojiva a 
jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h.

Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h.

Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 
0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.



66 R0410 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50 mm m 2 278,00000 50,00 113 900,00

ovál a skok daleký:2278 2 278,00000

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 778 450,00
67 953943123R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus 4,00000 200,00 800,00

68 R0304 Odrazové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově 
pozinkovaný

kus 2,00000 12 500,00 25 000,00

69 R0101 Obruč vrhačského kruhu 2,135 m kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

70 R0102 Břevno vrhačského kruhu kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

71 R0986A Plachta pro doskočiště cca 7,5x3,5 m, s úchytkami atyp., 
dodávka a montáž

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00

72 R0772 Sloupky pro volejbal, síť, pouzdra, žárově pozinkované, 
dodávka a montáž

sada 1,00000 9 950,00 9 950,00

73 R0791 Cvičný koš basketbalu, vč. bezpečnostního obalení, 
dodávka a montáž

kus 2,00000 12 500,00 25 000,00

74 R0200 1) Hlavní posilovací workoutová sestava dodávka a, 
montáž

kus 1,00000 185 000,00 185 000,00

75 R0202 2) Hrazdy dodávka a montáž kus 1,00000 43 500,00 43 500,00

76 R0204 3) Lavice dodávka a montáž kus 1,00000 38 500,00 38 500,00

77 R0250 4) Venkovní posilovací stroj, "Bradla" dodávka a montáž kus 1,00000 40 200,00 40 200,00

78 R0255 5) Venkovní posilovací stroj, "Surfovací zařízení" dodávka 
a montáž

kus 1,00000 39 500,00 39 500,00

79 R0256 6) Venkovní posilovací stroj, "Procvičování pasu" dodávka 
a montáž

kus 1,00000 38 500,00 38 500,00

80 R0213 Lavička bez opěradla dodávka a montáž kus 22,00000 4 500,00 99 000,00

81 R0212 Odpadkový koš dodávka a montáž vč. výkopů a, základů kus 5,00000 7 200,00 36 000,00

82 R0258 Vyklápěcí lavice bez opěradla, dodávka a montáž kus 1,00000 12 500,00 12 500,00

83 R0801 Sestava 2 laviček a 1 stolu, dodávka a montáž kus 4,00000 27 500,00 110 000,00

84 R0422 Stojan na kola, dodávka a montáž kus 4,00000 14 500,00 58 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 76 336,50
85 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 6,00000 35,00 210,00

kanalizace:2*3 6,00000

86 28611156.AR Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kus 6,12000 350,00 2 142,00

kanalizace:2*3*1,02 6,12000

87 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,99000 950,00 940,50

kanalizace:1,1*0,15*2*3 0,99000

88 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 4,62000 1 200,00 5 544,00

kanalizace:1,1*0,7*2*3 4,62000

89 894412211RBA Šachta DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, 
hloubka dna 3,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 3,00000 22 500,00 67 500,00

3 3,00000

Díl: 88 Potrubí z drenážek 347 682,30
90 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 1 017,00000 15,00 15 255,00

sběrný drén:900 900,00000

svodný drén:117 117,00000

91 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 918,00000 30,00 27 540,00

sběrný drén:900*1,02 918,00000

92 28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 119,34000 95,00 11 337,30

svodný drén:117*1,02 119,34000

93 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 764,00000 20,00 35 280,00

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*900 1 530,00000

S uzamykatelným prostorem na míče a sítě vč. držáků síťových sloupků.

Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.

Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.

Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.

Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.

Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.

Podrobný popis viz. Obecná specifikace navržených výrobků.



svodný drén:(0,4*2+0,6*2)*117 234,00000

94 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 2 028,60000 20,00 40 572,00

sběrný drén:(0,3*3+0,4*2)*900*1,15 1 759,50000

svodný drén:(0,4*2+0,6*2)*117*1,15 269,10000

95 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 81,54000 1 500,00 122 310,00

sběrný drén:0,3*0,25*900 67,50000

svodný drén:0,4*0,3*117 14,04000

96 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 54,54000 1 500,00 81 810,00

sběrný drén:0,3*0,15*900 40,50000

svodný drén:0,4*0,3*117 14,04000

97 877353121RT5 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, 
včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm

kus 30,00000 400,00 12 000,00

98 877353121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, 
včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm

kus 3,00000 300,00 900,00

99 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 3,00000 100,00 300,00

100 28651691.AR Redukce kanalizační 160/ 110 PVC kus 3,00000 126,00 378,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 308 417,28
101 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 83,38680 1 500,00 125 080,20

zasakovací jímka 4,2x1,8 m:(5,7*3,3*1,4*1,4-
4,2*1,8*1,2)*3

83,38680

102 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 126,00000 150,00 18 900,00

zasakovací jímka 4,2x1,8 m:42*3 126,00000

103 R286-97910 Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm kus 120,00000 1 200,00 144 000,00

zasakovací jímka:40*3 120,00000

104 R286-97910.1 Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80 kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

zasakovací jímka:3 3,00000

105 R286-97910.2 Blok vsakovací kontrolní  600 x 600 x 600 mm kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

zasakovací jímka:3 3,00000

106 213151121R00 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 88,56000 20,00 1 771,20

zasakovací jímka:(4,2*1,8*2+4,2*1,2*2+1,8*1,2*2)*3 88,56000

107 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 101,84400 20,00 2 036,88

zasakovací jímka:(4,2*1,8*2+4,2*1,2*2+1,8*1,2*2)*3*1,15 101,84400

108 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 45,36000 150,00 6 804,00

zasakovací jímka:5,4*2,8*3 45,36000

109 721176232R00 Potrubí  svodné  D 110 x 3,2 mm m 10,50000 250,00 2 625,00

zasakovací jímka:3,5*3 10,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 545 269,20
110 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 22,80000 1 150,00 26 220,00

0,3*0,1*(720+40) 22,80000

111 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku  50/5/25 cm

m 784,00000 350,00 274 400,00

784 784,00000

112 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 12,00000 542,00 6 504,00

12 12,00000

113 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku nájezdového CSB H 15

m 3,00000 480,00 1 440,00

3 3,00000

114 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 40,00000 350,00 14 000,00

doskočiště:(7+3)*2*2 40,00000

115 R0991A Polymerbetonový obrubník a s gumovým krytem m 40,80000 1 000,00 40 800,00

doskočiště:(7+3)*2*2*1,02 40,80000

116 597101112R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 m 10,00000 444,00 4 440,00

Změna frakce na 4-8 mm.

Frakce 8-16 mm.

Frakce 8-16 mm.

Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.

Odvzdušnění vsakovací jímky zaústěno do bet. šachty.



10 10,00000

117 R59227020 Žlab polymerbetonový š=150 mm, s lamelovým roštem m 10,20000 750,00 7 650,00

10*1,02 10,20000

118 R0107 Lapač písku š=500 mm, dodávka a montáž m 41,20000 3 800,00 156 560,00

(7,15+7,15+4+1,15+1,15)*2 41,20000

119 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 12,60000 32,00 403,20

doskočiště:7*3*0,3*2 12,60000

120 58330999.0001 Písek vhodný pro doskočiště m3 12,85200 1 000,00 12 852,00

doskočiště:7*3*0,3*2*1,02 12,85200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 233 270,40
121 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 3 588,77534 65,00 233 270,40

Díl: M46 Zemní práce při montážích 18 457,56
122 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 24,00000 105,00 2 520,00

5+7 12,00000

5+7 12,00000

123 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 24,00000 250,00 6 000,00

5+7 12,00000

5+7 12,00000

124 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně 
dodávky trub DN 110

m 12,00000 250,00 3 000,00

5+7 12,00000

125 R46051 Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a 
poklopu

m 12,00000 300,00 3 600,00

5+7 12,00000

126 175101101RT6 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, písku m3 1,26000 706,00 889,56

0,35*0,15*24 1,26000

127 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 24,00000 17,00 408,00

5+7 12,00000

5+7 12,00000

128 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 24,00000 50,00 1 200,00

5+7 12,00000

5+7 12,00000

129 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000, m m3 1,68000 450,00 756,00

0,2*0,35*24 1,68000

130 199000002R00 Poplatek za skládku zemina, kamenivo m3 1,68000 50,00 84,00

0,2*0,35*24 1,68000

Celkem 9 771 090,96

Čistý křemičitý (SiO2 min 96%) kulatozrnný (zrna zaoblená a zakulacená) písek bílý bez organických komponentů, 
maximální frakce 2 mm - z nichž max 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm - automaticky splňující Vyhl.č.238/2011 
Sb.

Poznámky uchazeče k zadání



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet: DSO 02-2 Objekt skladu a krytého sezení

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60722231

DIČ: CZ60722231

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Biskupicích dne 07.02.2023

Ing. Hynek Pavlacký,jednatel
Za objednatele

Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

285 803,64

0,00

SO 02 Atletická dráha a sektory

Celkem

č.ev.1, 763 41 Biskupice

Položkový rozpočet

64 924,58

0,00

374 089,23

309 164,65

23 361,01

0,00

DISKET, s.r.o.

0,00

0,00

0,00

309 164,65

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

783 PSV

Cena celkem

Celkem

5 105,27Zemní práce

3 932,10Základy a zvláštní zakládání

9 227,85Podlahy a podlahové konstrukce

1 464,00Lešení a stavební výtahy

2 180,99
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 450,80Staveništní přesun hmot

7 366,59Izolace proti vodě

26 626,44Povlakové krytiny

170 849,43Konstrukce tesařské

22 807,36Konstrukce klempířské

38 500,00Konstrukce truhlářské

19 653,82Nátěry

309 164,65

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 5 105,27
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 

3, hloubení strojně
m3 1,87872 510,00 958,15

viz. základové konstrukce:
4,120*3,040*0,150 1,87872

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,46158 1 500,00 692,37

viz. základové konstrukce:
3,14*0,175*0,175*0,800*6 0,46158

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 2,34000 250,00 585,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1:1,88 1,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 2:0,46 0,46000

4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,34000 400,00 936,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3:2,34 2,34000

5 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se 
zhutněním - ručně

m2 29,75000 65,00 1 933,75

viz. základové konstrukce:8,5*3,5 29,75000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 932,10
6 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,14800 400,00 859,20

viz. základové konstrukce:
skladba S1:(4,120+3,040)*2*0,150 2,14800

7 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,14800 20,00 42,96

Odkaz na mn. položky pořadí 8:2,148 2,14800

8 R275313621 Beton základových patek prostý C 20/25, XC2 m3 0,50774 3 500,00 1 777,08

viz. základové konstrukce:3,14*0,175*0,175*0,8*6*1,1 0,50774

9 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí, materiál 
prkna

m2 1,31880 800,00 1 055,04

viz. základové konstrukce:
2*3,14*0,175*6*0,200 1,31880

10 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,31880 150,00 197,82

Odkaz na mn. položky pořadí 11:1,3188 1,31880

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 227,85
11 R631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, CX2 m3 1,25248 3 900,00 4 884,67

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*0,100 1,25248

12 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny, od 80 
mm do 120 mm

m3 1,25248 400,00 500,99

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*0,100 1,25248

13 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od, 80 mm 
do 120 mm

m3 1,25248 400,00 500,99

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*0,100 1,25248

14 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze, 
svařovaných sítí průměr drátu 5 mm velikost oka

t 0,03286 35 000,00 1 150,17

viz. základové konstrukce:
skladba S1:2,099/1000*4,120*3,040*1,25 0,03286

15 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu, 
bez určení tloušťky

m3 1,25248 800,00 1 001,98

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*0,100 1,25248

16 583414054R Kamenivo drcené frakce  4/8  B Středočeský kraj t 2,64234 450,00 1 189,05

Položkový rozpočet 
Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66



viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*0,100*1,950 2,44234

0,20 0,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 464,00
17 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,2 m

m2 29,28000 50,00 1 464,00

viz. půdorys:(8,6+3,6)*2*1,2 29,28000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 180,99

18 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 12,52480 40,00 500,99

viz. půdorys:
4,120*3,040 12,52480

19 953943122R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus kus 6,00000 160,00 960,00

6 6,00000

20 R553995 Patka kotevní pro sloupky, žárově pozinkovaná kus 6,00000 120,00 720,00

6 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 450,80
21 998011001R00 Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m t 7,25400 200,00 1 450,80

7,254 7,25400

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 366,59
22 711171559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty, 

vodorovné volně položené, bez dodávky fólie,
m2 12,52480 170,00 2 129,22

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040 12,52480

23 711172559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty, svislé 
volně položené, bez dodávky fólie,

m2 1,43200 200,00 286,40

viz. základové konstrukce:
skladba S1:(4,120+3,040)*2*0,100 1,43200

24 711191171R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní, vodorovné 
uložení podkladní textilie, bez dodávky

m2 12,52480 30,00 375,74

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040 12,52480

25 711191172R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní, vodorovné 
uložení ochranná textilie, bez dodávky

m2 12,52480 40,00 500,99

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040 12,52480

26 711191271R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní, svislé 
uložení podkladní textilie, bez dodávky

m2 1,43200 60,00 85,92

skladba S1:(4,120+3,040)*2*0,100 1,43200

27 711191272R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní, svislé 
uložení ochranná textilie, bez dodávky

m2 1,43200 70,00 100,24

skladba S1:(4,120+3,040)*2*0,100 1,43200

28 28322026R fólie izolační zemní hydroizolační protiradonová, tloušťka 
1,00 mm; plošná hmotnost 1 270 g/m2;

m2 16,05032 150,00 2 407,55

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*1,15 14,40352

skladba S1:(4,120+3,040)*2*0,100*1,15 1,64680

29 69366198R geotextilie PP; funkce separační ochranná,, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;

m2 32,10064 45,00 1 444,53

viz. základové konstrukce:
skladba S1:4,120*3,040*2*1,15 28,80704

skladba S1:(4,120+3,040)*2*0,100*2*1,15 3,29360

30 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,03000 1 200,00 36,00

0,03 0,03000

Díl: 712 Povlakové krytiny 26 626,44
31 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem, 1 x 

penetračním nebo asfaltovým lakem
m2 28,22000 50,00 1 411,00

viz. půdorys:
skladba S2:8,3*3,400 28,22000

Včetně dodávky materiálu.

Včetně kotvení.



32 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v, celé 
ploše 1 vrstva, bez dodávky pásu

m2 28,22000 120,00 3 386,40

viz. půdorys:
skladba S2:8,3*3,400 28,22000

33 712351111R00 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy, 1 
vrstva bez dodávky materiálu

m2 28,22000 90,00 2 539,80

viz. půdorys:
skladba S2:8,3*3,400 28,22000

34 628522531R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva, modrozelený; 
natavitelný; nosná vložka polyester

m2 32,45300 300,00 9 735,90

viz. půdorys:
skladba S2:8,3*3,400*1,15 32,45300

35 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí;, nosná 
vložka skelná tkanina; 

m2 32,45300 280,00 9 086,84

viz. půdorys:
skladba S2:8,3*3,400*1,15 32,45300

36 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech, výšky do 
6 m

t 0,31100 1 500,00 466,50

0,311 0,31100

Díl: 762 Konstrukce tesařské 170 849,43
37 762132135R00 Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na, 

sraz s olištováním spár
m2 36,92600 210,00 7 754,46

viz. výpis řeziva:
13:48,63 48,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 38:11,70400*-1 -11,70400

38 762341620R00 Bednění a laťování montáž bednění štítových, okapových 
říms krajnic, závětrných prken, a

m2 11,70400 480,00 5 617,92

viz. řez A-A, B-B, C-C, půdorys:
0,380*(12,000+3,400)*2 11,70000

39 762R106 Prkno MO tl. 2,0 cm dl. 200-350 š. 10 cm, hoblované m3 1,07030 20 000,00 21 406,00

viz. výpis řeziva:
13:0,973*1,1 1,07030

40 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo

m 87,70000 200,00 17 540,00

viz. výpis řeziva:
5:3,400*11 37,40000

6:2,700*2 5,40000

7:2,780*6 16,68000

8:0,800*4 3,20000

9:0,840*1 0,84000

10:3,080*6 18,48000

11:2,850*2 5,70000

41 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo

m 39,80000 450,00 17 910,00

viz. výpis řeziva:
1:2,700*3 8,10000

2:2,780*3 8,34000

4:2,720*3 8,16000

12:0,950*16 15,20000

42 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo

m 16,43000 540,00 8 872,20

viz. výpis řeziva:
3:16,43 16,43000

43 762R101 Hranol MO 14x14 cm délka do 300 cm - hoblované, 
dodávka

m3 0,53020 20 000,00 10 604,00

viz. výpis řeziva:
1:0,159*1,1 0,17490

+ skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm

horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 3,0 mm

Modřínové dřevo I. jakosti, pevnost C24

Modřínové dřevo I. jakosti, pevnost C24



2:0,163*1,1 0,17930

4:0,160*1,1 0,17600

44 762R102 Hranol MO 14x24 cm délka nad 600 cm - hoblované, 
dodávka

m3 0,60720 20 000,00 12 144,00

viz. výpis řeziva:
3:0,552*1,1 0,60720

45 762R103 Hranol MO 8x16 cm délka 300-600 cm - hoblované, 
dodávka

m3 0,52690 20 000,00 10 538,00

viz. výpis řeziva:
5:0,479*1,1 0,52690

46 762R104 Hranol MO 8x14 cm délka do 300 cm - hoblované, 
dodávka

m3 0,62040 20 000,00 12 408,00

viz. výpis řeziva:
6:0,060*1,1 0,06600

7:0,187*1,1 0,20570

8:0,036*1,1 0,03960

9:0,010*1,1 0,01100

10:0,207*1,1 0,22770

11:0,064*1,1 0,07040

47 762R105 Hranol MO 12x12 cm délka do 300 cm - hoblované, 
dodávka

m3 0,24090 20 000,00 4 818,00

viz. výpis řeziva:
12:0,219*1,1 0,24090

48 762341220R00 Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných, 
desek na bázi dřeva

m2 29,05000 210,00 6 100,50

viz. výpis řeziva:8,3*3,5 29,05000

49 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké;, strana 
nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0

m2 33,40750 420,00 14 031,15

viz. výpis řeziva:8,3*3,5*1,15 33,40750

50 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace

m3 3,26900 2 000,00 6 538,00

viz. výpis řeziva:3,269 3,26900

51 762911125R00 Impregnace řeziva, ochrana proti, dřevokazným houbám, 
plísním a dřevokaznému hmyzu

m3 3,26900 2 800,00 9 153,20

viz. výpis řeziva:3,269 3,26900

52 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech, výšky 
do 12 m

t 2,70700 2 000,00 5 414,00

2,707 2,70700

Díl: 764 Konstrukce klempířské 22 807,36
53 764R001 K1 D+M okapnice z Al lakovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 

250 mm odstín antracitová šedá RAL 7016
m 8,22000 950,00 7 809,00

viz. výpis klempířských prvků:8,22 8,22000

54 764R002 K2 D+M závětrná lišta z Al lakovaného plechu, 0,6 mm rš 
250 mm odstín antracitová šedá RAL 7016

m 15,02000 368,00 5 527,36

viz. výpis klempířských prvků:15,02 15,02000

55 764718104R00 K3 Žlaby podokapní půlkruhové z hliníkového, lakovaného 
plechu, rš 330 mm, dod. a mont.

m 8,22000 550,00 4 521,00

viz. výpis klempířských prvků:
K3:8,22 8,22000

56 764718108R00 K4 Odpadní trouby kruhové průměr 80 mm, z lakovaného 
hliníkového plechu, dod. a mont.

m 3,40000 750,00 2 550,00

viz. výpis klempířských prvků:
K4:3,400 3,40000

Odstín antracitová šedá RAL 7016.

Modřínové dřevo I. jakosti, pevnost C24

Modřínové dřevo I. jakosti, pevnost C24

Modřínové dřevo I. jakosti, pevnost C24

Modřínové dřevo I. jakosti, pevnost C24

včetně háků a čel.
Odstín antracitová šedá RAL 7016.

včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.



57 764718130R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík, 
žlabový kulatý z lakovaného pozinkovaného plechu,

kus 1,00000 2 400,00 2 400,00

viz. výpis klempířských prvků:
K3:1,000 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 38 500,00
58 766R001 Vstupní palubkové dveře jednokřídlé 800x1970, mm plné, 

odstín zlatý dub RAL 8003
kus 1,00000 11 500,00 11 500,00

viz. pohledy, půdorys:
1,000 1,00000

59 766R002 Dřevěné okno otvíravé se zasklením, dvojsklem 800x800 
mm, odstín zlatý dub RAL 8003

kus 2,00000 13 500,00 27 000,00

viz. pohledy, půdorys:
2,000 2,00000

Díl: 783 Nátěry 19 653,82
60 783612100R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné m2 170,90280 115,00 19 653,82

viz. výpis řeziva:
1:(0,140+0,140)*2*2,700*3 4,53600

2:(0,140+0,140)*2*2,780*3 4,67040

3:(0,140+0,240)*2*16,43*1 12,48680

4:(0,140+0,140)*2*2,720*3 4,56960

5:(0,080+0,160)*2*3,400*11 17,95200

6:(0,080+0,140)*2*2,700*2 2,37600

7:(0,080+0,140)*2*2,780*6 7,33920

8:(0,080+0,140)*2*0,800*4 1,40800

9:(0,080+0,140)*2*0,840*1 0,36960

10:(0,080+0,140)*2*3,080*6 8,13120

11:(0,080+0,140)*2*2,850*2 2,50800

12:(0,120+0,120)*2*0,950*16 7,29600

13:48,63*2 97,26000

Celkem 309 164,65

Odstín antracitová šedá RAL 7016.

Zámek opatřený vložkou.
Dodávka a montáž.

Dodávka a montáž.
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60722231

DIČ: CZ60722231

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Biskupicích dne 07.02.2023

Ing. Hynek Pavlacký,jednatel
Za objednateleZa zhotovitele

Položkový rozpočet

88 279,24

0,00

508 656,59

420 377,35

420 377,35

0,00

DISKET, s.r.o.

0,00

0,00

0,00

420 377,35

Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

0,00

0,00

SO 03 Oplocení areálu

Celkem

č.ev.1, 763 41 Biskupice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

3 HSV

99 HSV

Cena celkem

284 460,00Svislé a kompletní konstrukce

6 489,00Staveništní přesun hmot

420 377,35

63 957,16Přípravné a přidružené práce

10 803,75Povrchové úpravy terénu

35 223,75Základy,zvláštní zakládání

Celkem

19 443,69Zemní práce
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 19 443,69
1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 9,72000 1 500,00 14 580,00

oplocení:0,3*0,3*0,9*120 9,72000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,46800 500,00 234,00

0,3*0,39*0,8*5 0,46800

3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 6,45000 120,00 774,00

zemina s drnem:129*0,05 6,45000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,63800 95,00 1 580,61

9,72+0,468+6,45 16,63800

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,18800 160,00 1 630,08

9,72+0,468 10,18800

6 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 6,45000 100,00 645,00

6,45 6,45000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 63 957,16
7 R0051 Odstranění oplocení v=1,5 m, rámy s pletivem, odvoz do 

10-ti km, poplatek za skládku
m 221,00000 100,00 22 100,00

172+49 221,00000

8 R0053 Odstranění pletivového oplocení v=2 m, vč. sl., odvoz do 
10-ti km, poplatek za skládku

m 104,00000 100,00 10 400,00

104 104,00000

9 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 20,44000 1 000,00 20 440,00

zákl. oplocení 1,5 m:0,3*0,3*0,8*100 7,20000

podhrabové desky:10 10,00000

zákl. oplocení 2 m:0,3*0,3*0,8*45 3,24000

10 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 44,96800 100,00 4 496,80

20,44*2,2 44,96800

11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 404,71200 5,00 2 023,56

20,44*2,2*9 404,71200

12 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 44,96800 100,00 4 496,80

20,44*2,2 44,96800

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 10 803,75
13 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění m3 12,90000 20,00 258,00

129*0,1 12,90000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,90000 50,00 645,00

129*0,1 12,90000

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 12,90000 180,00 2 322,00

129*0,1 12,90000

16 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 129,00000 25,00 3 225,00

129 129,00000

17 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 129,00000 30,00 3 870,00

129 129,00000

18 00572410R Směs travní parková mírná zátěž kg 3,87000 125,00 483,75

129*0,03 3,87000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 35 223,75
19 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,12500 950,00 1 068,75

oplocení:0,3*0,3*0,1*125 1,12500

20 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 9,90000 3 450,00 34 155,00

oplocení:0,3*0,3*0,8*125*1,1 9,90000

Položkový rozpočet 
Obnova školního hřiště u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Ocelové prvky odvoz do sběrných surovin do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi.

Ocelové prvky odvoz do sběrných surovin do 10-ti km, výtěžek poskytnut investorovi.



Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 284 460,00
21 338171121R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC kus 125,00000 320,00 40 000,00

120+5 125,00000

22 553423864R Sloupek 60/40/3 mm, h=2500 mm Zn + komaxit kus 120,00000 410,00 49 200,00

120 120,00000

23 R553423864 Sloupek 60/40/3 mm, h=2700 mm Zn + komaxit, atyp. kus 5,00000 500,00 2 500,00

5 5,00000

24 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 52,80000 450,00 23 760,00

1,9+17,7+29,9+3,3 52,80000

25 553424554R Panel plotový h=2030 mm, l=2510 mm Zn + komaxit, 
(tmavě zelená)

kus 97,00000 1 200,00 116 400,00

97 97,00000

26 R553424554 Panel plotový h=2030 mm atyp. různé délky dle PD, Zn + 
komaxit, (tmavě zelená)

kus 26,00000 1 100,00 28 600,00

26 26,00000

27 767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

28 R0361 Vstupní brána 4000/2000 mm, Zn+ komaxit (tm. zel.), 
výplň stejná jako oplocení

kus 1,00000 21 500,00 21 500,00

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 489,00
29 998152121R00 Přesun hmot, oplocení t 30,90000 210,00 6 489,00

30,90 30,90000

Celkem 420 377,35

Poznámky uchazeče k zadání


