
Potvrzení ústního Dodatku č. 1 
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOHA č. 6

ze dne 01. 08. 2023
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003517 
Číslo Dodatku: 08DPU-00 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
Výspravy výtluků okr. DC dílčí sml. č. 6

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
MS v Praze, oddíl A, vložka 80478 
státní podnik
........... . . ........................................
....... ....... ........... .......................................
....... ......... ....... ............. .........................................
....... ......... ....... ............. .........................................
..........................................................
................................................................
..................................................................

(dále jen „Objednatel4)

a

SŽ-SaM Výtluky UL+DC+LT 
Správce
se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:

a

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 -  Vysočany 
Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa 
26177005 
CZ26177005
MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 
akciová společnost
.................................... . . ...........................
....... ......... ........... ...................... .......... . . . . .............. .....
........
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Společník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupena:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
25018094
CZ25018094
KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 
akciová společnost
.....................................................................

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003517 ze dne 
01. 08. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny dle Přílohy č. 1 Smlouvy a změna Doby pro 
dokončení (číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9) dle Přílohy č. 2 Smlouvy, následovně:

Změna Ceny:
Původní Cena dle Přílohy č. 1 Smlouvy:
Cena: 11 216 468,00 Kč
DPH: 2 355 458,28 Kč
Cena s DPH: 13 571 926,28 Kč

Nová Cena dle Dodatku č. 1:
Cena: 13 036 823,76 Kč
DPH: 2 737 732,99 Kč
Cena s DPH: 15 774 556,75 Kč

Změna Doby pro dokončení:
Původní termín dle Přílohy č. 2, Smlouvy: do 31. 12. 2023 
Nový termín dle Dodatku č. 1: do 30. 04. 2024

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků a potřeby zajištění 
bezpečné sjízdnosti komunikací I. třídy.
Dále došlo k odečtu položek, které na základě skutečného stavu nebylo nutné realizovat. Jednalo se 
o položky Výspravy výtluků směsí ACO modif. a Výspravy výtluků směsí ACL modif. Z důvodu 
většího rozsahu oprav finišerem byly maloplošné opravy realizovány v menším objemu.
Na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu provádění prací, bylo pro zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích nezbytné navýšit některé položky rozpočtu. Vzhledem k větší degradaci
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komunikace, oproti zjištěnému stavu při zadání opravy, bylo nutno opravit větší plochy včetně 
částečných ložných vrstev. Navýšená množství jednotek se týkala položek Frézování zpevněných 
ploch asfaltových, Frézování drážky průřezu do 300 mm2 v AC vozovce, Spojovací postřiky z modif. 
emulze do 0,5 kg/m2, Vrstvy pro obnovu a opravy z ACO 11, Vrstvy pro obnovu a opravy z ACL 16 
a Těsnění pracovních spar asf. zálivkou modif. průřezu do 300 mm2.
Na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu provádění prací, bylo pro zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích nezbytné navýšit některé položky rozpočtu. Vzhledem k nutnosti 
rektifikace většího počtu znaků inženýrských sítí na komunikacích v intravilánu, bylo nutno navýšit 
počet dnů DIO. Navýšená množství jednotek se týkala položek Pomocné práce pro regulaci dopravy 
jeden jízdní pruh náležitě poučenými osobami a Pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní 
pruh -  řízení provozu semafory.
Vyčíslení nákladů bylo v souladu se směrnicí státního podniku 10-S-11.6 ver. 3.4. Byla provedena 
kontrola změn pro skupinu 4 -  Změny nezbytné k dokončení.
Skupina 4 -  změny nezbytné k dokončení:
V souladu s ustanovením § 19 Směrnice s. p. 10-S-11.6 ver. 3.4 bylo ověřeno, zda tato část změn 
splňuje náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1), náležitosti Záměny položek (Skupina 2) 
a náležitosti Změny z nepředvídatelných důvodů (Skupina 3) se závěrem, že tyto změny splňují 
náležitosti Změny nezbytné k dokončení podle § 11 Směrnice (Skupina 4). Vzhledem k tomu, že se 
jedná o stavební práce, u nichž by zadání jinému dodavateli nebylo možné z technických, 
ekonomických důvodů a způsobilo by objednateli značné obtíže zejména v narušení postupu výstavby 
(značné prodloužení doby výstavby s případnou oddělenou veřejnou zakázkou v podobě této změny) 
a rozdělení odpovědnosti za vady, bylo s odkazem na výše popsané skutečnosti rozhodnuto o zařazení 
změny do „Skupiny 4 -  Změny nezbytné k dokončení“.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považuji jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 -  Změnový list ZBV 1
- Příloha č. 2 - Změnový list ZBV 2
- Příloha č. 3 -  Změnový list ZBV 3

.................................... 
2024.04.11 16:02:5 5 + 02 '00 '

Digitálně

...... ......... ....................
..................

...........................................
08:59:21 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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AspeEsticon Firma: COLAS CZ, a.s. Strana 1 z 1

5 . 6 . 4.9 ( 24 . 1. 7 . 0 )

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV čís lo : ZBV 001.4
Evidenční číslo a název Stavby:

08PU-003517 -  Výspravy výtluků okr. DC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 - Oprava výtluků (ruční pokládka)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 - Oprava výtluků (ruční pokládka)

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.
č.

pol.

Kód
p o ložky

N á ze v  p o lo žky m.j. M n o žs tv í 
ve  S m lo u vě

M n o ž s tv í
ve

Z m ě n ě

M n o žs tv í
ro zd ílu

C e n a  za  
m.j. v  Kč

C e n a  
ce lke m  

v e  S m lo u vě. . IX5Í
9

Z m ě n y  
z á p o rn é  v 

Kč

Z m ě n y  
k la d n é  v 

Kč

C e n a  
ce lke m  

v e  Z m ě n ě  vIX *
12

R o zd íl cen 
c e lke m  v 

Kč

R o zd íl cen 
c e lke m  v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14
4 5 7790B V Ý S P R A V A  V Ý T L U K Ů  S M É S i A C O  

M O D IF IK  (K U B A T U R A )
M 3 ............. ............. . ............. ..... . . ......... ....... ........... . ..... . .......... ....... ..... . . ......... . ..... . .......... . .........

6 577 9 0 D V Ý S P R A V A  V Y T L U K U  S M É S i A C L  
M O D IF IK  (K U B A T U R A )

M 3 ............. ............. . ............. ..... . . ......... ..... ........... . ..... . .......... ....... ....... . ..... . .......... . ...........

Celkem ....... ........... . ....... . .......... ....... ..... ........... . ....... ........... . .........

Za Zhotovitele:

Datum:

....... ................... . ............ . . .............

. . . . . . .... . . .... . . . . . . .................... . . . .. . . . . . .. .

.............
Ing.
Datum: 2024.04.09 
19:03:12+02'00'

Za Objednatele:

Datum:
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5 .6.4.9 (24 .1.7.0)

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV čís lo : ZBV 002.4
Evidenční číslo a název Stavby:

08PU-003517 -  Výspravy výtluků okr. DC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

02 -  Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

02 -  Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.
č.

pol.

Kód
p o ložky

N á ze v  p o lo žky m.j. M n o žs tv í 
ve  S m lo u vě

M n o ž s tv í
ve

Z m ě n ě

M n o žs tv í
ro zd ílu

C e n a  za  
m.j. v  Kč

C e n a  
ce lke m  

v e  S m lo u vě
.  .  I X  "

9

Z m ě n y  
z á p o rn é  v 

Kč

Z m ě n y  
k la d n é  v 

Kč

C e n a  
ce lke m  

v e  Z m ě n ě  v
I X  *
12

R o zd íl cen 
c e lke m  v 

Kč

R o zd íl cen 
c e lke m  v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14
1 11372C F R É Z O V Á N Í Z P E V N Ě N Ý C H  P LO C H  

A S F A L T O V Ý C H  D R O B N Ý C H  O P R A V  A 
P L O Š N Ý C H  R O Z P A D Ů

M 3 ... ................. ... ................. .. ............... ... ........... ... ....... ........... ....... ....... ........... ... . . ..... . . ......... ....... ........... .........

2 113763 F R É Z O V A N Í D R Á Ž K Y  P R Ů Ř E Z U  D O  
3 0 0 M M 2  V A S F A L T O V É  V O Z O V C E

M ... . . ............... ... . . ............... .. ............... ......... ....... ........... ....... ..... ........... ....... . . ......... ..... ........... .......

3 5 72 2 1 4 S P O JO V A C Í P O S T Ř IK  Z  M O D IF ÍK  
E M U LZ E  D O  0 .5 K G /M 2

M 2 ..... . . ............... . . . . ............... 
..

... . . ............... ......... ....... . . ......... ....... ....... ........... ....... . . ......... ....... ........... .........

4 5 7475 V O Z O V K O V É  V Ý Z T U Ž N É  V R S T V Y  Z 
G E O M Ř IŽ O V IN Y

M 2 ..... ... ... ... ... ............. . ................. ........... ..... ........... . ..... . .......... ....... ....... . ..... . .......... . ...........

6 5 77 2 0 2 V R S T V Y  P R O  O B N O V U , O P R A V Y  - 
S P O JO V A C Í P O S T Ř IK

M 2 ... . . ............... ............. . ... . . ... ............ ......... ..... ........... . ..... . .......... ....... ....... . ..... . .......... . ...........

7 5 774B E V R S T V Y  P R O  O B N O V U  A O P R A V Y  Z 
A S F  B E T O N U  A C O  11+ .11S M O D IF ÍK

M 3 ................. .. ............... ............... ... ........... ... . . ... .. ........ ... ....... ....... ........... ... . . ... .. . . ... ... ... ....... ........... .......

9 5774D G V R S T V Y  P R O  O B N O V U  A O P R A V Y  Z 
A C L  1 6+ .1 6S  M O D IF ÍK

M 3 ................. .. ... ............ .. ............... ... ........... ... ....... ........... ....... ... ....... ........... ... . . ..... . . ......... ... ....... ........... ...........

12 919111 Ř E Z Á N Í A S F A L T O V É H O  K R Y T U  
V O Z O V E K  T L . D O  50  M M

M ... ................. .. ............... . ................. ......... ..... ........... . ..... . .......... ....... ..... . . ......... . ..... . .......... . .........

13 9 19 1 1 2 Ř E Z A N Í A S F A L T O V É H O  K R Y T U  
V O Z O V E K  T L . D O  100 MM

M ................. ............... . ................. ......... ..... ........... . ..... . .......... ....... ... . . ......... . ..... . .......... . .........

14 9 31 3 2 3 T Ě S N Ě N Í P R A C O V N ÍC H  S P A Ř  A S F 
Z Á L IV K O U  M O D IF ÍK  P R Ů Ř  D O  3 0 0 M M 2

M ... . . ............... ... . . ............... .. ............... ......... ......... . ......... ....... ................. ................... ................. .......

Celkem ... . . ..... . . ......... . ....... . .......... ... . . ..... . . ......... ..... ....... . .......... ... ....... . .......... .........

Za Zhotovitele:

Datum:

....... ................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . . . .

.............
Ing.
Datum: 2024.04.09 
19:03:53 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:
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5 .6.4.9 (24 .1.7.0)

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV čís lo : ZBV 003.4
Evidenční číslo a název Stavby:

08PU-003517 -  Výspravy výtluků okr. D C  

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru ( S O / P S ) :  

03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy 

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

03 -  Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.
č.

pol.

Kód
p o ložky

N á ze v  p o lo žky m.j. M n o žs tv í 
ve  S m lo u vě

M n o ž s tv í
ve

Z m ě n ě

M n o žs tv í
ro zd ílu

C e n a  za  
m.j. v  Kč

C e n a  
ce lke m  

v e  S m lo u vě
.  .  I X  "

9

Z m ě n y  
z á p o rn é  v 

Kč

Z m ě n y  
k la d n é  v 

Kč

C e n a  
ce lke m  

v e  Z m ě n ě  v
I X  *
12

R o zd íl cen 
c e lke m  v 

Kč

R o zd íl cen 
c e lke m  v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14
1 02720.1 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ . N E B O  Z A JIŠ Ť . 

R E G U LA C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y  - 
U Z A V Ř E N Í J E D N O H O  J ÍZ D N ÍH O  
P R U H U  S IL N IC E - Ř ÍZ E N Í P R O V O Z U  
K Y V A D L O V Ě  N Á LE Ž IT Ě  P O U Č E N Ý M I 
O S O B A M I

D EN ............... ............. . ............. ... ........... ..... ........... . ..... . .......... ....... ..... . . ......... . ..... . .......... . .........

2 0 2 7 2 0 .3 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ . N E B O  Z A JIŠ Ť . 
R E G U LA C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y  - 
U Z A V Ř E N Í J E D N O H O  J ÍZ D N ÍH O  
P R U H U  S IL N IC E  - Ř ÍZ E N Í P R O V O Z U  
S E M A F O R Y

D EN ............... ............... ............... ... ........... ..... ........... ....... ..... ........... ..... . . ......... ..... ........... ...........

C elkem ....... ........... . ..... . .......... ..... . . ......... ....... ........... ..... ........... .........

Digitálně podepsal: ...... ................ 
Datum: 12.04.2024 11:11:48 +02:00

Za Objednatele:

Datum:

Za Zhotovitele:

Datum:

.... . ............... 
.. .............

Digitálně podepsal ....... 
........................... 
Datum: 2024.04.09 19:04:15 
+ 02 '00 '


