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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

který uzavřely 

na straně jedné:  Národní památkový ústav 

 státní příspěvková organizace 

 IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 

 se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem 

Kadlecem 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  „Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek 

Zákupy“ 

 sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

 bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti  

 

 Vedoucí společník: 

 Gardenline s.r.o. 

 se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

 IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827 

 zastoupena , jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 21435 

 

 Druhý společník: 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361 

 zastoupena , prokuristou  

zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 1441 

 

 Třetí společník: 

 ARCHATT, s.r.o. 

 se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  

 IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180 

 zastoupena , jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 6214 

  - dále jen zhotovitel - 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.11.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/77906/2023, č.ev. 

4008H1230048 ohledně díla „SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebních pasů nad 1. NP - velká 

a malá konírna - ucelená část statického zajištění řešených částí objektů“ (dále jen „Smlouva 

o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.11.2023. 
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B. 

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny 

díla, přičemž se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při 

zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání 

veřejných zakázek).  

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL 001, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

dodatku č. 1. 

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí: 

- vícepráce (kladná hodnota změny):   8 844 571,- Kč bez DPH, 

- méněpráce (záporná hodnota změny):   -8 844 571,- Kč bez DPH.  

Tímto dodatkem nedochází ke změně Celkové ceny díla. 

 

 

C. 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo tako: 

- v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto: 

„2.2a.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla. a dále 

méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových 

stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 

 

 

 

http://www.npu.cz/
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnový list ZL 001. 

 

Na Sychrově dne   

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

............................................................................ ......................................................................... 

  

ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 

 Národní památkový ústav  

 

   

 

 

 

 

  ......................................................................... 

    

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

   

  ARCHATT, s.r.o. 

 

 

 



reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 6.11.2023

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL:

dotčené SO:

   143 992 756,00    

Záporná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH -8 844 571 Kč

21%DPH -1 857 360 Kč

celkem -10 701 930 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 8 844 571 Kč

21%DPH 1 857 360 Kč

celkem 10 701 930 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

Datum

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

příloha č.2

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých 

činností i technicky neřešitelné.

Klenby a pasy - sanace

Změna v rozsahu a způsobu provedení sanací kleneb a klenebních pasů

Změna v rozsahu a způsobu provedení sanací kleneb a klenebních pasů vychází z nálezů a poznatků, které se objevily v průběhu prací. 

Například demontáže trámových táhel nebylo možné provést dle předpokladu v PD. Trámy nebyly zcela degradované a proto k jejich 

odstranění muselo být přistoupeno jinak a bylo možné oblouky zplna vyzdít novými cihlami. Tím pádem nedošlo k probetonování prostoru 

po vyjmutém trámu. Poměr sanovaných a přezděných kleneb také doznal změny, protože při rozebírání kleneb a pokusům o lokální 

přezdění, či výměny, docházelo k destabilizaci navazujícího klenebného zdiva, které se jevilo jako dobré a stabilní.

SO - I - 05 Konírny

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6,    Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP a MPC

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nejsou

NPÚ, SZ Zákupy
SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebných pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického zajištění 

řešených částí objektu

001

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Zdivo kleneb vypadalo před započetím prací jako stabilnější, než ve skutečnosti bylo a dřevěné trámové táhla byla naopak v lepším stavu 

než se předpokládalo. Reálný stav konstrukcí a prvků se objevil až po započetí prací, po provedení destruktivních přípravách - sekání 

kapes, bourání kleneb, vysekávání jednotlivých cihel.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

méněpráce

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Položkový rozpočet

Zákres provedených prací

vícepráce

podpis zhotovitele:

(1 RCH ("I I I
G a r d e n l i n e  Stavebně restaurátorské huf



Cllq'l' PARDUBICÉ
W amu" IHT-ICA ), !

ZM E N OW LI ST
NPU, SZ Zákupy

SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebných pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického zajištění
řešených části objektu

reg.č.projektu: cz.oe.3.33/o.011s_059/ooo4592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, lČO: 75032333 0 0 1
zhotovitel: Společnost Gardenlíne + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Klenby a pasy - sanace

podpis zhotovitele: Datum
. 

15. 03.2024
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl okončit jí

vyjádření AD: Datum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby retiektoval zjištěný stav nálezovou situací a umožnil dokončit
dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasl

za AD: 

vyjádření TDS: 
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podklad
zhotovitele a autorského dozoru na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasl s ní

za TDS: 

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhl

15.03.2024
za objednatele: Zamek by

vyjádření orgánů památkové péče: a um
Změna nevyžaduje nově závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou

za KÚ LK, OPP: / 

Da umdalší vyjádření: /

!



Název:    Klenby a pasy - sanace

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   eřina

Místo:   Zákupy Datum:   

Méněpráce -8 844 570,61

Vícepráce 8 844 570,61

Celkem   0,00

REKAPITULACE

Stavba:   SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebných pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického zajištění řešených částí objektu



Název:    Klenby a pasy - sanace

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   

Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

-8 844 570,61
02 Klenby středně poškozené se zachováním 70% zdiva -5 661 778,46

61 Úprava povrchů vnitřní -1 215 175,50

1 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 -661,500 115,00 -76 072,50 SOD pol. 11
rozpočet - 661,5

provedeno –

Součet -661,500

2
611135000

Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou tl do 10 

mm
m2 -661,500 507,00 -335 380,50

SOD pol. 12

3
611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou vápennou za 

každých dalších 5 mm tl - celkem do 2cm
m2 -1 323,000 172,00 -227 556,00

SOD pol. 13
-661,5*2 - 1 323,0

Součet -1 323,000

4

6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá vnitřních 

kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 -661,500 500,00 -330 750,00

SOD pol. 14

5 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 -661,500 191,00 -126 346,50 SOD pol. 15

6

6119951Aa03.ZA

K
Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na pletivu m2 -661,500 180,00 -119 070,00

SOD pol. 16

00991 Sanace klenby -3 199 727,96

7

4113531Aa03.ZA

K
Zřízení bednění a podpěrné kce stávající klenby m2 -441,000 1 050,00 -463 050,00

SOD pol. 17
rozpočet

27 kleneb - 661,5

provedeno

9 kleneb 220,5

Součet -441,000

8

4113531Aa04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenby m2 -441,000 150,00 -66 150,00

SOD pol. 18

9
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 -441,000 100,00 -44 100,00

SOD pol. 19

10 41635RR02.ZAK Vyzvednutím klenby do původního stavu m2 -441,000 120,00 -52 920,00 SOD pol. 20

11

9852231Aa10.ZA

K

Přezdívání zdiva kleneb z cihel s odstraněním narušených zdících 

prvků a jejich postupná náhrada prvky novými (bez jejich 

dodávky) - včetně očistění cihel, jejich vytřídění a uskladnění k 

dalšímu použití

m3 -41,895 22 000,00 -921 690,00

SOD pol. 21
rozpočet

28 kleneb - 61,74

provedeno

9 kleneb 19,845

Součet -41,895

12
59610002

cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - doplnění 

nového materiálu v rozsahu 60%
kus -7 465,689 15,40 -114 971,61

SOD pol. 22
rozpočet

28 kleneb - 11 002,068

provedeno

9 kleneb 3 536,379

Součet -7 465,689

13
985142212

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 6 

do 12 m/m2 - rub klenby
m2 -325,850 1 510,00 -492 033,50

SOD pol. 23
rozpočet

28 kleneb - 480,2

provedeno

9 kleneb 154,35

Součet -325,850

14
985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 

kartáči
m2 -325,850 181,00 -58 978,85

SOD pol. 24

15
985232112

Hloubkové spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 80 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 -325,850 886,00 -288 703,10

SOD pol. 25

16
985142112

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 

12 m/m2 - líc klenby
m2 -325,850 717,00 -233 634,45

SOD pol. 26

17
985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 -325,850 208,00 -67 776,80

SOD pol. 27

18
985231112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 

6 do 12 m/m2
m2 -325,850 549,00 -178 891,65

SOD pol. 28

19

41123RR01

Lokální výměna cihel v klenbách cihlami tl přes 150 do 300 mm z 

líce (které nebyly přezděny zhora)  / včetně vybourání 

narušeného zdiva

kus -570,000 365,00 -208 050,00

SOD pol. 29
rozpočet

28 kleneb - 840,0

ROZPOČET  

Stavba:   SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebných pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického 

zajištění řešených částí objektu MÉNĚPRÁCE

Náklady soupisu celkem



provedeno

9 kleneb 270,0

Součet -570,000

20 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus -570,000 15,40 -8 778,00 SOD pol. 30

00993 Sanace trhlin -1 246 875,00

21

98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně vyčištění 

trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění,  / 

vč. úpravy trhlin před injektáží (temování) a hrubého zapravení 

otvorů po injektážních jehlách

m -831,250 1 500,00 -1 246 875,00

SOD pol. 31
rozpočet

28 kleneb - 1 225,0

provedeno

9 kleneb 393,75

Součet -831,250

03 Klenebné pásy podélné nezatížené se zachováním 40% zdiva -1 287 468,94

61 Úprava povrchů vnitřní -32 161,25

22 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 -86,688 191,00 -16 557,41 SOD pol. 40

23

6119951Aa03.ZA

K
Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na pletivu m2 -86,688 180,00 -15 603,84

SOD pol. 41
rozpočet - 86,688

Součet -86,688

00992 Klenebné pásy -1 255 307,69

24
4113531RR02

Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů
m2 -77,056 1 050,00 -80 908,80

SOD pol. 42
rozpočet

18 klenebných pásů - 86,688

provedeno

2 klenebné pásy 9,632

Součet -77,056

25

4113531Ab03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících klenebných pásů - 

dvojice stojek
m2 -77,056 1 050,00 -80 908,80

SOD pol. 43

26

4113531Ab04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenebných pásů m2 -77,056 150,00 -11 558,40

SOD pol. 44

27
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 -77,056 100,00 -7 705,60

SOD pol. 45

28 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 -77,056 120,00 -9 246,72 SOD pol. 46

29

9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný ramenát s 

dvojicí stojek
m -137,600 650,00 -89 440,00

SOD pol. 47
rozpočet

18 klenebných pásů - 154,8

provedeno

2 klenebné pásy 17,2

Součet -137,600

30

9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v max. 

délkových úsecích 0,50 m s odstraněním narušených zdících 

prvků a jejich postupná náhrada prvky novými (bez jejich 

dodávky) - včetně očistění cihel a jejich vytřídění

m3 -23,116 22 000,00 -508 561,78

SOD pol. 48
rozpočet

18 klenebných pásů - 26,006

provedeno

2 klenebné pásy 2,89

Součet -23,116

31
59610002

cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - doplnění 

nového materiálu v rozsahu 100%
kus -6 865,690 15,40 -105 731,62

SOD pol. 49
rozpočet

18 klenebných pásů - 7 723,901

provedeno

2 klenebné pásy 858,211

Součet -6 865,690

32
985142112

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 

12 m/m2
m2 -69,350 717,00 -49 724,11

SOD pol. 50
rozpočet

18 klenebných pásů - 78,019

provedeno

2 klenebné pásy 8,669

Součet -69,350

33
985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 

kartáči
m2 -38,528 181,00 -6 973,57

SOD pol. 51
rozpočet

18 klenebných pásů - 43,344

provedeno

2 klenebné pásy 4,816

Součet -38,528

34
985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 -30,822 208,00 -6 411,02

SOD pol. 52
rozpočet

18 klenebných pásů - 34,675

provedeno

2 klenebné pásy 3,853



Součet -30,822

35
985231112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 

6 do 12 m/m2
m2 -69,350 549,00 -38 073,27

SOD pol. 53
rozpočet

18 klenebných pásů - 78,019

provedeno

2 klenebné pásy 8,669

Součet -69,350

36

98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně vyčištění 

trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění,  / 

vč. úpravy trhlin před injektáží (temování) a hrubého zapravení 

otvorů po injektážních jehlách

m -173,376 1 500,00 -260 064,00

SOD pol. 54
rozpočet

18 klenebných pásů - 195,048

provedeno

2 klenebné pásy 21,672

Součet -173,376

04 Klenebné pásy podélné pod chodbovou stěnou se zachováním 25% zdiva -1 207 859,16

61 Úprava povrchů vnitřní -28 587,78

37 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 -77,056 191,00 -14 717,70 SOD pol. 59

38

6119951Aa03.ZA

K
Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na pletivu m2 -77,056 180,00 -13 870,08

SOD pol. 60
rozpočet - 77,056

Součet -77,056

00992 Klenebné pásy -728 761,53

39
4113531RR02

Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů
m2 -43,344 1 050,00 -45 511,20

SOD pol. 61
rozpočet

16 klenebných pásů - 77,056

provedeno

7 klenebných pásů 33,712

Součet -43,344

40

4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících klenebných pásů - 

čtveřice stojek
m2 -43,344 1 050,00 -45 511,20

SOD pol. 62

41

4113531Ac04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenebných pásů m2 -43,344 150,00 -6 501,60

SOD pol. 63

42
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 -43,344 100,00 -4 334,40

SOD pol. 64

43 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 -43,344 120,00 -5 201,28 SOD pol. 65

44

9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný ramenát s 

dvojicí stojek
m -77,400 650,00 -50 310,00

SOD pol. 66
rozpočet

16 klenebných pásů - 137,6

provedeno

7 klenebných pásů 60,2

Součet -77,400

45

9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v max. 

délkových úsecích 0,50 m s odstraněním narušených zdících 

prvků a jejich postupná náhrada prvky novými (bez jejich 

dodávky) - včetně očistění cihel a jejich vytřídění

m3 -19,866 22 000,00 -437 052,00

SOD pol. 67
rozpočet

16 klenebných pásů - 28,896

provedeno

3 klenebné pásy dle rozsahu

4 klenebné pásy v cca 1/2 rozsahu

 => celkem 5 klenebných pásů 9,03

Součet -19,866

46
59610002

cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - doplnění 

nového materiálu v rozsahu 100%
kus -5 900,202 15,40 -90 863,11

SOD pol. 68
rozpočet

16 klenebných pásů - 8 582,112

provedeno

5 klenebných pásů 2 681,91

Součet -5 900,202

47
985142112

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 

12 m/m2
m2 -29,799 717,00 -21 365,88

SOD pol. 69
rozpočet

16 klenebných pásů - 43,344

provedeno

5 klenebných pásů 13,545

Součet -29,799

48
985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 

kartáči
m2 -16,555 181,00 -2 996,46

SOD pol. 70
rozpočet

16 klenebných pásů - 24,08

provedeno

5 klenebných pásů 7,525

Součet -16,555



49
985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 -13,244 208,00 -2 754,75

SOD pol. 71
rozpočet

16 klenebných pásů - 19,264

provedeno

5 klenebných pásů 6,02

Součet -13,244

50
985231112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 

6 do 12 m/m2
m2 -29,799 549,00 -16 359,65

SOD pol. 72
rozpočet

16 klenebných pásů - 43,344

provedeno

5 klenebných pásů 13,545

Součet -29,799

00993 Sanace trhlin -111 746,25

51

98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně vyčištění 

trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění,  / 

vč. úpravy trhlin před injektáží (temování) a hrubého zapravení 

otvorů po injektážních jehlách

m -74,498 1 500,00 -111 746,25

SOD pol. 73
rozpočet

16 klenebných pásů - 108,36

provedeno

5 klenebných pásů 33,863

Součet -74,498

00994 Zesílení helikální výztuží -338 763,60

52
985441123

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v 

cihelném zdivu hl do 70 mm
m -108,360 1 860,00 -201 549,60

SOD pol. 74
rozpočet

16 klenebných pásů - 192,64

provedeno

7 klenebných pásů 84,28

Součet -108,360

53
985442113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem
m -89,100 1 540,00 -137 214,00

SOD pol. 75
rozpočet

16 klenebných pásů - 158,4

provedeno

7 klenebných pásů 69,3

Součet -89,100

05 Klenebné pásy příčné nezatížené se zachováním 25% zdiva -232 583,21

61 Úprava povrchů vnitřní -20 942,21

54 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 -56,448 191,00 -10 781,57 SOD pol. 80

55

6119951Aa03.ZA

K
Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na pletivu m2 -56,448 180,00 -10 160,64

SOD pol. 81
rozpočet - 56,448

Součet -56,448

00995 Drážka v klenebném pásu -211 641,00

56
97303RR01

Vyčištění kapsy ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 

upevňovací prvky hl přes 150 mm
kus -28,000 240,00 -6 720,00

SOD pol. 95
rozpočet - 28,0

Součet -28,000

57

342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 

140 mm - ztracené bednění pro drážku v klenebném pásu
m2 -56,000 1 010,00 -56 560,00

SOD pol. 96
rozpočet - 56,0

Součet -56,000

58
31111RR01

Výpln drážky z jemnozrného betonu tř. C 12/15 do zděného 

ztraceného bednění z cihel CP
m2 -56,000 1 250,00 -70 000,00

SOD pol. 97

59

4133612Aa21.ZA

K

Zhotovení výztuže nosníků, volných trámů nebo průvlaků 

betonářskou ocelí 10 216 včetně kotvení
t -0,125 55 000,00 -6 875,00

SOD pol. 98
rozpočet - 0,125

Součet -0,125

60
13021013

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) 

výztuž do betonu D 12mm
t -0,125 37 200,00 -4 650,00

SOD pol. 99

61
985442113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem
m -43,400 1 540,00 -66 836,00

SOD pol. 100
rozpočet - 43,4

Součet -43,400

06 Klenebné pásy příčné pod stěnami 2.NP se zachováním 25% zdiva -286 981,69

61 Úprava povrchů vnitřní -41 884,42

62 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 -112,896 191,00 -21 563,14 SOD pol. 106

63

6119951Aa03.ZA

K
Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na pletivu m2 -112,896 180,00 -20 321,28

SOD pol. 107
rozpočet - 112,896

Součet -112,896

00992 Klenebné pásy -116 255,27

64
4113531RR02

Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů
m2 -8,064 1 050,00 -8 467,20

SOD pol. 108
rozpočet



28 klenebných pásů - 112,896

provedeno

26 klenebných pásů 104,832

Součet -8,064

65

4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících klenebných pásů - 

čtveřice stojek
m2 -8,064 1 050,00 -8 467,20

SOD pol. 109

66

4113531Ac04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenebných pásů m2 -8,064 150,00 -1 209,60

SOD pol. 110

67
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 -8,064 100,00 -806,40

SOD pol. 111

68 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 -8,064 120,00 -967,68 SOD pol. 112

69

9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný ramenát s 

dvojicí stojek
m -14,400 650,00 -9 360,00

SOD pol. 113
rozpočet

28 klenebných pásů - 201,6

provedeno

26 klenebných pásů 187,2

Součet -14,400

70

9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v max. 

délkových úsecích 0,50 m s odstraněním narušených zdících 

prvků a jejich postupná náhrada prvky novými (bez jejich 

dodávky) - včetně očistění cihel a jejich vytřídění

m3 -3,024 22 000,00 -66 528,00

SOD pol. 114
rozpočet

28 klenebných pásů - 42,336

provedeno

26 klenebných pásů 39,312

Součet -3,024

71
59610002

cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - doplnění 

nového materiálu v rozsahu 100%
kus -898,128 15,40 -13 831,17

SOD pol. 115
rozpočet

28 klenebných pásů - 12 573,792

provedeno

26 klenebných pásů 11 675,664

Součet -898,128

72
985142112

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 

12 m/m2
m2 -4,536 717,00 -3 252,31

SOD pol. 116
rozpočet

28 klenebných pásů - 63,504

provedeno

26 klenebných pásů 58,968

Součet -4,536

73
985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 

kartáči
m2 -2,520 181,00 -456,12

SOD pol. 117
rozpočet

28 klenebných pásů - 35,28

provedeno

26 klenebných pásů 32,76

Součet -2,520

74
985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 -2,016 208,00 -419,33

SOD pol. 118
rozpočet

28 klenebných pásů - 28,224

provedeno

26 klenebných pásů 26,208

Součet -2,016

75
985231112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 

6 do 12 m/m2
m2 -4,536 549,00 -2 490,26

SOD pol. 119
rozpočet

28 klenebných pásů - 63,504

provedeno

26 klenebných pásů 58,968

Součet -4,536

00993 Sanace trhlin -17 010,00

76

98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně vyčištění 

trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění,  / 

vč. úpravy trhlin před injektáží (temování) a hrubého zapravení 

otvorů po injektážních jehlách

m -11,340 1 500,00 -17 010,00

SOD pol. 120
rozpočet

28 klenebných pásů - 158,76

provedeno

26 klenebných pásů 147,42

Součet -11,340

00994 Zesílení helikální výztuží -63 924,00

77
985441123

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v 

cihelném zdivu hl do 70 mm
m -20,160 1 860,00 -37 497,60

SOD pol. 122
rozpočet

28 klenebných pásů - 282,24

provedeno



26 klenebných pásů 262,08

Součet -20,160

78
985442113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem
m -17,160 1 540,00 -26 426,40

SOD pol. 123
rozpočet

28 klenebných pásů - 240,24

provedeno

26 klenebných pásů 223,08

Součet -17,160

00995 Drážka v klenebném pásu -47 908,00

79
31111RR03

Výplň dutiny z jemnozrného betonu tř. C 12/15  včetně 

jednostranného bednění - zřízení a odstranění
m2 -28,000 1 250,00 -35 000,00

SOD pol. 126
rozpočet - 28,0

Součet -28,000

80

4133612Ab21.ZA

K

Zhotovení výztuže nosníků, volných trámů nebo průvlaků 

betonářskou ocelí 10 216
t -0,140 55 000,00 -7 700,00

SOD pol. 127

81
13021013

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) 

výztuž do betonu D 12mm
t -0,140 37 200,00 -5 208,00

SOD pol. 128
rozpočet - 0,14

Součet -0,140

PV 02-S Nesoudržné omítky - stěny -162 599,15

61 Úprava povrchů vnitřní -162 599,15

82

612311121

Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

m2 -232,750 190,00 -44 222,50

SOD pol. 149
Soklová část po obvodu velké konírny provedena 

jednovrstvou hrubou omítkou

133*1,75 - 232,75

83
612311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 -232,750 87,60 -20 388,90

SOD pol. 150

84

612311131

Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou maltou tl. 3 

mm / Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm

m2 -232,750 421,00 -97 987,75

SOD pol. 151

09920 Invetarizace -5 300,00

09923 Obnova prvků -5 300,00

85 79923_24 Osazení kamenných napaječek ks -1,000 5 300,00 -5 300,00 SOD pol. 161

Celkem   -8 844 570,61



Název:    Klenby a pasy - sanace

Objednatel:   Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel:   Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval:   

Místo:   Zákupy Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

8 844 570,61
01 Klenby těžce poškozené hrozící destrukcí 3 901 799,24

61 Úprava povrchů vnitřní 875 091,00

1 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 808,500 115,00 92 977,50 SOD pol. 1
rozpočet

18 kleneb - 441,0

provedeno

51 kleneb 1 249,5

Součet 808,500

2
611135000

Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou tl do 10 

mm
m2 808,500 507,00 409 909,50

SOD pol. 2

3
611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou vápennou za 

každých dalších 5 mm tl - celkem do 2cm
m2 882,000 172,00 151 704,00

SOD pol. 3
441,*2 882,0

Součet 882,000

4

6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá vnitřních 

kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 441,000 500,00 220 500,00

SOD pol. 4

00991 Sanace klenby 3 026 708,24

5

4113531Aa03.ZA

K
Zřízení bednění a podpěrné kce stávající klenby m2 441,000 1 050,00 463 050,00

SOD pol. 5
rozpočet

18 kleneb - 441,0

provedeno

36 kleneb 882,0

Součet 441,000

6

4113531Aa04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenby m2 441,000 150,00 66 150,00

SOD pol. 6

7
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 441,000 100,00 44 100,00

SOD pol. 7

8

9852210Aa21.ZA

K

Postupné opatrné rozebírání kleneb z cihel pro další použití  - 

včetně očistění cihel, jejich vytřídění a uskladnění k dalšímu 

použití

m3 132,300 3 800,00 502 740,00

SOD pol. 8
rozpočet

18 kleneb - 132,3

provedeno

36 kleneb 264,6

Součet 132,300

9

4112442Aa73.ZA

K

Vyzdívání kleneb tl 290 mm z očištěných a vytříděných cihel dl 

290 mm
m2 441,000 3 600,00 1 587 600,00

SOD pol. 9

10
59610002

cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - doplnění 

nového materiálu v rozsahu 60%
kus 23 575,860 15,40 363 068,24

SOD pol. 10
rozpočet

18 kleneb - 23 575,86

provedeno

36 kleneb 47 151,72

Součet 23 575,860

02 Klenby středně poškozené se zachováním 70% zdiva 1 654 249,02

00994 Zesílení helikální výztuží 1 654 249,02

11

4113630Aa21.ZA

K

Zhotovení výztužné sítě z helikální výztuže  / s kotvením do 

obvodové stěny a se spřežením s klenbou
m2 33,750 45 000,00 1 518 750,00

SOD pol. 32
rozpočet

28 kleneb celoplošně - 343,0

provedeno

7 kleneb celoplošně 110,25

41 kleneb pouze v koutech (6,5 m2/klenbu) 266,5

Součet 33,750 (+9,84 %)

12
54879255 výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 8mm m 303,761 163,00 49 513,01

SOD pol. 33
rozpočet - 3 087,0

provedeno 109,84 % 3 390,761

Součet 303,761

13
985442112

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 6 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem - trny
m 45,564 1 380,00 62 878,49

SOD pol. 34
rozpočet - 463,05

provedeno 109,84 % 508,614

Součet 45,564

14

63245RR02
Zálivka z vápenné nastavované malty M5 v proměnlivé tl od 30 

do 150 mm ploch zakřivených pl přes 5 do 30 m2 - rub klenby
m2 65,092 355,00 23 107,52

SOD pol. 35

ROZPOČET  

Stavba:   SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebných pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického 

zajištění řešených částí objektu VÍCEPRÁCE

Náklady soupisu celkem



rozpočet - 661,5

provedeno 109,84 % 726,592

Součet 65,092

03 Klenebné pásy podélné nezatížené se zachováním 40% zdiva 75 280,80

00994 Zesílení helikální výztuží 75 280,80

15
985441123

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v 

cihelném zdivu hl do 70 mm
m 24,080 1 860,00 44 788,80

SOD pol. 74
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

2 klenebných pásů 24,08

Součet 24,080

16
985442113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem
m 19,800 1 540,00 30 492,00

SOD pol. 75
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

2 klenebných pásů 19,8

Součet 19,800

05 Klenebné pásy příčné nezatížené se zachováním 25% zdiva 223 697,92

00992 Klenebné pásy 174 382,92

17
4113531RR02

Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů
m2 12,096 1 050,00 12 700,80

SOD pol. 82
rozpočet

14 klenebných pásů - 56,448

provedeno

16 klenebných pásů + 1 kl. pás v místnosti

=> 17 klenebných pásů 68,544

Součet 12,096

18

4113531Ab03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících klenebných pásů - 

dvojice stojek
m2 12,096 1 050,00 12 700,80

SOD pol. 83

19

4113531Ab04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenebných pásů m2 12,096 150,00 1 814,40

SOD pol. 84

20
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 12,096 100,00 1 209,60

SOD pol. 85

21 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 12,096 120,00 1 451,52 SOD pol. 86

22

9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný ramenát s 

dvojicí stojek
m 21,600 650,00 14 040,00

SOD pol. 87
rozpočet

14 klenebných pásů - 100,8

provedeno

17 klenebných pásů 122,4

Součet 21,600

23

9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v max. 

délkových úsecích 0,50 m s odstraněním narušených zdících 

prvků a jejich postupná náhrada prvky novými (bez jejich 

dodávky) - včetně očistění cihel a jejich vytřídění

m3 4,536 22 000,00 99 792,00

SOD pol. 88
rozpočet

14 klenebných pásů - 21,168

provedeno

17 klenebných pásů 25,704

Součet 4,536

24
59610002

cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - doplnění 

nového materiálu v rozsahu 100%
kus 1 347,192 15,40 20 746,76

SOD pol. 89
rozpočet

14 klenebných pásů - 6 286,896

provedeno

17 klenebných pásů 7 634,088

Součet 1 347,192

25
985142112

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 

12 m/m2
m2 6,804 717,00 4 878,47

SOD pol. 90
rozpočet

14 klenebných pásů - 31,752

provedeno

17 klenebných pásů 38,556

Součet 6,804

26
985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 

kartáči
m2 3,780 181,00 684,18

SOD pol. 91
rozpočet

14 klenebných pásů - 17,64

provedeno

17 klenebných pásů 21,42

Součet 3,780

27
985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 3,024 208,00 628,99

SOD pol. 92
rozpočet

14 klenebných pásů - 14,112

provedeno

17 klenebných pásů 17,136



Součet 3,024

28
985231112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 

6 do 12 m/m2
m2 6,804 549,00 3 735,40

SOD pol. 93
rozpočet

14 klenebných pásů - 31,752

provedeno

17 klenebných pásů 38,556

Součet 6,804

00993 Sanace trhlin 25 515,00

29

98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně vyčištění 

trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění,  / 

vč. úpravy trhlin před injektáží (temování) a hrubého zapravení 

otvorů po injektážních jehlách

m 17,010 1 500,00 25 515,00

SOD pol. 94
rozpočet

14 klenebných pásů - 79,38

provedeno

17 klenebných pásů 96,39

Součet 17,010

00995 Drážka v klenebném pásu 23 800,00

30 78321RR01.ZAK Biocidní ošetření drážek a dutin preventivním postřikem kus 28,000 850,00 23 800,00 SOD pol. 101
rozpočet - 14,0

provedeno 42,0

Součet 28,000

00994 Zesílení helikální výztuží 639 886,80

31
985441123

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v 

cihelném zdivu hl do 70 mm
m 204,680 1 860,00 380 704,80

SOD pol. 74
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

17 klenebných pásů 204,68

Součet 204,680

32
985442113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem
m 168,300 1 540,00 259 182,00

SOD pol. 75
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

17 klenebných pásů 168,3

Součet 168,300

06 Klenebné pásy podélné se zachováním 100% zdiva 1 754 833,91

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00
součástí základního rozpočtu - počet klenebných 

pásů se nezměnil

00992 Klenebné pásy 703 252,61

33
4113531RR02

Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů
m2 105,952 1 050,00 111 249,60

SOD pol. 61
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 105,952

Součet 105,952

34

4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících klenebných pásů - 

čtveřice stojek
m2 105,952 1 050,00 111 249,60

SOD pol. 62

35

4113531Ac04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenebných pásů m2 105,952 150,00 15 892,80

SOD pol. 63

36
41635RR01.ZAK

Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné kce - v 

rámci technologie provádění
m2 105,952 100,00 10 595,20

SOD pol. 64

37

9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný ramenát s 

dvojicí stojek
m 189,200 650,00 122 980,00

SOD pol. 66
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 189,2

Součet 189,200

38
985142112

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 

12 m/m2
m2 238,392 717,00 170 927,06

SOD pol. 69
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 238,392

Součet 238,392

39
985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 

kartáči
m2 132,440 181,00 23 971,64

SOD pol. 70
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 132,44

Součet 132,440

40
985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 26,488 208,00 5 509,50

SOD pol. 71



rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 26,488

Součet 26,488

41
985231112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 

6 do 12 m/m2
m2 238,392 549,00 130 877,21

SOD pol. 72
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 238,392

Součet 238,392

00993 Sanace trhlin 223 492,50

42

98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně vyčištění 

trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a jejich vyčištění,  / 

vč. úpravy trhlin před injektáží (temování) a hrubého zapravení 

otvorů po injektážních jehlách

m 148,995 1 500,00 223 492,50

SOD pol. 73
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 148,995

Součet 148,995

00994 Zesílení helikální výztuží 828 088,80

43
985441123

Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v 

cihelném zdivu hl do 70 mm
m 264,880 1 860,00 492 676,80

SOD pol. 74
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 264,88

Součet 264,880

44
985442113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu 

vyvrtaném příklepem
m 217,800 1 540,00 335 412,00

SOD pol. 75
rozpočet

0 klenebných pásů –

provedeno

22 klenebných pásů 217,8

Součet 217,800

099 Přesun hmot HSV a suti 594 822,92

0991 Přesun suti 427 856,00

45
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 

přes 9 do 12 m ručně
t 88,400 2 090,00 184 756,00

SOD pol. 163
navýšení přezdění kleneb o cca 49,7 m3

44,2*2 88,4

46
997211612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 88,400 516,00 45 614,40

SOD pol. 164

47
997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale 

se složením a urovnáním do 1 km
t 88,400 125,00 11 050,00

SOD pol. 165

48

997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 14km - skládka 

Ekoservis Ralsko, s.r.o.)

t 2 475,200 15,90 39 355,68

SOD pol. 166

49 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 88,400 13,80 1 219,92 SOD pol. 167

50
997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
t 88,400 1 650,00 145 860,00

SOD pol. 168

0992 Přesun hmot HSV 166 966,92

51 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 88,812 1 880,00 166 966,92 SOD pol. 169
navýšení přezdění kleneb o cca 49,7 m3

44,4*2 88,812

Celkem   8 844 570,61
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