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číslo smlouvy odběratele: 56/I/2024 
číslo smlouvy dodavatele: … 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 

1. Statutární město Havířov
IČ: 00297488
DIČ: CZ 00297488
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:
Městská realitní agentura, s.r.o.
IČ: 64084744
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631
zástupce: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel, a Marek Světnička, DiS., jednatel
dále též jako odběratel

2. FAST střechy s.r.o.
IČ: 27537676
DIČ: CZ27537676
se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod
zapsaný v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. značka, C 24733
zastoupen:  Miloš Štantejský - jednatel
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 305774998/0300
dále též jako dodavatel

I. Úvodní ustanovení
3. Odběratel a dodavatel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 17. 1. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo, č.

smlouvy odběratele 145/I/2023, č. smlouvy dodavatele 15/2023, jejímž předmětem je provedení díla
„Oprava střechy bytového domu, ul. 17. Listopadu 2, 4, 6 v Havířově“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).

4. Tímto dodatkem se smluvní strany, s ohledem na zjištění skryté překážky znemožňující provést dílo
dohodnutým způsobem, dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, spočívající ve změně díla, tomu
odpovídající úpravě ceny díla a termínu provedení díla.

II. Změna Původní smlouvy o dílo
5. Předmět díla specifikovaný v čl. II. Původní smlouvy o dílo, se mění způsobem vyplývajícím z přílohy č. 1 k

tomuto dodatku “Rekapitulace změn stavby” a přílohy č. 2 k tomuto dodatku výkresu Detail “D1” – Atika
Stávající stav a Nový stav.

6. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku se celková cena díla specifikovaná v čl. V odst. 1 Původní smlouvy o
dílo zvyšuje o částku 208.931,65 Kč bez DPH a nově činí 1.596.686,96 Kč bez DPH.

7. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku se termín provedení díla specifikovaný v čl. IV. odst. 1 Původní
smlouvy o dílo prodlužuje o 24 dní, a nově činí 69 dní.

III. Závěrečná ustanovení
8. Ostatní ustanovení Původní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na potřebu vyřízení záboru veřejného prostranství
mohly být práce na díle zahájeny nikoli ke dni převzetí staveniště 24. 1. 2024, nýbrž až ke dni 8. 2. 2024.
S ohledem na skutečnost, že vyřízení záboru zajišťoval odběratel, nelze prodlení spojené s vyřízením
záboru (tj. celkem 15 dní) přičítat k tíži dodavatele, s tím, že závazný termín provedení díla připadá na
základě tohoto dodatku na den 16. 4. 2024.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tento

dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem projevují svoji vážnou vůli, že k jeho uzavření nebyly
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu.

V Havířově dne…………………………. V ………………… dne ……….…………… 

........................………………………….. ........................………………………….. 
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel dodavatel 
Marek Světnička, DiS., jednatel  

Počet příloh: 
Přílohy:  č. 1. Rekapitulace změn stavby 

č. 2. Detail “D1” – Atika Stávající stav a Nový stav. 



Rekapitulace změn stavby 

Nazev a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 
"Výměna střešního pláště na ploché střeše, ul. 17.listopadu 2, 4, 6 v Číslo SO/PS / 
Havířově / číslo změny SO/PS: 01-01 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.1.2024 

Objednatel:statutární město Havífov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havífov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havírov 

Zhotovitel: FAST strechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod 

TDI: Alexandr Jusku 
Přílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkové rozpočty MP a VCP 2x zhotovitel 

Poois a zdůvodnění jednotlivých změn: 

1. Změna skladby atiky - při realizaci stavebních prací byla zhotovitelem zjištěna jiná sklaba atiky, než bylo uvedeno v 
projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu byl autorským dozorem a technickým dozorem investic upřesněn nový detail 
atiky.Tato změna znamená pro investora navýšení finančních nákladů. (208.931,65 Kč bez DPH) 

Příloha k Procentuální podíl Cena navrhovaných Vicepraci Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací 
ZL č. 

Cena navrhovaných Méně prací Méně prací ZL k 
řešeného ZL Víceprací ZL k celkové 

řešeného ZL 
řešeného ZL celkové ceně stavby ceně stavby 

1 -1 19 893,67 Kč -8,64% 328 825,32 Kč 23,69% 208 931,65 Kč 
1.,e1Ke -119 893,67 Kč -8,64% m 328 825,32 Kč 23,69% 208 931,65 Kč 

TYTO ZMĚNY MAJÍ VLIV NA CELKOVOU CENU DÍLA, ATO ZVÝŠENÍ CENY O 208.931,65,-Kč bez: DPH. 

TYTO ZMĚNY MAJÍ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, A TO PRODLOUŽENÍ DOKONČENÍ DÍ_LA O 24 DNÍ. 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel: TDI jméno Alexandr Jusku datum ,/q_ '.3.i~J./fpcd~ _ l_ I 

\ /} 

Zhotovitel: Jednatel jméno Miloš Štantejský datum 08.03.2024 podp;s ~ 
L 

Zhotovitel: Hl. stavbyvedoucí jméno Michal Kriššak datum 08.03.2024 ~ podp -
tf') . q,,ui,0 fr\ 

Projektant jméno Ing. Jaroslav Habrnal datum podpis 

\ \ \\ i 
Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součásti Evidenčn ího listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve které h is'¾ JV !deny všechny 
pisemnosli a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek". 

Příloha č. 1

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění
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Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 

"Výměna střešního pláště na ploché střeše, ul. 17.listopadu 2, 
Číslo SO/PS / 4, 6 v Havířově 
/ čislo změny SO/PS: 01 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Změnový list 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.1.2024 

Objednatel:statutární město Havírov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havírov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havírov 

Zhotovitel: FAST strechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod 

TDI: Alexandr Jusku 
Prílohy: Počet paré: Vyhotovil: 

Položkové rozpočty MP a VCP 2x zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 
1. Změna skladby atiky- při realizaci stavebních prací byla zhotovitelem zjištěna jiná sklaba atiky, než bylo 
uvedeno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu byl autorským dozorem a technickým dozorem investic 
upřesněn nový detail atiky.Tato změna znamená pro investora navýšení finančních nákladů. (208.931,65 Kč 
bez DPH) 
Hodnota víceprací činí 328.825,32 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -119.893,67 Kč bez 
DPH. Změna ceny SOD navýšení o 208.931,65 Kč bez DF>H 

Příloha k Procentuální podíl Cena navrhovaných 
Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací 

ZL č. 
Cena navrhovaných Méně Méně prací ZL k Víceprací řešeného ZL 

Víceprací ZL k celkové 
řešeného ZL prací rešeného ZL celkové ceně stavby ceně stavby 

1 -119 893,67 Kč -8,64% 328 825,32 Kč 23,69% 208 931,65 Kč 

Celkem -119 893,67 Kč -8,64% 328 825,32 Kč 23,69% 208 931,65 Kč 

Vyjádfení - souhlas se změnou: 

datum/(~- J. (Jj_i odpis 
~ 

Objednatel: TDI jméno Alexandr Jusku l_ / ~ _/ 

ri 
Zhotovitel: Jednatel jméno Miloš Štantejský datum 08.03.2024 podpis ~ 

Zhotovitel: Hl. stavbyvedoucí jméno Michal Kriššák datum 08.03.2024 ,oo,•li!( 
Projektant jméno Ing. Jaroslav Habrnal datum podpis 

Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou 
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu , včetně '·Rozpis oceněni změn položek". 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění
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REKAPITULACE STAVBY 
Kňrl· 

Stavba: 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

73-2023 
Havířov - výměna stfešního pláště 

FAST střechy s.r.o. 
Proiektant: 

Zoracovatel : 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

08.03.2024 

27537676 
CZ27537676 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

Cena bez DPH 

DPf zák!. přenesená 

Sazba daně 
21,00% 

sniž. přenesená 12,00% 
----~----·----

!cena s DPH _________ _ 

Základ daně 

0,00 

v CZK 

208 931,65 

Výše daně 
0,00 
0,00 



.. 
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 73-2023 

Stavba: Havífov - výměna střešního pláště 

Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel : FAST střechy s.r.o. 

Kód Popis 

Náklady stavby celkem 

méněpráce 

vícepráce 

méněpráce 

vícepráce 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
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08.03.2024 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

208 931,65 

-119 893,67 

328 825,32 

208 931,65 

-119 893,67 

328 825,32 

Typ 

STA 

STA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Havírov - výměna strešního pláště 

Obiekt: 
méněpráce - méněpráce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 
FAST strachy s.r.o. 

Proiektant: 

Zoracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

08.03.2024 

27537676 
CZ27537676 

----------------------------------------

Cena bez DPH 

DP zákl. prenesená 
sníž. prenese1 

r ----------
!Cena s DPH 

Základ daně 

0,00 

v CZK 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

-119 893,67 

Výše daně 
0,00 
0,00 

'------- ---- ------- ------------------------------
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Sta,vba: 
Havírov - výměna strešního pláště 

Obiekt: 
méněpráce - méněpráce 

Místo: 
Zadavatel : 
Zhotovitel : FAST strechy s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

VRN-VRN 

VRN11 -VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 
713 - Izolace tepelné 
762 - Konstrukce tesarské 

7 

Datum: 08.03.2024 
Projektant: 
Zpracovatel : 

Cena celkem [CZK] 

-119 893,67 

-6 003,00 

-2 697,00 
-3 306,00 

-113890,67 

-62 654,44 
-25 230,10 
-26 006,13 
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SOUPIS PRACÍ 

·Stayba: 
Havířov - výměna střešního pláště 

Obiekt: 
méněpráce - méněpráce 

Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. 

I p Ty 
, čp 

Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN VRN 

D VRN11 VEDLEJŠI NÁKLADY STAVBY 

K VRN11 _01 lpro~ád~ní díla~ pronájem ploch, _zříze~í 

MJ 

I 
I 
I 
I soub l 

I ~dy zhotovitele SOUVISeJICi se 

l 
l !~~~~ěním provozů nutných pro 

zař1zeni staveniště, provoz, vč. nakladu 

lna energie a vodu, likvidace zařízení 
_ __ _ _____________ 1-siffilenišJě=-~o~a=ro=ě~rn=a"-· ....,ř.a=· s'-Lt-----~-1 

or 

tr 91 
2 I K IVRN 91-01 

I 

3 K VRN 91 -98 

OST A TN f NÁKLADY STAVBY 
I Náklady zhotovitele související se 
zajištěním a provedením kompletního díla 

ldle PD a souvisejících dokladů -
kompletační a koordinační činnost-
poměrná část 

Provoz investora - ztížené podmínky 
realizace z důvodu trvalého provozu 
obytných prostorů na staveništi- poměrná 
část 

------ ·----- --·-·---

D PSV Práce a dodávky PSV 

soub 
or 

soub 
or 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena 
CZK 

I 
-0,087 31 000,00 

I 
-0,087 1 33 000,00 

I 

-0,087 5 000,00 

08.03.2024 

Cena celkem Cenová soustava 

-

CZK 
-119 893,67 

-6 003,00 

-2 697 00 

_, 697.00I~ --7 
__ _L_ ___________ , 

-3 306 00 ,------, 

-2 871,0 

I I 

oi I 
I 1 -+---- i 

-435,0 

-113890,67 

I 
i 

__ ! 

-, D _ 712 _____ . _P_ov __ l_a_k_o_v_é_k~ryt~i_ny~ _______________________ -_62_ 65_4~,4_4 __ 
1 i I Povlakové krytiny z mPVC fólie ti. 1,6 I I 

l
i mm _ fólie izolační střešní mPVC pro 

mechanické kotvení s PES vložkou 

1 

4 1 K 7123621XA Protan SE ti 1,6mm, mechanicky kotvené m2 
, 

1 
( včet.všech dodávek - fólie, ostatních 

I __ J___ ___ ~~:~ž>"ých a okapových profilů, plechů a 

-23,870 

VV "vytažení na atiky a výlezy - viz detaily 
W -((54,35-0,21 *2)+(11,25-0,21*2))*2*0,083 -10,750 
W -(54,35+11,25)*2*0, 1 O -13,120 
W Součet -23,870 1 I ·r- -- --

15 1 K 171236335 

i 6 1
1 

K 171239117 
I - _L _____ _ 

·1 ' Povlakové krytiny střech do 10° z 
294,oo l 6 tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m -131,200 -38 572,80 

m okapnice široká rš 200 mm 
f--- -----· ------ --·- -

1 Provedení povlakové krytiny střech do 
m2 I -23,870 42,48 -1 014,00 

10° podkladní textilní vrstvy 
·----- . 

' -----·------j 

I __, 
W -23,87 il-;i-;r~~;-;;~;~ --·: geotex~ilie net~a~á separační, ochranná, 

-~-I '~v' [ _____ ____ _i filtračm, drenázn, PP 400g/m2 

-23,870 

m2 , -27,451 I 42, 16 1 -1 157,33 i 
L._ -~I----~------

-23,87*1, 15 "Přepočtené koeficientem 
množství w -27,451 

VV Součet -27,451 ! 8- ! K- ~ -;;-~
1559 

I Provedení pov-la-k~~é-~rytiny_vytažením m;T- _36,6; -51--18-0-,0-01 _6 601 ,50 1 --] 

I I I na konstrukce pásy př1tavenim NAIP I 1 L .. _____ L ________________ ,___________ --~----· --·------- ---~------~ ------------------
W "nová skladba S1 -pod TI ( mezi atiky viz 

detail D1) 
-((54,35-0,20*2)+(11,25-0,20*2)r2*0,25 w 

w 
w 

-(1,50+1,35)*2*0,25*3 
Součet 
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-4,275 

-36,675 
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_[ ,_r .- __ - K_o ___ d-----------P--o- p-is _____________ M_J ----M~o-ž-st~~~--J~c=c;=~=a-_c_e_n~~~~=~=lk-em_--~~~~~ -~taval 
1 ' I pás asfaltový natavitelný modifikovaný i I 

SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a i : 
9 M 62856011 spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným i m2 -44,010 216,00 -9 506, 16 I 

minerálním posypem na horním povrchu li 1 
t/4,0mm , I 

I 

w 
w 

I 

101 K 998712103 
I 
D 713 

j 11 K 713141356 

L - -- ------------ -w 
w 
w 

l_g j M 128376105 
w 
w 
w 

[ l 1 998713103 1~1: ------ --w 

-36,675*1,2 "Pfepočtené koeficientem ---_-
4
-
4

.-
0
-
10
~------- --~---

množství 
Součet -44,010 

l
i Presun hmot tonážní tonážní pro krytiny T-t-r -O 3751 
, povlakové v objektech v pres 12 do 24 m l_~I-~--· -~I---~-----1 470,oo j -551,251 J I __L 

Izolace teoelné 
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š i -- j • 
do 500 mm lepené za studena , m I -130,400 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou J ___ J_ ___ -~---~ 

135,001 
I 

"viz detail 1 - nový stav 
-(54,59-0, 12*2+11,49-0, 12*2-0,20*2)*2 
Součet 

I klín izolační z XPS spádový 
"viz detail 1 - nový stav 
-130,40*0,21 *0,04*1,05 
Součet 

-130,400 
-130,400 

I m3 I -1, 1so 1 6 590,00 ! 

-1, 150 
-1,150 

1 360,oo ! 
I 

;I Presun hmot tonážní pro izolace tepelné I t li _0,035 1 

v objektech v pres 12 do 24 m _l __ L ____ ~_L. ---~-

-0,0345 -0,035 

-25 230,1 0 

-17 604,00 1 
I 
I 

I I _ _J I 

-7 578,5_q_L_ __ 
--1 

7 
-47,60 i 

I ' _ _j__ _ _ ___________ J 

D 762 Konstrukce tesarské -26 006 13 - -- - --i~nsttíIRcni vrstva pod KlemprrsRe prvRy------~---~l-----=-"-'=-='i---r·-----
1 pro oplechování horních ploch zdí a I I 

14 K 762361311 ~i nadezdívek (atik) z desek m2 -27,376 892,00 1
1 -24 419,391 

I 
dfevoštěpkových šroubovaných do i _j __________ f~~k~~u, z desek vodovzdorné _Pr_e_kl_iž_k_Y_,__ _ _,__ __ __Jc.__ ___ _Ll _____ ___c_! ________ _J 

W "viz detail 1 - nový stav atiky 
w -(54,59-0, 12*2+11,49-0, 12*2- -27,376 

0,21*2)*2*0,21 
W Součet -27 ,376 

I 
1
-
5

1 ; ~ -
6
-
2
~~;

0
_
0
_
0
--j-sp-o-jo-va-_c-í p- r~stred~y krovů, bed~ění, m

3 
I -0,493 

l ___ l__j'_______ I laťováni, nadstrešnich konstrukci 1 860,001 

vv -27,376*0,018 -0,493 
W So=uč~e~t -------------,---,---0=·~49=3"--.-----.--l2~~~F~i~~~103 l~~r:~~;hmvo~~~~~ž;~~r~4k: tesarské v -0,322 1 2 080,00L ___ ~~6~,76 i ______________ l 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavb.?J: 

Havířov - výměna strešního pláště 
Obiekt: 

vícepráce - vícepráce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 
FAST strechy s.r.o. 

Proiektant: 

Zoracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP zákl. prenesená 
sníž. prenese1 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
21,00% 

0,00 12,00% 

08.03.2024 

27537676 
CZ27537676 

328 825,32 

Výše daně 
0,00 
0,00 

@.;,~-;DPH--_--____ -_--_------------· v CZK ________ _ 

Stra11a 1 z 5 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

· Havířov - výměna střešního pláště 
Objekt: 

vícepráce - vícepráce 
Místo: 

Zadavatel : 
Zhotovitel: FAST strechy s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
----------

997 - Přesun sutě 

Datum: 08.03.2024 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

328 825,32 

6 362,62 

---------------------------
6 362,62 

16 422,00 

7 378,00 
9 044,00 

VRN-VRN 
-------------•- ·---·---=-cc---c-------

VRN11 -VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 
------------------- ---- --------

713 - Izolace tepelné 
762 - Konstrukce tesařské 

-·•- -- -------------- -- ---
764 - Konstrukce klempířské 

------------------------
306 040,70 

150 566,48 
55 673,34 -----
51 065,51 
18 666,00 ----------- - ----·-- ------------ ----------

767 - Konstrukce zámečnické 30 069,37 ------------------------------
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SOUPIS PRACÍ 
Stavb::;: 

Havírov - výměna střešního pláště 
Objekt: 

vícepráce - vícepráce 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: FAST střechy s.r.o. 

Datum: 08.03.2024 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód Popis 
··------- -------J.cena MJ Množství Cena celkem - 1 

[CZK] Cenová soustava , 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 997 

Práce a dodávky HSV 

Přesun sutě 

I 1 K 997013214 vybouraných hmot pro budovy v přes 12 t 1,088 

[CZK] 
328 825,32 

6 362,62 

6 362 62 

480,00 522,24 1 ___ j Í ~:~~: -IVnitrost-av_e_n-iš-tn- í doprava suti a •1 I 1 

I, do 15 m ručně 
, Pf1platek k vrntrostavernštrn dopravě suti 

2 K 997013219 1 a vybouraných hmot za zvětšenou 1,088 
I dopravu suti ZKD 1 O m -----------'-_ _,__ __ 
I Odvoz suti a vybouraných hmot na 

' K I 997013501 I skládku nebo meziskládku do 1 km se 1,088 

I 

-- ---~ 

120,00 130,56 

520,00 565,76 i 

~
4
-- - ~ 

997013
;~;-ti;:;~: k odvozu suti a vybouraných --

2
-
0
-,

6
-
7
_
2
_,__ ___ __,___ 

. I hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km l-f--r9~ I Poplatek za ulože_n_í_n_a_s-kl-ád_c_e----+---+-1, -----+------+-

5 K 99701363·1 ! (skládkovné) stavebního odpadu t 
11 

1,088 
1 I směsného kód odpa~u 17 09 04 

----- I 
12,00 248,06 I ____ _j --l 

I 
4 500,00 1 4896,0~ I ___ J ----·---- -·----

D VRN VRN 16 422,00 

r· Q _ YBl'-!1L __ --.~EDLEJší NAK=LA::...:=.DY--=-=s...:..:TAc..:..v::....::s::....:Y ________ ~--------'-7 -=-37'-"8=,o==-0

1 
___ 

1 

I
. i Náklady zhotovitele související se 

: zajištěním provozů nutných pro ! 
1 

6 K VRN11 _01 
1

. provádění díla - pronájem ploch, zřízení soub 0,238 31 OOO,OO 7 378,00 j 
zařízení staveniště, provoz, vč.nákladů , or 1 
I na energie a vodu, likvidace zařízení J I J. 

____ J~taveniště- poměrná část __ L ___ _.__ ___ --1. ____ ___ _ 

1 

___ 

1
Q { RN_9_1 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

17 K IVRN9 

1-
1 a K VRN9 

I Náklady zhotovitele související se ! 
zajištěním a provedením kompletního díla soub 33 ooo,oo l 1-01 dle PD a souvisejících dokladů - 0,238 7 854,00 
kompletační a koordinační činnost- or I I I I ooměrná část --r Provoz investora - ztížené podmínky 

5 000,00 1 _98 . realizace z důvodu trvalého provozu soub 0,238 1 190,00 
or 

9 044 00 

část 

·---· ------~ 
I 

I 
i 

l_ __ 
1 obytných prostorů na staveništi- poměrná 

' I ------
I 

------' ------ --
D PSV Práce a dodávky PSV 306 040,70 

D 712 Po_,._.vl~ak~o~v~é....!.ck~ryti~i'!..'.ny,__ _______________ ~--------=-15=-c0=-=566,48 ___ _ 

:
I 1 [ Povlakové krytiny z mPVC fólie ti. 1,6 --- I 

!mm_ fólie izolační střešní mPVC pro ,I_ 

/ mechanické kotvení s PES vložkou 
s K 7123621XA 1ProtanSEt11,6mm,mechanickykotvené m2 , 36,416 220,00 8011,52 [ 

J( včel.všech dodávek - fólie, ostatnlch , I I I 

l_J__ _ _______ ;;~ných a okapových pro~l~~~~~c~ů a_j__ ___ l _______ J ____________ l____ -~-
W ·• po vější okraj zateplení" 
W (54,59*11,49)-(54,35*11,25) 
W "vytažení na atiky - viz detaily cca 
W ((54,59-0,37*2)+(11,49-0,37*2))*2*0,058 
W (54,35+11,25)*2*0, 1 O 
W Součet 
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15,802 

7,494 
13,120 
36,416 

; ____ . ____ ] 



.. 
Pč Ty 
-- 12 

------·-----------~··-··---·------~-------------------
Kód p · MJ M • t . J.cena Cena celkem 

-···---··--------o-p_1s__ --~-nozs v1 [CZK] [CZK] 
I Povlakové krytiny střech plochých do 10° Í : I Cenová soustava 

10 K 712363384 Iz tvarovaných poplastovaných lišt ostatní 1
1 ? 

1 
59,472 !

1 
1 850,oo , 11 o 023,20 es úRs 2023 02 

I 
atypická výroba profilů o větší rš - , m~ 

' I i ~~~-----~z_á_v_ě_tr~n_na_· _liš_ta_ š_iro_k_á_r_š_4_5_0_m_m ____ _j_ __ L_ _ _J _______ __, _______ ___j ___ -------~ 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 
_Ql/_712363384 

,-,w-',------,'1-=-32=•c..:.1=6*_::0_,_.4:.::5c__ ___________ ,-__ 
1 

--=-5=9,c..:.47.c..:2::., ___ _ 
i K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do I 2 i , I[ 

1 -] l~-- ---------· 10° podkladní textilní vrstvy ,á,-j1 ;;, m; I 
36

.4
16

1 42,48 1 546,9+----~ 

l' geotextilie netkaná separační, ochranná, 
2
-t 

4187
_
8
_.:-----';--- -

1
-
7
-
65

- ,-
58

1· j 
12 

M 69311070 filtrační, drenážní PP 400glm2 m 1 
' I 42• 16 1 

----·--------' I ____ _J____ _ __ J ___ L ____ ~ 
w 36,416*1_.15 "Přepočtené koeficientem 41 878 množstv1 ' 

I-L -- --------1 ~~:::~ení povlakové krytiny vytažením j---i --4-
11
~
8
-
78 
__ 1_______ ---r----7 

~1-3~1 _K~ 7-12_8_4_1_55_9__,_' na konstrukce pásy přitavením NAIP I m2J_ 39,360 180,001 7 084,801 I 
W "vytažení na atiku" 131,2*( 0,1+0,2) 39,360 -~----~ 

-~w ____ ---~C>_l,lčet_ --------------,---.,---3_9~,3_6_0,------,------~------~ 
1

1 I I I I, jpás asfaltový natavitelný modifikovaný 

I 

, j I ! SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a I 

14 _JM ·:_6_28_5_6 __ 0_1_1 _~l s~p~a~l~it~e~ln~o~u=P=E_fi_ó-li,_' n_e_b_o-je-m~n_o_z_rn_n_ý_m _ _,__m_2_j_ __ 47_,_23_2_,_ __ 2_1_6_, 0-0-'-----1-0--2·-0-2,_1 __ 1.1.
1 
________ , I minerálním posypem na horním povrchu 

!ti 4,0mm 
1 

w 
w 

r:1 
I I ! J t 2363385 

Online PSC 

39,36*1,2 "Přepočtené koeficientem 
množství 
Součet 
i Povlakové krytiny střech plochých do 10° 
I Příplatek k ceně 
i za zvýšenou pracnost při vytvoření 

l
l ohybu atypické výroby profilu - výroba a 
)lyVrtání děr ocelové příponky 
https:1/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 

02 712363385 

47,232 

47232 

i 
m. 77,220 

I 
I 

83,70 1 

I 

r-----
1 

6 463,31 es úRs 2023 02 

i 
J Provedení povlakové krytiny střech I i . -----i-·-- I 
[ plochých do 10° fólií termoplastickou l [ 

7·-1·2·--3··6·-3--0-0-5-~m-P-V-·C-(m-ě-k-č-e-ne-· _P_V_C_) -ap- li_k-ac_e_f_ó_lie_n_a___._m_ 2_ _ 9_._9-00~--1-6_8_,0_0L_1 _66_3_,2_0~l CS u_· R- S- 20_2_3_0_2 jli 
116 K 

l __ L 
Online PSC 

,oplechování (na tzv. fóliový plech} 
J horkovzdušným navařením v plné ploše 

https:1/yodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 
_QV712363005 

W 198*0,5*0 1 9,900 l1f ; ,:;R.311150 I;ATRAFOL 804 1,50-1300 RAL7035 T3 m2 11,538 212,00 2 ;~~,o~r--·-·--1 
l_ _ __,___c_:: _____ ~ - 7=c=-c=cc----c--~c-----L._-L-----L_----~------J__-- ------- --

w 9,9*1, 1655 'Přepočtené koeficientem 
množství 

11,538 

M K~ 98712103 I Přesun hmot tonážní tonážní ~ro krytiny t 0,925 1 470,00 1-
LLJ~ ___ J povlakové v objektec_h_v_p_ře_s_1_2_d_o_2_4_m__l. _ __l. ___ __L ____ ...[ __ 

1 359,75 1 

D 7_1 ~ - LZ::.:,O:,_:la:..::c:=:e...e.te::c,p::.:e:_::lnc:,éc __________ ~-~- 55 673 34 

:[, :'] f ontáž tepelné izolace stěn rohožemi, :·r I --------:21 
K 713131141 pásy, _deskami, ~ílci, ~loky (iz~lační m2 21,146 231,00 4 884,73 es ÚRS 2023 02 

materiál ve spec1fikac1) lepenim __ L __ ________ celoplošně bez mechanického kotven~- - _ _________ L ___________ L __________ _ _ 
Onlin PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 

e _f)li.713131141 
W 132,160*0,16 21,146 
W Součet 21-'--',1:....:4-=-6~---

! 20 I N',_1_2837590.5::..__J_c:I d:.ce..::..skc_c_;ac_E=P'-S.::_;_1_:_00.:.....:..::fa=s=ád"-n-'-'-í.:..CA_=0'-'-,_03=..:7 ____ ~__,_ m3 ~f"-..:1CL·• 4..:...:8-:.::8c...1.l_.=.2-=3-=-o:::20,-=-oo-=-·.--.L, _ 
W 21,146*0,067 1,417 

3 422,40 19S URS 202~ 02 

1,417*1,05 'Přepočtené koeficientem 1,488 
množství [[C-- ---- Montáž izolac;t~pelné střech plochých·---i· · --T-------T--

[ Jl:1_~ 1136 I ::;;ué ::r:~~~e;:s:~ko::~-~~~~ (~-UR~ 1-~~-L 48~8~~.._! __ 1 _13_._oo~I---

w 

5 525,59 I ____ J 
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• 
řč Tj- ·--K~~--------- -------·--·- Popis 

V'/ "vrstav EPS na atiku v šíri 330mm" 
W ((54,59+11,49)*2)*0,37 48,899 
W ___ S_o_uč_e_t ______ 48,899 

l~~T;i 28·3· 72309 Tc1eska EPS 100 pro konstrukce s běžným ! m2 ! 51, 344 r-·· 206, 10 I l_j_M j 'J!atížením A=0,037 ti 100mm ! ! . 
;;:,; - ----·---- 48,899*1,05 "Přepočtené koeficientem ·-----· 

51
,
344 

-·-, 
10 582,00 j 1 
-~---___J 

množství 
W ____ ___ Součet ______ 51,344 _________ _ 

il Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š '! -- I I I ~d 
K 713141356 do 500 mm lepené za studena m 

1 
130,4001 135,00 17 604,00. 

_ ______ nízkoexpanzní (PUR) pěnou i 1---- ! . ____ _ 
_ M 2_8;}16105 klín izolatní z XPS spádový _ 1 m3 I 2,026 I 6 590,00 j 13 351,34 

VV 130,4*0,37*0,04*1 ,05 ----2~,0_2_6~--~~------~-~---
w Součet _____ 2,026 

r:r;1998713103 I Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné í t I 0,2231 1 360 oo l 30--i,-------l 
I I I _____ _Jv objektech v pres 12 do 24 m J_~----~-----~:]_ ____ 3_,

28
~ 1------~-

D 762 Konstrukce tesařské 51 065,51 
--·--T,"lm"l>u=rrvnscva puuKreITTprr51\-.:,prvKY7 I 

• I !;ro oplechování horních ploch zdí a i I 

1 dřevoštěpkových šroubovaných do , 1 

2e I KJl762361311 ,nadezdívek (atik) z desek J m2 48,625 892,00 43 373,50 1
1 , 

I_J _ ___ __ ----~~!~• z desek vodovzdorné překližky -~------'------'--------l _________ J 
W "dle nové skladby - zešíření atiky" 
W (54,59*2+11,49*2-0,37*2)*0,37 48,625 

t 
wr .,~s.o~u~če~~t --------,.------.---.--4~8,~62_5.-------,---------1· ·-1, 
I Demontáž spádových klínů pro rovné ! 
I, K 1762361810 i střechy připojených na nosnou konstrukci '! 132,160 37,20 4 916,35 !, cs ŮRS 2023 02 I L_ l ____________ _i~~;ken, fošen, průřezové plochy do 120 m i 

1 

__ _J 

0 I' PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 
_ ~ ~ -------___Ql{J...,6=2 ... 360„1=8=1=---0---------.---- ~---.---- --i------·------ _7 ____________ ~ 
I :JK !762395000 I spojovací prostředky krovů, bednění, m3 0,8751 1 860,001 1 627,501 
~1- L . ________ ~~~~á_n~ n~ds!~ešn~h k~nstrukcí I ----~---------------.L __ ------~ 

W 48,625*0,018 0,875 
W Součet ---.---- OJ_,8_7_5_,_----.--

1;,1_~;9;7621~] :;~:c-~~m-_ v_o_~:~~:;_~_~_n~~r~4k: t-e-sa_ř_sk_é_v_~f _ t L_o_,5_5_2.;__1 __ 2_0_8_0._o_o~I ___ 1 _:~~1:t __________________ j 

D 764 . Konstrukce klel_!lQ_[fské ____ ___ __ --~--~1~8 666,00 __ _ 

130 r K1 764002861 1 ~;;;hn~~!n~l~í':í~~~~~i konStrukcí ! m l 132,160 I 139,00 ! 18 370,24 i es ÚRS 2023 02 i 
LL . . ... ·-----__ J.: -----· -------- ---~---- ----····L___ ···-·-L ___________ _ 

O 
I' PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 

nine _Ql/_764002861 

r

-1-Í -· - . -----··7 Presu n h, .... m .... o""'t ""'p-ro_k_o--n-s-tr-uk_c_e_k-le_m_p_í_řs-kéT7 

31 f K 1998764203 !stanovený procentn_í saz?ou (%) z ceny I % I 183,702 

_L I I vodorovná dopravrn vzdalenost do 50 m i _L _______ ~ objektech výšky přes 12 do 24 m 

-------~---------i--.---- ----- ·-7 
' i 

295,76 !cs ůRs 2023 02 I 
I . 
I I 

--- - · - --- ·--- ·- - ---··-··-·--- -----·---- - _J 

1,61 

O I. PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 
nine _f)_l/998764203 

D 767 Konstrukce zámečnické ---- -----·--- - T.. 
32 K 767995111 I Mo 

Ikon ·- ----·- ------ - t ·· 
~ g l 100.386 

-- -
ntáž atypických zámečnických 159,00 15 961,3 
strukcí hm do 5 kg ·-------------- ----
dvrtání děr do příponek na stavbě kus I 396,000 25,00 9 900,0 - - -------

30 069J3?_ ____ ---
' I 

·----

34 M 13010200 375 

' ocelová plochá jakost S235JR (11 t I O, 100 1 40 260,00 4 026,0 
~ 40x4mm I 

I I 
0 es URS ~~~~j 

33 Kj R1 _____ ·--rr: 
____ _J 

I
. 35 K 998767103 ! Pře 

ikon 
-- ·-·--- _ ____ !_ ___ _ 

sun hmot tonážní pro zámečnické ·--1 --t ! 0 100 I 1 820 00 182 o 
~!~_!<ce v_objektech v přes 12 do_24 m

1 
______ J ______ ' __ __ ' _ _________ ' __ 

t.~c-~-~~~=-
---, 

o I _L _____________ J 
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DETAIL "Dl" -ATIKA 
M 1: 10 

STÁVAJÍCÍ STAV 

VYBOJRAtll Kl.DIU KCW,I AllXY 

P0211ÁMKA: 

Příloha č. 2 

~ - SIAVAJct Skl.AOOA STA.ECHY \-\Z 'ffl<RES C, 1-05 

<§> - HOVA 9Cl..AOOA S~OlY \1Z 'fi'l<RES t 1-05 

STAVA.Id au NO'OŠXOOT ~ otOVJ.NI POO[OV.T 
a>RA\ť SlllECHY 

® - STAVA..fd Kms PO OOKRY11 BOOCTIM<CE ATIKY I/AD STAi: UPAE91CNO PArsNť: CHOO BUDE ZJŠl'ŮlA PO PR<MDENI A KOMM IIO=YT1 STÁVA.J'C1HO au \RSTEV AlllCY CHOV.'llf 

NOVÝ,íAV 

IT.OPI.ASI. Pl!Ol 
=IOO!llA 

L "01" - AT! 

~~CU<l.ACE 'PROTAN SE 1 6 
lll00~1~~/m2) ' mm (BARVA r 91 - S\ill ša>A) 

+ KOMNI a,io2o'~ro, lL 16MW- f>AilfPI 
OOR\JOOV,am· Pť:t..'l'SKAMI 6 300 DO (Í/-IOSNť ~M I.IJ>lllIM 
~f g>/l) 5' = 1L <a/U - Pi1JlIJ'I~ ATIXOlťHO IDVA 

\OONf KOUSlRU<C[ A 00 S00:CHY PUR l.IP,Olfll 
11XY - vrosm A 11>.PENETROVAT 

~ .• Plr:7 
(Pl1ExRY11 CWI s 
M[S STÁVAid TlWIY AllXY a'\..EOIOVANf ZAlEPl.Olf) 

STAVAJci au t-/fPOŠXOOIT PFi!J OiOV}.J/1 PCtlEotAT 
CPRAvr: S~OIY 

HAPO..Oo1 STAVA.Cd 
NATA\-H MCXXflKOV:YllN'Y (PAAOZABRANY) 
+ VfTAlrn1 I/A SlŮ/i ~~TOV? PAs 



Příloha č. 2 
DETAIL "Dl" - ATIKA 

1-1 1: 10 

STÁVAJÍCÍ STAV 

ZMĚNY OPROTI P~ODNÍMU ŘEŠEN Í : 
POVOO!II ~1 - NmUOE PROvrncNO 

1- VlDOOR.l.Nf VRSTEV All)(Y V Sll:CE 20CW A Vi'Sa: 5WU 

2- STAVA.Id CA..fO{OVJ.NI HOONI STRANY ZATIPI..Df FASADY 
POO[QW,'Q 

3- ZATEPl.D.f HORN! STRANY ATIKY - WS TL 40UU, ~~A 21W.U 

-4- \'COOVZDOOt,1 ~lxA TL \BIJU, Sbb:A 210M.U 

5- Cf'I.EOlOVIJtl PCR.AST, Pl..(Oi - PAfxRYTl ťn..A ATIKY 
R.S. 200Ml.t 

V'TBOUR.'.t4 a>t.EOiOVJ.Nf R.Š.-J50UU 
VC. \'RSTEV H'ťORCUCUCE NA HCW~ STRAN( ATIXY 

STAV..\Jd DA.. f0Š.'IA 200/50 - Yr'BOORAT 

160 

STAVA.Jet OPU:OiOV.tnl vraoJRAT 
1/'EPOŠKCOT wnxu FAs.ADY 

HO\ť !tršoil - DL[ ZJ~T(Jl(H(J STAW 

I - vraoo!W,1 \RSTEV ATKY V SAa: 200.lll 
AVi'ŠCE5CllLl-oA.FOŠNA 

2- STAVA.let CAIOlOVAHI HCRNI STRAHY ZA'JEPl.ml fAS/,J)Y 
VYBOORAT - H[J>()Šl(OOI J OUIOOJ f,s}.J)y 

3- ZATIPLD4 Hooti1 SlRAITT ATIKY - >JlS TL fflJU, ~A J.nl.U 
+ EPS 1005 TL10WU S'i:b<A J7[)llil 

-4-- \'CX>OVZDOOJil Pro<llll<A TL 1M, SAKA 37WM 

5- a:liO<OVAM POPlAST. Pl[Ql - PAD<RYT1 Co.A ATKY 
R.S. 45Cll'II t AA.l.D>IT PUR t.rPVOl..ll,I NA 5'1Sl.t čAsn 

6- D<f'ltlrNI ZATIPI..Dlf FASJJlY 
P<X..'l'SnR04 lL l6alM NA vfšKu cca 67W 

7- ~mf <XD..O\ť P1tPoo),:y PRO Kon-o.1 CPl..[OlOVÁHf 
ocnovA P1'd?aoo. PL 40/f. DL.l9CMM 

NOVÝ STAV 

r,;;íiusr.PLEDI 
R.Š.100JU 

N.l.PO..Eh1 STAVAJ'ci KRYTINY {PAROVJlRANY} 
HATA\IT MOOlflKOVANf' ASF'ALTOW P-'S 
+ WTA2Eh1 NA Stůru A IIORNI STRANU ATIKY 

HIDRCmtACE "fAlRAía. TL 1,8 mm (BARYA S\ÍTLE šE0.4) 
GEOTmlJE (!00g/m2) 
\OOOVZD®IA f>Ao<UZXA TL 18Ulil- ffiilEPI T PUR l.IP!OUM 
+ K01'Ui1 HW02iYJlKALII 6 300 DO ÚNOSNÉ tkiTI ATl<O\Úto ZDIVA 
EXlRUOOVAHf POlYSYTROi TL «Ill.I - Prtil.EPIT PUR LEPiOUM 
EPS \OOS - TL 1C<MI - ~ilfPIT l.fPiOI.IM PUK 
m.Eoot SPAD SX SJJ~ DO slA:EotY 
m:l"A2Eh1 ASíALTO'fť HIDIUlZct.Abtl \RSM' t/A H®'1 STRANU ATIKY 
Pťl\ID:f KCflSTRtJXC[ ATf<Y - VYCISTIT A tlAPEJ;fJROVAT 

I/A C::El.NI (5'\g!) SlRAUC OO 
~LEPIT PUR L.EP,ll.OI 270 
+ Kor.u, NA 000.. ~PCtlXU 
SA\IOVRllinl VRUTOI S EPOU POOl02xOO 

JO 

;~~ ~ ;,:;,~:':."~ 1 
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J75 160 J 
POZNÁMKA: 

<0>- -STAVAJCf Sl<l.AOOA Srll:EotY \1Z 'ffl(R[S C. 1- 05 

0 -NOVÁ Sl<lAOOA STAf:OtY \-1Z ~l<RES C. 1- 05 

tM:sTOR; Slalut6mí m!sto Hovfrov 
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