
Příloha č. 2 

Harmonogram prací: 

Termín Popis 
Duben 2024 Objednání materiálu. Pokládka kabeláže. 

Příprava projektové dokumentace. 
Květen 2024 Instalace řídicího systému SIMATIC S7-1200 a komunikační karty LTE 

včetně příslušenství do stávajícího rozváděče.  
Instalace záložního zdroje s baterií do stávajícího podstavce rozváděče. 

Červen 2024 Oživení a zprovoznění dálkového přenosu dat na centrální dispečink. 
Doplnění vizualizace objektu KČS Bílany na centrálním dispečinku. 
 

 


