
Číslo stavby: 35812 

Dodatek č. 2 1 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2021, ve znění dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřena jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 technik přípravy a realizace staveb, 
 

a 
(2) M - PROJEKCE s.r.o. 

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 05061415 
DIČ: CZ05061415 
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem, jednateli 
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 
bankovní spojeni: ČSOB a.s., č.ú.: 274779891/0300 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„Zajištění svahu II/319 Pěčín“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo: 

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 
písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto: 

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 21.10.2021) 1.528.000 Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 0 Kč 



Číslo stavby: 35812 

Dodatek č. 2 2 

Navýšení ceny dle dodatku č. 2 79.000 Kč 
Cena celkem bez DPH 1.607.000 Kč 
DPH (21%) 337.470 Kč 
Cena celkem včetně DPH 1.944.470 Kč 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 
Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

Dokumentace ve stupni DUSP + 
PDPS včetně diagnostického 

průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a 

zatřídění asfaltových směsí 

(PAU), záborový elaborát a 

soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v konceptu 

do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku 

č. 2  

Dokumentace ve stupni DUSP + 
PDPS včetně diagnostického 

průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění 

asfaltových směsí (PAU), záborový 

elaborát a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše v čistopise 

do 2 týdnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DUSP 

+ PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 

předání a převzetí projektové dokumentace 

DUSP + PDPS) 
*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací 

dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu 

přípravy. 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 
Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
  



Číslo stavby: 35812 

Dodatek č. 2 3 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

V Hradci Králové dne         V Hradci Králové dne 

.......................................... 
Objednatel 

Mgr. Martin Červíček 
hejtman 

 

......................................... 
Zhotovitel 

Ing. Petr Hájek 
jednatel 

 ......................................... 
Zhotovitel 

Mgr. Michal Kropáč 
jednatel 

 



Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

Odsouhlasení změny :

21.10.2021

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

1 528 000,00 Kč 1 528 000,00 Kč 0,00 Kč 79 000,00 Kč 1 607 000,00 Kč

Dodatek č. 1 - 02. 02. 2022

Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DUSP+ PDPS  na základě požadavku objednatele na projektové rozdělení 

objektů SO 101 a SO 102 v provozním staničeními SO 101 (km 11,479-12,237) a SO 102  (km 12,237-12,584). Nově navrhované 

rozdělení objektů vzniklo na základě komplikovaného majetkoprávního projednávání. Požadované rozdělení bude provedeno tak, aby 

bylo umožněno v 1. etapě (t.j. SO 102) přednostně provést definitivní opravu provizorně opraveného úseku z r. 2021 a v 2. etapě zbývající 

část.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

Žádost dodavatele o dodatek

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 2 týdnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DUSP + 

PDPS

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 

(PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše 

v konceptu

Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 

(PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše 

v čistopise

do 28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o 

dílo 

do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 

2

Autorský dozor

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 

předání a převzetí projektové dokumentace 

DUSP + PDPS)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

2

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

35812

Rekapitulace nabídkové ceny

Název firmy : Jméno a příjmení : Podpis :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 



Rekapitulace nabídkové ceny 

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

a) Zeměměřické práce, mapový podklad 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

b) Diagnostický průzkum 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč

c)

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 

Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem 43 000,00 Kč 43 000,00 Kč

d)
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 

hydrogeologický průzkum) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč

e)
Dokumentace pro vydání společného povolení a projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DUSP + PDPS)
915 000,00 Kč 79 000,00 Kč 0,00 Kč 994 000,00 Kč

f)
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

jeho cenění 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

g) Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

h DIO a PD objízdných tras 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

i)
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. 

plánu BOZP 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč

j) Dendrologický průzkum 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč

1 460 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 000,00 Kč 0,00 Kč 1 539 000,00 Kč

68 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68 000,00 Kč

1 528 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 000,00 Kč 0,00 Kč 1 607 000,00 Kč

320 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 590,00 Kč 0,00 Kč 337 470,00 Kč

1 848 880,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 95 590,00 Kč 0,00 Kč 1 944 470,00 Kč

ČÁST

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEMCENA DLE SODNÁZEV



 

 

 

 

Odesílatel: 

M – PROJEKCE s.r.o. 

Resslova 956/16 

500 02, Hradec Králové 

IČO: 050 61 415 
 

Adresát: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové 

 

  

 

Vaše zn.:   

Naše zn.: N-054/2024 

Datum: 13.03.2024 
 

Vyřizuje/tel:  
 
 
 

Věc:  Cenová nabídka na aktualizaci projektové dokumentace PDPS 

Akce: Zajištění svahu II/319 Pěčín 
 

Vážení, 

na základě skutečností, které nemohl Zhotovitel předvídat Vám předkládáme cenovou nabídku na 

aktualizaci projektové dokumentace PDPS.  

 

Rozsah prací: 

Jedná se o úpravu projektové dokumentace na základě požadavku Objednatele na projektové dělení 

stavebních objektů SO 101 a SO 102 a s tím navazujících podobjektů (propustky, zdi, DIO, dopravní 

značení apod.). Nově navrhované dělení projektové dokumentace je dle požadavku stavebníka určeno 

na základě komplikovaného majetkoprávního projednávání, a to provozními staničeními km 11,479 - 

km 12,237 (SO 101) a km 12,237 – km 12,584 (SO 102). Požadovaná úprava má projekční vliv jak do 

většiny příloh projektové dokumentace, tak i do soupisu prací, který musel být upraven do souladu 

s požadovanou podobou a rozsahem projektové dokumentace. S ohledem na majetkoprávní průtahy 

musel být současně aktualizován záborový elaborát dle aktuálně platného stavu, včetně zákresů do 

katastrálních map (včetně navazujících příloh). Dále vzhledem k průtahům spojených 

s komplikovaným majetkoprávním projednáváním musel být vůči původně schválené projektové 

dokumentaci původní soupis prací přeceněn do aktuálně platné cenové soustavy – OTSKP-SPK 2023. 

 

Cena: 

Aktualizace projektové dokumentace 79 000,- Kč bez DPH 

 

Termín: 

Aktualizace projektové dokumentace do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č.2 

 

 



   

2 
 
 
 

Fakturace: 

Ihned po předání díla objednateli. Fakturovat lze po jednotlivých termínových položkách. Splatnost 

faktur je 30 dní. 

 

Platnost nabídky je 2 měsíce. 

S díky a pozdravem, 

          

 

 

……………………………………….. 
Ing. Petr Hájek             
M – PROJEKCE s.r.o.       
Jednatel        



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 5 401 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 0,00 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 1 528 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 79 000,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 

Pěčín“

Název veřejné zakázky:

1 528 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 79 000,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 528 000,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   l



Součet všech méněprací (k odst. 6)
Kč bez DPH− 0,00

nesouvisejících s vícepracemi

2 / 3 Tabulku spravuje:   I l



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,17 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

1 528 000,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

1 607 000,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 528 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

79 000,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 79 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 528 000,00

1 607 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 79 000,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 79 000,00

Číslo aktuálního dodatku 2

3 / 3 Tabulku spravuje: n
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