Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: 		     SML/2073/2023

Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	K J K stavební údržba s.r.o.			
		zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708 
		zastoupena: 		Česlavem Jeleňem, jednatelem společnosti
		se sídlem:		Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov	
	IČ:		26860732			
	DIČ:		CZ26860732
	bankovní spojení: 		ČSOB, a.s.		
	č. účtu:   				276215125/0300
 (dále jen zhotovitel)



	Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2073/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava chodníku na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a situačního snímku (dále jen „projektová dokumentace“) Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 67 099,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 67 099,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	587.989,50 Kč


„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	655.088,50 Kč


	„

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

[bookmark: _GoBack]V Karviné dne	15. 4. 2024			V Karviné dne	12. 4. 2024
za objednatele	za zhotovitele




					 
……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			za K J K stavební údržba s.r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA                             Česlav Jeleň
vedoucí Odboru majetkového                             jednatel společnosti
oprávněna k podpisu na základě             
SML/2073/2023
pověření ze dne 2. 1. 2023
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	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Oprava chodníku na ulici Žižkova v Karviné – Mizerově - vícepráce
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Karviná
	
	
	Datum:
	28.03.2024
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Statutární město Karviná
	
	
	Projektant:
	
	

	 
	Zhotovitel:
	K J K stavební údržba s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Vícepráce
	
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	67 099,00
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	19 668,00
	

	 
	1
	K
	122111101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně
	m3
	14,000
	749,00
	10 486,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	2
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	29,000
	306,00
	8 874,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	3
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	14,000
	22,00
	308,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	33 830,00
	

	 
	4
	K
	564871016
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm 
	m2
	68,000
	426,00
	28 968,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	5
	K
	564910411
	Podklad z asfaltového recyklátu do 100 m2 tl 50 mm
	m2
	68,000
	71,50
	4 862,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 601,00
	

	 
	6
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	29,000
	59,00
	1 711,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	7
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	406,000
	16,00
	6 496,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	8
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	29,000
	186,00
	5 394,00
	CS ÚRS 2023 01



