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Příloha č. 1
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1
Převzetí staveniště zhotovitelem, zahájení provádění 

díla
2 SO.01 - Rekonstrukce budova A - II. Etapa
3

4 Zahájení prací na objektu A
5 HSV - Práce a dodávky HSV

6
Milník (1) - SO 01 Dokončení přípravy nových prostor pro 

ozařovač včetně zajištění trasy pro jeho přesun (umístění 

a zprovoznění zdviže ve výtahové šachtě)

91 

dní

7
Milník (2) - SO 01 Zprovoznění provizorního schodiště ve 

výtahové šachtě

42 

dní
8 Zemní práce
9 Zakládání

10 Svislé a kompletní konstrukce

11       Svislé konstrukce - pro statické zajištění objektu
12       Svislé konstrukce - ostatní
13 Vodorovné konstrukce

14
      Vodorovné konstrukce - pro statické zajištění objektu

15       Vodorovné konstrukce - ostatní
16       Schodiště
17 Úpravy povrchu, podlahy, osazení
18       Omítky, stěrky
19       Podlahy
20 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21
Milník (3) - SO 01 Ukončení výkopových a demoličních 

prací na objektu A,

zajištění statiky objektu

280 

dní

22 PSV - Práce a dodávky PSV
23 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
24 Izolace tepelné
25 Zdravotechnika - zařizovací předměty
26 Konstrukce tesařské
27 Konstrukce suché výstavby
28       Příčky, ostatní
29       Podhledy
30       Sanitární příčky
31 Konstrukce klempířské
32 Krytina skládaná
33  Rekonstrukce truhlářské
34       Dveře
35       Okna
36       Ostatní
37 Konstrukce zámečnické
38       Podlahy - zdvojené
39       Ostaní
40 Podlahy z dlaždic
41 Podlahy z kamene
42 Podlahy z litého teraca
43 Podlahy povlakové
44 Podlahy lité
45 Dokončovací práce - obklady
46 Dokončovací práce - nátěry
47 Dokončovací práce - malby

48
PSV - ZTI, UT CHLAD, VZT, MaR, EL SIL, EL SLP, Interiér

49 Kanalizace
50       ZTI kanalizace -hrubé rozvody
51       ZTI kanalizace - kompletce
52 Vodovod
53       hrubé rozvody
54       kompletace
55       zprovoznění, inviduální zkoušky
56 Zařizovací předměty
57 Vzduchotechnika
58       hrubé rozvody
59       kompletace
60       zprovoznění, inviduální zkoušky, zaregulování
61 Vytápění
62       hrubé rozvody
63       kompletace
64       zprovoznění, inviduální zkoušky
65 Chlazení
66       hrubé rozvody
67       kompletace
68       zprovoznění, inviduální zkoušky
69 MaR
70       hrubé rozvody
71       kompletace
72       zprovoznění, inviduální zkoušky
73 Silnoproudá elektrotechnika
74       hrubé rozvody
75       kompletace
76       zprovoznění, inviduální zkoušky
77 Elektronické komunikace (slaboproudé instalace)
78       hrubé rozvody
79       kompletace
80       zprovoznění, inviduální zkoušky
81 Interiéry

82
Zábor v ulici U Nemocnice  související s prováděním 

objektu SO.01 (pozemek p. č. 2496)

83
Zábor na plochách VFN související s prováděním objektu 

SO.01 (pozemek p. č. 1897/6)

84
Zábor na plochách ÚHKT související s prováděním objektu 

SO.01 (pozemek p. č. 1897/8)

85
Milník (4) - SO 01 Zprovoznění výtahu

511 

dní

86
Milník (5) - SO 01 Ukončení prací při rekonstrukci 

objektu A

525 

dní
87 SO.02 - Areálové úpravy

88
Areálové rozvody - na pozemku VFN (pozemek p. č. 

1897/6)

89
Areálové rozvody - na pozemku úUHKT (pozemek p. č. 

1897/8)

90
Zpevněné plochy - na plochách VFN (pozemek p. č. 

1897/6)

91
Zpevněné plochy - na plochách ÚHKT (pozemek p. č. 

1897/8)

92
Zábor na pozemku ve vlastnictví VFN související s 

prováděním objektu SO.02 (pozemek p. č. 1897/6)

93
Milník (6) - SO 02 - Ukončení prací realizace areálových 

úprav

511 

dní
94 Funkční zkoušky technických zařízení

95
Milník (7) Výzva k převzetí zhotoveného díla

525 

dní

96
Milník (8) Předání díla bez podstatných vad bránících 

užívání

539 

dní

97
PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA (BEZ VAD)

546 

dní

Pozn.: Pokyny k vyplnění HMG - Ganttův diagram 

postupu díla, časová jednotka: týden
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