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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
(dále jen „Smlouva“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem:                         Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 93177 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu (CZK): 115-2529270237/0100 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe zhotovit stavbu s názvem „Výstavba kabelovodů “; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení vedeného Objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Výstavba 
kabelovodů“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 20.2.2023 pod ev. číslem Z2023-007401 (dále jen 
„Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními 
zkušenostmi a podnikající v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

(D) Dodavatel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této 
Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními 
zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel doložil výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly 
předloženy před podpisem této Smlouvy, že je oprávněn zhotovit Dílo specifikované v této Smlouvě 
v rozsahu a v kvalitě požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

1.2 Obchodní podmínky a Standardy. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 
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1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li 
tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice 
obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu 
Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená 
v této Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.  

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se 
na vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové 
podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.  

1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele 

(a) Standardy PBŘ, platné od 1.4.2022 (otisk SHA-256: 
B89010C691F95EA8B58C327CB5B8927B0283B196AE53A28FCEE55BD7B8496DF7, 

(b) Standardy BOZP a POV, platné od 1.1.2023 (otisk SHA-256: 
DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A, 

(c) Standardy tvorby PD, platné od 1.1.2023 (otisk SHA-256: 
4C0965910CEFD74B4A32716D32883CD1F546EA11E1888302672C75133E8F76CC, 

(d) Standardy geodetické dokumentace, platné od 1.4.2022 (otisk SHA-256: 
D77AC5935CD85D823705E55174016B40516A623CD60B5E541044458A89722EAA ), 

(e) Standardy stavební platné od 1. 1. 2023 (otisk SHA-256: 
088D8F351BF7A4F47F46EED274FB17E68595CCD916E5E0F6408C3CFFC2F9B0F9 včetně vč. jejich 
příloh otisk SHA-256: 
29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A), 

(f) Technologické celky a provozní soubory platné od 1.1. 2023, otisk SHA-256: 
F444C40E47F11FB3979BC932EFAFBE59CFAAD97C62B933653ABFD6D69BFF09E1, vč. jejich 
příloh, otisk SHA-256: 
FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875 

(g) Standardy ICT pro stavební zakázky (za účelem zajištění kompatibility, a pro informaci Dodavatele) 
platné od 16.04.2019  (otisk SHA-256: 
e8badc02a75bd0724028301367bb36742cabc82e82bc1300ba343d852412ca70) 

(h) Závazné technické standardy pro ICT platné od 1.1.2023, otisk SHA256: 
621571340EF7A277A7A02F484BD4F5F3D672AEA11CB15DD1A8A715F85E9B1747, 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, 
popř.  některé kvalitativní, estetické, technické, technologické, procedurální a další požadavky 
Objednatele související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „Standardy“). Výše uvedené 
Standardy stavební a Technologické celky a provozní soubory jsou z hlediska v nich obsažených odkazů na 
konkrétní dodavatele či výrobky poskytovány Dodavateli pro informaci o stávajících systémech a 
výrobkové základně užívané Objednatelem a za účelem zajištění kompatibility Stavby s nimi. Dodavatel je 
oprávněn použít pro realizaci Díla namísto referenčního výrobku uvedeného ve Standardech jiné 
kvalitativně rovnocenné řešení v podobě alternativního výrobku při zachování plné kompatibility s již 
instalovanými systémy, zařízeními a výrobky a pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření 
této Smlouvy zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele 
(https://tenderarena.cz/profily/letistepraha). Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl 
možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich 
zveřejnění tento postup umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v 
rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, 
řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy 
Dodavateli Standardy, Dodavatel se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 
Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu toho ustanovení Smlouvy. 

1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace 
a Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší 
prioritou po dokument s nejnižší prioritou): 

(a) Smlouva, 
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(b) Obchodní podmínky, 

(c) Projektová dokumentace, 

(d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší 
prioritou). 

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Výstavba kabelovodů“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové 
dokumentaci vypracované společností GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. z 02/2021, 
schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, při dodržování provozních 
opatření Objednatele, která se skládá z těchto samostatných částí 

(a) Kabelovod Sever – Jih, etapa 5.2.2, 5.3.3, 5.4.4,   

(b) Kabelovody LKPR, etapa 5.6.6.C, 

(c) Kabelovod Sever – Jih, etapa 5.1.1, 

(dále jen jako „Stavba“), 

1.3.2 vypracování výrobně-dílenské dokumentace samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) 
Smlouvy (minimálně v úrovni projektu pro provedení Stavby) – výrobně-dílenská dokumentace bude 
Dodavatelem připravována průběžně při zhotovování Stavby a musí být schválena Objednatelem vždy 
před započetím prací na příslušné části Stavby řešené ve  výrobně-dílenské dokumentaci; Dodavatel 
výslovně prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení ze strany Objednatele Dodavatel počítal při  
sestavování Harmonogramu prací. 

1.3.3 vypracování Závěrečné zprávy samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) Smlouvy ve 2 (dvou) 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě ve formátu doc/docx a pdf,  

1.3.4 vypracování Geodetického zaměření samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) Smlouvy ve 2 
(dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě - digitální forma musí 
být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve 
Standardech, 

1.3.5 vypracování Dokumentace skutečného provedení samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) 
Smlouvy ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné formě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě - digitální 
forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace 
uvedenými ve Standardech 

(dále jen „Dílo“). 

1.4 Předmět Smlouvy. 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a 
nebezpečí v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami pro Objednatele Dílo a Objednatel se 
zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu Díla. Dodavatel se zavazuje 
zhotovit Stavbu v souladu s Projektovou dokumentací. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění jednostranně upravit, 
zejména, nikoliv však výlučně, zmenšit rozsah plnění Díla, Dodavatel je povinen tato rozhodnutí 
respektovat a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím ani nepožadovat 
jejich úhradu. Strany si ujednaly, že Dodavatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
(zejména Dodavatelem závazně objednaný materiál, storno poplatky apod.), které Dodavateli 
prokazatelně vznikly nejpozději k okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí Dodavateli, avšak pouze za 
předpokladu, že se tyto náklady týkají plnění, jehož vzorek nebo dílenská dokumentace byla 
Objednatelem písemně odsouhlasena. 

1.5 Podmínky provádění Díla. 

1.5.1 Jedinými závaznými dokumenty pro provádění Díla jsou Smlouva (včetně příloh), Projektová dokumentace 
a Standardy Objednatele. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na případné vady Projektové 
dokumentace, a to bez zbytečného odkladu poté, co takové vady identifikuje.  

1.5.2 Dodavatel je povinen prováděním Díla pověřit níže uvedené osoby (členy realizačního/zpracovatelského 
týmu): 

(a) Michal Pfaf; stavbyvedoucí; autorizovaný inženýr/technik pro obor dopravní stavby, 

(b) Ing. Lukáš Radil; zástupce stavbyvedoucího; autorizovaný inženýr/technik pro obor dopravní 
stavby. 
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1.5.3 V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 1.5.2 této Smlouvy nebude moci osobně podílet na 
provádění Díla, zavazuje se Dodavatel  

(a) o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat prostřednictvím 
e-mailu na kontaktní údaje Objednatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, 

(b) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli návrh na nahrazení osoby uvedené 
v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou osobou (dále jen „Náhradní osoba“), s tím, že Náhradní osoba musí 
splňovat stejné kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, jako musela splňovat osoba uvedená v čl. 1.5.2 této Smlouvy, 
nestanoví-li Objednatel jinak,  

(c) společně s informací dle písm. (a) zaslat Dodavateli doklady prokazující, že Náhradní osoba splňuje 
kvalifikační požadavky dle písm. (b). 

Objednatel písemně sdělí Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby se Náhradní osoba podílela na 
provádění Díla, a to odesláním e-mailu na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, a to 
do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení informace Dodavatele dle písm. (a). V případě nesouhlasu 
Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela na provádění Díla, se Dodavatel zavazuje do čtrnácti 
(14) kalendářních dnů ode dne doručení nesouhlasu Objednatele Dodavateli zaslat Objednateli návrh na 
nahrazení osoby uvedené v čl. 1.5.2 této Smlouvy jinou Náhradní osobou a doklady o tom, že tato jiná 
Náhradní osoba splňuje kvalifikační požadavky a disponuje vlastnostmi a/nebo zkušenostmi dle písm. (b). 
Tento postup se opakuje do doby vyslovení souhlasu Objednatele s tím, aby se Náhradní osoba podílela 
na provádění Díla. Náhradní osoba se může podílet na provádění Díla teprve po jejím odsouhlasení 
Objednatelem. Objednatel se zavazuje, že bez přiměřeného důvodu neodmítne udělit svůj souhlas 
s prováděním Díla Náhradní osobou. Dodavatel bere na vědomí, že případné udělování souhlasu 
Objednatele s prováděním Díla Náhradní osobou nemá vliv na dobu plnění uvedenou v čl. 2 této Smlouvy 
a že termíny tam uvedené nebudou prodlouženy, nestanoví-li Objednatel jinak. 

1.5.4 Dodavatel předloží před zahájením prací na Stavbě písemný technologický postup realizace Stavby ve 
formě Kontrolního a zkušebního plánu, vč. výrobní dokumentace (dále též „KZP“), ke schválení 
Objednateli. V případě, že nebude KZP  Objednatelem schválen, pak platí, že není Objednatelem schválena 
realizace Stavby dle tohoto KZP. Po takovémto zamítnutí KZP  je Dodavatel povinen předložit Objednateli 
nový KZP  ke schválení. Tento postup se opakuje, dokud Dodavatel nepředloží Objednateli KZP  (tj. včetně 
výrobní dokumentace) v takovém stavu, aby mohl být ze strany Objednatele schválen bez připomínek. 
S termínem pro schválení KZP musí Dodavatel počítat při tvorbě jednotlivých fází postupu prací v 
Harmonogramu prací. Objednatelem neschválený KZP jde k tíži Dodavatele a Dodavateli v takovém 
případě nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Stavby, resp. Díla jako celku.   

1.5.5 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 nebo SCC 
(Safety Certificate Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit platným certifikátem, 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti.  

1.5.6 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního 
managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001 nebo platného osvědčení 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS nebo jiného 
obdobného platného certifikátu/osvědčení a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit předložením 
platného certifikátu/osvědčení, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti 
Dodavateli.  

1.6 Předání a převzetí Díla. 

1.6.1 O předání a převzetí každé části Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) této Smlouvy bude sepsán Předávací protokol. 
Příslušná části Díla dle čl. čl. 1.3.1 (a) až (c)  této Smlouvy bude předána a převzata okamžikem podpisu 
Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.2 Nejpozději při předání každé části Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) této Smlouvy  je Dodavatel povinen předat 
Objednateli (jako součást plnění dle této Smlouvy zahrnutého v Ceně Díla) též originály revizních zpráv 
ohledně Stavby, doklady o materiálech použitých ke zhotovení Stavby, doklady o provedení zkoušek 
prokazujících kvalitu provedení Stavby, dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, 
dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických norem k řádnému provozování Stavby, 
všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu a doklady o odstranění/využití odpadu vzniklého při 
realizaci Díla. Návrhy dokladů uvedených v předchozí větě je Dodavatel povinen předložit Objednateli ke 
kontrole a připomínkám již v rámci technických prohlídek ve smyslu čl. 9.2 Obchodních podmínek. 
Dodavatel je povinen připomínky Objednatele do návrhů dokladů zapracovat nebo písemně odůvodnit, 
proč připomínky do návrhů dokladů nezapracoval nebo je zapracoval jen částečně. 
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2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel je povinen  

2.1.1 v rámci části Díla dle čl. 1.3.1 písm. (a) této Smlouvy - Kabelovod Sever - Jih, etapa 5.2.2, 5.3.3, 5.4.4, 

(a) zahájit zhotovování etap 5.2.2 a 5.3.3 dne 11. 5. 2023 a dokončit zhotovování těchto etap 
nejpozději do 22. 8. 2023, 

(b) zahájit zhotovování etapy 5.4.4 dne 28. 8. 2023 a dokončit zhotovování této etapy nejpozději do 
28. 9. 2023, 

(c) předat Objednateli Řádně dokončenou část Díla dle čl. 1.3.1 písm. (a) této Smlouvy - Kabelovod 
Sever - Jih, etapa 5.2.2, 5.3.3, 5.4.4 (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) 
nejpozději do 28. 9. 2023, 

2.1.2 zahájit zhotovování části Díla dle čl. 1.3.1 písm. (b) této Smlouvy - Kabelovody LKPR, etapa 5.6.6.C, 
dne 1. 6. 2023 a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončenou část Díla dle čl. 1.3.1 písm. (b) této 
Smlouvy - Kabelovody LKPR, etapa 5.6.6.C (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději 
do 20. 10. 2023, 

2.1.3 zahájit zhotovování části Díla dle čl. 1.3.1 písm. (c) této Smlouvy - Kabelovod Sever – Jih, etapa 5.1.1, 
dne 1. 4. 2024 a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončenou část Díla - Kabelovod Sever – Jih, etapa 
5.1.1 (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 9. 2024. 

2.2 Harmonogram prací. Dílo bude prováděno dle Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její 
Příloha č. 2. 

2.3 Předání Staveniště příslušné části Díla Dodavateli proběhne nejpozději v den zahájení prací. 

Zpětné předání Staveniště příslušné části Díla Objednateli proběhne nejpozději v den, který je v čl. 2.1 této Smlouvy 
stanoven jako den, kdy má nejpozději dojít k předání příslušné Řádně dokončené části Díla Objednateli. 

2.4 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření a Dokumentace skutečného provedení pro každou z částí Díla dle 
čl. 1.3.1 této Smlouvy předloží Dodavatel k připomínkování Objednateli nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před 
předáním příslušné části Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy Objednateli, a to v 1 (jednom) vyhotovení v listinné podobě a 
v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě - digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele 
na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným 
návrhům nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení předmětných návrhů Objednateli.  

2.5 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření a Dokumentace skutečného provedení pro každou z částí Díla 
dle čl. 1.3.1 této Smlouvy se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými 
pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 14 
(čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání příslušné části Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy Objednateli, a to v počtu 
vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy. 

2.6 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem realizace Stavby je areál letiště Praha/Ruzyně. Bližší určení místa realizace je uvedeno v Projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy. Dílo bude prováděno za provozu 
letiště Praha/Ruzyně v rámci SRA, při dodržování provozních opatření Objednatele. Realizace Díla je plně podřízena 
provozu letiště a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření Objednatele. Na základě oznámení 
provozní složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 
22:00 do 6:00 hod.) nebo na dny pracovního klidu. Staveniště může být zřízeno v prostoru SRA po dobu zhotovování 
jednotlivých částí Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy.  

3.2 Nedohodnou-li se Strany jinak nebo není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předat 
zástupci Objednatele jakýkoliv dokument dle této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (např. čistopis Závěrečné 
zprávy, Geodetického zaměření a Dokumentace skutečného provedení, apod.) v sídle Objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 163 300 000,00 Kč (slovy: jedno sto šedesát 
tři miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH (dále též „Cena Díla“), s tím, že Cena Díla se skládá z následujících cen 
dílčího plnění za jednotlivé části Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) této Smlouvy a s nimi související části Díla dle čl. 1.3.2 až 
1.3.5 této Smlouvy: 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
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4.1.1 Kabelovod Sever – Jih, etapa 5.2.2, 5.3.3, 5.4.4:  Kč (slovy:  
korun českých ) bez DPH,  

4.1.2 Kabelovody LKPR, etapa 5.6.6.C:  Kč (slovy: 
korun českých) bez DPH, 

4.1.3 Kabelovod Sever – Jih, etapa 5.1.1:  Kč (slovy: 
 korun českých  haléřů) bez DPH, 

(dále též „Ceny dílčího plnění“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a 
Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.  

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke 
dni zdanitelného plnění. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

5.1.1 Cena dílčího plnění za příslušnou část Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) této Smlouvy a související části Díla dle čl. 
1.3.2 až 1.3.5 této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena Dodavateli vždy postupně na základě dílčích 
faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a dodávky 
provedeny a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní 
den následující po Řádném dokončení příslušné části Díla. 

5.2 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před 
vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 5 Obchodních podmínek. 

5.4 V Ceně Díla je zahrnuta též odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Objednateli ve smyslu čl. 14 Obchodních 
podmínek. 

5.5 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu 
Objednatele určenou pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. 

5.6 Doručování Faktur. Faktury budou doručovány na adresu Centrální evidence faktur Objednatele uvedenou v Příloze 
č. 4 této Smlouvy.  

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností 
z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci jednotlivých částí Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) této Smlouvy 
a souvisejících částí Díla dle čl. 1.3.2 až 1.3.5 této Smlouvy a povinností plynoucích ze záruky na jednotlivé části Díla 
dle čl. 1.3.3 (a) až (c) této Smlouvy, ve formě Zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deset procent) z každé částky 
fakturované Dodavatelem Objednateli.  

6.2 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno postupně, a to 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného po 
Řádném dokončení příslušné části Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) Smlouvy a souvisejících částí Díla dle čl. 1.3.2 až 1.3.5 
této Smlouvy, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného 
a 50% (slovy: padesát procent) Zádržného po uplynutí všech záručních dob na příslušnou část Díla dle čl. 1.3.1 (a) až 
(c) Smlouvy a odstranění všech záručních vad, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Dodavatele k vrácení této části Zádržného. 

6.3 Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek. 

6.4 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních 
povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.   

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že si zachová 
obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Projektové dokumentaci. 

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává samostatně na jednotlivé části Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) Smlouvy, a to (i) na 
stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, 
nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii) na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné 
části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 
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7.3 Záruční doba na opravy záručních vad jednotlivých částí Díla dle čl. 1.3.1 (a) až (c) Smlouvy dle Obchodních podmínek 
se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud by však záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla 
uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy 
záručních vad skončí až uplynutím příslušné záruční doby uvedené v čl. 7.2 Smlouvy. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle 
Obchodních podmínek je 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelné 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle příslušného 
ustanovení Obchodních podmínek je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu 
této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle 
takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

9.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jen (a to s výjimkou čl. 1.4.2 Smlouvy): 

9.2.1 splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, 
který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření 
doručení nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na 
kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

10.2 Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu dohody o předčasném 
užívání stavby, osoby oprávněné k podpisu předávacího protokolu, osoby oprávněné k vydání pokynu k provedení 
Změn Díla, osoba stavbyvedoucího a osoba zástupce stavbyvedoucího je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

10.3 Kterákoliv ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje a osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, s výjimkou 
osoby stavbyvedoucího a osoby zástupce stavbyvedoucího, zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za 
písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní údaje 
druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Osoba stavbyvedoucího a osoba zástupce stavbyvedoucího může 
být změněna pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, popř., je-li členem 
realizačního/zpracovatelského týmu dle čl. 1.5.2 Smlouvy, postupem dle čl. 1.5.3 Smlouvy. 

10.4 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
309/2006 Sb.“ a „Koordinátor“) určeným Objednatelem je Arrano Group s.r.o., IČO 267 92 303. Dodavatel se 
s ohledem na případný střet zájmů zavazuje, že v rámci provádění Díla nebude Koordinátor nebo fyzická či právnická 
osoba s Koordinátorem majetkově nebo personálně propojená provádět pro Dodavatele činnosti ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb.  

11. SANKCE 

11.1 Smluvní pokuty.  

11.1.1 K zajištění povinností Dodavatele dle této Smlouvy ujednávají Strany níže uvedené smluvní pokuty, které 
je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této 
Smlouvy: 

(a) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Řádně dokončené příslušné části Díla Objednateli (a to 
s výjimkou předání dokumentů dle čl. 2.4 a 2.5 Smlouvy, zpětného předání Staveniště Objednateli 
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dle čl. 2.3 Smlouvy a odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních 
podmínek), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši  0,5 % z Ceny 
dílčího plnění bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné 
povinnosti; 

(b) je-li Dodavatel v prodlení s předáním Staveniště dle čl. 2.3 Smlouvy Objednateli a/nebo předáním 
dokumentů dle čl. 2.4 Smlouvy a/nebo 2.5 Smlouvy Objednateli a/nebo s odstraněním vad Díla 
vytčených Objednatelem při převzetí Díla dle Obchodních podmínek a/nebo s dodržením 
některého ze sjednaných Milníků uvedených v Harmonogramu prací (s výjimkou dokončení Díla), 
je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny dílčího 
plnění bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním předmětné 
povinnosti ; 

(c) smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti v případě, 
že Dodavatel porušuje povinnost vést Stavební deník v rozsahu, provedení, způsobem anebo za 
podmínek stanovených v čl. 13.1.2 této Smlouvy nebo čl. 7 Obchodních podmínek, a pokud stav 
porušení některé z povinností nebude odstraněn ani do 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne 
vytčení porušení povinnosti, smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním stavu porušení takové povinnosti ve výše uvedené lhůtě; Objednatel je 
oprávněn vytknout Dodavateli porušení výše uvedené povinnosti též zápisem do Stavebního 
deníku; 

(d) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad 
Díla ohlášených v záruční době ve stanovených termínech;  

(e) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné 
informace dle čl. 17 Obchodních podmínek a chránit Osobní údaje dle čl. 12 této Smlouvy, s tím, 
že Objednatel je oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně; 

(f) smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností 
uvedených v čl. 8.10 a/nebo čl. 8.11 a/nebo čl. 8.12 Obchodních podmínek s tím, že Objednatel je 
oprávněn takovou smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení některé 
z povinností trvá déle než 5 (pět) pracovních dnů; 

(g) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení povinnost uvedené v čl. 10.4 této Smlouvy, s tím, že Objednatel je oprávněn takovou 
smluvní pokutu požadovat i opakovaně, pokud stav porušení této povinnosti trvá déle než 10 
(deset) pracovních dnů; 

(h) smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý byť započatý den prodlení v případě porušení povinnosti 
předložit doklady dle čl. 1.5.5 a/nebo dle čl. 1.5.6 a/nebo čl. 13.5 Smlouvy;  

(i) smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti uvedené v čl. 13.6 Smlouvy a /nebo čl. 13.8 Smlouvy. 

11.1.2 V případě porušení povinnosti Dodavatele mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN 
EN ISO 45001:2018 nebo SCC (Safety Certificate Contractors) dle čl. 1.5.5 této Smlouvy nebo mít zaveden 
systém environmentálního managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 
14001:2016 nebo platného osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o 
zavedení systému EMAS nebo jiného obdobného platného osvědčení/certifikátu dle čl. 1.5.6 této Smlouvy 
provede Objednatel nové hodnocení nabídek podaných v Zadávacím řízení, s tím, že Objednatel 
Dodavateli v rámci tohoto nového hodnocení nabídek neudělí body za hodnotící kritérium, v souvislosti s 
nímž se Dodavatel zavázal dodržovat výše uvedenou povinnost (kterou následně porušil). Pokud z nového 
hodnocení nabídek vyplyne, že by Dodavatel za těchto okolností nebyl vybrán k plnění předmětu Smlouvy, 
protože by nezískal nejvyšší celkový počet bodů, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši, která se rovná rozdílu mezi nabídkovou cenou Dodavatele a 
nabídkovou cenou účastníka Zadávacího řízení, který se v rámci nového hodnocení nabídek umístil jako 
první v pořadí (je-li tento rozdíl kladný); v ostatních případech je Objednatel oprávněn požadovat po 
Dodavateli za porušení výše uvedené povinnosti jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.  

11.1.3 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek 
a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou 
a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku oprávnění Objednatele požadovat po Dodavateli 
smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu pouze podle jednoho z takových ustanovení Smlouvy a/nebo 
Obchodních podmínek, a to i podle toho z nich, které zakládá oprávnění Objednatele požadovat po 
Dodavateli smluvní pokutu vyšší. 
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11.1.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“). 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů 
dle Nařízení a Zákona. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících 
tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za 
takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení 
správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona. 

12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje 
byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou 
zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, 
zničení či jinému zneužití osobních údajů. 

12.5 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými 
osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.6 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

13.1.1 Čl. 17.3 a 17.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

13.1.2 Ujednání v tomto čl. 13.1.2 této Smlouvy týkající se vedení Stavebního deníku mají přednost před 
ujednáními dle čl. 7 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 7 Obchodních podmínek nedotčená tímto 
čl. 13.1.2 této Smlouvy zůstávají platná a účinná: 

(a) Dodavatel se zavazuje vést Stavební deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to 
na SW aplikaci elektronického stavebního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli 
zpřístupněné k užívání (dále také jen „App eSD“).  

(b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením Stavebního deníku na App eSD; za tím 
účelem Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele 
vedením Stavebního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD.  Dodavatel je 
povinen řádně vést Stavební deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem 
na užívání App eSD.  

(c) Při vedení Stavebního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na 
straně Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro 
podepisování kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, 
které je nahradí z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem 
č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly v souladu 
s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby Stavebního deníku. Jakékoliv listiny 
nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají být součástí Stavební 
deníku, musí být Dodavatelem neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou 
konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby Stavebního deníku. Objednatel 
je pokynem ke Změně Díla výslovně oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek 
stavebního úřadu k elektronické podobě Stavebního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do 
Stavebního deníku v elektronické podobě konvertuje do listinné podoby a případně zajistí 
k listinným záznamům podpisy a otisky razítek příslušných osob. 
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13.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 
písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

13.3 Strany prohlašují, že cena a doklady technické kvalifikace tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany 
prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto 
ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

13.4 Dodavatel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou 
podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě 
zjištění porušení povinnosti dle tohoto čl. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 30.000 Kč za každý případ. 

13.5 Dodavatel se zavazuje na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů ode 
dne doručení výzvy Dodavateli smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 
Dodavatele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Dodavatele dle čl. 13.4 
této Smlouvy. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství Dodavatele či smluvních partnerů Dodavatele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti 
dle čl. 13.4 této Smlouvy.  

13.6 Dodavatel se zavazuje 

13.6.1 po celou dobu účinnosti této Smlouvy nebýt ruským státním příslušníkem či právnickou osobou nebo 
subjektem se sídlem v Rusku, 

13.6.2 po celou dobu účinnosti této Smlouvy nebýt právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z 
více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v čl. 13.6.1 této Smlouvy, 

13.6.3 po celou dobu účinnosti této Smlouvy nebýt fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, 
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v čl. 13.6.1 a čl. 13.6.2 této 
Smlouvy, 

13.6.4 zajistit, aby se na realizaci Díla nepodílel v rozsahu více než 10 % Ceny Díla subdodavatel splňující znaky 
dle čl. 13.6.1 nebo čl. 13.6.2 nebo čl. 13.6.3 této Smlouvy.  

13.7 V případě porušení některé z povinností Dodavatele dle čl. 13.6 Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem, kdy bude oznámení o odstoupení Objednatele doručeno Dodavateli.  

13.8 Dodavatel musí být před zahájením realizace Stavby a po celou dobu její realizace zapsán v Registru známých 
dodavatelů letištních dodávek letiště Praha/Ruzyně.  

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

14.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, 
Obchodní podmínky, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti Stran z něj vyplývající se řídí a 
budou vykládány v souladu s právem České republiky.  

14.2 Strany se dohodly na následujícím: 

14.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo 
požadovat zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle 
ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením 
§ 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

14.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu 
s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení 
§ 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

14.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této 
Smlouvy. 

14.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

14.2.5 Dodavatel se zavazuje přiznat Objednateli práva vyplývající ze skrytých vad oznámených Objednatelem ve 
lhůtě 10 let od převzetí Díla. V případech, kdy Objednatel oznámí své právo ze skryté vady ve lhůtě 10 let 
od převzetí Díla, vzdává se Dodavatel námitky, že právo nebylo uplatněno včas (viz § 2629 Občanského 
zákoníku).  
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14.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej), § 2627 (skryté překážky) 
a § 2628 (převzetí stavby) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. 
Strany se proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

14.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou 
pohledávku. 

14.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat 
náhradu škody v plné výši.  

14.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho 
Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 

14.3.4 Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zjistí skryté překážky týkající se místa, kde 
má být Dílo provedeno, dle ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. V případě zjištění skrytých překážek 
budou Strany postupovat dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek, upravujících 
Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

14.3.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla dle svého uvážení v souladu s čl. 9.4 Obchodních 
podmínek, pokud má Dílo jakékoliv vady; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se pro převzetí Díla dle 
této Smlouvy nepoužije.  

14.4 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při 
jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní 
písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

14.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

14.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, 
a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

14.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem 
této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) 
dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si 
tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním. 

14.10 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků 
vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno. 

14.11 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její 
trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za 
účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

14.12 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.  

14.13 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána kvalifikovanými elektronickými 
podpisy Stran.  
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14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

14.14.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

14.14.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací; 

14.14.3 Příloha č. 3 – Rozpočet Díla; 

14.14.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje. 

 

 

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 
STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY: 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  _____________________________________ Podpis:  ___________________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos  Jméno:  Ing. Karel Volf 

Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.  

Funkce:  předseda sboru jednatelů 
Metrostav DIZ s.r.o. 

    

Podpis:  _____________________________________ Podpis:   

Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. Tomáš Erhard 
 

Funkce:  místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.  

Funkce:  jednatel 
Metrostav DIZ s.r.o. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se 
následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá 
uvedený význam: 

1.1.1 Autorem se rozumí osoba zhotovitele projektové 
dokumentace a osoba provádějící Autorský dozor, 
obecně osoba autorizovaná k výkonu povolání podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.2 Autorským dozorem se rozumí činnost Autora nebo 
jím ověřené osoby, kterou se ověřuje soulad 
prováděného Díla s Projektovou dokumentací. 

1.1.3 Bankovní zárukou se rozumí platná a účinná, 
neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami jako zajištění splnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. Bankovní 
záruka musí být splatná na první výzvu, v níž 
Objednatel konstatuje, že má vůči Dodavateli 
splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky 
poskytnout příslušné plnění. 

1.1.4 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla 
Objednatelem stanovená Smlouvou.  

1.1.5 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami. 

1.1.6 Dokumentací skutečného provedení se rozumí 
(kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu 
příslušných zákonných a podzákonných předpisů na 
úseku dokumentace staveb (anebo příslušného 
předpisu, který tuto vyhlášku ohledně vymezení 
náležitostí dokumentace skutečného provedení 
později nahradil), (i) ve které budou vyznačeny 
veškeré případné změny a odchylky skutečného 
provedení Díla proti Projektové dokumentaci, (ii) 
která má písemnou a digitální formu ve formátu 
AutoCAD a MS Office zpracovanou v souladu s 
požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) 
kdy jednotlivé výkresy a textové části písemné formy 
jsou označeny jako skutečné provedení a podepsány 
projektantem a zástupcem Dodavatele.  

1.1.7 Dokumenty Dodavatele se rozumí kontrolní a 
zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, 
jakékoliv výpočty, počítačové programy a další 
software, výkresy, manuály, modely a další 
dokumenty technické povahy potřebné pro řádné 
provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem 
Objednateli podle Smlouvy. 

1.1.8 Geodetickým zaměřením se rozumí geodetické 
změření skutečného provedení Díla ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

1.1.9 Harmonogramem prací se rozumí podrobný 
harmonogram postupu provádění Díla (časový plán) 
vypracovaný Dodavatelem v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a 
provozních souborů při respektování Milníků 
určených Objednatelem. 

1.1.10 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.11 Koordinátorem BOZP se rozumí koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na 
Staveništi, který je ustanoven v případě, že na 
Staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho dodavatele. 

1.1.12 Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. k 
Dokumentům Dodavatele), případně pokud s ním 
souvisejí a je-li to nezbytné pro řádný výkon práv 
Objednatele k Dílu, a to i v případě, kdy majetková 
práva k duševnímu vlastnictví vykonává subdodavatel 
Dodavatele, případně jiná třetí osoba. 

1.1.13 Milníkem se rozumí termín určený a označený 
v Harmonogramu prací jako Objednatelem 
odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín 
dokončení prací spojených s prováděním 
jednoznačně vymezené a předem definované části 
Díla, nejméně však vždy termín dokončení Díla nebo 
jiný termín tímto pojmem označený v Harmonogramu 
prací. 

1.1.14 Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami se rozumí 
přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické 
překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti 
(včetně geotechnických a hydrologických podmínek, 
avšak s vyloučením obvyklých klimatických 
podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny 
na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho 
provádění nebo mění fyzické charakteristiky 
Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky, že tyto nemohly být 
žádnou ze Stran předvídány při předpokladu 
maximálně znalého a zkušeného dodavatele. 

1.1.15 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.1.16 Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění) zaměstnanců nebo klientů 
Objednatele nebo jiných osob, pro jejichž osobní 
údaje je Objednatel správcem podle Zákona o 
ochraně osobních údajů. 

1.1.17 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace schválená a předaná Objednatelem 
Dodavateli v souladu se Smlouvou. Dodavatel 
podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Projektovou 
dokumentací řádně seznámen. 

1.1.18 Prostorem letiště se rozumí veřejný prostor, 
neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor 
letiště Praha/Ruzyně. 

1.1.19 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání 
a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.20 Rozpočtem Díla se rozumí kalkulace Ceny Díla v 
rozpočtové skladbě Výkazu výměr po jednotlivých 
položkách s uvedením množství, výměr a 
jednotkových cen. 

1.1.21 Řádným dokončením Díla se rozumí kumulativně (i) 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami včetně odstranění všech 
případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a 
listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
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Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné 
předání Staveniště zpět Objednateli v termínu 
stanoveném Smlouvou. 

1.1.22 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 

1.1.23 SRA (Security Resticted Area) se rozumí vyhrazený 
bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez 
doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním 
identifikačním průkazem a kde je prováděna 
bezpečnostní kontrola.  

1.1.24 Staveništěm se rozumí místo, kde se provádí stavba, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal.  

1.1.25 Stavebním deníkem se rozumí dokumentace 
obsahující údaje týkající se provádění Díla 
požadované právními předpisy v oblasti stavebního 
práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. 
stavebním zákonem, v platném znění, a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění). Součástí Stavebního deníku je deník víceprací. 

1.1.26 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí Objednatel nebo 
Dodavatel. 

1.1.27 Technickým dozorem se rozumí kontrolní činnost 
Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při 
provádění Díla v rozsahu oprávnění stanovených 
Objednatelem.  

1.1.28 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za 
účelem realizace některých částí Díla. 

1.1.29 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení Díla s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na příslušnou část Projektové 
dokumentace. 

1.1.30 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však 
výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, 
vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - 
např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným 
materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší 
moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních 
orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., 
včetně pokynů Objednatele z nich 
nezbytně vycházejících, nikoli však správní, 
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se 
zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem 

jejich vydání porušení právní povinnosti 
touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.31 Zádržným se rozumí část Ceny Díla (případně jiné 
částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla 
Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli 
proplacena a byla deponována u Objednatele) za 
účelem zajištění splnění povinností Dodavatele 
plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.32 Zajištěním se rozumí Zajištění realizace Díla formou 
Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši 
ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních 
povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky 
ve výši ujednané ve Smlouvě. 

1.1.33 Zajištěním realizace Díla se rozumí složená Kauce, 
Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité 
pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle 
až do Řádného dokončení Díla. 

1.1.34 Zajištěním záručních povinností se rozumí Zádržné 
nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel 
uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za 
Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad 
Díla. 

1.1.35 Zařízení staveniště označuje soubor zařízení a dalšího 
vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel 
používá při provádění Díla. 

1.1.36 Závěrečnou zprávou se rozumí dokument obsahující 
zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby 
a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a 
podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve 
Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména 
(i) identifikaci Stran, identifikaci subdodavatelů 
Dodavatele, identifikaci Smlouvy, název Díla a 
identifikaci hlavních částí realizované 
stavby/parametrů , (ii) zhodnocení plnění závazků ze 
Smlouvy ve vztahu k termínům, Rozpočtu Díla, 
fakturaci, zadání stavby uvedenému ve Smlouvě 
(věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – seznam 
změn oproti původnímu zadání stavby uvedenému ve 
Smlouvě, popis rozšíření/zúžení rozsahu projektu 
(stavební akce) a (iv) vyhodnocení a doporučení 
Dodavatele – celkové zhodnocení realizace stavby, 
doporučení pro následné užívání realizované stavby, 
doporučení ke zlepšení procesů v průběhu realizace 
stavby. 

1.1.37 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení Díla nebo 
jeho části, obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb za časové 
období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží 
Objednateli ke schválení. 

1.1.38 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo Harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

1.1.39 Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí 
systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 
podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného 
zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech 
technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
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Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech 
týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve 
Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení 
apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat 
dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení 
apod. 

1.3 Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce na 
Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve Smlouvě, a to 
na základě smlouvy, kterou každý Určený subdodavatel uzavře 
s Dodavatelem. Za činnost Určených subdodavatelů odpovídá 
Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem 
na to Dodavatel nastaví své smluvní vztahy s Určenými subdodavateli 
tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. Ustanovení 
Určených subdodavatelů nemá vliv na odpovědnost Dodavatele 
zhotovit Dílo. 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o 
Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze 
souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky 
Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy 
mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani 
v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi 
Stranami.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle 
Smlouvy, v termínech sjednaných Smlouvou a dodržovat v průběhu 
realizace Díla další Milníky uvedené v Harmonogramu prací. 

3.2 Lhůta pro dokončení Díla a Milníky uvedené v Harmonogramu prací 
se přiměřeně prodlouží, resp. posunou, jestliže v důsledku překážek 
vylučujících odpovědnost dle článku 12 těchto Obchodních podmínek 
nebudou splněny podmínky dle příslušných technických norem pro 
plynulé provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném 
termínu dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních 
prací anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou 
očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu 
s důvodem do Stavebního deníku. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve 
Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny 
v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba bude 
provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

4.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Rozpočtu Díla zpracovaném 
položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb v členění dle 
Výkazu výměr schváleném Objednatelem a podle Projektové 
dokumentace. 

4.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

4.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Dodavatele souvisejících se 
zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a 

4.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil 
s Projektovou dokumentací, zkontroloval ji a ověřil 
proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace, a 
dále se řádně seznámil se všemi ostatními dokumenty 
a vstupními informacemi, Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 
maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

4.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může být 
měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením 
ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno 
v článku 11 těchto Obchodních podmínek. 

4.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností 
dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na materiály, 
stroje, dopravu materiálů pro stavbu na místo plnění, vybudování, 
provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště, ostrahu 
Staveniště a stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, 
koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, potřebné geodetické 
práce, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii Dodavatele a 
jeho zisk, poplatky a veškeré další náklady Dodavatele v souvislosti 
s prováděním Díla (např. inflace, poplatky a platby za služby, 
telefonní a internetové spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění 
BOZP a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, 
odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, sankce, 
pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, 
dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění následných opatření, 
osvětlení Staveniště, zajištění a provádění všech zkoušek ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla 
zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a 
všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a 
odstranění všech jeho vad. 

4.6 Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a 
vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště Dodavatel, 
přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami. 

4.7 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla 
jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.  

4.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a 
dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

4.9 Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo ujednání 
ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy. 
Dodavatel musí práce provedené dle předchozí věty na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli 
náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

4.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

4.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

4.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí 
úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
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na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve 
výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 
Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto 
postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu provedení úhrady ceny. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě, tedy: 

5.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla, nebo 

5.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla (s výjimkou předání čistopisu Dokumentace 
skutečného provedení, Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
a zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo  

5.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné 
faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

5.1.4 případně jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

5.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy pro 
realizaci Díla. 

5.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 5.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

5.3.1 Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol ve 
formě soupisu provedených prací, dodávek a služeb, 
jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě ve 
formátu XLS, a 

5.3.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, 
vystavené po Řádném dokončení Díla také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k čistopisu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, který má být dle Smlouvy 
předán Dodavatelem Objednateli po 
předání stavby, k jejímuž zhotovení se 
Dodavatel ve Smlouvě zavázal, 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami; 

(v) kopie zápisu o předání Staveniště 
Objednateli podepsaného oběma 
Stranami. 

5.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 5.1.2 Obchodních podmínek také: 

(i) jednotlivé Objednatelem podepsané 
pokyny k provedení Změny Díla a Zjišťovací 
protokoly; 

(ii) vyúčtování Změn Díla provedené dle 
článku 11.5 těchto Obchodních podmínek;  

(iii) kopie Předávacího protokolu 
podepsaného oběma Stranami; 

(iv) kopie předávacího protokolu/předávacích 
protokolů vztahujících se k návrhu 
Závěrečné zprávy, Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického 
zaměření či k jakémukoli jinému 
dokumentu, k jehož vypracování a/nebo 
předání se Dodavatel ve Smlouvě zavázal 
(s výjimkou těch dokumentů, jež mají být 
předány Objednateli až po předání stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal), 
podepsaného/podepsaných oběma 
Stranami (není-li předání výše uvedených 
dokumentů obsaženo v Předávacím 
protokole); 

5.3.4 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.  

5.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, 
aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro 
zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) kalendářní den 
následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému 
plnění věcně správné údaje. 

5.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení faktury 
posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou a v souladu 
s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv výlučně, zda splňuje 
podmínky uvedené v článcích 5.3, 5.4 a 5.5 těchto Obchodních 
podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu Dodavateli, a to i 
opakovaně, pokud je faktura vystavena v rozporu se Smlouvou, 
chybně anebo v rozporu s příslušnými předpisy, přičemž v takovém 
případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou 
platbu. Za chybně vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž 
přílohu a/nebo součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy začíná 
běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného 
odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

5.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 
31.12., jiný den pracovního klidu či den, který není pracovním dnem 
podle příslušných právních předpisů o platebním styku, odkládá se 
datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím 
Objednatel byl v prodlení s úhradou. 

5.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby, budou hrazeny přímo na bankovní 
účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný ve 
Smlouvě, neoznámí-li Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní 
účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

5.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění v případě: 
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5.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.1 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.2 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.3 bodu (iii) a 
(iv) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

5.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 5.1.3 
těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur 
poslední den období, za které je potvrzený Zjišťovací 
protokol prací realizovaných v příslušném časovém 
období, a u konečné faktury den podpisu toho 
z protokolů/zápisu uvedených v čl. 5.3.2 bodu (iii) až 
(v) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí.  

5.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. V případě 
elektronické podoby daňového dokladu musí být doručeny ve 
formátu PDF. 

5.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného 
platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a 
závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují 
kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, kromě případných 
technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů 
vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. 
Strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny 
české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České republice ani 
konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro 
(EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo 
změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných 
dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné 
Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo 
nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K 
okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou 
České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který 
bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu 
zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny 
Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném 
platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným 
právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

5.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění jakékoliv 
stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost Objednatele doložit 
každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování 
poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického úřadu ze 
dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), 
uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které 
výše uvedené sdělení nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie 
stavby a stavební práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v 
předchozí větě na žádost Objednatele k faktuře doloženo nejpozději 
do data splatnosti faktury, bude faktura Objednatelem považována 
za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí 
týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou 
účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému 
plnění aktuální. 

5.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně 
správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané 
hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel 

povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je 
oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí 
správce daně Dodavateli přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje 
Objednateli přeúčtovanou částku uhradit. Přílohou přeúčtování 
vystaveného Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy 
kopie rozhodnutí správce daně. 

5.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z 
přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným 
Objednateli. 

6. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ 

6.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí 
Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez zbytečného odkladu 
poskytnout.  

6.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění 
svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak povinností 
k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. 

6.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména 
v případech, kdy Dodavatel neplní povinnosti stanovené Smlouvou 
nebo těmito Obchodními podmínkami nebo v případech, kdy 
v souvislosti s prováděním Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její 
způsobení a Dodavatel v Objednatelem stanovené lhůtě způsobenou 
škodu neodstraní nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém 
případě je Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, 
odstranění škody nebo odstranění příčiny hrozící škody 
prostřednictvím třetí osoby a náklady související s touto činností 
uhradit ze Zajištění realizace Díla. 

6.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, ve 
formě Bankovní záruky nebo ve formě Kauce složené na účet 
Objednatele. 

6.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo Bankovní 
záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná částka Kauce 
musí být složena na účet Objednatele (nebo jiný účet jím určený) 
nebo originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na sjednanou 
částku musí být předán Objednateli (nebo osobě jím určené), 
nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací.  

6.6 Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude 
Objednatelem uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má být 
tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění záručních 
povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla i jako 
Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, snížené o případně 
čerpané částky, uvolněno způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

6.7 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě Kauce, je 
Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

6.8 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní záruky, 
musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem 
schválen. Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí 
pokrývat celou sjednanou délku trvání realizace Díla. Pokud by 
během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny k posunutí posledního 
dne sjednané délky trvání realizace Díla, je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavení 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 
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6.9 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.10 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a klesne-li 
výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku jeho čerpání 
Objednatelem nebo z jiných důvodů pod sjednanou výši určenou 
Smlouvou, je Dodavatel povinen formu poskytnutého Zajištění 
nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit do původní výše. 

6.11 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle článku 
6.10 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní výše, nebo 
by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně než 21 (dvacet 
jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat 
Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další 
považuje za Kauci, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

6.12 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele poskytnout 
nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané výši nebude 
Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do 
splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

6.13 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být tato 
Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody mezi 
Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit 
s nahrazením Kauce. Objednatel vyplatí Dodavateli Kauci nejpozději 
do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti 
Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné Bankovní záruky 
nahrazující Kauci. 

6.14 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné 
plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností 
plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem stanoveným ve 
Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění záručních 
povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy 
Dodavatel včas nezajistí odstranění Objednatelem oprávněně 
reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě. 

6.15 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností 
v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady Díla 
ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a náklady 
související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních povinností. 

6.16 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě 
Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění 

záručních povinností stanoví Smlouva.  

6.17 Je-li zajištění záručních povinností poskytováno ve formě Bankovní 
záruky, platí pro ni požadavky stanovené v článku 6.8 věta první, 
článku 6.10 a článku 6.11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 
Doba, na kterou je Bankovní záruka vystavena, musí pokrývat délku 
trvání nejdelší záruční doby Díla existující ke dni vystavení Bankovní 
záruky. Pokud by během trvání Smlouvy došlo z jakékoliv příčiny 
k posunutí posledního dne nejdelší záruční doby Díla (typicky 
stavením běhu záruční doby), je Dodavatel povinen zajistit 
odpovídající prodloužení stávající Bankovní záruky nebo vystavené 
nové Bankovní záruky (s platností přímo navazující na platnost 
stávající Bankovní záruky), a to i opakovaně. Originál takové 
prodloužené Bankovní záruky nebo nové Bankovní záruky je 
Dodavatel povinen předat Objednateli (nebo osobě jím určené) vždy 
nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před skončením 
platnosti stávající Bankovní záruky, jinak je Objednatel oprávněn mj. 
postupovat podle článku 6.11 těchto Obchodních podmínek. 

6.18 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované 
částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví 
Smlouva. 

6.19 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může být 
toto Zádržné v průběhu trvání záruky nahrazeno Bankovní zárukou ve 
stejné výši. Bankovní záruka nahrazující Zádržné musí v takovém 
případě splňovat zejména následující podmínky: 

a) Zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako 
nahrazované Zádržné, 

b) platnost Bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání 
záručních povinností Dodavatele dle Smlouvy a nesmí být 
podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující 
banky nebo třetích osob,  

c) Bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, 
které by vyplacení zaručené částky Objednateli vázaly na 
přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného 
Smlouvou, 

d) Dokumentem, který je nutno předložit zajištující bance pro 
vyplacení zaručené částky Objednateli, může být pouze 
písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke 
skutečnosti zakládající dle Smlouvy právo Objednatele na 
realizaci Bankovní záruky, žádné další dokumenty nesmí být 
požadovány a 

e) Bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či 
zástavy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného Bankovní 
zárukou, pokud Zádržné nahrazované Bankovní zárukou nedosahuje 
minimální výše 1.000.000,- (jeden milion korun českých) a/nebo 
v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být 
nahrazení realizováno znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho 
postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě 
oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem 
(dále jen „Dohoda o náhradě Zádržného“) a Objednatel se zavazuje, 
že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. 
Objednatel následně vyplatí Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) 
pracovních dnů od uzavření Dohody o náhradě Zádržného a 
následného doložení platné a účinné Bankovní záruky nahrazující 
Zádržné, splňující podmínky Smlouvy, těchto Obchodních podmínek 
a Dohody o náhradě Zádržného. 

6.20 Je-li zajištění záručních povinností sjednáno ve formě Bankovní 
záruky, musí být originál platné a účinné Bankovní záruky znějící na 
sjednanou částku předán Objednateli (nebo osobě jím určené) do 20 
(dvaceti) pracovních dnů po Řádném dokončení Díla. Pokud nebude 
Bankovní záruka Objednateli (nebo osobě jím určené) předána, 
nebude splněna podmínka pro uvolnění Zajištění realizace Díla dle 
článku 6.6 těchto Obchodních podmínek. Zajištění záručních 
povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno po 
skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

6.21 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné vady 
Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem odstraněny ve 
stanovených lhůtách, může být na základě samostatné písemné 
dohody Stran snížena výše Zajištění záručních povinností o stanovený 
podíl výše Zajištění záručních povinností, a to i opakovaně. Písemná 
dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude souhlasit se 
snížením zajištění záručních povinností. Snížení může být prováděno 
v časovém intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se 
nevyskytnou žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou 
Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6.22 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli 
vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

6.23 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace Díla 
i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn čerpat 
Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li splněny 
podmínky pro takové čerpání. 
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6.24 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze Smlouvy 
proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na zaplacení 
(uvolnění) Zádržného. 

6.25 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo 
Zádržného. 

7. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ 

7.1 Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede 
Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude jej 
mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí být 
označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě stanoveném 
Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku v elektronické formě. 

7.2 Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž Objednatel je 
oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po 
Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku.  

7.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale 
případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony Dodavatele, 
jež mají být vypořádány jiným samostatným protokolem potvrzeným 
Objednatelem, zejména nikoliv však výlučně odstranění vad a 
nedodělků vytčených v přejímacím řízení a/nebo reklamace 
zjištěných vad v záruční době. 

7.4 Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního 
deníku učiněných Dodavatelem. 

7.5 Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj výpisy 
a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a Dodavatele, 
osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené výkonem 
Technického dozoru, osoby provádějící nebo pověřené výkonem 
Autorského dozoru, osoby provádějící kontrolní prohlídky Díla, 
Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních právních předpisů. 

7.6 Povinnost vést Stavební deník končí dnem Řádného dokončení Díla. 
Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli v den 
Řádného dokončení Díla. 

7.7 O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Díla i po 
dokončení Díla) budou sepsány samostatné zápisy (protokoly). Za 
den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu (protokolu). 

7.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání 
Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání 
Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště: 

7.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a 
vody,  

7.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,  

7.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu 
a/nebo území letiště a určí vjezd na Staveniště a 
případně do SRA, 

7.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto 
podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují 
příslušné všeobecně platné právní předpisy), 

7.8.5 předá doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí, 

7.8.6 předá dokumenty související se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní 
údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně, 

7.8.7 předá příslušné požární řády, 

7.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně, 

7.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie. 

7.9 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce na Staveništi, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen ”BOZP”) pro všechny zaměstnance na Staveništi. 

7.10 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, které 
s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí tohoto 
proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou 
Objednatelem. 

7.11 Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru 
Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí na 
Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle 
rizika jimi prováděných činností. 

7.12 Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí 
Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na Staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

7.13 Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany 
v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. 
Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací 
požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-li v průběhu 
zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní zařízení stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal, nezpůsobilým 
plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., je Dodavatel 
povinen tuto skutečnost na Požárně bezpečnostním zařízení a 
v prostoru, kde je toto zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. 
Dodavatel je v takové případě povinen provést opatření k 
neprodlenému uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do provozu 
a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární 
ochrany ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném 
rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. 
Náhradní opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do 
doby opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do 
provozu.  

7.14 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem 
v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, 
objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla. 

7.15 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání prostoru 
Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Staveniště 
podle Smlouvy. 

7.16 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí 
Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními 
dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo 
pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a Dodavatel si vzájemně 
poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha 
a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště 
Dodavatele je i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti 
Dodavatele. 

7.17 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na 
Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho 
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bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou 
dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

7.18 Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 
a uvést prostor Staveniště do původního stavu nejpozději ke dni 
uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Dílo je Dodavatel povinen 
předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení 
této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má 
se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Staveniště 
Objednatel potvrdí podpisem zápisu (protokolu) o převzetí 
Staveniště. 

7.19 Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7.20 Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

7.21 Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 
které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. Dodavatel se 
zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby předešel vzniku 
škody. 

7.22 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut apod. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně 
vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je Dodavatel povinen 
bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

7.23 Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného 
provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do kterého 
níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání Díla 
Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování dokumentu je 
zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a popřípadě zaměřit sítě, 
které nejsou v evidenci Objednatele. 

7.24 Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i 
výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se svými 
potřebami, požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a 
Autorského dozoru a se zohledněním Projektové dokumentace. 

7.25 Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení Zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

7.26 Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod potřebných 
médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřicí 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.27 V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu 
stanovenou Smlouvou. 

7.28 Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze pro 
účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen 
dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. 

7.29 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Odvod vod musí být 
v souladu s příslušnými právními předpisy (především v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
v platném znění). Pokud k této činnosti Dodavatel využije veřejných 

stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 
těchto sítí. 

7.30 Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat na Staveništi 
pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně proto, 
aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení staveniště, 
prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu nebo jiného 
znečištění, případně jiných nespecifikovaných předmětů vzniklých 
činností Dodavatele nebo vnesených na Staveniště při provádění Díla 
Dodavatelem. 

7.31 Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, a to 
v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která způsobuje 
vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo znečištění. 

7.32 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště, kromě 
prostoru povolených mezideponií. 

7.33 Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné vhodné 
zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude spolupracovat 
s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, které určí 
Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí s dostatečným 
předstihem před předáním Staveniště. 

7.34 Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob. 

7.35 Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.36 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a komunikací, 
případně ke stavebním zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 
Dodavatel a nese veškeré případné poplatky spojené se získáním 
potřených povolení. 

7.37 Nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po uzavření Smlouvy 
Dodavatel předloží Objednateli dokumentaci obsahující plán 
organizace výstavby a dopravních opatření souvisejících 
s prováděním Díla. Případné veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentů, zajistí Dodavatel v dostatečném předstihu před 
zahájením příslušných prací. 

7.38 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla 
bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Dodavatel. Dodavatel 
dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele. 

7.39 Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto účelem bude 
Dodavatel při dopravě stavebního materiálu zajišťovat vhodná 
vozidla a bude užívat vhodné trasy. 

7.40 Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související 
s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto komunikací 
Dodavatelem nebo jeho subdodavateli při realizaci Díla, zejména pak 
Dodavatel odpovídá za úklid dotčených komunikací. 

7.41 Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a 
vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě 
samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, bude Staveniště 
vyklizeno do termínu dokončení Díla dle Smlouvy. Plochy Zařízení 
staveniště, které jsou umístěny mimo areál letiště Praha/Ruzyně, 
budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nejpozději do 60 
(šedesáti) dnů od ukončení Díla dle Smlouvy. 

8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 
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8.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a dále je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 

8.3 Jediným závazným dokumentem pro zhotovování stavby je 
Projektová dokumentace. Dodavatel je povinen provést kontrolu 
Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost. 

8.4 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát pokynům Objednatele ke 
způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na základě Smlouvy 
a těchto Obchodních podmínek. 

8.5 Pro Řádné dokončení Díla předá Dodavatel Objednateli také všechny 
doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho 
způsobilost k užívání, zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, 
doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných 
technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o 
provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při 
zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na 
používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční listy 
výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní doklady 
požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo 
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

8.7 Každý subdodavatel Dodavatele musí být předtím, než započne se 
svými pracemi na Díle, písemně schválen Objednatelem. Za splnění 
této povinnosti odpovídá Dodavatel. Objednatel není oprávněn bez 
vážného důvodu odmítnout subdodavatele, kterému Dodavatel 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
subdodavatele ze strany Objednatele je zejména, avšak nikoliv 
výlučně existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti s 
plněním poskytnutým příslušným subdodavatelem, střet zájmů, 
bezpečnostní riziko nebo jiná skutečnost, která by měla negativní vliv 
na Objednatele. 

8.8 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce na 
Staveništi a to i v době, kdy práce provádí pouze subdodavatel 
Dodavatele. 

8.9 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení Dokumenty 
Dodavatele před zahájením realizace Díla nebo jeho části. 

8.10 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
technickými normami, platnými právními předpisy a rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými 
postupy všech prováděných prací. 

8.11 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, resp. v jakémkoli předpise, který 
výše uvedené nařízení nahradí. Dodavatel je dále v průběhu plnění 
Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého 
provozu, předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, 
ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá 
Objednatel Dodavateli při předání Staveniště a bude ho informovat o 
jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění 
Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy 
řídit pokyny Objednatele. 

8.12 Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a poškozování 
životního prostředí a v rámci zavedeného systému EMS (Systém 
environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dodavatel je 

povinen doručit Objednateli před zahájením prací na stavbě, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, vyplněný 
dotazník o druhu a množství používaných chemikálií (tj. chemikálií, 
které budou v rámci realizace stavby užity), jehož vzor je uveden v 
příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace stavby, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, k použití jiné 
chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném dotazníku/v 
oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie v jiném množství 
než množství uvedeném v předmětném dotazníku/v oznámení 
Dodavatele, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 
včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace stavby užito) 
takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití na výše 
uvedenou emailovou adresu.  Objednatel je dále oprávněn požadovat 
bezpečnostní listy používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o 
předání takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit 
Objednateli požadovaný bezpečností list nejpozději do 14 dní od 
doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na výše 
uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba pro 
telefonické linky je vždy 220 11):  

8.12.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 
2222; 

8.12.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563; 

8.12.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302; 

8.12.4 Bezpečnostní velín: 1000; 

8.12.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

8.12.6 Poruchy telefonních linek: 3000; 

8.12.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, 
směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel 
oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero 

(ii) Životní prostředí: 
zivotni.prostredi@prg.aero 

(iii) Stížnosti: stiznosti@prg.aero 

(iv) Technik PO: technik.po@prg.aero 

8.13 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný materiál a 
zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V případě 
nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku se 
vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a zařízení stává 
Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění nebo využití 
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Původcem 
jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla vznikne, je 
Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předloží 
Objednateli doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. 

8.14 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, 
provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou 
zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, 
elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování 
apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, 
používání propan-butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava 
materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další 
nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště 
Praha, a.s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 
(pět) pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele 
nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou 
v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí možné 
požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
mailto:bozp@prg.aero
mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
mailto:stiznosti@prg.aero
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vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví 
požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu 
požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné 
povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO). 

8.15 Dodavatel je dále povinen: 

8.15.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

8.15.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a 
plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně; 

8.15.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být 
na Staveništi; 

8.15.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 
by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo 
být na Staveništi; 

8.15.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. 
ostrahu na Staveništi až do dokončení a předání Díla 
Objednateli; 

8.15.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, 
krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být 
nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; 

8.15.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně 
zákonných a podzákonných předpisů na úseku 
požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných 
stavebních prací; a 

8.15.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo 
technikovi požární ochrany kopie svářecích oprávnění 
osob provádějících tyto činnosti, případně jiná 
oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, 
prokazující odbornou způsobilost těchto osob. 

8.16 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště 
proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími vstup do 
Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
prostoru stavby a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně 
jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za 
úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a 
dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o 
bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. 

8.17 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů nebo 
výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště případně 
v překážkových plochách letiště, je Dodavatel povinen zajistit si pro 
tyto činnosti v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní 
letectví. Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný 
na adrese http://www.caa.cz/file/7624. Dodavatel je obeznámen 
s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat vyjádření 
provozovatele letiště a Řízení letového provozu České republiky, 
státního podniku. Dodavatel je dále obeznámen s tím, že vydání 
povolení je zpoplatněno dle pol. 46 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění. 

8.18 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním 
pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu zakázáno 
pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího ohlášení u 
odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při porušení tohoto 
ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za škodu způsobenou 
těmto osobám. 

8.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

8.20 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných 
Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku. 

8.21 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do 
Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem svolat 
kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam 
účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden 
zápis ve Stavebním deníku. 

8.22 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve zápisem 
ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech prací nebo 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován podpis osoby 
Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou ve Stavebním 
deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Dodavatel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, 
a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez 
předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, 
který bude stanoven zápisem ve Stavebním deníku nejdříve za 24 
(dvacet čtyři) hodin od prvního stanoveného termínu, je Dodavatel 
oprávněn tyto práce nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých prací 
nebo konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel nedodržel své 
povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce vykazují vady, je 
Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést náklady spojené s 
odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s 
odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele 
k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 

8.23 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení výrobní 
dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, 
vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla (např. zařizovací 
předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na 
kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v Projektové 
dokumentaci, anebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá 
Objednatel. Dodavatel předloží tyto vzorky Objednateli v dohodnuté 
lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich 
předložení. 

8.24 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem 
prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v 
„Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen jednak 
zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 
způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují 
prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále povinen seznámit se 
s dokumentem „Politika prevence závažné havárie“. 

8.25 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště 
Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště 
Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní 
složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném 
období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo 
na dny pracovního klidu. 

8.26 V případě, že v průběhu realizace Díla budou na Staveništi nalezeny 
předměty geologického, archeologického nebo historického zájmu, je 
Dodavatel povinen neprodleně oznámit takový nález Objednateli. Po 
dohodě s Objednatelem budou práce na Díle zastaveny do doby 
rozhodnutí o dalším postupu příslušným veřejnoprávním orgánem 
nebo Objednatelem. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro 
zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných 
nálezů. 

http://www.caa.cz/file/7624
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8.27 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje 
(nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke 
zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující 
vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či 
vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady 
bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele 
zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě 
tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti 
zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„požární hlídky“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky 
v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného 
orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným 
orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídky prostřednictvím 
samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel 
veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních 
hlídek související Objednateli uhradit.      

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději 
v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a 
předat Dílo jako celek ještě před termínem dokončení Díla sjednaným 
ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení Objednateli 
zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným 
předáním Díla. Předání a převzetí Díla před termínem dokončení Díla 
sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na změnu 
Ceny Díla. 

9.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky za 
účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených 
osob. Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které 
poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým 
prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle 
článku 8.5 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je povinen 
písemně oznámit Objednateli termín technické prohlídky nejpozději 
10 (deset) pracovních dnů před plánovaným termínem prohlídky, 
nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů před termínem 
dokončení Díla. Po provedení technických prohlídek Dodavatel 
písemně požádá Objednatele o přejímací řízení. Objednatel sdělí 
termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení 
žádosti. 

9.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

9.4 Po provedené prohlídce: 

9.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud bude 
zhotoveno bez vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán 
Předávací protokol; nebo 

9.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i 
přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných 
vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem; nebo 

9.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má 
vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis 
podepsaný oběma Stranami. 

9.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 9.4.2 
těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle článku 9.4.3 
těchto Obchodních podmínek odmítne. 

9.6 Vadou Díla se nerozumí nedodání čistopisů Dokumentace 
skutečného provedení, Geodetického zaměření a Závěrečné zprávy či 
jakéhokoli jiného dokumentu, jenž má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se 

Dodavatel ve Smlouvě zavázal, ani nepředání Staveniště zpět 
Objednateli, pokud tyto úkony mají být dle Smlouvy provedeny 
později než předmětná stavba. 

9.7 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dle pokynu 
Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí 
Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost 
jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má 
povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle 
pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude 
stanovena dle konkrétní předávané části Díla. 

9.8 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do 
předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. 
Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné 
užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít 
dokončenou samostatnou část Díla, pokud mu ji případně 
Dodavatelem nabídne k převzetí. 

9.9 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré 
dokumenty dle těchto Obchodních a veškeré dokumenty, o nichž to 
stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle Smlouvy platí, že jejich 
vypracování je součástí zhotovení Díla. U Dokumentace skutečného 
provedení postačí, pokud bude při předání Díla předložena ve formě 
Projektové dokumentace s ručně vepsanými úpravami. Tímto 
postupem není dotčeno ustanovení článku 9.10 těchto Obchodních 
podmínek. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 
nebude hodnoceno jako Řádné provedení Díla. Objednatel při zjištění 
této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní 
lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele 
s Řádným dokončením Díla. 

9.10 Čistopis Dokumentace skutečného provedení, Geodetického 
zaměření a Závěrečné zprávy, se všemi zapracovanými změnami 
(tedy nikoli provedenými formou ručně vepsaných a opravených 
údajů do Projektové dokumentace/návrhu dokumentu) či jakýkoli 
jiný dokument, jenž má být dle Smlouvy předán Dodavatelem 
Objednateli po předání stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve 
Smlouvě zavázal, a Staveniště budou předmětem samostatného 
předávacího řízení či ujednaného počtu takových řízení, do okamžiku 
jejich předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). Termíny těchto samostatných řízení stanoví 
Smlouva. 

9.11 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen Předávací 
protokol. Povinnými součástmi Předávacího protokolu jsou: 

9.11.1 údaje o Dodavateli, jeho subdodavatelích a 
Objednateli, 

9.11.2 stručný popis Díla, které je předmětem předání a 
převzetí, 

9.11.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště, 

9.11.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta Díla 
nebo záruční lhůty jednotlivých částí Díla, 

9.11.5 seznam předaných dokladů k Dílu, 

9.11.6 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo 
nepřejímá. 

9.12 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, musí Předávací protokol obsahovat dále: 

9.12.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

9.12.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
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9.12.3 dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Dodavateli 
za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

9.13 V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v Předávacím 
protokolu i důvody, pro které odmítl Dílo převzít. 

9.14 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

9.15 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla v záruční době vést 
veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a 
Smlouvou. Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a 
doklady dle předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po 
skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad. 

9.16 Dodavatel jakožto zhotovitel stavby na objednávku podle 
Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do 
jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami. 

9.17 Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm 
vzniklé od převzetí Staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

9.18 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany 
sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a 
postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická 
zařízení a další věci opatřené Dodavatelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla, přičemž kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí 
Ceny Díla. Na žádost Objednatele vystaví Dodavatel do (5) pěti 
pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

9.19 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo 
Dílo nebo jeho část na účet prodlévajícího Objednatele prodat. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční 
dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy 
Objednatel případně převzal příslušnou část Díla. 

10.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které způsobila po 
předání a převzetí Díla, resp. jeho relevantní části, vnější událost. To 
neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Dodavatel plnil svůj závazek. 

10.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady Díla. 

10.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a 
nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle těchto 
Obchodních podmínek. 

10.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které 
vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla. 

10.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje 
Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy 
Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě 
opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytne i 
opakovaně, bez omezení celkového součtu dob trvání záruky. 

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu 
prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně: 

11.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla 
nebo jeho částí; 

11.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech 
Díla nebo jeho částí; 

11.1.3 vypuštění některé části Díla; 

11.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

11.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

11.2 Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-li 
Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit provádění 
takové části Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen nezahajovat 
provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním Díla započal) 
přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení takového pokynu 
k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). Bez ohledu na výše 
uvedené je však Dodavatel povinen provést veškeré činnosti a učinit 
veškerá opatření nezbytná k zamezení vzniku jakékoli újmy.  

11.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny 
Díla je určena takto: 

11.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě 
Objednatelem podepsaného pokynu k provedení 
Změny Díla. 

11.3.2 Dodavatel se zavazuje vyznačit všechny provedené 
Změny Díla v Dokumentaci skutečného provedení. 

11.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je 
stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel 
nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

11.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

11.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

11.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny 
Díla na cenu Díla. 

11.5 Určení ceny Změny Díla: 

11.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že: 

(i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny 
Díla Zjišťovací protokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, 
dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým v Rozpočtu Díla, 
jež je součástí Smlouvy; 

(iii) provedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném Zjišťovacím protokolu, které 
nelze ocenit dle Výkazu výměr nebo 
cenové kalkulace, jež je součástí Smlouvy, 
budou oceněny cenami (a) ve výši určené 
dohodou Stran; nebo (b) ve výši 
odpovídající cenám obsaženým ve 
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sbornících doporučených cen vydávaných 
ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná 
v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1776, pro to období, ve 
kterém byly předmětné práce, dodávky a 
služby realizovány. Předmětné práce, 
dodávky a služby budou vždy oceněny 
podle sborníku z výše vyjmenovaných, 
který určuje pro Objednatele příznivější 
ceny. 

11.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

11.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího 
protokolu dle článku 9 těchto Obchodních podmínek jako podklady 
pro závěrečné vyčíslení Ceny Díla a fakturaci Dodavatele. 

12. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

12.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci 
nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

12.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a 
jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, 
vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele 
nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, exekuce majetku 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

12.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, 
co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

12.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek resp. 
zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících 
odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, 
veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež 
povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, 
které překážku vylučující odpovědnost způsobily. 

12.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo 
Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené 
činnosti ustanovení článku 11 těchto Obchodních podmínek s tím, že 
odpovědnosti Stran se řídí články 12.6 a 12.8 těchto Obchodních 
podmínek. 

12.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení 
s plněním svých povinností, pokud tato překážka znemožní plnění 
povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po 
dobu existence takové překážky vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem 
Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

12.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů 
spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži Dodavatele. 

12.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně 
Díla, půjde případné navýšení ceny Díla k tíži Objednatele. 

13. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

13.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené 
Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat 
minimálně po dobu uvedenou v čl. 13.3 Obchodních podmínek, není-
li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit 
všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo.  

13.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

13.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou stavební a montážní činností a 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou 
částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; 
a 

13.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all 
risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně 
vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, 
jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a  

13.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy 
a/nebo právních předpisů. 

13.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek 
je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací 
na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, 
který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla 
Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady 
Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění 
Dodavatele dle čl. 13.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou 
dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od 
předání Staveniště Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li 
Smlouvou stanoveno jinak. 

13.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být 
vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

13.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) 
pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění 
Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany 
pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to v dostatečném 
předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním 
Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který 
nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby 
pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést 
pojištění do souladu se Smlouvou. 

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, 
v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a 
náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným 
právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje 
dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody. 

13.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně 
změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné 
některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to 
upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené 
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pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo 
vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 

13.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, 
a to v plné výši. 

14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

14.1 Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak zasáhne 
do výsledku činnosti chráněný právem duševního vlastnictví bez 
projednání s Objednatelem a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady 
vypořádání důsledků svého jednání. 

14.2 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí 
osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního vlastnictví, 
která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která s Dílem 
souvisejí. 

14.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k porušení práv 
duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit Objednatele před 
jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně nároků subdodavatelů, 
zaměstnanců nebo jiných spolupracujících osob a zástupců 
Dodavatele. 

14.4 Dodavatel prohlašuje, že 

14.4.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, 

14.4.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících 
s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je 
vykonavatelem majetkových práv duševního 
vlastnictví třetí osoba, 

14.4.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek 
porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo 
třetích osob. 

14.5 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli 
oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem součástem 
Díla včetně veškeré dokumentace předané Dodavatelem 
Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv Objednatele. 

14.6 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění 
Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele 
neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva 
duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Dodavatel poruší 
svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto článku, je 
Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo a jeho 
součástem, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích 
osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla 
způsobena. 

14.7 Licence poskytnutá Dodavatelem se ujednává jako nevýhradní. 
Objednatel není povinen Licenci využít. 

14.8 Pro vyloučení pochybností Objednatel a Dodavatel ujednávají, že 
odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla. 

14.9 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání 
majetkových práv k předmětu ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu trvání majetkových práv 
k předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, k němuž se Licence vztahuje, nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. 

14.10 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a 
neomezené právo zejména nikoliv výlučně k jakémukoliv možnému 
užití předmětu Licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a 
zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a 
také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo jiným zpracované či 
jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 
demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Toto právo Dodavatel 
uděluje Objednateli s tím, že bude opravňovat také jakoukoliv osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Díla nebo příslušné 
části Díla. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

15.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatelem 
vyzván ke zjednání nápravy; nebo  

15.1.2 Dodavatel je v prodlení s dokončením Díla nebo 
samostatné části Díla v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 
technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo 
provozních souborů proti schválenému 
Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak; nebo 

15.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla je zjevně ohroženo, zejména, avšak 
nikoliv výlučně, pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po 
sobě následující Milníky uvedené v Harmonogramu 
prací; nebo 

15.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo 

15.1.5 Dodavatel je v úpadku; nebo 

15.1.6 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
(pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

15.1.7 Dodavatel řádně nedoručí ani v dodatečné lhůtě 30 
(třiceti) kalendářních dnů počínající běžet po 
písemném upozornění Objednatele jednorázovou 
nebo dílčí fakturu, kterou měl podle Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit 
Objednateli. 

15.2 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 
Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty 
k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) pracovních dnů 
v prodlení s platbou dle Smlouvy déle než 30 (třicet) kalendářních 
dnů. 

15.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 
180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující 
Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

15.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících 
odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy Objednatelem má 
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Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na 
provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní 
činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel 
má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do 
okamžiku odstoupení od Smlouvy. 

15.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem má 
Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně 
dokončených prací. 

15.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

15.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě 
a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována 
platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a práv duševního 
vlastnictví, obchodního tajemství a dále ustanoveních o důvěrných 
informacích a o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, 
včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

15.9 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že odstoupením 
od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem plnila-li jedna ze 
Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění 
pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění.  

16. SANKCE 

16.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní 
pokuty uvedené ve Smlouvě. 

16.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy bude 
smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností 
(kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li 
Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji 
odčinit. 

16.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, 
která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze 
požadovat úrok z úroku. 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE 

17.1 Strany se dohodly, že informace získané v souvislosti se smluvním 
vztahem Objednatele a Dodavatele a označené některou ze Stran 
jako „důvěrné“ budou považovány za důvěrné informace a musí být 
odpovídajícím způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

17.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková 
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

17.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

17.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

17.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

17.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas. 

17.3 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle Smlouvy 
přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování podléhá zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Dodavatel při 
zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní 
předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů. 

17.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit 
zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly dostatečně 
chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně 
osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány takovými 
technickými prostředky a přístup k nim musí být zabezpečen takovým 
způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či 
jinému zneužití. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek: 

18.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné 
i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

18.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

18.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel 
členem. 

18.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají 
délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto věřitele vyplývajících 
ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany po zralé úvaze 
nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší strany. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech 
uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou považovány za 
doručené okamžikem jejich doručení. V případě, že řádně odeslaná 
doporučená poštovní zásilka nebude převzata adresátem do 10 
(deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena 
u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým 
způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za 
doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji 
adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří. 
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19.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé 
Straně. 

19.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně příslušným 
k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud Objednatele. 

19.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo 
nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními 
předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 

nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

19.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, je 
Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

19.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění 
peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku. 

19.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto 
nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství 

používaných chemikálií 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií 

 

Název Díla (dle Smlouvy)  

 

Dodavatel  

 

Kontaktní osoba 

Dodavatele - jméno a tel. 

 

  

Lokace (dle Smlouvy)  Číslo Smlouvy  

Zahájení   Ukončení  

Objednatel (dle Smlouvy)  Kontaktní osoba 

Objednatele  

 

 

 

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla: 

Klasifikace chemikálií *) Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název **) 

Výbušné   

 

 

 

 

 

Hořlavé 

  

 

Oxidující (hořlavé) 

 

   

Plyny pod tlakem    
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Korozivní (žíravé)    

Toxické    

Nebezpečné pro 

zdraví 

(karcinogenní, 

mutagenní, 

teratogenní, toxické pro cílové 

orgány) 

   

 

 

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, 

barvy, apod.) 

Látka ohrožující povrchové a 

podzemní vody 

Max. okamžité 

množství 

Balení 

počet ks/kg/l 

Obchodní název 

    

 

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie. 

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií. 

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití 

chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost 

včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od 

takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero. 

 

 

 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero


General / Obecné#

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
522: Etapa 5.2.2. přechod RWY 12-30 (část 1. etapy + část 3.etapy)
Předání staveniště 11.05.2023

01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
741: Elektroinstalace
Dokončení a zpětné předání staveniště 22.08.2023

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

533: Etapa 5.3.3 Hg C - podél RWY 12-30 (PD část etap 3 a 4.3)
Předání staveniště 11.05.2023

01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
741: Elektroinstalace
Dokončení a zpětné předání staveniště 22.08.2023

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

566C: Etapa 5.6.6.ulice K Letišti (2. etapa)
Předání staveniště 01.06.2023

01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
741: Elektroinstalace
Dokončení a zpětné předání staveniště 20.10.2023

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

544: Etapa 5.4.4. Úsek přes TWY L (PD část etapy 1)
Předání staveniště 28.08.2023

01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
741: Elektroinstalace
Dokončení a zpětné předání staveniště 28.09.2023

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

511: Etapa 5.1.1. Hangár C - Hlavní správa (4.etapa 3.část (střední část s protlaky))
Předání staveniště 01.04.2024

01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
741: Elektroinstalace
Dokončení a zpětné předání staveniště 30.09.2024

Harmonogram stavby
STAVBA: Kabelovod S-J



SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"

uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí

pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům

položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a

technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce

včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící 

ZAKÁZKA

236550
Kabelovod ul. K Letišti, etapa 5.6.6.C
1. kolo

UCHAZEČ

 



Kabelovod ul. K Letišti, etapa 5.6.6.C
 Popis Cena

S: Kabelovod ul. K Letišti - ET 5.6.6.
566C: Etapa 5.6.6.ulice K Letišti (2. etapa)

01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
01.1: Odstranění konstrukce živičné vozovky
01.3: Odstranění konstrukce živičného chodníku
01.5: Odstranění keřů a stromů, ochrana vegetace
01.6: Odstranění ornice
01.7: Odstranění podružných ploch betonových a 

zámkových
01.8: Odstranění palisád, obrub a krajníků

02: Výkopové práce
02.1: Výkop s odvozem na meziskládku
02.2: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
02.3: Bourání a úpravy stavebních konstrukcí ve 

výkopu
02.4: Řízený horizontální zemní protlak

03: Kabelové šachty
03.1: Podkladní konstrukce šachet
03.2: Prefabrikované kabelové šachty
03.3: Vystrojení kabelových šachet
03.4: Zabetonování otvorů se vstupy tras
03.6: Napojení kabelových šachet drenáží do dešťové 

kanalizace
04: Kabelovody

04.1: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku

05.1: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
05.2: Zásyp výkopu kabelovodu
05.3: Obstarání zásypového materiálu (výkopku)
05.4: Odvoz a likvidace přebytečného výkopku

06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
06.1: Obnova konstrukce živičné vozovky
06.3: Obnova konstrukce živičného chodníku
06.6: Obnova travnaté plochy
06.7: Obnova podružných ploch betonových a 

zámkových
06.8: Obnova obrub a krajníků

07: Přesun hmot a likvidace suti
07.1: Odvoz a likvidace suti na řízené skládce
07.2: Vnitrostaveništní přesun hmot

741: Elektroinstalace
741.1: Uzemnění montáž
741.2: Uzemnění materiál

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Kabelovod ul. K Letišti - ET 5.6.6.
Objekt 566C: Etapa 5.6.6.ulice K Letišti (2. etapa)
Oddíl 01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
Pododdíl 01.1: Odstranění konstrukce živičné vozovky

1 919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 77,000
Výkaz výměr: Š117-Š116 

5,40+38, 43,400
Š119a-Š119
5,90 5,900
1,90+4,50 6,400
Š203
1,40+6,70+1,20 9,300
Š205
2,70+6,00+2,60 11,300
"Zaokrouhleno" 0,70 0,700
Součet 77,000

2 11310718a.0 Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 209,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,80kg/m2);
ZiviceVoz 209,000

3 11310733a.0 Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);

m2 209,000

Výkaz výměr: ZiviceVoz 209,000

4 11310732a.0 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-63mm 

ŠD A 0/63 min.tl.220mm);

m2 209,000

Výkaz výměr: ZiviceVoz 209,000

5 919731123.0 Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 77,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
ŘezKom 77,000

6 919731114.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 77,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
ŘezKom 77,000

7 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 62,700
Výkaz výměr: ZiviceVoz*0,30 62,700

Pododdíl 01.3: Odstranění konstrukce živičného chodníku
8 919735111.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 9,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
Š205
2,90+0,40+2,50+2,90+0,30 9,000

9 11310718a.1 Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);

m2 35,000

Výkaz výměr: ZivChodnik 35,000

10 11310733a.1 Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);

m2 35,000

Výkaz výměr: ZivChodnik 35,000

11 11310732a.2 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);

m2 35,000

Výkaz výměr: ZivChodnik 35,000

12 919731121.0 Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;

m 9,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
ŘezŽvChod 9,000

13 919731112.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

chodníku pro napojení obnovené vrstvy;

m 9,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
ŘezŽvChod 9,000

14 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 5,250
Výkaz výměr: ZivChodnik*0,15 5,250

Pododdíl 01.5: Odstranění keřů a stromů, ochrana vegetace
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Poř. Kód Popis MJ Výměra J Cenová soustava

15 18481824r.2 Ochrana stromů průměru kmene do 500mm před mechanickým poškozením plotem, 

který by obklopoval celou jeho kořenovou zónu, případně vypolštářovaným 

bedněním kmene z fošen, vysokým nejméně 2m;

kus 11,000

Výkaz výměr: "Dle projektanta" 11 11,000

16 18310661r.0 Ochrana a ošetření kořenového systému dotčených dřeviny stavebními pracemi 

způsobem popsaným v SZ;

kus 11,000

Pododdíl 01.6: Odstranění ornice
17 12115110a.0 Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 

m2 1 212,000

Výkaz výměr: Trava 1 212,000

18 162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 363,600
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
Trava*0,30 363,600

19 17125120a.1 Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);

m3 363,600

Výkaz výměr: Trava*0,30 363,600

Pododdíl
01.7: Odstranění podružných ploch betonových a 

zámkových
20 91973512r.0 Řezání stávajícího betonového armovaného krytu do 200mm; m 4,000

Výkaz výměr: Š113
3,90+0,10 4,000

21 113107336.0 Odstranění krytů betonových ploch tl.přes 100 do 150mm z betonu vyztuženého 

sítěmi;

m2 12,000

Výkaz výměr: Š113
1,00*5,40+(8,70-5,40)*(1,00+3,00)/2 12,000
Součet 12,000

22 113106123.0 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva a s 

jakoukoliv výplní spár;

m2 50,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze 

použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého 

souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 

kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců 

části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

Vytvořeno systémem euroCALC 4 5/79 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

ZamkChod 50,000

23 113107312.0 Odstranění podkladu podružných ploch z kameniva těženého tl.přes 100 do 200mm; m2 62,000
Výkaz výměr: ZamkChod 50,000

MazBetArm 12,000
Součet 62,000

24 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 9,900
Výkaz výměr: ZamkChod*0,15 7,500

MazBetArm*0,20 2,400
Součet 9,900

Pododdíl 01.8: Odstranění palisád, obrub a krajníků
25 113201112.0 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 7,000

Výkaz výměr: ObrubSilLez 7,000

26 113202111.0 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 82,000

Výkaz výměr: ObrubSilSto 46,000
ObrubZahr 36,000
Součet 82,000

Oddíl 02: Výkopové práce
Pododdíl 02.1: Výkop s odvozem na meziskládku

27 122151104.0 Odkopávka nezapažená v předpokládané hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, 

zemník ulehlý nad 6 měsíců) u křižovatky ulic Fajtlova a K Letišti;

m3 33,200

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek. 
Předpoklad ulehlý zemník z místní zeminy cca
(Pi*2,527/3*(7,00*7,00+7,00*1,6+1,6*1,6)) 166,080
"Zaokrouhleno" -0,08 - 0,080
Mezisoučet 166,000
"těžitelnosti I skupiny 3" -Zemník*0,80 - 132,800
Součet 33,200

28 122251104.0 Odkopávka nezapažená v předpokládané hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3, 

zemník ulehlý nad 6 měsíců) u křižovatky ulic Fajtlova a K Letišti;

m3 132,800

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek. 
Předpoklad ulehlý zemník z místní zeminy cca
"těžitelnosti I skupiny 3" Zemník*0,80 132,800

29 HZS422r.0 Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 290,000

Výkaz výměr: Administrativní budova
4,00 4,000
Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

2,20+39,60 41,800
Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m
(2,40+2,90)/2+14,50 17,150
Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(3,40+2,40)/2+30,90 33,800
Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m
3,40+25,30 28,700
Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m
2,40+16,80 19,200
Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2,20)/2+37,00 39,200
Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2,20)/2+33,70 35,900
Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(2,40+2,40)/2+5,20 7,600
Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m
2,15+22,60 24,750
Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m
(2,90+2,90)/2+17,40 20,300
Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m
(3,90+2,90)/2+3,40 6,800
odbočka z Š113 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m
3,40/2+8,60+0,20 10,500
Napojení na šachtu č. 112 etapa 4, část 2
"Zaokrouhleno" 0,30 0,300
Součet 290,000

30 13115310a.0 Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 585,400

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
ZarezCelkem 1 303,000
-PovrchVykM3 - 203,000
Zpětné přičtení objemu povrchů - bude řešeno při realizaci dle skutečnosti
PovrchVykM3 203,000
"těžitelnosti I skupiny 3" -(ZarezCelkem-PovrchVykM3+-PovrchVykM3)*0,80 - 717,600
Součet 585,400

31 13121310a.1 Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 1 146,900

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;

–
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ZarezCelkem –
-PovrchVykM3 –
Zpětné přičtení objemu povrchů - bude řešeno při realizaci dle skutečnosti –
PovrchVykM3 –
"těžitelnosti I skupiny 2" -(ZarezCelkem-PovrchVykM3+PovrchVykM3)*0,20 –
Odpočet bouraných konstrukcí ve výkopu bude proveden dle skutečnosti po odkrytí –
Odpočet ponechaných konstrukcí zasahujících do výkopu bude proveden dle 

skutečnosti po odkrytí

–

Přípočet výkopů k obnažení bouraných konstrukcí bude proveden dle skutečnosti –
1042,4 1 042,400
Sanace podkladu pod komunikací –
209*0,5 104,500

32 161151103.0 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 

výkopu přes 4 do 8m;

m3 124,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 

konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná 

objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m 

do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 

12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka 

pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku pro 

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro 

kabelové trasy;   
(3,90+2*0,50+4,20/4)*(2,90+2*0,50+4,20/4)*(4,25-0,05) 123,701
"zaokrouhleno" 0,299 0,299
Součet 124,000

33 13211140a.0 Příplatek za výkop provedený pod stávajícím světlíkem (hl. 0,7m š.1,45m, d.0,45m) v 

místě napojení na AB;

m3 1,000

Výkaz výměr: Administrativní budova -Š117
1,14+0,485=1,625
1,625-0,75=0,875
(1,17+0,875/4)*(0,45+0,15)*0,875 0,729
"zaokrouhleno" 0,271 0,271
Součet 1,000

34 139001101.0 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

m3 404,500
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro 

výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení 

nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, 

se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož 

horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 

hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka 

se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze 

použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, 

avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti 

uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. 

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 

neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 

popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-

li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro 

obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl 

jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

–

AB-Š117 úsek 4,00 –
5x = Křížení:slaboproud optický a sdělovací, terén: ±0,000=364,94, krytí: -

0,800=364,14,

–

1,14+0,485=1,625 –
1,085+0,485=1,57 –
(1,625+1,57)/2=1,598 –
(1,17+1,598/4)*(4,04-0,50-1,28/4-1,57/4/2)*1,598 7,584
2,85-1,57=1,28 –
Š117-Š116 úsek 39,60 –
Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,89, krytí.: -0,800=364,09 –
Křížení trasy s kanalizací DN200, terén: ±0,000=364,96, krytí: -1,700=363,26 –
2x Křížení: vodovod DN200 - zrušený, terén: ±0,000=364,87,krytí: -2,62=362,25 –
stávající vodovodní šachta, hl. 3,1, sv.v. 1,76, hh. potrubí 2,62m, půdorysné rozměry 

1,21x1,22

–

Křížení: slaboproud optický, terén: ±0,000=364,67, krytí: -0,800=363,87 –
5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun

–

1,05+0,485=1,535 –
1,575-0,05+0,485=2,01 –
(1,535+2,01)/2=1,773 –
(1,17+1,773/4)*(2,00+4*1,50+1,50+2,00)*1,773 32,893
Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 –
12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m pro 

kabelové trasy;   

–
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(2,40+2*0,50+3,60/4)*(2,90+2*0,50+3,60/4)*(3,65-0,05)   74,304
Š116-Š114 úsek 14,50 –
Křížení: vodovod DN 200, terén:±0,000=364,22, krytí: -1,3=362,92 –
Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,09, krytí: -0,8=363,29 –
Křížení: dešťová kanalizace DN 200, terén: ±0,000=364,12, krytí: -1,46=362,66 –
Křížení: kabely RLP, terén: ±0,000=364,13, krytí: -0,8=363,33 –
Křížení: vodovod - zrušený, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,5=363,18 –
Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,0=363,18; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně

–

Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505 –
2,17-0,05+0,485=2,605 –
1,87-0,05+0,485=2,305 –
(2,605+2,305)/2=2,455 –
(1,17+2,455/4)*(1,50+2,00+1,50+2,00+3,00)*2,455 43,791
Š114 –
Křížení: vodovod DN100, terén:±0,000=364,66, krytí: -1,5=363,16   –
0,88*(3,40+2,778/4)*2,778 10,010
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 –
Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené, kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit

–

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 –
14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a 

(2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;

–

(3,40+2*0,50+3,20/4)*(0,50+3,20/4)*(3,25-0,05) 21,632
Š119a-Š119 úsek 16,80 –
Křížení: silnoproud NN kabely, terén:±0,000=365,63, krytí:-1,0=364,63 –
Křížení: slaboproud sdělovací, terén:±0,000=365,80, krytí:-0,8=364,80 –
1,365-0,05+0,485=1,80 –
(1,475-0,05+0,485)=1,91 –
(1,80+1,91)/2=1,855 –
(1,17+1,855/4)*(2*1,50)*1,855 9,092
Š119-Š201 úsek 37,00 –
Křížení: slaboproud RLP kabely, terén:±0,000=365,48, krytí:-0,8=364,68 –
Křížení: budoucí slaboproud –
1,475-0,05+0,485=1,91 –
1,375-0,05+0,485=1,81 –
(1,91+1,81)/2=1,86 –
(1,17+1,86/4)*(2*1,50)*1,86 9,123
Š204-Š205 úsek 17,40 –
Křížení: budoucí kanál PRE, krytí: cca 30m pod terénem –
10x Křížení: budoucí akce "SSO" –
Křížení:silnoproud VN, terén: ±0,000=365,84, krytí:-1,0=364,84 –
stávající čichačky VTL plynovodu –
Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,82, krytí:-5,5=360,32 –
Křížení: silnoproud - zrušený, terén: ±0,000=365,85, krytí:-1,0=364,85 –
Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,91, krytí:-6,0=359,91 –
Š204 - Š205 úsek 17,42 –
1,65-0,05+0,485=2,085 –
1,55-0,05+0,485=1,985 –
(2,085+1,985)/2=2,035 –
(1,17+2,035/4)*(1,50*2)*2,035 10,249
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Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 –
slaboproud optický stranově přeložit –
3,05-0,05+0,485=3,485 –
2,755+0,485=3,24 –
(3,485+3,24)/2=3,363 –
(1,17+3,363/4)*(3,445-0,50-0,715/4-+3,393/4/2)*3,363 –
4,25-0,05-3,485=0,715 –
odbočka z Š113 úsek 8,60 –
Křížení: plynovod bez rozlišení- zrušený, terén: ±0,000=365,43, krytí: -1,0=364,43, 

ověřit na místě stavby nefunkčnost a  následně přerušit a zaslepit

–

Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=365,33, krytí: -1,0=364,33; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně

–

Napojení na šachtu č. 112 etapa 4, část 2 –
Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit

–

Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů –
30*2,00*0,50 30,000
Neurčitý výskyt uzemnění pro hromosvod podél objektů –
StUzem*0,50 –
Ostatní –
51,322 51,322
Sanace podkladu pod komunikací –
209*0,5 104,500

35 15172111a.0 Záporové kotvené pažení z dřevěných prvků tl. 80-100mm, zápory z profilů IPE400 

dl.8,0m v rozteči 2,0m (v místě mnohonásobného protlaku 2,5m) s odstraněním 

(vytažení zápor, šikmé či horizontální kotvy odříznuty a ponechány). Pažení navrženo 

pro maximální 

19,500

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Záporové kotvené pažení z dřevěných prvků tl. 80-100mm, zápory z profilů IPE400 

dl.8,0m v rozteči 2,0m (v místě mnohonásobného protlaku 2,5m) s odstraněním 

(vytažení zápor, šikmé či horizontální kotvy odříznuty a ponechány). Pažení navrženo 

pro maximální hloubku stavební jámy 4,20m;
Max.zapažená plocha
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
6,00*3,25 19,500
"Zaokrouhleno" 0, –
Součet 19,500

36 151101101.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 353,000

Výkaz výměr: Bude fakturováno v případě provedení výkopů se svislými stěnami po přiměřeném 

snížení objemu vykopávky
PazSuma-Paž2až4m-PazNad4m 353,000

37 151101102.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 739,000

Výkaz výměr: Bude fakturováno v případě provedení výkopů se svislými stěnami po přiměřeném 

snížení objemu vykopávky
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy;   
(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,00)   36,480
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Š117 -Š116 úsek 5,645+30,23+3,765=39,63
úsek 30,23
1,96+0,485=2,445
(1,65+2,445)/2=2,048
1,17*30,23*2,048 72,436
úsek  3,765
1,575-0,05+0,485=2,01
(2,445+2,01)/2=2,228
2*(3,765-0,50)*2,228 14,549
Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m pro 

kabelové trasy;   
(2*(2,40+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(3,65-0,05)   52,560
Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505
úsek 6,025
2,17-0,05+0,485=2,605
1,76+0,485=2,245
(2,605+2,245)/2=2,425
2*(6,025-0,50)*2,425 26,796
úsek 8,48
1,87-0,05+0,485=2,305
(2,245+2,305)/2=2,275
2*(8,48-0,50)*2,275 36,309
3,25-0,05-2,305=0,895
Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25
13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a 

(1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
(2*(3,40+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(3,25-0,05) 49,920
(2,91+2,645)/2=2,778
2*0,88*2,778 4,889
úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a 

(2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;
(2*(3,40+2*0,50)+2*(3,40+2*0,50))*(3,25-0,05) 56,320
2*1,00*(3,25-0,05) 6,400
úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(3,95-0,05) 56,940
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy
(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05) 35,840
Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85
17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy
(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05) 35,840
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Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
(2*(2,40+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(2,85-0,05) 38,080
Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;
(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,15+2*0,50))*(2,85-0,05) 39,480
22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, každá 

chránička obsahuje 6xDN125/11,4
Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45
20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a 

(1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(3,45-0,05) 53,040
Š204 - Š205 úsek 17,42
1,65-0,05+0,485=2,085
1,55-0,05+0,485=1,985
(2,085+1,985)/2=2,035
2*(17,42-2*0,50)*2,035 66,829
Š205 - stávající šachta úsek 3,445
3,05-0,05+0,485=3,485
2,755+0,485=3,24
(3,485+3,24)/2=3,363
2*(3,445-0,50)*3,363 19,808
odbočka z Š113 úsek 8,60
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a 

(2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;
1,725+0,485=2,21
2*(8,60-0,50)*2,21 35,802
"Zaokrouhleno" 0,682 0,682
Součet 739,000

38 151101103.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 8 m

m2 74,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 

pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer 

mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; 

nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení 

cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, 

oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 

Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření 

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro 

kabelové trasy;   
(2*(3,90+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(4,25-0,05) 73,920
"Zaokrouhleno" 0,08 0,080
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Součet 74,000

39 151101111.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 353,000

Výkaz výměr: PazSuma-Paž2až4m-PazNad4m 353,000

40 151101112.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 739,000

Výkaz výměr: Paž2až4m 739,000

41 151101113 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 74,000

Výkaz výměr: PazNad4m 74,000

42 162451106.3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

m3 1 573,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

ZarezCelkem –
-PovrchVykM3+PovrchVykM3 –
Zemník –
1469 1 469,000
Sanace podkladu pod komunikací –
209*0,5 104,500

43 17125120a.0 Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

m3 1 573,500

Výkaz výměr: ZarezCelkem –
-PovrchVykM3+PovrchVykM3 –
Zemník –
1469 1 469,000
Sanace podkladu pod komunikací –
209*0,5 104,500

44 115101201.0 Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;

hod 55,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody 

soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů 

cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 

odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 

115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání 

vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž 

potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 

m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto 

katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 

Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 

neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá 

vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou 

proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje 

v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v Poznámka k položce: 

Představuji si to, že v případě potřeby se umístí do výkopu čerpadlo a voda se 

odčerpá. Vodu z výkopu bych odčerpával do volného terénu ve vzdálenosti  ...(nevím 

jak daleko od výkopu se to může vypouštět).
5,00*11 55,000

45 115001101.0 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu; m 100,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý 

další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít 

ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 

1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu 

do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro 

ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané 

čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) 

montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na 

46 11900212a.0 Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;

m 1 303,000

Výkaz výměr: ZarezCelkem 1 303,000

Pododdíl 02.2: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
47 11900140a.0 Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotř

m 12,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot;
Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š117-Š116 úsek 39,60
5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
2x Křížení: vodovod DN200 - zrušený, terén: ±0,000=364,87,krytí: -2,62=362,25
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: vodovod DN 200, terén:±0,000=364,22, krytí: -1,3=362,92
Křížení: vodovod - zrušený, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,5=363,18
Š114
Křížení: vodovod DN100, terén:±0,000=364,66, krytí: -1,5=363,16   
2,00*6 12,000
Součet 12,000

48 11900140a.1 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opo

m 64,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot;
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š117-Š116 úsek 39,60
Křížení trasy s kanalizací DN200, terén: ±0,000=364,96, krytí: -1,700=363,26
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: dešťová kanalizace DN 200, terén: ±0,000=364,12, krytí: -1,46=362,66
2*2,00 4,000
Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů
30*2,00 60,000
Součet 64,000

49 11900142a.2 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 24,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
AB-Š117 úsek 4,00
5x = Křížení:slaboproud optický a sdělovací, terén: ±0,000=364,94, krytí: -

0,800=364,14,
Š117-Š116 úsek 39,60
Křížení: slaboproud optický, terén: ±0,000=364,67, krytí: -0,800=363,87
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Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,09, krytí: -0,8=363,29
Š119a-Š119 úsek 16,80
Křížení: slaboproud sdělovací, terén:±0,000=365,80, krytí:-0,8=364,80
Š119-Š201 úsek 37,00
Křížení: slaboproud RLP kabely, terén:±0,000=365,48, krytí:-0,8=364,68
Křížení: budoucí slaboproud
2,00*10 20,000
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
slaboproud optický stranově přeložit
4,00 4,000
Součet 24,000

50 11900142a.1 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 23,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Silnoproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š117-Š116 úsek 39,60
5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené, kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
Š119a-Š119 úsek 16,80
Křížení: silnoproud NN kabely, terén:±0,000=365,63, krytí:-1,0=364,63
Š204-Š205 úsek 17,40
Křížení:silnoproud VN, terén: ±0,000=365,84, krytí:-1,0=364,84
Křížení: silnoproud - zrušený, terén: ±0,000=365,85, krytí:-1,0=364,85
odbočka z Š113 úsek 8,60
Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
2,00*10 20,000
Křížení: kabely RLP, terén: ±0,000=364,13, krytí: -0,8=363,33
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
3,00*1 3,000
Součet 23,000

51 119001401.0 Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opot

m 14,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot;
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Plynovod--předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,0=363,18; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně
Š117-Š116 úsek 39,60
5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
Š204-Š205 úsek 17,40
stávající čichačky VTL plynovodu
Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,82, krytí:-5,5=360,32
Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,91, krytí:-6,0=359,91
odbočka z Š113 úsek 8,60
Křížení: plynovod bez rozlišení- zrušený, terén: ±0,000=365,43, krytí: -1,0=364,43, 

ověřit na místě stavby nefunkčnost a  následně přerušit a zaslepit
Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=365,33, krytí: -1,0=364,33; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně
2,00*7 14,000
Součet 14,000

52 119001421.0 Dočasné zajištění podzemního uzemňovacího vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotř

m 60,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního uzemňovacího vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot;
Uemnění pro hromosvod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
30*2,00 60,000

Pododdíl 02.3: Bourání a úpravy stavebních konstrukcí ve výkopu
53 139911101.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
VykBourat*0,20 1,000
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54 139911103.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 0,250

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
VykBourat*0,05 0,250

55 139911121.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného

m3 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
VykBourat*0,40 2,000

56 139911122.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

prokládaného kamenem

m3 0,250
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
VykBourat*0,05 0,250

57 139911123.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového 

nebo předpjatého

m3 1,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
VykBourat*0,30 1,500

58 162751157.0 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,000

Výkaz výměr: VykBourat 5,000

59 162751159.0 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i za

m3 50,000

Výkaz výměr: VykBourat 5,000
5*10 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

60 997013863.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 2,250

Výkaz výměr: VykBourat*0,25*1,800 2,250

61 997013861.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,500

Výkaz výměr: VykBourat*0,45*2,000 4,500
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62 997013862.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,600

Výkaz výměr: VykBourat*0,30*2,40 3,600

63 310239211.0 Zazdění volných konců kanálu plochy nad 1,0m2 cihlami pálenými na MVC; m3 2,000
Výkaz výměr: Předběžně

2,00 2,000

64 310238211.0 Zazdění volných konců kanálu plochy do 1,0m2 cihlami pálenými na MVC; m3 1,000
Výkaz výměr: Předběžně

1,00 1,000

65 271572211.0 Zhutněný zásyp kanálů a šachet ze štěrkopísku netříděného po jejich částečném 

odbourání ;

m3 15,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 

mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 

213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
Předběžný odhad
VykBourat*3 15,000

Pododdíl 02.4: Řízený horizontální zemní protlak
66 46063122r.0 Řízený horizontální zemní protlak přímý systému HDD včetně protlačených trub PE 

DN500 délky do 50m, provedený ve hloubce do 6m v hornině třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4;

bm 240,000

Výkaz výměr: úsek Š114 – Š113 –
(30,90+2*0,20)*3 93,900
úsek Š113 – Š119 –
(25,30+2*0,20)*3 77,100
úsek Š203 – Š204 –
(22,60+2*0,20)*3 69,000

67 46063211a.0 Startovací jáma - zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 až 3;

kus 3,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1223 jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění 

výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na 

povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 2. V 

cenách -1211 až -1223 jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. 3. V cenách -

1111 až -1223 nejsou započteny náklady na: a) dodávku potrubí určeného k 

protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, b) 

případné čerpání vody, c) překládání a zajišťování inženýrských sítí, d) vytýčení 

směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 4. V cenách -2111 až -3414 nejsou 

68 46063221a.0 Koncová jáma - zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 až 3;

kus 3,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1223 jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění 

výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na 

povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 2. V 

cenách -1211 až -1223 jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. 3. V cenách -

1111 až -1223 nejsou započteny náklady na: a) dodávku potrubí určeného k 

protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, b) 

případné čerpání vody, c) překládání a zajišťování inženýrských sítí, d) vytýčení 

směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 4. V cenách -2111 až -3414 nejsou 

69 H009 Svazek šesti chrániček DN125/11,4 ve vzájemné vzdálenosti cca 80-100cm 

zavlečených do trouby PE DN 500 protlaku;

bm 240,000

Výkaz výměr: úsek Š114 – Š113 –
(30,90+2*0,20)*3 93,900
úsek Š113 – Š119 –
(25,30+2*0,20)*3 77,100
úsek Š203 – Š204 –
(22,60+2*0,20)*3 69,000

70 46000099r.0 Monitoring a ostatní práce spojené s provedením protlaku; m 240,000
Výkaz výměr: úsek Š114 – Š113 –

(30,90+2*0,20)*3 93,900
úsek Š113 – Š119 –
(25,30+2*0,20)*3 77,100
úsek Š203 – Š204 –
(22,60+2*0,20)*3 69,000

Oddíl 03: Kabelové šachty
Pododdíl 03.1: Podkladní konstrukce šachet

71 171111111.0 Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné i zatravněné ploše na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;

m2 150,000

Výkaz výměr: Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m
(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m
(2,40+2*0,50)*(2,90+2*0,50) 13,260
Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(3,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 14,960
Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m
(3,40+2*0,50)*(3,40+2*0,50) 19,360
Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m
(2,90+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 13,260
Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 11,560
Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m
(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50) 12,285
Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m
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(2,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50) 15,210
Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m
(3,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50) 19,110
"Zaokrouhleno" 0,275 0,275
Součet 150,000

72 21156111a.0 Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;

m3 47,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m
(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218
Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m
(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,144
Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(3,40+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,665
Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m
(3,40+2*0,50+0,30/4)*(3,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 6,008
Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m
(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,144
Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218
Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218
Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,623
Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m
(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,15+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,846
Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m
(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,740
Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m
(3,90+2*0,50+0,30/4)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*0,30 5,933
"Zaokrouhleno" 0,243 0,243
Součet 47,000

73 211971122.0 Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií; m2 338,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení 

svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo 

zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro 

zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-

21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev 

z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 

Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení 

předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke 

stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez 

jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství 

měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie 

oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m
(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
(2,20+2*0,50+2*0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4) 11,223
(2*(2,20+2*0,50+0,155/2)+2*(2,20+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,032
Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m
(2,40+2*0,50)*(2,90+2*0,50) 13,260
(2,40+2*0,50+2*0,30/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4) 14,378
(2*(2,40+2*0,50+0,155/2)+2*(2,90+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,311
Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(3,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 14,960
(3,40+2*0,50+2*0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4) 16,153
(2*(3,40+2*0,50+0,155/2)+2*(2,40+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,466
Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m
(3,40+2*0,50)*(3,40+2*0,50) 19,360
(3,40+2*0,50+2*0,30/4)*(3,40+2*0,50+2*0,30/4) 20,703
(2*(3,40+2*0,50+0,155/2)+2*(3,40+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,776
Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m
(2,90+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 13,260
(2,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4) 14,378
(2*(2,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,40+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,311
Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
(2,20+2*0,50+2*0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4) 11,223
(2*(2,20+2*0,50)+0,155/2+2*(2,20+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,020
Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
(2,20+2*0,50+2*0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4) 11,223
(2*(2,20+2*0,50+0,155/2)+2*(2,20+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,032
Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 11,560
(2,40+2*0,50+2*0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4) 12,603
(2*(2,40+2*0,50+0,155/2)+2*(2,40+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,156
Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m
(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50) 12,285
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(2,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,15+2*0,50+2*0,30/4) 13,365
(2*(2,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,15+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,234
Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m
(2,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50) 15,210
(2,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4) 16,403
(2*(2,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,90+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,466
Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m
(3,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50) 19,110
(3,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4) 20,453
(2*(3,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,90+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,776
"Zaokrouhleno" 0,59 0,590
Součet 338,000

74 6931100d Tkaná textilie 400g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;

m2 371,800

Výkaz výměr: 338,00*1,10 371,800

75 452311131.0 Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;

m3 17,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro 

jakékoliv úkosy sedel. 
Poznámka k položce: 

H
Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m
(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139
Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m
(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,457
Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(3,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,636
Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m
(3,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(3,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,093
Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m
(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,457
Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139
Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m
(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139
Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m
(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,278
Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m
(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,15+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,355
Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m
(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,661
Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m
(3,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,068
"Zaokrouhleno" 0,578 0,578
Součet 17,000

Pododdíl 03.2: Prefabrikované kabelové šachty
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76 32010111r.1 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

10,0t;

kus 7,000

Výkaz výměr: Šachta 1a
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
1 1,000
Šachta 10a
(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,70=9,054m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*1,50=5,502m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
9,054-5,502-0,46=3,092m3
3,092*2,500=7,730t
1 1,000
Šachta 13a
(3,40*2,40-(3,40-2,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,70=13,134m3
(3,00*2,00-(3,00-2,185)*(2,00-1,185)*0,5)*1,50=8,502m3
1*1,00*1,15*0,20+1*2,40*1,15*0,20=0,782m3
13,134-8,502-0,782=3,85m3
3,85*2,500=9,625t
1 1,000
Šachta 15
2,90*2,15*1,70-2,50*1,75*1,50-2,50*1,15*0,20=3,462m3
3,462*2,500=8,655t
1 1,000
Šachta 17b
(2,20*2,20-(2,20-0,726)*(2,20-1,513)*0,5)*1,70=7,367m3
(1,80*1,80-(1,80-0,482)*(1,80-1,185)*0,5)*1,50=4,252m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
7,367-4,252-0,46=3,092m3
3,092*2,500=7,730t
2 2,000
Šachta 20
(2,90*2,90-(2,90-1,793)*(2,90-1,581)*0,5)*1,70=13,056m3
(2,50*2,50-(2,50-1,50)*(2,50-1,308)*0,5)*1,50=8,481m3
1*1,00*1,15*0,20+1*2,50*1,15*0,20=0,805m3
13,056-8,481-0,805=3,77m3
3,77*2,500=9,425t
1 1,000
Součet 7,000

77 593Dno1a 1a - dno 2,20x2,20x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
1 1,000

78 593Dno10a 10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,70=9,054m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*1,50=5,502m3
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2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
9,054-5,502-0,46=3,092m3
3,092*2,500=7,730t
1 1,000

79 593Dno13a 13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 

1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: (3,40*2,40-(3,40-2,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,70=13,134m3
(3,00*2,00-(3,00-2,185)*(2,00-1,185)*0,5)*1,50=8,502m3
1*1,00*1,15*0,20+1*2,40*1,15*0,20=0,782m3
13,134-8,502-0,782=3,85m3
3,85*2,500=9,625t
1 1,000

80 593Dno15 15 - dno 2,90x2,15x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2,90*2,15*1,70-2,50*1,75*1,50-2,50*1,15*0,20=3,462m3
3,462*2,500=8,655t
1 1,000

81 593Dno17b 17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m pro kabelové trasy;

kus 2,000

Výkaz výměr: (2,20*2,20-(2,20-0,726)*(2,20-1,513)*0,5)*1,70=7,367m3
(1,80*1,80-(1,80-0,482)*(1,80-1,185)*0,5)*1,50=4,252m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
7,367-4,252-0,46=3,092m3
3,092*2,500=7,730t
2 2,000

82 593Dno20 20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 

1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,90*2,90-(2,90-1,793)*(2,90-1,581)*0,5)*1,70=13,056m3
(2,50*2,50-(2,50-1,50)*(2,50-1,308)*0,5)*1,50=8,481m3
1*1,00*1,15*0,20+1*2,50*1,15*0,20=0,805m3
13,056-8,481-0,805=3,77m3
3,77*2,500=9,425t
1 1,000

83 32010111r.3 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti  do 

15,0t;

kus 3,000

Výkaz výměr: Šachta 12
(2,40*2,90-(2,40-1,468)*(2,90-1,968)*0,5)*2,10=13,704m3
(2,00*2,50-(2,00-1,185)*(2,50-1,685)*0,5)*1,90=8,869m3
3*1,00*1,15*0,20=0,69m3
13,704-8,869-0,69=4,143m3
4,145*2,500=10,363t
1 1,000
Šachta 14
(3,40*3,40-(3,40-1,175)*(3,40-2,115)*0,5)*2,10=21,274m3
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(3,00*3,00-(3,00-0,922)*(3,00-1,80)*0,5)*1,90=14,731m3
1*1,00*1,15*0,20+2*2,40*1,15*0,20=1,334m3
21,274-14,731-1,334=5,209m3
5,209*2,500=13,023t
1 1,000
Šachta 21
2,90*2,40*2,60-2,50*2,00*2,40-1,00*1,15*0,20-2,50*1,15*0,20=5,291m3
5,291*2,500=13,228t
1 1,000
Součet 3,000

84 593Dno12 12 - dno (1,468-2,40)x(1,968-2,90)x2,10m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (3x) o velikosti 

1,00x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,40*2,90-(2,40-1,468)*(2,90-1,968)*0,5)*2,10=13,704m3
(2,00*2,50-(2,00-1,185)*(2,50-1,685)*0,5)*1,90=8,869m3
3*1,00*1,15*0,20=0,69m3
13,704-8,869-0,69=4,143m3
4,145*2,500=10,363t
1 1,000

85 593Dno14 14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 

1,00x1,15m a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: (3,40*3,40-(3,40-1,175)*(3,40-2,115)*0,5)*2,10=21,274m3
(3,00*3,00-(3,00-0,922)*(3,00-1,80)*0,5)*1,90=14,731m3
1*1,00*1,15*0,20+2*2,40*1,15*0,20=1,334m3
21,274-14,731-1,334=5,209m3
5,209*2,500=13,023t
1 1,000

86 593Dno21 21 - dno 2,90x2,40x2,60m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o 

velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2,90*2,40*2,60-2,50*2,00*2,40-1,00*1,15*0,20-2,50*1,15*0,20=5,291m3
5,291*2,500=13,228t
1 1,000

87 32010111r.0 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

20,0t;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta 19
(3,90*2,90-(3,90-2,692)*(2,90-2,054)*0,5)*2,50=26,998m3
(3,50*2,50-(3,50-2,429)*(2,50-1,75)*0,5)*2,30=19,201m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
26,998-19,201-0,46=7,337m3
7,337*2,500=18,343t
1 1,000

88 593Dno19 19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: (3,90*2,90-(3,90-2,692)*(2,90-2,054)*0,5)*2,50=26,998m3
(3,50*2,50-(3,50-2,429)*(2,50-1,75)*0,5)*2,30=19,201m3
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2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
26,998-19,201-0,46=7,337m3
7,337*2,500=18,343t
1 1,000

89 38812973r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,5t  kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 4,000

Výkaz výměr: Šachta 1a
(2,20*2,20-0,72*0,92)*0,20=0,836m3
0,836*2,500=2,090t
1 1,000
Šachta 10a
(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,933m3
0,933*2,500=2,333t
1 1,000
Součet 2,000

90 593Des1a 1a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,20x2,20x0,20m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,20*2,20-0,72*0,92)*0,20=0,836m3
0,836*2,500=2,090t
1 1,000

91 593Des10a 10a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,468-2,40)x(1,468-

2,40)x0,20m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,933m3
0,933*2,500=2,333t
1 1,000

92 593Des17b 17b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (0,726-2,20)x(1,513-

2,20)x0,2m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 2,000

Výkaz výměr: (2,20*2,20-(2,20-0,726)*(2,20-1,513)*0,5)*1,70=7,367m3
(1,80*1,80-(1,80-0,482)*(1,80-1,185)*0,5)*1,50=4,252m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
7,367-4,252-0,46=3,092m3
3,092*2,500=7,730t
2 2,000

93 38812973r.3 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 4,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 5,000

Výkaz výměr: Šachta 15
(2,90*2,15-0,72*0,92)*0,20=1,115m3
1,115*2,500=2,788t
1 1,000
Šachta 12
(2,40*2,90-(2,40-1,468)*(2,90-1,968)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,173m3
1,173*2,500=2,933t
1 1,000
Šachta 21
(2,90*2,40-0,72*0,92)*0,20=1,26m3
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1,26*2,500=3,15t
1 1,000
Šachta 20
(2,90*2,90-(2,90-1,793)*(2,90-1,581)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,404m3
1,404*2,500=3,510t
1 1,000
Šachta 13a
(3,40*2,40-(3,40-2,468)*(2,40-1,468)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,413m3
1,413*2,500=3,533t
1 1,000
Součet 5,000

94 593Des15 15 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,90x2,15x0,20m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,90*2,15-0,72*0,92)*0,20=1,115m3
1,115*2,500=2,788t
1 1,000

95 593Des12 12 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,468-2,40)x(1,968-

2,90)x0,20m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,40*2,90-(2,40-1,468)*(2,90-1,968)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,173m3
1,173*2,500=2,933t
1 1,000

96 593Des21 21 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,90x2,40x0,20m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,90*2,40-0,72*0,92)*0,20=1,26m3
1,26*2,500=3,15t
1 1,000

97 593Des20 20 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,793-2,90)x(1,581-

2,90)x0,20m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (2,90*2,90-(2,90-1,793)*(2,90-1,581)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,404m3
1,404*2,500=3,510t
1 1,000

98 593Des13a 13a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (2,468-3,40)x(1,468-

2,40)x0,20m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (3,40*2,40-(3,40-2,468)*(2,40-1,468)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,413m3
1,413*2,500=3,533t
1 1,000

99 38812973r.4 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 6,5t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 2,000

Výkaz výměr: Šachta 14
(3,40*3,40-(3,40-1,175)*(3,40-2,115)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,894m3
1,894*2,500=4,735z
1 1,000
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Šachta 19
(3,90*2,90-(3,90-2,692)*(2,90-2,054)*0,5-0,72*0,92)*0,20=2,027m3
2,027*2,500=5,068t
1 1,000
Součet 2,000

100 593Des14 14 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,175-3,40)x(2,115-

3,40)x0,20m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (3,40*3,40-(3,40-1,175)*(3,40-2,115)*0,5-0,72*0,92)*0,20=1,894m3
1,894*2,500=4,735z
1 1,000

101 593Des19 19 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (2,692-3,90)x(2,054-

2,90)x0,20m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: (3,90*2,90-(3,90-2,692)*(2,90-2,054)*0,5-0,72*0,92)*0,20=2,027m3
2,027*2,500=5,068t
1 1,000

102 45211212r.0 Vodotěsné osazení prefabrikovaného obdélníkového rámu 1,42x1,22m výšky 

200mm vstupního tubusu kabelové šachty;

kus 33,000

Výkaz výměr: Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
4 4,000
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
2 2,000
Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85
2 2,000
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
5 5,000
Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45
5 5,000
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
3 3,000
Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85
2 2,000
Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25
4 4,000
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
2 2,000
Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85
2 2,000
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
2 2,000
Součet 33,000

103 593Prst1 Prefabrikovaný obdélníkový rám 1,42x1,22m výšky 200mm pro vstupní tubus 

kabelové šachty opatřené vodotěsným systémem (pásek);

kus 33,000

Výkaz výměr: (1,42*1,22-0,92*0,72)*0,20=0,214m3
0,214*2,500=0,535t
33 33,000
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104 89910311a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení C250 s vyrovnaním podbetonávkou;

kus 10,000

Výkaz výměr: Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85
Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85
10 10,000

105 2866190d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení C250 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;

kus 10,000

Výkaz výměr: Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85
Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85
10 10,000

106 89910411a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení D400 s vyrovnaním podbetonávkou;

kus 1,000

Výkaz výměr: Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
1 1,000

107 2866191d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení D400 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;

kus 1,000

Výkaz výměr: Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
1 1,000

108 95333433r.0 Bentonitový pásek osazený mezi desku a dno (po obvodě) prefabrikované šachty k 

vnější straně na omezení průsaku

bm 117,700

Výkaz výměr: (3,9+2,9)*2*1 13,600
(3,4+3,4)*2*1 13,600
(3,4+2,4)*2*1 11,600
(2,9+2,9)*2*1 11,600
(2,4+2,9)*2*2 21,200
(2,9+2,15)*2*1 10,100
(2,4+2,4)*2*1 9,600
(2,2+2,2)*2*3 26,400

109 89910411a.1 Vyrovnání výškových rozdílů od 3 do 20 cm pro osazení poklopů mezi poklopem a 

skruží (zákrytovou deskou)

kus 11,000
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Výkaz výměr: 11 11,000

Pododdíl 03.3: Vystrojení kabelových šachet
110 89950141r.0 Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž délka 

vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení provedeno 

pomocí chemických

kus 125,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž délka 

vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení provedeno 

pomocí chemických kotev (ref. v. HILTI HIT-HY200);

–

100 100,000
rektifikační prstýnek –
25 25,000

111 74211012r.0 Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

1,5m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 22,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 22,00 22,000

112 74211012r.1 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 11,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 11,00 11,000

113 74211012r.4 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

2,3m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 7,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 4+3 7,000

114 74211012r.5 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

2,4m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 3,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 3 3,000

115 74211012r.2 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 240,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 240 240,000

116 74211012r.3 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 600, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 18,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 18 18,000

117 97715111r.0 Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty tl.200mm pro odvod vody 

do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s následným 

vyplněním štěrkem;

kus 11,000

Pododdíl 03.4: Zabetonování otvorů se vstupy tras
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118 93631111a.1 Zabetonování + bednění prostupu 2,40x1,15m protlačených trub PE DN500 (3x) 

ústících do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý

kus 3,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 2,40x1,15m protlačených trub PE DN500 (3x) 

ústících do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1; 

0,20*(2,40*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,434m3/kus
Š113 typ 14 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro 

kabelové trasy; (2x protlak)
2 2,000
Š114 typ 13a - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro 

kabelové trasy (1x protlak)
1 1,000
Součet 3,000

119 93631111a.3 Zabetonování + bednění prostupu 2,50x1,15m protlačených trub PE DN500 (3x) 

ústících do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý

kus 3,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 2,50x1,15m protlačených trub PE DN500 (3x) 

ústících do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1; 

0,20*(2,50*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,457m3/kus
Š203 typ 15 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro 

kabelové trasy;  1x protlak
1 1,000
Š204 typ 20 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro 

kabelové trasy (1x protlak)
1 1,000
Š119a typ 21 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro 

kabelové trasy (1x protlak)
1 1,000
Součet 3,000

120 95333412a.9 Utěsnění protlačených trub PE DN500 na vstupu do kabelové šachty bentonitovým 

páskem po jejím obvodu před druhotnou betonáží;

kus 18,000

Výkaz výměr: 6*3 18,000

121 93631111a.0 Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref

kus 18,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus
Š116 typ 12 - prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy
3-1 2,000
Š113 typ 14 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro 

kabelové trasy; (2x protlak)
1 1,000
Š203 typ 15 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro 

kabelové trasy;  1x protlak
1 1,000
Š205 typ 19 - prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy
2 2,000
Š204 typ 20 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro 

kabelové trasy (1x protlak)
1 1,000
Š119a typ 21 - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro 

kabelové trasy (1x protlak)
1 1,000
Š202 typ 10a - prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy
2 2,000
Š114 typ 13a - prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro 

kabelové trasy (1x protlak)
2 2,000
Š119 typ 17b prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy;
2 2,000
Š201 typ 17b prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy;
2 2,000
Š117 typ 1a - prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy
2 2,000
Součet 18,000

122 93631111a.2 Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 1,00x1,15m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, 

XF1, XA1. V místě budoucího řezu naznačená linie;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 1,00x1,15m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, 

XF1, XA1. V místě budoucího řezu naznačená linie;
Bude fakturováno dle průběhu navazujících částí
0,20*(1,00*1,15)=0,23=m3/kus
Š116 typ 12 - prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové trasy = napjení na 

budoucí akcy
1 1,000
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123 98533121a.0 Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI HIT-

HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);

kus 519,000

Výkaz výměr: (2*(2,40+1,15))/0,25=28,40
29*3 87,000
(2*(2,50+1,15))/0,25=29,20
30*3 90,000
(2*(1,00+1,15))/0,25=17,20
18*(18+1) 342,000
Součet 519,000

124 38036100r.0 Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;

m3 6,000

Výkaz výměr: 0,20*(2,40*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,434m3/kus
0,434*3 1,302
0,20*(2,50*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,457m3/kus
0,457*3 1,371
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus
0,171*18 3,078
0,20*(1,00*1,15)=0,23=m3/kus - provizorní
0,23*1 0,230
"Zaokrouhleno" 0,019 0,019
Součet 6,000

125 95333412r.0 Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku;

bm 125,000

Výkaz výměr: 0,20*(2,40*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,434m3/kus
2*(2,40+1,15)*3 21,300
0,20*(2,50*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,457m3/kus
2*(2,50+1,15)*3 21,900
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus
2*(1,00+1,15)*18 77,400
0,20*(1,00*1,15)=0,23=m3/kus - provizorní
2*(1,00+1,15)*1 4,300
"Zaokrouhleno" 0,10 0,100
Součet 125,000

126 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 5,000
Jádrové vrty diamantovými korunkami 

  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 

    průměru 

      do 35 mm
Výkaz výměr: 25*0,2 5,000

Pododdíl
03.6: Napojení kabelových šachet drenáží do dešťové 

kanalizace
127 21275010a.0 Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;

m 170,000

Výkaz výměr: "Předběžně" 170,00 170,000

Oddíl 04: Kabelovody
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Pododdíl 04.1: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech
128 452311131.1 Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v otevřeném 

výkopu;

m3 22,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro 

jakékoliv úkosy sedel. 
Poznámka k položce: 

H
(1,17+0,10/4)*Sitel2x9*0,10 21,534
"Zaokrouhleno" 0,466 0,466
Součet 22,000

129 452351101 Bednění podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu v otevřeném výkopu v napojení 

na šachty;

m2 6,000

Výkaz výměr: 2*1,50*0,10*(Sit9VstupPre/2) 5,100
"Zaokrouhleno" 0,90 0,900
Součet 6,000

130 46051030r.0 Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42.

m 369,000

Výkaz výměr: Sitel2x9*2 360,400
"plus vstup do šachet"
Sit9VstupPre*0,20 6,800
vstup do AB cca
0,30*2 0,600
vstup do stávající šachty cca
0,25*2 0,500
napojení na Š112 etapy 4 část 2
0,20*2 0,400
"zaokrouhleno" 0,30 0,300
Součet 369,000

131 95333412r.1 Vodotěsné provedení zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s 

utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;

kus 34,000

Výkaz výměr: Administrativní budova
úsek 4,00
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
2*2 4,000
Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
2*2 4,000
Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25
úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25
úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
2*2 4,000
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
2*2 4,000
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Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85
2*2 4,000
Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85
2*2 4,000
Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85
22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, každá 

chránička obsahuje 6xDN125/11,4
Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45
2*2 4,000
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
2*2 4,000
odbočka z Š113 na šachtu č. 112 etapa 4, část 2;
1*2 2,000
Součet 34,000

132 62999211r.9 Vodotěsné napojení  trasy kabelového multikanálu o 2x 9-ti otvorech na šachtu č. 

112 etapa 4, část 2;

kus 1,000

133 97721111a.0 Vyřezání otvoru 400x400mm v základové žb stěně AB tl.předběžně 300mm pro 1x 

multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 2,000

134 97721111a.1 Vyřezání otvoru 400x400mm v ŽB stěně tl.250mm stávající šachty pro 1x multikanál 

okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového jádra pomocí 

bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 2,000

135 98532111a.0 Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do 

kus 4,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do průměru 12mm. Pokud bude zastižena výztuž vyšší než 

uvedená (menší rozteč a/nebo větší průměry prutů), bude přivolán statik;

136 76799511a.0 Dva rámy svařené z ocelových válcovaných profilů L80/6 přiložené „natěsno“ k 

vnějšímu líci otvoru 400x400mm při obou stranách prostupu propojené spojovacími 

pásky P3-50 á max. 400mm. Mezera mezi ocelí a betonem vyplněna zálivkou s 

omezeným smršťováním (nebo též „expanzní malta“). Pásky nemusí být 

podmazávány aktivační zálivkou. Povrchová úprava nátěrem 1x základ+ 2x krycí;

kus 4,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dva rámy svařené z ocelových válcovaných profilů L80/6 přiložené „natěsno“ k 

vnějšímu líci otvoru 400x400mm při obou stranách prostupu propojené spojovacími 

pásky P3-50 á max. 400mm. Mezera mezi ocelí a betonem vyplněna zálivkou s 

omezeným smršťováním (nebo též „expanzní malta“). Pásky nemusí být 

podmazávány aktivační zálivkou. Povrchová úprava nátěrem 1x základ+ 2x krycí;

137 95333412a.0 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do objektu AB; kus 2,000
138 95333412a.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do stávající šachty; kus 2,000
139 72711142r.1 Požární ucpávky EI60 kabelových otvorů v místě zaústění  mulikanálu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 18,000

Výkaz výměr: Vstup do AB
9*2 18,000
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Součet 18,000

140 72711142r.2 Požární ucpávky EI60 na obvodu mulikanálu v místě prostupu do objektu. Referenční 

typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 4,000

Výkaz výměr: 2+2 4,000

141 61232540a.0 Oprava vnitřní omítky stěny rozvodny AB s prostupem a její výmalba. Případné 

zásahy do vybavení rozvodny (kabelové trasy, koncové prvky vytápění, racky) nejsou 

součástí tohoto projektu;

kpl 1,000

142 451572111.1 Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;

m3 58,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 

trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 
Poznámka k položce: 

H
(1,17+2*0,10/4+0,485/4)*0,485-0,385*0,385*2=0,354m3/bm
Administrativní budova
(4,00-0,855)*0,354 1,113
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
3,48*0,579+1*0,50 2,515
Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
14,50*0,354+2*0,50 6,133
Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
(16,80-5,855)*0,354+2*0,50 4,875
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
37,00*0,354+2*0,50 14,098
Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85
33,70*0,354+2*0,50 12,930
Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85
5,20*0,354+2*0,50 2,841
Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85
Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45
17,40*0,354+2*0,50 7,160
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
3,40*0,354+1*0,50 1,704
Stávající šachta
Odbočka z Š113
8,60*0,354+2*0,50 4,044
Napojení na šachtu č.112 etapa 4, část 2
"Zaokrouhleno" 0,587 0,587
Součet 58,000

143 899623141.2 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15; m3 28,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň 

za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 
Poznámka k položce: 

H
(1,17+2*0,10/4+0,635/4)*0,635-2*0,385*0,385=0,579m3/bm
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Administrativní budova
(0,855+0,635/2)*0,579 0,679
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
(39,60-3,48+0,635/2)*0,579 21,097
Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65
Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95
(5,855+2*0,635/2)*0,579 3,758
Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85
Při vstupu BD a stávající šachta
(0,40+0,635/2)*0,579*2 0,831
"Zaokrouhleno" 0,635 0,635
Mezisoučet 27,000
"do výkopu" SitelObeto*0,035 0,945
"Zaokrouhleno" 0,055 0,055
Součet 28,000

144 899643111.1 Bednění pro obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v napojení na šachtu; m2 4,000
Výkaz výměr: Administrativní budova

2*(0,855+0,635/2)*0,635 1,489
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85
2*2,00*0,635 2,540
"Zaokrouhleno" -0,029 - 0,029
Součet 4,000

Oddíl 05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
Pododdíl 05.1: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
145 23008105a.0 Demontáž zrušených částí plynovodního potrubí bez rozlišení procházejících 

výkopem se zaslepením po ověření jeho nefunkčnosti;

kus 2,000

Výkaz výměr: Š204-Š205 úsek 17,40
Křížení: plynovod bez rozlišení- zrušený, terén: ±0,000=365,43, krytí: -1,0=364,43
ověřit na místě stavby nefunkčnost a následně přerušit a zaslepit
Š117-Š116 úsek 39,60
5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí plynovod:-1,0, v případě 

křížení ověřitnefunkčnost, přerušit a zaslepit  
2 2,000

146 23022003a.1 Chránička DN 350 min.délky 3,0m (přesah min 1m na každou stranu kabelovodu) 

stávajícího středotlakového plynovodu DN 225 včetně vyvedení číchačky s poklopem 

v místě křížení;

kus 2,000

Výkaz výměr: Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,0=363,18; 
Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně číhačky, 

která bude vyvedena pod poklop.
Délka chráničky min 3m a to s přesahem min 1,0m na každou stranu kabelovodu.
odbočka z Š113 úsek 8,60
Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=365,33, krytí: -1,0=364,33;
Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně číhačky, 

která bude vyvedena pod poklop.
Délka chráničky min 3m a to s přesahem min 1,0m na každou stranu kabelovodu.
2 2,000
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147 HZS313a.0 Demontáž zrušených částí kabelových tras silnoproudu procházejících výkopem; m 12,000
Výkaz výměr: Š117-Š116 úsek 39,60

5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0
v případě křížení ověřit nefunkčnost, přerušit a zaslepit  
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené, kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
Š204-Š205 úsek 17,40
Křížení: silnoproud - zrušený, terén: ±0,000=365,85, krytí:-1,0=364,85
odbočka z Š113 úsek 8,60
Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
2,00*6 12,000

148 72213080a.0 Demontáž zrušených částí vodovodního potrubí procházejících výkopem; m 4,000
Výkaz výměr: Š116-Š114 úsek 14,50

Křížení: vodovod - zrušený, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,5=363,18
Š117-Š116 úsek 39,60
5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí vodovod DN50: -1,5 v 

případě křížení ověřitnefunkčnost, přerušit a zaslepit  
2,00*2 4,000

149 23020010r.2 Stranové přeložení slaboproudu optického ve výkopu v prostoru projektované 

kabelové šachty Š205;

m 1,000

Výkaz výměr: Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
1 1,000

150 45157211a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;

m3 10,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Voda
Š117-Š116 úsek 39,60
2x Křížení: vodovod DN200 - zrušený, terén: ±0,000=364,87,krytí: -2,62=362,25
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: vodovod DN 200, terén:±0,000=364,22, krytí: -1,3=362,92
Š114
Křížení: vodovod DN100, terén:±0,000=364,66, krytí: -1,5=363,16   
Plyn Š204-Š205 úsek 17,40
stávající čichačky VTL plynovodu
Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,82, krytí:-5,5=360,32
Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,91, krytí:-6,0=359,91
Silnoproud
Š119a-Š119 úsek 16,80
Křížení: silnoproud NN kabely, terén:±0,000=365,63, krytí:-1,0=364,63
Š204-Š205 úsek 17,40
Křížení:silnoproud VN, terén: ±0,000=365,84, krytí:-1,0=364,84
Slaboproud
AB-Š117 úsek 4,00
5x = Křížení:slaboproud optický a sdělovací, terén: ±0,000=364,94, krytí: -

0,800=364,14,
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Š117-Š116 úsek 39,60
Křížení: slaboproud optický, terén: ±0,000=364,67, krytí: -0,800=363,87
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,09, krytí: -0,8=363,29
Š119a-Š119 úsek 16,80
Křížení: slaboproud sdělovací, terén:±0,000=365,80, krytí:-0,8=364,80
Š119-Š201 úsek 37,00
Křížení: slaboproud RLP kabely, terén:±0,000=365,48, krytí:-0,8=364,68
Křížení: budoucí slaboproud
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25
slaboproud optický stranově přeložit
20,00*0,5 10,000

151 89962314a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;

m3 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š117-Š116 úsek 39,60
Křížení trasy s kanalizací DN200, terén: ±0,000=364,96, krytí: -1,700=363,26
Š116-Š114 úsek 14,50
Křížení: dešťová kanalizace DN 200, terén: ±0,000=364,12, krytí: -1,46=362,66
4,00*0,50 2,000

152 89964311a.0 Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 

m2 6,000

Výkaz výměr: Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
6 6,000

153 89972211a.0 Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;

m 20,000

Výkaz výměr: Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:é
20,00 20,000

Pododdíl 05.2: Zásyp výkopu kabelovodu
154 17415110a.0 Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správcem geotechnikem a LP;
ZarezCelkem 1 303,000
-PovrchVykM3 - 203,000
PovrchVykM3 203,000
-SitePodklad - 22,000
-SitelObeto - 27,000
-SitelObsyp - 58,000
-Sitel2x9*0,385*0,385*2 - 53,420
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-ŠachPodsyp - 47,000
-ŠachPodkl - 17,000
Šachta 1a   
-2,20*2,20*1,90 - 9,196
Šachta 10a   
-(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,90 - 10,119
Šachta 13a   
-(3,40*2,40-(3,40-2,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,90 - 14,679
Šachta 15   
-2,90*2,15*1,90 - 11,847
Šachta 17b   
-(2,20*2,20-(2,20-0,726)*(2,20-1,513)*0,5)*1,90*2 - 16,468
Šachta 20   
-(2,90*2,90-(2,90-1,793)*(2,90-1,581)*0,5)*1,90 - 14,592
Šachta 12   
-(2,40*2,90-(2,40-1,468)*(2,90-1,968)*0,5)*2,30 - 15,009
Šachta 14   
-(3,40*3,40-(3,40-1,175)*(3,40-2,115)*0,5)*2,30 - 23,300
Šachta 21   
-2,90*2,40*2,80 - 19,488
Šachta 19   
-(3,90*2,90-(3,90-2,692)*(2,90-2,054)*0,5)*2,70 - 29,157
vstup šachet prstence
-1,42*1,22*0,20*33 - 11,434
poklopy
-1,42*1,22*0,15*11 - 2,858
přípočet povrchu cca 30cm
1,42*1,22*0,30*11 5,717
"Zaokrouhleno" 0,85 0,850
Součet 907,000

155 460490014.0 Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;

m 361,000

Výkaz výměr: Sitel2x9*2 360,400
"Zaokrouhleno" 0,60 0,600
Součet 361,000

Pododdíl 05.3: Obstarání zásypového materiálu (výkopku)
156 167151111.1 Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 907,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 43/79 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

Poznámka k položce: 

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkopku na mezideponii snižuje možnost jejich použití;
Zasyp 907,000

157 162451106.2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;

m3 907,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
Zasyp 907,000

Pododdíl 05.4: Odvoz a likvidace přebytečného výkopku
158 167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 666,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

–

ZarezCelkem –
-PovrchVykM3+PovrchVykM3 –
-Zasyp –
Zemník –
562 562,000
Sanace podkladu pod komunikací –
209*0,5 104,500

159 162751117.0 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

m3 666,500
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

ZarezCelkem-PovrchVykM3+PovrchVykM3-Zasyp+Zemník –
562 562,000
Sanace podkladu pod komunikací –
209*0,5 104,500

160 162751119.0 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

m3 6 665,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

ZarezCelkem-PovrchVykM3+PovrchVykM3-Zasyp+Zemník –
562*10 'Přepočtené koeficientem množství –
562*10 5 620,000
Sanace podkladu pod komunikací –
(209*0,5)*10 1 045,000

161 171201231.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 212,951

Výkaz výměr: Orientační hmotnost horniny v rostlém stavu –
Hornina 2.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,770 –
0,20*(ZarezCelkem-PovrchVykM3+PovrchVykM3-Zasyp+Zemník)*1,770 –
Hornina 3.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,830          –
0,80*(ZarezCelkem-PovrchVykM3+PovrchVykM3-Zasyp+Zemník)*1,830 –
Součet –
1021,716 1 021,716
Sanace podkladu pod komunikací –
(209*0,5)*1,83 191,235

Oddíl 06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
Pododdíl 06.1: Obnova konstrukce živičné vozovky
162 181951112.0 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;

m2 209,000

Výkaz výměr: ZiviceVoz 209,000

163 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 303,050

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

–

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci –
ŽiviceVoz –
209 209,000
Navýšení při sanaci –
209*0,45 94,050
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164 564861113,0 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.220mm; m2 209,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

165 56712211a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;

209,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

166 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 209,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

167 56513510a.0 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;

m2 209,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

168 573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 209,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

169 57715511a.0 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl.60mm;

m2 209,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

170 573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 209,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

171 57713411a.0 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;

m2 209,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZiviceVoz 209,000

172 91521111a.0 Obnovení vodorovného dopravního značení v původním rozsahu; kpl 1,000
173 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 77,000

Výkaz výměr: 77 77,000

174 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 77,000
Výkaz výměr: 77 77,000

175 564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 418,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 46/79 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy 

přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Výkaz výměr: Sanace podkladu pod komunikací –

209*2 418,000

Pododdíl 06.3: Obnova konstrukce živičného chodníku
176 181951112.2 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=30Mpa;

m2 35,000

Výkaz výměr: ZivChodnik 35,000

177 564851111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm; m2 35,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZivChodnik 35,000

178 56711411a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;

m2 35,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZivChodnik 35,000

179 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 35,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZivChodnik 35,000

180 57713411a.1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;

m2 35,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ZivChodnik 35,000

Pododdíl 06.6: Obnova travnaté plochy
181 181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 1 212,000

Výkaz výměr: Trava 1 212,000

182 167151111.0 Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;

m3 363,600

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

Trava*0,30 363,600

183 162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 363,600
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
Trava*0,30 363,600

184 18135100a.0 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;

m2 1 212,000

Výkaz výměr: Trava 1 212,000

185 18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 1 212,000
Výkaz výměr: Trava 1 212,000

Pododdíl 06.7: Obnova podružných ploch betonových a zámkových
186 181951112.5 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 50,000

Výkaz výměr: ZamkChod 50,000

187 451577877.1 Podklad ze štěrkopísku tl.do 100mm pod zámkovou dlažbu chodníku; m2 50,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. 

Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách 

souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 

obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože 

pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 

Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené 

zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i 

náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se 

oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní 

práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 
Poznámka k položce: 

H
ZamkChod 50,000

188 59621111a.0 Zpětná pokládka dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.60mm komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva L4/8 tl.40mm s vyplněním spár;

m2 50,000

Výkaz výměr: ZamkChod 50,000

189 97905445a.1 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 

těženého pro opětovné použití (zámková dlažba –suť, +nové hmoty);

m2 50,000

Výkaz výměr: ZamkChod 50,000

Pododdíl 06.8: Obnova obrub a krajníků
190 91613121a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu m 46,000

Výkaz výměr: Š117-Š116   
2,70+6,00+4,00+6,80+1,00   20,500

Vytvořeno systémem euroCALC 4 48/79 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

4,30+1,00   5,300
Š119a-Š119   
3,70+5,80+3,50+1,00   14,000
4,90+1,00   5,900
"zaokrouhleno" 0,30 0,300
Součet 46,000

191 91613111a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového silničního ležatého do lože z betonu prostého; m 7,000
Výkaz výměr: Š205   

6,00+1,00   7,000
"zaokrouhleno" 0, –
Součet 7,000

192 91633111a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového zahradního do lože z betonu prostého; m 36,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 
Š117-Š116   
4,30+1,00   5,300
Š113   
3,00+8,70+1,00   12,700
Š203   
6,70+1,00   7,700
Š205   
8,90+1,00   9,900
"zaokrouhleno" 0,40 0,400
Součet 36,000

193 97902444r.0 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové hmoty); m 53,000
Výkaz výměr: ObrubSilLez 7,000

ObrubSilSto 46,000
Součet 53,000

194 97902444r.2 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních (obrubník –suť, +nové m 36,000
Výkaz výměr: ObrubZahr 36,000

225 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 27,000
Výkaz výměr: 27 27,000

Oddíl 07: Přesun hmot a likvidace suti
Pododdíl 07.1: Odvoz a likvidace suti na řízené skládce
195 997221551.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 301,077
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou 

dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 

997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
196 997221559.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 720,463

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou 

dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 

997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 301,077*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 720,463

197 997221645.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,842

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
ZiviceVoz*0,316 66,044
ZivChodnik*0,098 3,430
Součet 69,474
69,474*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 20,842

198 997221615.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 76,325

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
ZiviceVoz*0,325 67,925
ZivChodnik*0,240 8,400
Součet 76,325

199 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,960
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
MazBetArm*0,330 3,960

200 997221655.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 84,497

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
ZiviceVoz*0,440 91,960
ZivChodnik*0,290 10,150
ZamkChod*0,300   15,000
MazBetArm*0,300 3,600
Součet 120,710
120,71*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 84,497

201 997013631.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 115,453

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
301,077 301,077
-(20,842+76,325+3,96+84,497) - 185,624
Součet 115,453

Pododdíl 07.2: Vnitrostaveništní přesun hmot
202 99827130a.0 Vnitrostaveništní přesun hmot; t 337,997
203 99827132a.0 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m; t 337,997

Oddíl 741: Elektroinstalace
Pododdíl 741.1: Uzemnění montáž
204 74141002a.0 Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;

bm 348,000

Výkaz výměr: TrasaCelkem*1,20 348,000

205 74141002a.1 Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 

bm 165,000

Výkaz výměr: 15,00*11 165,000
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206 P003 Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

kus 11,000

207 P004 Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;

kus 2,000

208 P005 Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

kus 1,000

209 P006 Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

kus 10,000

Pododdíl 741.2: Uzemnění materiál
210 3544206d Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis); bm 565,000

Výkaz výměr: (348,00+165,00)*1,10+0,70 565,000

211 S031 Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis); kus 10,000
212 S032 Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis); kus 26,000

Výkaz výměr: 11*2+2*2 26,000

213 S033 Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ; kus 10,000

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
214 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000
215 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000
216 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000
217 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000
218 080001000 Činnost geodeta při výstavbě vč. vyhotovení geodetického zaměření Kč 1,000
219 080001001 Předání a převzetí díla - náklady spojené s kolaudačním řízením stavby vč. všech 

požadovaných dokladů 

Kč 1,000

220 080001002 Výrobně - dílenská dokumentace pro provedení stavby Kč 1,000
221 080001003 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 1
222 043154000 Zkoušky hutnící kus 12,000
223 043155001 Statický posudek kus 1,000

Výkaz výměr: Prostup do BDI –
1 1,000

224 030001001 Staveništní oplocení výšky 2 m včetně reflexních pruhů a zavětrování proti pádu v 

případě silného větru

m 100,000

Výkaz výměr: 100 100,000

Celková cena nabídky:
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22. 3. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 566C Etapa 5.6.6.ulice K Letišti 4.(2. etapa)

MazBetArm bBetonové plochy vyztužené sítěmi; m2 12,000

Š113 0,000

1,00*5,40+(8,70-5,40)*(1,00+3,00)/2 12,000

MazBetArm Součet 12,000

Použití figury:

113107336.0
Odstranění krytů betonových ploch tl.přes 100 do 150mm z betonu vyztuženého 

sítěmi;
m2 12,000

113107312.0
Odstranění podkladu podružných ploch z kameniva těženého tl.přes 100 do 

200mm;
m2 62,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 9,900

997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 3,960

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 84,497

ObrubSilLez bObrubník betonový silniční ležatý m 7,000

Š205   0,000

6,00+1,00   7,000

"zaokrouhleno" 0, 0,000

ObrubSilLez Součet 7,000

Použití figury:

3,00+8,70+1,00   12,700

Š203   0,000

6,70+1,00   7,700

Š205   0,000

8,90+1,00   9,900

"zaokrouhleno" 0,40 0,400

ObrubZahr Součet 36,000

Použití figury:

91633111a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového zahradního do lože z betonu prostého; m 36,000

113202111.0

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 82,000

97902444r.2
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 36,000

PazNad4m bPažení výkopů nad 4m m2 74,000

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 0,000

19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(3,90+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(4,25-0,05) 73,920

"Zaokrouhleno" 0,08 0,080

PazNad4m Součet 74,000

Použití figury:

151101103.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 8 m
m2 74,000

151101101.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 353,000

6,10*(1,90+1,60)/2   10,675

Š71b - Š71a   0,000

1,90*5,00   9,500

8,10*1,90   15,390

Š71a - Š107   0,000

5,70*(13,60+3,30)   96,330

-3,30*5,70/2   -9,405

-1,40*5,70/2   -3,990

3,30*2,10   6,930
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1,60*(5,50+11,20)/2   13,360

Š107 - objekt   0,000

1,00*4,20   4,200

1,00*(4,30+1,50)   5,800

5,00*7,50   37,500

Š107 -Š109 - objekt   0,000

12,70*(6,60+0,90+4,30)   149,860

-4,00*3,40/2   -6,800

-1,00*1,50   -1,500

-1,00*0,90   -0,900

Š107 -Š110   0,000

4,30*(57,00+1,00-2*1,90-1,80)   225,320

Š110 -Š110a - šachta   0,000

4,90*6,20*0,85   25,823

7,00*(7,60+2,10)/2   33,950

7,00*(9,90+14,10)/2   84,000

-5,80*1,50   -8,700

Kolektor - Š111a   0,000

7,00*26,00+6,30*0,80-2,10*14,40   156,800

Š111 - Š112   0,000

5,00*(2,10+1,80)/2   9,750

7,10*(7,60+8,10)/2   55,735

6,00*(8,00+8,20)/2   48,600

7,20*7,20-3,60*1,90/2   48,420

"Zaokrouhleno" 21,589   21,589

------ 4.ETAPA, ČÁST 1, PŘIDÁNO------------   0,000

Š99 - Š98   0,000

7,00*(3,80+1,10)/2   17,150

Š98 - Š96   0,000

167151111.0
Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
m3 582,000

17125120a.1
Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
m3 582,000

18135100a.0
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
m2 1 940,000

18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 1 940,000

181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 1 940,000

ZtíženíVýk zZtížení vykopávky v blízkosti podzemních inženýrských sítí m3 970,000

Předběžný objem upřesněný po zaměření 0,000

(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) 31,500

(2*0,50+2,00)*KanalDo700*(1,50+2,00) 63,000

(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) 165,000

(2*0,50+1,00)*KanalDo200*(1,50+1,00) 90,000

(2*0,50+0,20)*PlynDo200*(1,50+0,20) 32,640

(2*0,50+0,50)*PlynDo500*(1,50+0,50) 18,000

(2*0,50+0,50)*Slabo*(1,50+0,50) 159,000

(2*0,50+0,50)*Silno*(1,50+0,50) 144,000

(2*0,50+0,50)*VodaNad200*(1,50+0,50) 78,000

(2*0,50+0,50)*VodaDo200*(1,50+0,50) 102,000

Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů 0,000

50,00*2,00*0,50 50,000

Neurčitý výskyt uzemnění pro hromosvod podél objektů 0,000

Š96 - Š97   0,000

2,30*13,30   30,590

(2,30+2,20)/2*12,50   28,125

3,90*(12,20+7,00)/2   37,440

2,80*1,50/2   2,100

Š96   0,000

2,30*(4,10+5,40)/2   10,925

8,10*6,70   54,270

Š95.1 - Š95   0,000

41,40*(4,40+4,40+4,30)/3   180,780



Š94 - Š91   0,000

6,10*4,10   25,010

6,10*3,40   20,740

Š91 - Š90   0,000

4,00*57,20   228,800

"Zaokrouhleno" 12,815   12,815

ŽivChodník Součet 900,000

Použití figury:

11310718a.1
Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);
m2 900,000

11310732a.2
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 900,000

11310733a.1
Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);
m2 900,000

181951112.2
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=30Mpa;
m2 900,000

564851111.0
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 900,000

56711411a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;
m2 900,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 900,000

3,00*(4,30+5,40)/2   14,550

Š110 -Š110a   0,000

6,00*(8,90+13,60)/2   67,500

"Zaokrouhleno" 2,403   2,403

------ 4.ETAPA, ČÁST 1, PŘIDÁNO------------   0,000

Š99 - Š98   0,000

6,00*(27,40+22,20)/2   148,800

Š98 - Š96   0,000

6,00*(6,20+6,10)/2   36,900

6,00*11,50   69,000

-1,60*(4,20+4,70)/2   -7,120

-1,90*1,90/2   -1,805

Š94 - Š91   0,000

6,00*11,50   69,000

6,00*9,10   54,600

Š91 - Š92   0,000

4,90*3,40   16,660

Š91 - Š90   0,000

2,50*57,20   143,000

"Zaokrouhleno" 10,965   10,965

ŽiviceVoz Součet 840,000

Použití figury:

11310718a.0

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm 

+ spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 840,000

11310732a.0
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-

63mm ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
m2 840,000

11310733a.0
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
m2 840,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 252,000

181951112.0
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 840,000

Š72 et4 část 1 - Š71c   0,000

1,00*5,00   5,000

Š110 -Š110a   0,000

1,10*6,00   6,600

"Zaokrouhleno" 0,40   0,400

ŽulDlažba Součet 12,000

Použití figury:

113106161.0

Rozebrání žulové dlažby tl.100mm s klenbovou vazbou s jakoukoliv výplní spár 

včetně lože z kameniva (drobná žulová dlažba 100mm DL tl.100mm + ložní vrstva 

L 4/8 tl.40mm);

m2 12,000

11310732a.3
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 12,000

11310733a.2
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.150mm);
m2 12,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 1,800

181951112.3
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 12,000

564851111.0
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 12,000



567122114.0
Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl.150mm;
m2 12,000

591211111.0
Zpětná pokládky žulové dlažby DL tl.100mm s klenbovou vazbou do lože tl.40mm 

z kameniva L4/8 s vyplněním spár;
m2 12,000

97907112a.0

Očištění vybouraných dlažebních kostek žulové dlažby 100mm od spojovacího 

materiálu s původním vyplněním spár kamenivem těženým (žulová dlažba –suť, 

+nové hmoty);

m2 9,600

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 492,900

91613111a.0
Zpětné osazení obrubníku betonového silničního ležatého do lože z betonu 

prostého;
m 7,000

113201112.0
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
m 7,000

97902444r.0
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 53,000

ObrubSilSto bObrubník betonový silniční stojatý m 46,000

Š117-Š116   0,000

2,70+6,00+4,00+6,80+1,00   20,500

4,30+1,00   5,300

Š119a-Š119   0,000

3,70+5,80+3,50+1,00   14,000

4,90+1,00   5,900

"zaokrouhleno" 0,30 0,300

ObrubSilSto Součet 46,000

Použití figury:

91613121a.0
Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu 

prostého;
m 46,000

113202111.0

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 82,000

97902444r.0
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 53,000

ObrubZahr bObrubník betonový zahradní m 36,000

Š117-Š116   0,000

4,30+1,00   5,300

Š113   0,000

151101111.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 353,000

151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m
m2 74,000

PazSuma bCelková plocha pažení od úrovně terénu m2 1 166,000

Administrativní budova -Š117   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

1,085+0,485=1,57   0,000

(1,625+1,57)/2=1,598   0,000

2*(4,04-0,50)*1,598   11,314

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85   0,000
1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,00)   36,480

Š117 -Š116 úsek 5,645+30,23+3,765=39,63   0,000

úsek 5,645   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

1,165+0,485=1,65   0,000

(1,535+1,65)/2=1,593   0,000

2*(5,645-0,50)*1,593   16,392

úsek 30,23   0,000

1,96+0,485=2,445   0,000

(1,65+2,445)/2=2,048   0,000

1,17*30,23*2,048   72,436

úsek  3,765   0,000

1,575-0,05+0,485=2,01   0,000

(2,445+2,01)/2=2,228   0,000

2*(3,765-0,50)*2,228   14,549

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65   0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95   0,000

21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(3,95-0,05)   56,940

Š119a - Š119 úsek 16,77   0,000

1,365-0,05+0,485=1,80   0,000

(1,475-0,05+0,485)=1,91   0,000



(1,80+1,91)/2=1,855   0,000

2*(16,77-2*0,50)*1,855   58,507

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

Š119 - Š201 úsek 37,045   0,000

1,475-0,05+0,485=1,91   0,000

1,375-0,05+0,485=1,81   0,000

(1,91+1,81)/2=1,86   0,000

2*(37,045-2*0,50)*1,86   134,087

2,85-0,05-1,91=0,89   0,000

2,85-0,05-1,81=0,98   0,000

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

Š201 - Š202 úsek 33,705   0,000

1,35-0,05+0,485=1,785   0,000

1,36-0,05+0,485=1,795   0,000

(1,785+1,795)/2=1,79   0,000

2*(33,705-2*0,50)*1,79   117,084

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85   0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,40+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(3,65-0,05)   52,560

Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505   0,000

úsek 6,025   0,000

2,17-0,05+0,485=2,605   0,000

1,76+0,485=2,245   0,000

(2,605+2,245)/2=2,425   0,000

2*(6,025-0,50)*2,425   26,796

úsek 8,48   0,000

1,87-0,05+0,485=2,305   0,000

(2,245+2,305)/2=2,275   0,000

2*(8,48-0,50)*2,275   36,309

3,25-0,05-2,305=0,895   0,000

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25   0,000

13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(3,40+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(3,25-0,05)   49,920

(2,91+2,645)/2=2,778   0,000

2*0,88*2,778   4,889

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(3,40+2*0,50)+2*(3,40+2*0,50))*(3,25-0,05)   56,320

2*1,00*(3,25-0,05)   6,400

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,40+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(2,85-0,05)   38,080

Š202 - Š203 úsek 5,21   0,000

1,43-0,05+0,485=1,865   0,000

1,48-0,05+0,485=1,915   0,000

(1,865+1,915)/2=1,89   0,000

2*(5,215-2*0,50)*1,86   15,680

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85   0,000

15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,15+2*0,50))*(2,85-0,05)   39,480

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45   0,000



20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(3,45-0,05)   53,040

Š204 - Š205 úsek 17,42   0,000

1,65-0,05+0,485=2,085   0,000

1,55-0,05+0,485=1,985   0,000

(2,085+1,985)/2=2,035   0,000

2*(17,42-2*0,50)*2,035   66,829

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25   0,000

19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(3,90+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(4,25-0,05)   73,920

Š205 - stávající šachta úsek 3,445   0,000

(1,65+2,445)/2=2,048 0,000

1,17*30,23*2,048 72,436

úsek  3,765 0,000

1,575-0,05+0,485=2,01 0,000

(2,445+2,01)/2=2,228 0,000

2*(3,765-0,50)*2,228 14,549

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,40+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(3,65-0,05)   52,560

Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505 0,000

úsek 6,025 0,000

2,17-0,05+0,485=2,605 0,000

1,76+0,485=2,245 0,000

(2,605+2,245)/2=2,425 0,000

2*(6,025-0,50)*2,425 26,796

úsek 8,48 0,000

1,87-0,05+0,485=2,305 0,000

(2,245+2,305)/2=2,275 0,000

2*(8,48-0,50)*2,275 36,309

3,25-0,05-2,305=0,895 0,000

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25 0,000

13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(3,40+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(3,25-0,05) 49,920

(2,91+2,645)/2=2,778 0,000

2*0,88*2,778 4,889

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45 0,000

20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,90+2*0,50))*(3,45-0,05) 53,040

Š204 - Š205 úsek 17,42 0,000

1,65-0,05+0,485=2,085 0,000

1,55-0,05+0,485=1,985 0,000

(2,085+1,985)/2=2,035 0,000

2*(17,42-2*0,50)*2,035 66,829

Š205 - stávající šachta úsek 3,445 0,000

3,05-0,05+0,485=3,485 0,000

2,755+0,485=3,24 0,000

(3,485+3,24)/2=3,363 0,000

2*(3,445-0,50)*3,363 19,808

odbočka z Š113 úsek 8,60 0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;
0,000

1,725+0,485=2,21 0,000

2*(8,60-0,50)*2,21 35,802



"Zaokrouhleno" 0,682 0,682

Paž2až4m Součet 739,000

Použití figury:

151101102.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 739,000

151101101.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 353,000

39,63-6,02-2,615-3,48=27,515   0,000

(1,17+2*1,593/4-0,50/4)*(27,515-0,50-2,85/4+0,50/4/2)*0,50   24,276

Š117 -Š116 úsek 3,48 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

(1,17+2*1,593/4-0,30/4)*(3,48-0,50-3,60/4+0,30/4/2)*0,30   1,202

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50+2*3,60/4-0,30/4)*(2,90+2*0,50+2*3,60/4-0,30/4)*0,30   8,648

Š116 - Š114 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

2,17-0,05+0,485=2,605   0,000

1,87-0,05+0,485=2,305   0,000

(2,605+2,305)/2=2,455   0,000

(1,17+2*2,455/4-0,30/4)*(14,50-2*0,50-3,60/4-3,20/4+0,30/4)*0,30   8,274

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(3,40+2*0,50+2*3,20/4-0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*3,20/4-0,30/4)*0,30   8,754

(2,91+2,645)/2=2,778   0,000

0,88*(3,40+2*2,778/4-0,30/4)*0,30   1,244

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 = zeleň 30cm (20-

50cm)   
0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2,20+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*0,30   6,143

Š201 - Š202 úsek 33,705 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,35-0,05+0,485=1,785   0,000

1,36-0,05+0,485=1,795   0,000

(1,785+1,795)/2=1,79   0,000

(1,17+2*1,79/4-0,30/4)*(33,705-2*0,50-2,80/4-2,80/4+0,30/4)*0,30   18,734

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*0,30   6,698

Š202 - Š203 úsek 5,21  = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,43-0,05+0,485=1,865   0,000

1,48-0,05+0,485=1,915   0,000

(1,865+1,915)/2=1,89   0,000

(1,17+2*1,89/4-0,30/4)*(5,215-2*0,50-2,80/4-2,80/4+0,30/4)*0,30   1,769

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*(2,15+2*0,50+2*2,80/4-0,30/2)*0,30   6,897

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

1,725+0,485=2,21   0,000

(1,17+2,21/4-0,30/4)*(8,60-0,50-0,99/4-2,21/4/2+0,30/4/2)*0,30   3,763

3,20-2,21=0,99   0,000

"Zaokrouhleno" -0,569   -0,569

Součet 203,000

Použití figury:

13115310a.0

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 585,400



13121310a.1

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 1 042,400

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 469,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 562,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 5 620,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 562,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 021,716

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 1 469,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

PovrVykRyhM3
bPovrchy zasahující do objemu výkopku bez svahování pro 

odpočet
m3 117,000

Administrativní budova -Š117 = Chodník zámková dlažba cca.tl.250mm   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

1,085+0,485=1,57   0,000

(1,625+1,57)/2=1,598   0,000

(4,04-0,50-2,85/4)=2,828   0,000

1,17*2,828*0,25   0,827
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 = Chodník zámková dlažba 

cca.tl.250mm   
0,000

3,18-2,828=0,348   0,000

(2,20+2*0,50+2*2,85/4-0,50/4)*0,348*0,25   0,392
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 = Komun.živice (501) 

min.tl.500mm   
0,000

1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50)*0,50   5,120

Š117 -Š116 úsek 6,02+2,615  = Chodník zámková dlažba cca.tl.250mm   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

1,165+0,485=1,65   0,000

(1,535+1,65)/2=1,593   0,000

1,17*(6,02+2,615)*0,25   2,526

Š117 -Š116 úsek 39,63-6,02-2,615-3,48 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

3,05-0,05+0,485=3,485   0,000

2,755+0,485=3,24   0,000

(3,485+3,24)/2=3,363   0,000

2*(3,445-0,50)*3,363   19,808

odbočka z Š113 úsek 8,60   0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

1,725+0,485=2,21   0,000

2*(8,60-0,50)*2,21   35,802

"Zaokrouhleno" 0,698   0,698

Součet 1 166,000

Použití figury:

151101101.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 353,000

151101111.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 353,000

Paž2až4m bPažení výkopů nad 2m do 4m m2 739,000

Bude fakturováno v případě provedení výkopů se svislými stěnami po přiměřeném 

snížení objemu vykopávky
0,000

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 0,000
1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,00)   36,480

Š117 -Š116 úsek 5,645+30,23+3,765=39,63 0,000

úsek 30,23 0,000

1,96+0,485=2,445 0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;
0,000

(2*(3,40+2*0,50)+2*(3,40+2*0,50))*(3,25-0,05) 56,320

2*1,00*(3,25-0,05) 6,400

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000



Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 0,000

21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(3,95-0,05) 56,940

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy
0,000

(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05) 35,840

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85 0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy
0,000

(2*(2,20+2*0,50)+2*(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05) 35,840

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85 0,000

10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2*(2,40+2*0,50)+2*(2,40+2*0,50))*(2,85-0,05) 38,080

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85 0,000

15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;
0,000

(2*(2,90+2*0,50)+2*(2,15+2*0,50))*(2,85-0,05) 39,480

151101111.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 353,000

151101112.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 739,000

PovrchVykM3
bPovrchy zasahující do objemu výkopku se svahováním 4:1 pro 

odpočet
m3 203,000

Administrativní budova -Š117 = Chodník zámková dlažba cca.tl.250mm   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

1,085+0,485=1,57   0,000

(1,625+1,57)/2=1,598   0,000

(4,04-0,50-2,85/4)=2,828   0,000

(1,17+2*1,598/4-0,25/4)*2,828*0,25   1,348
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 = Chodník zámková dlažba 

cca.tl.250mm   
0,000

3,18-2,828=0,348   0,000

(2,20+2*0,50+2*2,85/4-0,50/4)*0,348*0,25   0,392
Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 = Komun.živice (501) 

min.tl.500mm   
0,000

1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(2,20+2*0,50+2*2,85/4-0,50/4)*(2,20+2*0,50+2*2,85/4-0,348-0,50/4)*0,50   9,342

Š117 -Š116 úsek 6,02+2,615  = Chodník zámková dlažba cca.tl.250mm   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

1,165+0,485=1,65   0,000

(1,535+1,65)/2=1,593   0,000

(1,17+2*1,593/4-0,25/4)*(6,02+2,615)*0,25   4,110

Š117 -Š116 úsek 39,63-6,02-2,615-3,48 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

(3,40+2*0,50+2*3,20/4-0,30/4)*(3,40+2*0,50+2*3,20/4-0,30/4)*0,30   10,532

1,00*6,00*0,30   1,800

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50+2*3,90/4-0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*3,90/4-0,30/4)*0,30   9,139

Š119a - Š119 úsek 5,855 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

(1,17+2*1,855/4-0,50/4)*5,855*0,50   5,774

Š119a - Š119 úsek 5,855 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,365-0,05+0,485=1,80   0,000

(1,475-0,05+0,485)=1,91   0,000

(1,80+1,91)/2=1,855   0,000

(1,17+2*1,855/4-0,30/4)*(16,77-5,855-2*0,50-3,90/4-2,80/4+0,30/4)*0,30   5,045

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2,20+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*2,80/4-0,30/4)*0,30   6,143

Š119 - Š201 úsek 37,045 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,475-0,05+0,485=1,91   0,000

1,375-0,05+0,485=1,81   0,000

(1,91+1,81)/2=1,86   0,000

(1,17+2*1,86/4-0,30/4)*(37,045-2*0,50-2,80/4-2,80/4+0,30/4)*0,30   21,092



Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50+2*3,40/4-0,30/4)*(2,90+2*0,50+2*3,40/4-0,30/4)*0,30   9,158

Š204 - Š205 úsek 17,42 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,65-0,05+0,485=2,085   0,000

1,55-0,05+0,485=1,985   0,000

(2,085+1,985)/2=2,035   0,000

(1,17+2*2,035/4-0,30/4)*(17,42-2*0,50-3,40/4-4,20/4+0,30/4)*0,30   9,250

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(3,90+2*0,50+2*4,20/4-0,30/4)*(2,90+0,50+4,20/4-0,30/4/2)*0,30   9,167
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 = Chodník živice (503) 

min.tl.290mm   
0,000

(3,90+2*0,50+2*4,20/4-0,29/4)*(0,50+4,20/4-0,29/4/2)*0,29   3,041

Š205 - stávající šachta úsek 3,00 = Chodník živice (503) min.tl.290mm   0,000

3,05-0,05+0,485=3,485   0,000

2,755+0,485=3,24   0,000

(3,485+3,24)/2=3,363   0,000

(1,17+2*3,363/4-0,29/4)*(3,00-0,50-4,20/4+0,29/4)*0,29   1,227

Š205 - stávající šachta úsek 0,445 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

(1,17+2*3,363/4-0,50/4)*(3,445-3,00)*0,50   0,607

odbočka z Š113 úsek 8,60 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

39,63-6,02-2,615-3,48=27,515   0,000

1,17*27,515*0,50   16,096

Š117 -Š116 úsek 3,48 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,17*3,48*0,30   1,221

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50)*(2,90+2*0,50)*0,30   3,978

Š116 - Š114 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

2,17-0,05+0,485=2,605   0,000

1,87-0,05+0,485=2,305   0,000

(2,605+2,305)/2=2,455   0,000

1,17*(14,50-2*0,50)*0,30   4,739

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(3,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50)*0,30   4,488

(2,91+2,645)/2=2,778   0,000

0,88*3,40*0,30   0,898

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 = zeleň 30cm (20-

50cm)   
0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(3,40+2*0,50)*(3,40+2*0,50)*0,30   5,808

1,00*6,00*0,30   1,800

1,35-0,05+0,485=1,785   0,000

1,36-0,05+0,485=1,795   0,000

(1,785+1,795)/2=1,79   0,000

1,17*(33,705-2*0,50)*0,30   11,479

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50)*0,30   3,468

Š202 - Š203 úsek 5,21  = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,43-0,05+0,485=1,865   0,000

1,48-0,05+0,485=1,915   0,000

(1,865+1,915)/2=1,89   0,000

1,17*(5,215-2*0,50)*0,30   1,479

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000



15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50)*0,30   3,686

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50)*0,30   4,563

Š204 - Š205 úsek 17,42 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,65-0,05+0,485=2,085   0,000

1,55-0,05+0,485=1,985   0,000

(2,085+1,985)/2=2,035   0,000

1,17*(17,42-2*0,50)*0,30   5,763

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85   0,000
1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50)*(2,85-0,00)   29,184

Š117 -Š116 úsek 5,645+30,23+3,765=39,63   0,000

úsek 5,645   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

1,165+0,485=1,65   0,000

(1,535+1,65)/2=1,593   0,000

1,17*(5,645-0,50)*1,593   9,589

úsek 30,23   0,000

1,96+0,485=2,445   0,000

(1,65+2,445)/2=2,048   0,000

1,17*30,23*2,048   72,436

úsek  3,765   0,000

1,575-0,05+0,485=2,01   0,000

(2,445+2,01)/2=2,228   0,000

1,17*(3,765-0,50)*2,228   8,511

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65   0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50)*(2,90+2*0,50)*(3,65-0,05)   47,736

Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505   0,000

úsek 6,025   0,000

2,17-0,05+0,485=2,605   0,000

1,76+0,485=2,245   0,000

(2,605+2,245)/2=2,425   0,000

1,17*(6,025-0,50)*2,425   15,676

úsek 8,48   0,000

1,87-0,05+0,485=2,305   0,000

(2,245+2,305)/2=2,275   0,000

1,17*(8,48-0,50)*2,275   21,241

3,25-0,05-2,305=0,895   0,000

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50)*(2,40+2*0,50)*0,30   3,978

Š119a - Š119 úsek 5,855 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

1,17*5,855*0,50   3,425

Š119a - Š119 úsek 5,855 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,365-0,05+0,485=1,80   0,000

(1,475-0,05+0,485)=1,91   0,000

(1,80+1,91)/2=1,855   0,000

1,17*(16,77-5,855-2*0,50)*0,30   3,480

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50)*0,30   3,072

Š119 - Š201 úsek 37,045 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

1,475-0,05+0,485=1,91   0,000



1,375-0,05+0,485=1,81   0,000

(1,91+1,81)/2=1,86   0,000

1,17*(37,045-2*0,50)*0,30   12,652

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50)*0,30   3,072

Š201 - Š202 úsek 33,705 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(3,90+2*0,50)*(2,90+0,50)*0,30   4,998
Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 = Chodník živice (503) 

min.tl.290mm   
0,000

(3,90+2*0,50)*0,50*0,29   0,711

Š205 - stávající šachta úsek 3,00 = Chodník živice (503) min.tl.290mm   0,000

3,05-0,05+0,485=3,485   0,000

2,755+0,485=3,24   0,000

(3,485+3,24)/2=3,363   0,000

1,17*(3,00-0,50)*0,29   0,848

Š205 - stávající šachta úsek 0,445 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

1,17*(3,445-3,00)*0,50   0,260

odbočka z Š113 úsek 8,60 = zeleň 30cm (20-50cm)   0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

1,725+0,485=2,21   0,000

1,17*(8,60-0,50)*0,30   2,843

"Zaokrouhleno" -0,670   -0,670

Součet 117,000

RyhaCelkem bCelkový objem výkopů se svislými stěnami od úrovně terénu m3 919,000

Administrativní budova -Š117   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

1,085+0,485=1,57   0,000

(1,625+1,57)/2=1,598   0,000

1,17*(4,04-0,50)*1,598   6,619

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25   0,000

13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(3,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50)*(3,25-0,05)   47,872

(2,91+2,645)/2=2,778   0,000

0,88*3,40*2,778   8,312

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(3,40+2*0,50)*(3,40+2*0,50)*(3,25-0,05)   61,952

1,00*6,00*(3,25-0,05)   19,200

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95   0,000

21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50)*(2,40+2*0,50)*(3,95-0,05)   51,714

Š119a - Š119 úsek 16,77   0,000

1,365-0,05+0,485=1,80   0,000

(1,475-0,05+0,485)=1,91   0,000

(1,80+1,91)/2=1,855   0,000

1,17*(16,77-2*0,50)*1,855   34,226

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45   0,000

20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000



(2,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50)*(3,45-0,05)   51,714

Š204 - Š205 úsek 17,42   0,000

1,65-0,05+0,485=2,085   0,000

1,55-0,05+0,485=1,985   0,000

(2,085+1,985)/2=2,035   0,000

1,17*(17,42-2*0,50)*2,035   39,095

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25   0,000

19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(3,90+2*0,50)*(2,90+2*0,50)*(4,25-0,05)   80,262

Š205 - stávající šachta úsek 3,445   0,000

3,05-0,05+0,485=3,485   0,000

2,755+0,485=3,24   0,000

(3,485+3,24)/2=3,363   0,000

1,17*(3,445-0,50)*3,363   11,588

odbočka z Š113 úsek 8,60   0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

1,725+0,485=2,21   0,000

1,17*(8,60-0,50)*2,21   20,944

"Zaokrouhleno" 0,911   0,911

Součet 919,000

919731121.0
Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;
m 9,000

Sit9VstupPre
bVodotěsné provedení zatažení kabelového multikanálu o 9-ti 

otvorech do šachet
kus 34,000

Administrativní budova 0,000

úsek 4,00 0,000

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 0,000

2*2 4,000

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 0,000

2*2 4,000

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25 0,000

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 0,000

2*2 4,000

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 0,000

2*2 4,000

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85 0,000

2*2 4,000

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85 0,000

2*2 4,000

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85 0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95   0,000

16,80   16,800

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85   0,000

37,00   37,000

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85   0,000

33,70   33,700

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85   0,000

5,20   5,200

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85   0,000

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45   0,000

17,40   17,400

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25   0,000

3,40   3,400



odbočka z Š113   0,000

8,60   8,600

Napojení na šachtu č. 112 etapa 4, část 2   0,000

Součet 180,200

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

452311131.1
Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 22,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

SitelObsyp bObsyp a zásyp multikanálu m3 58,000

(1,17+2*0,10/4+0,485/4)*0,485-0,385*0,385*2=0,354m3/bm 0,000

Administrativní budova 0,000

(4,00-0,855)*0,354 1,113

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 0,000

3,48*0,579+1*0,50 2,515

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 0,000

14,50*0,354+2*0,50 6,133

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25 0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 0,000

(16,80-5,855)*0,354+2*0,50 4,875

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 0,000

37,00*0,354+2*0,50 14,098

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85 0,000

33,70*0,354+2*0,50 12,930

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85 0,000

5,20*0,354+2*0,50 2,841

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85 0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45 0,000

17,40*0,354+2*0,50 7,160

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 0,000

3,40*0,354+1*0,50 1,704

StKanalizace bPodzemní kanalizační potrubí ve výkopišti předběžně m 64,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š117-Š116 úsek 39,60 0,000

Křížení trasy s kanalizací DN200, terén: ±0,000=364,96, krytí: -1,700=363,26 0,000

Š116-Š114 úsek 14,50 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN 200, terén: ±0,000=364,12, krytí: -1,46=362,66 0,000

2*2,00 4,000

Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů 0,000

30*2,00 60,000

StKanalizace Součet 64,000

StPlyn bStávající podzemní plynovodní potrubí ve výkopišti m 14,000

Plynovod--předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š116-Š114 úsek 14,50 0,000

Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,0=363,18; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně
0,000

Š117-Š116 úsek 39,60 0,000

(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50)*(2,85-0,05)   28,672

Š119 - Š201 úsek 37,045   0,000

1,475-0,05+0,485=1,91   0,000

1,375-0,05+0,485=1,81   0,000

(1,91+1,81)/2=1,86   0,000

1,17*(37,045-2*0,50)*1,86   78,441

2,85-0,05-1,91=0,89   0,000

2,85-0,05-1,81=0,98   0,000

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85   0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy   
0,000

(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50)*(2,85-0,05)   28,672



Š201 - Š202 úsek 33,705   0,000

1,35-0,05+0,485=1,785   0,000

1,36-0,05+0,485=1,795   0,000

(1,785+1,795)/2=1,79   0,000

1,17*(33,705-2*0,50)*1,79   68,494

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85   0,000

10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50)*(2,85-0,05)   32,368

Š202 - Š203 úsek 5,21   0,000

1,43-0,05+0,485=1,865   0,000

1,48-0,05+0,485=1,915   0,000

(1,865+1,915)/2=1,89   0,000

1,17*(5,215-2*0,50)*1,86   9,173

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85   0,000

15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50)*(2,85-0,05)   34,398

ŘezKom bŘezání stávajícího živičného krytu vozvky m 77,000

Š117-Š116 0,000

5,40+38, 43,400

Š119a-Š119 0,000

5,90 5,900

1,90+4,50 6,400

Š203 0,000

1,40+6,70+1,20 9,300

Š205 0,000

2,70+6,00+2,60 11,300

"Zaokrouhleno" 0,70 0,700

ŘezKom Součet 77,000

Použití figury:

919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 77,000

919731114.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 77,000

919731123.0
Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 77,000

ŘezŽvChod bŘezání stávajícího živičného krytu chodníku m 9,000

Š205 0,000

ŘezŽvChod 2,90+0,40+2,50+2,90+0,30 9,000

Použití figury:

919735111.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 9,000

919731112.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části chodníku pro napojení obnovené vrstvy;
m 9,000

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45 0,000

2*2 4,000

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 0,000

2*2 4,000

odbočka z Š113 na šachtu č. 112 etapa 4, část 2; 0,000

1*2 2,000

Sit9VstupPre Součet 34,000

Použití figury:

95333412r.1
Vodotěsné provedení zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s 

utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;
kus 34,000

452351101
Bednění podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu v otevřeném výkopu v 

napojení na šachty;
m2 6,000

46051030r.0

Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou 

do otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. 

Referenční výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 

m 369,000

Sitel2x9 bTrasa z bloků Sitel 2x9 otvorů m 180,200

Administrativní budova   0,000

4,00   4,000

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85   0,000

39,60   39,600

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65   0,000

14,50   14,500



Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25   0,000

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4   
0,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 361,000

46051030r.0

Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou 

do otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. 

Referenční výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 

m 369,000

SitelObeto bObetonování multikanálu v otevřeném výkopu m3 27,000

(1,17+2*0,10/4+0,635/4)*0,635-2*0,385*0,385=0,579m3/bm 0,000

Administrativní budova 0,000

(0,855+0,635/2)*0,579 0,679

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 0,000

(39,60-3,48+0,635/2)*0,579 21,097

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 0,000

(5,855+2*0,635/2)*0,579 3,758

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 0,000

Při vstupu BD a stávající šachta 0,000

(0,40+0,635/2)*0,579*2 0,831

"Zaokrouhleno" 0,635 0,635

SitelObeto Mezisoučet 27,000

Použití figury:

899623141.2 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15; m3 28,000

Stávající šachta 0,000

Odbočka z Š113 0,000

8,60*0,354+2*0,50 4,044

Napojení na šachtu č.112 etapa 4, část 2 0,000

"Zaokrouhleno" 0,587 0,587

SitelObsyp Součet 58,000

Použití figury:

451572111.1
Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 

až 4mm;
m3 58,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

SitePodklad bPodkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého m3 22,000

(1,17+0,10/4)*Sitel2x9*0,10 21,534

"Zaokrouhleno" 0,466 0,466

SitePodklad Součet 22,000

Použití figury:

452311131.1
Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 22,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
0,000

Š204-Š205 úsek 17,40 0,000

stávající čichačky VTL plynovodu 0,000

Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,82, krytí:-5,5=360,32 0,000

Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,91, krytí:-6,0=359,91 0,000

odbočka z Š113 úsek 8,60 0,000

Křížení: plynovod bez rozlišení- zrušený, terén: ±0,000=365,43, krytí: -1,0=364,43, 

ověřit na místě stavby nefunkčnost a  následně přerušit a zaslepit
0,000

Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=365,33, krytí: -1,0=364,33; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně
0,000

2,00*7 14,000

StPlyn Součet 14,000

StSilno bStávající podzemní kabelové tratí silnoproudu ve výkopišti m 23,000

Silnoproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š117-Š116 úsek 39,60 0,000

5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
0,000

Š116-Š114 úsek 14,50 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené, kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
0,000

Křížení: slaboproud sdělovací, terén:±0,000=365,80, krytí:-0,8=364,80 0,000



Š119-Š201 úsek 37,00 0,000

Křížení: slaboproud RLP kabely, terén:±0,000=365,48, krytí:-0,8=364,68 0,000

Křížení: budoucí slaboproud 0,000

2,00*10 20,000

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 0,000

slaboproud optický stranově přeložit 0,000

4,00 4,000

StSlab Součet 24,000

StUzem bDočasné zajištění podzemního uzemňovacího vedení ve výkopišti m 60,000

Uemnění pro hromosvod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

StUzem 30*2,00 60,000

Použití figury:

119001421.0

Dočasné zajištění podzemního uzemňovacího vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotř

m 60,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 300,000

Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m 0,000

(3,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,636

Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m 0,000

(3,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(3,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,093

Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m 0,000

(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,457

Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m 0,000

(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139

Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m 0,000

(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139

Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m 0,000

(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,278

Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m 0,000

(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,15+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,355

Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m 0,000

(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,661

Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m 0,000

(3,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,068

"Zaokrouhleno" 0,578 0,578

ŠachPodkl Součet 17,000

Použití figury:

452311131.0
Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
m3 17,000

Š119a-Š119 úsek 16,80 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely, terén:±0,000=365,63, krytí:-1,0=364,63 0,000

Š204-Š205 úsek 17,40 0,000

Křížení:silnoproud VN, terén: ±0,000=365,84, krytí:-1,0=364,84 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený, terén: ±0,000=365,85, krytí:-1,0=364,85 0,000

odbočka z Š113 úsek 8,60 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
0,000

2,00*10 20,000

Křížení: kabely RLP, terén: ±0,000=364,13, krytí: -0,8=363,33 0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

3,00*1 3,000

StSilno Součet 23,000

StSlab bStávající podzemní kabelové tratí slaboproudu ve výkopišti m 24,000

Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

AB-Š117 úsek 4,00 0,000
5x = Křížení:slaboproud optický a sdělovací, terén: ±0,000=364,94, krytí: -

0,800=364,14,
0,000

Š117-Š116 úsek 39,60 0,000

Křížení: slaboproud optický, terén: ±0,000=364,67, krytí: -0,800=363,87 0,000

Š116-Š114 úsek 14,50 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,09, krytí: -0,8=363,29 0,000

Š119a-Š119 úsek 16,80 0,000



StVoda bPodzemní vodovodní potrubí ve výkopišti předběžně m 12,000

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š117-Š116 úsek 39,60 0,000

5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
0,000

2x Křížení: vodovod DN200 - zrušený, terén: ±0,000=364,87,krytí: -2,62=362,25 0,000

Š116-Š114 úsek 14,50 0,000

Křížení: vodovod DN 200, terén:±0,000=364,22, krytí: -1,3=362,92 0,000

Křížení: vodovod - zrušený, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,5=363,18 0,000

Š114 0,000

Křížení: vodovod DN100, terén:±0,000=364,66, krytí: -1,5=363,16   0,000

2,00*6 12,000

StVoda Součet 12,000

ŠachPodkl
bPodkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní 

šachty 
m3 17,000

Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m 0,000

(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139

Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m 0,000

(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,457

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

ŠaChPodsyp bDrenážní vsakovací vrstva tl.300mm pod šachty m3 47,000

Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m 0,000

(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218

Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m 0,000

(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,144

Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m 0,000

(3,40+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,665

Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m 0,000

(3,40+2*0,50+0,30/4)*(3,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 6,008

Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m 0,000

(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,144

Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m 0,000

(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218

Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m 0,000

(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218

Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m 0,000

(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,623

Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m 0,000

(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,15+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,846

2,40+16,80 19,200

Š119 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m 0,000

(2,20+2,20)/2+37,00 39,200

Š201 - 17b dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m 0,000

(2,20+2,20)/2+33,70 35,900

Š202 - 10a dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m 0,000

(2,40+2,40)/2+5,20 7,600

Š203 - 15 dno 2,90x2,15x1,70m 0,000

2,15+22,60 24,750

Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m 0,000

(2,90+2,90)/2+17,40 20,300

Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m 0,000

(3,90+2,90)/2+3,40 6,800

odbočka z Š113 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m 0,000

3,40/2+8,60+0,20 10,500

Napojení na šachtu č. 112 etapa 4, část 2 0,000

"Zaokrouhleno" 0,30 0,300

TrasaCelkem Součet 290,000

Použití figury:

HZS422r.0

Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 290,000



74141002a.0
Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé 

trasy kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;
bm 348,000

Trava bZasažená plocha zatravnění, ornice 20-50cm m2 1 212,000

Š116   0,000

9,00*8,80-5,00*4,40*0,5   68,200

Š116 - Š114   0,000

6,50*(12,10+6,70)*0,5   61,100

Š114   0,000

12115110a.0
Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí 

humusu o mocnosti 20-50cm; 
m2 1 212,000

162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 363,600

162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 363,600

167151111.0
Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
m3 363,600

17125120a.1
Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
m3 363,600

18135100a.0
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
m2 1 212,000

18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 1 212,000

181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 1 212,000

VykBourat bObjem předpokládaných bouraných konstrukcí ve výkopu m3 5,000

Předběžný odhad 0,000

5 5,000

Použití figury:

139911101.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 1,000

139911103.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 0,250

ZamkChod bZasažená betonová zámková dlažba chodníku m2 50,000

Administrativní budova - Š117 - Š116   0,000

3,10*2,70+2,00*2,00   12,370

1,80*6,00+1,60*4,10+1,60*(4,50+6,80)*0,5   26,400

2,60*4,30   11,180

"Zaokrouhleno" 0,05   0,050

Součet 50,000

Použití figury:

113106123.0
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

a s jakoukoliv výplní spár;
m2 50,000

113107312.0
Odstranění podkladu podružných ploch z kameniva těženého tl.přes 100 do 

200mm;
m2 62,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 9,900

181951112.5 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 50,000

451577877.1 Podklad ze štěrkopísku tl.do 100mm pod zámkovou dlažbu chodníku; m2 50,000

59621111a.0
Zpětná pokládka dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.60mm komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva L4/8 tl.40mm s vyplněním spár;
m2 50,000

97905445a.1
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 

těženého pro opětovné použití (zámková dlažba –suť, +nové hmoty);
m2 50,000

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 84,497

ZarezCelkem bCelkový objem zářezu od úrovně terénu m3 1 303,000

Administrativní budova -Š117 0,000

1,14+0,485=1,625 0,000

1,085+0,485=1,57 0,000

(1,17+2,425/4)*(6,025-0,50-0,995/4-2,605/4/2)*2,425 21,324

3,65-0,05-2,605=0,995 0,000

úsek 8,48 0,000

1,87-0,05+0,485=2,305 0,000

(2,245+2,305)/2=2,275 0,000

(1,17+2,275/4)*(8,48-0,50-0,895/4-2,305/4/2)*2,275 29,541

3,25-0,05-2,305=0,895 0,000

Š114 - 13a/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,905/-1,87/2,85/3,25 0,000

13a - dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(3,40+2*0,50+3,20/4)*(2,40+2*0,50+3,20/4)*(3,25-0,05) 69,888

(2,91+2,645)/2=2,778 0,000

0,88*(3,40+2,778/4)*2,778 10,010

úsek = 30,90 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000



Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;
0,000

(3,40+2*0,50+3,20/4)*(3,40+2*0,50+3,20/4)*(3,25-0,05) 86,528

1,00*6,00*(3,25-0,05) 19,200

úsek = 25,30 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 

500, každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š119a - 21/3.1/C250/-0,05/0,00/-2,69/-1,365/3,55/3,95 0,000

21 - dno 2,90x2,40x2,60m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50+3,90/4)*(2,40+2*0,50+3,90/4)*(3,95-0,05) 83,180

Š119a - Š119 úsek 16,77 0,000

1,365-0,05+0,485=1,80 0,000

(2,40+2*0,50+2,80/4)*(2,40+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05) 47,068

Š202 - Š203 úsek 5,21 0,000

1,43-0,05+0,485=1,865 0,000

1,48-0,05+0,485=1,915 0,000

(1,865+1,915)/2=1,89 0,000

(1,17+1,89/4)*(5,215-2*0,50-0,935/4-0,885/4-1,89/4)*1,86 10,043

2,85-0,05-1,865=0,935 0,000

2,85-0,05-1,915=0,885 0,000

Š203 - 15/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,48/-1,48/2,45/2,85 0,000

15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

2,50x1,15m pro kabelové trasy;
0,000

(2,90+2*0,50+2,80/4)*(2,15+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05) 49,588

22,60 = Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička. PE DN 500, 

každá chránička obsahuje 6xDN125/11,4
0,000

Š204 - 20/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,13/-1,65/3,05/3,45 0,000

20 - dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000

(2,90+2*0,50+3,40/4)*(2,90+2*0,50+3,40/4)*(3,45-0,05) 76,713

Š204 - Š205 úsek 17,42 0,000

1,65-0,05+0,485=2,085 0,000

1,55-0,05+0,485=1,985 0,000

(2,085+1,985)/2=2,035 0,000

(1,17+2,035/4)*(17,42-2*0,50-1,315/4-2,215/4-2,035/4)*2,035 51,342

3,45-0,05-2,085=1,315 0,000

4,25-0,05-1,985=2,215 0,000

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 0,000

19 - dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

Š204 - 20 dno (1,793-2,90)x(1,581-2,90)x1,70m 0,000

(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,740

Š205 - 19 dno (2,692-3,90)x(2,054-2,90)x2,50m 0,000

(3,90+2*0,50+0,30/4)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*0,30 5,933

"Zaokrouhleno" 0,243 0,243

ŠaChPodsyp Součet 47,000

Použití figury:

21156111a.0
Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;
m3 47,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

TrasaCelkem bCelková délka trasy projektovaného kabelovodu m 290,000

Administrativní budova 0,000

4,00 4,000

Š117 - 1a - dno 2,20x2,20x1,70m 0,000

2,20+39,60 41,800

Š116 - 12 dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m 0,000

(2,40+2,90)/2+14,50 17,150

Š114 - 13a dno (2,468-3,40)x(1,468-2,40)x1,70m 0,000

(3,40+2,40)/2+30,90 33,800

Š113 - 14 dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m 0,000

3,40+25,30 28,700

Š119a - 21 dno 2,90x2,40x2,60m 0,000

8,40*10,60   89,040



Š113-napojení na šachtu č. 112 etapa 4, část 2   0,000

5,40*(9,00+6,40)*0,5   41,580

5,80*(5,50+13,20)*0,5   54,230

7,20*(4,90+2,20)*0,5   25,560

Š119a   0,000

7,00*(6,20+7,50)*0,5   47,950

3,90*(6,20+4,00)*0,5   19,890

Š119a - Š119   0,000

6,00*9,30   55,800

-3,70*(5,80+5,90)*0,5   -21,645

Š119   0,000

4,90*(2,00+6,90)*0,5   21,805

Š119 - Š201   0,000

5,00*(37,00+32,30)*0,5   173,250

Š201   0,000

6,00*7,20   43,200

Š201 - Š202   0,000

(30,50+29,00)*0,5*(5,10+6,40)*0,5   171,063

Š202   0,000

(8,00+3,40)*0,5*(7,40+2,20)*0,5   27,360

Š202 - Š203   0,000

2,50*(6,8+6,50)*0,5   16,625

Š203   0,000

4,90*(7,70+6,70)*0,5   35,280

Š204   0,000

13,10*13,40   175,540

Š204 - Š205   0,000

6,00*(14,00+8,80)*0,5   68,400

Š205   0,000

(9,30+12,50)*0,5*(4,60+9,90)*0,5   79,025

-2,90*8,90   -25,810

-2,60*6,00   -15,600

"Zaokrouhleno" 0,157   0,157

Součet 1 212,000

Použití figury:

139911121.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného

m3 2,000

139911122.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

prokládaného kamenem

m3 0,250

139911123.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

železového nebo předpjatého

m3 1,500

162751157.0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,000

162751159.0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i za

m3 50,000

271572211.0
Zhutněný zásyp kanálů a šachet ze štěrkopísku netříděného po jejich částečném 

odbourání ;
m3 15,000

997013861.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 4,500

997013862.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 3,600

997013863.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
t 2,250

(1,625+1,57)/2=1,598 0,000

(1,17+1,598/4)*(4,04-0,50-1,28/4-1,57/4/2)*1,598 7,584

2,85-1,57=1,28 0,000

Š117 - 1a/2.1/D400/0,00/0,00/-1,085/-1,05/2,45/2,85 0,000
1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(2,20+2*0,50+2,85/4)*(2,20+2*0,50+2,85/4)*(2,85-0,00)   43,627

Š117 -Š116 úsek 5,645+30,23+3,765=39,63 0,000

úsek 5,645 0,000

1,05+0,485=1,535 0,000



1,165+0,485=1,65 0,000

(1,535+1,65)/2=1,593 0,000

(1,17+1,593/4)*(5,645-0,50-1,315/4-1,535/4/2)*1,593 11,553

2,85-1,535=1,315 0,000

úsek 30,23 0,000

1,96+0,485=2,445 0,000

(1,65+2,445)/2=2,048 0,000

(1,17+2,048/4)*30,23*2,048 104,134

úsek  3,765 0,000

1,575-0,05+0,485=2,01 0,000

(2,445+2,01)/2=2,228 0,000

(1,17+2,228/4)*(3,765-0,50-1,59/4-2,01/4/2)*2,228 10,067

3,60-2,01=1,59 0,000

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50+3,60/4)*(2,90+2*0,50+3,60/4)*(3,65-0,05)   74,304

Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505 0,000

úsek 6,025 0,000

2,17-0,05+0,485=2,605 0,000

1,76+0,485=2,245 0,000

(2,605+2,245)/2=2,425 0,000

(1,475-0,05+0,485)=1,91 0,000

(1,80+1,91)/2=1,855 0,000

(1,17+1,855/4)*(16,77-2*0,50-2,10/4-0,89/4-1,855/4)*1,855 44,122

3,95-0,05-1,80=2,10 0,000

2,85-0,05-1,91=0,89 0,000

Š119 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,425/-1,425/2,45/2,85 0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy
0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05) 42,588

Š119 - Š201 úsek 37,045 0,000

1,475-0,05+0,485=1,91 0,000

1,375-0,05+0,485=1,81 0,000

(1,91+1,81)/2=1,86 0,000

(1,17+1,86/4)*(37,045-2*0,50-0,89/4-0,98/4-1,86/4)*1,86 106,781

2,85-0,05-1,91=0,89 0,000

2,85-0,05-1,81=0,98 0,000

Š201 - 17b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,375/-1,35/2,45/2,85 0,000

17b - dno (0,726-2,20)x(1,513-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy
0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05) 42,588

Š201 - Š202 úsek 33,705 0,000

1,35-0,05+0,485=1,785 0,000

1,36-0,05+0,485=1,795 0,000

(1,785+1,795)/2=1,79 0,000

(1,17+1,79/4)*(33,705-2*0,50-1,015/4-1,005/4-1,79/4)*1,79 91,934

2,85-0,05-1,785=1,015 0,000

2,85-0,05-1,795=1,005 0,000

Š202 - 10a/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,36/-1,43/2,45/2,85 0,000

10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(3,90+2*0,50+4,20/4)*(2,90+2*0,50+4,20/4)*(4,25-0,05) 123,701

Š205 - stávající šachta úsek 3,445 0,000

3,05-0,05+0,485=3,485 0,000

2,755+0,485=3,24 0,000

(3,485+3,24)/2=3,363 0,000

(1,17+3,363/4)*(3,445-0,50-0,715/4-+3,393/4/2)*3,363 15,838

4,25-0,05-3,485=0,715 0,000

odbočka z Š113 úsek 8,60   0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25   0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;   
0,000



1,725+0,485=2,21   0,000

(1,17+2,21/4)*(8,60-0,50-0,99/4-2,21/4/2)*2,21   28,841

3,20-2,21=0,99   0,000

"Zaokrouhleno" 0,913   0,913

Součet 1 303,000

Použití figury:

11900212a.0
Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, 

provizorní dopravní značení dle návrhu dodavatele;
m 1 303,000

13115310a.0

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 585,400

13121310a.1

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 1 042,400

Šachta 1a   0,000

-2,20*2,20*1,90 -9,196

Šachta 10a   0,000

-(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,90 -10,119

Šachta 13a   0,000

-(3,40*2,40-(3,40-2,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,90 -14,679

Šachta 15   0,000

-2,90*2,15*1,90 -11,847

Šachta 17b   0,000

-(2,20*2,20-(2,20-0,726)*(2,20-1,513)*0,5)*1,90*2 -16,468

Šachta 20   0,000

-(2,90*2,90-(2,90-1,793)*(2,90-1,581)*0,5)*1,90 -14,592

Šachta 12   0,000

-(2,40*2,90-(2,40-1,468)*(2,90-1,968)*0,5)*2,30 -15,009

Šachta 14   0,000

-(3,40*3,40-(3,40-1,175)*(3,40-2,115)*0,5)*2,30 -23,300

Šachta 21   0,000

-2,90*2,40*2,80 -19,488

Šachta 19   0,000

-(3,90*2,90-(3,90-2,692)*(2,90-2,054)*0,5)*2,70 -29,157

vstup šachet prstence 0,000

-1,42*1,22*0,20*33 -11,434

poklopy 0,000

-1,42*1,22*0,15*11 -2,858

přípočet povrchu cca 30cm 0,000

1,42*1,22*0,30*11 5,717

"Zaokrouhleno" 0,85 0,850

Zasyp Součet 907,000

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

122251104.0
Odkopávka nezapažená v předpokládané hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3, 

zemník ulehlý nad 6 měsíců) u křižovatky ulic Fajtlova a K Letišti;
m3 132,800

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 469,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 562,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 5 620,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 562,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 021,716

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 1 469,000

ZivChodnik bZasažená plocha živičného chodníku 503 m2 35,000

Š203-Š204   0,000

6,70*(1,20+1,40)*0,5   8,710

Š205-stávající šachta   0,000

2,90*8,90   25,810

"Zaokrouhleno" 0,48   0,480

Součet 35,000



Použití figury:

11310718a.1
Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);
m2 35,000

11310732a.2
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 35,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 469,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 562,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 5 620,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 562,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 021,716

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 1 469,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 907,000

Zasyp bZpětný zásyp zářezů m3 907,000

ZarezCelkem 1 303,000

-PovrchVykM3 -203,000

PovrchVykM3 203,000

-SitePodklad -22,000

-SitelObeto -27,000

-SitelObsyp -58,000

-Sitel2x9*0,385*0,385*2 -53,420

-ŠachPodsyp -47,000

-ŠachPodkl -17,000

162451106.2
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km 

z meziskládky k místu rozprostření;
m3 907,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 562,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 5 620,000

167151111.1

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud 

při ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 907,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 562,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 021,716

Zemník bKupa (zemník) u křižovatky ulic Fajtlova a K Letišti m3 166,000

Předpoklad ulehlý zemník z místní zeminy cca 0,000

(Pi*2,527/3*(7,00*7,00+7,00*1,6+1,6*1,6)) 166,080

"Zaokrouhleno" -0,08 -0,080

Zemník Mezisoučet 166,000

Použití figury:

122151104.0
Odkopávka nezapažená v předpokládané hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, 

zemník ulehlý nad 6 měsíců) u křižovatky ulic Fajtlova a K Letišti;
m3 33,200

11310733a.1
Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);
m2 35,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 5,250

181951112.2
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=30Mpa;
m2 35,000

564851111.0
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 35,000

56711411a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;
m2 35,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 35,000

57713411a.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
m2 35,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 76,325

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 20,842

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 84,497

ZiviceVoz bZasažená plocha živičné vozovky 501 m2 209,000

Administrativní budova - Š117 - Š116   0,000

5,40*2,70+(5,40+2,60)   22,580

(8,10-2,70)*(5,40+2,60)*0,5   21,600

2,60*4,10   10,660

6,20*(2,60+4,80)*0,5   22,940

19,30*(4,80+4,40)*0,5   88,780

573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 209,000



57713411a.0
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
m2 209,000

57715511a.0
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl.60mm;
m2 209,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 76,325

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 20,842

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 84,497

ZtíženíVýk bZtížení vykopávky v blízkosti podzemních inženýrských sítí m3 300,000

AB-Š117 úsek 4,00 0,000
5x = Křížení:slaboproud optický a sdělovací, terén: ±0,000=364,94, krytí: -

0,800=364,14,
0,000

1,14+0,485=1,625 0,000

1,085+0,485=1,57 0,000

(1,625+1,57)/2=1,598 0,000

(1,17+1,598/4)*(4,04-0,50-1,28/4-1,57/4/2)*1,598 7,584

2,85-1,57=1,28 0,000

0,000

Š117-Š116 úsek 39,60 0,000
Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,89, krytí.: -

0,800=364,09
0,000

Křížení trasy s kanalizací DN200, terén: ±0,000=364,96, krytí: -1,700=363,26 0,000

1,87-0,05+0,485=2,305 0,000

(2,605+2,305)/2=2,455 0,000

(1,17+2,455/4)*(1,50+2,00+1,50+2,00+3,00)*2,455 43,791

0,000

Š114 0,000

Křížení: vodovod DN100, terén:±0,000=364,66, krytí: -1,5=363,16   0,000

0,88*(3,40+2,778/4)*2,778 10,010

0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené, kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
0,000

Š113 - 14/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-1,725/1,725/2,85/3,25 0,000

14 - dno (1,175-3,40)x(2,115-3,40)x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m 

a (2x) o velikosti 2,40x1,15m pro kabelové trasy;
0,000

(3,40+2*0,50+3,20/4)*(0,50+3,20/4)*(3,25-0,05) 21,632

0,000

Š119a-Š119 úsek 16,80 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely, terén:±0,000=365,63, krytí:-1,0=364,63 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací, terén:±0,000=365,80, krytí:-0,8=364,80 0,000

1,365-0,05+0,485=1,80 0,000

(1,475-0,05+0,485)=1,91 0,000

(1,80+1,91)/2=1,855 0,000

(1,17+1,855/4)*(2*1,50)*1,855 9,092

0,000

Š119-Š201 úsek 37,00 0,000

Křížení: slaboproud RLP kabely, terén:±0,000=365,48, krytí:-0,8=364,68 0,000

Křížení: budoucí slaboproud 0,000

1,475-0,05+0,485=1,91 0,000

1,375-0,05+0,485=1,81 0,000

(1,91+1,81)/2=1,86 0,000

Napojení na šachtu č. 112 etapa 4, část 2 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely - zrušené kabely v místě křížení, ověřit jejich 

nefunkčnost a následně přerušit
0,000

Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů 0,000

30*2,00*0,50 30,000

Neurčitý výskyt uzemnění pro hromosvod podél objektů 0,000

StUzem*0,50 30,000

"zaokrouhleno"  5,484 5,484

ZtíženíVýk Součet 300,000

Š119a-Š119 = parkovací stání   0,000

3,70*(5,80+5,90)*0,5   21,645

Š119   0,000

4,50*1,90*0,5   4,275



Stávající šachta   0,000

2,60*6,00   15,600

"Zaokrouhleno" 0,92   0,920

Součet 209,000

Použití figury:

11310718a.0

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm 

+ spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 209,000

11310732a.0
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-

63mm ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
m2 209,000

11310733a.0
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
m2 209,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 62,700

181951112.0
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 209,000

564861113,0
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.220mm;
m2 209,000

56513510a.0
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;
m2 209,000

56712211a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;
209,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 209,000

573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 209,000

2x Křížení: vodovod DN200 - zrušený, terén: ±0,000=364,87,krytí: -2,62=362,25 0,000
stávající vodovodní šachta, hl. 3,1, sv.v. 1,76, hh. potrubí 2,62m, půdorysné 

rozměry 1,21x1,22
0,000

Křížení: slaboproud optický, terén: ±0,000=364,67, krytí: -0,800=363,87 0,000

5x Křížení: silnoproud, plynovod, vodovod - zrušené, krytí silnoproud: -1,0,krytí 

plynovod:-1,0,krytí vodovod DN50: -1,5 v případě křížení ověřitnefun
0,000

1,05+0,485=1,535 0,000

1,575-0,05+0,485=2,01 0,000

(1,535+2,01)/2=1,773 0,000

(1,17+1,773/4)*(2,00+4*1,50+1,50+2,00)*1,773 32,893

Š116 - 12/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,575/-2,17/3,25/3,65 0,000

12 - dno (1,185-2,40)x(1,685-2,90)x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,40+2*0,50+3,60/4)*(2,90+2*0,50+3,60/4)*(3,65-0,05)   74,304

0,000

Š116-Š114 úsek 14,50 0,000

Křížení: vodovod DN 200, terén:±0,000=364,22, krytí: -1,3=362,92 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací a optický, terén: ±0,000=364,09, krytí: -0,8=363,29 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN 200, terén: ±0,000=364,12, krytí: -1,46=362,66 0,000

Křížení: kabely RLP, terén: ±0,000=364,13, krytí: -0,8=363,33 0,000

Křížení: vodovod - zrušený, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,5=363,18 0,000

Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=364,18, krytí: -1,0=363,18; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně
0,000

Š116 - Š114 úsek 6,025+8,48=14,505 0,000

2,17-0,05+0,485=2,605 0,000

(1,17+1,86/4)*(2*1,50)*1,86 9,123

0,000

Š204-Š205 úsek 17,40 0,000

Křížení: budoucí kanál PRE, krytí: cca 30m pod terénem 0,000

10x Křížení: budoucí akce "SSO" 0,000

Křížení:silnoproud VN, terén: ±0,000=365,84, krytí:-1,0=364,84 0,000

stávající čichačky VTL plynovodu 0,000

Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,82, krytí:-5,5=360,32 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený, terén: ±0,000=365,85, krytí:-1,0=364,85 0,000

Křížení:plynovod vysokotlak DN 300, terén: ±0,000=365,91, krytí:-6,0=359,91 0,000

Š204 - Š205 úsek 17,42 0,000

1,65-0,05+0,485=2,085 0,000

1,55-0,05+0,485=1,985 0,000

(2,085+1,985)/2=2,035 0,000

(1,17+2,035/4)*(1,50*2)*2,035 10,249

0,000

Š205 - 19/5.1/C250/-0,05/0,00/-3,05/-1,55/3,85/4,25 0,000

slaboproud optický stranově přeložit 0,000

3,05-0,05+0,485=3,485 0,000

2,755+0,485=3,24 0,000



(3,485+3,24)/2=3,363 0,000

(1,17+3,363/4)*(3,445-0,50-0,715/4-+3,393/4/2)*3,363 15,838

4,25-0,05-3,485=0,715 0,000

0,000

odbočka z Š113 úsek 8,60 0,000

Křížení: plynovod bez rozlišení- zrušený, terén: ±0,000=365,43, krytí: -1,0=364,43, 

ověřit na místě stavby nefunkčnost a  následně přerušit a zaslepit
0,000

Křížení: Středotlaký plynovod DN 225, terén: ±0,000=365,33, krytí: -1,0=364,33; 

Stávající plynovodní potrubí DN 225, opatřit chráničkou DN 350, včetně
0,000
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Letiště Praha, a. s.
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Poznámka:

ZAKÁZKA

237120
Kabelovod S-J (etapa 511, 522, 533, 544)
1. kolo

UCHAZEČ

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici

na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný

údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro

provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v

jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv

je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a

strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro 

 



Kabelovod S-J (etapa 511, 522, 533, 544)
 Popis Cena

S: Kabelovod S - J
511: Etapa 5.1.1. Hangár C - Hlavní správa (4.etapa 

3.část (střední část s protlaky))
01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
07: Přesun hmot a likvidace suti
741: Elektroinstalace
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

522: Etapa 5.2.2. přechod RWY 12-30 (část 1. etapy + 

část 3.etapy)
01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
07: Přesun hmot a likvidace suti
741: Elektroinstalace
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

533: Etapa 5.3.3 Hg C - podél RWY 12-30 (PD část 

etap 3 a 4.3)
01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
07: Přesun hmot a likvidace suti
741: Elektroinstalace
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

544: Etapa 5.4.4. Úsek přes TWY L (PD část etapy 1)
01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
02: Výkopové práce
03: Kabelové šachty
04: Kabelovody
05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
07: Přesun hmot a likvidace suti
741: Elektroinstalace
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Kabelovod S - J

Objekt
511: Etapa 5.1.1. Hangár C - Hlavní správa (4.etapa 

3.část (střední část s protlaky))
Oddíl 01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
Pododdíl 01.1: Odstranění konstrukce živičné vozovky

1 919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 445,000
Výkaz výměr: Š16 - Š17   –

11,20-2,00+13,70+5,40+8,50+5,90   42,700
2,10*2   4,200
Š16 - Š19   –
2*(6,70+1,00)   15,400
2*13,30-7,00+7,50   27,100
Š19 - Š20   –
(8,50+2*1,10)*2   21,400
Š30 - Š31   –
2*8,40+4*1,10+1,50   22,700
Š32 - Š33   –
20,10+27,30   47,400
Š33 - Š36   –
4,80+3,40   8,200
2,50+2,30   4,800
Š33 - Š34   –
8,20+1,40+1,30+13,50   24,400
Š37 - Š37a –
1,10+4,00+113,20+5,60-22,30 101,600
Š37a - Š37c   –
49,60+1,10   50,700
Š45 - Š46   –
11,20+8,20+2*1,10   21,600
Š22 - Š23   –
(8,70+2*1,10+8,30   –
Š23 - Š25   –
24,00+13,00   37,000
Š25 - Š26   –
6,50+4,40   10,900
"Zaokrouhleno" –
4,90 4,900

2 11310718a.0 Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 1 267,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,80kg/m2);

–

Š16 - Š17   –
5,40*2,10   11,340
5,40*11,20   60,480
5,40*8,50   45,900
Š16 - Š19   –
6,70*1,00   6,700
7,50*13,30   99,750
Š19 - Š20   –
7,00*8,50   59,500
Š30 - Š31   –
7,00*8,40   58,800
3,50*1,50/2   2,625
Š32 - Š33   –
7,00*(16,50+27,30)/2   153,300
Š33 - Š36   –
6,00*(4,80+3,40)/2   24,600
6,00*(2,30+2,50)/2   14,400
Š33 - Š34   –
5,30*(8,20+13,50-1,40-1,30)/2   50,350
Š37 - Š37a –
6,90*(118,90-22,30)-1,00*8,50   658,040
odpočet tráva   –
-1,00*8,50   - 8,500
-(2,50+1,60)/2*(73,90+78,00)/2   - 155,698
odpočet žulové kostky   –
-1,10* 81,90   - 90,090
-1,10*23,00/3   - 8,433
-1,10*6,90   - 7,590
Š37a - Š37b   –
6,50*11,10/2   36,075
Š45 - Š46   –
(8,20+11,20-2*1,10)/2*6,90   59,340
Š22 - Š23   –
6,00*(8,70+8,30)/2   51,000
Š23 - Š25   –
6,00*(13,00+24,00)/2   111,000
Š25 - Š26   –
4,30*(6,50+4,40)/2   23,435
"Zaokrouhleno"  –
10,676 10,676

3 11310733a.0 Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);

m2 1 267,000

Výkaz výměr: ŽiviceVoz –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Je nová soustava

4 11310732a.0 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-63mm 

ŠD A 0/63 min.tl.220mm);

m2 1 267,000

Výkaz výměr: ŽiviceVoz –

5 919731123.0 Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 445,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

–

RezZiv –

6 919731114.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 445,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

–

RezZiv –

7 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 380,100
Výkaz výměr: ŽiviceVoz*0,30 –

1267*0,3 380,100

Pododdíl 01.3: Odstranění konstrukce živičného chodníku
8 919735111.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 15,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

–

Š16 - Š19   –
7,50+2*3,40   14,300
"Zaokrouhleno" –
0,70 0,700

9 11310718a.1 Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);

m2 26,000

Výkaz výměr: Š16 - Š19   –
7,50*3,40   25,500
"Zaokrouhleno" –
0,50 0,500

10 11310733a.1 Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);

m2 26,000

Výkaz výměr: ŽivChodník –

11 11310732a.2 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);

m2 26,000

Výkaz výměr: ŽivChodník 26,000

12 919731121.0 Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;

m 15,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
ŘezŽvChodn 15,000

13 919731112.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

chodníku pro napojení obnovené vrstvy;

m 15,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
ŘezŽvChodn 15,000

14 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 2,250
Výkaz výměr: ŘezŽvChodn*0,15 2,250

Pododdíl 01.4: Odstranění konstrukce žulové dlažby
15 113106161.0 Rozebrání žulové dlažby tl.100mm s klenbovou vazbou s jakoukoliv výplní spár 

včetně lože z kameniva (drobná žulová dlažba 100mm DL tl.100mm + ložní vrstva L 

4/8 tl.40mm);

m2 270,000

Výkaz výměr: Š19 - Š20   –
7,00*1,10*2   15,400
Š30 - Š31   –
7,00*1,10*2   15,400
Š32 - Š33   –
1,10*(14,60+2,10)   18,370
1,20*(5,90+3,00+4,70+4,80)/2   11,040
Š33 - Š34   –
1,30*5,50   7,150
1,40*5,40   7,560
Š37 - Š37a   –
1,10* 81,90   90,090
37a - 37c   –
1,10*23,00   25,300
1,10*36,80   40,480
1,10*6,90   7,590
Š45 - Š46   –
1,10*6,90*2   15,180
Š22 - Š23   –
6,00*1,10   6,600
Š23 - Š25   –
1,40*6,00   8,400
"Zaokrouhleno" –
1,44 1,440

16 11310733a.2 Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.150mm);

m2 270,000

Výkaz výměr: ŽulDlažba –
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17 11310732a.3 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);

m2 270,000

Výkaz výměr: ŽulDlažba –

18 919731112.1 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy ze žulové dlažby pro napojení obnovené vrstvy;

m 516,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. 

Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se 

samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti 

prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

–

Š19 - Š20   –
2*(7,00+1,10)*2   32,400
Š30 - Š31   –
2*(7,00+1,10)*2   32,400
Š32 - Š33   –
2*(1,10+14,60+2,10)   35,600
2*(1,20+(5,90+3,00+4,70+4,80)/2)  20,800
Š33 - Š34   –
2*(1,30+5,50) 13,600
2*(1,40+5,40) 13,600
Š37 - Š37a   –
2*(1,10+ 81,90) 166,000
37a - 37c   –
2*(1,10+23,00) 48,200
2*(1,10+36,80) 75,800
2*(1,10+6,90)   16,000
Š45 - Š46   –
2*(1,10+6,90)*2   32,000
Š22 - Š23   –
2*(6,00+1,10) 14,200
Š23 - Š25   –
2*(1,40+6,00) 14,800
"Zaokrouhleno" –
0,60 0,600

19 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 40,500
Výkaz výměr: ŽulDlažba*0,15 –

270*0,15 40,500

Pododdíl 01.5: Odstranění keřů, ochrana vegetace
20 111211101.0 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100mm v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5;

m2 100,000

Výkaz výměr: Dle projektanta pro celou 4.etapa část 3 –
keř ořez cca 10m2, jalovec ořez pod 40m2, jalovec ořez pod 40m2 –
10,00+40,00+40,00 90,000
"Ostatní" –
10,00 10,000
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21 11215531a.0 Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100mm (např. štěpkováním) s 

odvozem a nezbytnou manipulací;

m2 100,000

Výkaz výměr: Keře 100,000

22 18481824r.2 Ochrana stromů průměru kmene do 500mm před mechanickým poškozením plotem, 

který by obklopoval celou jeho kořenovou zónu, případně vypolštářovaným 

bedněním kmene z fošen, vysokým nejméně 2m;

kus 13,000

Výkaz výměr: "Dle projektanta" 27 –
"náhradní výsadba dle času realizace" 4 –
"Odpočet navazujících částí 4.etapa část 3" -16,00-2,00 –
Součet –

23 18310661r.0 Ochrana a ošetření kořenového systému dotčených dřeviny stavebními pracemi 

způsobem popsaným v SZ;

kus 13,000

Pododdíl 01.6: Odstranění ornice
24 12115110a.0 Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 

m2 4 066,000

Výkaz výměr: Š15 - Š16   –
7,00*4,00 28,000
7,00*(17,70+24,50)/2   147,700
9,50*1,50/2   7,125
Š16 - Š17   –
7,40*(22,20-2,10)   148,740
Š16 - Š19   –
8,00*(12,20+22,40)/2   138,400
-6,70*1,00   - 6,700
Š20 - Š30   –
8,00*(68,80+8,00)   614,400
Š30 - Š31   –
(16,90-8,40-2*1,10)*8,00   50,400
Š31 - Š32   –
8,00*34,10   272,800
14,60*3,80/2   27,740
14,60*1,90/2   13,870
Š33 - Š36   –
8,00*(70,80-3,40-2,30)   520,800
Š33 - Š34   –
7,30*36,00   262,800
7,30*7,70   56,210
-5,30*(8,20+13,50-1,40-1,30)/2   - 50,350
-1,30*5,50   - 7,150
-1,40*5,40   - 7,560
-3,00*(5,00+1,00)/2   - 9,000
-4,20*(10,00+1,90+3,40)/2   - 32,130
6,30*1,50/2   4,725
Š37 - Š38   –
1,00*8,50   8,500
(2,50+1,60)/2*(73,90+78,00)/2   155,698
Š37a - Š37c   –
(8,00-1,10)/2*(44,00+49,60-11,10)/2   142,313

Vytvořeno systémem euroCALC 4 8/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Š37c - Š45   –
8,00*(16,00+15,60)/2   126,400
Š45 - Š46   –
8,00*(10,40+5,50)/2   63,600
9,90*1,10/2   5,445
9,80*1,10/2   5,390
Š20 - Š22   –
8,00*36,30   290,400
8,00*20,80   166,400
Š22 - Š23   –
8,00*12,20   97,600
Š23 - Š25   –
8,00*(3,40+9,60)/2   52,000
Š25 - Š26   –
8,00*(32,60+29,30+7,30)/2   276,800
7,30*(1,10+2,10)/2   11,680
-4,30*(6,50+4,40)/2   - 23,435
Š25 - Š25b   –
7,50*(13,90+17,30)/2   117,000
7,50*(29,90+32,40)/2   233,625
(7,50+5,30+7,30)/2*(10,00-1,80)   82,410
(7,50+5,30)*1,80   23,040
7,30*5,60   40,880
"Zaokrouhleno" –
9,435 9,435

25 162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 1 219,800
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

Zatranění*0,30 –
4066*0,3 1 219,800

26 17125120a.1 Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);

m3 1 219,800

Výkaz výměr: Zatranění*0,30 –
4066*0,3 1 219,800

Pododdíl
01.7: Odstranění podružných ploch betonových a 

zámkových
27 91973512r.0 Řezání stávajícího betonového armovaného krytu do 200mm; m 22,000

Výkaz výměr: Š33 - Š34   –
6,30   6,300
(10,00+1,90+3,40)   15,300
"Zaokrouhleno" –
0,40   0,400

28 113107336.0 Odstranění krytů betonových ploch tl.přes 100 do 150mm z betonu vyztuženého 

sítěmi;

m2 36,500
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Výkaz výměr: Š33 - Š34   –
3,00*(5,00+1,00)/2   9,000
4,20*(10,00+1,90+3,40)/2   32,130
-6,30*1,50/2   - 4,725
"Zaokrouhleno" –
0,095 0,095

29 113107312.0 Odstranění podkladu podružných ploch z kameniva těženého tl.přes 100 do 200mm; m2 36,500
Výkaz výměr: BetArmMaz –

30 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 7,300
Výkaz výměr: BetArmMaz*0,20 –

36,5*0,2 7,300

Pododdíl 01.8: Odstranění obrub a krajníků
31 113201112.0 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 50,000

Výkaz výměr: ObrubKamLe –

32 113202111.0 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 75,000

Výkaz výměr: ObrubSilSto –
ObrubKamSto –
75 75,000

33 113204111.0 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

m 14,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv 

druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 

vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 

Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub 

ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné 

řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů 

–

ObrubZahr –
14 14,000

Pododdíl 01.9: Odstranění křižujícího oplocení a osvětlení
34 96607281a.0 Demontáž části kovové oplocení křižující projektovanou trasu kabelovodu pro 

opětovné osazení v nezbytném rozsahu po projednání s investorem;

kus 4,000

Výkaz výměr: Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85
Š20 – Š21
Š23 – Š25
Š26 – objekt 368/1
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4 4,000

Oddíl 02: Výkopové práce
Pododdíl 02.1: Výkop s odvozem na meziskládku

35 HZS422r.0 Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 919,000

Výkaz výměr: Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05 –
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m; –
Š15 – Š16 = protlak 43,10/43,105 –
2,15+43,10+2,15/2 46,325
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 –
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m, (1x) 0,42*0,50m a 

(1x) 2,50x1,15m;

–

Š16 – Š17  = 34,90 = 1x Sitel 1x9 –
2,90/2+34,90+1,80/2 37,250
Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25 –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; –
Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9 –
1,80/2+8,50+2,50/2 10,650
Napojení na stávající šachtu 1. –
Stávající šachta 1 - Objekt 4xchráničky –
Bude využito stávajících chrániček 3x3 kabuflex 160 PE-HD  –
2,50/2+27,40 28,650
Stávající šachta 1 – stáv.šachta 2 –
Bude využito stávajících chrániček 3x3 kabuflex 160 PE-HD  –
1,90/2+27,40+1,90/2 29,300
Stávající šachta 2 – Objekt  4xchráničky –
Bude využito stávajících chrániček 3x3 kabuflex 160 PE-HD  –
2,50/2+14,60 15,850
Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9 –
1,90/2+19,80+0,30 21,050
Napojení na stávající šachtu. Prostup 0,42x0,42m bude vyříznut ve stávající stěně. 

Přesná pozici bude určena na stavbě i s ohledem na skutečný průběh 

–

D_1_1_b-002__Pudorys trasy kabelovodu_2_6_revB –
Š16 – Š19 = 24,00/24,06 –
2,15/2+24,00+2,20/2 26,175
Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š19 - Š20 =16,30/16,275 –
2,20/2+16,30+2,90/2 18,850
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 –
2,20*2,90;3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 6,380
Š20 - Š20a 32,90/32,91 –
2,15/2+32,90+2,20/2 35,075
Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85 –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š20a – Š30 =31,00/31,045 –
2,20/2+31,00+2,20/2 33,200
Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85 –

Vytvořeno systémem euroCALC 4 11/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š30 – Š31 =14,30/14,315 –
2,20/2+14,30+2,20/2 16,500
Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š31 – Š32 =39,50 –
2,20/2+39,50+2,20/2 41,700
Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85 –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š32 – Š33 = 31,70/31,73 –
2,20/2+31,70+2,20/2 33,900
Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85 –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) –
2,20/2+34,00+1,50/2 35,850
Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30 –
4 - dno 1,50x1,50x1,70m; –
Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) –
1,50/2+9,70 10,450
Trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395 –
2,20/2+41,40+2,20/2 43,600
Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85 –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š33a – Š36 = 20,50/20,47 –
2,20/2+20,50+2,20/2 22,700
D_1_1_b-004__Pudorys trasy kabelovodu_4_6_revB –
Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š36 – Š37 =4,20/4,215 –
2,20/2+4,20+2,20/2 6,400
Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š37 – Š37d =40,90/40,935 –
2,20/2+40,90+2,20/2 43,100
Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85 –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š37d –Š37a = 41,90/41,905 –
2,20/2+41,90+2,90/2 44,450
Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45 –
3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š37a – 37b =18,10/18,13 –
2,15/2+18,10+2,20/2 20,275
Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85 –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š37b – Š37c =27,60/27,585 –
2,20/2+27,60+2,20/2 29,800
Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85 –
7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š37c – Š45 = 13,60/13,59 –
2,20/2+13,60+2,20/2 15,800
Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25 –
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7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
D_1_1_b-005__Pudorys trasy kabelovodu_5_6_revB –
Š45 – Š46 =19,70/19,695 –
2,20/2+19,70+2,90/2 22,250
Š54 –15/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,40/-xxx/3,25/3,65 –
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m; –
D_1_1_b-003__Pudorys trasy kabelovodu_3_6_revB –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 –
2,20*2,90;3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 6,380
Odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62 –
2,90/2+33,70+2,20/2 36,250
Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š21 – Š22 =18,10 –
2,20/2+18,10+2,20/2 20,300
Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š22 – Š23 = 15,00/14,98 –
2,20/2+15,00+2,20/2 17,200
Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65 –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) –
2,20/2+6,90 8,000
Š23 – Š25 = 29,4/29,435 –
2,20/2+29,40+2,40/2 31,700
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05 –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
Š25 – Š26 -2x DN125 = 25,80/25,835 –
2,40+25,835+1,50/2 28,985
Š26 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-???/1,90/2,30 –
4 - dno 1,50x1,50x1,70m; –
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 –
1,50/2+3,80 4,550
Odbočka Š25 – Š25a = 17,4 - 1x multikanál  –
2,40/2+17,40+1,80/2 19,500
Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45 –
23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; –
Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál  –
1,80/2+35,50+1,80/2 37,300
Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85 –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; –
Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi –
1,80/2+11,60 12,500
"Zaokrouhleno" –
0,805 0,805

36 13115310a.0 Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 628,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;

–

ZarezCelkem –
Neodečtený objem - ostatní výkopy předběžně –
-PovrchVykM3 –
"těžitelnosti I skupiny 3" -(ZarezCelkem-PovrchVykM3)*0,80 –

37 13121310a.1 Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 

m3 3 145,500

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů, jam a rýh způsobem dle místních podmínek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;

–

ZarezCelkem –
Neodečtený objem - ostatní výkopy předběžně –
-PovrchVykM3 –
"těžitelnosti I skupiny 2" -(ZarezCelkem-PovrchVykM3)*0,20 –
Odpočet bouraných konstrukcí ve výkopu bude proveden dle skutečnosti po odkrytí –
Odpočet ponechaných konstrukcí zasahujících do výkopu bude proveden dle 

skutečnosti po odkrytí

–

Přípočet výkopů k obnažení bouraných konstrukcí bude proveden dle skutečnosti –
2512 2 512,000
Sanace podkladu pod komunikací –
1267*0,5 633,500

38 161151103.0 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 

výkopu přes 4 do 8m;

m3 83,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z 

konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, 

železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná 

objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m 

do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 

12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka 

pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku pro 

–

Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   –
Rozměry 2,20*2,90; 15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti –
(2,90+2*0,50+4,05/4)*(2,15+2*0,50+4,05/4)*(4,05-0,00)   82,816
"Zaokrouhleno" –
0,184 0,184

39 139001101.0 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

m3 1 422,405
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro 

výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na 

vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, 

se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož 

horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 

hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka 

se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, 

lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného 

množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu 

uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve 

výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 

neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 

popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy 

pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik 

započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

–

Předběžný objem upřesněný po zaměření –
(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) –
(2*0,50+2,00)*KanalDo700*(1,50+2,00) –
(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) –
(2*0,50+1,00)*KanalDo200*(1,50+1,00) –
(2*0,50+0,20)*PlynDo200*(1,50+0,20) –
(2*0,50+0,50)*Slabo*(1,50+0,50) –
(2*0,50+0,50)*Silno*(1,50+0,50) –
(2*0,50+0,50)*VodaNad200*(1,50+0,50) –
(2*0,50+0,50)*VodaDo200*(1,50+0,50) –
Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů –
StKanPřip*0,50 –
Neurčitý výskyt uzemnění pro hromosvod podél objektů –
StUzem*0,50 –
1150 1 150,000
Sanace podkladu pod komunikací –
(1267*0,5)*0,43 272,405

40 151101101.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 480,000

Výkaz výměr: Bude fakturováno v případě provedení výkopů se svislými stěnami po přiměřeném 

snížení objemu vykopávky

–

PažDo2m –
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41 151101102.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 2 081,000

Výkaz výměr: Bude fakturováno v případě provedení výkopů se svislými stěnami po přiměřeném 

snížení objemu vykopávky

–

PazSuma-PazNad4m-PažDo2m –

42 151101103.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 8 m

m2 58,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými 

stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. 

Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy 

pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se 

toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření 

stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 

151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   
2,20*2,90; 15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m;   
2*((2,90+2*0,50)+(2,15+2*0,50))*(4,05-0,00)   57,105
"Zaokrouhleno" 0,895   0,895
Součet 58,000

43 151101111.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 480,000

Výkaz výměr: PažDo2m 1 480,000

44 151101112.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 081,000

Výkaz výměr: PazSuma-PazNad4m-PažDo2m –

45 151101113 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 58,000

Výkaz výměr: PazNad4m –

46 162451106.3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

m3 3 773,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

ZarezCelkem –
-PovrchVykM3 –
3140 3 140,000
Sanace podkladu pod komunikací –
1267*0,5 633,500

47 17125120a.0 Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

m3 3 773,500
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Výkaz výměr: ZarezCelkem –
-PovrchVykM3 –
3140 3 140,000
Sanace podkladu pod komunikací –
1267*0,5 633,500

48 115101201.0 Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;

hod 150,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody 

soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů 

cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 

odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 

115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání 

vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž 

potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 

m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto 

katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 

Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 

neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá 

vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou 

proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje 

v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v 

–

5,00*30 150,000

49 115001101.0 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu; m 50,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý 

další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít 

ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 

1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu 

do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro 

ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané 

čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) 

montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na 

–

50 11900212a.0 Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;

m 919,000

Výkaz výměr: TrasaCelkem –

Pododdíl 02.2: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
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51 11900140a.2 Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí nad DN200 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukc

m 15,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí nad DN200 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
Š45 – Š46 –
2,00 2,000
Křížení: vodovod DN225 terén: ±0,000=368,16 krytí:-1,500=366,66 –
Š17 – Stáv.šachta   = 1xSitel –
Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,80 krytí: -1,5=365,30 stávající vodovod 

opatřit  chráničkou DN 300 v místě obetonování kabelovodu

–

2,00 2,000
Š19 - Š20 –
Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,65 krytí: -1,5=365,15 stávající vodovod 

opatřit chráničkou DN 300 v místě obetonování kabelovodu

–

2,00 2,000
Š30 – Š31 –
Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,59 krytí: -1,5=365,09 Stávající vodovod 

DN 225 opatřit chráničkou DN 300

–

2,00 2,000
Š32 – Š33 –
Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,57 krytí: -1,5=365,07 Stávající vodovod 

DN 225 opatřit chráničkou DN 300

–

2,00 2,000
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: vodovod DN 225 krytí:-1,5 Stávající vodovod DN 225 opatřit chráničkou DN 

300

–

2,00 2,000
Š22 – Š23 –
Křížení: vodovod DN225, terén: ±0,000=367,69, krytí: -1,5=366,19, stávající vodovod 

opatřit chráničkou DN 300 v místě obetonování kabelovodu

–

2,00 2,000
"Ostatní" –
1,00 1,000

52 11900140a.0 Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce

m 11,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot; 

–

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
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Š25 – Š26 -2xDN25 –
Křížení: vodovod DN 90, krytí: -1,5 –
2,00 2,000
Š25 – Š25a –
Křížení: vodovod DN 90, krytí: -1,5 –
2,00 2,000
Š25b – Objekt 362 = 2x DN125 flexi –
Křížení: vodovod DN 25, krytí: -1,5 –
4,00 4,000
Šd37 –Š37a –
Křížení: vodovod DN 160 terén: ±0,000=367,46 krytí: -1,5=365,96 Stávající vodovod 

DN 160  opatřit chráničkou DN 200

–

2,00 2,000
"Ostatní cca" –
1,00 1,000

53 11900140a.5 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru

m 14,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 –
Křížení: kanalizace dešťová DN 750 terén: ±0,000=367,10 krytí: -1,475=365,54 –
Š32 – Š33 –
Křížení: kanalizace dešťová DN 950 terén: ±0,000=366,70 krytí:-1,610=365,09 –
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: kanalizace dešťová DN 1050 terén: ±0,000=366,98 krytí:-1,840=365,14 –
Š36 – Š37 –
Křížení: dešťová kanalizace DN1050, terén: ±0,000=367,20, krytí:-2,370=364,87 –
Šd37 –Š37a –
Křížení: dešťová kanalizace DN1050 terén: ±0,000=367,51 krytí:-3,020=364,49 –
Š20 –
Křížení: kanalizace dešťová DN 750, terén: ±0,000=367,10, krytí: -1,475=365,54 –
2,00*4+3,00*2 14,000

54 11900140a.4 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN700 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk

m 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN700 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot; 

  
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
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Š20 - Š20a
Křížení: kanalizace dešťová DN 700 terén: ±0,000=367,06 krytí:-1,830=365,23
2 2,000

55 11900140a.3 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk

m 38,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 –
Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=366,80 krytí: -1,92=364,88 –
Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25 –
Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=366,80 krytí: -1,80=365,00 –
Š17 – Stáv.šachta   = 1xSitel –
Křížení: kanalizace dešťová DN370 terén: ±0,000=366,80 krytí: -0,85=365,95 –
Š32 – Š33 –
Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=367,09 krytí:-3,475=363,62 –
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=367,01krytí:-3,480=363,53 –
Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85 –
Křížení: splašková kanalizace DN300, terén: ±0,000=367,30, krytí:-4,330=362,97 –
Šd37 –Š37a –
Křížení: splašková kanalizace DN300 terén: ±0,000=367,52 krytí:-4,830=362,69 –
Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45 –
Křížení: dešťová kanalizace DN520 terén: ±0,000=367,65 krytí:-3,280=364,37 –
Š37c – Š45 –
Křížení: dešťová kanalizace DN400 terén: ±0,000=368,19 krytí:-2,290=364,82 –
Křížení: splašková kanalizace DN300 terén: ±0,000=368,27 krytí:-5,230=363,04 –
Š45 – Š46 –
Křížení: dešťová kanalizace DN370 terén: ±0,000=368,13 krytí:-2,360=365,77 –
Š20 – Š21 –
Křížení: kanalizace splašková DN 300, terén: ±0,000=367,51, krytí: -1,550=366,01 –
Š23 – Š25 –
Křížení: kanalizace splašková DN 300, terén: ±0,000=368,10, krytí: -1,600=366,50 –
Š25 – Š25a –
Křížení: splašk. kanalizace DN 300, terén: ±0,000=368,76, krytí: -1,735=367,025 –
Křížení: splašk. kanalizace DN 300, terén: ±0,000=368,78, krytí: -1,695=367,085 –
Š25b – Objekt 362 = 2x DN125 flexi –
Křížení: splašková kanalizace, terén:±0,000=369,46, krytí: -0,897=368,563 –
10*2,00+6*3,00 38,000

56 11900140a.1 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk

m 18,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
Š32 – Š33 –
Křížení: kanalizace DN150 terén: ±0,000=366,75 krytí: -1,62=365,130 –
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: dešťová kanalizace DN 200 terén:±0,000=366,893 krytí: -1,978=364,915 –
Š33 – Š33a –
Křížení: dešťová kanalizace DN200 terén: ±0,000=367,45 krytí:-2,770=364,68 –
Křížení: splašková kanalizace DN200¨terén: ±0,000=367,49 krytí:-4,200=363,29 –
Š37 – Š37d –
Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=367,20 krytí:-2,450=364,75 –
Š37a – 37b –
Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=367,55 krytí:-2,340=365,21 –
Š37b – Š37c –
Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=368,06 krytí:-3,540=364,52 –
Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=368,06 krytí:-2,290=365,77 –
Š23 – objekt asi 2xDN125 –
Křížení: dešť. kanalizace DN 200, terén: ±0,000=368,58, krytí: -1,8=366,78 –
9*2,00 18,000

57 11900142a.2 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 68,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 –
Křížení: kabely SLP terén: ±0,000=366,75 krytí: -0,8=365,95 –
Š16 – Š19 –
Křížení: kabely SLP terén: ±0,000=366,90 krytí: -0,8=366,10 –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 –
Křížení: slaboproud krytí:-0,8 –
Š32 – Š33 –
Křížení: slaboproud krytí slaboproud:-0,8 –
Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85 –
2x Křížení: slaboproud krytí: -0,8 –
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: slaboproud  krytí:-0,8 –
Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30 –
Křížení: slaboproud krytí:-0,8 –
Š34 – Objekt (rozvodna) –
Křížení: slaboproud krytí:-0,8 –
Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85 –
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Souběh: slaboproud, krytí:-0,8 –
Š36 – Š37 –
Křížení: slaboproud, krytí:-0,8 –
Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85 –
Křížení: slaboproud krytí slaboproud:-0,8 –
Š37a – 37b –
Křížení: slaboproud krytí:-0,8 –
Š37c – Š45 –
2x Křížení: slaboproud krytí:-0,8 –
Š45 – Š46 –
Křížení: slaboproud krytí:-0,8 –
Š20 –
Křížení: slaboproud, krytí:-0,8 –
Š20 – Š21 –
2x Křížení: slaboproud, krytí:-0,8 –
Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=367,75, krytí: -0,8=366,95 –
Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25 –
2x Křížení: kabely SLP, krytí: -0,8 –
Š23 – Š25 –
Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=367,81, krytí: -0,8=367,01 –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05 –
2x Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=368,14, krytí: -0,8=367,34. Kabely v místě 

křížení s šachtou stranově přeložit

–

18*3,00+7*2,00 68,000

58 11900142a.1 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 81,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 –
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=366,83 krytí: -1,0=365,83 –
Š19 - Š20 –
Křížení: silnoproud NN krytí: -1,0 –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 –
Křížení: silnoproud NN krytí: -1,0 –
Š20 - Š20a –
Křížení: silnoproud NN - zrušený terén: ±0,000=367,07 krytí: -1,0=366,07 –
Š20a – Š30 –
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=367,03 krytí: -1,0=366,03 –
Š30 – Š31 –
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=367,06 krytí: -1,0=366,06 –
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=367,00 krytí: -1,0=366,00 –
Š32 – Š33 –
Křížení: silnoproud NN kabuflex 110 terén: ±0,000=366,76 krytí: -1,0=365,76 –
Křížení: silnoproud NN krytí silnoproud:-1,0 –
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Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85 –
Křížení: silnoproud VN do 22kV krytí: -1,0 –
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 –
Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30 –
Křížení: silnoproud VN 22kV krytí:-1,0 –
Š34 – Objekt (rozvodna) –
Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 –
Š33a – Š36 –
Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 –
Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85 –
Křížení: silnoproud krytí silnoproud: -1,0 –
Šd37 –Š37a –
Křížení: silnoproud NN PE 110 krytí:-1,0 –
Š37a – 37b –
Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 –
Š37c – Š45 –
2x Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 –
Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25 –
Křížení: silnoproud - VN 22kV terén: ±0,000=368,16 krytí:-1,000=367,16 –
Š45 – Š46 –
3x Křížení: silnoproud krytí:-1,0 –
Š20-Š21 –
Křížení: silnoproud, krytí:-1,0 –
Š20 – Š21 –
5x Křížení: silnoproud, krytí:-1,0 –
Křížení: silnoproud VN 22kV, terén: ±0,000=367,13, krytí: -1,0=366,13 –
Š22 – Š23 –
Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=367,63, krytí: -1,0=366,63 –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05 –
Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 –
Š25 – Š26 -2xDN25 –
Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 –
Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 –
Š26 – objekt 368/1 –
Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 –
Š25 – Š25a –
2x Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 –
Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 –
3,00*5+2,00*33 81,000

59 119001401.0 Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací 

m 6,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;

–

Plynovod--předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
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Š22 – Š23 –
Křížení: plynovod DN90, terén: ±0,000=367,62, krytí: -1,0=366,62, Stávající 

plynovodní potrubí DN 90, opatřit chráničkou DN 125, včetně číhačky, která

–

Š16 – Š19 –
Křížení: středotlaký plynovod DN100 terén: ±0,000=366,69 krytí: -1,0=365,69 –
Stávající plynovodní potrubí DN 100, opatřit chráničkou DN 150, včetně číhačky, 

která bude vyvedena pod poklop. Délka chráničky min 3m a to s přesahem

–

Š33 – Š33a –
Křížení: plynovod STL 110 terén: ±0,000=367,40 krytí:-1,000=366,40 Stávající 

plynovodní potrubí DN 110, opatřit chráničkou DN 150, včetně číhačky,  kt

–

2,00*3 6,000

Pododdíl 02.3: Bourání a úpravy stavebních konstrukcí ve výkopu
60 975032341.0 Podchycení křižujícího základového pasu a podezdívky oplocení ve výkopu; m 8,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. 

Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se 

samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je 

započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce. 

–

Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85 –
Š20 – Š21 –
Š23 – Š25 –
Š26 – objekt 368/1 –
4*2,00 8,000

61 139911101.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 

–

VykBourat*0,20 –

62 139911103.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 0,500
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 

–

VykBourat*0,05 –

63 139911121.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného

m3 4,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 

–

VykBourat*0,40 –

64 139911122.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

prokládaného kamenem

m3 0,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 

–

VykBourat*0,05 –
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65 139911123.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového 

nebo předpjatého

m3 83,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve 

výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou 

nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro 

bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v 

suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje 

jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 

–

VykBourat*0,30 –
10*0,3 3,000
Bourání horkovodu –
80 80,000

66 162751157.0 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 90,000

Výkaz výměr: VykBourat –
10 10,000
Bourání horkovodu –
80 80,000

67 162751159.0 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i za

m3 900,000

Výkaz výměr: 90*10 'Přepočtené koeficientem množství –
90*10 900,000

68 997013863.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 4,500

Výkaz výměr: VykBourat*0,25*1,800 –

69 997013861.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,000

Výkaz výměr: VykBourat*0,45*2,000 9,000

70 997013862.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 199,200

Výkaz výměr: VykBourat*0,30*2,40 –
10*0,30*2,40 7,200
Bourání horkovodu –
80*2,4 192,000

71 310239211.0 Zazdění volných konců kanálu plochy nad 1,0m2 cihlami pálenými na MVC; m3 2,000
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Výkaz výměr: Předběžně
2,00 2,000

72 310238211.0 Zazdění volných konců kanálu plochy do 1,0m2 cihlami pálenými na MVC; m3 1,000
Výkaz výměr: Předběžně

1,00 1,000

73 271572211.0 Zhutněný zásyp kanálů a šachet ze štěrkopísku netříděného po jejich částečném 

odbourání ;

m3 270,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 

mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 

213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

–

Předběžný odhad –
VykBourat*3 –
10*3 30,000
Bourání horkovodu –
80*3 240,000

Pododdíl 02.4: Řízený horizontální zemní protlak
74 46063122r.0b Řízený horizontální zemní protlak přímý systému HDD včetně protlačených trub PE 

DN500 délky do 50m, provedený ve hloubce do 6m v hornině třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4;

bm 130,500

Výkaz výměr: Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, každá chránička  

obsahuje 6xDN125/11,4   

–

Š15 – Š16 = protlak 43,10/43,105 –
(43,10+2*0,20)*3 130,500

75 46063211a.0 Startovací jáma - zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 až 3;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1223 jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění 

výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na 

povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 2. V 

cenách -1211 až -1223 jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. 3. V cenách -

1111 až -1223 nejsou započteny náklady na: a) dodávku potrubí určeného k 

protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, b) 

případné čerpání vody, c) překládání a zajišťování inženýrských sítí, d) vytýčení 

směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 4. V cenách -2111 až -3414 nejsou 

–

76 46063221a.0 Koncová jáma - zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 až 3;

kus 1,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1223 jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění 

výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na 

povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 2. V 

cenách -1211 až -1223 jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. 3. V cenách -

1111 až -1223 nejsou započteny náklady na: a) dodávku potrubí určeného k 

protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, b) 

případné čerpání vody, c) překládání a zajišťování inženýrských sítí, d) vytýčení 

směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 4. V cenách -2111 až -3414 nejsou 

77 23020012r.0 Svazek šesti chrániček DN125/11,4 ve vzájemné vzdálenosti cca 80-100cm 

zavlečených do trouby PE DN 500 protlaku;

bm 130,500

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

  

–

Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, každá chránička  

obsahuje 6xDN125/11,4   

–

Š15 – Š16 = protlak 43,10/43,105 –
(43,10+2*0,20)*3 130,500

78 46000099r.0 Monitoring a ostatní práce spojené s provedením protlaku; m 130,500
Výkaz výměr: Bezvýkopová technologie, řízený protlak, 3x chránička PE DN 500, každá chránička  

obsahuje 6xDN125/11,4   

–

Š15 – Š16 = protlak 43,10/43,105 –
(43,10+2*0,20)*3 130,500

Oddíl 03: Kabelové šachty
Pododdíl 03.1: Podkladní konstrukce šachet

79 171111111.0 Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné i zatravněné ploše na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;

m2 261,000

Výkaz výměr: Typ 4-2x –
2*(1,50+2*0,50)*(1,50+2*0,50) 12,500
Typ 23-1x –
1*(1,80+2*0,50)*(1,80+2*0,50) 7,840
Typ 22 –
2*(1,80+2*0,50)*(1,80+2*0,50) 15,680
Typ 7b-2x –
2*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 20,480
Typ 1a-1x –
1*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
Typ 1b-7x –
7*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 71,680
Typ 2-6x –
6*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 61,440
Typ 10a-1x –
1*(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 11,560
Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x –
(1+1+1+1)*(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50) 49,140
"Zaokrouhleno" –
0,44 0,440
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80 21156111a.0 Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;

m3 82,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H

–

Typ 4-2x –
2*(1,50+2*0,50+0,30/4)*(1,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,978
Typ 23-1x –
1*(1,80+2*0,50+0,30/4)*(1,80+2*0,50+0,30/4)*0,30 2,480
Typ 22 –
2*(1,80+2*0,50+0,30/4)*(1,80+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,959
Typ 7b-2x –
2*(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 6,435
Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x –
(1+7+6)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 45,048
Typ 10a-1x –
1*(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,623
Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x   –
(1+1+1+1)*(2,90+2*0,50+0,30/4)*(2,15+2*0,50+0,30/4)*0,30 15,383
"Zaokrouhleno" –
0,094 0,094

81 211971122.0 Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií; m2 630,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení 

svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo 

zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro 

zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-

21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev 

z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 

Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení 

předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke 

stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez 

jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství 

měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie 

oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 

–

Typ 4 –
2*(1,50+2*0,50)*(1,50+2*0,50) 12,500
2*(1,50+2*0,50+2*0,30/4)*(1,50+2*0,50+2*0,30/4) 14,045
2*(2*(1,50+2*0,50+0,155/2)*(1,50+2*0,50+0,155/2))*0,155 4,119
Typ 23-1x –
1*(1,80+2*0,50)*(1,80+2*0,50) 7,840
1*(1,80+2*0,50+2*0,30/4)*(1,80+2*0,50+2*0,30/4) 8,703
1*(2*(1,80+2*0,50)*(1,80+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,498
Typ 22 –
2*(1,80+2*0,50)*(1,80+2*0,50) 15,680
2*(1,80+2*0,50+2*0,30/4)*(1,80+2*0,50+2*0,30/4) 17,405
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2*(2*(1,80+2*0,50)*(1,80+2*0,50+0,155/2))*0,155 4,995
Typ 7b –
2*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 20,480
2*(2,20+2*0,50+2*0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4) 22,445
2*(2*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50+0,155/2))*0,155 6,503
Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x –
(1+7+6)*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 143,360
(1+7+6)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4) 157,115
(1+7+6)*(2*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50+0,155/2))*0,155 45,518
Typ 10a –
1*(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50) 11,560
1*(2,40+2*0,50+2*0,30/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4) 12,603
1*(2*(2,40+2*0,50)*(2,40+2*0,50+0,155/2))*0,155 3,665
Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x –
(1+1+1+1)*(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50) 49,140
(1+1+1+1)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,15+2*0,50+2*0,30/4) 53,460
(1+1+1+1)*(2*(2,90+2*0,50)*(2,15+2*0,50+0,155/2))*0,155 15,608
"Zaokrouhleno" –
0,759 0,759

82 6931100d Tkaná textilie 400g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;

m2 693,000

Výkaz výměr: 630,00*1,10 693,000

83 452311131.0 Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;

m3 30,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro 

jakékoliv úkosy sedel. 

–

Poznámka k položce: 

H

–

Typ 4 –
2*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,431
Typ 23-1x –
1*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 0,885
Typ 22 –
2*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,770
Typ 7b-2x –
2*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,278
Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x –
(1+7+6)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 15,947
Typ 10a –
1*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,278
Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x –
(1+1+1+1)*(2,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,15+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 5,420
"Zaokrouhleno" –
0,991 0,991

Pododdíl 03.2: Prefabrikované kabelové šachty
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84 32010111r.1 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do kus 7,000
Výkaz výměr: Šachty č.34, 26 –

1,50*1,50*1,70-1,10*1,10*1,50=2,01m3 –
2,010*2,500=5,025t –
2 2,000
Šachty č.17, 25b –
1,80*1,80*1,70-1,40*1,40*1,50-0,42*1,15*0,20*2=2,375m3 –
2,375*2,500=5,938t –
2 2,000
Šachta č.25a –
(1,80*1,80-(1,80-1,423)*(1,80-1,351)*0,5)*1,90=5,995 –
(1,40*1,40-(1,40-1,13)*(1,40-1,074)*0,5)*1,70=3,257m3 –
2*0,42*1,15*0,20=0,193m3 –
5,995-3,257-0,193=2,545m3 –
2,545*2,500=6,363t –
1 1,000
Šachty č.37c, 45 –
(2,20*2,20-(2,20-0,989)*(2,20-1,501)*0,5)*1,70=7,508m3 –
(1,80*1,80-(1,80-0,736)*(1,80-1,185)*0,5)*1,50=4,369m3 –
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3 –
7,508-4,369-0,46=2,679m3 –
2,679*2,500=6,698t –
2 2,000
Součet –

85 593Dno4 4 - dno 1,50x1,50x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu;

kus 2,000

Výkaz výměr: Šachty č.34, 26
1,50*1,50*1,70-1,10*1,10*1,50=2,01m3
2,010*2,500=5,025t
2 2,000

86 593Dno22 22 - dno 1,80x1,80x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 2,000

Výkaz výměr: Šachty č.17, 25b
1,80*1,80*1,70-1,40*1,40*1,50-0,42*1,15*0,20*2=2,375m3
2,375*2,500=5,938t
2 2,000

87 593Dno23 23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

0,42x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta č.25a
(1,80*1,80-(1,80-1,423)*(1,80-1,351)*0,5)*1,90=5,995
(1,40*1,40-(1,40-1,13)*(1,40-1,074)*0,5)*1,70=3,257m3
2*0,42*1,15*0,20=0,193m3
5,995-3,257-0,193=2,545m3
2,545*2,500=6,363t
1 1,000
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88 593Dno7b 7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m pro kabelové trasy;

kus 2,000

Výkaz výměr: Šachty č.37c, 45
(2,20*2,20-(2,20-0,989)*(2,20-1,501)*0,5)*1,70=7,508m3
(1,80*1,80-(1,80-0,736)*(1,80-1,185)*0,5)*1,50=4,369m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
7,508-4,369-0,46=2,679m3
2,679*2,500=6,698t
2 2,000

89 32010111r.0 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

10,0t;

kus 17,000

Výkaz výměr: Šachty č.37 –
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3 –
2,908*2,500=7,270t –
1 1,000
Šachty č.19, 30, 31, 21, 22, 23, 36 –
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3 –
2,908*2,500=7,270t –
7 7,000
Šachty č.20a, 32, 33, 33a, 37d, 37b –
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3 –
2,908*2,500=7,270t –
6 6,000
Šachta č.25 –
(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,70=9,054m3 –
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*1,50=5,502m3 –
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3 –
9,054-5,502-0,46=3,092m3 –
3,092*2,500=7,730t –
1 1,000
Šachta č.16 –
2,90*2,15*1,70-2,50*1,75*1,50-1*1,00*1,15*0,20-1*0,42*0,50*0,20-

1*2,50*1,15*0,20=3,19m3

–

3,19*2,500=7,975t –
1 1,000
Šachty č.15 –
2,90*2,15*1,70-2,50*1,75*1,50-2,50*1,15*0,20=3,462m3 –
3,462*2,500=8,655t –
1 1,000

90 593Dno1a 1a - dno 2,20x2,20x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachty č.37
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
1 1,000
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91 593Dno1b 1b - dno 2,20x2,20x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 7,000

Výkaz výměr: Šachty č.19, 30, 31, 21, 22, 23, 36
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
7 7,000

92 593Dno2 2 - dno 2,20x2,20x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 6,000

Výkaz výměr: Šachty č.20a, 32, 33, 33a, 37d, 37b
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
6 6,000

93 593Dno10a 10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta č.25
(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,70=9,054m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*1,50=5,502m3
2*1,00*1,15*0,20=0,46m3
9,054-5,502-0,46=3,092m3
3,092*2,500=7,730t
1 1,000

94 593Dno15b 15b - dno 2,90x2,15x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m, (1x) 

0,42*0,50m a (1x) 2,50x1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta č.16
2,90*2,15*1,70-2,50*1,75*1,50-1*1,00*1,15*0,20-1*0,42*0,50*0,20-

1*2,50*1,15*0,20=3,19m3
3,19*2,500=7,975t
1 1,000

95 593Dno15 15 - dno 2,90x2,15x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachty č.15 –
2,90*2,15*1,70-2,50*1,75*1,50-2,50*1,15*0,20=3,462m3 –
3,462*2,500=8,655t –
1 1,000

96 32010111r.2 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

15,0t;

kus 2,000

Výkaz výměr: Šachty č.37a –
2,15*2,90*2,10-1,75*2,50*1,90-1,00*1,15*0,20*3=4,091m3 –
4,091*2,500=10,228t –
1 1,000
Šachty č.20 –
2,15*2,90*2,10-1,75*2,50*1,90-1,00*1,15*0,20*3=4,091m3 –
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4,091*2,500=10,228t –
1 1,000

97 593Dno3 3 - dno 2,150x2,90x2,10m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000 3

Výkaz výměr: Šachty č.37a
2,15*2,90*2,10-1,75*2,50*1,90-1,00*1,15*0,20*3=4,091m3
4,091*2,500=10,228t
1 1,000

98 593Dno3b 3b - dno 2,15x2,90x2,10m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000 3

Výkaz výměr: Šachty č.20
2,15*2,90*2,10-1,75*2,50*1,90-1,00*1,15*0,20*3=4,091m3
4,091*2,500=10,228t
1 1,000

99 38812972r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 1,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 2,000

Výkaz výměr: Typ 4 –
(1,50*1,50-0,72*0,92)*0,20=0,318m3 –
0,318*2,500=0,795t –
2 2,000

100 593Des01 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,50x1,50x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 2,000

Výkaz výměr: Typ 4 –
(1,50*1,50-0,72*0,92)*0,20=0,318m3 –
0,318*2,500=0,795t –
2 2,000

101 38812973r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 5,000

Výkaz výměr: Typ 23-1x –
(1,80*1,80-(1,80-1,423)*(1,80-1,351)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,499m3 –
0,499*2,500=1,248t –
1 1,000
Typ 22 –
(1,80*1,80-0,72*0,92)*0,20=0,516m3 –
0,516*2,500=1,29t –
2 2,000
Typ 7b-2x –
(2,20*2,20-(2,20-1,501)*(2,20-0,989)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,751 –
0,751*2,500=1,878t –
2 2,000

102 593Des12 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x0,20m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: Typ 23-1x –
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(1,80*1,80-(1,80-1,423)*(1,80-1,351)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,499m3 –
0,499*2,500=1,248t –
1 1,000

103 593Des02 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,80x1,80x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 2,000

Výkaz výměr: Typ 22 –
(1,80*1,80-0,72*0,92)*0,20=0,516m3 –
0,516*2,500=1,29t –
2 2,000

104 593Des09 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x0,20m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 2,000

Výkaz výměr: Typ 7b-2x
(2,20*2,20-(2,20-1,501)*(2,20-0,989)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,751
0,751*2,500=1,878t
2 2,000

105 38812974r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,5t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 15,000

Výkaz výměr: Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x 
(2,20*2,20-0,72*0,92)*0,20=0,836m3
0,836*2,500=2,090t
(1+7+6) 14,000
Typ 10a-1x
(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,933m3
0,933*2,500=2,333t
1 1,000
Součet 15,000

106 593Des04 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,20x2,20x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 14,000

Výkaz výměr: Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x –
(2,20*2,20-0,72*0,92)*0,20=0,836m3 –
0,836*2,500=2,090t –
(1+7+6) 14,000

107 593Des07 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x0,20m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: Typ 10a-1x
(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5-0,72*0,92)*0,20=0,933m3
0,933*2,500=2,333t
1 1,000

108 38812975r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 4,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 4,000

Výkaz výměr: Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x –
(2,90*2,15-0,72*0,92)*0,20=1,115m3 –
1,115*2,500=2,788t –
4 4,000
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109 593Des05 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,90x2,15x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 4,000

Výkaz výměr: Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x –
(2,90*2,15-0,72*0,92)*0,20=1,115m3 –
1,115*2,500=2,788t –
4 4,000

110 45211212r.0 Vodotěsné osazení prefabrikovaného obdélníkového rámu 1,42x1,22m výšky 

200mm vstupního tubusu kabelové šachty;

kus 81,000

Výkaz výměr: "Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05" 8 –
"Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65" 6 –
"Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25" 4 –
"Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25" 4 –
"Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85" 5 –
"Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85" 2 –
"Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85" 2 –
"Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25" 4 –
"Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65" 6 –
"Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05" 3 –
"Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45" 5 –
"Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85" 2 –
"Š26 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-???/1,90/2,30" 0 –
"Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85" 2 –
"Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85" 2 –
"Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85" 2 –
"Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85" 2 –
"Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85" 2 –
"Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30" 0 –
"Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85" 2 –
"Š37 – 1a/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85" 2 –
"Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45" 3 –
"Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85" 2 –
"Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85" 2 –
"Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85" 2 –
"Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25" 4 –
"Š46 –25/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,965/-2,06/-1,575/-1,58/3,45/3,85" 2 –
81 81,000

111 593Prst1 Prefabrikovaný obdélníkový rám 1,42x1,22m výšky 200mm pro vstupní tubus 

kabelové šachty opatřené vodotěsným systémem (pásek);

kus 81,000

Výkaz výměr: (1,42*1,22-0,92*0,72)*0,20=0,214m3 –
0,214*2,500=0,535t –
81 81,000

112 89910311a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení C250 s vyrovnaním podbetonávkou;

kus 21,000

Výkaz výměr: 21 21,000

113 2866190d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení C250 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;

kus 21,000

Výkaz výměr: Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   –
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Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85   –
Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85   –
Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25   –
Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65   –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   –
Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45   –
Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
Š26 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-???/1,90/2,30   –
Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   –
Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   –
Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85   –
Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   –
Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85   –
Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30   –
Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85   –
Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85   –
Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85   –
Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25   –
21 21,000

114 89910411a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení D400 s vyrovnaním podbetonávkou;

kus 5,000

115 2866191d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení D400 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;

kus 5,000

Výkaz výměr: Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25   –
Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25   –
Š37 – 1ä/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85   –
Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45   –
Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85   –
5 5,000

116 95333433r.0 Bentonitový pásek osazený mezi desku a dno (po obvodě) prefabrikované šachty k 

vnější straně na omezení průsaku

bm 224,400

Výkaz výměr: (2,9+2,15)*2*4 40,400
(2,4+2,4)*2*1 9,600
(2,2+2,2)*2*16 140,800
(1,8+1,8)*2*3 21,600
(1,5+1,5)*2*2 12,000

117 89910411a.1 Vyrovnání výškových rozdílů od 3 do 20 cm pro osazení poklopů mezi poklopem a 

skruží (zákrytovou deskou)

kus 26,000

Výkaz výměr: 26 26,000

Pododdíl 03.3: Vystrojení kabelových šachet
118 89950141r.0 Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických

kus 318,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických kotev (ref. v. HILTI HIT-HY200);

–

258 258,000
Rektifikační prstýnek –
60 60,000

119 74211012r.0 Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

1,5m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 60,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 60 –

120 74211012r.1 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 23,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky do nových šachet" 17 –
"Dle tabulky do stávajících šachet předpoklad" 3+3 –
Stávající šachta u ABS (2x) je trasa za šachtou č.17, tj. et.5.1.1 –

121 74211012r.2 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 385,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky do nových šachet" 367 –
"Dle tabulky do stávajících šachet předpoklad" 9+9 –
Stávající šachta u ABS (2x) je trasa za šachtou č.17, tj. et.5.1.1 –

122 74211012r.3 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 600, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 85,000

Výkaz výměr: "Dle tabulky" 85 –

123 97715111r.0 Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty tl.200mm pro odvod vody 

do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s následným 

vyplněním štěrkem;

kus 26,000

Výkaz výměr: 26 26,000

Pododdíl 03.4: Utěsnění, zabetonování otvorů se vstupy tras
124 93631111a.3 Zabetonování + bednění prostupu 2,50x1,15m protlačených trub PE DN500 (3x) 

ústících do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý

kus 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 2,50x1,15m protlačených trub PE DN500 (3x) 

ústících do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1; 

–

0,20*(2,50*1,15-3*PI*(0,25)^2)=0,457m3/kus –
Š15 – Š16 = protlak 43,10/43,105 –
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Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   –
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m; protlak   –
1   1,000
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   –
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m, (1x) 0,42*0,50m a 

(1x) 2,50x1,15m; protlak   

–

1   1,000

125 95333412r.9 Utěsnění protlačených trub PE DN500 na vstupu do kabelové šachty bentonitovým 

páskem po jejím obvodu před druhotnou betonáží;

kus 6,000

Výkaz výměr: 2*3 6,000

126 93631111a.4 Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 1x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;

–

0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*1)=0,200m3/kus –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

1xSitel x1   

–

1   1,000

127 93631111a.0 Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref

kus 42,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;

–

0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   –
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) 2,50x1,15m, (1x) 0,42*0,50m, (1x) o 

velikosti 1,00x1,15m: 2xSitel*1   

–

1   1,000
Š16 – Š19 = 24,00/24,06   –
Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x2   –
2   2,000
Š19 - Š20 =16,30/16,275   –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85   –
3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 3   –
3   3,000
Š20 - Š20a 32,90/32,91   –
Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85   –

Vytvořeno systémem euroCALC 4 39/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š20a – Š30 =31,00/31,045   –
Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x 2   –
2   2,000
Š30 – Š31 =14,30/14,315   –
Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š31 – Š32 =39,50   –
Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š32 – Š33 = 31,70/31,73   –
Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   –
Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š33a – Š36 = 20,50/20,47   –
Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š36 – Š37 =4,20/4,215   –
Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š37 – Š37d =40,90/40,935   –
Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š37d –Š37a = 41,90/41,905   –
Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45   –
3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 3   –
3   3,000
Š37a – 37b =18,10/18,13   –
Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2   2,000
Š37b – Š37c =27,60/27,585   –
Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85   –
7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2xSitel x 2   

–

2   2,000
Š37c – Š45 = 13,60/13,59   –
Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25   –
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7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2xSitel x 2   

–

2   2,000
Š45 – Š46 =19,70/19,695   –
Š46 –25/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,965/-2,06/-1,575/-1,58/3,25/3,65   –
25 - dno 2,90x2,90x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m a (2x) o velikosti 

1,00x1,15m; 2xSitel x 2   

–

2   2,000
Odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   –
Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   –
2   2,000
Š21 – Š22 =18,10   –
Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   –
2   2,000
Š22 – Š23 = 15,00/14,98   –
Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x2   –
2   2,000
Š23 – Š25 = 29,4/29,435   –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2xSitel x1   

–

1   1,000

128 93631111a.81 Dobetonování  + bednění prostupu 0,42x1,15 kabelových tras KD(KF) 125 do revizní 

želbetonové prefa šachty na trase betonovou směsí pro druhotnou betonáž o 

minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, 

XF1, XA1;

kus 1,000

Výkaz výměr: Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 2x DN125 flexi 

zabet   

–

1   1,000

129 93631111a.8 Dobetonování  + bednění prostupu 0,42x1,15 kabelových tras 1x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase betonovou směsí pro 

druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro 

prefabrikáty C40/50 XC4, XF1

kus 5,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

 

obetonování  + bednění prostupu 0,42x0,50 kabelových tras 1x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase betonovou směsí pro 

druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro 

prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;

–

odbočka Š16 – Š17  = 34,90 = 1x Sitel 1x9   –
Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25   –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 1xSitel  x2   –
1+1   2,000
Odbočka Š25 – Š25a = 17,4 - 1x multikanál   –
Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45   –
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23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 

1xSitel x2   

–

2   2,000
Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   –
Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 1xSitel x1   –
1   1,000
Součet –

130 93631111a.7 Dobetonování  + bednění prostupu 0,42x0,50 kabelových tras 1x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase betonovou směsí pro 

druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro 

prefabrikáty C40/50 XC4, XF1

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dobetonování  + bednění prostupu 0,42x0,50 kabelových tras 1x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase betonovou směsí pro 

druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro 

prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;

–

Otvor 0,42*0,50m; Sitel –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   –
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m (1x) 2,50x1,15m, 

(1x) 0,42*0,50m : 1xSitel x1   

–

1*1   1,000

131 98533121a.0 Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI 

HIT-HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);

kus 752,000

Výkaz výměr: 1,00x1,15m kabelových tras 1x Sitell   –
(2*(1,00+1,15))/0,25=17,20   –
18*1   18,000
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   –
18*36 648,000
0,42x1,15 kabelových tras KD(KF) 125   –
(2*(0,42+1,15))/0,25=12,56   –
13*1 13,000
0,42x1,15 kabelových tras 1x Sitell   –
13*5 65,000
0,42x0,50 kabelových tras 1x Sitel   –
(2*(0,42+0,50))/0,25=7,36   –
8*1   8,000

132 38036100r.0 Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;

m3 7,000

Výkaz výměr: 1,00x1,15m kabelových tras 1x Sitell   –
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*1)=0,200m3/kus   –
0,200*1   0,200
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   –
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus   –
0,171*36 6,156
0,42x1,15 kabelových tras KD(KF) 125   –
0,20*(0,42*1,15)=0,097m3/kus   –
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0,097*1 0,097
0,42x1,15 kabelových tras 1x Sitell   –
0,20*(0,42*1,15-0,385*0,385*1)=0,067m3/kus   –
0,067*5 0,335
0,42x0,50 kabelových tras 1x Sitel   –
0,20*(0,42*0,50-0,385*0,385*1))=0,12m3/kus   –
0,12*1   0,120
"Zaokrouhleno" –
0,092 0,092

133 95333412r.0 Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku;

bm 180,000

Výkaz výměr: 1,00x1,15m kabelových tras 1x Sitell   –
2*(1,00+1,15)*1   4,300
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   –
2*(1,00+1,15)*36 154,800
0,42x1,15 kabelových tras KD(KF) 125   –
2*(0,42+1,15)*1 3,140
0,42x1,15 kabelových tras 1x Sitell   –
2*(0,42+1,15)*5 15,700
0,42x0,50 kabelových tras 1x Sitel   –
2*(0,42+0,50)*1   1,840
"Zaokrouhleno" –
0,22 0,220

134 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 12,000
Výkaz výměr: 60*0,2 12,000

Pododdíl
03.6: Napojení kabelových šachet drenáží do dešťové 

kanalizace
135 21275010a.0 Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;

m 300,000

Výkaz výměr: "Předběžně" 300 –

Oddíl 04: Kabelovody
Pododdíl 04.1: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech
136 452311131.1 Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;

m3 75,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro 

jakékoliv úkosy sedel. 

–

Poznámka k položce: 

H

–

Š16 – Š17  = 34,90  = 1xSitel 1x9   –
(0,685+2*0,10/4)*34,90*0,10   2,565
Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9   –
(0,685+2*0,10/4)*8,50*0,10   0,625
Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   –
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(0,685+2*0,10/4)*19,80*0,10   1,455
Š16 – Š19 = 24,00/24,06   –
(1,17+2*0,10/4)*24,06*0,10   2,935
Š19 - Š20 =16,30/16,275   –
(1,17+2*0,10/4)*16,30*0,10   1,989
Š20 - Š20a 32,90/32,91   –
(1,17+2*0,10/4)*32,91*0,10   4,015
Š20a – Š30 =31,00/31,045   –
(1,17+2*0,10/4)*31,045*0,10   3,787
Š30 – Š31 =14,30/14,315   –
(1,17+2*0,10/4)*14,315*0,10   1,746
Š31 – Š32 =39,50   –
(1,17+2*0,10/4)*39,50*0,10   4,819
Š32 – Š33 = 31,70/31,73   –
(1,17+2*0,10/4)*31,73*0,10   3,871
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   –
(0,685+2*0,10/4)*34,00*0,10   2,499
Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   –
(0,685+2*0,10/4)*9,70*0,10   0,713
Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   –
(1,17+2*0,10/4)*41,40*0,10   5,051
Š33a – Š36 = 20,50/20,47   –
(1,17+2*0,10/4)*20,50*0,10   2,501
Š36 – Š37 =4,20/4,215   –
(1,17+2*0,10/4)*4,20*0,10   0,512
Š37 – Š37d =40,90/40,935   –
(1,17+2*0,10/4)*40,935*0,10   4,994
Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   –
(1,17+2*0,10/4)*41,905*0,10   5,112
Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   –
(1,17+2*0,10/4)*18,13*0,10   2,212
Š37b – Š37c =27,60/27,585   –
(1,17+2*0,10/4)*27,60*0,10   3,367
Š37c – Š45 = 13,60/13,59   –
(1,17+2*0,10/4)*13,60*0,10   1,659
Š45 – Š46 =19,70/19,695   –
(1,17+2*0,10/4)*19,70*0,10   2,403
Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   –
(1,17+2*0,10/4)*33,70*0,10   4,111
Š21 – Š22 =18,10   –
(1,17+2*0,10/4)*18,10*0,10   2,208
Š22 – Š23 = 15,00/14,98   –
(1,17+2*0,10/4)*15,00*0,10   1,830
Š23 – Š25 = 29,4/29,435   –
(1,17+2*0,10/4)*29,435*0,10   3,591
Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál   –
(0,685+2*0,10/4)*17,40*0,10   1,279
Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   –
(0,685+2*0,10/4)*35,50*0,10   2,609
"Zaokrouhleno" –
0,539 0,539
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137 452351101 Bednění podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu v otevřeném výkopu v napojení 

na šachty;

m2 17,000

Výkaz výměr: úseků 31 –
4*1,50*0,10*27 16,200
"zaokrouhleno" –
0,80 0,800

138 46051030r.0 Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42.

m 1 208,000

Výkaz výměr: Š16 – Š17  = 34,90  = 1xSitel 1x9   –
(0,20+34,90+0,20)*1   35,300
Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9   –
(0,20+8,50+0,30)*1   9,000
Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   –
(0,30+19,80+0,30)*1   20,400
Š16 – Š19 = 24,00/24,06   –
(0,20+24,06+0,20)*2   48,920
Š19 - Š20 =16,30/16,275   –
(0,20+16,30+0,20)*2   33,400
Š20 - Š20a 32,90/32,91   –
(0,20+32,91+0,20)*2   66,620
Š20a – Š30 =31,00/31,045   –
(0,20+31,045+0,20)*2   62,890
Š30 – Š31 =14,30/14,315   –
(0,20+14,315+0,20)*2   29,430
Š31 – Š32 =39,50   –
(0,20+39,50+0,20)*2   79,800
Š32 – Š33 = 31,70/31,73   –
(0,20+31,73+0,20)*2   64,260
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   –
(0,20+34,00+0,20)*1   34,400
Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   –
(0,20+9,70+0,20)*1   10,100
Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   –
(0,20+41,40+0,20)*2   83,600
Š33a – Š36 = 20,50/20,47   –
(0,20+20,50+0,20)*2   41,800
Š36 – Š37 =4,20/4,215   –
(0,20+4,20+0,20)*2   9,200
Š37 – Š37d =40,90/40,935   –
(0,20+40,935+0,20)*2   82,670
Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   –
(0,20+41,905+0,20)*2   84,610
Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   –
(0,20+18,13+0,20)*2   37,060
Š37b – Š37c =27,60/27,585   –
(0,20+27,60+0,20)*2   56,000
Š37c – Š45 = 13,60/13,59   –
(0,20+13,60+0,20)*2   28,000
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Š45 – Š46 =19,70/19,695   –
(0,20+19,70+0,20)*2   40,200
Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   –
(0,20+33,70+0,20)*2   68,200
Š21 – Š22 =18,10   –
(0,20+18,10+0,20)*2   37,000
Š22 – Š23 = 15,00/14,98   –
(0,20+15,00+0,20)*2   30,800
Š23 – Š25 = 29,4/29,435   –
(0,20+29,435+0,20)*2   59,670
Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál   –
(0,20+17,40+0,20)*1   17,800
Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   –
(0,20+35,50+0,20)*1   35,900
"Zaokrouhleno" –
0,97 0,970

139 97721111a.1 Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.200mm dodané prefabrikované šachty pro 

1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 3,000

Výkaz výměr: Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   –
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9); 1xSitel vyřezat otvor   –
1   1,000
Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30   –
4 - dno 1,50x1,50x1,70m;  1xSitel x2 vyřezat otvor   –
1*2   2,000

140 97721111a.2 Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávající šachty pro 

1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 3,000

Výkaz výměr: Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9 = napojení 1x   –
Přesná pozici bude určena na stavbě i s ohledem na skutečný průběh stávajících –
1   1,000
Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9 x2   –
Přesná pozici bude určena na stavbě i s ohledem na skutečný průběh   –
2   2,000
Součet –

141 97721111a.0 Vyřezání otvoru 420x420mm v předběžné tl.400mm v suterénní  ŽB stěně objektu 

pro 1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního 

betonového jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 1,000

Výkaz výměr: Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) = napojení  1xSitel   –
Trasa kabelovodu vyvedena v podlaze rozvodny –
1 1,000

142 98532111a.0 Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do 

kus 7,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do průměru 12mm. Pokud bude zastižena výztuž vyšší než 

uvedená (menší rozteč a/nebo větší průměry prutů), bude přivolán statik;

–

3+3+1 7,000

143 76799511a.0 Dva rámy svařené z ocelových válcovaných profilů L80/6 přiložené „natěsno“ k 

vnějšímu líci otvoru 400x400mm při obou stranách prostupu propojené spojovacími 

pásky P3-50 á max. 400mm. Mezera mezi ocelí a betonem vyplněna zálivkou s 

omezeným smršťováním (nebo též „expanzní malta“). Pásky nemusí být 

podmazávány aktivační zálivkou. Povrchová úprava nátěrem 1x základ+ 2x krycí;

kus 7,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dva rámy svařené z ocelových válcovaných profilů L80/6 přiložené „natěsno“ k 

vnějšímu líci otvoru 400x400mm při obou stranách prostupu propojené spojovacími 

pásky P3-50 á max. 400mm. Mezera mezi ocelí a betonem vyplněna zálivkou s 

omezeným smršťováním (nebo též „expanzní malta“). Pásky nemusí být 

podmazávány aktivační zálivkou. Povrchová úprava nátěrem 1x základ+ 2x krycí;

–

144 95333412a.0 Vodotěsné zatažení kabelovodu (1x multikanál) do objektu s doplněním svislé 

hydroizolace v místě prostupu;

kus 7,000

145 46051030r.9 Vedení trasy kabelovodu 1xSitel od Š34 v rozvodně s vyvedením v podlaze rozvodny 

dle specifikace;  

kus 1,000

146 62999211r.0 Vodotěsné zaústění kabelového multikanálu 385/385mm do otvoru 420x420x200mm 

kabelové šachty pomocí bentonitového pásku po obvodu prostupu a voděodolné 

ucpávky např.studnářská pěna;

kus 9,000

Výkaz výměr: Otvor 0,42*0,50m   –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   –
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m (1x) 2,50x1,15m, 

(1x) 0,42*0,50m : 1xSitel x1   

–

1*1   1,000
Otvor 0,42*1,15m   –
odbočka Š16 – Š17  = 34,90 = 1x Sitel 1x9   –
Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25   –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 1xSitel  x2   –
1+1   2,000
Odbočka Š25 – Š25a = 17,4 - 1x multikanál   –
Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45   –
23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 

1xSitel x2   

–

2   2,000
Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   –
Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 1xSitel x1   –
1   1,000
Mezisoučet –
Po výřezu 0,42/0,42m –
Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   –
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9); 1xSitel vyřezat otvor   –
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1   1,000
Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30   –
4 - dno 1,50x1,50x1,70m;  1xSitel x2 vyřezat otvor   –
1*2   2,000

147 95333412r.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s utěsněním 

pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;

kus 91,000

Výkaz výměr: Otvor 1,00x1,15m;  2xSitel   –
Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   –
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) 2,50x1,15m, (1x) 0,42*0,50m, (1x) o 

velikosti 1,00x1,15m: 2xSitel*1   

–

2*1   2,000
Š16 – Š19 = 24,00/24,06   –
Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x2   –
2*2   4,000
Š19 - Š20 =16,30/16,275   –
Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85   –
3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 3   –
2*3   6,000
Š20 - Š20a 32,90/32,91   –
Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š20a – Š30 =31,00/31,045   –
Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š30 – Š31 =14,30/14,315   –
Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š31 – Š32 =39,50   –
Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š32 – Š33 = 31,70/31,73   –
Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   –
Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
D_1_1_b-004__Pudorys trasy kabelovodu_4_6_revB   –
Š33a – Š36 = 20,50/20,47   –
Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š36 – Š37 =4,20/4,215   –
Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85   –

Vytvořeno systémem euroCALC 4 48/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š37 – Š37d =40,90/40,935   –
Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š37d –Š37a = 41,90/41,905   –
Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45   –
3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 3   –
2*3   6,000
Š37a – 37b =18,10/18,13   –
Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85   –
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x 2   –
2*2   4,000
Š37b – Š37c =27,60/27,585   –
Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85   –
7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2xSitel x 2   

–

2*2   4,000
Š37c – Š45 = 13,60/13,59   –
Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25   –
7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2xSitel x 2   

–

2*2   4,000
Š45 – Š46 =19,70/19,695   –
Š46 –25/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,965/-2,06/-1,575/-1,58/3,25/3,65   –
25 - dno 2,90x2,90x2,10m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m a (2x) o velikosti 

1,00x1,15m; 2xSitel x 2   

–

2*2   4,000
Odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   –
Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   –
2*2   4,000
Š21 – Š22 =18,10   –
Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   –
2*2   4,000
Š22 – Š23 = 15,00/14,98   –
Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xSitel x2   –
2*2   4,000
Š23 – Š25 = 29,4/29,435   –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2xSitel x1   

–

2*1   2,000
Otvor 1,00x1,15m;  1xSitel   –
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

1xSitel x1   

–
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1   1,000
Otvor 1,60x1,15m;  3x2Sitel   –
Š47 –26/4.1/C250/-0,05/0,00/-2,06/-1,575/3,25/3,65   –
26 - dno 2,90x2,90x2,10m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m a (1x) o velikosti 

1,60x1,15m; tři kabelovody 9Sitel vedle sebe a ve dvou řadách   

–

3*2*1   6,000

148 95333412a.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do stávajících šachet po 

provedení výřezu s utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po 

obvodu multikanálu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

kus 3,000

Výkaz výměr: Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9 = napojení 1x   –
Přesná pozici bude určena na stavbě i s ohledem na skutečný průběh stávajících –
1   1,000
Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9 x2   –
Přesná pozici bude určena na stavbě i s ohledem na skutečný průběh   –
2   2,000

149 72711142r.1 Požární ucpávky EI60 kabelových otvorů v místě zaústění  mulikanálu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 9,000

Výkaz výměr: Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) = napojení  1xSitel   –
Trasa kabelovodu vyvedena v podlaze rozvodny –
9*1 9,000

150 72711142r.2 Požární ucpávky EI60 na obvodu mulikanálu v místě prostupu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 1,000

Výkaz výměr: Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) = napojení  1xSitel   –
Trasa kabelovodu vyvedena v podlaze rozvodny –
1 1,000

151 451572111.1 Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;

m3 175,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 

trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 

–

Poznámka k položce: 

H

–

Š16 – Š17  = 34,90 = 1x Sitel 1x9  obsyp 2Š   –
34,90*0,267+2*0,50   10,318
Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9  obsyp 1Š   –
8,50*0,267+1*0,50   2,770
Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9  Pu obsyp   –
19,80*0,267+0*0,50   5,287
D_1_1_b-002__Pudorys trasy kabelovodu_2_6_revB   –
Š16 – Š19 = 24,00/24,06 obsyp 1š   –
(24,06-11,905)*0,354+1*0,50   4,803
Š19 - Š20 =16,30/16,275 obsyp 1š   –
(16,30-13,485)*0,354+1*0,50   1,497
Š20 - Š20a 32,90/32,91 obsyp 2š   –
32,91*0,354+2*0,50   12,650
Š20a – Š30 =31,00/31,045 obsyp 2š   –
31,045*0,354+2*0,50   11,990
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Š30 – Š31 =14,30/14,315 obsyp 1š   –
(14,315-11,12)*0,354+1*0,50   1,631
Š31 – Š32 =39,50  Pu obsyp 2š   –
39,50*0,354+2*0,50   14,983
Š32 – Š33 = 31,70/31,73 obsyp 2š   –
(31,73-20,76)*0,354+2*0,50   4,883
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) Pu obsyp 2š   –
(34,00-1,50-7,50)*0,267+2*0,50   7,675
Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)  Pu obsyp 1š   –
(9,70-6,00)*0,267+1*0,50   1,488
Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395 obsyp 2š   –
(41,40-3,45)*0,354+2*0,50   14,434
Š33a – Š36 = 20,50/20,47 obsyp 2š   –
(20,50-2,255)*0,354+2*0,50   7,459
D_1_1_b-004__Pudorys trasy kabelovodu_4_6_revB   –
Š36 – Š37 =4,20/4,215 obsyp 2š   –
4,20*0,354+2*0,50   2,487
Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13 obsyp 1š   –
(18,13-5,385)*0,354+1*0,50   5,012
Š37b – Š37c =27,60/27,585 obsyp 2š   –
(27,60-2,745)*0,354+2*0,50   9,799
Š37c – Š45 = 13,60/13,59 obsyp 2š   –
13,60*0,354+2*0,50   5,814
D_1_1_b-005__Pudorys trasy kabelovodu_5_6_revB   –
Š45 – Š46 =19,70/19,695 obsyp 2š   –
(19,70-10,295)*0,354+2*0,50   4,329
D_1_1_b-003__Pudorys trasy kabelovodu_3_6_revB   –
Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62 obsyp 2š   –
33,70*0,354+2*0,50   12,930
Š21 – Š22 =18,10 Pu obsyp 2š   –
18,10*0,354+2*0,50   7,407
Š22 – Š23 = 15,00/14,98 obsyp 2š   –
(15,00-9,525)*0,354+2*0,50   2,938
Š23 – Š25 = 29,4/29,435  obsyp 2š   –
(29,435-16,935)*0,354+2*0,50   5,425
Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál  obsyp 2š   –
17,40*0,267+2*0,50   5,646
Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál  Pu obsyp 2š   –
35,50*0,267+2*0,50   10,479
"Zaokrouhleno" –
0,867 0,867

152 899623141.2 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15; m3 152,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň 

za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

–

Poznámka k položce: 

H

–

Š16 – Š19 = 24,00/24,06 obet 1š   –
(0,635/2+11,905)*0,579   7,077
Š19 - Š20 =16,30/16,275 obet 1š   –
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(0,635/2+13,485)*0,579   7,992
Š30 – Š31 =14,30/14,315 obet 1š   –
(0,635/2+11,12)*0,579   6,622
Š32 – Š33 = 31,70/31,73 obet   –
(0,635/2+20,76+0,635/2)*0,579   12,388
Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) Pu obet   –
(0,635/2+1,50+0,635/2)*0,419   0,895
(0,635/2+7,50+0,635/2)*0,419   3,409
Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) Pu obet   –
(0,635/2+6,00)*0,419   2,647
Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395 obet   –
(0,635/2+3,45+0,635/2)*0,579   2,365
Š33a – Š36 = 20,50/20,47 obet   –
(0,635/2+2,255+0,635/2)*0,579   1,673
Š37 – Š37d =40,90/40,935 obet 2š   –
40,935*0,579   23,701
Š37d –Š37a = 41,90/41,905 obet 2š   –
41,905*0,579   24,263
Š40 - Stávající kabelová šachta č.41 =17,70/18,425 obet 1š   –
18,425*0,579   10,668
Stávající kabelová šachta č.41 – Š42 = 47,40 = 1x Sitel 1x9 Pu obet 1š   –
47,40*0,419   19,861
Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13 obet 1š   –
(0,635/2+5,385)*0,579   3,302
Š37b – Š37c =27,60/27,585 obet   –
(0,635/2+2,745+0,635/2)*0,579   1,957
D_1_1_b-005__Pudorys trasy kabelovodu_5_6_revB   –
Š45 – Š46 =19,70/19,695 obet   –
(0,635/2+10,295+0,635/2)*0,579   6,328
D_1_1_b-003__Pudorys trasy kabelovodu_3_6_revB   –
Š21 – Š22 =18,10   –
Š22 – Š23 = 15,00/14,98 obet   –
(0,635/2+9,525+0,635/2)*0,579   5,883
Š23 – Š25 = 29,4/29,435 obet   –
(0,635/2+16,935+0,635/2)*0,579   10,173
"do výkopu" SitelObeto*0,035 –
"Zaokrouhleno" –
0,797 0,797

153 899643111.1 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 18,000
Výkaz výměr: Š16 – Š19 = 24,00/24,06 obet 1š   –

Š19 - Š20 =16,30/16,275 obet 1š   –
Š30 – Š31 =14,30/14,315 obet 1š   –
Š37 – Š37d =40,90/40,935 obet 2š   –
Šd37 –Š37a = 41,90/41,905 obet 2š   –
Počet při šachtách je 7 –
2*2,00*0,635*7 17,780
"Zaokrouhleno" 0,22 –
0,22 0,220
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Pododdíl 04.2: Dvouplášťové chráničky
154 46052016r.0 Trasa dvouplášťových chrániček z polyetylénu (2x Kopodur KD125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 1,5-

2m, spojky, těsnící kroužky….,);

m 46,000

Výkaz výměr: Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125 –
(0,20+19,20+0,20) 19,600
Odbočka Š25 – Š26 - 2xDN125 = 25,80/25,835 –
(0,20+25,835+0,20) 26,235
"Zaokrouhleno" –
0.165 0,165

155 46052017r.1 Trasa dvouplášťových chrániček ohebných (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 1,5-

2m, spojky, těsnící kroužky….,);

m 23,000

Výkaz výměr: Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na fasádu   –
(0,20+6,90)   7,100
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 vyvedeny v podlaze buňky v místě SLP –
(0,20+3,80)   4,000
Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě   –
(0,20+11,60)   11,800
"Zaokrouhleno" –
0,10 0,100

156 72712110r.0 Vodotěsný prostup chráničky KD(KF) 125 prefabrikovanou žb stěnou tl.200mm 

šachty s vyvrtáním otvoru na místě.Těsnící systémová manžeta umístěná do 

připraveného kruhového prostupu na vstup plastové chráničky do kabelové šachty;

kus 8,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

  

–

Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65   –
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 2xDN125 vývrt   –
2   2,000
Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 

2x DN125 vývrt   

–

2   2,000
Š25 – Š26 -2x DN125 = 25,80/25,835   –
Š26 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-???/1,90/2,30   –
4 - dno 1,50x1,50x1,70m; 2x DN125 x2 vývrt   –
2+2   4,000
Součet –

157 72712110r.1 Vodotěsný prostup potrubí KD(KF) 125 po dodatečném zabetonovaní  otvoru v 

prefabrikované stěně šachty, těsnící systémová manžeta;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

  
Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 2x DN125 flexi 

zabetonovaný   
1   1,000

158 72117374r.0 Vyvedení chrániček DN125 při objektu z výkopu po fasádě se zavíčkováním; kus 4,000
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Výkaz výměr: Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125, vyvedeno na fasádě   
2   2,000
Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi, vyvedeno na fasádě   
2   2,000
Součet 4,000

159 97715112a.1 Zavedení chrániček DN 125 do objektu 368/1 s vyústěním v podlaze buňky v místě 

SLP zařízení. Prostupy zaizolovány a utěsněny;

kus 2,000

Výkaz výměr: Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 = Napojení objekt   
2 2,000

160 72711142r.0 Požární ucpávky EI60 kabelových chrániček KD(KF) 125 v prostupu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 2,000

Výkaz výměr: Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 = Napojení objekt   
2 2,000

161 72711142r.3 Požární ucpávky EI60 kabelových otvorů v místě zaústění chrániček KD(KF) 125 do 

objektu, kolektoru, technické  chodby apod.. Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná 

konzultace s výrobcem o provedení;

kus 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

  
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 = Napojení objekt   
2 2,000

162 451572111.0 Obsyp a zásyp dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4mm;

m3 15,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 

trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 
Poznámka k položce: 

H
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na fasádu 

obsyp 1š   
6,90*0,280+1*0,50   2,432
Odbočka Š25 – Š26 - 2xDN125 = 25,80/25,835 obsyp 2š   
(25,835-4,885)*0,280+2*0,50   6,866
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 vyvedeny v podlaze buňky v místě SLP 

zařízení Pu obsyp 1š   
3,80*0,280+1*0,50   1,564
Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě Pu 

obsyp 1š   
11,60*0,280+1*0,50   3,748
"Zaokrouhleno" 0,39 0,390
Součet 15,000

163 899623141.1 Obetonování dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu betonem 

prostým tř.C12/15;

m3 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň 

za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 
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Poznámka k položce: 

H
Odbočka Š25 – Š26 - 2xDN125 = 25,80/25,835 obet   
(0,635/2+4,885+0,635/2)*0,280   1,546
"Zaokrouhleno" 0,354 0,354
Mezisoučet 1,900
"do výkopu" ChraObet*0,035 0,067
"Zaokrouhleno" 0,033 0,033
Součet 2,000

Oddíl 05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
Pododdíl 05.1: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
164 969032343.0 Demontáž zrušených částí ocelového potrubí DN 400 vč. odvozu a likvidace 

(horkovod)

m 80,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. 

Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se 

samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je 

započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce. 

–

Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85 –
Š20 – Š21 –
Š23 – Š25 –
Š26 – objekt 368/1 –
4*2,00 8,000

165 969032342.0 Demontáž zrušených částí ocelového potrubí DN 200 vč. odvozu a likvidace 

(horkovod)

m 80,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. 

Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se 

samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je 

započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce. 

–

Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85 –
Š20 – Š21 –
Š23 – Š25 –
Š26 – objekt 368/1 –
4*2,00 8,000

166 23022003a.4 Chránička DN 32 délky 5,0m stávajícího plynovodního potrubí DN 25 včetně 

vyvedení číchačky s poklopem v místě křížení;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2x Stávající plynovodní potrubí DN 25, opatřit chráničkou DN 32, včetně číhačky, 

která bude vyvedena pod poklop.

–

1 1,000

167 23022003a.0 Chránička DN 125 délky 5,0m stávajícího plynovodního potrubí DN 90 včetně 

vyvedení číchačky s poklopem v místě křížení;

kus 1,000

Výkaz výměr: Š22 – Š23 –
Křížení: plynovod DN90, terén: ±0,000=367,62, krytí: -1,0=366,62, Stávající 

plynovodní potrubí DN 90, opatřit chráničkou DN 125, včetně číhačky, která

–

1 1,000
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168 23022003a.2 Chránička DN 150 délky 5,0m stávajícího plynovodního potrubí DN 110 včetně 

vyvedení číchačky s poklopem v místě křížení;

kus 2,000

Výkaz výměr: Š16 – Š19 –
Křížení: středotlaký plynovod DN100 terén: ±0,000=366,69 krytí: -1,0=365,69 –
Stávající plynovodní potrubí DN 100, opatřit chráničkou DN 150, včetně číhačky, 

která bude vyvedena pod poklop. Délka chráničky min 3m a to s přesahem

–

Š33 – Š33a –
Křížení: plynovod STL 110 terén: ±0,000=367,40 krytí:-1,000=366,40 Stávající 

plynovodní potrubí DN 110, opatřit chráničkou DN 150, včetně číhačky,  kt

–

2 2,000

169 HZS313a.0 Demontáž zrušených částí kabelových tras silnoproudu procházejících výkopem; m 2,000
Výkaz výměr: Š20-Š21 –

Křížení: silnoproud NN - zrušený, terén: ±0,000=367,07, krytí: -1,0=366,07 –
2 2,000

170 HZS222a.1 Přeložení stávající kabelu slaboproudu stranově mimo šachtu; m 4,000
Výkaz výměr: Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05 –

2x Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=368,14, krytí: -0,8=367,34. Kabely v místě 

křížení s šachtou stranově přeložit

–

2,00*2 4,000

171 72213080a.0 Demontáž zrušených částí vodovodního potrubí procházejících výkopem; m 6,000
Výkaz výměr: Š20 - Š20a   –

Křížení: vodovod - zrušený terén: ±0,000=367,03 krytí: -1,5=365,53   –
Š20a – Š30   –
Křížení: vodovod - zrušený terén: ±0,000=367,00 krytí: -1,5=365,50   –
Š33 – Š33a   –
Křížení: vodovod - zrušený přerušit, odstranit a zaslepit v místě křížení s –
3*2,00 6,000

172 96901111a.0 Vybourání  kanalizace procházející výkopem se zabetonováním potrubí v místě 

přerušení;

m 2,000

Výkaz výměr: Š20 - Š20a –
Křížení: kanalizace - zrušená terén: ±0,000=367,05 –
2,00 2,000

173 23020010r.5 Chránička stávajícího vodovodního potrubí DN 300 v místě křížení; m 6,000
Výkaz výměr: Š32 – Š33 –

Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,57 krytí: -1,5=365,07 Stávající vodovod 

DN 225 opatřit chráničkou DN 300

–

2 2,000
Š33 – Š34 = sitel nebo ????? –
Křížení: vodovod DN 225 krytí:-1,5 Stávající vodovod DN 225 opatřit chráničkou DN 

300

–

2 2,000
Š22 – Š23   –
Křížení: vodovod DN225, terén: ±0,000=367,69, krytí: -1,5=366,19, stávající vodovod 

opatřit chráničkou DN 300 v místě obetonování kabelovodu   

–

2   2,000

174 23020010r.2 Chránička stávajícího vodovodního potrubí DN 200 v místě křížení; m 2,000
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Výkaz výměr: Š37d –Š37a –
Křížení: vodovod DN 160 terén: ±0,000=367,46 krytí: -1,5=365,96 Stávající vodovod 

DN 160  opatřit chráničkou DN 200

–

2,00 2,000

175 45157211a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;

m3 100,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H

–

Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti: –
PlynDo200*0,50 –
Slabo*0,50 –
Silno*0,50 –
VodaNad200*0,50 –
VodaDo200*0,50 –

176 89962314a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;

m3 70,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H

–

Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: –
KanalNad700*1,5 –
KanalDo700*1,20 –
KanalDo500*0,80 –
KanalDo200*0,50 –

177 89964311a.0 Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 

m2 136,000

Výkaz výměr: Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti: –
2*KanalNad700*1,40 –
2*KanalDo700*1,10 –
2*KanalDo500*0,80 –
2*KanalDo200*0,50 –

178 89972211a.0 Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;

m 280,000

Výkaz výměr: Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti: –
KanalNad700 –
KanalDo700 –
KanalDo500 –
KanalDo200 –
PlynDo200 –
Slabo –
Silno –
VodaNad200 –
VodaDo200 –

Pododdíl 05.2: Zásyp výkopu kabelovodu 405 917,20

Vytvořeno systémem euroCALC 4 57/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

179 17415110a.0 Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 184,000 176,13 384 667,92

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správcem geotechnikem a LP;

–

ZarezCelkem –
-PovrchVykM3 –
-SitelPodklBet –
-SitelObeto –
-SitelObsyp –
-SitelMeziŠa*0,385*0,385 –
-ChrPisek –
-ChraObet –
-ŠaChPodsyp –
-ŠachPodkl –
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-1*(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,90 - 10,119
15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m, (1x) 0,42*0,50m a 

(1x) 2,50x1,15m;

–

-1*2,90*2,15*1,90 - 11,847
1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-1*2,20*2,20*1,90 - 9,196
1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-7*2,20*2,20*1,90 - 64,372
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-6*2,20*2,20*1,90 - 55,176
22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; –
-2*1,80*1,80*1,90 - 12,312
23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; –
-1*(1,80*1,80-(1,80-1,423)*(1,80-1,351)*0,5)*2,10 - 6,626
3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-1*2,15*2,90*2,30 - 14,341
3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-1*2,15*2,90*2,30 - 14,341
4 - dno 1,50x1,50x1,70m; –
-2*1,50*1,50*1,90 - 8,550
7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; –
-2*(2,20*2,20-(2,20-1,501)*(2,20-0,989)*0,5)*1,90 - 16,784
vstup šachet prstence –
-1,42*1,22*0,20*96 - 33,262
poklopy –
-1,42*1,22*0,15*30 - 7,796
přípočet povrchu cca 30cm –
1,42*1,22*0,30*30 15,592
"Zaokrouhleno" –
1,777 1,777
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180 460490014.0 Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;

m 1 277,000

Výkaz výměr: Sitel –
Tra2KD125 –
Tra2KF125 –

Pododdíl 05.3: Obstarání zásypového materiálu (výkopku)
181 167151111.1 Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 2 184,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

–

Poznámka k položce: 

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkopku na mezideponii snižuje možnost jejich použití;

–

Zasyp –

182 162451106.2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;

m3 2 184,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

Zasyp –

Pododdíl 05.4: Odvoz a likvidace přebytečného výkopku
183 167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 589,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

–
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ZarezCelkem –
-PovrchVykM3 –
-Zasyp –
956 956,000
Sanace podkladu pod komunikací –
1267*0,5 633,500

184 162751117.0 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

m3 1 589,500

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

ZarezCelkem-PovrchVykM3-Zasyp –
956 956,000
Sanace podkladu pod komunikací –
1267*0,5 633,500

185 162751119.0 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

m3 15 895,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

ZarezCelkem-PovrchVykM3-Zasyp –
956*10 'Přepočtené koeficientem množství –
956*10 9 560,000
Sanace podkladu pod komunikací –
(1267*0,5)*10 6 335,000

186 171201231.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 897,313

Výkaz výměr: Orientační hmotnost horniny v rostlém stavu –
Hornina 2.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,770 –
0,20*(ZarezCelkem-PovrchVykM3-Zasyp)*1,770 –
956*0,2*1,77 338,424
Hornina 3.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,830          –
0,80*(ZarezCelkem-PovrchVykM3-Zasyp)*1,830 –
956*0,8*1,83 1 399,584
Sanace podkladu pod komunikací –
(1267*0,5)*1,83 1 159,305

Oddíl 06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
Pododdíl 06.1: Obnova konstrukce živičné vozovky
187 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 1 837,150

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

–
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Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci –
ŽiviceVoz –
1267 1 267,000
Navýšení při sanaci –
1267*0,45 570,150

188 181951112.0 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;

m2 1 267,000

Výkaz výměr: ŽiviceVoz –
1267 1 267,000

189 564861113,0 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění m2 1 267,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H

–

ŽiviceVoz –

190 56712211a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;

m2 1 267,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

191 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 1 267,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

192 56513510a.0 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;

m2 1 267,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

193 573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 1 267,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

194 57715511a.0 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl.60mm;

m2 1 267,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

195 573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 1 267,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

196 57713411a.0 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;

m2 1 267,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 1 288,000

197 91521111a.0 Obnovení vodorovného dopravního značení v původním rozsahu; kpl 1,000
198 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 445,000

Výkaz výměr: 445 445,000

199 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 445,000
Výkaz výměr: 445 445,000

200 564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 2 534,000
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy 

přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Výkaz výměr: Sanace podkladu pod komunikací –

1267*2 2 534,000

Pododdíl 06.3: Obnova konstrukce živičného chodníku
201 181951112.2 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=30Mpa;

m2 26,000

Výkaz výměr: ŽivChodník 26,000

202 564851111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm; m2 26,000
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 26,000

203 56711411a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;

m2 26,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 26,000

204 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 26,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 26,000

205 57713411a.1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;

m2 26,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 26,000

Pododdíl 06.4: Obnova konstrukce žulové dlažby
206 181951112.3 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;

m2 270,000

Výkaz výměr: ŽulDlažba –

207 564851111.0a Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm; m2 270,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
ŽulDlažba 285,000

208 567122114.0 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl.150mm;

m2 270,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V 

cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 

Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami 

souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 

919 13 Vyztužení dilatačních spár. Poznámka k položce: 

H
ŽulDlažba 285,000

209 591211111.0 Zpětná pokládky žulové dlažby DL tl.100mm s klenbovou vazbou do lože tl.40mm z 

kameniva L4/8 s vyplněním spár;

m2 270,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a 

řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se 

oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné 

a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 

%, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 

599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 
ŽulDlažba 285,000

210 97907112a.0 Očištění vybouraných dlažebních kostek žulové dlažby 100mm od spojovacího 

materiálu s původním vyplněním spár kamenivem těženým (žulová dlažba –suť, 

+nové hmoty);

m2 270,000

Výkaz výměr: Předběžný předpoklad zpětné použití cca 80%
ŽulDlažba*0,80 228,000

211 5838100d Kostka dlažební žulová DL tl.100mm - doplnění; m2 57,000
Výkaz výměr: ŽulDlažba*0,20 57,000

Pododdíl 06.5: Náhradní výsadba keřů
212 18410381a.0 Náhradní výsadba keřů na pozemcích s následným ošetřením; m2 100,000

Výkaz výměr: Keře –

Pododdíl 06.6: Obnova travnaté plochy
213 181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 4 066,000
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Výkaz výměr: Zatranění –

214 167151111.0 Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;

m3 1 219,800

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

–

Zatranění*0,30 –
4066*0,3 1 219,800

215 162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 1 219,800
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

Zatranění*0,30 –
4066*0,3 1 219,800

216 18135100a.0 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;

m2 4 066,000

Výkaz výměr: Zatranění –

217 18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 4 066,000
Výkaz výměr: Zatranění 4 370,000

Pododdíl 06.7: Obnova podružných ploch betonových
218 181951112.5 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 45,500

Výkaz výměr: BetArmMaz –
BetDlDesky –

219 564261111.0 Podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění 

tl.200mm;

m2 36,500

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
BetArmMaz 36,500

220 63131123a.0 Betonová plocha tl.150mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř.C30/37 

dilatovaná 2x2m;   

m2 36,500

Výkaz výměr: BetArmMaz 36,500

221 631362021.0 Výztuž betonové plochy tl.150mm svařovanými sítěmi Kari 1x 6/100mm; t 0,182
Výkaz výměr: BetArmMaz*0,004335*1,15 0,182
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Pododdíl 06.8: Obnova obrub a krajníků
222 91613121a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu m 75,000

Výkaz výměr: Š16 - Š17   
(5,40+1,00)*2   12,800
Š16 - Š19   
7,50+1,00   8,500
Š33 - Š36   
1,50+2,30+2,10+1,00   6,900
2,60+3,40+1,00   7,000
2,70+2,40+1,00   6,100
3,30+2,70+1,00   7,000
Š33 - Š34   
11,00+1,00   12,000
5,00+1,00   6,000
4,90+2,00+1,00   7,900
"Zaokrouhleno" 0,80 0,800
Součet 75,000

223 91624111a.0 Zpětné osazení obrubníku kamenného ležatého do lože z betonu prostého; m 50,000
Výkaz výměr: Š16 - Š17   

(5,40+2,00+1,00)   8,400
Š30 - Š31   
3,70+1,00   4,700
Š22 - Š23   
6,00+1,00   7,000
Š23 - Š25   
7,30+1,80+1,00   10,100
2,00+5,50+1,00   8,500
Š25 - Š26   
4,60+1,00   5,600
4,40+1,00   5,400
"Zaokrouhleno" 0,30 0,300
Součet 50,000

224 91633111a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového zahradního do lože z betonu prostého; m 14,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 

–

Š23 - Š25   –
2*(6,00+1,00)   14,000

225 97902444r.0 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové hmoty); m 125,000
Výkaz výměr: ObrubSilSto –

ObrubKamSto –

226 97902444r.2 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních (obrubník –suť, +nové m 14,000
Výkaz výměr: ObrubZahr 14,000

828 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 40,000
Výkaz výměr: 40 40,000
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829 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm m 10,000
Výkaz výměr: 10 10,000

Pododdíl
06.9: Obnova (oprava) křižujícího oplocení, zídek a osvětlení

227 34817113a.0 Obnova (oprava) části kovové oplocení křižující projektovanou trasu kabelovodu  po 

projednání s investorem;

kus 4,000

Výkaz výměr: Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85
Š20 – Š21
Š23 – Š25
Š26 – objekt 368/1
4 4,000

228 34827800a.1 Obnova (oprava) části zídky křižující projektovanou trasu kabelovodu  po projednání 

s investorem;

kus 4,000

Výkaz výměr: "Předběžně" 4,00 4,000

Oddíl 07: Přesun hmot a likvidace suti
Pododdíl 07.1: Odvoz a likvidace suti na řízené skládce
229 997221551.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 622,045

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou 

dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 

997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

–

230 997221559.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 30 818,855

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou 

dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 

997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

–

1622,045*19 'Přepočtené koeficientem množství –
1622,045*19 30 818,855

231 997221645.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 402,920
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

–

232 997221615.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 536,200

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

–

233 997221625,0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 12,045

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
BetArmMaz*0,330 12,045

234 997221655.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 667,699

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
ŽiviceVoz*0,440 566,720
není BetDlazba*0,440  
ŽivChodník*0,290 7,540
ŽulDlažba*0,290 82,650
BetArmMaz*0,300 10,950
není BetMaz*0,300   
není ChodníkZámk*0,300
Součet 667,860
667,86*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 467,502

235 997013631.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,181

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

–

Vytvořeno systémem euroCALC 4 67/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

1622,045 1 622,045
-(402,92+536,2+12,045+667,699) - 1 618,864

Pododdíl 07.2: Vnitrostaveništní přesun hmot
236 99827130a.0 Vnitrostaveništní přesun hmot; t 1 181,736
237 99827132a.0 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m; t 1 181,736

Oddíl 741: Elektroinstalace
Pododdíl 741.1: Uzemnění montáž
238 74141002a.0 Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;

bm 1 110,000

Výkaz výměr: TrasaCelkem*1,20+6,00 –

239 74141002a.1 Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 

bm 440,000

Výkaz výměr: 15,00*29+5,00 440,000

240 P003 Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

kus 29,000

Výkaz výměr: 26+3 29,000

241 P004 Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;

kus 10,000

Výkaz výměr: 4+6 10,000

242 P005 Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

kus 1,000

243 P006 Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

kus 29,000

Pododdíl 741.2: Uzemnění materiál
244 3544206d Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis); bm 1 708,000

Výkaz výměr: (1110+440,00)*1,10+3,00 1 708,000

245 S031 Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis); kus 29,000
246 S032 Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis); kus 78,000

Výkaz výměr: 29*2+10*2 78,000

247 S033 Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ; kus 29,000

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
248 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000
249 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000
250 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000
251 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000
252 080001000 Činnost geodeta při výstavbě vč. vyhotovení geodetického zaměření Kč 1,000
253 080001001 Předání a převzetí díla - náklady spojené s kolaudačním řízením stavby vč. všech 

požadovaných dokladů 

Kč 1,000

254 080001002 Výrobně - dílenská dokumentace pro provedení stavby Kč 1,000
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255 080001003 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000
256 080001004 Bezpečnostní školení pro zónu SRA vč. vjezdových povolení Kč 1,000
257 043154000 Zkoušky hutnící kus 12,000
822 030001001 Staveništní oplocení výšky 2 m včetně reflexních pruhů a zavětrování proti pádu v 

případě silného větru

m 200,000

Výkaz výměr: 200 200,000

Objekt
522: Etapa 5.2.2. přechod RWY 12-30 (část 1. etapy + 

část 3.etapy)
Oddíl 01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
Pododdíl 01.6: Odstranění ornice
258 12115110a.0 Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 

m2 2 460,000

Výkaz výměr: z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   –
(2,00+40,00)*7,00   294,000
01c + 01d + 01e   –
(1,90+49,90+1,70+50,00+1,70)*7,00   736,400
z 3 etapy napojení na 01e + 01f   –
50,00*7,00   350,000
01f + 01g = protlak   –
(2,50+63,90+2,50-63,90)*7,00   35,000
01g +  01h + 01ch + 04   –
(50,00+1,70+50,00+1,70+40,20+2,25+3,00)*7,00   1 041,950
"zaokrouhleno"   –
2,65 2,650

259 162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 738,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

–

Tráva*0,30 –

260 17125120a.1 Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);

m3 738,000

Výkaz výměr: Tráva*0,30 –

Oddíl 02: Výkopové práce
Pododdíl 02.1: Výkop s odvozem na meziskládku
261 HZS422r.0 Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 410,000

Výkaz výměr: z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b
40,00 40,000
01c + 01d + 01e
(1,90+49,90+1,70+50,00+1,70) 105,200
z 3 etapy napojení na 01e + 01f
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50,00 50,000
01f + 01g = protlak
2,50+63,90+2,50 68,900
01g +  01h + 01ch + 04
(50,00+1,70+50,00+1,70+40,20+2,25) 145,850
"zaokrouhleno" 0,05 0,050
Součet 410,000

262 13215420a.0 Hloubení  zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;

m3 75,000

Výkaz výměr: (Rýhy-OrniceRýhy)*0,20 –

263 13115110a.0 Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu;

m3 30,400

Výkaz výměr: (Zářezy-OrniceZářezy)*0,20 –

264 13115120a.0 Hloubení startovací jámy protlaku hloubky do 5,50m pod částečným záporovým 

zapažením dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu; 

m3 51,800

Výkaz výměr: (JámaStart-OrniceJámaStart)*0,20 –

265 13115120a.1 Hloubení jámy protlaku hloubky do 6,00m pod částečným záporovým zapažením dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 22,000

Výkaz výměr: (JámaProtlaku-OrniceJámaProtlaku)*0,20 –

266 13115110a.1 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu; 

m3 34,400

Výkaz výměr: (JámaŠachet-OrniceJámaŠachet)*0,20 34,400

267 13225420a.0 Hloubení  zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 300,000

Výkaz výměr: (Rýhy-OrniceRýhy)*0,80 300,000

268 13125110a.0 Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu;

m3 121,600

Výkaz výměr: (Zářezy-OrniceZářezy)*0,80 121,600

269 13125120a.0 Hloubení startovací jámy protlaku hloubky do 5,50m pod částečným záporovým 

zapažením dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu; 

m3 207,200

Výkaz výměr: (JámaStart-OrniceJámaStart)*0,80 207,200

270 13125120a.1 Hloubení jámy protlaku hloubky do 6,00m pod částečným záporovým zapažením dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 88,000

Výkaz výměr: (JámaProtlaku-OrniceJámaProtlaku)*0,80 88,000
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271 13125110a.1 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu; 

m3 137,600

Výkaz výměr: (JámaŠachet-OrniceJámaŠachet)*0,80 137,600

272 139001101.0 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

m3 73,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 

jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro 

výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na 

vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, 

se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož 

horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 

hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka 

se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. 

Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, 

lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného 

množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu 

uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve 

výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 

neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše 

popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy 

pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik 

započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu Š01f -Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=362,46, krytí: -1,0=361,46 
(1,00+2*0,50)*(2,50+2*0,50+2*5,35/4)*(0,50+0,60+1,00) 25,935
Š01g-Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=363,21, krytí: -1,0=362,21
(1,00+2*0,50)*(2,50+2*0,50+5,85/4)*(0,50+0,60+1,00) 20,843
Š01g-Křížení: dešťová kanalizace, terén: ±0,000=363,25, kanalizace dh: -
(1,00+2*0,50)*(2,50+2*0,50+5,85/4)*(0,50+0,60+1,00) 20,843
01g-01h=Křížení: slaboproud ŘLP, terén: ±0,000=363,55, krytí: -0,8=362,75
(1,00+2*0,50)*1,17*(0,50+0,60+1,00) 4,914
"Zaokrouhleno" 0,465 0,465
Součet 73,000

273 15172111a.0 Záporové kotvené pažení z dřevěných prvků tl. 80-100mm, zápory z profilů IPE400 

dl. 9,0m v rozteči 2,0m s odstraněním (vytažení zápor, šikmé či horizontální kotvy 

odříznuty a ponechány). Pažení navrženo pro maximální hloubku stavební jámy 

5,9m s jednou ko

m2 112,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Záporové kotvené pažení z dřevěných prvků tl. 80-100mm, zápory z profilů IPE400 

dl. 9,0m v rozteči 2,0m s odstraněním (vytažení zápor, šikmé či horizontální kotvy 

odříznuty a ponechány). Pažení navrženo pro maximální hloubku stavební jámy 

5,9m s jednou kotevní úrovní v hloubce -4,0m od povrchu terénu a ve staticky aktivní 

podobě pouze v době odstávky runwaye;
dvě sestavy pažení á 10,0m viz TZ konstrukční část - zapažená plocha
10,00*5,35 53,500
10,00*5,85 58,500
"Zaokrouhleno" 0, –
Součet 112,000

274 151101101.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m;

m2 755,000

Výkaz výměr: Max.výměra bude korigovaná dle skutečné tl.sejmuté ornice
01c - 01d  = rýha
0,10+0,385+1,00=1,485
2,95-1,485=1,465
2,15-1,485=0,665
2*(49,90-2*0,50-1,465/4-0,665/4-2*1,485/4)*1,485 141,446
01d - 01e = rýha
0,10+0,385+1,00=1,485
2,15-1,485=0,665
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha
0,10+0,385+1,00=1,485
2,15-1,485=0,665
2*(50,00-0,50-0,665/4-8,00-3,14/4-1,485/4)*1,485 119,327
01f + 01g = protlak
01g -  01h = rýha
0,10+0,385+1,00=1,485
Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15
2,15-1,485=0,665
2*(50,00-2*0,50-4,27/4-0,665/4-1,485/4)*1,485 140,763
01h - 01ch = rýha
0,10+0,385+1,00=1,485
Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15
2,15-1,485=0,665
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
01ch - 04 = rýha
0,10+0,385+1,00=1,485
Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95
2,95-1,485=1,495
1,17*(40,20-2*0,50-0,665/4-1,465/4-1,485/4)*1,485 66,538
"zaokrouhleno" 0,046 0,046
Součet 755,000

275 151101111.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 755,000

276 162451106.3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

m3 1 068,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
JámaProtlaku+JámaStart+JámaŠachet+Rýhy+Zářezy 1 222,000
-

(OrniceJámaŠachet+OrniceJámaProtlaku+OrniceRýhy+OrniceJámaStart+OrniceZář

ezy)

- 154,000

Součet 1 068,000

277 17125120a.0 Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

m3 1 068,000

Výkaz výměr: Výkopek 1 068,000

278 115101201.0 Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;

hod 40,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody 

soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů 

cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 

odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 

115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání 

vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž 

potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 

m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto 

katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 

Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 

neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá 

vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou 

proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje 

v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v 5,00*8 40,000

279 115001101.0 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu; m 100,000
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý 

další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít 

ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 

1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu 

do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro 

ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané 

čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) 

montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na 
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280 11900212a.0 Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;

m 410,000

Výkaz výměr: Trasa 410,000

Pododdíl 02.2: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
281 11900140a.1 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opo

m 5,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot;
Š01g-Křížení: dešťová kanalizace, terén: ±0,000=363,25, kanalizace dh: -
(2,50+2*0,50+5,85/4)+0,037 5,000

282 11900142a.2 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 1,200

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
01g-01h=Křížení: slaboproud ŘLP, terén: ±0,000=363,55, krytí: -0,8=362,75
1,17+0,03 1,200

283 11900142a.1 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 11,500

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Š01f -Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=362,46, krytí: -1,0=361,46 
(2,50+2*0,50+2*5,35/4)+0,325 6,500
Š01g-Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=363,21, krytí: -1,0=362,21
(2,50+2*0,50+5,85/4)+0,037 5,000
Součet 11,500

Pododdíl 02.4: Řízený horizontální zemní protlak
284 14172126r.0 Řízený horizontální velkoprůměrový zemní protlak délky přes 50 do 100m s 

protlačením ocelové chráničky DN 1000mm, vodorovnost nutná;

bm 64,400

Výkaz výměr: 63,90+2*0,25 64,400
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285 14172126r.1 Monitoring a ostatní práce spojené s provedením protlaku; kus 1,000

Pododdíl 02.5: Provizorní přejezd ranveje 12-30
286 58412111a. Zřízení provizorního přejezdu ranveje 12-30 v šířce 6,0m ze silničních panelů 

3,0x1,5m kladených na geotextilii s odstraněním;

m2 396,000

Výkaz výměr: (63,90-1,90-2,00)*6,00 360,000
Plus nájezd cca
3,00*6,00*2 36,000
Součet 396,000

Oddíl 03: Kabelové šachty
Pododdíl 03.1: Podkladní konstrukce šachet
287 171111111.1 Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné ploše na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;

m2 77,000

Výkaz výměr: Typ R1a
4*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 29,160
Typ R2a
1*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 9,570
Typ R5
1*(2,25+2*0,50)*(3,00+2*0,50) 13,000
Typ R3a + R3b
2*(2,50+2*0,50)*(2,50+2*0,50) 24,500
"Zaokrouhleno" 0,77 0,770
Součet 77,000

288 21156111a.0 Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;

m3 24,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
Typ R1a
4*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 9,241
Typ R2a
1*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,012
Typ R5
1*(2,25+2*0,50+0,30/4)*(3,00+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,065
Typ R3a + R3b
2*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(2,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 7,668
"Zaokrouhleno" 0,014 0,014
Součet 24,000

289 211971122.0 Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií; m2 176,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení 

svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo 

zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro 

zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-

21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev 

z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 

Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení 

předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke 

stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez 

jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství 

měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie 

oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů Typ R1a
4*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 29,160
4*(1,70+2*0,50+2*0,30/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4) 32,490
4*(2*(1,70+2*0,50+0,155/2)+2*(1,70+2*0,50+0,155/2))*0,155 6,888
Typ R2a
1*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 9,570
1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 10,523
1*(2*(1,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,970
Typ R5
1*(2,25+2*0,50)*(3,00+2*0,50) 13,000
1*(2,25+2*0,50+2*0,30/4)*(3,00+2*0,50+2*0,30/4) 14,110
1*(2*(2,25+2*0,50+0,155/2)+2*(3,00+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,296
Typ R3a + R3b
2*(2,50+2*0,50)*(2,50+2*0,50) 24,500
2*(2,50+2*0,50+2*0,30/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4) 26,645
2*(2*(2,50+2*0,50+0,155/2)+2*(2,50+2*0,50+0,155/2))*0,155 4,436
"Zaokrouhleno" 0,412 0,412
Součet 176,000

290 6931100d Tkaná textilie 200g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;

m2 194,000

Výkaz výměr: 176,00*1,10+0,40 194,000

291 452311131.0 Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;

m3 8,600

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro 

jakékoliv úkosy sedel. 
Poznámka k položce: 

H
Typ R1a
4*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 3,306
Typ R2a
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1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,069
Typ R5
1*(2,25+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(3,00+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,430
Typ R3a + R3b
2*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,701
"Zaokrouhleno" 0,094 0,094
Součet 8,600

Pododdíl 03.2: Prefabrikované kabelové šachty
292 32010111r.1 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti  do 

6,0t;

kus 4,000

Výkaz výměr: Šachta R1a –
1,70*1,70*1,40-1,20*1,20*1,15-0,42*0,42*0,25*4=2,214m3 –
2,214*2,500=5,535t –
4 4,000

293 593Dno1a R1a - dno 1,70x1,7x1,40m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 4,000

Výkaz výměr: Šachta R1a –
1,70*1,70*1,40-1,20*1,20*1,15-0,42*0,42*0,25*4=2,214m3 –
2,214*2,500=5,535t –
4 4,000

294 32010111r.3 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

12,0t;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R2a
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
4,524*2,500=11,31t
1 1,000

295 593Dno2 R2a - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R2a –
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3 –
4,524*2,500=11,31t –
1 1,000

296 32010111r.4 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

17,0t;

kus 3,000

Výkaz výměr: Šachta R5
2,25*3,00*2,20-1,75*2,50*1,95-0,42*0,42*0,25*6=6,054m3
6,054*2,500=15,135t
1 1,000
Šachta R3a
2,50*2,50*2,35-2,00*2,00*2,10-1,25*1,25*0,25*1=5,897m3
5,897*2,500=14,743t
1 1,000
Šachta R3b
2,50*2,50*2,748-2,00*2,00*2,499-1,25*1,25*0,25*1=6,788m3
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6,788*2,500=16,97t
1 1,000
Součet 3,000

297 593Dno3 R5 - dno 2,25x3,00x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (6x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R5
2,25*3,00*2,20-1,75*2,50*1,95-0,42*0,42*0,25*6=6,054m3
6,054*2,500=15,135t
1 1,000

298 593Dno5b R3a - dno 2,50x2,50x2,35m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 1,25x1,25m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R3a
2,50*2,50*2,35-2,00*2,00*2,10-1,25*1,25*0,25*1=5,897m3
5,897*2,500=14,743t
1 1,000

299 593Dno7b R3b - dno 2,50x2,50x2,748m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (1x) o velikosti 1,25x1,25m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R3b
2,50*2,50*2,748-2,00*2,00*2,499-1,25*1,25*0,25*1=6,788m3
6,788*2,500=16,97t
1 1,000

300 32010111r.5 Osazení prstenců prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti 

12,0-14,0t;

kus 2,000

301 95333412r.3 Vodotěsné napojení navazujícího prefabrikovaného dílce kabelové šachty páskem 

umístěným do styčné spáry řešené v dílenské dokumentaci;

kus 2,000

302 593Dno5f R3a - prstenec 2,50x2,50x2,25m revizní železobetonové prefabrikované šachty na 

hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 0,42x0,42m pro 

kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2,50*2,50*2,25-2,00*2,00*2,25-0,42*0,42*0,25*2=4,974m3
4,974*2,500=12,435
1 1,000

303 593Dno7d R3b - prstenec 2,50x2,50x2,351m revizní železobetonové prefabrikované šachty na 

hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 0,42x0,42m pro 

kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2,50*2,50*2,351-2,00*2,00*2,351-0,42*0,42*0,25*2=5,202m3
5,202*2,500=13,005t
1 1,000

304 38812973r.1 Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 2t; kus 4,000
305 95333412r.3 Vodotěsné napojení navazujícího prefabrikovaného dílce kabelové šachty páskem 

umístěným do styčné spáry řešené v dílenské dokumentaci;

kus 4,000

306 593Deska1 R1a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,70x1,70x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x1,22m pro vstup;

kus 4,000
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Výkaz výměr: Šachta R1a
1,70*1,70*0,35+1,20*1,20*0,05-0,72*1,22*0,40=0,732m3
0,732*2,500=1,83t
4 4,000

307 38812975r.1 Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 4t; kus 1,000
308 593Deska2 R2a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R2a
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,178t
1 1,000

309 38812976r.2 Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 6t; kus 3,000
310 95333412r.4 Vodotěsné napojení navazujícího prefabrikovaného dílce kabelové šachty R5 

páskem umístěným do styčné spáry řešené v dílenské dokumentaci;

kus 1,000

311 593Deska3 R5 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,25x3,00x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: Šachta R5
2,25*3,00*0,35+1,75*2,50*0,05-0,72*0,92*0,40=2,316m3
2,316*2,500=5,790t
1 1,000

312 95333412r.5 Vodotěsné napojení navazujícího prefabrikovaného dílce kabelové šachty R3a, R3b 

páskem umístěným do styčné spáry řešené v dílenské dokumentaci;

kus 2,000

313 593Deska4 R3a+R3b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,50x2,50x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 2,000

Výkaz výměr: Šachta R3a + R3b
2,50*2,50*0,35+2,00*2,00*0,05-0,72*0,92*0,40=2,123m3
2,123*2,500=5,308t
2 2,000

314 89910311a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

kus 4,000

315 2866190d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

kus 4,000

Výkaz výměr: 700/900=01c-R2a –
700/900=01f-R3a + 01g-R3b + 04-R5 –
4 4,000

316 89910411a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x1,20m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

kus 4,000

317 95333433r.0 Bentonitový pásek osazený mezi desku a dno (po obvodě) prefabrikované šachty k 

vnější straně na omezení průsaku

bm 66,100

Výkaz výměr: (2,5+2,5)*2*2 20,000
(2,25+3)*2*1 10,500
(1,9+2,3)*2*1 8,400
(1,7+1,7)*2*4 27,200

Vytvořeno systémem euroCALC 4 79/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

318 2866191d Poklop ocelový 700x1200mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

kus 4,000

Výkaz výměr: 700/1200=01d-R1a + 01e-R1a –
700/1200=01h-R1a + 01ch-R1a –
4 4,000

319 89910411a.1 Vyrovnání výškových rozdílů od 3 do 20 cm pro osazení poklopů mezi poklopem a 

skruží (zákrytovou deskou)

kus 8,000

Pododdíl 03.3: Vystrojení kabelových šachet
320 89950141r.0 Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických

kus 26,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických kotev (ref. v. HILTI HIT-HY200);

–

"01c-R2a" –
8 8,000
vstup do šachty –
18 18,000

321 74211012r.0 Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (1,5mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 4,000

Výkaz výměr:  "Šachta 01c typ R2a" 1 1,000
"Šachta 04 typ R5" 3 3,000
Součet 4,000

322 74211012r.2 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 24,000

Výkaz výměr:  "Šachta 01c typ R2a" 6 6,000
"Šachta 04 typ R5" 18 18,000
Součet 24,000

323 74211012r.3 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 600, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 24,000

Výkaz výměr:  "Šachta 01d typ R1a" 6 6,000
"Šachta 01e typ R1a" 6 6,000
"Šachta 01h typ R1a" 6 6,000
"Šachta 01ch typ R1a" 6 6,000
Součet 24,000

324 97715111r.0 Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty tl.200mm pro odvod vody 

do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s následným 

vyplněním štěrkem;

kus 8,000
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325 76759012a.0 Pracovní plošina pro zatahování chrániček (kabelů). Posuvný pororošt 30/2 o 

rozměru 400x1200 nesený dvěma profily L50/4 dl 1180mm dodatečně kotvenými do 

stěn šachty R1a, ocel S235;

kus 4,000

Výkaz výměr:  "Šachta 01d typ R1a" 1 1,000
"Šachta 01e typ R1a" 1 1,000
"Šachta 01h typ R1a" 1 1,000
"Šachta 01ch typ R1a" 1 1,000
Součet 4,000

326 76786101a.0 Z1 - Ocelový žebřík kotvený do stěny prefabrikované kabelové šachty R3a. Příčle 

4HR30-400, kotvení min.6ks chemické kotvy M12;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

 

  
"délka 4,30m / 68,16kg" 1 1,000

327 76786101a.1 Z3 - Ocelový žebřík kotvený do stěny prefabrikované kabelové šachty R3b. Příčle 

4HR30-400, kotvení min.6ks chemické kotvy M12;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

  
"délka 4,775m / 75,01kg" 1 1,000

328 76783500r.0 Konstrukce pro zachytávač pádu připevněna k jednotlivým příčlím ocelového žebříku 

v šachtě R3a s odnímatelným nástavcem zachytávače pádu. Povrchová úprava 

žárově pozinkovaná ocel;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

C

329 76783500r.1 Konstrukce pro zachytávač pádu připevněna k jednotlivým příčlím ocelového žebříku 

v šachtě R3b s odnímatelným nástavcem zachytávače pádu. Povrchová úprava 

žárově pozinkovaná ocel;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

C

330 76799511a.0 Ocelová konstrukce ze 4 montážních nosníků HEB 100 kotvená do stěny 

prefabrikované kabelové šachty R3a a R3b. Přesné umístění řešeno dle konkrétních 

kabelů, kotvení 5xP5 po 2x chemická kotva M10. Povrchová úprava žárově 

pozinkovaná ocel;

kus 6,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

C 

  
"Z2 = 395,84/3=131,947kg/kus" 3 3,000
"Z4 = 395,84/3=131,947kg/kus" 3 3,000
Součet 6,000

Pododdíl 03.4: Utěsnění, zabetonování otvorů se vstupy tras
331 93631111a.0 Zabetonování + bednění prostupu 1,25x1,25m ocelové chráničky DN1000 protlaku 

ústící do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;

kus 2,000
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Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 1,25x1,25m ocelové chráničky DN1000 protlaku 

ústící do revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech 

jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;
0,25*(1,25*1,25-PI*(0,50)^2)=0,194m3/kus
"R3a" 1 1,000
"R3b" 1 1,000
Součet 2,000

332 95333412r.9 Utěsnění ocelové chráničky DN1000 při vstupu do kabelové šachty bentonitovým 

páskem po jejím obvodu před druhotnou betonáží;

kus 2,000

333 93631111a.2.1 Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 0,42x0,42m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlas

kus 4,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 0,42x0,42m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, 

XF1, XA1. V místě budoucího řezu naznačená linie;
Bude fakturováno dle průběhu navazujících částí
"Š04 = 0,25*(0,42*0,42)=0,044m3/kus" 4 4,000

334 98533121a.0 Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI 

HIT-HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);

kus 40,000

Výkaz výměr: (2*(1,25+1,25))/0,25=20,00
2*20 40,000

335 38036100r.0 Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;

m3 0,400

Výkaz výměr: 0,25*(1,25*1,25-PI*(0,50)^2)=0,194m3/kus
(2*0,194+0,012) 0,400

336 95333412r.0 Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku. 

Referenční systém např. Illichman AQUASTOP 2025 s upevňovací mřížkou;

bm 10,000

Výkaz výměr: 2*(1,25+1,25)*2 10,000

337 93631111a.2 Provizorní zabetonování + bednění prostupu 0,42x0,42m kabelových tras do revizní 

železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase pro druhotnou betonáž v 

napojení na další etapu o minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro 

prefabrikáty C40

kus 4,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Provizorní zabetonování + bednění prostupu 0,42x0,42m kabelových tras do revizní 

železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase pro druhotnou betonáž v 

napojení na další etapu o minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro 

prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1. V místě budoucího řezu naznačená linie;
Bude fakturováno dle průběhu navazujících částí
"R5" 4 4,000
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338 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 3,600 I
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
Výkaz výměr: vstup do šachty –

18*0,2 3,600

Pododdíl
03.6: Napojení kabelových šachet drenáží do dešťové 

kanalizace
339 21275010a.0 Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;

m 100,000

Výkaz výměr: "Předběžně" 100 100,000

Oddíl 04: Kabelovody
Pododdíl 04.1: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech
340 171111111.2 Přehutnění dna výkopu rýhy pod zpevněnou plochou na požadovanou hodnotu pláně 

zpevněné plochy (Edef2);

m2 49,000

Výkaz výměr: z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   
3*0,15+2*0,385=1,22m šířka dna 
1,22*40,00 48,800
"zaokrouhleno" 0,20 0,200
Součet 49,000

341 452311131.1 Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;

m3 39,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro 

jakékoliv úkosy sedel. 
Poznámka k položce: 

H
z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   
(1,22+0,10/4)*40,00*0,10 4,980
01c - 01d  = rýha   
1,17*49,90*0,10 5,838
01d - 01e = rýha   
1,17*50,00*0,10 5,850
z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha   
1,17*50,00*0,10 5,850
01g -  01h = rýha   
1,17*50,00*0,10 5,850
01h - 01ch = rýha   
1,17*50,00*0,10 5,850
01ch - 04 = rýha   
1,17*40,20*0,10 4,703
"zaokrouhleno" 0,079 0,079
Součet 39,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 83/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

342 452351101 Bednění podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu v otevřeném výkopu v napojení 

na šachty;

m2 6,000

Výkaz výměr: Šachty 01c, 01d, 01e, 01f, 01g, 01h, 01ch, 04   
2*1,50*(2+2+2+1+1+2+2+1)*0,10 3,900
Plus jámy pro protlaku - šachty 01f, 01g
2*(8,00+1,50)*0,10 1,900
"zaokrouhleno" 0,20 0,200
Součet 6,000

343 46051030r.0 Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42.

m 525,000

Výkaz výměr: z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b
(0,25+40,00)*2 80,500
01c + 01d + 01e
(0,25+49,90+2*0,25+50,00+0,25)*2 201,800
z 3 etapy napojení na 01e + 01f
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
01f + 01g = protlak
(0,25+63,90+0,25)*2 128,800
01g +  01h + 01ch + 04
(0,25+50,00+2*0,25+50,00+2*0,25+40,20+0,25) 141,700
"zaokrouhleno" 0,00 –
Mezisoučet 653,800
01f + 01g = protlak odpočet
-(0,25+63,90+0,25)*2 - 128,800
Součet 525,000

344 H029 Svazek 18-ti chrániček DN 125mm umístěných v ocelová rouře DN 1000 protlaku s 

vystrojením (fixací jejich polohy);

m 64,400

Výkaz výměr: 01f + 01g = protlak
(0,25+63,90+0,25) 64,400

345 H030 Zaslepení ukončení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech z vysokohustotního 

polyetylénu v otevřeném výkop v místě napojení na další etapu univerzální 

kus 2,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

C

346 H028 Vodotěsné zaústění kabelového multikanálu 385/385mm do vynechaného otvoru 

420x420x250mm kabelové šachty pomocí bentonitového pásku po obvodu prostupu 

a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

kus 24,000

Výkaz výměr: Prostupy 0,42/0,42m
"R1a" 4*4 16,000
"R2a" 4*1 4,000
"R5" 6*1-4 2,000
"R3a prstenec" 2*1 2,000
"R3b prstenec:  2*1
Součet 24,000

347 451572111.1 Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;

m3 176,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 84/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 

trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku 

získaného při zemních pracích. 
Poznámka k položce: 

H
01c - 01d  = rýha   
1,17*49,90*0,485 28,316
01d - 01e = rýha   
1,17*50,00*0,485 28,373
z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha   
1,17*50,00*0,485 28,373
01g -  01h = rýha   
1,17*50,00*0,485 28,373
01h - 01ch = rýha   
1,17*50,00*0,485 28,373
01ch - 04 = rýha   
1,17*40,20*0,485 22,811
v napojení na šachty 01c, 01d, 01e, 01f, 01g, 01h, 01ch, 04  cca 0,50m3/kus
(2+2+2+1+1+2+2+1)*0,50 6,500
Plus jámy pro protlaku - šachty 01f, 01g
(8,00+1,50)*0,50 4,750
"Zaokrouhleno" 0,131 0,131
Součet 176,000

348 899623141.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v trase betonem prostým tř.C12/15; m3 42,500
Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň 

za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 
z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   
3*0,15+2*0,385=1,22m šířka dna 
(1,22+2*0,10/4+0,385/4+0,50/4)*(0,385+0,50)-0,385*0,385*2=1,023m3/bm
40,00*1,023 40,920
"Zaokrouhleno" 0,08 0,080
Mezisoučet 41,000
"do výkopu" ObetKanál*0,035 1,435
"Zaokrouhleno" 0,065 0,065
Součet 42,500

349 899623141.1 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v napojení na šachtu betonem 

prostým tř.C12/15;

m3 3,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň 

za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 
Poznámka k položce: 

H
cca 0,30*(1,30*0,80-0,385*0,385*2)=0,223m3/kus
z 1.etapy - 01c, 01d, 01e   
(2+2+2)*0,223 1,338
z 3 etapy 01f, 01g, 01h, 01ch, 04.   
(1+1+2+2+1)*0,223 1,561
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"Zaokrouhleno" 0,101 0,101
Součet 3,000

350 899643111.1 Bednění pro obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v trase a napojení na 

šachtu;

m2 219,000

Výkaz výměr: Obetonování ve Stripu RWY 12/30 –
(155*0,635)*2 196,850
z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   –
(1,22+2*0,10/4+0,385/4+0,50/4)*(0,385+0,50)-0,385*0,385*2=1,023m3/bm –
2*1,00*(0,385+0,50) 1,770
V napojení cca (2*0,30+1,30)*0,80=1,52m2/kus –
z 1.etapy - 01c, 01d, 01e   –
(2+2+2)*1,52 9,120
z 3 etapy 01f, 01g, 01h, 01ch, 04.   –
(1+1+2+2+1)*1,52 10,640
"Zaokrouhleno" –
0,62 0,620

826 899623181.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v trase betonem prostým tř. C30/37; m3 46,500
Výkaz výměr: 46,5 46,500

Oddíl 05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
Pododdíl 05.1: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
351 45157211a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;

m3 8,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š01f -Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=362,46, krytí: -1,0=361,46   
1,00*(2,50+2*0,50+2*5,35/4)*0,60 3,705
Š01g-Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=363,21, krytí: -1,0=362,21   
1,00*(2,50+2*0,50+5,85/4)*0,60 2,978
01g-01h=Křížení: slaboproud ŘLP, terén: ±0,000=363,55, krytí: -0,8=362,75   
1,00*1,17*0,60 0,702
"Zaokrouhleno" 0,615 0,615
Součet 8,000

352 89962314a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;

m3 3,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š01g-Křížení: dešťová kanalizace, terén: ±0,000=363,25, kanalizace dh: -
1,00*(2,50+2*0,50+5,85/4)*0,60 2,978
"Zaokrouhleno" 0,022 0,022
Součet 3,000

353 89964311a.0 Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 

m2 6,000

Výkaz výměr: Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š01g-Křížení: dešťová kanalizace, terén: ±0,000=363,25, kanalizace dh: -
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2*(2,50+2*0,50+5,85/4)*0,60 5,955
"Zaokrouhleno" 0,045 0,045
Součet 6,000

354 89972211a.0 Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;

m 13,000

Výkaz výměr: Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š01f -Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=362,46, krytí: -1,0=361,46   
(2,50+2*0,50+2*5,35/4) 6,175
Š01g-Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=363,21, krytí: -1,0=362,21   
(2,50+2*0,50+5,85/4) 4,963
01g-01h=Křížení: slaboproud ŘLP, terén: ±0,000=363,55, krytí: -0,8=362,75   
1,17 1,170
"Zaokrouhleno" 0,692 0,692
Součet 13,000

Pododdíl 05.2: Zásyp výkopu kabelovodu
355 17415110a.0 Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správcem geotechnikem a LP;
Výkopek 1 068,000
-Maz10Kanal - 39,000
-ObetKanál - 41,000
-ObetKanálNapoj - 3,000
-ObsypKanál - 176,000
-ŠachPodsyp - 24,000
-ŠachPodklad - 8,600
Šachty z 1.etapy - 01c, 01d, 01e
Šachta 01c = R2a/0,1/E600/0,00/0,00/1,80/1,00/2,55/2,95   
-1,90*2,30*(2,55-0,00-0,30)   - 9,833
Šachta 01d = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   
-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   - 4,191
Šachta 01e = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   
-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   - 4,191
Šachty z 3 etapy 01f, 01g, 01h, 01ch, 04.
Šachta 01f = R3a/0,1/E600/0,00/0,00/1,25/3,435/4,95/5,35  
-2,50*2,50*(4,95-0,00-0,30) - 29,063
Šachta 01g = R3b/0,1/E600/0,00/0,00/3,985/1,105/5,45/5,85 
-2,50*2,50*(5,45-0,00-0,30) - 32,188
Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   
-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   - 4,191
Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   
-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   - 4,191
Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95
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-2,25*3,00*(2,55-0,00-0,30)   - 15,188
Kabelovod
z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   
-2*40,00*0,385*0,385 - 11,858
01c + 01d + 01e   
-2*(49,90+50,00)*0,385*0,385 - 29,615
z 3 etapy napojení na 01e + 01f   
-2*50,00*0,385*0,385 - 14,823
01g +  01h + 01ch + 04   
-2*(50,00+50,00+40,20)*0,385*0,385   - 41,562
"Zaokrouhleno" 0,494 0,494
Součet 576,000

356 460490014.0 Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;

m 581,000

Výkaz výměr: z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b  
2*40,00 = obetonování
01c + 01d + 01e   
2*(49,90+50,00) 199,800
z 3 etapy napojení na 01e + 01f   
2*50,00 100,000
01g +  01h + 01ch + 04   
2*(50,00+50,00+40,20) 280,400
"Zaokrouhleno" 0,80 0,800
Součet 581,000

357 56485111a.0 Nájezdový klín tl.150-350mm zřízený kolem kabelových šachet ze štěrkodrtě ŠD 

0/32mm či betonového recyklátu dle předpisu EASA se zhutěním na požadované 

hodnoty;

m3 40,000

Výkaz výměr: Odpočet z orniční vrstvy (zásypu) proveden dle skutečné tl.sejmuté ornice při 

realizaci
01f (protlak) = R3a
((2*3,00+2,50)*(3,00+2,50+1,90)-2,50*2,50)*0,35 19,828
01g = protlak = R3b/
((2*3,00+2,50)*(3,00+2,50+2,00)-2,50*2,50)*0,35 20,125
"Zaokrouhleno" 0,047 0,047
Součet 40,000

358 56496111a.0 Nájezdový klín do tl.200mm zřízený kolem kabelových šachet  se zhutněním na 

95%PS vhodným nepropustným materiálem (zeminou) dle předpisu EASA;

m3 7,000

Výkaz výměr: Odpočet z orniční vrstvy (zásypu) proveden dle skutečné tl.sejmuté ornice při 

realizaci
01f (protlak) = R3a
((2*3,00+2,50)*(3,00+2,50)-(2*1,00+2,50)*(1,00+2,50))*0,20/2 3,100
01g = protlak = R3b/
((2*3,00+2,50)*(3,00+2,50)-(2*1,00+2,50)*(1,00+2,50))*0,20/2 3,100
"Zaokrouhleno" 0,8 0,800
Součet 7,000

Pododdíl 05.3: Obstarání zásypového materiálu (výkopku)
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359 167151111.1 Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 576,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

Poznámka k položce: 

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkopku na mezideponii snižuje možnost jejich použití;
ZásypKab 576,000

360 162451106.2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;

m3 576,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
ZásypKab 576,000

Pododdíl 05.4: Odvoz a likvidace přebytečného výkopku
361 167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 492,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

Výkopek 1 068,000
-ZásypKab - 576,000
Součet 492,000

362 162751117.0 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

m3 492,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 89/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
Výkopek-ZásypKab 492,000

363 162751119.0 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

m3 4 920,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
Výkopek-ZásypKab 492,000
492*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 920,000

364 171201231.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 894,456

Výkaz výměr: Orientační hmotnost horniny v rostlém stavu
Hornina 2.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,770
0,20*(Výkopek-ZásypKab)*1,770 174,168
Hornina 3.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,830          
0,80*(Výkopek-ZásypKab)*1,830 720,288
Součet 894,456

Oddíl 06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
Pododdíl 06.6: Obnova travnaté plochy
365 181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 2 460,000

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

  
Tráva 2 460,000

366 167151111.0 Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;

m3 738,000

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 

vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se 

Tráva*0,30 738,000

367 162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 738,000
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Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 

místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
Tráva*0,30 738,000

368 18135100a.0 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;

m2 2 460,000

Výkaz výměr: Tráva 2 460,000

369 18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 2 460,000
Výkaz výměr: Tráva 2 460,000

Oddíl 07: Přesun hmot a likvidace suti
Pododdíl 07.1: Odvoz a likvidace suti na řízené skládce
370 997221551.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1,641

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou 

dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 

997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
371 997221559.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 31,179

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou 

dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 

997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 1,641*19 'Přepočtené koeficientem množství 31,179

372 997013631.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,641

Výkaz výměr: Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se 

oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle 

zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

Pododdíl 07.2: Vnitrostaveništní přesun hmot
373 99827130a.0 Vnitrostaveništní přesun hmot; t 751,313
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374 99827132a.0 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m; t 751,313

Oddíl 741: Elektroinstalace
Pododdíl 741.1: Uzemnění montáž
375 74141002a.0 Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;

bm 492,000

Výkaz výměr: Trasa*1,20 492,000

376 74141002a.1 Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 

bm 160,000

Výkaz výměr: 20*8 160,000

377 P003 Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

kus 8,000

378 P004 Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;

kus 6,000

Výkaz výměr: Terminál T3 SO 387
Terminál T4 SO 02
Zdravotní středisko SO 50
Zubní středisko SO 164
Biologická ochrana SO 363/1
ÚCL SO 287
6 6,000

379 P005 Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

kus 1,000

380 P006 Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

kus 14,000

Pododdíl 741.2: Uzemnění materiál
381 3544206d Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis); bm 718,000

Výkaz výměr: (492,00+160,00)*1,10+0,80 718,000

382 S031 Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis); kus 14,000
383 S032 Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis); kus 20,000

Výkaz výměr: 8*2+2*2 20,000

384 S033 Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ; kus 14,000

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
385 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000
386 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000
387 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000
388 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000
389 080001000 Činnost geodeta při výstavbě vč. vyhotovení geodetického zaměření Kč 1,000
390 080001001 Předání a převzetí díla - náklady spojené s kolaudačním řízením stavby vč. všech 

požadovaných dokladů 

Kč 1,000

391 080001002 Výrobně - dílenská dokumentace pro provedení stavby Kč 1,000
392 080001003 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000
393 080001004 Bezpečnostní školení pro zónu SRA vč. vjezdových povolení Kč 1,000
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823 030001001 Staveništní oplocení výšky 2 m včetně reflexních pruhů a zavětrování proti pádu v 

případě silného větru

m 600,000

Výkaz výměr: 600 600,000

Objekt
533: Etapa 5.3.3 Hg C - podél RWY 12-30 (PD část etap 

3 a 4.3)
Oddíl 01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
Pododdíl 01.1: Odstranění konstrukce živičné vozovky
394 919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 33,000

Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm –
Řezání živice do tl. 150mm obsahuje celkové řezání asfaltového souvrství (tj. ACO tl. 

40mm, ACL tl. 60mm, ACP tl. 50mm). Uchazeč zohlední řezání po jednotlivých 

živičných vrstvách v této JC.

–

Š13 - Š14   –
(17,70-1,40)*2   32,600
"Zaokrouhleno" –
0,40 0,400

395 11310718a.0 Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 71,000

Výkaz výměr: Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,
Poznámka k položce: 

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,80kg/m2);
Š13 - Š14   
4,30*(17,70-1,40)   70,090
"Zaokrouhleno" 0,91 0,910
Součet 71,000

396 11310733a.0 Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);

m2 71,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
ŽiviceVoz 71,000

397 11310732a.0 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-63mm 

ŠD A 0/63 min.tl.220mm);

m2 71,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-63mm 

ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
ŽiviceVoz 71,000

398 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 71,000
Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;

Vytvořeno systémem euroCALC 4 93/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽiviceVoz 71,000

399 919731123.0 Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 33,000

Výkaz výměr: Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

–

Obsahuje případné zarovnání styčné plochy (spáry) u jednotlivých živičných vrstev 

(celková tl. 150mm) dle výkresu č. D.1.1.b-214 (Char. řezy a návaznosti zpevněných 

ploch)

–

400 919731114.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 33,000

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

–

Obsahuje případné zarovnání styčné plochy (spáry) u podkladní vrstvy SC tl. do 

150mm vč. veškerých prací nutných pro napojení obnovené vrstvy dle výkresu č. 

D.1.1.b-214 (Char. řezy a návaznosti zpevněných ploch)

–

401 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 21,300
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŽiviceVoz*0,30 21,300

Pododdíl
01.2: Odstranění konstrukce postranních bezprašných pasů 

RWY 12/30
402 919735114.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 12,000

Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm –
Úsek stáv. šachta – Š8 –
2*6,00 12,000

403 113107344.0 Odstranění krytu živičných ploch o tl. vrstvy přes 150 do 200mm postranních 

bezprašných pasů RWY 12/30;

m2 42,000

Výkaz výměr: Odstranění krytu živičných ploch o tl. vrstvy přes 150 do 200mm postranních 

bezprašných pasů RWY 12/30;
Úsek stáv. šachta – Š8 
6,00*7,00 42,000

404 113107331.0 Odstranění podkladu z porézního betnu o tl. vrstvy cca 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;

m2 42,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu z porézního betnu o tl. vrstvy cca 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;
ŽivPostrPás 42,000

405 113107322.0 Odstranění podkladu ze štěrkodrti o tl. vrstvy přes 50 do 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;

m2 42,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu ze štěrkodrti o tl. vrstvy přes 50 do 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;
ŽivPostrPás 42,000

406 113107312.0 Odstranění podkladu ze štěrkopísku o tl. vrstvy cca 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;

m2 42,000
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Výkaz výměr: Odstranění podkladu ze štěrkopísku o tl. vrstvy cca 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;
ŽivPostrPás 42,000

407 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 42,000
Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivPostrPás 42,000

408 919731123.1 Úprava živičného krytu tl.do 200mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 12,000

Výkaz výměr: Úprava živičného krytu tl.do 200mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
ŘezŽivPás 12,000

409 919731114.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 12,000

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
ŘezŽivPás 12,000

410 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 10,500
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŽivPostrPás*0,25 10,500

Pododdíl 01.3.: Odstranění konstrukce bývalé RWY 04/22
411 919735115.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 127,000

Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm –
Úsek Š04x – Š5 –
63,50*2 127,000

412 113107245.0 Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + spojovací 

postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + spojovací postřik PS-

PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + spojovací postřik PS-PMB 

m2 445,000

Výkaz výměr: Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + spojovací 

postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + spojovací postřik PS-

PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + spojovací postřik PS-PMB 
Poznámka k položce: 

Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + spojovací 

postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + spojovací postřik PS-

PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + spojovací postřik PS-PMB 
Úsek Š04x – Š5 
63,50*7,00 444,500
"Zaokrouhleno" 0,50 0,500
Součet 445,000

413 113107232.0 Odstranění podkladu do tl.200mm ze směsi stmelené cementem (SC C8/10 m2 445,000
Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.200mm ze směsi stmelené cementem (SC C8/10 

ŽivRWY 445,000

414 113107223.0 Odstranění podkladu do tl.250mm ze štěrkodrti; m2 445,000
Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.250mm ze štěrkodrti;
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ŽivRWY 445,000

415 113107223.1 Odstranění podkladu do tl.300mm z betonového recyklátu; m2 445,000
Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.300mm z betonového recyklátu;

ŽivRWY 445,000

416 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 445,000
Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivRWY 445,000

417 91973112r.0 Úprava živičného krytu tl.do 220mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 127,000

Výkaz výměr: Úprava živičného krytu tl.do 220mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
ŘezRWY 127,000

418 919731114.1 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 200mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 127,000

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 200mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
ŘezRWY 127,000

419 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 244,750
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŽivRWY*(0,25+0,30) 244,750

Pododdíl 01.4: Odstranění konstrukce žulové dlažby
420 113106161.0 Rozebrání žulové dlažby tl.100mm s klenbovou vazbou s jakoukoliv výplní spár 

včetně lože z kameniva (drobná žulová dlažba 100mm DL tl.100mm + ložní vrstva L 

4/8 tl.40mm);

m2 6,000

Výkaz výměr: Rozebrání žulové dlažby tl.100mm s klenbovou vazbou s jakoukoliv výplní spár 

včetně lože z kameniva (drobná žulová dlažba 100mm DL tl.100mm + ložní vrstva L 

4/8 tl.40mm);
Š13 - Š14   
4,30*1,40   6,020
"Zaokrouhleno" -0,02 - 0,020
Součet 6,000

421 11310733a.2 Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.150mm);

m2 6,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.150mm);
ŽulDlažba 6,000

422 11310732a.3 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);

m2 6,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
ŽulDlažba 6,000

423 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 6,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 96/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;
Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽulDlažba 6,000

424 919731112.1 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy ze žulové dlažby pro napojení obnovené vrstvy;

m 11,400

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy ze žulové dlažby pro napojení obnovené vrstvy;
Š13 - Š14   
2*(4,30+1,40) 11,400
"Zaokrouhleno" 0, –
Součet 11,400

425 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 0,900
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŽulDlažba*0,15 0,900

Pododdíl 01.5: Odstranění keřů, ochrana vegetace
426 18481824r.2 Ochrana stromů průměru kmene do 500mm před mechanickým poškozením plotem, 

který by obklopoval celou jeho kořenovou zónu, případně vypolštářovaným 

bedněním kmene z fošen, vysokým nejméně 2m;

kus 1,000

Výkaz výměr: Ochrana stromů průměru kmene do 500mm před mechanickým poškozením plotem, 

který by obklopoval celou jeho kořenovou zónu, případně vypolštářovaným 

bedněním kmene z fošen, vysokým nejméně 2m;
"Dle projektanta strom u šachty č. 15" 1 1,000

427 18310661r.0 Ochrana a ošetření kořenového systému dotčených dřeviny stavebními pracemi 

způsobem popsaným v SZ;

kus 1,000

Výkaz výměr: Ochrana a ošetření kořenového systému dotčených dřeviny stavebními pracemi 

způsobem popsaným v SZ;

Pododdíl 01.6: Odstranění ornice
428 12115110a.0 Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 

m2 10 950,000

Výkaz výměr: Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 
Stáv.kabelovod – Š15   
7,00*(9,30+7,20)/2   57,750
7,00*(172,00+174,00)/2   1 211,000
7,00*4,00 28,000
5,30*(2,80+2,60)/2   14,310
"Zaokrouhleno" 3,94 3,940
Mezisoučet 1 315,000
3.etapa
Š04 - Š04s
(2,00+3,00+8*(50,00+1,70)+(45,00+1,70)+9*(50,00+1,70)+2*(45,00+1,70))*5,00 5 120,000
Š04s - Š04x
(4*(50,00+1,70)+56,90+1,90+0,30)*5,00 1 329,500
1,00*7,00 7,000
Š05 - Š07
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1,00*7,00 7,000
(7,00+3,50)/2*(7,30+1,10)/2 22,050
7,00*(183,30+184,50)/2 1 287,300
Š07-Stávající šachta 1
(5,10+10,50)/2*(6,10+10,50)/2 64,740
6,40*11,30 72,320
Stávající šachta 2 - Š08
9,00*1,00 9,000
7,00*9,70 67,900
10,40*10,30-7,90*1,00*0,5 103,170
Š08-stávající kabelovod 
7,00*(73,50+75,80)/2 522,550
7,00*(131,20+131,10)/2 918,050
7,00*(13,70+15,80)/2 103,250
"Zaokrouhleno" 1,17 1,170
Mezisoučet 9 635,000
Součet 10 950,000

429 162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 3 285,000
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km;

Tráva*0,30 3 285,000

430 17125120a.1 Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);

m3 3 285,000

Výkaz výměr: Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
Tráva*0,30 3 285,000

Oddíl 02: Výkopové práce
Pododdíl 02.1: Výkop s odvozem na meziskládku
431 HZS422r.0 Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 2 015,000

Výkaz výměr: Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;
D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60
5,60+2,30/2 6,750
Š11 – R9/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m;
Š11 - Š12 =43,90
2,30/2+43,90+1,70/2 45,900
Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;
Š12 - Š12a = 38,20
1,70/2+38,20+1,70/2 39,900
Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;
Š12a - Š13 =33,90
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1,70/2+33,90+2,20/2 35,850
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;
Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125
2,20/2+19,20+1,50/2 21,050
Š14 – 4/0.1/D400/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,90/2,30
4 - dno 1,50x1,50x1,70m;
Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 = 2xDN125
1,50/2+1,80 2,550
Š13 – Š15 = 50,00
2,20/2+50,00+2,15 53,250
Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m;
"Zaokrouhleno" 0,75 0,750
Mezisoučet 206,000
napojení na Š04 - R5/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,55/2,95
R5 - dno 2,25x3,00x2,20m (6x) s prostupy o velikosti 0,42x0,42m
Š04- Š04a - 50,00
3,00+50,00+1,70/2 53,850
Š04a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04a-Š04b - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04b-Š04c - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04c - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,05/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04c-Š04d - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04d - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04d-Š04e - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04a-Š04f - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04f-Š04g - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04g - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04g-Š04h - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04h - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04h-Š04ch - 45,00
1,70/2+45,00+1,70/2 46,700
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Š04ch - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04ch-Š04i - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04i-Š04j - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04j-Š04k - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04k - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04k-Š04l - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04l - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04l-Š04m - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04m - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04m-Š04n - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04n-Š04o - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04o-Š04p - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04p - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04p-Š04q - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04q - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04q-Š04r - 45,00
1,70/2+45,00+1,70/2 46,700
Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04r-Š04s - 45,00
1,70/2+45,00+1,70/2 46,700
Š04s - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04s-Š04t - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04t - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04t-Š04u - 50,00
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1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04u-Š04v - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04v-Š04w - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š04w - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04w-Š04x - 56,90
1,70/2+56,90+1,70/2 58,600
Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04x-Š05 - 67,70
1,70/2+67,70+2,50/2 69,800
Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25 
R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m
Š05-Š06 - 50,00
3,00/2+50,00+1,70/2 52,350
Š06 - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š06-Š06a - 50,00
1,70/2+50,00+1,70/2 51,700
Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š06a-Š06b - 41,10
1,70/2+41,10+1,70/2 42,800
Š06b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š06b-Š07 - 41,30
1,70/2+41,30+2,50/2 43,400
Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 1x kabelovod
2,50/2+15,30+0,30 16,850
Stávající šachta 1
Stávající šachta 1 - Stávající šachta 2 - 52,80
Stávající šachta 2
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70
0,30+19,70+2,30/2 21,150
Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55
R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
Š08-Š08a - 37,90
2,30/2+37,90+1,70/2 39,900
Š08a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š08a-Š09 - 38,00
1,70/2+38,00+2,30/2 40,000
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Š09 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
Š09-Š09a - 41,90
2,30/2+41,90+1,70/2 43,900
Š09a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š09a-Š09b - 41,00
1,70/2+41,00+1,70/2 42,700
Š09b - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š09b-Š10 - 41,90
1,70/2+41,90+2,30/2 43,900
Š10 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
Š10-stávající kabelovod - 11,90
2,30/2+11,90+0,30 13,350
Napojení na stávající kabelovod  2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=369,31 krytí: -

1,65=367,66 
"Zaokrouhleno" 0,65 0,650
Mezisoučet 1 809,000
Součet 2 015,000

432 13215420a.0 Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení

m3 172,800

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení
Poznámka k položce: 

Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo)*0,20 172,800

433 13215410a.0 Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ruč 

ně za dodržen

m3 1,800

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ruč 

ně za dodržen
Poznámka k položce: 

Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ruč 

ně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(Rýha60Zapaž-Rýha60ZapPo)*0,20 1,800
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434 13115110a.0 Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavk

m3 502,600

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavk
Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po)*0,20 502,600

435 13115110a.1 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 180,600

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo)*0,20 180,600

436 13115110a.2 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 25,000

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo)*0,20 25,000

437 13215420a.1 Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení

m3 691,200
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Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení
Poznámka k položce: 

Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo)*0,80 691,200

438 13215410a.1 Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ruč 

ně za dodržen

m3 7,200

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ruč 

ně za dodržen
Poznámka k položce: 

Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ruč 

ně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(Rýha60Zapaž-Rýha60ZapPo)*0,80 7,200

439 13115110a.3 Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavk

m3 2 045,900

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavk

–

Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;

–

(ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po)*0,80 –
2010,4 2 010,400
Sanace podkladu pod komunikací –
71*0,5 35,500

440 13115110a.4 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 722,400
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Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo)*0,80 722,400

441 13115110a.5 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 100,000

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo)*0,80 100,000

442 139001101.0 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

m3 797,265

Výkaz výměr: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

–

Předběžný objem upřesněný po zaměření –
(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) –
(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) –
(2*0,50+1,00)*KanalDo200*(1,50+1,00) –
(2*0,50+0,20)*PlynDo200*(1,50+0,20) –
(2*0,50+0,50)*StSlabo*(1,50+0,50) –
(2*0,50+0,50)*StSilno*(1,50+0,50) –
"zaokrouhleno"  0,42 –
782 782,000
Sanace podkladu pod komunikací –
35,5*0,43 15,265

443 151101101.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 841,000

Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
Max.výměra po úroveň původního terénu upravena dle skutečné tl.odstraněných 

ploch
Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125   
0,1635+0,125/2=0,226   
1,00-0,05+0,226=1,176   
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1,00-0,00+0,226=1,226   
(1,176+1,226)/2=1,201   
2*(19,20-2*0,50-1,624/4-1,074/4-1,201/4)*1,201   41,375
2,85-0,05-1,176=1,624   
2,30-0,00-1,226=1,074   
Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xDN125   
0,1635+0,125/2=0,226   
1,00-0,00+0,226=1,226   
2*(1,80-0,50-1,074/4-1,226/4/2)*1,226   2,153
2,30-0,00-1,226=1,074   
Š12 - Š12a = 38,20   
1,00-0,00+0,485=1,485   
1,00-0,00+0,485=1,485   
2*(38,20-2*0,50-0,665/4-0,665/4-1,485/4)*1,485   108,394
2,15-0,00-1,485=0,665   
2,15-0,00-1,485=0,665   
Š12a - Š13 =33,90   
1,00-0,00+0,485=1,485   
1,00-0,05+0,485=1,435   
(1,485+1,435)/2=1,46   
2*(33,90-2*0,50-0,665/4-1,365/4-1,46/4)*1,46   93,520
2,15-0,00-1,485=0,665   
2,85-0,05-1,435=1,365   
Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04b-Š04c - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-0,665/4-0,965/4-1,485/4)*1,485 143,217
2,15-0,00-1,485=0,665
2,45-0,00-1,485=0,965
Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04a-Š04f - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04f-Š04g - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04i-Š04j - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04j-Š04k - 50,00
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1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04n-Š04o - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04o-Š04p - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04r-Š04s - 45,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(45,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 128,590
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04u-Š04v - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š04v-Š04w - 50,00
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440
2,15-0,00-1,485=0,665
Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
Š06a-Š06b - 41,10
1,00-0,00+0,485=1,485
1,17*(41,10-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 68,449
2,15-0,00-1,485=0,665
Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55
R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
Š08-Š08a - 37,90
1,00-0,00+0,485=1,485
2*(37,90-2*0,50-1,065/4-0,665/4-1,485/4)*1,485 107,206
2,55-0,00-1,485=1,065
2,15-0,00-1,485=0,665
"Zaokrouhleno" 0,576 0,576
Součet 1 841,000

444 151101111.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 841,000
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Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
Pažení 1 841,000

445 162451106.3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

m3 4 449,500

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

–

Rýha200Zapaž –
-Rýha200ZapPo –
Rýha60Zapaž –
-Rýha60ZapPo –
ZářMeziŠaDo3 –
-ZářMeziŠaDo3Po –
ZářezŠa3m –
-ZářezŠa3mPo –
ZářezŠa4m –
-ZářezŠa4mPo –
4414 4 414,000
Sanace podkladu pod komunikací –
71*0,5 35,500

446 17125120a.0 Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

m3 4 449,500

Výkaz výměr: Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

–

Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo –
Rýha60Zapaž-Rýha60ZapPo –
ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po –
ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo –
ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo –
4414 4 414,000
Sanace podkladu pod komunikací –

71*0,5 35,500

447 115101201.0 Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;

hod 205,000

Výkaz výměr: Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;
5,00*(5+36) 205,000

448 115001101.0 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu; m 100,000
Výkaz výměr: Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu;

449 11900212a.0 Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;

m 2 015,000

Výkaz výměr: Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;
TrasaCelkem 2 015,000
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Pododdíl 02.2: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
450 11900140a.1 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk

m 4,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š04l-Š04m - 50,00
Křížení: budoucí přípojka kanalizace: terén: ±0,000=370,49 krytí:
Š10-stávající kabelovod - 11,90
Křížení: budoucí přípojka kanalizace stávající terén: ±0,000=369,20 krytí:  
2*2,00 4,000

451 11900140a.3 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk

m 14,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Stáv.kabelovod – Š11
Křížení: kanalizace dešťová DN 500 terén: ±0,000=368,69 krytí: -3,65=365,04
Š13 – Š14 – 2xDN125
Křížení: kanalizace dešťová  DN 430 terén: ±0,000=367,69 krytí: -1,876=365,814
Š04c-Š04d - 50,00
Křížení: budoucí dešťová kanalizace terén: ±0,000=366,01 krytí: 
Š04g-Š04h - 50,00
Křížení: budoucí dešťová kanalizace: terén: ±0,000=367,52 krytí:  
Š04ch-Š04i - 50,00
Křížení: budoucí dešťová kanalizace: terén: ±0,000=368,02 krytí:  
Křížení: budoucí dešťová kanalizace: terén: ±0,000=368,26 krytí: 
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 2x kabelovod nad sebou
Křížení: dešťová kanalizace terén: ±0,000=371,68 krytí:
7*2,00 14,000
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452 11900140a.5 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru

m 5,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š04a-Š04f - 50,00
Křížení: kanalizace DN 900 terén: ±0,000=366,66 krytí:-1,79=364,87 
Š04x-Š05 - 67,70
Křížení: dešťová kanalizace DN 1250 terén: ±0,000=372,26 krytí:-0,174=372,086
2,50*2 5,000

453 11900142a.2 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 50,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š04- Š04a - 50,00
Křížení: slaboproud sdělovací - zrušený: terén: ±0,000=364,80 krytí: -0,8=364,00
Š04c-Š04d - 50,00
Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=366,15 krytí: -0,8=365,35
Š04ch-Š04i - 50,00
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=367,99 krytí: -0,8=367,19
Š04q-Š04r - 45,00
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,92 krytí: -0,8=371,12
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=372,04 krytí: -0,8=371,24
Š04s-Š04t - 50,00
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,91 krytí: -0,8=371,11
Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25 
Křížení: slaboproud sdělovací: terén: ±0,000=372,46 krytí: -0,8=371,66
Š05-Š06 - 50,00
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=372,31 krytí: -0,8=371,51
Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=372,12 krytí: -0,8=371,32
Š06b-Š07 - 41,30
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Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=371,62 krytí: -0,8=370,82  
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,60 krytí: -0,8=370,80 
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,62  krytí: -0,8=370,82
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70
Křížení:slaboproud sdělovací-zrušený terén: ±0,000=370,62 krytí: -0,8=369,82
Š08-Š08a - 37,90
Křížení: slaboproud sdělovací: terén: ±0,000=370,40 krytí: -0,8=369,60  
Š09a-Š09b - 41,00
Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=369,75 krytí: -0,8=368,95
Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=369,72 krytí: -0,8=368,92
Š09b-Š10 - 41,90
Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=369,48 krytí: -0,8=368,68  
1*3,00+16*2,00 35,000
Stávající šachta 2 (Stávající trasa ŘLP bude ochráněna při budování nové trasy 

kabelovodu) a ostaní cca
15 15,000
Součet 50,000

454 11900142a.1 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 150,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Stáv.kabelovod – Š11
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=368,75 krytí: -1,0=367,75
Š04- Š04a - 50,00
Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=364,80 krytí: -1,0=363,80
Š04a-Š04b - 50,00
Křížení silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=364,94 krytí: -1,0=363,94
Š04c-Š04d - 50,00
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=366,15 krytí: -1,0=365,15  
Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=366,61 krytí: -1,0=365,61
Š04a-Š04f - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=366,87 krytí: -1,0=365,87 
Š04f-Š04g - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=367,34 krytí: -1,0=366,34
Š04g-Š04h - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=367,45 krytí: -1,0=366,45
Š04h-Š04ch - 45,00
Křížení: silnoproud VN 6kV: terén: ±0,000=367,61 krytí: -1,0=366,61
Š04l-Š04m - 50,00
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Křížení: silnoproud VN kabely: stávající terén: ±0,000=370,26 krytí: -1,0=369,26
Š04p-Š04q - 50,00
Křížení: silnoproud NN kabely: terén: ±0,000=371,56 krytí: -1,0=370,56  
Š04s-Š04t - 50,00
Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=371,91 krytí: -1,0=370,91
Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=372,39 krytí: -1,0=371,39
Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25 
Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=372,46 krytí: -1,0 = 371,46
Š05-Š06 - 50,00
Křížení: silnoproud VN 6kV: terén: ±0,000=372,40 krytí: -1,0=371,40
Křížení:  silnoproud NN terén: ±0,000=372,31 krytí: -1,0=371,31
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=372,12 krytí: -1,0=371,12
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=372,12 krytí: -1,0=371,12
Š06-Š06a - 50,00
Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=372,02 krytí: -1,0=371,02
Š06a-Š06b - 41,10
Křížení: silnoproud - zrušený: terén: ±0,000=371,61 krytí: -1,0=370,61  
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=371,68 krytí: -1,0=370,68
Š06b-Š07 - 41,30
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=371,72 krytí: -1,0=370,72
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=371,64 krytí: -1,0=370,64
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=371,62 krytí: -1,0=370,62
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 2x kabelovod nad sebou
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=371,53 krytí: -1,0=370,53 
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70
Křížení: silnoproud-zrušený terén: ±0,000=370,60 krytí: -1,0=369,60
Š08-Š08a - 37,90
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=370,46 krytí: -1,0=369,46  
Š09-Š09a - 41,90
2x Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=369,86 krytí: -1,0=368,86
Š09a-Š09b - 41,00
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=369,71 krytí: -1,0=368,71
Š09b-Š10 - 41,90
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=369,53 krytí: -1,0=368,53
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=369,40 krytí: -1,0=368,40
Š10-stávající kabelovod - 11,90
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=369,25 krytí: -1,0=368,25  
Křížení: silnoproud NN 3x PVC 110 terén: ±0,000=369,26 krytí: -1,0=368,26
31*2,00+2*3,00 68,000
plus podélně cca
20,00*4+2 82,000
Součet 150,000

455 119001401.0 Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací 

m 2,000
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Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací 
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Plynovod--předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š13 – Š15
Křížení: středotlaký plynovod DN90 terén: ±0,000=367,39 krytí: -1,0=366,39 Stávající 

plynovodní potrubí DN 90, opatřit chráničkou DN 125, včetně číhač
2,00*1 2,000

Pododdíl 02.3: Bourání a úpravy stavebních konstrukcí ve výkopu
456 139911121.0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného

m3 1,000

Výkaz výměr: Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného
VykBourat 1,000

457 162751157.0 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VykBourat 1,000

458 162751159.0 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i za

m3 10,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i za
VykBourat 1,000
1*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

459 997013861.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,000

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
VykBourat*2,000 2,000

Oddíl 03: Kabelové šachty
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Pododdíl 03.1: Podkladní konstrukce šachet
460 171111111.0 Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné i zatravněné ploše na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;

m2 330,000

Výkaz výměr: Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné i zatravněné ploše na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
Typ 4
1*(1,50+2*0,50)*(1,50+2*0,50) 6,250
Šachta R1a
2*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 14,580
Typ 2
1*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
Šachta R9
1*(2,30+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 10,890
Šachta R1a - 3.etapa 
19*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 138,510
Šachta R1b - 3.etapa 
11*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 80,190
Šachta R2b - 3.etapa 
1*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 9,570
Šachta R6 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50)*(3,00+2*0,50) 14,000
Šachta R7 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50)*(2,50+2*0,50) 12,250
Šachta R8 - 3.etapa 
1*(2,40+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 11,220
Šachta R9 - 3.etapa 
2*(2,30+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 21,780
"Zaokrouhleno" 0,52 0,520
Součet 330,000

461 21156111a.0 Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;

m3 105,000

Výkaz výměr: Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;
Poznámka k položce: 

H
Typ 4
1*(1,50+2*0,50+0,30/4)*(1,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 1,989
Šachta R1a
2*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,620
Typ 2
1*(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218
Šachta R9
1*(2,30+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,417
Šachta R1a - 3.etapa 
19*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 43,894
Šachta R1b - 3.etapa 
11*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 25,412
Šachta R2b - 3.etapa 
1*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,012
Šachta R6 - 3.etapa 
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1*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(3,00+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,370
Šachta R7 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(2,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,834
Šachta R8 - 3.etapa 
1*(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,518
Šachta R9 - 3.etapa 
2*(2,30+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 6,834
"Zaokrouhleno" 0,882 0,882
Součet 105,000

462 211971122.0 Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií; m2 750,000
Výkaz výměr: Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií;

Typ 4
1*(1,50+2*0,50)*(1,50+2*0,50) 6,250
1*(1,50+2*0,50+2*0,30/4)*(1,50+2*0,50+2*0,30/4) 7,023
1*(2*(1,50+2*0,50+0,155/2)+(1,50+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,199
Šachta R1a
2*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 14,580
2*(1,70+2*0,50+2*0,30/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4) 16,245
2*(2*(1,70+2*0,50+0,155/2)+(1,70+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,583
Typ 2
1*(2,20+2*0,50)*(2,20+2*0,50) 10,240
1*(2,20+2*0,50+2*0,30/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4) 11,223
1*(2*(2,20+2*0,50+0,155/2)+(2,20+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,524
Šachta R9
1*(2,30+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 10,890
1*(2,30+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 11,903
1*(2*(2,30+2*0,50+0,155/2)+(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,571
Šachta R1a - 3.etapa 
19*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 138,510
19*(1,70+2*0,50+2*0,30/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4) 154,328
19*(2*(1,70+2*0,50+0,155/2)+(1,70+2*0,50+0,155/2))*0,155 24,539
Šachta R1b - 3.etapa 
11*(1,70+2*0,50)*(1,70+2*0,50) 80,190
11*(1,70+2*0,50+2*0,30/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4) 89,348
11*(2*(1,70+2*0,50+0,155/2)+(1,70+2*0,50+0,155/2))*0,155 14,207
Šachta R2b - 3.etapa 
1*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 9,570
1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 10,523
1*(2*(1,90+2*0,50+0,155/2)+(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,447
Šachta R6 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50)*(3,00+2*0,50) 14,000
1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4)*(3,00+2*0,50+2*0,30/4) 15,148
1*(2*(2,50+2*0,50+0,155/2)+(3,00+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,741
Šachta R7 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50)*(2,50+2*0,50) 12,250
1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4) 13,323
1*(2*(2,50+2*0,50+0,155/2)+(2,50+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,664
Šachta R8 - 3.etapa 
1*(2,40+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 11,220
1*(2,40+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 12,248
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1*(2*(2,40+2*0,50+0,155/2)+(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,602
Šachta R9 - 3.etapa 
2*(2,30+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 21,780
2*(2,30+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 23,805
2*(2*(2,30+2*0,50+0,155/2)+(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 3,141
"Zaokrouhleno" 0,185 0,185
Součet 750,000

463 6931100d Tkaná textilie 400g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;

m2 825,000

Výkaz výměr: Tkaná textilie 400g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;
750,00*1,10 825,000

464 452311131.0 Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;

m3 38,000

Výkaz výměr: Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
Poznámka k položce: 

H
Typ 4
1*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 0,716
Šachta R1a
2*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,653
Typ 2
1*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139
Šachta R9
1*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,208
mmmmmmmmmmmmmmmmm
Šachta R1a - 3.etapa 
19*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 15,705
Šachta R1b - 3.etapa 
11*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 9,092
Šachta R2b - 3.etapa 
1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,069
Šachta R6 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(3,00+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,534
Šachta R7 - 3.etapa 
1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,351
Šachta R8 - 3.etapa 
1*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,242
Šachta R9 - 3.etapa 
2*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,415
"Zaokrouhleno" 0,876 0,876
Součet 38,000

Pododdíl 03.2: Prefabrikované kabelové šachty
465 32010111r.1 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do kus 33,000

Výkaz výměr: Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 
Šachty č.14
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1,50*1,50*1,70-1,10*1,10*1,50=2,01m3
2,010*2,500=5,025t
1 1,000
Šachty č.12, 12a
1,70*1,70*1,40-1,20*1,20*1,15-0,42*0,42*0,25*4=2,214m3
2,214*2,500=5,535t
2 2,000
Šachty 3.etapy
19 19,000
Šachty 3.etapa
1,70*1,70*1,70-1,20*1,20*1,45-0,42*0,42*0,25*4=2,649m3
2,649*2,500=6,623
11 11,000
Součet 33,000

466 593Dno4 4 - dno 1,50x1,50x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu;

kus 1,000

Výkaz výměr: 4 - dno 1,50x1,50x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu;
Šachty č.14
1,50*1,50*1,70-1,10*1,10*1,50=2,01m3
2,010*2,500=5,025t
1 1,000

467 593Dno1a.1 R1a - dno 1,70x1,7x1,40m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 21,000

Výkaz výměr: R1a - dno 1,70x1,7x1,40m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Šachty č.12, 12a
1,70*1,70*1,40-1,20*1,20*1,15-0,42*0,42*0,25*4=2,214m3
2,214*2,500=5,535t
2 2,000
Šachty 3.etapy
19 19,000
Součet 21,000

468 593Dno1b.1 R1b - dno 1,70x1,70x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 11,000

Výkaz výměr: R1b - dno 1,70x1,70x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Šachty 3.etapa
1,70*1,70*1,70-1,20*1,20*1,45-0,42*0,42*0,25*4=2,649m3
2,649*2,500=6,623
11 11,000

469 32010111r.0 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

10,0t;

kus 4,000
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Výkaz výměr: Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

10,0t;
Šachty č.13
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
1 1,000
Šachta č.11
(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*1,70=8,228m3
(1,80*1,80-(1,80-0,734)*(1,80-1,185)*0,5)*1,45=4,223m3
4*0,42*0,42*0,25=0,176m3
8,228-4,223-0,176=3,829m3
3,829*2,500=9,573t
1 1,000
Šachta Š09+Š10  - 3.etapa
2 2,000
Součet 4,000

470 593Dno2 2 - dno 2,20x2,20x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: 2 - dno 2,20x2,20x1,70m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m pro kabelové 

trasy;
Šachty č.13
2,20*2,20*1,70-1,80*1,80*1,50-1,00*1,15*0,20*2=2,908m3
2,908*2,500=7,270t
1 1,000

471 593DnoR9 R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 

0,42*0,42m pro kabelové trasy;

kus 3,000

Výkaz výměr: R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 

0,42*0,42m pro kabelové trasy;
Šachta č.11
(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*1,70=8,228m3
(1,80*1,80-(1,80-0,734)*(1,80-1,185)*0,5)*1,45=4,223m3
4*0,42*0,42*0,25=0,176m3
8,228-4,223-0,176=3,829m3
3,829*2,500=9,573t
1 1,000
Šachta Š09+Š10  - 3.etapa
2 2,000
Součet 3,000

472 32010111r.2 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

12,0t;

kus 2,000

Výkaz výměr: Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

12,0t;
Šachta Š04x - 3.etapa
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
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4,524*2,500=11,310t
1 1,000
Šachta Š08 - 3.etapa
(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*1,80=9,349m3
(1,90*1,80-(1,90-0,203)*(1,80-1,501)*0,5)*1,55=4,908m3
4*0,42*0,42*0,25=0,176m3
9,349-4,908-0,176=4,265m3
4,265*2,500=10,663t
1 1,000
Součet 2,000

473 593DnoR2b R2b - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: R2b - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;
Šachta Š04x - 3.etapa
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
4,524*2,500=11,310t
1 1,000

474 593DnoR8 R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 

0,42*0,42m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 

0,42*0,42m pro kabelové trasy;
Šachta Š08 - 3.etapa
(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*1,80=9,349m3
(1,90*1,80-(1,90-0,203)*(1,80-1,501)*0,5)*1,55=4,908m3
4*0,42*0,42*0,25=0,176m3
9,349-4,908-0,176=4,265m3
4,265*2,500=10,663t
1 1,000

475 32010111r.3 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

17,0t;

kus 2,000

Výkaz výměr: Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

17,0t;
Šachta Š05 - 3.etapa
(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*2,50=17,342m3
(2,00*2,50-(2,00-0,995)*(2,50-1,657)*0,5)*2,25=10,297m3
6*0,42*0,42*0,25=0,265m3
17,342-10,297-0,265=6,780m3
6,780*2,500=16,950t
1 1,000
Šachta Š07 - 3.etapa
(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*2,80=15,899m3
(2,00*2,00-(2,00-0,992)*(2,00-1,154)*0,5)*2,55=9,113m3
2*0,42*0,42*0,25+1*0,42*0,90*0,25=0,183m3
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15,899-9,113-0,183=6,603m3
6,603*2,500=16,508t
1 1,000
Součet 2,000

476 593DnoR6 R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (6x) o velikosti 

0,42*0,42m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (6x) o velikosti 

0,42*0,42m pro kabelové trasy;
Šachta Š05 - 3.etapa
(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*2,50=17,342m3
(2,00*2,50-(2,00-0,995)*(2,50-1,657)*0,5)*2,25=10,297m3
6*0,42*0,42*0,25=0,265m3
17,342-10,297-0,265=6,780m3
6,780*2,500=16,950t
1 1,000

477 593DnoR7 R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

0,42*0,42m a (1x) 0,42*0,90m pro kabelové trasy;

kus 1,000

Výkaz výměr: R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

0,42*0,42m a (1x) 0,42*0,90m pro kabelové trasy;
Šachta Š07 - 3.etapa
(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*2,80=15,899m3
(2,00*2,00-(2,00-0,992)*(2,00-1,154)*0,5)*2,55=9,113m3
2*0,42*0,42*0,25+1*0,42*0,90*0,25=0,183m3
15,899-9,113-0,183=6,603m3
6,603*2,500=16,508t
1 1,000

478 38812972r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 1,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované zákrytové desky do 1,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
Typ 4
(1,50*1,50-0,72*0,92)*0,20=0,318m3
0,318*2,500=0,795t
1 1,000

479 593Des01 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,50x1,50x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,50x1,50x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;
Typ 4
(1,50*1,50-0,72*0,92)*0,20=0,318m3
0,318*2,500=0,795t
1 1,000
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480 38812973r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 32,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
Šachta R1a
1,70*1,70*0,35+1,20*1,20*0,05-0,72*1,22*0,40=0,732m3
0,732*2,500=1,83t
2 2,000
z 3.etapy R1a
19 19,000
z 3.etapy R1b
11 11,000
Součet 32,000

481 593Des03 R1a+R1b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,70x1,70x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x1,22m pro vstup;

kus 32,000

Výkaz výměr: R1a+R1b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,70x1,70x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x1,22m pro vstup;
Šachta R1a
1,70*1,70*0,35+1,20*1,20*0,05-0,72*1,22*0,40=0,732m3
0,732*2,500=1,83t
2 2,000
z 3.etapy R1a
19 19,000
z 3.etapy R1b
11 11,000
Součet 32,000

482 38812974r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,5t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované zákrytové desky do 2,5t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
Typ 2
(2,20*2,20-0,72*0,92)*0,20=0,836m3
0,836*2,500=2,090t
1 1,000

483 593Des04 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,20x2,20x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 2,20x2,20x0,20m z vodostavebního 

betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 0,72x0,92m pro vstup;
Typ 2
(2,20*2,20-0,72*0,92)*0,20=0,836m3
0,836*2,500=2,090t
1 1,000

484 38812975r.0 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 4,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 4,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované zákrytové desky do 4,0t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
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Šachta R9
(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*0,35=1,694m3
(1,80*1,80-(1,80-0,734)*(1,80-1,185)*0,5)*0,05=0,146m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
1,694+0,146-0,265=1,575m3
1,575*2,500=3,938t
1 1,000
Šachta Š09, Š10 typ R9 z 3.etapy
2 2,000
Šachta 3.etapy Š04x - R2b
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,478t
1 1,000
Součet 4,000

485 593Des06 R9 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,051-2,30)x(1,579-

2,30)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 3,000

Výkaz výměr: R9 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,051-2,30)x(1,579-

2,30)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;
Šachta R9
(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*0,35=1,694m3
(1,80*1,80-(1,80-0,734)*(1,80-1,185)*0,5)*0,05=0,146m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
1,694+0,146-0,265=1,575m3
1,575*2,500=3,938t
1 1,000
Šachta Š09, Š10 typ R9 z 3.etapy
2 2,000
Součet 3,000

486 593Des05 R2b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: R2b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;
Šachta 3.etapy Š04x - R2b
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,478t
1 1,000

487 38812975r.1 Montáž prefabrikované zákrytové desky do 6,5t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 3,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované zákrytové desky do 6,5t kabelových šachet ze železobetonu 

se zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
Šachta Š05 typ R6 - 3.etapa
(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*0,35=2,428m3
(2,00*2,50-(2,00-0,995)*(2,50-1,657)*0,5)*0,05=0,229m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
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2,428+0,229-0,265=2,392m3
2,392*2,500=5,980t
1 1,000
Šachta Š07 typ R7 - 3.etapa
(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*0,35=1,987m3
(2,00*2,00-(2,00-0,992)*(2,00-1,154)*0,5)*0,05=0,179m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
1,987+0,179-0,265=1,901m3
1,901*2,500=4,753t
1 1,000
Šachta Š08 typ R8 - 3.etapa
(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*0,35=1,818m3
(1,90*1,80-(1,90-0,203)*(1,80-1,501)*0,5)*0,05=0,158m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
1,818+0,158-0,265=1,711m3
1,711*2,500=4,278t
1 1,000
Součet 3,000

488 593Des07 R6 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,336-2,50)x(2,023-

3,00)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: R6 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,336-2,50)x(2,023-

3,00)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;
Šachta Š05 typ R6 - 3.etapa
(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*0,35=2,428m3
(2,00*2,50-(2,00-0,995)*(2,50-1,657)*0,5)*0,05=0,229m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
2,428+0,229-0,265=2,392m3
2,392*2,500=5,980t
1 1,000

489 593Des02 R7 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x0,40m 

z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: R7 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x0,40m 

z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;
Šachta Š07 typ R7 - 3.etapa
(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*0,35=1,987m3
(2,00*2,00-(2,00-0,992)*(2,00-1,154)*0,5)*0,05=0,179m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
1,987+0,179-0,265=1,901m3
1,901*2,500=4,753t
1 1,000

490 593Des08 R8 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (0,475-2,40)x(1,961-

2,30)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000
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Výkaz výměr: R8 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (0,475-2,40)x(1,961-

2,30)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x0,92m pro vstup;
Šachta Š08 typ R8 - 3.etapa
(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*0,35=1,818m3
(1,90*1,80-(1,90-0,203)*(1,80-1,501)*0,5)*0,05=0,158m3
0,72*0,92*0,40=0,265m3
1,818+0,158-0,265=1,711m3
1,711*2,500=4,278t
1 1,000

491 45211212r.0 Vodotěsné osazení prefabrikovaného obdélníkového rámu 1,42x1,22m výšky 

200mm vstupního tubusu kabelové šachty;

kus 2,000

Výkaz výměr: Vodotěsné osazení prefabrikovaného obdélníkového rámu 1,42x1,22m výšky 

200mm vstupního tubusu kabelové šachty;
"Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85" 2 2,000

492 593Prst1 Prefabrikovaný obdélníkový rám 1,42x1,22m výšky 200mm pro vstupní tubus 

kabelové šachty opatřené vodotěsným systémem (pásek);

kus 2,000

Výkaz výměr: Prefabrikovaný obdélníkový rám 1,42x1,22m výšky 200mm pro vstupní tubus 

kabelové šachty opatřené vodotěsným systémem (pásek);
(1,42*1,22-0,92*0,72)*0,20=0,214m3
0,214*2,500=0,535t
2 2,000

493 89910311a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení C250 s vyrovnaním podbetonávkou;

kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení C250 s vyrovnaním podbetonávkou;
"Šachta 13, typ 2" 1 1,000

494 2866190d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení C250 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení C250 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   
1 1,000

495 89910411a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení D400 s vyrovnaním podbetonávkou;

kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových s betonovým olemováním (rám) 

pro třídu zatížení D400 s vyrovnaním podbetonávkou;
"Šachta 14, typ 4" 1 1,000

496 2866191d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení D400 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení D400 matný 

povrch přivezený na staveniště s betonovým olemováním (rám). Tubus 1,42x1,22m, 

sv.0,92x0,72m. Referenční výrobce poklopů Heaco;
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Š14 – 4/0.1/D400/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,90/2,30
1 1,000

497 89910311a.8 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

kus 7,000

Výkaz výměr: Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;
"Šachta 11, typ R9" 1 1,000
"Eiapa 3 dle tabulky" 6 6,000
Součet 7,000

498 2866190d.1 Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

kus 7,000

Výkaz výměr: Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;
"Š11 – R9/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45" 1 1,000
"Eiapa 3 dle tabulky" 6 6,000
Součet 7,000

499 89910411a.9 Montáž a osazení poklopů 0,70x1,20m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

kus 32,000

Výkaz výměr: Montáž a osazení poklopů 0,70x1,20m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;
"Šachta 12, typ R1a" 1 1,000
"Šachta 12a, typ R1a" 1 1,000
"Eiapa 3 dle tabulky" 30 30,000
Součet 32,000

500 95333433r.0 Bentonitový pásek osazený mezi desku a dno (po obvodě) prefabrikované šachty k 

vnější straně na omezení průsaku

bm 298,800

Výkaz výměr: (2,4+2,3)*2*1 9,400
(2,5+2,5)*2*1 10,000
(2,5+3)*2*1 11,000
(1,9+2,3)*2*1 8,400
(2,3+2,3)*2*3 27,600
(2,2+2,2)*2*1 8,800
(1,7+1,7)*2*32 217,600
(1,5+1,5)*2*1 6,000

501 2866191d.1 Poklop ocelový 700x1200mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

kus 32,000

Výkaz výměr: Poklop ocelový 700x1200mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;
Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
2 2,000
"Eiapa 3 dle tabulky" 30 30,000
Součet 32,000
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502 89910411a.1 Vyrovnání výškových rozdílů od 3 do 20 cm pro osazení poklopů mezi poklopem a 

skruží (zákrytovou deskou)

kus 41,000

Pododdíl 03.3: Vystrojení kabelových šachet
503 89950141r.0 Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických

kus 130,000

Výkaz výměr: Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických

–

Poznámka k položce: 

Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických kotev (ref. v. HILTI HIT-HY200);

–

"Dle tabulky" –
18+18 36,000
vstup do šachty –
94 94,000

504 74211012r.4 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,40m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 7,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,40m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 3+4 7,000

505 74211012r.0 Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,5m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 3,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,5m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 1+2 3,000

506 74211012r.1 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 1,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 0+1 1,000

507 74211012r.5 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

2,20m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 4,000
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Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

2,20m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 0+4 4,000

508 74211012r.6 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

2,50m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 2,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

2,50m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 0+2 2,000

509 74211012r.2 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 91,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;
"Dle tabulky" 25+66 91,000

510 74211012r.3 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 600, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 204,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 600, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;
"Dle tabulky" 12+192 204,000

511 97715111r.0 Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty do tl.250mm pro odvod 

vody do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s 

následným vyplněním štěrkem;

kus 41,000

Výkaz výměr: Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty do tl.250mm pro odvod 

vody do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s 

následným vyplněním štěrkem;
5+36 41,000

512 76759012a.1 Pracovní plošina pro zatahování chrániček (kabelů). Posuvný pororošt 30/2 o 

rozměru 400x1200 nesený dvěma profily L50/4 dl 1180mm dodatečně kotvenými do 

stěn šachty R1a, ocel S235;

kus 32,000

Výkaz výměr: Pracovní plošina pro zatahování chrániček (kabelů). Posuvný pororošt 30/2 o 

rozměru 400x1200 nesený dvěma profily L50/4 dl 1180mm dodatečně kotvenými do 

stěn šachty R1a, ocel S235;
Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15
plus 3.etapa
2+30 32,000

513 76786101a.0 Demontáž žebříku ve stávající šachtě (výška vstupu do 3,5m) v kolizi s trasou 

kabelovodu s jeho zpětným osazením původní či posunuté pozici dle vyústění 

kabelovodu;

kus 1,000
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Výkaz výměr: Demontáž žebříku ve stávající šachtě (výška vstupu do 3,5m) v kolizi s trasou 

kabelovodu s jeho zpětným osazením původní či posunuté pozici dle vyústění 

kabelovodu;

Pododdíl 03.4: Utěsnění, zabetonování otvorů se vstupy tras
514 93631111a.9 Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 0,42x0,42m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlas

kus 2,000

Výkaz výměr: Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 0,42x0,42m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlas
Poznámka k položce: 

Provizorní zabetonování+bednění (či zaslepení z výroby) prostupu 0,42x0,42m 

kabelových tras do revizní železobetonové prefabrikované šachty na trase přes licí 

otvory betonovou směsí pro druhotnou betonáž v napojení na další etapu o 

minimálně shodných vlastnostech jako beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, 

XF1, XA1. V místě budoucího řezu naznačená linie;
Bude fakturováno dle průběhu navazujících částí
Provizorní zabetonování otvoru 42x42cm v Š05 pro budoucí napojení 2xSitel
R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m
2 2,000

515 93631111a.0 Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref

kus 2,000

Výkaz výměr: Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref
Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   
2   2,000

516 98533121a.0 Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI 

HIT-HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);

kus 36,000

Výkaz výměr: Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI 

HIT-HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   
18*2 36,000
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517 38036100r.0 Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;

m3 0,400

Výkaz výměr: Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus   
0,171*2 0,342
"Zaokrouhleno" 0,058 0,058
Součet 0,400

518 95333412r.0 Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku;

bm 8,600

Výkaz výměr: Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku;

–

1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   –
2*(1,00+1,15)*2 8,600

519 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 18,800 2-II
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
Výkaz výměr: vstup do šachty –

94*0,2 18,800

Pododdíl
03.6: Napojení kabelových šachet drenáží do dešťové 

kanalizace
520 21275010a.0 Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;

m 410,000

Výkaz výměr: Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;
"Předběžně" 50+360 410,000

Oddíl 04: Kabelovody
Pododdíl 04.1: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech
521 171111111.1 Přehutnění dna výkopu rýhy pro kabelovod pod obnovenou zpevněnou plochou 

bývalé RWY 04/22 na požadovanou hodnotu Edef2=60Mpa;

m2 87,000

Výkaz výměr: Přehutnění dna výkopu rýhy pro kabelovod pod obnovenou zpevněnou plochou 

bývalé RWY 04/22 na požadovanou hodnotu Edef2=60Mpa;
Š04x - Š05
1,285*67,70 86,995
"Zaokrouhleno" 0,005 0,005
Součet 87,000

522 452311131.2 Podkladní konstrukce tl.150mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;

m3 14,000

Výkaz výměr: Podkladní konstrukce tl.150mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
Poznámka k položce: 

H
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Š04x - Š05, předběžně zářez 
(1,285+0,15/4)*67,70*0,15 13,430
"Zaokrouhleno" 0,57 0,570
Součet 14,000

523 452311131.1 Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;

m3 219,000

Výkaz výměr: Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
Poznámka k položce: 

H
D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB   
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   
(1,17+0,10/4)*5,60*0,10   0,669
Š11 - Š12 =43,90   
(1,17+0,10/4)*43,90*0,10   5,246
Š12 - Š12a = 38,20
(1,17+0,10/4)*38,20*0,10   4,565
Š12a - Š13 =33,90   
(1,17+0,10/4)*33,90*0,10   4,051
Š13 – Š15 = 50,00   
(1,17+0,10/4)*50,00*0,10   5,975
Š12 - Š12a = 38,20  - zapaženo
-(0,10/4)*38,20*0,10   - 0,096
Š12a - Š13 =33,90  - zapaženo   
-(0,10/4)*33,90*0,10   - 0,085
"Zaokrouhleno" 0,675 0,675
Mezisoučet 21,000
3.etapa
Š04 - Š04s
(1,17+0,10/4)*(8*50,00+45,00+9*50,00+2*45,00)*0,10 117,708
Š04s - Š04x
(1,17+0,10/4)*(4*50,00+56,90)*0,10 30,700
Š05 - Š07
(1,17+0,10/4)*(2*50,00+41,10+41,30)*0,10 21,797
Š07-Stávající šachta 1
(0,685+0,10/4)*15,30*0,10 1,086
Stávající šachta 2 - Š08
(1,17+0,10/4)*19,70*0,10 2,354
Š08-stávající kabelovod 
(1,17+0,10/4)*(37,90+38,00+41,90+41,00+41,90+11,90)*0,10 25,406
04b-04c, 04e-04f, 04f-04g, 04i-04j, 04j-04k, 04n-04o, 04o-04p = zapaženo    
-(0,10/4)*(7*50,00)*0,10 - 0,875
04r-04s, 04u-04v, 04v-04w = zapaženo    
-(0,10/4)*(45,00+2*50,00)*0,10 - 0,363
06a-06b, 08-08a = zapaženo    
-(0,10/4)*(41,10+57,90)*0,10 - 0,248
"Zaokrouhleno" 0,435 0,435
Mezisoučet 198,000
Součet 219,000
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524 452351101.0 Bednění podkladní konstrukce tl.100 a 150mm multikanálu v otevřeném výkopu v 

napojení na šachty;

m2 25,000

Výkaz výměr: Bednění podkladní konstrukce tl.100 a 150mm multikanálu v otevřeném výkopu v 

napojení na šachty;
šachet 4
4*1,50*0,10*4 2,400
3.etap = úsek 04x - 05
4*1,50*0,15*1 0,900
3.etap = nových šachet z obou stran 36-2
4*1,50*0,10*34 20,400
3.etap = nových šachet z jedné straby 
2*1,50*0,10*2 0,600
"zaokrouhleno" 0,70 0,700
Součet 25,000

525 46051030r.0 Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42. 

m 3 866,000

Výkaz výměr: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 
D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB   
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   
(0,30+5,60+0,20)*2   12,200
Š11 - Š12 =43,90   
(0,20+43,90+0,20)*2   88,600
Š12 - Š12a = 38,20   
(0,20+38,20+0,20)*2   77,200
Š12a - Š13 =33,90   
(0,20+33,90+0,20)*2   68,600
Š13 – Š15 = 50,00   
(0,20+50,00+0,20)*2   100,800
"Zaokrouhleno" 0,60 0,600
Mezisoučet 348,000
Š04- Š04a - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04a-Š04b - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04b-Š04c - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04c-Š04d - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04d-Š04e - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04a-Š04f - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04f-Š04g - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04g-Š04h - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04h-Š04ch - 45,00
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(0,25+45,00+0,25)*2 91,000
Š04ch-Š04i - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04i-Š04j - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04j-Š04k - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04k-Š04l - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04l-Š04m - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04m-Š04n - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04n-Š04o - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04o-Š04p - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04p-Š04q - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04q-Š04r - 45,00
(0,25+45,00+0,25)*2 91,000
Š04r-Š04s - 45,00
(0,25+45,00+0,25)*2 91,000
Š04s-Š04t - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04t-Š04u - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04u-Š04v - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04v-Š04w - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š04w-Š04x - 56,90
(0,25+56,90+0,25)*2 114,800
Š04x-Š05 - 67,70
(0,25+67,70+0,25)*2 136,400
Š05-Š06 - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š06-Š06a - 50,00
(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
Š06a-Š06b - 41,10
(0,25+41,10+0,25)*2 83,200
Š06b-Š07 - 41,30
(0,25+41,30+0,25)*2 83,600
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou
(0,25+15,30+0,30)*2 31,700
Stávající šachta 1 - Stávající šachta 2 - 52,80
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70
(0,30+19,70+0,25)*2 40,500
Š08-Š08a - 37,90
(0,25+37,90+0,25)*2 76,800
Š08a-Š09 - 38,00
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(0,25+38,00+0,25)*2 77,000
Š09-Š09a - 41,90
(0,25+41,90+0,25)*2 84,800
Š09a-Š09b - 41,00
(0,25+41,00+0,25)*2 83,000
Š09b-Š10 - 41,90
(0,25+41,90+0,25)*2 84,800
Š10-stávající kabelovod - 11,90
(0,25+11,90+0,30)*2 24,900
"Zaokrouhleno" 0,5 0,500
Mezisoučet 3 518,000
Součet 3 866,000

526 97105244a.0 Vyřezání provizorně zabetonovaného (či zaslepení z výroby) otvoru 420x420mm v 

ŽB stěně tl.250mm dodané prefabrikované šachty pro 1x multikanál okruhovou ruční 

pilou s následným vybouráním vnitřního betonového jádra pomocí bouracích kladiv a 

došramováním d

kus 2,000

Výkaz výměr: Vyřezání provizorně zabetonovaného (či zaslepení z výroby) otvoru 420x420mm v 

ŽB stěně tl.250mm dodané prefabrikované šachty pro 1x multikanál okruhovou ruční 

pilou s následným vybouráním vnitřního betonového jádra pomocí bouracích kladiv a 

došramováním d
Poznámka k položce: 

Vyřezání provizorně zabetonovaného (či zaslepení z výroby) otvoru 420x420mm v 

ŽB stěně tl.250mm dodané prefabrikované šachty pro 1x multikanál okruhovou ruční 

pilou s následným vybouráním vnitřního betonového jádra pomocí bouracích kladiv a 

došramováním do požadovaného tvaru;
Napojení  2x Sitel na Š04 
Š04 - R5/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,55/2,95
2*1 2,000

527 97721111a.1 Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.200mm dodané prefabrikované šachty pro 

1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 2,000

Výkaz výměr: Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.200mm dodané prefabrikované šachty pro 

1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;
Š13 – Š15 = 50,00   
Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m; 2xSitel výřez   
2   2,000

528 97721111a.2 Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávající šachty pro 

1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 2,000

Výkaz výměr: Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávající šachty pro 

1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60  = 2xSitel x1  napojení   
Napojení na stávající kabelovod 2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=368,79 krytí:-

1,5=367,29   
2   2,000
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529 97105255a.0 Vyřezání otvoru 400x800mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávající šachty pro 

2x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 3,000

Výkaz výměr: Vyřezání otvoru 400x800mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávající šachty pro 

2x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního betonového 

jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou = otvor 40x80cm
1 1,000
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70 – 2x kabelovod vedle sebe = otvor 80x40cm
1 1,000
Napojení na stávající kabelovod  2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=369,31 krytí: -

1,65=367,66  = otvor 80x40cm
1 1,000
Součet 3,000

530 98532111a.0 Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do 

kus 7,000

Výkaz výměr: Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do 
Poznámka k položce: 

Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do průměru 12mm. Pokud bude zastižena výztuž vyšší než 

uvedená (menší rozteč a/nebo větší průměry prutů), bude přivolán statik;
2+2+3 7,000

531 62999211r.0 Vodotěsné zaústění kabelového multikanálu 385/385mm do otvoru 420x(420-

900)x(200-250)mm kabelové šachty pomocí bentonitového pásku po obvodu 

prostupu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

kus 160,000

Výkaz výměr: Vodotěsné zaústění kabelového multikanálu 385/385mm do otvoru 420x(420-

900)x(200-250)mm kabelové šachty pomocí bentonitového pásku po obvodu 

prostupu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;
Otvor 0,42x0,42m   
Š11 – R9/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m; 

2xSitel x2   
4   4,000
Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m; 2xSitel x2   
4   4,000
Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m; 2xSitel x2   
4   4,000
Š13 – Š15 = 50,00   
Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   
15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m; 2xSitel výřez   
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2   2,000
Mezisoučet 14,000
3.etapa
Š04 - R5/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,55/2,95
Po vybourání provizorního zabetonování otvoru o velikosti 0,42x0,42m 
2 2,000
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
4*19 76,000
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m
4*11 44,000
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
4*1 4,000
R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m
4*1 4,000
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
2*1 2,000
R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
4*1 4,000
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
4*2 8,000
Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
zaústění 2x Sitel do otvoru 42x90cm projektované šachty
2 2,000
Součet 160,000

532 95333412r.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s utěsněním 

pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;

kus 4,000

Výkaz výměr: Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s utěsněním 

pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;
Otvor 1,00x1,15m;  2xSitel
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   
2*2   4,000

533 95333412a.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do stávajících šachet po 

provedení výřezu s utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po 

obvodu multikanálu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

kus 8,000

Výkaz výměr: Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do stávajících šachet po 

provedení výřezu s utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po 

obvodu multikanálu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60  = 2xSitel x1  napojení   
Napojení na stávající kabelovod 2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=368,79 krytí:-

1,5=367,29
2 2,000
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou do vyřezaného otvoru 

40x80cm
2 2,000
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Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70 – 2x kabelovod vedle sebe do vyřezaného otvoru 

40x80cm
2 2,000
Napojení na stávající kabelovod  2x kabelovod 9W-42 do vyřezaného otvoru 
2 2,000
Součet 8,000

534 899623161.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem tř.C20/25-XC2; m3 77,700
Výkaz výměr: Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem tř.C20/25-XC2;

3.etap = úsek Š04x - Š05 (předběžně zářez)
(1,285+2*0,15/4+0,885/4)*67,70*(0,385+0,50) 94,740
-67,70*0,385*0,385*2 - 20,070
"Zaokrouhleno" 0,33 0,330
Mezisoučet 75,000
"do výkopu" SitelObet*0,035 2,625
"Zaokrouhleno" 0,075 0,075
Součet 77,700

535 894608211.0 Výztuž obetonování multikanálu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí KY80 ve 

dvou vrstvách;

t 1,074

Výkaz výměr: Výztuž obetonování multikanálu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí KY80 ve 

dvou vrstvách;
3.etap = úsek Š04x - Š05
KARI síť 8,0/150 - 8,0/150mm KY80 2,15x5,00m, 5,367 kg/m2;  
2*1,285*67,70*0,005367*1,15 1,074

536 899643111.1 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 204,000
Výkaz výměr: Obetonování ve Stripu RWY 12/30 –

(155*0,635)*2 196,850

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu –
3.etap = úsek Š04x - Š05 –
2*2,00*(0,385+0,50)*2 7,080
"Zaokrouhleno" –
0,07 0,070

537 451572111.1 Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;

m3 643,000

Výkaz výměr: Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;
Poznámka k položce: 

H
2xSitel9 (1,17+2*0,10/4+0,485/4)*0,485-0,385*0,385*2=0,354m3/bm
2xSitel9 (1,17*0,485-0,385*0,385*2=0,271m3/bm
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60  Pu obsyp 2Š   
5,60*0,354+2*0,50   2,982
Š11 - Š12 =43,90 Pu obsyp 2Š   
43,90*0,354+2*0,50   16,541
Š12 - Š12a = 38,20 Pu obsyp 2Š   - zapařeno
38,20*0,271+2*0,50   11,352
Š12a - Š13 =33,90 Pu obsyp 2Š  - zapaženo 
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33,90*0,271+2*0,50   10,187
Š13 – Š15 = 50,00 obsyp 2Š   
50,00*0,354+2*0,50   18,700
"Zaokrouhleno" 0,238 0,238
Mezisoučet 60,000
3.etapa
Š04 - Š04s = 20 úseků
(8*50,00+45,00+9*50,00+2*45,00)*0,354+20*0,50*2 368,690
Š04s - Š04x = 5 úseků
(4*50,00+56,90)*0,354+5*0,50*2 95,943
Š05 - Š07 = 4 úsek
(2*50,00+41,10+41,30)*0,354+4*0,50*2 68,570
Š07-Stávající šachta
2xSitel9 nad sebou cca (0,685+2*0,10/4+(0,485*2)/4)*(0,485*2)-

0,385*0,385*2=0,652m3/bm
15,30*0,652+1*0,50 10,476
Stávající šachta 2 - Š08
19,70*0,354+1*0,50 7,474
Š08-stávající kabelovod = 5 úsek§, 1 napojení
(37,90+38,00+41,90+41,00+41,90+11,90)*0,354+(2*6-1)*0,50 80,760
04b-04c, 04e-04f, 04f-04g, 04i-04j, 04j-04k, 04n-04o, 04o-04p = zapaženo    
-(7*50,00)*(0,354-0,271) - 29,050
04r-04s, 04u-04v, 04v-04w = zapaženo    
-(45,00+2*50,00)*(0,354-0,271) - 12,035
06a-06b, 08-08a = zapaženo    
-(41,10+57,90)*(0,354-0,271) - 8,217
"Zaokrouhleno" 0,389 0,389
Mezisoučet 583,000
Součet 643,000

827 899623181.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v trase betonem prostým tř. C30/37; m3 46,500
Výkaz výměr: 46,5 46,500

Pododdíl 04.2: Dvouplášťové chráničky
538 46052017r.1 Trasa dvouplášťových chrániček ohebných (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 1,5-

2m, spojky, těsnící kroužky….,);

m 2,000

Výkaz výměr: Trasa dvouplášťových chrániček ohebných (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 1,5-

2m, spojky, těsnící kroužky….,);

–

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xchráničky DN 125, vyvedeny na fasádě   –
(0,20+1,80)   2,000
"Zaokrouhleno" 0 –
Součet –

539 72712110r.0 Vodotěsný prostup chráničky KD(KF) 125 prefabrikovanou žb stěnou tl.200mm 

šachty s vyvrtáním otvoru na místě.Těsnící systémová manžeta umístěná do 

připraveného kruhového prostupu na vstup plastové chráničky do kabelové šachty;

kus 6,000
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Výkaz výměr: Vodotěsný prostup chráničky KD(KF) 125 prefabrikovanou žb stěnou tl.200mm 

šachty s vyvrtáním otvoru na místě.Těsnící systémová manžeta umístěná do 

připraveného kruhového prostupu na vstup plastové chráničky do kabelové šachty;
Poznámka k položce: 

  
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; směr Š14 = 

2xDN125 x 1 vývrt   
2*1   2,000
Š14 – 4/0.1/D400/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,90/2,30   
4 - dno 1,50x1,50x1,70m;  = 2xDN125 x2 vývrt   
2+2   4,000
Součet 6,000

540 72117374r.0 Vyvedení chrániček DN125 při objektu z výkopu po fasádě se zavíčkováním; kus 2,000
Výkaz výměr: Vyvedení chrániček DN125 při objektu z výkopu po fasádě se zavíčkováním;

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 = 2xDN125 x1, vyvedeno na fasádě   
2 2,000

541 451572111.0 Obsyp a zásyp dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4mm;

m3 1,000

Výkaz výměr: Obsyp a zásyp dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4mm;
Poznámka k položce: 

H
Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125 Pu obsyp 1š   
(19,20-17,70)*0,280+1*0,50   0,920
"Zaokrouhleno" 0,08 0,080
Součet 1,000

542 899623141.1 Obetonování dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu betonem 

prostým tř.C12/15;

m3 6,000

Výkaz výměr: Obetonování dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu betonem 

prostým tř.C12/15;
Poznámka k položce: 

H
2x chrán.DN125 (0,60+0,40/4)*0,40=0,280m3/bm
Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125  Pu obet 1š   
(0,635/2+17,70)*0,280   5,045
Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xchráničky DN 125, vyvedeny na fasádě Pu obet 1š   
1,80*0,280   0,504
"Zaokrouhleno" 0,251 0,251
Mezisoučet 5,800
"do výkopu" ChraObet*0,035 0,203
"Zaokrouhleno" -0,003 - 0,003
Součet 6,000

543 899643111.0 Bednění pro obetonování dvouplášťových chrániček v otevřeném výkopu v napojení 

na šachtu;

m2 4,000

Výkaz výměr: Bednění pro obetonování dvouplášťových chrániček v otevřeném výkopu v napojení 

na šachtu;
(0,50+1,32/4+0,60)*0,60*2*2 3,432
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"Zaokrouhleno" 0,568 0,568
Součet 4,000

Oddíl 05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
Pododdíl 05.1: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
544 23022003a.0 Chránička DN 125 délky 5,0m stávajícího plynovodního potrubí DN 90 včetně 

vyvedení číchačky s poklopem v místě křížení;

kus 1,000

Výkaz výměr: Chránička DN 125 délky 5,0m stávajícího plynovodního potrubí DN 90 včetně 

vyvedení číchačky s poklopem v místě křížení;
Š13 – Š15
Křížení: středotlaký plynovod DN90 terén: ±0,000=367,39 krytí: -1,0=366,39 Stávající 

plynovodní potrubí DN 90, opatřit chráničkou DN 125, včetně číhač
1 1,000

545 HZS313a.0 Demontáž zrušených částí kabelových tras silnoproudu procházejících výkopem; m 28,000
Výkaz výměr: Demontáž zrušených částí kabelových tras silnoproudu procházejících výkopem;

Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š04a-Š04b - 50,00
Křížení silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=364,94 krytí: -1,0=363,94
Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=366,61 krytí: -1,0=365,61
Š04a-Š04f - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=366,87 krytí: -1,0=365,87 
Š04f-Š04g - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=367,34 krytí: -1,0=366,34
Š04g-Š04h - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=367,45 krytí: -1,0=366,45
Š05-Š06 - 50,00
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=372,12 krytí: -1,0=371,12
Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=372,12 krytí: -1,0=371,12
Š06a-Š06b - 41,10
Křížení: silnoproud - zrušený: terén: ±0,000=371,61 krytí: -1,0=370,61  
Š06b-Š07 - 41,30
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=371,72 krytí: -1,0=370,72
Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 2x kabelovod nad sebou
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=371,53 krytí: -1,0=370,53 
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70
Křížení: silnoproud-zrušený terén: ±0,000=370,60 krytí: -1,0=369,60
Š08-Š08a - 37,90
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=370,46 krytí: -1,0=369,46  
Š09-Š09a - 41,90
Š10-stávající kabelovod - 11,90
Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=369,25 krytí: -1,0=368,25  
11*2,00+2*3,00 28,000

546 HZS222a.0 Demontáž zrušených částí kabelových tras slaboproudu procházejících výkopem; m 14,000
Výkaz výměr: Demontáž zrušených částí kabelových tras slaboproudu procházejících výkopem;

Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85
Křížení: slaboproud - zrušený terén: ±0,000=367,60 krytí: -0,8=366,80

Vytvořeno systémem euroCALC 4 139/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Křížení: slaboproud - zrušený terén: ±0,000=367,65 krytí slaboproud:-0,8=366,85
Š13 – Š15
Křížení: slaboproud - zrušený terén: ±0,000=367,56 krytí: -0,8=366,76
Š04- Š04a - 50,00
Křížení: slaboproud sdělovací - zrušený: terén: ±0,000=364,80 krytí: -0,8=364,00
Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70
Křížení:slaboproud sdělovací-zrušený terén: ±0,000=370,62 krytí: -0,8=369,82
3,00*2+2,00*4 14,000

547 72213080a.0 Demontáž zrušených částí vodovodního potrubí procházejících výkopem; m 8,000
Výkaz výměr: Demontáž zrušených částí vodovodního potrubí procházejících výkopem;

Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
Stáv.kabelovod – Š11   
Křížení: vodovod - zrušený terén: ±0,000=368,78 krytí: -1,5=367,28   
Š12 - Š12a   
Křížení: vodovod - zrušený terén: ±0,000=368,01 krytí: -0,8=367,21   
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   
Křížení: vodovod - zrušený terén: ±0,000=367,65 krytí vodovod: -1,5=366,15   
Š13 – Š15   
Křížení: vod. šoupě terén: ±0,000=367,42 šoupě odstranit   
Křížené vodovodní potrubí u šachty bude přerušeno a zaslepeno.   
4*2,00 8,000

548 45157211a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;

m3 102,000

Výkaz výměr: Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;
Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
PlynDo200*0,50+2*0,50 2,000
StSlabo*0,50 25,000
StSilno*0,50 75,000
"Zaokrouhleno" 0, –
Součet 102,000

549 89962314a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;

m3 21,000

Výkaz výměr: Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;
Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
KanalDo200*0,50 2,000
KanalDo500*0,80 11,200
KanalNad700*1,50 7,500
"Zaokrouhleno" 0,30 0,300
Součet 21,000

550 89964311a.0 Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 

m2 41,000
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Výkaz výměr: Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
2*KanalDo200*0,50 4,000
2*KanalDo500*0,80 22,400
2*KanalNad700*1,40 14,000
"Zaokrouhleno" 0,60 0,600
Součet 41,000

551 89972211a.0 Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;

m 225,000

Výkaz výměr: Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
KanalDo200 4,000
KanalDo500 14,000
KanalNad700 5,000
PlynDo200 2,000
StSlabo 50,000
StSilno 150,000
Součet 225,000

Pododdíl 05.2: Zásyp výkopu kabelovodu
552 17415110a.0 Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

Výkaz výměr: Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ
Poznámka k položce: 

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správcem geotechnikem a LP;
Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m 5 549,000
-Rýha200ZapPo-Rýha60ZapPo-ZářMeziŠaDo3Po-ZářezŠa3mPo-ZářezŠa4mPo - 1 135,000
-SitelPodklBet - 219,000
-SitelpodklBe15 - 14,000
-SitelObet - 75,000
-SitelObsyp - 643,000
-SitelMeziŠa*0,385*0,385 - 566,575
-ChraObet - 5,800
-ChrPisek - 1,000
-ŠaChPodsyp - 105,000
-ŠachPodkl - 38,000
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;
-1*2,20*2,20*1,90 - 9,196
4 - dno 1,50x1,50x1,70m;
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-1*1,50*1,50*1,90 - 4,275
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;
-2*1,70*1,70*1,75 - 10,115
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m;
-1*(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*2,05 - 9,921
3.etapa
R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;
-19*1,70*1,70*1,75 - 96,093
R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 
-11*1,70*1,70*2,05 - 65,170
R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m;
-2*(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*2,05 - 19,843
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
-1*1,90*2,30*2,55 - 11,144
R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
-1*(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*2,15 - 11,166
R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m
-1*(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*2,85 - 19,769
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
-1*(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*3,15 - 17,886
vstup šachet prstence
-1,42*1,22*0,20*2 - 0,693
poklopy
-1,42*1,22*0,15*2 - 0,520
přípočet povrchu cca 30cm
1,42*1,22*0,30*2 1,039
1,70*1,70*0,30*2 1,734
(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*0,30*1 1,452
přípočet povrchu cca 30cm - 3.etapa
1,70*1,70*0,30*(19+11) 26,010
(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*0,30*2 2,904
1,90*2,30*0,30*1 1,311
(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*0,30*1 1,558
(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*0,30*1 2,081
(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*0,30*1 1,703
"Zaokrouhleno" 0,374 0,374
Součet 2 511,000

553 460490014.0 Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;

m 3 713,000

Výkaz výměr: Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
Sitel 3 866,000
Odpočet nad obetonováním pod bývalou plochou RWY 04/22
-(67,70+2*0,25)*2 - 136,400
Tra2KF125 2,000
Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125  Pu obet 1š   
-17,70 - 17,700
Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xchráničky DN 125, vyvedeny na fasádě Pu obet 1š   
-1,80 - 1,800
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"Zaokrouhleno" 0,90 0,900
Součet 3 713,000

554 56485111a.0 Nájezdový klín tl.150-350mm zřízený kolem kabelových šachet ze štěrkodrtě ŠD 

0/32mm či betonového recyklátu dle předpisu EASA se zhutěním na požadované 

hodnoty;

m3 35,000

Výkaz výměr: Nájezdový klín tl.150-350mm zřízený kolem kabelových šachet ze štěrkodrtě ŠD 

0/32mm či betonového recyklátu dle předpisu EASA se zhutěním na požadované 

hodnoty;
Odpočet z orniční vrstvy (zásypu) proveden dle skutečné tl.sejmuté ornice při 

realizaci
Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
8,50*8,50*0,15 10,838
(0,20/3*(8,50*8,50+sqrt(8,50*8,50*4,50*4,50)+4,50*4,50)) 8,717
-(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*0,35 - 1,987
Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55
R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
8,30*8,40*0,15 10,458
(0,20/3*(8,35*8,35+sqrt(8,35*8,35*4,35*4,35)+4,35*4,35)) 8,331
-(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*0,35 - 1,818
"Zaokrouhleno" 0,461 0,461
Součet 35,000

555 56496111a.0 Nájezdový klín do tl.200mm zřízený kolem kabelových šachet  se zhutněním na 

95%PS vhodným nepropustným materiálem (zeminou) dle předpisu EASA;

m3 12,000

Výkaz výměr: Nájezdový klín do tl.200mm zřízený kolem kabelových šachet  se zhutněním na 

95%PS vhodným nepropustným materiálem (zeminou) dle předpisu EASA;
Odpočet z orniční vrstvy (zásypu) proveden dle skutečné tl.sejmuté ornice při 

realizaci
Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
8,50*8,50*0,20 14,450
-(0,20/3*(8,50*8,50+sqrt(8,50*8,50*4,50*4,50)+4,50*4,50)) - 8,717
Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55
R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m
8,30*8,40*0,20 13,944
-(0,20/3*(8,35*8,35+sqrt(8,35*8,35*4,35*4,35)+4,35*4,35)) - 8,331
"Zaokrouhleno" 0,654 0,654
Součet 12,000

Pododdíl 05.3: Obstarání zásypového materiálu (výkopku)
556 167151111.1 Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 2 511,000
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Výkaz výměr: Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop
Poznámka k položce: 

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkopku na mezideponii snižuje možnost jejich použití;
Zasyp 2 511,000

557 162451106.2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;

m3 2 511,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;
Zasyp 2 511,000

Pododdíl 05.4: Odvoz a likvidace přebytečného výkopku
558 167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 938,500

Výkaz výměr: Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; –
Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m –
-Rýha200ZapPo-Rýha60ZapPo-ZářMeziŠaDo3Po-ZářezŠa3mPo-ZářezŠa4mPo –
-Zasyp –
1903 1 903,000
Sanace podkladu pod komunikací –

71*0,5 35,500

559 162751117.0 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

m3 1 938,500

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

–

Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m –
-Rýha200ZapPo-Rýha60ZapPo-ZářMeziŠaDo3Po-ZářezŠa3mPo-ZářezŠa4mPo –
-Zasyp –
1903 1 903,000
Sanace podkladu pod komunikací –

71*0,5 35,500

560 162751119.0 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

m3 19 385,000

Výkaz výměr: Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

–

Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m –
-Rýha200ZapPo-Rýha60ZapPo-ZářMeziŠaDo3Po-ZářezŠa3mPo-ZářezŠa4mPo –
-Zasyp –
Součet –
1903*10 'Přepočtené koeficientem množství –
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1903*10 19 030,000
Sanace podkladu pod komunikací –
35,5*10 355,000

561 171201231.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 524,619

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

–

Orientační hmotnost horniny v rostlém stavu –
Hornina 2.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,770 –
0,20*(Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m)*1,77 –
-

0,20*(Rýha200ZapPo+Rýha60ZapPo+ZářMeziŠaDo3Po+ZářezŠa3mPo+ZářezŠa4m

Po)*1,770

–

-0,20*Zasyp*1,770 –
Hornina 3.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,830          –
0,80*(Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m)*1,83 –
-

0,80*(Rýha200ZapPo+Rýha60ZapPo+ZářMeziŠaDo3Po+ZářezŠa3mPo+ZářezŠa4m

Po)*1,830

–

-0,80*Zasyp*1,830 –
Mezisoučet –
3459,654 3 459,654
Sanace podkladu pod komunikací –
35,5*1,83 64,965

Oddíl 06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
Pododdíl 06.1: Obnova konstrukce živičné vozovky
562 181951112.0 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;

m2 71,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;
ŽiviceVoz 71,000

563 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 102,950

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

–

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci –
ŽiviceVoz –
71 71,000
Navýšení při sanaci –
71*0,45 31,950

564 564861113,0 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění m2 71,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000
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565 56712211a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;

m2 71,000

Výkaz výměr: Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

566 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 71,000

Výkaz výměr: Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

567 56513510a.0 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;

m2 71,000

Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

568 573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 71,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

569 57715511a.0 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl.60mm;

m2 71,000

Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl.60mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

570 573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 71,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

571 57713411a.0 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;

m2 71,000

Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 71,000

572 91521111a.0 Obnovení vodorovného dopravního značení v původním rozsahu; kpl 1,000
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Výkaz výměr: Obnovení vodorovného dopravního značení v původním rozsahu;

573 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 33,000
Výkaz výměr: Š13 - Š14 –

(17,70-1,40)*2 32,600
"Zaokrouhleno" –
0,40 0,400

574 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 33,000
Výkaz výměr: Š13 - Š14 –

(17,70-1,40)*2 32,600
"Zaokrouhleno" –
0,40 0,400

575 564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 142,000
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy 

přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Výkaz výměr: Sanace podkladu pod komunikací –

71*2 142,000

Pododdíl
06.2: Obnova konstrukce postranních bezprašných pasů 

RWY 12/30
576 181951112.1 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;

m2 42,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;
ŽivPostrPás 42,000

577 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 42,000

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;
Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivPostrPás 42,000

578 564251111.0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm;

m2 42,000

Výkaz výměr: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm;
ŽivPostrPás 42,000

579 564831111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50 až 150mm; m2 42,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50 až 150mm;

ŽivPostrPás 42,000

580 567926112.0 Podklad z porézního betonu tl.150mm; m2 42,000
Výkaz výměr: Podklad z porézního betonu tl.150mm;

ŽivPostrPás 42,000

581 57713411a.1 Obnova svrchní vrstvy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 z asfaltového 

betonu v tl.170mm;

m2 42,000
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Výkaz výměr: Obnova svrchní vrstvy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 z asfaltového 

betonu v tl.170mm;

–

Poznámka k položce: 

H

–

ŽivPostrPás –

582 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 12,000
Výkaz výměr: Úsek stáv. šachta – Š8 –

2*6,00 12,000

583 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12,000
Výkaz výměr: Úsek stáv. šachta – Š8 –

2*6,00 12,000

Pododdíl 06.3.: Obnova konstrukce bývalé RWY 04/22
584 181951112.1 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;

m2 445,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;
ŽivRWY 445,000

585 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 445,000

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;
Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivRWY 445,000

586 56495131a.0 Podklad z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.300mm; m2 445,000
Výkaz výměr: Podklad z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.300mm;

ŽivRWY 445,000

587 564871111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.250mm; m2 445,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.250mm;

ŽivRWY 445,000

588 56712211a.1 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) s rozprostřením 

a zhutněním, po zhutnění tl.200mm;

m2 445,000

Výkaz výměr: Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) s rozprostřením 

a zhutněním, po zhutnění tl.200mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 445,000

589 573211109.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2; m2 445,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 445,000

590 57714612r.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.100mm; m2 445,000
Výkaz výměr: Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.100mm;
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Poznámka k položce: 

H

–

ŽivRWY 445,000

591 573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 445,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 445,000

592 57715612a.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.60mm; m2 445,000
Výkaz výměr: Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.60mm;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 445,000

593 573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 445,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 445,000

594 57715512a.0 Obnova obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16S PMB tl.60mm; m2 445,000
Výkaz výměr: Obnova obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16S PMB tl.60mm;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 445,000

595 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 127,000
Výkaz výměr: Úsek Š04x – Š5 –

63,50*2 127,000

596 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 127,000
Výkaz výměr: Úsek Š04x – Š5 –

63,50*2 127,000

Pododdíl 06.4: Obnova konstrukce žulové dlažby
597 181951112.3 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;

m2 6,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;
ŽulDlažba 6,000

598 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 6,000

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;
Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽulDlažba 6,000

599 564851111.9 Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm; m2 6,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm;
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Poznámka k položce: 

H

–

ŽulDlažba 6,000

600 567122114.0 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl.150mm;

m2 6,000

Výkaz výměr: Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl.150mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽulDlažba 6,000

601 591211111.0 Zpětná pokládky žulové dlažby DL tl.100mm s klenbovou vazbou do lože tl.40mm z 

kameniva L4/8 s vyplněním spár;

m2 6,000

Výkaz výměr: Zpětná pokládky žulové dlažby DL tl.100mm s klenbovou vazbou do lože tl.40mm z 

kameniva L4/8 s vyplněním spár;
ŽulDlažba 6,000

602 97907112a.0 Očištění vybouraných dlažebních kostek žulové dlažby 100mm od spojovacího 

materiálu s původním vyplněním spár kamenivem těženým (žulová dlažba –suť, 

+nové hmoty);

m2 4,800

Výkaz výměr: Očištění vybouraných dlažebních kostek žulové dlažby 100mm od spojovacího 

materiálu s původním vyplněním spár kamenivem těženým (žulová dlažba –suť, 

+nové hmoty);
Předběžný předpoklad zpětné použití cca 80%
ŽulDlažba*0,80 4,800

603 5838100d Kostka dlažební žulová DL tl.100mm - doplnění; m2 1,200
Výkaz výměr: Kostka dlažební žulová DL tl.100mm - doplnění;

ŽulDlažba*0,20 1,200

Pododdíl 06.6: Obnova travnaté plochy
604 181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 10 950,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním;
Tráva 10 950,000

605 167151111.0 Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;

m3 3 285,000

Výkaz výměr: Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
Tráva*0,30 3 285,000

606 162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 3 285,000
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření;

Tráva*0,30 3 285,000

607 18135100a.0 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;

m2 10 950,000

Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
Tráva 10 950,000
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608 18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 10 950,000
Výkaz výměr: Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku;

Tráva 10 950,000

Oddíl 07: Přesun hmot a likvidace suti
Pododdíl 07.1: Odvoz a likvidace suti na řízené skládce
609 997221551.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 070,354

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

610 997221559.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 20 336,726

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
1070,354*19 'Přepočtené koeficientem množství 20 336,726

611 997221645.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 90,098

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
ŽiviceVoz*0,316 22,436
ŽivPostrPás*0,450 18,900
ŽivRWY*0,582 258,990
není ŽivChodník*0,098
Součet 300,326
300,326*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 90,098

612 997221615.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 512,600

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
ŽiviceVoz*0,325 23,075
ŽivPostrPás*0,325 13,650
ŽivRWY*0,625 278,125
ŽivRWY*0,440 195,800
není ŽivChodník*0,240
ŽulDlažba*0,325 1,950
není BetMaz*0,240
Součet 512,600

613 997221655.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 177,492

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
ŽiviceVoz*0,440 31,240
ŽivPostrPás*0,290 12,180
ŽivPostrPás*0,300 12,600
ŽivRWY*0,440 195,800
není BetDlazba*0,440  
není ŽivChodník*0,290
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ŽulDlažba*0,290 1,740
není BetArmMaz*0,300
není BetMaz*0,300   
není ChodníkZámk*0,300
Součet 253,560
253,56*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 177,492

614 997013631.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 290,164

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
1070,354 1 070,354
-(90,098+512,600+177,492) - 780,190
Součet 290,164

Pododdíl 07.2: Vnitrostaveništní přesun hmot
615 99827130a.0 Vnitrostaveništní přesun hmot; t 1 301,234

Výkaz výměr: Vnitrostaveništní přesun hmot; –

616 99827132a.0 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m; t 1 301,234
Výkaz výměr: Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m;

Oddíl 741: Elektroinstalace
Pododdíl 741.1: Uzemnění montáž
617 74141002a.0 Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;

bm 2 418,000

Výkaz výměr: Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;
TrasaCelkem*1,20 2 418,000

618 74141002a.1 Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 

bm 615,000

Výkaz výměr: Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 
15,00*(5,00+36) 615,000

619 P003 Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

kus 41,000

Výkaz výměr: Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

620 P004 Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;

kus 4,000

Výkaz výměr: Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;

621 P005 Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

kus 1,000
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Výkaz výměr: Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

622 P006 Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

kus 41,000

Výkaz výměr: Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

Pododdíl 741.2: Uzemnění materiál
623 3544206d Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis); bm 3 337,000

Výkaz výměr: Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis);
(2418,00+615,00)*1,10+0,70 3 337,000

624 S031 Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis); kus 41,000
Výkaz výměr: Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis);

625 S032 Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis); kus 90,000
Výkaz výměr: Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis);

41*2+4*2 90,000

626 S033 Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ; kus 41,000
Výkaz výměr: Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ;

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
627 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000

Výkaz výměr: Příprava staveniště

628 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000
Výkaz výměr: Zařízení staveniště

629 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000
Výkaz výměr: Inženýrská činnost

630 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000
Výkaz výměr: Provozní vlivy

631 080001000 Činnost geodeta při výstavbě vč. vyhotovení geodetického zaměření Kč 1,000
632 080001001 Předání a převzetí díla - náklady spojené s kolaudačním řízením stavby vč. všech 

požadovaných dokladů 

Kč 1,000

633 080001002 Výrobně - dílenská dokumentace pro provedení stavby Kč 1,000
634 080001003 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000
635 080001004 Bezpečnostní školení pro zónu SRA vč. vjezdových povolení Kč 1,000
636 043154000 Zkoušky hutnící kus 12,000
824 030001001 Staveništní oplocení výšky 2 m včetně reflexních pruhů a zavětrování proti pádu v 

případě silného větru

m 1 000,000

Výkaz výměr: 1000 1 000,000

Objekt 544: Etapa 5.4.4. Úsek přes TWY L (PD část etapy 1) 1
Oddíl 01: Odstranění povrchů, stromů a keřů
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Pododdíl 01.1: Odstranění konstrukce živičné vozovky
637 919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 40,000

Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm –
Řezání živice do tl. 150mm obsahuje celkové řezání asfaltového souvrství (tj. ACO tl. 

40mm, ACL tl. 60mm, ACP tl. 50mm). Uchazeč zohlední řezání po jednotlivých 

živičných vrstvách v této JC.

–

Š0b - Š01 –
18,00+16,30+5,10 39,400
"Zaokrouhleno" –
0,60 0,600

638 11310718a.0 Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 130,000

Výkaz výměr: Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,
Poznámka k položce: 

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm + 

spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,80kg/m2);
Š0b - Š01
7,00*(18,00+16,30)/2 120,050
3,70*5,10/2 9,435
"Zaokrouhleno" 0,515 0,515
Součet 130,000

639 11310733a.0 Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);

m2 130,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
ŽiviceVoz 130,000

640 11310732a.0 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-63mm 

ŠD A 0/63 min.tl.220mm);

m2 130,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-63mm 

ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
ŽiviceVoz 130,000

641 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 130,000
Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽiviceVoz 130,000

642 919731123.0 Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 40,000

Výkaz výměr: Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

–
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Obsahuje případné zarovnání styčné plochy (spáry) u jednotlivých živičných vrstev 

(celková tl. 150mm) dle výkresu č. D.1.1.b-214 (Char. řezy a návaznosti zpevněných 

ploch)

–

643 919731114.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 40,000

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

–

Obsahuje případné zarovnání styčné plochy (spáry) u podkladní vrstvy SC tl. do 

150mm vč. veškerých prací nutných pro napojení obnovené vrstvy dle výkresu č. 

D.1.1.b-214 (Char. řezy a návaznosti zpevněných ploch)

–

644 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 39,000
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŽiviceVoz*0,30 39,000

Pododdíl 01.2.: Odstranění konstrukce pojezdové plochy
645 919735115.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 84,000

Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm –
Š01 - Š01a = předběžně max.výměra v max.skladbě v celé ploše –
2*42,10-0,20 84,000

646 113107245.0 Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + spojovací 

postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + spojovací postřik PS-

PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + spojovací postřik PS-PMB 

m2 299,000

Výkaz výměr: Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + spojovací 

postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + spojovací postřik PS-

PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + spojovací postřik PS-PMB 
Poznámka k položce: 

Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + spojovací 

postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + spojovací postřik PS-

PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + spojovací postřik PS-PMB 
Š01 - Š01a = předběžně max.výměra v max.skladbě v celé ploše
7,10*42,10 298,910
"Zaokrouhleno" 0,09 0,090
Součet 299,000

647 113107232.0 Odstranění podkladu do tl.200mm ze směsi stmelené cementem (SC C8/10 m2 299,000
Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.200mm ze směsi stmelené cementem (SC C8/10 

ŽivRWY 299,000

648 113107223.0 Odstranění podkladu do tl.250mm ze štěrkodrti; m2 299,000
Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.250mm ze štěrkodrti;

ŽivRWY 299,000

649 113107223.1 Odstranění podkladu do tl.300mm z betonového recyklátu; m2 299,000
Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.300mm z betonového recyklátu;

ŽivRWY 299,000

650 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 299,000
Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
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ŽivRWY 299,000

651 91973112r.0 Úprava živičného krytu tl.do 220mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;

m 84,000

Výkaz výměr: Úprava živičného krytu tl.do 220mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
ŘezRWY 84,000

652 919731114.1 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 200mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;

m 84,000

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 200mm podél vybourané části 

zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
ŘezRWY 84,000

653 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 164,450
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŽivRWY*(0,25+0,30) 164,450

Pododdíl 01.3: Odstranění konstrukce živičného chodníku
654 919735111.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 1,100

Výkaz výměr: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm –
Š50 - Š51   –
Stávající kolektor - Š0b –
0,55*2 1,100
"Zaokrouhleno" –
Součet –

655 11310718a.1 Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);

m2 4,000

Výkaz výměr: Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);
Stávající kolektor - Š0b
0,50*7,30 3,650
"Zaokrouhleno" 0,35 0,350
Součet 4,000

656 11310733a.1 Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);

m2 4,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);
ŽivChodník 4,000

657 11310732a.2 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);

m2 4,000

Výkaz výměr: Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
ŽivChodník 4,000

658 113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 4,000
Výkaz výměr: Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni;

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivChodník 4,000
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659 919731121.0 Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;

m 1,100

Výkaz výměr: Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;
ŘezŽvChodn 1,100

660 919731112.0 Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

chodníku pro napojení obnovené vrstvy;

m 1,100

Výkaz výměr: Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané části 

chodníku pro napojení obnovené vrstvy;
ŘezŽvChodn 1,100

661 16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 0,165
Výkaz výměr: Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy;

ŘezŽvChodn*0,15 0,165

Pododdíl 01.6: Odstranění ornice
662 12115110a.0 Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 

m2 1 193,000

Výkaz výměr: Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí humusu 

o mocnosti 20-50cm; 
Stávající kolektor - Š0b
5,00*5,30*0,5 13,250
8,20*7,70 63,140
7,00*35,20 246,400
-0,50*7,30 - 3,650
Š0b - Š01
7,00*(22,60+19,10+5,10)/2 163,800
-3,70*5,10/2 - 9,435
Š01a - Š01b a směr Š01c
7,00*(2,40+1,90+40,20+1,90+94,30-40,00+2,00) 718,900
"zaokrouhleno" 0,595 0,595
Součet 1 193,000

663 162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 357,900
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km;

Tráva*0,30 357,900

664 17125120a.1 Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);

m3 357,900

Výkaz výměr: Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
Tráva*0,30 357,900

Pododdíl 01.8: Odstranění obrub a krajníků
665 113202111.0 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 40,000

Výkaz výměr: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
ObrubSilSto 40,000
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Oddíl 02: Výkopové práce
Pododdíl 02.1: Výkop s odvozem na meziskládku
666 HZS422r.0 Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 230,000

Výkaz výměr: Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;
Stávající kolektor - Š0a - 5,20
0,30+5,20+2,50/2 6,750
Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 
R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m pro 

kabelové trasy;
Š0a-Š0b - 35,20
2,50/2+35,20+1,90/2 37,400
Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Š0b-Š01 - 36,30
1,90/2+36,30+1,90/2 38,200
Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 
Š01-Š01a - 47,50
1,90/2+47,50+1,90/2 49,400
Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Š01a-Š01b - 40,20
1,90/2+40,20+1,90/2 42,100
Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
1,90/2+94,30-40,00+1,00 56,250
napojení na kabelovod v trase přerušení 40,0m od následné šachty Š01c - Etapa 
"zaokrouhleno" -0,10 - 0,100
Součet 230,000

667 13215420a.2 Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodrže

m3 13,000

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
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Poznámka k položce: 

Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo)*0,20 13,000

668 13115110a.0 Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu;

m3 106,400

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu;
Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po)*0,20 106,400

669 13115110a.1 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu; 

m3 29,800

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu; 
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo)*0,20 29,800

670 13115110a.2 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 12,000

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo)*0,20 12,000
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671 13215420a.3 Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodrže

m3 52,000

Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
Poznámka k položce: 

Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů 

prováděny ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo)*0,80 52,000

672 13115110a.3 Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavk

m3 490,600

Výkaz výměr: Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavk

–

Poznámka k položce: 

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny 

ručně za dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;

–

(ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po)*0,80 –
425,6 425,600
Sanace podkladu pod komunikací –
130*0,5 65,000

673 13115110a.4 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 119,200

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo)*0,80 119,200
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674 13115110a.5 Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků

m3 48,000

Výkaz výměr: Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků
Poznámka k položce: 

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních podmínek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a stromů prováděny ručně za 

dodržení požadavků dle ČSN 83 9061;
(ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo)*0,80 48,000

675 139001101.0 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

m3 242,950

Výkaz výměr: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;

–

Předběžný objem upřesněný po zaměření –
(2*0,50+0,50)*VodoDo200*(1,50+0,50) –
(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) –
(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) –
(2*0,50+0,50)*StSlabopr*(1,50+0,50) –
(2*0,50+0,50)*StSilnopr*(1,50+0,50) –
(0,50+1,30+0,50)*StŽlab*0,50+2*0,50*StŽlab*0,50 –
Stávající kolektor - Š0a - 5,20 –
Křížení: stávající kolektor: terén: ±0,000=359,59 krytí:-6,0=353,59 –
5,00 5,000
Š0a-Š0b - 35,20 –
Křížení: stávající kolektor terén: ±0,000=359,91 krytí:-1,5=358,41 –
5,00 5,000
Š01b-Š01c - (94,30-40,00) –
Křížení: budoucí kabelovod terén: ±0,000=361,04 krytí: je nutné upřesnit budoucí 

výšku, trasa kabelovodu je zakreslena orientačně

–

5,00 5,000
"zaokrouhleno"  0,05 –
Mezisoučet –
200 200,000
Sanace podkladu pod komunikací –
65*0,43 27,950

676 151101101.0 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m;

m2 139,000

Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m;
Max.výměra bude korigovaná dle skutečné tl.odstraněných povrchů
Š0a-Š0b - 35,20   
úsek 9,79m   
1,00+0,485=1,485   
(1,405+1,485)/2=1,445   
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2*(9,79-0,50-1,465/4-1,445/4/2)*1,445   25,268
2,95-0,00-1,485=1,465   
Š01a-Š01b - 40,20   
1,00+0,485=1,485   
2*(40,20-2*0,50-2*1,465/4-1,485/4)*1,485   113,146
2,95-0,00-1,485=1,465   
"Zaokrouhleno" 0,586 0,586
Součet 139,000

677 151101111.0 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 139,000

Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
PaženíDo2m 139,000

678 162451106.3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

m3 871,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;

–

Rýha200Zapaž –
-Rýha200ZapPo –
ZářMeziŠaDo3 –
-ZářMeziŠaDo3Po –
ZářezŠa3m –
-ZářezŠa3mPo –
ZářezŠa4m –
-ZářezŠa4mPo –
Mezisoučet –
806 806,000
Sanace podkladu pod komunikací –
130*0,5 65,000

679 17125120a.0 Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

m3 871,000

Výkaz výměr: Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 

–

Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo –
ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po –
ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo –
ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo –
Mezisoučet –
806 806,000
Sanace podkladu pod komunikací –
130*0,5 65,000

680 115101201.0 Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;

hod 25,000

Výkaz výměr: Čerpání dešťových vod v případě zaplavení šachet s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500l/min.v předběžném rozsahu;
5,00*5 25,000

681 115001101.0 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu; m 30,000
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Výkaz výměr: Převedení vody potrubím průměru DN do 100 nad 20m v předběžném rozsahu;

682 11900212a.0 Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;

m 230,000

Výkaz výměr: Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, provizorní 

dopravní značení dle návrhu dodavatele;
Trasa 230,000

Pododdíl 02.2: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
683 11900140a.0 Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce

m 2,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí do DN200 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot; 

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š0a-Š0b - 35,20
Křížení: vodovod terén: ±0,000=359,91 krytí:-1,5=358,41
2,00*1 2,000

684 11900140a.3 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk

m 2,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstruk
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
Křížení trasy s budoucí kanalizací DN 500 terén: ±0,000=360,65 trasa kanalizace 

hh.: -3,746
1*2,00 2,000

685 11900140a.5 Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru

m 10,000
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Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Š0b-Š01 - 36,30
Křížení: budoucí kanalizace PRWY terén: ±0,000=360,01 krytí:
Š01a-Š01b - 40,20
Křížení: kanalizace DN 800 terén: ±0,000=360,11 krytí: 1,9=358,21
Křížení: budoucí kanalizace COS terén: ±0,000=360,50 krytí: je nutné upřesnit 

budoucí výšku, trasa kanalizace je zakreslena orientačně
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
Křížení: budoucí kanalizace: terén: ±0,000=361,04 krytí: je nutné upřesnit budoucí 

výšku, trasa kanalizace je zakreslena orientačně
2,50*4 10,000

686 11900140a.6 Dočasné zajištění štěrbinového žlabu ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně 

s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot;

m 3,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění štěrbinového žlabu ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně 

s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot;
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění štěrbinového žlabu ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně 

s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot;
Š01-Š01a - předpokládá se prefabrikovaný štěrbinový žlab
3,00 3,000

687 11900142a.2 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 9,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
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Š0b-Š01 - 36,30
Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=360,06 krytí: -0,8=359,26
Š01-Š01a - 47,50
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=360,01 krytí: -0,8=359,21 
Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=360,01 krytí: -0,8=359,21 
Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
Křížení: budoucí trasa COS terén: ±0,000=360,65 krytí:  je nutné upřesnit budoucí 

výšku,
1*3,00+3*2,00 9,000

688 11900142a.1 Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 14,000

Výkaz výměr: Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,
Poznámka k položce: 

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot;
Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
Stávající kolektor - Š0a - 5,20
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=359,65 krytí: -1,0=358,65 
Š0a-Š0b - 35,20
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=359,83 krytí:-1,0=358,83 
Š0b-Š01 - 36,30
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=360,06 krytí:-1,0=359,06
Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95
Křížení silnoproud NN - 3x kabuflex terén: ±0,000=360,10 krytí: -1,0=359,10
Š01-Š01a - 47,50
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=360,01 krytí: -1,0=359,01  
Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=360,01 krytí: -1,0=359,01  
4*2,00+2*3,00 14,000

Oddíl 03: Kabelové šachty
Pododdíl 03.1: Podkladní konstrukce šachet
689 171111111.1 Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné ploše na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;

m2 51,000

Výkaz výměr: Přehutnění dna výkopu pro šachty ve zpevněné ploše na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;
Typ R2a
3*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 28,710
Typ R2b
1*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 9,570
Typ R4
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1*(2,50+2*0,50)*(2,50+2*0,50) 12,250
"Zaokrouhleno" 0,47 0,470
Součet 51,000

690 21156111a.0 Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;

m3 16,000

Výkaz výměr: Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;
Poznámka k položce: 

H
Typ R2a
3*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 9,037
Typ R2b
1*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,012
Typ R4
1*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(2,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,834
"Zaokrouhleno" 0,117 0,117
Součet 16,000

691 211971122.0 Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií; m2 117,000
Výkaz výměr: Zřízení opláštění vsakovací vrstvy ze štěrku v rýze nebo zářezu geotextilií;

Typ R2a
3*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 28,710
3*(1,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 31,568
3*(2*(1,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 5,910
Typ R2b
1*(1,90+2*0,50)*(2,30+2*0,50) 9,570
1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4) 10,523
1*(2*(1,90+2*0,50+0,155/2)+2*(2,30+2*0,50+0,155/2))*0,155 1,970
Typ R4
1*(2,50+2*0,50)*(2,50+2*0,50) 12,250
1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4) 13,323
1*(2*(2,50+2*0,50+0,155/2)+2*(2,50+2*0,50+0,155/2))*0,155 2,218
"Zaokrouhleno" 0,958 0,958
Součet 117,000

692 6931100d Tkaná textilie 200g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;

m2 129,000

Výkaz výměr: Tkaná textilie 200g/m2, odolnost proti protržení (CBR)= min.2kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min.10/m2*s;
117,00*1,10+0,30 129,000

693 452311131.0 Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;

m3 6,000

Výkaz výměr: Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
Poznámka k položce: 

H
Typ R2a
3*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 3,206
Typ R2b
1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,069
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Typ R4
1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,351
"Zaokrouhleno" 0,374 0,374
Součet 6,000

Pododdíl 03.2: Prefabrikované kabelové šachty
694 32010111r.3 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

12,0t;

kus 4,000

Výkaz výměr: Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti do 

12,0t;
Šachta 0b, 01a, 01b - R2a
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
4,524*2,500=11,31t
3 3,000
Šachta Š01 - R2b
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
4,524*2,500=11,310t
1 1,000
Součet 4,000

695 593Dno2a R2a - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 3,000 1

Výkaz výměr: R2a - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Šachta 0b, 01a, 01b - R2a
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
4,524*2,500=11,31t
3 3,000

696 593DnoR2b R2b - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;

kus 1,000 1

Výkaz výměr: R2b - dno 1,90x2,30x2,20m revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní 

trase z vodostavebního betonu s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;
Šachta Š01 - R2b
1,90*2,30*2,20-1,40*1,80*1,95-0,42*0,42*0,25*4=4,524m3
4,524*2,500=11,310t
1 1,000

697 32010111r.4 Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti přes 

20,0t;

kus 1,000

Výkaz výměr: Osazení dna prefabrikovaných kabelových šachet ze železobetonu hmotnosti přes 

20,0t;
Šachta 0a - R4
(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*2,70=15,628m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*2,45=8,986m3
2*1,00*1,15*0,25=0,575m3
17,628-8,986-0,575=8,067m3

Vytvořeno systémem euroCALC 4 167/289 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

8,067*2,500=20,138t
1 1,000

698 593DnoR4 R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00*1,15m pro kabelové trasy;

kus 1,000 3

Výkaz výměr: R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m revizní železobetonové prefabrikované 

šachty na hlavní trase z vodostavebního betonu s prostupy (2x) o velikosti 

1,00*1,15m pro kabelové trasy;
Šachta 0a - R4
(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*2,70=15,628m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*2,45=8,986m3
2*1,00*1,15*0,25=0,575m3
17,628-8,986-0,575=8,067m3
8,067*2,500=20,138t
1 1,000

699 38812975r.1 Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 4t se 

zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 4,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 4t se 

zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
Šachta 0b, 01a, 01b - R2a
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,178t
3 3,000
Šachta Š01 - R2b
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,178t
1 1,000
Součet 4,000

700 593Deska2a R2a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 3,000

Výkaz výměr: R2a Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;
Šachta 0b, 01a, 01b - R2a
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,178t
3 3,000

701 593Deska2b R2b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: R2b Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska 1,90x2,30x0,40m z 

vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s otvorem 

0,72x0,92m pro vstup;
Šachta Š01 - R2b
1,90*2,30*0,35+1,40*1,80*0,05-0,72*0,92*0,40=1,391m3
1,391*2,500=3,178t
1 1,000
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702 38812976r.2 Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 6t se 

zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;

kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž prefabrikované železobetonové zákrytové desky kabelových šachet do 6t se 

zajištěním vodotěsnosti páskem umístěným do styčné spáry spodní díl/víko;
Šachta 0a - R4
(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*0,35=2,026m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*0,05=0,183m3
0,72*1,22*0,40=0,351m3
2,026+0,183-0,351=1,858
1,858*2,500=4,645t
1 1,000

703 593Deska4 R4 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,539-2,50)x(1,539-

2,50)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x1,22m pro vstup;

kus 1,000

Výkaz výměr: R4 Zákrytová železobetonové prefabrikovaná deska (1,539-2,50)x(1,539-

2,50)x0,40m z vodostavebního betonu revizní kabelové šachty na hlavní trase s 

otvorem 0,72x1,22m pro vstup;
Šachta 0a - R4
(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*0,35=2,026m3
(2,00*2,00-(2,00-1,185)*(2,00-1,185)*0,5)*0,05=0,183m3
0,72*1,22*0,40=0,351m3
2,026+0,183-0,351=1,858
1,858*2,500=4,645t
1 1,000

704 89910311a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

kus 4,000

Výkaz výměr: Montáž a osazení poklopů 0,70x0,90m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

705 2866190d Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

kus 4,000

Výkaz výměr: Poklop ocelový 700x900mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

706 89910411a.0 Montáž a osazení poklopů 0,70x1,20m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

kus 1,000

Výkaz výměr: Montáž a osazení poklopů 0,70x1,20m ocelových pro třídu zatížení E600 

zapuštěných do prefabrikované krycí desky kabelové šachty;

707 2866191d Poklop ocelový 700x1200mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

kus 1,000

Výkaz výměr: Poklop ocelový 700x1200mm vodotěsný a uzamykatelný v provedení E600 matný 

povrch zapuštěný do prefabrikované krycí desky kabelové šachty. Referenční 

výrobce fa Heaco;

708 95333433r.0 Bentonitový pásek osazený mezi desku a dno (po obvodě) prefabrikované šachty k 

vnější straně na omezení průsaku

bm 43,600
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Výkaz výměr: (2,5+2,5)*2*1 10,000
(1,9+2,3)*2*4 33,600

709 89910411a.1 Vyrovnání výškových rozdílů od 3 do 20 cm pro osazení poklopů mezi poklopem a 

skruží (zákrytovou deskou)

kus 5,000

Pododdíl 03.3: Vystrojení kabelových šachet
710 89950141r.0 Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických

kus 54,000

Výkaz výměr: Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických

–

Poznámka k položce: 

Stupadla s polyethylenovým povlakem (pogumovaná) dodatečně instalovaná do 

prefabrikované stěny kabelové šachty. Otvory pro stupadla předvrtány, přičemž 

délka vývrtu nesmí dosáhnout za protilehlou vnitřní vrstvu výztuže. Kotvení 

provedeno pomocí chemických kotev (ref. v. HILTI HIT-HY200);

–

"Dle tabulky" –
42 42,000
vstup do šachty –
12 12,000

711 74211012r.0 Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 4,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachet prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

1,9m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 4 4,000

712 74211012r.9 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

2,4m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;

kus 3,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - stojka STPM (2,0mm) na výšku 

2,4m s ukotvením, ref.Arkys. Pozice stojek určena při dodatečné montáži dle 

konkrétní situace na stavbě;
"Dle tabulky" 3 3,000

713 74211012r.2 Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;

kus 42,000

Výkaz výměr: Vystrojení šachty prvky galvanicky zinkovanými - výložník NZMU 400, ref.Arkys. 

Výškové umístění výložníků určeno při dodatečné montáži dle konkrétní situace na 

stavbě;
"Dle tabulky" 42 42,000

714 97715111r.0 Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty tl.200mm pro odvod vody 

do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s následným 

vyplněním štěrkem;

kus 5,000
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Výkaz výměr: Úprava prostupu ∅100mm ve dně prefabrikované šachty tl.200mm pro odvod vody 

do zasakovací vrstvy vyvrtáním otvoru v podkladním betonu tl.100mm s následným 

vyplněním štěrkem;

Pododdíl 03.4: Utěsnění, zabetonování otvorů se vstupy tras
715 93631111a.9 Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref

kus 2,000

Výkaz výměr: Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro pref
Poznámka k položce: 

Zabetonování + bednění prostupu 1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell 9W-42 do 

revizní železobetonové prefabrikované šachty na hlavní trase přes licí otvory 

betonovou směsí pro druhotnou betonáž o minimálně shodných vlastnostech jako 

beton použitý pro prefabrikáty C40/50 XC4, XF1, XA1;
0,20*(1,00*1,15-0,385*0,385*2)=0,171m3/kus
Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   
2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;  2xSitel x2   
2   2,000

716 98533121a.8 Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI 

HIT-HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);

kus 36,000

Výkaz výměr: Kotevní trny ØR12 o délce max.480mm (min.230mm) vlepené á 250mm po obvodě 

stavebního otvoru v prefabrikované konstrukci chemickým kotvením (ref. v. HILTI 

HIT-HY200, Ø vrtání 14 nebo 16mm, délka vrtání min. 115mm);
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   
18*2 36,000

717 95333412r.7 Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku;

bm 8,600

Výkaz výměr: Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku;
1,00x1,15m kabelových tras 2x Sitell   
2*(1,00+1,15)*2 8,600

718 38036100r.0 Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;

m3 0,400

Výkaz výměr: Výztuž vázána B500B pro druhotnou betonáž uchycená ke kotevním trnům po 

obvodu stěnového prostupu šachty přes uzavírací spony ØR12 či distanční výztuž;
0,25*(1,25*1,25-PI*(0,50)^2)=0,194m3/kus
(2*0,194+0,012) 0,400

719 95333412r.0 Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku. 

Referenční systém např. Illichman AQUASTOP 2025 s upevňovací mřížkou;

bm 10,000
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Výkaz výměr: Bentonitový pásek osazený před druhotnou betonáží po obvodě stěnového prostupu 

prefabrikované šachty k vnější straně trnování pro vytvoření omezení průsaku. 

Referenční systém např. Illichman AQUASTOP 2025 s upevňovací mřížkou;
2*(1,25+1,25)*2 10,000

720 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 2,400
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
Výkaz výměr: vstup do šachty –

12*0,2 2,400

Pododdíl
03.6: Napojení kabelových šachet drenáží do dešťové 

kanalizace
721 21275010a.0 Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;

m 50,000

Výkaz výměr: Napojení vybraných kabelových šachet drenáží do stávajících šachet dešťové 

kanalizace;
"Předběžně" 50 50,000

Oddíl 04: Kabelovody
Pododdíl 04.1: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech
722 171111111.1.1 Přehutnění dna výkopu rýhy pro kabelovod pod obnovenou pojezdovou plochou a 

budoucí plochou „odmrazovací stání“ na požadované hodnoty Edef2=60Mpa;

m2 132,000

Výkaz výměr: Přehutnění dna výkopu rýhy pro kabelovod pod obnovenou pojezdovou plochou a 

budoucí plochou „odmrazovací stání“ na požadované hodnoty Edef2=60Mpa;
Š01-Š01a - 47,50   
47,50*1,285 61,038
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)   
(94,30-40,00+1,00)*1,285 71,061
"Zaokrouhleno" -0,099 - 0,099
Součet 132,000

723 452311131.2 Podkladní konstrukce tl.150mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;

m3 21,000

Výkaz výměr: Podkladní konstrukce tl.150mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
Poznámka k položce: 

H
Š01-Š01a - 47,50, předběžně zářez    
(1,285+0,15/4)*47,50*0,15 9,423
Š01b-Š01c - (94,30-40,00) - sjednocená tl.
(1,285+0,15/4)*(94,30-40,00+1,00)*0,15 10,970
"Zaokrouhleno" 0,607 0,607
Součet 21,000

724 452311131.1 Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;

m3 14,000

Výkaz výměr: Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
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Poznámka k položce: 

H
Stávající kolektor - Š0a - 5,20
(1,17+0,10/4)*5,20*0,10 0,621
Š0a-Š0b - 35,20
(1,17+0,10/4)*35,20*0,10 4,206
Š0b-Š01 - 36,30
(1,17+0,10/4)*36,30*0,10 4,338
Š01a-Š01b - 40,20
(1,17+0,10/4)*40,20*0,10 4,804
"Zaokrouhleno" 0,031 0,031
Součet 14,000

725 452351101.0 Bednění podkladní konstrukce tl.100 a 150mm multikanálu v otevřeném výkopu v 

napojení na šachty;

m2 4,000

Výkaz výměr: Bednění podkladní konstrukce tl.100 a 150mm multikanálu v otevřeném výkopu v 

napojení na šachty;
Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 
4*1,50*0,10 0,600
Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95
4*1,50*0,10 0,600
Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95
2*1,50*0,10 0,300
2*1,50*0,15 0,450
Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
2*1,50*0,15 0,450
2*1,50*0,10 0,300
Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
2*1,50*0,10 0,300
2*1,50*0,15 0,450
"zaokrouhleno" 0,55 0,550
Součet 4,000

726 46051030r.0 Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42.

m 445,000

Výkaz výměr: Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou do 

otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. Referenční 

výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 
Stávající kolektor - Š0a - 5,20
(0,30+5,20+0,25)*2 11,500
Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 
R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m pro 

kabelové trasy;
Š0a-Š0b - 35,20
(0,25+35,20+0,25)*2 71,400
Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Š0b-Š01 - 36,30
(0,25+36,30+0,25)*2 73,600
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Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 
Š01-Š01a - 47,50
(0,25+47,50+0,25)*2 96,000
Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Š01a-Š01b - 40,20
(0,25+40,20+0,25)*2 81,400
Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
(0,25+94,30-40,00+1,00)*2 111,100
napojení na kabelovod v trase přerušení 40,0m od následné šachty Š01c - Etapa 
"zaokrouhleno" 0,00 –
Součet 445,000

727 46051030r.1 Napojení  kabelového multikanálu o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu na 

kabelovod v trase přerušení, 40,0m od následné šachty Š01c (Etapa 5.2.2);

kus 2,000

Výkaz výměr: Napojení  kabelového multikanálu o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu na 

kabelovod v trase přerušení, 40,0m od následné šachty Š01c (Etapa 5.2.2);

728 97721111a.2 Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávajícího kolektoru  

pro 1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního 

betonového jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;

kus 2,000

Výkaz výměr: Vyřezání otvoru 420x420mm v ŽB stěně tl.300mm (předběžně) stávajícího kolektoru  

pro 1x multikanál okruhovou ruční pilou s následným vybouráním vnitřního 

betonového jádra pomocí bouracích kladiv a došramováním do požadovaného tvaru;
Stáv.kabelovod – Š11 =5,60  = 2xSitel x1  napojení   
Napojení na stávající kabelovod 2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=368,79 krytí:-

1,5=367,29   
2   2,000

729 98532111a.0 Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do 

kus 2,000

Výkaz výměr: Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do 
Poznámka k položce: 

Krycí protikorozní úpravou (ref.Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion) odhaleného 

povrchu přerušené výztuže otvoru dle technických listů a postupů výrobce. 

Předpokládá přerušení rastrové, případně doplňkové výztuže v hustotě maximálně á 

150mm a větší), a to do průměru 12mm. Pokud bude zastižena výztuž vyšší než 

uvedená (menší rozteč a/nebo větší průměry prutů), bude přivolán statik;

730 95333412a.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do stávajícícho kolektoru 

po provedení výřezu s utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po 

obvodu multikanálu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

kus 2,000
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Výkaz výměr: Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do stávajícícho kolektoru 

po provedení výřezu s utěsněním pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po 

obvodu multikanálu a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

731 95333412a.2 Vodotěsné zaústění kabelového multikanálu 385/385mm do vynechaného otvoru 

420x420x250mm kabelové šachty pomocí bentonitového pásku po obvodu prostupu 

a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;

kus 16,000

Výkaz výměr: Vodotěsné zaústění kabelového multikanálu 385/385mm do vynechaného otvoru 

420x420x250mm kabelové šachty pomocí bentonitového pásku po obvodu prostupu 

a voděodolné ucpávky např.studnářská pěna;
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
4*3 12,000
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 
4*1 4,000
Součet 16,000

732 95333412r.1 Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s utěsněním 

pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;

kus 4,000

Výkaz výměr: Vodotěsné zatažení kabelového multikanálu o 9-ti otvorech do šachet s utěsněním 

pomocí dvojice bentonitových pásků lepených po obvodu multikanálu;
Otvor 1,00x1,15m;  2xSitel
Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 
R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m pro 

kabelové trasy;
2*2   4,000

733 72711142r.1 Požární ucpávky EI60 kabelových otvorů v místě zaústění  mulikanálu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 18,000

Výkaz výměr: Požární ucpávky EI60 kabelových otvorů v místě zaústění  mulikanálu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;
Napojení na stávající kolektor 2x kabelovod 9W-42 
9*2 18,000

734 72711142r.2 Požární ucpávky EI60 na obvodu mulikanálu v místě prostupu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;

kus 2,000

Výkaz výměr: Požární ucpávky EI60 na obvodu mulikanálu v místě prostupu do objektu. 

Referenční typ Hilti CFS-F FX. Nutná konzultace s výrobcem o provedení;
Napojení na stávající kolektor 2x kabelovod 9W-42 
2 2,000

735 899623141.2 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15; m3 11,400
Výkaz výměr: Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15;

Poznámka k položce: 

H
Š0b-Š01 - 36,30
(1,17+2*0,10/4+0,635/4)*0,635-2*0,385*0,385=0,579m3/bm
(0,535+17,185+0,635/2)*0,579 10,444
"Zaokrouhleno" 0,556 0,556
Mezisoučet 11,000
"do výkopu" SitelObeto*0,035 0,385
"Zaokrouhleno" 0,015 0,015
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Součet 11,400

736 899623161.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem tř.C20/25-XC2; m3 118,000
Výkaz výměr: Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem tř.C20/25-XC2;

Poznámka k položce: 

H
Š01-Š01a - 47,50, předběžně zářez    
(1,285+2*0,15/4+0,885/4)*47,50*(0,385+0,50) 66,472
-47,50*0,385*0,385*2 - 14,081
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
(1,285+2*0,15/4+0,885/4)*(94,30-40,00+1,00)*(0,385+0,50) 77,387
-(94,30-40,00+1,00)*0,385*0,385*2 - 16,394
"Zaokrouhleno" 0,616 0,616
Mezisoučet 114,000
"do výkopu" SitelObetArm*0,035 3,990
"Zaokrouhleno" 0,01 0,010
Součet 118,000

737 894608211.9 Výztuž obetonování multikanálu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí KY80 ve 

dvou vrstvách;

t 1,630

Výkaz výměr: Výztuž obetonování multikanálu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí KY80 ve 

dvou vrstvách;
KARI síť 8,0/150 - 8,0/150mm KY80 2,15x5,00m, 5,367 kg/m2;  
Š01-Š01a - 47,50
2*1,285*47,50*0,005367*1,15 0,753
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
2*1,285*(94,30-40,00+1,00)*0,005367*1,15 0,877
Součet 1,630

738 899643111.8 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 14,000
Výkaz výměr: Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Š0b-Š01 - 36,30
2*2,00*0,635*1 2,540
Š01-Š01a - 47,50
2*2,00*(0,385+0,50)*2 7,080
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)
2*2,00*(0,385+0,50)*1 3,540
"Zaokrouhleno" 0,84 0,840
Součet 14,000

739 451572111.1 Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;

m3 38,000

Výkaz výměr: Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4mm;
Poznámka k položce: 

H
(1,17+2*0,10/4+0,485/4)*0,485-0,385*0,385*2=0,354m3/bm
Stávající kolektor - Š0a - 5,20
5,20*0,354+1*0,50 2,341
Š0a-Š0b - 35,20
32,50*0,354+2*0,50 12,505
Š0b-Š01 - 36,30
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(36,30-0,535-17,185)*0,354+1*0,50 7,077
Š01a-Š01b - 40,20
40,20*0,354+2*0,50 15,231
"Zaokrouhleno" 0,846 0,846
Součet 38,000

Oddíl 05: Zásypy a odvoz přebytečného výkopku
Pododdíl 05.1: Stávající inženýrské sítě ve výkopu
740 45157211a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;

m3 13,000

Výkaz výměr: Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

kameniva těženého;
Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
VodoDo200*0,50 1,000
StSlabopr*0,50 4,500
StSilnopr*0,50 7,000
"Zaokrouhleno" 0,50 0,500
Součet 13,000

741 89962314a.0 Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;

m3 17,000

Výkaz výměr: Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu z 

betonu prostého tř.C12/15;
Poznámka k položce: 

H
Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti:
KanalDo500*0,80 1,600
KanalNad700*1,50 15,000
"Zaokrouhleno" 0,40 0,400
Součet 17,000

742 89964311a.0 Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 

m2 32,000

Výkaz výměr: Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
2*KanalDo500*0,80 3,200
2*KanalNad700*1,40 28,000
"Zaokrouhleno" 0,80 0,800
Součet 32,000

743 89972211a.0 Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;

m 37,000

Výkaz výměr: Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a kabelovou 

trasou;
Předběžný rozsah bude fakturován dke skutečnosti:
VodoDo200 2,000
KanalDo500 2,000
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KanalNad700 10,000
StSlabopr 9,000
StSilnopr 14,000
Součet 37,000

Pododdíl 05.2: Zásyp výkopu kabelovodu
744 17415110a.0 Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

Výkaz výměr: Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ
Poznámka k položce: 

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku po 

vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správcem geotechnikem a LP;
Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo 65,000
ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po 532,000
ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo 149,000
ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo 60,000
-SitelpodklBe15 - 21,000
-SitelPodklBet - 14,000
-SitelObeto - 11,000
-SitelObetArm - 114,000
-ObsypKanál - 38,000
-ŠachPodsyp - 16,000
-ŠachPodklad - 6,000
-SitelMeziŠa*0,385*0,385 - 65,130
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
-1,90*2,30*2,55*3 - 33,431
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 
-1,90*2,30*2,55*1 - 11,144
R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m pro 

kabelové trasy;
-(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*3,05*1 - 17,654
přípočet povrchu cca 30cm
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
1,90*2,30*0,30*3 3,933
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 
1,90*2,30*0,30*1 1,311
R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m pro 

kabelové trasy;
(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*0,30*1 1,736
"Zaokrouhleno" 0,379 0,379
Součet 466,000
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745 460490014.0 Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;

m 202,000

Výkaz výměr: Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
KabSitel1x9 445,000
Š0b-Š01 - 36,30  - odpočet nad obetonováním
-(0,25+0,535+17,185)*2 - 35,940
Š01-Š01a - 47,50  - odpočet nad obetonováním
-(0,25+47,50+0,25)*2 - 96,000
Š01b-Š01c - (94,30-40,00)  - odpočet nad obetonováním
-(0,25+94,30-40,00+1,00)*2 - 111,100
"Zaokrouhleno" 0,04 0,040
Součet 202,000

Pododdíl 05.3: Obstarání zásypového materiálu (výkopku)
746 167151111.1 Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 466,000

Výkaz výměr: Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop
Poznámka k položce: 

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud při 

ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkopku na mezideponii snižuje možnost jejich použití;
ZásypKab 466,000

747 162451106.2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;

m3 466,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km z 

meziskládky k místu rozprostření;
ZásypKab 466,000

Pododdíl 05.4: Odvoz a likvidace přebytečného výkopku
748 167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 405,000

Výkaz výměr: Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; –
Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo –
ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po –
ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo –
ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo –
Mezisoučet –
-ZásypKab –
Mezisoučet –
340 340,000
Sanace podkladu pod komunikací –
130*0,5 65,000
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749 162751117.0 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

m3 405,000

Výkaz výměr: Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 do 10km;

–

Výkop-ZásypKab –
340 340,000
Sanace podkladu pod komunikací –
130*0,5 65,000

750 162751119.0 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

m3 4 050,000

Výkaz výměr: Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 

až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;

–

Výkop-ZásypKab –
340*10 'Přepočtené koeficientem množství –
340*10 3 400,000
Sanace podkladu pod komunikací –
65*10 650,000

751 171201231.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 737,070

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

–

Orientační hmotnost horniny v rostlém stavu –
Hornina 2.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,770 –
0,20*(Výkop-ZásypKab)*1,770 –
Hornina 3.tř.těžitelnosti rostlý stav t/m3 cca 1,830          –
0,80*(Výkop-ZásypKab)*1,830 –
Mezisoučet –
618,12 618,120
Sanace podkladu pod komunikací –
65*1,83 118,950

Oddíl 06: Obnova povrchů, náhradní výsadba
Pododdíl 06.1: Obnova konstrukce živičné vozovky
752 181951112.0 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;

m2 130,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=45Mpa;
ŽiviceVoz 130,000

753 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 188,500

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

–

Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci –
ŽiviceVoz –
130 130,000
Navýšení při sanaci –
130*0,45 58,500
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754 564861113,0 Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění m2 130,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

755 56712211a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;

m2 130,000

Výkaz výměr: Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

756 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 130,000

Výkaz výměr: Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

757 56513510a.0 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;

m2 130,000

Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

758 573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 130,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

759 57715511a.0 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl.60mm;

m2 130,000

Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl.60mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

760 573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 130,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

761 57713411a.0 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;

m2 130,000
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Výkaz výměr: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽiviceVoz 130,000

762 91521111a.0 Obnovení vodorovného dopravního značení v původním rozsahu; kpl 1,000
Výkaz výměr: Obnovení vodorovného dopravního značení v původním rozsahu;

763 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 40,000
Výkaz výměr: Š0b - Š01 –

18,00+16,30+5,10 39,400
"Zaokrouhleno" –
0,60 0,600

764 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 40,000
Výkaz výměr: Š0b - Š01 –

18,00+16,30+5,10 39,400
"Zaokrouhleno" –
0,60 0,600

765 564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 260,000 2-I
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy 

přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
Výkaz výměr: Sanace podkladu pod komunikací –

130*2 260,000

Pododdíl 06.2.: Obnova konstrukce pojezdové plochy
766 181951112.1 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;

m2 299,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=60Mpa;
ŽivRWY 299,000

767 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 299,000

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;
Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivRWY 299,000

768 56495131a.0 Podklad z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.300mm; m2 299,000
Výkaz výměr: Podklad z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.300mm;

ŽivRWY 299,000

769 564871111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.250mm; m2 299,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.250mm;

ŽivRWY 299,000

770 56712211a.1 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) s rozprostřením 

a zhutněním, po zhutnění tl.200mm;

m2 299,000
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Výkaz výměr: Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) s rozprostřením 

a zhutněním, po zhutnění tl.200mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

771 573211109.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2; m2 299,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

772 57714612r.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.100mm; m2 299,000
Výkaz výměr: Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.100mm;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

773 573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 299,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

774 57715612a.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.60mm; m2 299,000
Výkaz výměr: Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.60mm;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

775 573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 299,000
Výkaz výměr: Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

776 57715512a.0 Obnova obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16S PMB tl.60mm; m2 299,000
Výkaz výměr: Obnova obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16S PMB tl.60mm;

Poznámka k položce: 

H
ŽivRWY 299,000

777 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 84,000
Výkaz výměr: Š01 - Š01a = předběžně max.výměra v max.skladbě v celé ploše –

2*42,10-0,20 84,000

778 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 84,000
Výkaz výměr: Š01 - Š01a = předběžně max.výměra v max.skladbě v celé ploše –

2*42,10-0,20 84,000

Pododdíl 06.3: Obnova konstrukce živičného chodníku
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779 181951112.2 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=30Mpa;

m2 4,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou hodnotu 

Edef2=30Mpa;
ŽivChodník 4,000

780 919726122.0 Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;

m2 4,000

Výkaz výměr: Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na upravenou 

pláň;
Předběžně max.rozsah řešen dle skutečné potřeby při realizaci
ŽivChodník 4,000

781 564851111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm; m2 4,000
Výkaz výměr: Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.150mm;

Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 4,000

782 56711411a.0 Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;

m2 4,000

Výkaz výměr: Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 4,000

783 573111112.0 Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;

m2 4,000

Výkaz výměr: Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 4,000

784 57713411a.1 Obnova svrchní vrstvy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 z asfaltového 

betonu v tl.170mm;

m2 4,000

Výkaz výměr: Obnova svrchní vrstvy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 z asfaltového 

betonu v tl.170mm;
Poznámka k položce: 

H
ŽivChodník 4,000

785 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 1,100
Výkaz výměr: Š50 - Š51 –

Stávající kolektor - Š0b –
0,55*2 1,100

786 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 1,100
Výkaz výměr: Š50 - Š51 –

Stávající kolektor - Š0b –
0,55*2 1,100
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Pododdíl 06.6: Obnova travnaté plochy
787 181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 1 193,000

Výkaz výměr: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním;
Poznámka k položce: 

  
Tráva 1 193,000

788 167151111.0 Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;

m3 357,900

Výkaz výměr: Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
Tráva*0,30 357,900

789 162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 357,900
Výkaz výměr: Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření;

Tráva*0,30 357,900

790 18135100a.0 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;

m2 1 193,000

Výkaz výměr: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
Tráva 1 193,000

791 18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 1 193,000
Výkaz výměr: Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku;

Tráva 1 193,000

Pododdíl 06.8: Obnova obrub a krajníků
792 91613121a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu m 40,000

Výkaz výměr: Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu 
Stávající kolektor - Š0b
2*(7,30+1,00) 16,600
Š0b - Š01
(7,00+1,00)+(7,10+1,00) 16,100
5,90+1,00 6,900
"Zaokrouhleno" 0,40 0,400
Součet 40,000

793 97902444r.0 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové hmoty); m 40,000
Výkaz výměr: Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové hmoty);

ObrubSilSto 40,000

Oddíl 07: Přesun hmot a likvidace suti
Pododdíl 07.1: Odvoz a likvidace suti na řízené skládce
794 997221551.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 771,902

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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795 997221559.0 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14 666,138

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
771,902*19 'Přepočtené koeficientem množství 14 666,138

796 997221645.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 64,647

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
ŽiviceVoz*0,316 41,080
není ŽivPostrPás*0,450
ŽivRWY*0,582 174,018
ŽivChodník*0,098 0,392
Součet 215,490
215,49*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 64,647

797 997221615.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 361,645

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
ŽiviceVoz*0,325 42,250
není ŽivPostrPás*0,325
ŽivRWY*0,625 186,875
ŽivRWY*0,440 131,560
ŽivChodník*0,240 0,960
není ŽulDlažba*0,325
není BetMaz*0,240
Součet 361,645

798 997221655.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 132,944

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
ŽiviceVoz*0,440 57,200
není ŽivPostrPás*0,290
není ŽivPostrPás*0,300
ŽivRWY*0,440 131,560
není BetDlazba*0,440  
ŽivChodník*0,290 1,160
není ŽulDlažba*0,290
není BetArmMaz*0,300
není BetMaz*0,300   
není ChodníkZámk*0,300
Součet 189,920
189,92*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 132,944

799 997013631.0 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 212,666

Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
771,902 771,902
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

-(64,647+361,645+132,944) - 559,236
Součet 212,666

Pododdíl 07.2: Vnitrostaveništní přesun hmot
800 99827130a.0 Vnitrostaveništní přesun hmot; t 328,038

Výkaz výměr: Vnitrostaveništní přesun hmot;

801 99827132a.0 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m; t 328,038
Výkaz výměr: Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500m;

Oddíl 741: Elektroinstalace
Pododdíl 741.1: Uzemnění montáž
802 74141002a.0 Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;

bm 276,000

Výkaz výměr: Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé trasy 

kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;
Trasa*1,20 276,000

803 74141002a.1 Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 

bm 75,000 1

Výkaz výměr: Uzemňovací pásky FeZn 30/4 u dna kabelové šachty a jejich propojení svorkou 

SR2a s pásky položenými v trase kabelovodu prostupem stěnou šachty k 

vzájemnému propojení jednotlivých úseků trasy kabelovodu; 
15,00*5 75,000

804 P003 Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

kus 5,000 1 

Výkaz výměr: Uzemnění veškerých vodivých prvků vybavení kabelových šachet s vývodem mimo 

ně;

805 P004 Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;

kus 6,000

Výkaz výměr: Připojení uzemnění kabelové trasy se šachtami k uzemnění objektů na konci každé 

trasy;
Terminál T3 SO 387
Terminál T4 SO 02
Zdravotní středisko SO 50
Zubní středisko SO 164
Biologická ochrana SO 363/1
ÚCL SO 287
6 6,000

806 P005 Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

kus 1,000

Výkaz výměr: Provedení v trase kabelovodu několika kontrolních měření, kde naměřený odpor 

nesmí přesáhnout 5Ω a hodnoty budou zprůměrovány;

807 P006 Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

kus 5,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Přidání do trasy uzemňovacího pásku kabelovodu zemnící tyče v případě, že by 

naměřená hodnota uzemnění přesáhla udanou hodnotu;

Pododdíl 741.2: Uzemnění materiál
808 3544206d Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis); bm 386,000

Výkaz výměr: Pásek zemnící FeZn 30/4mm, kód výrobce Z250 (Tremis);
(276,00+75,00)*1,10-0,10 386,000

809 S031 Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis); kus 5,000
Výkaz výměr: Svorka SR2a+1, kód výrobce V109 (Tremis);

810 S032 Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis); kus 14,000
Výkaz výměr: Svorka SR2a, kód výrobce V108 (Tremis);

5*2+2*2 14,000

811 S033 Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ; kus 5,000
Výkaz výměr: Zemnící tyč se svorkou ZT2,0, kód výrobce V440 (Tremis) ;

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
812 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000

Výkaz výměr: Příprava staveniště

813 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000
Výkaz výměr: Zařízení staveniště

814 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000
Výkaz výměr: Inženýrská činnost

815 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000
Výkaz výměr: Provozní vlivy

816 080001000 Činnost geodeta při výstavbě vč. vyhotovení geodetického zaměření Kč 1,000
817 080001001 Předání a převzetí díla - náklady spojené s kolaudačním řízením stavby vč. všech 

požadovaných dokladů 

Kč 1,000

818 080001002 Výrobně - dílenská dokumentace pro provedení stavby Kč 1,000
819 080001003 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000
820 080001004 Bezpečnostní školení pro zónu SRA vč. vjezdových povolení Kč 1,000
821 043154000 Zkoušky hutnící kus 9,000
825 030001001 Staveništní oplocení výšky 2 m včetně reflexních pruhů a zavětrování proti pádu v 

případě silného větru

m 600,000

Výkaz výměr: 600 600,000

Celková cena nabídky:
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22. 3. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 511
Etapa 5.1.1. Hangár C - Hlavní správa (4.etapa 

3.část (střední část s protlaky))
BetArmMaz cZasažená betonová armovaná plocha m2 36,500

Š33 - Š34   0,000

3,00*(5,00+1,00)/2   9,000

4,20*(10,00+1,90+3,40)/2   32,130

-6,30*1,50/2   -4,725

"Zaokrouhleno" 0,095 0,095

BetArmMaz Součet 36,500

Použití figury:

113107336.0
Odstranění krytů betonových ploch tl.přes 100 do 150mm z betonu vyztuženého 

sítěmi;
m2 36,500

564261111.0
Podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění 

tl.200mm;
m2 36,500

63131123a.0
Betonová plocha tl.150mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř.C30/37 

dilatovaná 2x2m;   
m2 36,500

631362021.0 Výztuž betonové plochy tl.150mm svařovanými sítěmi Kari 1x 6/100mm; t 0,182

ChraObet cObetonování dvouplášťových chrániček m3 1,900

Odbočka Š25 – Š26 - 2xDN125 = 25,80/25,835 obet   0,000

(0,635/2+4,885+0,635/2)*0,280   1,546

"Zaokrouhleno" 0,354 0,354

ChraObet Mezisoučet 1,900

Použití figury:

899623141.1
Obetonování dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu 

betonem prostým tř.C12/15;
m3 2,000

ChrPisek cObsyp a zásyp dvouplášťových chrániček m3 15,000
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na 

fasádu obsyp 1š   
0,000

6,90*0,280+1*0,50   2,432

Odbočka Š25 – Š26 - 2xDN125 = 25,80/25,835 obsyp 2š   0,000

(25,835-4,885)*0,280+2*0,50   6,866

Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 vyvedeny v podlaze buňky v místě SLP 

zařízení Pu obsyp 1š   
0,000

3,80*0,280+1*0,50   1,564
Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě Pu 

obsyp 1š   
0,000

11,60*0,280+1*0,50   3,748

"Zaokrouhleno" 0,39 0,390

ChrPisek Součet 15,000

Použití figury:

451572111.0
Obsyp a zásyp dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4mm;
m3 15,000

KanalDo200 cStávající podzemní kanalizace do DN 200 ve výkopu m 18,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š32 – Š33 0,000

Křížení: kanalizace DN150 terén: ±0,000=366,75 krytí: -1,62=365,130 0,000

Š33 – Š34 = sitel nebo ????? 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN 200 terén:±0,000=366,893 krytí: -1,978=364,915 0,000

Š33 – Š33a 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN200 terén: ±0,000=367,45 krytí:-2,770=364,68 0,000

Křížení: splašková kanalizace DN200¨terén: ±0,000=367,49 krytí:-4,200=363,29 0,000

Š37 – Š37d 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=367,20 krytí:-2,450=364,75 0,000

Š37a – 37b 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=367,55 krytí:-2,340=365,21 0,000

Š37b – Š37c 0,000
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Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=368,06 krytí:-3,540=364,52 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN150 terén: ±0,000=368,06 krytí:-2,290=365,77 0,000

Š23 – objekt asi 2xDN125 0,000

Křížení: dešť. kanalizace DN 200, terén: ±0,000=368,58, krytí: -1,8=366,78 0,000

KanalDo200 9*2,00 18,000

Použití figury:

11900140a.1

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstruk

m 18,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

KanalDo500 cStávající podzemní kanalizace do DN 200 ve výkopu m 46,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 0,000

Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=366,80 krytí: -1,92=364,88 0,000

Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25 0,000

Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=366,80 krytí: -1,80=365,00 0,000

Š17 – Stáv.šachta   = 1xSitel 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN370 terén: ±0,000=366,80 krytí: -0,85=365,95 0,000

Š32 – Š33 0,000

Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=367,09 krytí:-3,475=363,62 0,000

Š33 – Š34 = sitel nebo ????? 0,000

Křížení: kanalizace splašková DN 300 terén: ±0,000=367,01krytí:-3,480=363,53 0,000

Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85 0,000

Křížení: splašková kanalizace DN300, terén: ±0,000=367,30, krytí:-4,330=362,97 0,000

Šd37 –Š37a 0,000

Křížení: splašková kanalizace DN300 terén: ±0,000=367,52 krytí:-4,830=362,69 0,000

Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN520 terén: ±0,000=367,65 krytí:-3,280=364,37 0,000

Š37c – Š45 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN400 terén: ±0,000=368,19 krytí:-2,290=364,82 0,000

Křížení: splašková kanalizace DN300 terén: ±0,000=368,27 krytí:-5,230=363,04 0,000

Š45 – Š46 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN370 terén: ±0,000=368,13 krytí:-2,360=365,77 0,000

Š20 – Š21 0,000

Křížení: kanalizace splašková DN 300, terén: ±0,000=367,51, krytí: -1,550=366,01 0,000

Š23 – Š25 0,000

Křížení: kanalizace splašková DN 300, terén: ±0,000=368,10, krytí: -1,600=366,50 0,000

Š25 – Š25a 0,000

Křížení: splašk. kanalizace DN 300, terén: ±0,000=368,76, krytí: -1,735=367,025 0,000

Křížení: splašk. kanalizace DN 300, terén: ±0,000=368,78, krytí: -1,695=367,085 0,000

Š25b – Objekt 362 = 2x DN125 flexi 0,000

Křížení: splašková kanalizace, terén:±0,000=369,46, krytí: -0,897=368,563 0,000

KanalDo500 10*2,00+6*3,00 38,000

Použití figury:

11900140a.3

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstruk

m 38,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

KanalDo700 cStávající podzemní kanalizace do DN 700 ve výkopu m 2,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š20 - Š20a 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN 700 terén: ±0,000=367,06 krytí:-1,830=365,23 0,000

KanalDo700 2 2,000

Použití figury:

11900140a.4

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstruk

m 2,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

KanalNad700 cPodzemní kanalizační potrubí ve výkopišti předběžně m 14,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000



Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN 750 terén: ±0,000=367,10 krytí: -1,475=365,54 0,000

Š32 – Š33 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN 950 terén: ±0,000=366,70 krytí:-1,610=365,09 0,000

Š33 – Š34 = sitel nebo ????? 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN 1050 terén: ±0,000=366,98 krytí:-1,840=365,14 0,000

Š36 – Š37 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN1050, terén: ±0,000=367,20, krytí:-2,370=364,87 0,000

Šd37 –Š37a 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN1050 terén: ±0,000=367,51 krytí:-3,020=364,49 0,000

Š20 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN 750, terén: ±0,000=367,10, krytí: -1,475=365,54 0,000

KanalNad700 2,00*4+3,00*2 14,000

Použití figury:

11900140a.5

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru

m 14,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

Keře cPlocha keřu v trase m2 100,000

Dle projektanta pro celou 4.etapa část 3 0,000

keř ořez cca 10m2, jalovec ořez pod 40m2, jalovec ořez pod 40m2 0,000

10,00+40,00+40,00 90,000

"Ostatní" 10,00 10,000

"Odpočet navazujících částí 4.etapa část 3 cca" -00,00 0,000

Keře Součet 100,000

Použití figury:

111211101.0
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100mm v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5;
m2 100,000

11215531a.0
Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100mm (např. štěpkováním) s 

odvozem a nezbytnou manipulací;
m2 100,000

18410381a.0 Náhradní výsadba keřů na pozemcích s následným ošetřením; m2 100,000

ObrubKamLe cObrubník kamenný silniční ležatý m 50,000

Š16 - Š17   0,000

(5,40+2,00+1,00)   8,400

Š30 - Š31   0,000

3,70+1,00   4,700

Š22 - Š23   0,000

6,00+1,00   7,000

Š23 - Š25   0,000

7,30+1,80+1,00   10,100

2,00+5,50+1,00   8,500

Š25 - Š26   0,000

4,60+1,00   5,600

4,40+1,00   5,400

"Zaokrouhleno" 0,30 0,300

ObrubKamLe Součet 50,000

Použití figury:

91624111a.0 Zpětné osazení obrubníku kamenného ležatého do lože z betonu prostého; m 50,000

113201112.0
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
m 50,000

97902444r.0
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 125,000

Použití figury:

113202111.0

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 75,000

97902444r.0
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 125,000

ObrubSilSto cObrubník betonový silniční stojatý m 75,000

Š16 - Š17   0,000

(5,40+1,00)*2   12,800

Š16 - Š19   0,000

7,50+1,00   8,500

Š33 - Š36   0,000

1,50+2,30+2,10+1,00   6,900



2,60+3,40+1,00   7,000

2,70+2,40+1,00   6,100

3,30+2,70+1,00   7,000

Š33 - Š34   0,000

11,00+1,00   12,000

5,00+1,00   6,000

4,90+2,00+1,00   7,900

"Zaokrouhleno" 0,80 0,800

ObrubSilSto Součet 75,000

Použití figury:

91613121a.0
Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu 

prostého;
m 75,000

113202111.0

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 75,000

97902444r.0
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 125,000

ObrubZahr cObrubník betonový zahradní m 14,000

Š23 - Š25   0,000

2*(6,00+1,00)   14,000

"Zaokrouhleno" 0,0 0,000

ObrubZahr Součet 14,000

Použití figury:

91633111a.0 Zpětné osazení obrubníku betonového zahradního do lože z betonu prostého; m 14,000

113204111.0
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
m 14,000

97902444r.2
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 14,000

PazNad4m cPažení výkopů nad 4m m2 58,000

Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   0,000

2,20*2,90; 15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m;   0,000

2*((2,90+2*0,50)+(2,15+2*0,50))*(4,05-0,00)   57,105

"Zaokrouhleno" 0,895   0,895

PazNad4m Součet 58,000

Použití figury:

151101103.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 8 m
m2 58,000

151101102.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 2 081,000

151101112.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 2 081,000

151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m
m2 58,000

PazSuma cCelková plocha pažení od úrovně terénu m2 3 619,000

Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   0,000

2,20*2,90; 15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m;   0,000

2*((2,90+2*0,50)+(2,15+2*0,50))*(4,05-0,00)   57,105

   0,000

Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65   0,000

2,20*2,90; 15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m, (1x) 

0,42*0,50m a (1x) 2,50x1,15m;   
0,000

2*((2,90+2*0,50)+(2,15+2*0,50))*(3,65-0,05)   50,760

   0,000

Š16 – Š17  = 34,90 = 1x Sitel 1x9   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

2,35-0,05+0,485=2,785   0,000

1,45-0,00+0,485=1,935   0,000

(2,785+1,935)/2=2,36   0,000

2*(34,90-2*0,50)*2,36   160,008

   0,000

Š17 – 22/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,45/-2,05/2,85/3,25   0,000

22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m;   0,000

2*((1,80+2*0,50)+(1,80+2*0,50))*(3,25-0,00)   36,400

   0,000

Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

2,05-0,00+0,485=2,535   0,000

2,05-0,00+0,485=2,535   0,000



2*(8,50-0,50)*2,535   40,560

   0,000

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   0,000

Hloubka uložení určena po odkopání - předběžně 1,50   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,505+0,485=1,99   0,000

2*19,80*1,99   78,804

   0,000

D_1_1_b-002__Pudorys trasy kabelovodu_2_6_revB   0,000

Š16 – Š19 = 24,00/24,06   0,000

úsek 8,78   0,000

1,85-0,05+0,485=2,285   0,000

1,82+0,485=2,305   0,000

(2,285+2,305)/2=2,295   0,000

2*(8,78-0,50)*2,295   38,005

úsek 24,06-8,78=15,28   0,000

1,50-0,00+0,485=1,985   0,000

(2,305+1,985)/2=2,145   0,000

2*(15,28-0,50)*2,145   63,406

   0,000

Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(3,25-0,00)   41,600

   0,000

Š19 - Š20 =16,30/16,275   0,000

2,00-0,00+0,485=2,485   0,000

2,45-0,05+0,485=2,885   0,000

(2,485+2,885)/2=2,685   0,000

2*(16,275-2*0,50)*2,685   82,027

   0,000

Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85   0,000

2,20*2,90;3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,15+2*0,50)+(2,90+2*0,50))*(3,85-0,05)   53,580

   0,000

Š20 - Š20a 32,90/32,91   0,000

1,90-0,05+0,485=2,335   0,000

1,13-0,05+0,485=1,565   0,000

(2,335+1,565)/2=1,95   0,000

2*(32,91-2*0,50)*1,95   124,449

   0,000

Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š20a – Š30 =31,00/31,045   0,000

1,38-0,05+0,485=1,815   0,000

1,265+0,485=1,75   0,000

1,07+0,485=1,555   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,815+1,75+1,555+1,485)/4=1,651   0,000

2*(31,045-2*0,50)*1,651   99,209

   0,000

Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š30 – Š31 =14,30/14,315   0,000

1,435-0,05+0,485=1,87   0,000

0,67+0,25+0,485=1,405   0,000

0,80+0,25+0,485=1,535   0,000



0,69+0,25+0,485=1,425   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(1,87+1,405+1,535+1,425+1,535)/5=1,554   0,000

2*(14,315-2*0,50)*1,554   41,383

   0,000

Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š31 – Š32 =39,50   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

2*(39,50-2*0,50)*1,485   114,345

   0,000

Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š32 – Š33 = 31,70/31,73   0,000

1,075-0,05+0,485=1,51   0,000

1,03+0,485=1,515   0,000

1,22+0,485=1,705   0,000

1,50+0,485=1,985   0,000

1,62-0,05+0,485=2,055   0,000

(1,51+1,515+1,705+1,985+2,055)/5=1,754   0,000

2*(31,73-2*0,50)*1,754   107,801

   0,000

Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,49-0,05+0,485=1,925   0,000

1,20-0,05+0,485=1,635   0,000

(1,925+1,635)/2=1,78   0,000

2*(34,00-2*0,50)*1,78   117,480

   0,000

Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30   0,000

4 - dno 1,50x1,50x1,70m;   0,000

2*((1,50+2*0,50)+(1,50+2*0,50))*(2,30-0,05)   22,500

   0,000

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

Trasa kabelovodu vyvedena v podlaze rozvodny   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,20-0,05+0,485=1,635   0,000

2*(9,70-0,50)*1,635   30,084

   0,000

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   0,000

úsek 23,52   0,000

1,315-0,05+0,485=1,75   0,000

1,63+0,485=2,115   0,000

(1,75+2,115)/2=1,933   0,000

2*(23,52-0,50)*1,933   88,995

úsek 11,325   0,000

0,765+0,485=1,25   0,000

1,21+0,485=1,695   0,000

(2,115+1,25+1,695)/3=1,687   0,000

2*11,625*1,687   39,223

úsek 41,40-23,52-11,325=6,555   0,000

1,18-0,05+0,485=1,615   0,000



(1,695+1,615)/2=1,655   0,000

2*(6,555-0,50)*1,655   20,042

   0,000

Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š33a – Š36 = 20,50/20,47   0,000

1,07-0,05+0,485=1,505   0,000

1,22-0,05+0,485=1,655   0,000

(1,505+1,655)/2=1,58   0,000

2*(20,50-2*0,50)*1,58   61,620

   0,000

D_1_1_b-004__Pudorys trasy kabelovodu_4_6_revB   0,000

Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š36 – Š37 =4,20/4,215   0,000

1,565-0,05+0,485=2,00   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(2,00+1,535)/2=1,768   0,000

2*(4,215-2*0,50)*1,768   11,368

   0,000

Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,00)   36,480

   0,000

Š37 – Š37d =40,90/40,935   0,000

1,165-0,00+0,485=1,65   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(1,65+1,535)/2=1,593   0,000

2*(40,935-2*0,50)*1,593   127,233

   0,000

Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,00)   36,480

   0,000

Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   0,000

1,70-0,00+0,485=2,185   0,000

2,00-0,00+0,485=2,485   0,000

(2,185+2,485)/2=2,335   0,000

2*(41,905-2*0,50)*2,335   191,026

   0,000

Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45   0,000

3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,15+2*0,50)+(2,90+2*0,50))*(3,45-0,00)   48,645

0,000

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   0,000

úsek 4,665   0,000

1,375-0,00+0,485=1,86   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

(1,86+1,625)/2=1,743   0,000

2*(4,665-0,50)*1,743   14,519

úsek 4,78   0,000

1,31+0,485=1,795   0,000

(1,625+1,795)/2=1,71   0,000

2*4,78*1,71   16,348

úsek 18,13-4,665-4,78=8,685   0,000

1,15-0,07+0,485=1,565   0,000



(1,795+1,565)/2=1,68   0,000

2*(8,685-0,50)*1,68   27,502

   0,000

Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,07)   35,584

   0,000

Š37b – Š37c =27,60/27,585   0,000

úsek 4,265   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

0,94+0,485=1,425   0,000

1,065+0,485=1,55   0,000

(1,535+1,425+1,55)/3=1,503   0,000

2*4,265*1,503   12,821

úsek 27,60-4,265=23,335   0,000

1,05-0,07+0,485=1,465   0,000

1,19-0,05+0,485=1,625   0,000

(1,465+1,625)/2=1,545   0,000

2*(23,335-2*0,50)*1,545   69,015

   0,000

Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85   0,000

7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š37c – Š45 = 13,60/13,59   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,45-0,05+0,485=1,885   0,000

(1,485+1,885)/2=1,685   0,000

2*(13,60-2*0,50)*1,685   42,462

   0,000

Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25   0,000

7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50)*(3,25-0,05))   26,880

   0,000

Š45 – Š46 =19,70/19,695   0,000

úsek 5,91   0,000

2,095-0,05+0,485=2,53   0,000

1,83+0,485=2,315   0,000

(2,53+2,315)/2=2,423   0,000

2*(5,91-0,50)*2,423   26,217

úsek 19,70-5,91=13,79   0,000

1,645+0,485=2,13   0,000

1,77+0,485=2,255   0,000

1,495+0,485=1,98   0,000

1,965-0,05+0,485=2,40   0,000

(2,315+2,13+2,255+1,98+2,40)/5=2,216   0,000

2*(13,79-0,50)*2,216   58,901

   0,000

Halvní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   0,000

1,93-0,05+0,485=2,365   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,485+2,365)/2=19,25   0,000

2*(33,70-2*0,50)*1,925   125,895

   0,000

Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(2,85-0,05)   35,840

   0,000

Š21 – Š22 =18,10   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000



1,50-0,05+0,485=1,935   0,000

(1,485+1,935)/2=1,71   0,000

2*(18,10-2*0,50)*1,71   58,482

   0,000

Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(3,25-0,05)   40,960

   0,000

Š22 – Š23 = 15,00/14,98   0,000

úsek 11,495   0,000

2,10-0,05+0,485=2,535   0,000

1,54+0,485=2,025   0,000

(2,535+2,025)/2=2,28   0,000

2*(11,495-0,50)*2,28   50,137

úsek 15,00-11,495=3,505   0,000

2,15-0,05+0,485=2,585   0,000

(2,025+2,585)/2=2,305   0,000

2*(3,505-0,50)*2,305   13,853

   0,000

Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

2*((2,20+2*0,50)+(2,20+2*0,50))*(3,65-0,05)   46,080

   0,000
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na 

fasádu   
0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,70-0,05+0,226=1,876   0,000

1,51+0,226=1,736   0,000

(1,876+1,736)/2=1,806   0,000

2*(6,90-0,50)*1,806   23,117

   0,000

Š23 – Š25 = 29,4/29,435   0,000

úsek 12,68   0,000

2,495-0,05+0,485=2,93   0,000

1,355+0,485=1,84   0,000

(2,93+1,84)/2=2,385   0,000

2*(12,68-0,50)*2,385   58,099

úsek 29,435-12,68=16,755   0,000

1,53-0,05+0,485=1,965   0,000

(1,84+1,965)/2=1,903   0,000

2*(16,755-0,50)*1,903   61,867

   0,000

Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   0,000
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m;   
0,000

2*((2,40+2*0,50)+(2,40+2*0,50))*(3,05-0,05)   40,800

   0,000

Odbočka Š26 – Š25 - 2x DN125 = 25,80/25,835   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

úsek 3,71   0,000

1,19-0,05+0,226=1,366   0,000

1,245+0,226=1,474   0,000

(1,366+1,474)/2=1,42   0,000

2*(3,71-0,50)*1,42   9,116

úsek 8,72   0,000

1,195+0,226=1,421   0,000

(1,474+1,421)/2=1,448   0,000

2*1,42*1,448   4,112

úsek = 25,835-3,71-8,72=13,405   0,000

1,79-0,05+0,226=1,966   0,000

(1,421+1,966)/2=1,694   0,000

2*(13,405-0,50)*1,694   43,722



   0,000

Š26 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-???/1,90/2,30   0,000

4 - dno 1,50x1,50x1,70m;   0,000

2*((1,50+2*0,50)+(1,50+2*0,50))*(2,30-0,05)   22,500

   0,000
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 vyvedeny v podlaze buňky v místě SLP 

zařízení   
0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,19-0,05+0,226=1,366   0,000

2*(3,80-0,50)*1,366   9,016

   0,000

Odbočka Š25 – Š25a = 17,4 - 1x multikanál   0,000

úsek 6,565   0,000

1,775-0,05+0,485=2,21   0,000

2,12+0,485=2,605   0,000

(2,21+2,605)/2=2,408   0,000

2*(8,78-0,50)*2,408   39,876

úsek 17,40-6,565=10,835   0,000

2,195-0,05+0,485=2,63   0,000

(2,605+2,63)/2=2,618   0,000

2*(15,28-0,50)*2,618   77,388

   0,000

Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45   0,000

23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m;   0,000

2*((1,80+2*0,50)+(1,80+2*0,50))*(3,45-0,05)   38,080

   0,000

Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,65-0,05+0,485=2,085   0,000

(1,485+2,085)/2=1,785   0,000

2*(35,50-2*0,50)*1,785   123,165

   0,000

Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   0,000

22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m;   0,000

2*((1,80+2*0,50)+(1,80+2*0,50))*(2,85-0,05)   31,360

   0,000

Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,05-0,05+0,226=1,226   0,000

2*(11,60-0,50)*1,226   27,217

"Zaokrouhleno" 0,581 0,731

Součet 3 619,000

Použití figury:

151101102.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 2 081,000

151101112.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 2 081,000

PažDo2m cPažení výkopů do 2m m2 1 480,000

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   0,000

Hloubka uložení určena po odkopání - předběžně 1,50   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,505+0,485=1,99   0,000

2*19,80*1,99   78,804

   0,000

Š20 - Š20a 32,90/32,91   0,000

1,90-0,05+0,485=2,335   0,000

1,13-0,05+0,485=1,565   0,000

(2,335+1,565)/2=1,95   0,000

2*(32,91-2*0,50)*1,95   124,449

   0,000

Š20a – Š30 =31,00/31,045   0,000

1,38-0,05+0,485=1,815   0,000



1,265+0,485=1,75   0,000

1,07+0,485=1,555   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,815+1,75+1,555+1,485)/4=1,651   0,000

2*(31,045-2*0,50)*1,651   99,209

   0,000

Š30 – Š31 =14,30/14,315   0,000

1,435-0,05+0,485=1,87   0,000

0,67+0,25+0,485=1,405   0,000

0,80+0,25+0,485=1,535   0,000

0,69+0,25+0,485=1,425   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(1,87+1,405+1,535+1,425+1,535)/5=1,554   0,000

2*(14,315-2*0,50)*1,554   41,383

   0,000

Š31 – Š32 =39,50   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

2*(39,50-2*0,50)*1,485   114,345

   0,000

Š32 – Š33 = 31,70/31,73   0,000

1,075-0,05+0,485=1,51   0,000

1,03+0,485=1,515   0,000

1,22+0,485=1,705   0,000

1,50+0,485=1,985   0,000

1,62-0,05+0,485=2,055   0,000

(1,51+1,515+1,705+1,985+2,055)/5=1,754   0,000

2*(31,73-2*0,50)*1,754   107,801

   0,000

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,49-0,05+0,485=1,925   0,000

1,20-0,05+0,485=1,635   0,000

(1,925+1,635)/2=1,78   0,000

2*(34,00-2*0,50)*1,78   117,480

   0,000

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

Trasa kabelovodu vyvedena v podlaze rozvodny   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,20-0,05+0,485=1,635   0,000

2*(9,70-0,50)*1,635   30,084

   0,000

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   0,000

úsek 23,52   0,000

1,315-0,05+0,485=1,75   0,000

1,63+0,485=2,115   0,000

(1,75+2,115)/2=1,933   0,000

2*(23,52-0,50)*1,933   88,995

úsek 11,325   0,000

0,765+0,485=1,25   0,000

1,21+0,485=1,695   0,000

(2,115+1,25+1,695)/3=1,687   0,000

2*11,625*1,687   39,223

úsek 41,40-23,52-11,325=6,555   0,000

1,18-0,05+0,485=1,615   0,000

(1,695+1,615)/2=1,655   0,000

2*(6,555-0,50)*1,655   20,042

   0,000

Š33a – Š36 = 20,50/20,47   0,000

1,07-0,05+0,485=1,505   0,000

1,22-0,05+0,485=1,655   0,000



(1,505+1,655)/2=1,58   0,000

2*(20,50-2*0,50)*1,58   61,620

   0,000

Š36 – Š37 =4,20/4,215   0,000

1,565-0,05+0,485=2,00   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(2,00+1,535)/2=1,768   0,000

2*(4,215-2*0,50)*1,768   11,368

   0,000

Š37 – Š37d =40,90/40,935   0,000

1,165-0,00+0,485=1,65   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(1,65+1,535)/2=1,593   0,000

2*(40,935-2*0,50)*1,593   127,233

0,000

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   0,000

úsek 4,665   0,000

1,375-0,00+0,485=1,86   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

(1,86+1,625)/2=1,743   0,000

2*(4,665-0,50)*1,743   14,519

úsek 4,78   0,000

1,31+0,485=1,795   0,000

(1,625+1,795)/2=1,71   0,000

2*4,78*1,71   16,348

úsek 18,13-4,665-4,78=8,685   0,000

1,15-0,07+0,485=1,565   0,000

(1,795+1,565)/2=1,68   0,000

2*(8,685-0,50)*1,68   27,502

   0,000

Š37b – Š37c =27,60/27,585   0,000

úsek 4,265   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

0,94+0,485=1,425   0,000

1,065+0,485=1,55   0,000

(1,535+1,425+1,55)/3=1,503   0,000

2*4,265*1,503   12,821

úsek 27,60-4,265=23,335   0,000

1,05-0,07+0,485=1,465   0,000

1,19-0,05+0,485=1,625   0,000

(1,465+1,625)/2=1,545   0,000

2*(23,335-2*0,50)*1,545   69,015

   0,000

Š37c – Š45 = 13,60/13,59   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,45-0,05+0,485=1,885   0,000

(1,485+1,885)/2=1,685   0,000

2*(13,60-2*0,50)*1,685   42,462

0,000

Halvní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   0,000

1,93-0,05+0,485=2,365   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,485+2,365)/2=19,25   0,000

2*(33,70-2*0,50)*1,925   125,895

   0,000

Š21 – Š22 =18,10   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,50-0,05+0,485=1,935   0,000

(1,485+1,935)/2=1,71   0,000

2*(18,10-2*0,50)*1,71   58,482



   0,000
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na 

fasádu   
0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,70-0,05+0,226=1,876   0,000

1,51+0,226=1,736   0,000

(1,876+1,736)/2=1,806   0,000

2*(6,90-0,50)*1,806   23,117

Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,05-0,05+0,226=1,226   0,000

2*(11,60-0,50)*1,226   27,217

"Zaokrouhleno" 0,586 0,586

Součet 1 480,000

Použití figury:

151101101.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 1 480,000

151101102.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 2 081,000

151101111.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 1 480,000

151101112.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 2 081,000

PlynDo200 cStávající podzemní plynovod do DN 200 ve výkopu m 9,000

Plynovod--předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š22 – Š23 0,000

Křížení: plynovod DN90, terén: ±0,000=367,62, krytí: -1,0=366,62, Stávající 

plynovodní potrubí DN 90, opatřit chráničkou DN 125, včetně číhačky, která
0,000

Š16 – Š19 0,000

Křížení: středotlaký plynovod DN100 terén: ±0,000=366,69 krytí: -1,0=365,69 0,000

Stávající plynovodní potrubí DN 100, opatřit chráničkou DN 150, včetně číhačky, 

která bude vyvedena pod poklop. Délka chráničky min 3m a to s přesahem
0,000

Š33 – Š33a 0,000

Křížení: plynovod STL 110 terén: ±0,000=367,40 krytí:-1,000=366,40 Stávající 

plynovodní potrubí DN 110, opatřit chráničkou DN 150, včetně číhačky,  kt
0,000

Křížení: plynovod STL DN160 terén: ±0,000=368,32 krytí:-1,000=367,32 Stávající 

plynovodní potrubí DN 160, opatřit chráničkou DN 200, včetně číhačky, k
0,000

PlynDo200 2,00*3+3,00*1 9,000

Použití figury:

119001401.0

Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací 

m 9,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

PovrchVykM3
cPovrchy zasahující do objemu výkopku se svahováním 4:1 pro 

odpočet
m3 0,000

Neodečtený objem - ostatní výkopy předběžně 0,000

"Zaokrouhleno" -0,00 0,000

Součet 0,000

PřelSilBm cPřeložení stávající kabelu silnoproudu m 4,000

RezZiv cŽivičná vozovka 501 - rez m 445,000

Š16 - Š17   0,000

11,20-2,00+13,70+5,40+8,50+5,90   42,700

2,10*2   4,200

Š16 - Š19   0,000

2*(6,70+1,00)   15,400

2*13,30-7,00+7,50   27,100

Š19 - Š20   0,000

(8,50+2*1,10)*2   21,400

Š30 - Š31   0,000

2*8,40+4*1,10+1,50   22,700

Š32 - Š33   0,000

20,10+27,30   47,400

Š33 - Š36   0,000

4,80+3,40   8,200

2,50+2,30   4,800

Š33 - Š34   0,000

8,20+1,40+1,30+13,50   24,400



Š37 - Š37a 0,000

1,10+4,00+113,20+5,60-22,30 101,600

Š37a - Š37c   0,000

49,60+1,10   50,700

Š45 - Š46   0,000

11,20+8,20+2*1,10   21,600

Š22 - Š23   0,000

(8,70+2*1,10+8,30   0,000

Š23 - Š25   0,000

24,00+13,00   37,000

Š25 - Š26   0,000

6,50+4,40   10,900

"Zaokrouhleno" 4,50 4,900

RezZiv Součet 445,000

Použití figury:

919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 445,000

919731114.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 445,000

919731123.0
Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 445,000

ŘezŽvChodn cŘezání stávajícího živičného krytu chodníku m 15,000

Š16 - Š19   0,000

7,50+2*3,40   14,300

"Zaokrouhleno" 0,70 0,700

ŘezŽvChodn Součet 15,000

Použití figury:

919735111.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 15,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 2,250

919731112.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části chodníku pro napojení obnovené vrstvy;
m 15,000

919731121.0
Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;
m 15,000

Silno cStávající podzemní kabelové tratí silnoproudu ve výkopišti m 81,000

Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=366,83 krytí: -1,0=365,83 0,000

Š19 - Š20 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí: -1,0 0,000

Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí: -1,0 0,000

Š20 - Š20a 0,000

Křížení: silnoproud NN - zrušený terén: ±0,000=367,07 krytí: -1,0=366,07 0,000

Š20a – Š30 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=367,03 krytí: -1,0=366,03 0,000

Š30 – Š31 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=367,06 krytí: -1,0=366,06 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=367,00 krytí: -1,0=366,00 0,000

Š32 – Š33 0,000

Křížení: silnoproud NN kabuflex 110 terén: ±0,000=366,76 krytí: -1,0=365,76 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí silnoproud:-1,0 0,000

Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85 0,000

Křížení: silnoproud VN do 22kV krytí: -1,0 0,000

Š33 – Š34 = sitel nebo ????? 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 0,000

Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30 0,000

Křížení: silnoproud VN 22kV krytí:-1,0 0,000

Š34 – Objekt (rozvodna) 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 0,000

Š33a – Š36 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 0,000

Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85 0,000

Křížení: silnoproud krytí silnoproud: -1,0 0,000

Šd37 –Š37a 0,000



Křížení: silnoproud NN PE 110 krytí:-1,0 0,000

Š37a – 37b 0,000

Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 0,000

Š37c – Š45 0,000

2x Křížení: silnoproud NN krytí:-1,0 0,000

Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25 0,000

Křížení: silnoproud - VN 22kV terén: ±0,000=368,16 krytí:-1,000=367,16 0,000

Š45 – Š46 0,000

3x Křížení: silnoproud krytí:-1,0 0,000

Š20-Š21 0,000

Křížení: silnoproud, krytí:-1,0 0,000

Š20 – Š21 0,000

5x Křížení: silnoproud, krytí:-1,0 0,000

Křížení: silnoproud VN 22kV, terén: ±0,000=367,13, krytí: -1,0=366,13 0,000

Š22 – Š23 0,000

Křížení: silnoproud NN, terén: ±0,000=367,63, krytí: -1,0=366,63 0,000

Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05 0,000

Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 0,000

Š25 – Š26 -2xDN25 0,000

Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 0,000

Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 0,000

Š26 – objekt 368/1 0,000

Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 0,000

Š25 – Š25a 0,000

2x Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 0,000

Křížení: silnoproud, krytí: -1,0 0,000

Silno 3,00*5+2,00*33 81,000

Použití figury:

11900142a.1

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 81,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

Sitel
cKabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního 

polyetylénu
m 1 208,000

Š16 – Š17  = 34,90  = 1xSitel 1x9   0,000

(0,20+34,90+0,20)*1   35,300

Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9   0,000

(0,20+8,50+0,30)*1   9,000

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   0,000

(0,30+19,80+0,30)*1   20,400

Š16 – Š19 = 24,00/24,06   0,000

(0,20+24,06+0,20)*2   48,920

Š19 - Š20 =16,30/16,275   0,000

(0,20+16,30+0,20)*2   33,400

Š20 - Š20a 32,90/32,91   0,000

(0,20+32,91+0,20)*2   66,620

Š20a – Š30 =31,00/31,045   0,000

(0,20+31,045+0,20)*2   62,890

Š30 – Š31 =14,30/14,315   0,000

(0,20+14,315+0,20)*2   29,430

Š31 – Š32 =39,50   0,000

(0,20+39,50+0,20)*2   79,800

Š32 – Š33 = 31,70/31,73   0,000

(0,20+31,73+0,20)*2   64,260

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

(0,20+34,00+0,20)*1   34,400

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

(0,20+9,70+0,20)*1   10,100

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   0,000

(0,20+41,40+0,20)*2   83,600

Š33a – Š36 = 20,50/20,47   0,000



(0,20+20,50+0,20)*2   41,800

Š36 – Š37 =4,20/4,215   0,000

(0,20+4,20+0,20)*2   9,200

Š37 – Š37d =40,90/40,935   0,000

(0,20+40,935+0,20)*2   82,670

Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   0,000

(0,20+41,905+0,20)*2   84,610

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   0,000

(0,20+18,13+0,20)*2   37,060

Š37b – Š37c =27,60/27,585   0,000

(0,20+27,60+0,20)*2   56,000

Š37c – Š45 = 13,60/13,59   0,000

(0,20+13,60+0,20)*2   28,000

Š45 – Š46 =19,70/19,695   0,000

(0,20+19,70+0,20)*2   40,200

Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   0,000

(0,20+33,70+0,20)*2   68,200

Š21 – Š22 =18,10   0,000

(0,20+18,10+0,20)*2   37,000

Š22 – Š23 = 15,00/14,98   0,000

(0,20+15,00+0,20)*2   30,800

Š23 – Š25 = 29,4/29,435   0,000

(0,20+29,435+0,20)*2   59,670

Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál   0,000

(0,20+17,40+0,20)*1   17,800

Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   0,000

(0,20+35,50+0,20)*1   35,900

"Zaokrouhleno" 0,970

Sitel Součet 1 208,000

Použití figury:

46051030r.0

Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou 

do otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. 

Referenční výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 

m 1 208,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 1 277,000

SitelMeziŠa cSitel- v úseku mezi šachtami pro odpočet z výkopu m 1 188,000

Š16 – Š17  = 34,90  = 1xSitel 1x9   0,000

34,90*1   34,900

Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9   0,000

8,50*1   8,500

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   0,000

19,80*1   19,800

Š16 – Š19 = 24,00/24,06   0,000

24,06*2   48,120

Š19 - Š20 =16,30/16,275   0,000

16,30*2   32,600

Š20 - Š20a 32,90/32,91   0,000

32,91*2   65,820

Š20a – Š30 =31,00/31,045   0,000

31,045*2   62,090

Š30 – Š31 =14,30/14,315   0,000

14,315*2   28,630

Š31 – Š32 =39,50   0,000

39,50*2   79,000

Š32 – Š33 = 31,70/31,73   0,000

31,73*2   63,460

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

34,00*1   34,000

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

9,70*1   9,700

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   0,000

41,40*2   82,800



Š33a – Š36 = 20,50/20,47   0,000

20,50*2   41,000

Š36 – Š37 =4,20/4,215   0,000

4,20*2   8,400

Š37 – Š37d =40,90/40,935   0,000

40,935*2   81,870

Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   0,000

41,905*2   83,810

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   0,000

18,13*2   36,260

Š37b – Š37c =27,60/27,585   0,000

27,60*2   55,200

Š37c – Š45 = 13,60/13,59   0,000

13,60*2   27,200

Š45 – Š46 =19,70/19,695   0,000

19,70*2   39,400

Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   0,000

33,70*2   67,400

Š21 – Š22 =18,10   0,000

18,10*2   36,200

Š22 – Š23 = 15,00/14,98   0,000

15,00*2   30,000

Š23 – Š25 = 29,4/29,435   0,000

29,435*2   58,870

Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál   0,000

17,40*1   17,400

Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   0,000

35,50*1   35,500

"Zaokrouhleno" 0,08 0,070

Součet 1 188,000

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 184,000

SitelObeto cObetonování multikanálu ve výkopu m3 152,000

Š16 – Š19 = 24,00/24,06 obet 1š   0,000

(0,635/2+11,905)*0,579   7,077

Š19 - Š20 =16,30/16,275 obet 1š   0,000

(0,635/2+13,485)*0,579   7,992

Š30 – Š31 =14,30/14,315 obet 1š   0,000

(0,635/2+11,12)*0,579   6,622

Š32 – Š33 = 31,70/31,73 obet   0,000

(0,635/2+20,76+0,635/2)*0,579   12,388

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) Pu obet   0,000

(0,635/2+1,50+0,635/2)*0,419   0,895

(0,635/2+7,50+0,635/2)*0,419   3,409

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) Pu obet   0,000

(0,635/2+6,00)*0,419   2,647

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395 obet   0,000

(0,635/2+3,45+0,635/2)*0,579   2,365

Š33a – Š36 = 20,50/20,47 obet   0,000

(0,635/2+2,255+0,635/2)*0,579   1,673

Š37 – Š37d =40,90/40,935 obet 2š   0,000

40,935*0,579   23,701

Š37d –Š37a = 41,90/41,905 obet 2š   0,000

41,905*0,579   24,263

Š40 - Stávající kabelová šachta č.41 =17,70/18,425 obet 1š   0,000

18,425*0,579   10,668

Stávající kabelová šachta č.41 – Š42 = 47,40 = 1x Sitel 1x9 Pu obet 1š   0,000

47,40*0,419   19,861



Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13 obet 1š   0,000

(0,635/2+5,385)*0,579   3,302

Š37b – Š37c =27,60/27,585 obet   0,000

(0,635/2+2,745+0,635/2)*0,579   1,957

D_1_1_b-005__Pudorys trasy kabelovodu_5_6_revB   0,000

Š45 – Š46 =19,70/19,695 obet   0,000

(0,635/2+10,295+0,635/2)*0,579   6,328

D_1_1_b-003__Pudorys trasy kabelovodu_3_6_revB   0,000

Š21 – Š22 =18,10   0,000

Š22 – Š23 = 15,00/14,98 obet   0,000

(0,635/2+9,525+0,635/2)*0,579   5,883

Š23 – Š25 = 29,4/29,435 obet   0,000

(0,635/2+16,935+0,635/2)*0,579   10,173

"Zaokrouhleno" 0,796 0,796

SitelObeto Mezisoučet 152,000

Použití figury:

899623141.2 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15; m3 152,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 184,000

SitelObsyp cObsyp a zásyp multikanálu m3 175,000

Š16 – Š17  = 34,90 = 1x Sitel 1x9  obsyp 2Š   0,000

34,90*0,267+2*0,50   10,318

Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9  obsyp 1Š   0,000

8,50*0,267+1*0,50   2,770

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9  Pu obsyp   0,000

19,80*0,267+0*0,50   5,287

D_1_1_b-002__Pudorys trasy kabelovodu_2_6_revB   0,000

Š16 – Š19 = 24,00/24,06 obsyp 1š   0,000

(24,06-11,905)*0,354+1*0,50   4,803

Š19 - Š20 =16,30/16,275 obsyp 1š   0,000

(16,30-13,485)*0,354+1*0,50   1,497

Š20 - Š20a 32,90/32,91 obsyp 2š   0,000

32,91*0,354+2*0,50   12,650

Š20a – Š30 =31,00/31,045 obsyp 2š   0,000

31,045*0,354+2*0,50   11,990

Š30 – Š31 =14,30/14,315 obsyp 1š   0,000

(14,315-11,12)*0,354+1*0,50   1,631

Š31 – Š32 =39,50  Pu obsyp 2š   0,000

39,50*0,354+2*0,50   14,983

Š32 – Š33 = 31,70/31,73 obsyp 2š   0,000

(31,73-20,76)*0,354+2*0,50   4,883

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9) Pu obsyp 2š   0,000

(34,00-1,50-7,50)*0,267+2*0,50   7,675

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)  Pu obsyp 1š   0,000

(9,70-6,00)*0,267+1*0,50   1,488

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395 obsyp 2š   0,000

(41,40-3,45)*0,354+2*0,50   14,434

Š33a – Š36 = 20,50/20,47 obsyp 2š   0,000

(20,50-2,255)*0,354+2*0,50   7,459

D_1_1_b-004__Pudorys trasy kabelovodu_4_6_revB   0,000

Š36 – Š37 =4,20/4,215 obsyp 2š   0,000

4,20*0,354+2*0,50   2,487

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13 obsyp 1š   0,000

(18,13-5,385)*0,354+1*0,50   5,012

Š37b – Š37c =27,60/27,585 obsyp 2š   0,000

(27,60-2,745)*0,354+2*0,50   9,799

Š37c – Š45 = 13,60/13,59 obsyp 2š   0,000

13,60*0,354+2*0,50   5,814

D_1_1_b-005__Pudorys trasy kabelovodu_5_6_revB   0,000



Š45 – Š46 =19,70/19,695 obsyp 2š   0,000

(19,70-10,295)*0,354+2*0,50   4,329

D_1_1_b-003__Pudorys trasy kabelovodu_3_6_revB   0,000

Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62 obsyp 2š   0,000

33,70*0,354+2*0,50   12,930

Š21 – Š22 =18,10 Pu obsyp 2š   0,000

18,10*0,354+2*0,50   7,407

Š22 – Š23 = 15,00/14,98 obsyp 2š   0,000

(15,00-9,525)*0,354+2*0,50   2,938

Š23 – Š25 = 29,4/29,435  obsyp 2š   0,000

(29,435-16,935)*0,354+2*0,50   5,425

Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál  obsyp 2š   0,000

17,40*0,267+2*0,50   5,646

Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál  Pu obsyp 2š   0,000

35,50*0,267+2*0,50   10,479

"Zaokrouhleno" 0,601 0,867

SitelObsyp Součet 175,000

Použití figury:

451572111.1
Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 

až 4mm;
m3 175,000

SitelPodklBet cPodkladní beton tl.100mm multikanálu m3 75,000

Š16 – Š17  = 34,90  = 1xSitel 1x9   0,000

(0,685+2*0,10/4)*34,90*0,10   2,565

Š17 – Stáv.šachta = 8,50 = 1xSitel 1x9   0,000

(0,685+2*0,10/4)*8,50*0,10   0,625

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   0,000

(0,685+2*0,10/4)*19,80*0,10   1,455

Š16 – Š19 = 24,00/24,06   0,000

(1,17+2*0,10/4)*24,06*0,10   2,935

Š19 - Š20 =16,30/16,275   0,000

(1,17+2*0,10/4)*16,30*0,10   1,989

Š20 - Š20a 32,90/32,91   0,000

(1,17+2*0,10/4)*32,91*0,10   4,015

Š20a – Š30 =31,00/31,045   0,000

(1,17+2*0,10/4)*31,045*0,10   3,787

Š30 – Š31 =14,30/14,315   0,000

(1,17+2*0,10/4)*14,315*0,10   1,746

Š31 – Š32 =39,50   0,000

(1,17+2*0,10/4)*39,50*0,10   4,819

Š32 – Š33 = 31,70/31,73   0,000

(1,17+2*0,10/4)*31,73*0,10   3,871

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

(0,685+2*0,10/4)*34,00*0,10   2,499

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

(0,685+2*0,10/4)*9,70*0,10   0,713

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   0,000

(1,17+2*0,10/4)*41,40*0,10   5,051

Š33a – Š36 = 20,50/20,47   0,000

(1,17+2*0,10/4)*20,50*0,10   2,501

Š36 – Š37 =4,20/4,215   0,000

(1,17+2*0,10/4)*4,20*0,10   0,512

Š37 – Š37d =40,90/40,935   0,000

(1,17+2*0,10/4)*40,935*0,10   4,994

Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   0,000

(1,17+2*0,10/4)*41,905*0,10   5,112

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   0,000

(1,17+2*0,10/4)*18,13*0,10   2,212

Š37b – Š37c =27,60/27,585   0,000

(1,17+2*0,10/4)*27,60*0,10   3,367

Š37c – Š45 = 13,60/13,59   0,000

(1,17+2*0,10/4)*13,60*0,10   1,659



Š45 – Š46 =19,70/19,695   0,000

(1,17+2*0,10/4)*19,70*0,10   2,403

Hlavní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   0,000

(1,17+2*0,10/4)*33,70*0,10   4,111

Š21 – Š22 =18,10   0,000

(1,17+2*0,10/4)*18,10*0,10   2,208

Š22 – Š23 = 15,00/14,98   0,000

(1,17+2*0,10/4)*15,00*0,10   1,830

Š23 – Š25 = 29,4/29,435   0,000

(1,17+2*0,10/4)*29,435*0,10   3,591

Odbočka Š25 – Š25a = 17,4  - 1x multikanál   0,000

(0,685+2*0,10/4)*17,40*0,10   1,279

Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   0,000

(0,685+2*0,10/4)*35,50*0,10   2,609

"Zaokrouhleno" 0,539

SitelPodklBet Součet 75,000

Použití figury:

452311131.1
Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 75,000

Slabo cStávající podzemní kabelové tratí slaboproudu ve výkopišti m 64,000

Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š16 – 15b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,375/-1,85/-2,35/3,25/3,65 0,000

Křížení: kabely SLP terén: ±0,000=366,75 krytí: -0,8=365,95 0,000

Š16 – Š19 0,000

Křížení: kabely SLP terén: ±0,000=366,90 krytí: -0,8=366,10 0,000

Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85 0,000

Křížení: slaboproud krytí:-0,8 0,000

Š32 – Š33 0,000

Křížení: slaboproud krytí slaboproud:-0,8 0,000

Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85 0,000

2x Křížení: slaboproud krytí: -0,8 0,000

Š33 – Š34 = sitel nebo ????? 0,000

Křížení: slaboproud  krytí:-0,8 0,000

Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30 0,000

Křížení: slaboproud krytí:-0,8 0,000

Š34 – Objekt (rozvodna) 0,000

Křížení: slaboproud krytí:-0,8 0,000

Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85 0,000

Souběh: slaboproud, krytí:-0,8 0,000

Š36 – Š37 0,000

Křížení: slaboproud, krytí:-0,8 0,000

Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85 0,000

Křížení: slaboproud krytí slaboproud:-0,8 0,000

Š37a – 37b 0,000

Křížení: slaboproud krytí:-0,8 0,000

Š37c – Š45 0,000

2x Křížení: slaboproud krytí:-0,8 0,000

Š45 – Š46 0,000

Křížení: slaboproud krytí:-0,8 0,000

Š20 0,000

Křížení: slaboproud, krytí:-0,8 0,000

Š20 – Š21 0,000

2x Křížení: slaboproud, krytí:-0,8 0,000

Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=367,75, krytí: -0,8=366,95 0,000

Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25 0,000

2x Křížení: kabely SLP, krytí: -0,8 0,000

Š23 – Š25 0,000

Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=367,81, krytí: -0,8=367,01 0,000

Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05 0,000

2x Křížení: kabely SLP, terén: ±0,000=368,14, krytí: -0,8=367,34. Kabely v místě 

křížení s šachtou stranově přeložit
0,000

Slabo 12*3,00+14*2,00 64,000



Použití figury:

11900142a.2

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 64,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

StKanPřip cNeurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů m 100,000

TrasaCelkem*0,10+3,00 100,000

Použití figury:

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

StUzem cDočasné zajištění podzemního uzemňovacího vedení ve výkopišti m 100,000

TrasaCelkem*0,10+3,00 100,000

Použití figury:

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 1 150,000

ŠachPodkl cPodkladní beton tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty m3 30,000

Typ 4 0,000

2*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,431

Typ 23-1x 0,000

1*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 0,885

Typ 22 0,000

2*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,80+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,770

Typ 7b-2x 0,000

2*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,278

Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x 0,000

(1+7+6)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 15,947

Typ 10a 0,000

1*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,278

Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x 0,000

5,41975 5,420

"Zaokrouhleno" 0,654 0,991

ŠachPodkl Součet 30,000

Použití figury:

452311131.0
Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
m3 30,000

ŠaChPodsyp cDrenážní vsakovací vrstva tl.300mm pod šachty m3 82,000

Typ 4 0,000

2*(1,50+2*0,50+0,30/4)*(1,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,978

Typ 23-1x 0,000

1*(1,80+2*0,50+0,30/4)*(1,80+2*0,50+0,30/4)*0,30 2,480

Typ 22 0,000

2*(1,80+2*0,50+0,30/4)*(1,80+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,959

Typ 7b-2x 0,000

2*(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 6,435

Typ 1a-1x + 1b-7x + 2-6x 0,000

(1+7+6)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 45,048

Typ 10a-1x 0,000

1*(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,40+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,623

Typ 15-1x + 15b-1x + 3-1x  + 3b-1x   0,000

(1+1+1+1)*(2,9+2*0,5+0,3/4)*(2,15+2*0,5+0,3/4)*0,3 15,383

"Zaokrouhleno" 0,027 0,094

ŠaChPodsyp Součet 82,000

Použití figury:

Tra2KF125 cTrasa chrániček z polyetylénu (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) m 23,000
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na 

fasádu   
0,000

(0,20+6,90)   7,100
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 vyvedeny v podlaze buňky v místě SLP 

zařízení   
0,000

(0,20+3,80)   4,000

Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě   0,000

(0,20+11,60)   11,800

"Zaokrouhleno" 0,10 0,100

Tra2KF125 Součet 23,000



Použití figury:

46052017r.1

Trasa dvouplášťových chrániček ohebných (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 

1,5-2m, spojky, těsnící kroužky….,);

m 23,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 1 277,000

TrasaCelkem cCelková délka trasy projektovaného kabelovodu m 919,000

Použití figury:

HZS422r.0

Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 919,000

VodaNad200 cPodzemní vodovodní potrubí ve výkopišti nad DN 200 předběžně m 6,000

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š45 – Š46 0,000

2,00 2,000

Křížení: vodovod DN225 terén: ±0,000=368,16 krytí:-1,500=366,66 0,000

Š17 – Stáv.šachta   = 1xSitel 0,000

Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,80 krytí: -1,5=365,30 stávající 

vodovod opatřit  chráničkou DN 300 v místě obetonování kabelovodu
0,000

2,00 2,000

Š19 - Š20 0,000

Křížení: vodovod DN 225 terén: ±0,000=366,65 krytí: -1,5=365,15 stávající 

vodovod opatřit chráničkou DN 300 v místě obetonování kabelovodu
0,000

2,00 2,000

VykBourat cObjem předpokládaných bouraných konstrukcí ve výkopu m3 10,000

Š20 - Š20a 0,000

Křížení: podzemní objekt - odbourání nezbytně nutné části a následné zasypání 

objektu předpokládaná hloubka šachty cca 2,5m
0,000

Š20a – Š30 0,000

Křížení: podzemní objekt - odbourání nezbytně nutné části a následné zasypání 

objektu předpokládaná hloubka šachty cca 2,5m
0,000

Š36 – Š37 0,000
Křížení: podzemní objekt - odbourání nezbytně nutné části a následné zasypání 

objektu.
0,000

"Odhad" 3,00*3 9,000

"Zaokrouhleno a ostatní" 1,00 1,000

Součet 10,000

Použití figury:

139911101.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 2,000

139911103.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného 

nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 0,500

139911121.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného

m3 4,000

139911122.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

prokládaného kamenem

m3 0,500

Tra2KD125 cTrasa chrániček z polyetylénu (2x Kopodur KD125 vedle sebe) bm 46,000

Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125 0,000

(0,20+19,20+0,20) 19,600

Odbočka Š25 – Š26 - 2xDN125 = 25,80/25,835 0,000

(0,20+25,835+0,20) 26,235

"Zaokrouhleno" 0.165 0,165

Tra2KD125 Součet 46,000

Použití figury:

46052016r.0

Trasa dvouplášťových chrániček z polyetylénu (2x Kopodur KD125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 

1,5-2m, spojky, těsnící kroužky….,);

m 46,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 1 277,000

VodaDo200 cPodzemní vodovodní potrubí ve výkopišti DN 200 předběžně m 11,000

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š25 – Š26 -2xDN25 0,000

Křížení: vodovod DN 90, krytí: -1,5 0,000

2,00 2,000

Š25 – Š25a 0,000

Křížení: vodovod DN 90, krytí: -1,5 0,000

2,00 2,000

Š25b – Objekt 362 = 2x DN125 flexi 0,000



Křížení: vodovod DN 25, krytí: -1,5 0,000

4,00 4,000

Šd37 –Š37a 0,000

Křížení: vodovod DN 160 terén: ±0,000=367,46 krytí: -1,5=365,96 Stávající 

vodovod DN 160  opatřit chráničkou DN 200
0,000

2,00 2,000

"Ostatní cca" 1,00 1,000

VodaDo200 Součet 11,000

ZarezCelkem cCelkový objem zářezu od úrovně terénu m3 3 140,000

Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05   0,000

2,20*2,90; 15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m;   0,000

(2,90+2*0,50+4,05/4)*(2,15+2*0,50+4,05/4)*(4,05-0,00)   82,816

   0,000

   0,000

Stávající šachta 1 - Objekt 4xchráničky (??? Proč)   0,000

Bude využito stávajících chrániček 3x3 kabuflex 160 PE-HD   0,000

   0,000

Stávající šachta 1 – stáv.šachta 2   0,000

Bude využito stávajících chrániček 3x3 kabuflex 160 PE-HD   0,000

   0,000

Stávající šachta 2 – Objekt  4xchráničky   0,000

Bude využito stávajících chrániček 3x3 kabuflex 160 PE-HD   0,000

   0,000

Stávající šachta 2 – Šachta souvisejícího projektu 19,80 = 1xSitel 1x9   0,000

Hloubka uložení určena po odkopání - předběžně 1,50   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,505+0,485=1,99   0,000

(0,685+1,99/4)*19,80*1,99   46,593

   0,000

Napojení na stávající šachtu. Prostup 0,42x0,42m bude vyříznut ve stávající 

stěně. Přesná pozici bude určena na stavbě i s ohledem na skutečný průběh 
0,000

Trasa tvořená 1x multikanálem. Kabelovod bude obetonován. Hloubka uložení 

bude určena po odkopání   
0,000

Napojení na šachtu provedenou v souvisejícím projektu. Prostup 0,42x0,42m 

bude vyříznut ve stávající stěně. Přesná pozici bude určena na stavbě i s oh
0,000

   0,000

D_1_1_b-002__Pudorys trasy kabelovodu_2_6_revB   0,000

Š16 – Š19 = 24,00/24,06   0,000

úsek 8,78   0,000

1,85-0,05+0,485=2,285   0,000

1,82+0,485=2,305   0,000

(2,285+2,305)/2=2,295   0,000

(1,17+2,295/4)*(8,78-0,50-1,315/4-2,295/4/2)*2,295   30,672

3,65-0,05-2,285=1,315   0,000

úsek 24,06-8,78=15,28   0,000

1,50-0,00+0,485=1,985   0,000

(2,305+1,985)/2=2,145   0,000

(1,17+2,145/4)*(15,28-0,50-1,265/4-2,145/4/2)*2,145   51,955

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

3,25-0,00-1,985=1,265   0,000

   0,000

Š19 – 1b/4.1/D400/-0,00/0,00/-1,50/-2,00/2,85/3,25   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+3,25)*(2,20+2*0,50+3,25/4)*(3,25-0,00)   84,112

   0,000

Š19 - Š20 =16,30/16,275   0,000

2,00-0,00+0,485=2,485   0,000

2,45-0,05+0,485=2,885   0,000

(2,485+2,885)/2=2,685   0,000

(1,17+2,685/4)*(16,275-2*0,50-0,765/4-0,915/4-2,685/4)*2,685   70,121

3,25-0,00-2,485=0,765   0,000

3,85-0,05-2,885=0,915   0,000

   0,000



Š20 – 3b/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,45/-1,90/-1,93/3,45/3,85   0,000

2,20*2,90;3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,15+2*0,50+3,80/4)*(2,90+2*0,50+3,80/4)*(3,85-0,05)   75,563

   0,000

Š20 - Š20a 32,90/32,91   0,000

1,90-0,05+0,485=2,335   0,000

1,13-0,05+0,485=1,565   0,000

(2,335+1,565)/2=1,95   0,000

(1,17+1,95/4)*(32,91-2*0,50-1,465/4-1,235/4-1,95/4)*1,95   99,380

   0,000

Š31 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š31 – Š32 =39,50   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,17+1,485/4)*(39,50-2*0,50-2*1,315/4-1,485/4)*1,485   85,763

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

   0,000

Š32 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,075/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š32 – Š33 = 31,70/31,73   0,000

1,075-0,05+0,485=1,51   0,000

1,03+0,485=1,515   0,000

1,22+0,485=1,705   0,000

1,50+0,485=1,985   0,000

1,62-0,05+0,485=2,055   0,000

(1,51+1,515+1,705+1,985+2,055)/5=1,754   0,000

(1,17+1,754/4)*(31,73-2*0,50-1,29/4-1,18/4-1,754/4)*1,754   83,720

2,85-0,05-1,51=1,29   0,000

2,85-0,05-1,62=1,18   0,000

   0,000

Š33 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,62/-1,315/-1,49/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

3,85-0,05-2,335=1,465   0,000

2,85-0,05-1,565=1,235   0,000

   0,000

Š20a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,13/-1,38/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š20a – Š30 =31,00/31,045   0,000

1,38-0,05+0,485=1,815   0,000

1,265+0,485=1,75   0,000

1,07+0,485=1,555   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,815+1,75+1,555+1,485)/4=1,651   0,000

(1,17+1,651/4)*(31,045-2*0,50-0,985/4-1,315/4-1,651/4)*1,651   75,930

2,85-0,05-1,815=0,985   0,000

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

   0,000

Š30 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,44/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š30 – Š31 =14,30/14,315   0,000



1,435-0,05+0,485=1,87   0,000

0,67+0,25+0,485=1,405   0,000

0,80+0,25+0,485=1,535   0,000

0,69+0,25+0,485=1,425   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(1,87+1,405+1,535+1,425+1,535)/5=1,554   0,000

(1,17+1,554/4)*(14,315-2*0,50-0,93/4-1,265/4-1,554/4)*1,554   29,978

2,85-0,05-1,87=0,93   0,000

2,85-0,05-1,535=1,265   0,000

Odbočka Š33 – Š34 = 34,00 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,49-0,05+0,485=1,925   0,000

1,20-0,05+0,485=1,635   0,000

(1,925+1,635)/2=1,78   0,000

(0,685+1,78/4)*(34,00-2*0,50-0,875/4-0,615/4-1,78/4)*1,78   64,732

2,85-0,05-1,925=0,875   0,000

2,30-0,05-1,635=0,615   0,000

   0,000

Š34 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,20/-1,20/1,90/2,30   0,000

4 - dno 1,50x1,50x1,70m;   0,000

(1,50+2*0,50+2,25/4)*(1,50+2*0,50+2,25/4)*(2,30-0,05)   21,103

   0,000

Š34 – Objekt (rozvodna)  =9,70 = 1xMultikanál (z bloku sitel 1x9)   0,000

Trasa kabelovodu vyvedena v podlaze rozvodny   0,000

0,385+2*0,15=0,685   0,000

1,20-0,05+0,485=1,635   0,000

(0,685+1,635/4)*(9,70-0,50-0,615/4-1,635/4)*1,635   15,446

2,30-0,05-1,635=0,615   0,000

   0,000

Hlavní trasa Š33 – Š33a =41,40/41,395   0,000

úsek 23,52   0,000

1,315-0,05+0,485=1,75   0,000

1,63+0,485=2,115   0,000

(1,75+2,115)/2=1,933   0,000

(1,17+1,933/4)*(23,52-0,50-1,05/4-1,933/4/2)*1,933   71,955

2,85-0,05-1,75=1,05   0,000

úsek 11,325   0,000

0,765+0,485=1,25   0,000

1,21+0,485=1,695   0,000

(2,115+1,25+1,695)/3=1,687   0,000

(1,17+1,687/4)*11,625*1,687   31,216

úsek 41,40-23,52-11,325=6,555   0,000

1,18-0,05+0,485=1,615   0,000

(1,695+1,615)/2=1,655   0,000

(1,17+1,655/4)*(6,555-0,50-1,185/4-1,655/4/2)*1,655   14,552

2,85-0,05-1,615=1,185   0,000

   0,000

Š33a – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,18/-1,07/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š33a – Š36 = 20,50/20,47   0,000

1,07-0,05+0,485=1,505   0,000

1,22-0,05+0,485=1,655   0,000

(1,505+1,655)/2=1,58   0,000

(1,17+1,58/4)*(20,50-2*0,50-1,295/4-1,195/4-1,58/4)*1,58   45,702

2,85-0,05-1,505=1,295   0,000

2,85-0,00-1,655=1,195   0,000

   0,000

D_1_1_b-004__Pudorys trasy kabelovodu_4_6_revB   0,000



Š36 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,22/-1,565/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š36 – Š37 =4,20/4,215   0,000

1,565-0,05+0,485=2,00   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(2,00+1,535)/2=1,768   0,000

(1,17+1,768/4)*(4,215-2*0,50-0,80/4-1,315/4-1,768/4)*1,768   6,396

2,85-0,05-2,00=0,80   0,000

2,85-0,00-1,535=1,315   0,000

   0,000

Š37 – 1b/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,165/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,85/4)*(2,20+2*0,50+2,85/4)*(2,85-0,00)   43,627

   0,000

Š37 – Š37d =40,90/40,935   0,000

1,165-0,00+0,485=1,65   0,000

1,05-0,00+0,485=1,535   0,000

(1,65+1,535)/2=1,593   0,000

(1,17+1,593/4)*(40,935-2*0,50-1,20/4-1,315/4-1,593/4)*1,593   97,201

2,85-0,00-1,65=1,20   0,000

2,85-0,00-1,535=1,315   0,000

   0,000

Š37d – 2/2.1/D400/-0,00/0,00/-1,05/-1,70/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,85/4)*(2,20+2*0,50+2,85/4)*(2,85-0,00)   43,627

   0,000

Šd37 –Š37a = 41,90/41,905   0,000

1,70-0,00+0,485=2,185   0,000

2,00-0,00+0,485=2,485   0,000

(2,185+2,485)/2=2,335   0,000

(1,17+2,335/4)*(41,905-2*0,50-0,665/4-0,965/4-2,335/4)*2,335   163,447

2,85-0,00-2,185=0,665   0,000

3,45-0,00-2,485=0,965   0,000

   0,000

Š37a – 3/3.1/D400/-0,00/0,00/-2,00/-1,375/-1,375/3,05/3,45   0,000

3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,15+2*0,50+3,45/4)*(2,90+2*0,50+3,45/4)*(3,45-0,00)   65,928

0,000

Odbočující trasa Š37a – 37b =18,10/18,13   0,000

úsek 4,665   0,000

1,375-0,00+0,485=1,86   0,000

1,14+0,485=1,625   0,000

(1,86+1,625)/2=1,743   0,000

(1,17+1,743/4)*(4,665-0,50-1,595/4-1,743/4/2)*1,743   9,931

3,45-0,00-1,86=1,59   0,000

úsek 4,78   0,000

1,31+0,485=1,795   0,000

(1,625+1,795)/2=1,71   0,000

(1,17+1,71/4)*4,78*1,71   13,058

úsek 18,13-4,665-4,78=8,685   0,000

1,15-0,07+0,485=1,565   0,000

(1,795+1,565)/2=1,68   0,000

(1,17+1,68/4)*(8,685-0,50-1,215/4-1,68/4/2)*1,68   20,491

2,85-0,07-1,565=1,215   0,000

   0,000

Š37b – 2/2.1/C250/-0,07/0,00/-1,15/-1,05/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,78/4)*(2,20+2*0,50+2,78/4)*(2,85-0,07)   42,175



   0,000

Š37b – Š37c =27,60/27,585   0,000

úsek 4,265   0,000

1,05+0,485=1,535   0,000

0,94+0,485=1,425   0,000

1,065+0,485=1,55   0,000

(1,535+1,425+1,55)/3=1,503   0,000

(1,17+1,503/4)*4,265*1,503   9,909

úsek 27,60-4,265=23,335   0,000

1,05-0,07+0,485=1,465   0,000

1,19-0,05+0,485=1,625   0,000

(1,465+1,625)/2=1,545   0,000

(1,17+1,545/4)*(23,335-2*0,50-1,315/4-1,175/4-1,545/4/2)*1,545   51,741

2,85-0,07-1,465=1,315   0,000

2,85-0,05-1,625=1,175   0,000

   0,000

Š37c –7b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-1,05/2,45/2,85   0,000

7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š37c – Š45 = 13,60/13,59   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,45-0,05+0,485=1,885   0,000

(1,485+1,885)/2=1,685   0,000

(1,17+1,685/4)*(13,60-2*0,50-1,315/4-0,915/4-1,685/4)*1,685   31,160

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

2,85-0,05-1,885=0,915   0,000

   0,000

Š45 –7b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,45/-2,095/2,85/3,25   0,000

7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+3,20/4)*(2,20+2*0,50+3,25/4)*(3,25-0,05)   51,360

   0,000

D_1_1_b-005__Pudorys trasy kabelovodu_5_6_revB   0,000

Š45 – Š46 =19,70/19,695   0,000

úsek 5,91   0,000

2,095-0,05+0,485=2,53   0,000

1,83+0,485=2,315   0,000

(2,53+2,315)/2=2,423   0,000

(1,17+2,423/4)*(5,91-0,50-0,67/4-2,423/4/2)*2,423   21,253

3,25-0,05-2,53=0,67   0,000

úsek 19,70-5,91=13,79   0,000

1,645+0,485=2,13   0,000

1,77+0,485=2,255   0,000

1,495+0,485=1,98   0,000

1,965-0,05+0,485=2,40   0,000

(2,315+2,13+2,255+1,98+2,40)/5=2,216   0,000

(1,17+2,216/4)*(13,79-0,50-1,40/4-2,216/2)*2,216   45,203

3,85-0,05-2,40=1,40   0,000

   0,000

D_1_1_b-003__Pudorys trasy kabelovodu_3_6_revB   0,000

Halvní trasa odbočka Š20 – Š21 =33,70/33,62   0,000

1,93-0,05+0,485=2,365   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

(1,485+2,365)/2=19,25   0,000

(1,17+1,925/4)*(33,70-2*0,50-1,435/4-1,365/4-1,925/4)*1,925   100,187

3,85-0,05-2,365=1,435   0,000

2,85-0,00-1,485=1,365   0,000

   0,000

Š21 – 1b/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000



(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

   0,000

Š21 – Š22 =18,10   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,50-0,05+0,485=1,935   0,000

(1,485+1,935)/2=1,71   0,000

(1,17+1,71/4)*(18,10-2*0,50-1,315/4-1,265/4-1,71/4)*1,71   43,783

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

3,25-0,05-1,935=1,265   0,000

   0,000

Š22 – 1b/4.1/C250/-0,05/0,00/-1,50/-2,10/2,85/3,25   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+3,20/4)*(2,20+2*0,50+3,20/4)*(3,25-0,05)   51,200

   0,000

Š22 – Š23 = 15,00/14,98   0,000

úsek 11,495   0,000

2,10-0,05+0,485=2,535   0,000

1,54+0,485=2,025   0,000

(2,535+2,025)/2=2,28   0,000

(1,17+2,28/4)*(11,495-0,50-0,665/4-2,28/4/2)*2,28   41,829

3,25-0,05-2,535=0,665   0,000

úsek 15,00-11,495=3,505   0,000

2,15-0,05+0,485=2,585   0,000

(2,025+2,585)/2=2,305   0,000

(1,17+2,305/4)*(3,505-0,50-1,015/4-2,305/4/2)*2,305   9,914

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

3,65-0,05-2,585=1,015   0,000

   0,000

Š23 – 1b/6.1/C250/-0,05/0,00/-2,51/-2,495/-1,70/3,25/3,65   0,000

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+3,60/4)*(2,20+2*0,50+3,60/4)*(3,65-0,05)   60,516

   0,000
Š23 – objekt Hangar D = 6,90 = 2xDN125 (délka 6,12+1,20+0,81) vyvést na 

fasádu   
0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,70-0,05+0,226=1,876   0,000

1,51+0,226=1,736   0,000

(1,876+1,736)/2=1,806   0,000

(0,60+1,806/4)*(6,90-0,50-1,724/4-1,806/4/2)*1,806   10,906

3,65-0,05-1,876=1,724   0,000

   0,000

Š23 – Š25 = 29,4/29,435   0,000

úsek 12,68   0,000

2,495-0,05+0,485=2,93   0,000

1,355+0,485=1,84   0,000

(2,93+1,84)/2=2,385   0,000

(1,17+2,385/4)*(12,68-0,50-0,67/4-2,385/4/2)*2,385   49,347

3,65-0,05-2,93=0,67   0,000

úsek 29,435-12,68=16,755   0,000

1,53-0,05+0,485=1,965   0,000

(1,84+1,965)/2=1,903   0,000

(1,17+1,903/4)*(16,755-0,50-1,035/4-1,903/4/2)*1,903   49,353

3,05-0,05-1,965=1,035   0,000

   0,000

Š25 – 10a/3.1/C250/-0,05/0,00/-1,53/-1,775/2,65/3,05   0,000
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m;   
0,000

Otvor 0,42x0,42m vyříznutý na stavbě a systémově utěsnit   0,000

(2,40+2*0,50+3,00/4)*(2,40+2*0,50+3,00/4)*(3,05-0,05)   51,668

   0,000

Odbočka Š26 – Š25 - 2x DN125 = 25,80/25,835   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000



úsek 3,71   0,000

1,19-0,05+0,226=1,366   0,000

1,245+0,226=1,474   0,000

(1,366+1,474)/2=1,42   0,000

(0,685+1,42/4)*(3,71-0,50-0,884/4-1,42/4/2)*1,42   4,152

2,30-0,05-1,366=0,884   0,000

úsek 8,72   0,000

1,195+0,226=1,421   0,000

(1,474+1,421)/2=1,448   0,000

(0,685+1,448/4)*1,42*1,448   2,153

úsek = 25,835-3,71-8,72=13,405   0,000

1,79-0,05+0,226=1,966   0,000

(1,421+1,966)/2=1,694   0,000

(0,685+1,694/4)*(13,405-0,50-1,034/4-1,694/4/2)*1,694   23,350

3,05-0,05-1,966=1,034   0,000

   0,000

Š26 – 4/0.1/C250/-0,05/0,00/-1,19/-???/1,90/2,30   0,000

4 - dno 1,50x1,50x1,70m;   0,000

(1,50+2*0,50+2,25/4)*(1,50+2*0,50+2,25/4)*(2,30-0,05)   21,103

   0,000
Š26 – objekt 368/1 = 3,80 - 2xDN125 vyvedeny v podlaze buňky v místě SLP 

zařízení   
0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,19-0,05+0,226=1,366   0,000

(0,60+1,366/4)*(3,80-0,50-0,884/4-1,366/4/2)*1,366   3,740

2,30-0,05-1,366=0,884   0,000

   0,000

Odbočka Š25 – Š25a = 17,4 - 1x multikanál   0,000

úsek 6,565   0,000

1,775-0,05+0,485=2,21   0,000

2,12+0,485=2,605   0,000

(2,21+2,605)/2=2,408   0,000

(0,685+2,408/4)*(8,78-0,50-0,79/4-2,408/4/2)*2,408   24,116

3,05-0,05-2,21=0,79   0,000

úsek 17,40-6,565=10,835   0,000

2,195-0,05+0,485=2,63   0,000

(2,605+2,63)/2=2,618   0,000

(0,685+2,618/4)*(15,28-0,50-0,77/4-2,618/4/2)*2,618   50,008

3,45-0,05-2,63=0,77   0,000

   0,000

Š25a – 23/5.1/C250/-0,05/0,00/-2,195/-1,65/3,05/3,45   0,000

23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m;   0,000

(1,80+2*0,50+3,40/4)*(1,80+2*0,50+3,40/4)*(3,45-0,05)   45,297

   0,000

Š25a – Š25b =35,50 - 1x multikanál   0,000

1,05-0,05+0,485=1,485   0,000

1,65-0,05+0,485=2,085   0,000

(1,485+2,085)/2=1,785   0,000

(0,685+1,785/4)*(35,50-2*0,50-1,315/4-1,315/4-1,785/4)*1,785   67,436

3,45-0,05-2,085=1,315   0,000

2,85-0,05-1,485=1,315   0,000

   0,000

Š25b – 22/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,05/-1,05/2,45/2,85   0,000

22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m;   0,000

(1,80+2*0,50+2,80/4)*(1,80+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   34,300

   0,000

Š25b – Objekt 362 = 6,70+4,90=11,60 - 2x DN125 flexi vyvedeny na fasádě   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,05-0,05+0,226=1,226   0,000

(0,60+1,226/4)*(11,60-0,50-1,574/4-1,226/4/2)*1,226   11,729

2,85-0,05-1,226=1,574   0,000



Ostatní výkopy předběžně

200 200,000

"Zaokrouhleno" 2,805

Součet 3 140,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 3 140,000

Zasyp cZpětný zásyp zářezů m3 2 184,000

ZarezCelkem 3 140,000

-PovrchVykM3 0,000

-SitelPodklBet -75,000

-SitelObeto -152,000

-SitelObsyp -175,000

-SitelMeziŠa*0,385*0,385 -176,091

-ChrPisek -15,000

-ChraObet -1,900

-ŠaChPodsyp -82,000

-ŠachPodkl -30,000
10a - dno (1,468-2,40)x(1,468-2,40)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 

1,00x1,15m;
0,000

-1*(2,40*2,40-(2,40-1,468)*(2,40-1,468)*0,5)*1,90 -10,119

15b - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 1,00x1,15m, (1x) 

0,42*0,50m a (1x) 2,50x1,15m;
0,000

-1*2,90*2,15*1,90 -11,847

1a - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-1*2,20*2,20*1,90 -9,196

1b - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-7*2,20*2,20*1,90 -64,372

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-6*2,20*2,20*1,90 -55,176

22 - dno 1,80x1,80x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 0,000

-2*1,80*1,80*1,90 -12,312

23 - dno (1,423-1,80)x(1,351-1,80)x1,90m s prostupy (2x) o velikosti 0,42x1,15m; 0,000

-1*(1,80*1,80-(1,80-1,423)*(1,80-1,351)*0,5)*2,10 -6,626

3 - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-1*2,15*2,90*2,30 -14,341

3b - dno 2,15x2,90x2,10m s prostupy (3x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-1*2,15*2,90*2,30 -14,341

4 - dno 1,50x1,50x1,70m; 0,000

-2*1,50*1,50*1,90 -8,550

7b - dno (1,501-2,20)x(0,989-2,20)x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-2*(2,20*2,20-(2,20-1,501)*(2,20-0,989)*0,5)*1,90 -16,784

vstup šachet prstence 0,000

-1,42*1,22*0,20*96 -33,262

poklopy 0,000

-1,42*1,22*0,15*30 -7,796

přípočet povrchu cca 30cm 0,000

1,42*1,22*0,30*30 15,592

"Zaokrouhleno" 1,777 0,121

Zasyp Součet 2 184,000

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 184,000

162451106.2
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km 

z meziskládky k místu rozprostření;
m3 2 184,000

Zatranění cZasažená plocha zatravnění, ornice 20-50cm m2 4 370,000

Š15 - Š16   0,000

7,00*4,00 28,000

7,00*(17,70+24,50)/2   147,700

9,50*1,50/2   7,125

Š16 - Š17   0,000

7,40*(22,20-2,10)   148,740

Š16 - Š19   0,000



8,00*(12,20+22,40)/2   138,400

-6,70*1,00   -6,700

Š20 - Š30   0,000

8,00*(68,80+8,00)   614,400

Š30 - Š31   0,000

(16,90-8,40-2*1,10)*8,00   50,400

Š31 - Š32   0,000

8,00*34,10   272,800

14,60*3,80/2   27,740

14,60*1,90/2   13,870

Š33 - Š36   0,000

8,00*(70,80-3,40-2,30)   520,800

Š33 - Š34   0,000

7,30*36,00   262,800

7,30*7,70   56,210

-5,30*(8,20+13,50-1,40-1,30)/2   -50,350

-1,30*5,50   -7,150

-1,40*5,40   -7,560

-3,00*(5,00+1,00)/2   -9,000

-4,20*(10,00+1,90+3,40)/2   -32,130

6,30*1,50/2   4,725

Š37 - Š38   0,000

1,00*8,50   8,500

(2,50+1,60)/2*(73,90+78,00)/2   155,698

Š37a - Š37c   0,000

(8,00-1,10)/2*(44,00+49,60-11,10)/2   142,313

Š37c - Š45   0,000

8,00*(16,00+15,60)/2   126,400

Š45 - Š46   0,000

8,00*(10,40+5,50)/2   63,600

9,90*1,10/2   5,445

9,80*1,10/2   5,390

Š20 - Š22   0,000

8,00*36,30   290,400

8,00*20,80   166,400

Š22 - Š23   0,000

8,00*12,20   97,600

Š23 - Š25   0,000

8,00*(3,40+9,60)/2   52,000

Š25 - Š26   0,000

8,00*(32,60+29,30+7,30)/2   276,800

7,30*(1,10+2,10)/2   11,680

-4,30*(6,50+4,40)/2   -23,435

Š25 - Š25b   0,000

7,50*(13,90+17,30)/2   117,000

7,50*(29,90+32,40)/2   233,625

(7,50+5,30+7,30)/2*(10,00-1,80)   82,410

(7,50+5,30)*1,80   23,040

7,30*5,60   40,880

"Zaokrouhleno" 9,435

Zatranění Součet 4 066,000

Použití figury:

12115110a.0
Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí 

humusu o mocnosti 20-50cm; 
m2 4 066,000

162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 1 219,800

162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 1 219,800

167151111.0
Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
m3 1 219,800

17125120a.1
Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
m3 1 219,800

18135100a.0
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
m2 4 066,000

18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 4 066,000



181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 4 066,000

ZtíženíVýk cZtížení vykopávky v blízkosti podzemních inženýrských sítí m3 1 150,000

Předběžný objem upřesněný po zaměření 0,000

(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) 147,000

(2*0,50+2,00)*KanalDo700*(1,50+2,00) 21,000

(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) 285,000

(2*0,50+1,00)*KanalDo200*(1,50+1,00) 90,000

(2*0,50+0,20)*PlynDo200*(1,50+0,20) 18,360

(2*0,50+0,50)*Slabo*(1,50+0,50) 192,000

(2*0,50+0,50)*Silno*(1,50+0,50) 243,000

(2*0,50+0,50)*VodaNad200*(1,50+0,50) 18,000

(2*0,50+0,50)*VodaDo200*(1,50+0,50) 33,000

Neurčitý výskyt dešťové kanalizace trasy vedené podél objektů 0,000

StKanPřip*0,50 50,000

Neurčitý výskyt uzemnění pro hromosvod podél objektů 0,000

StUzem*0,50 50,000

"zaokrouhleno"  2,640

ZtíženíVýk Součet 1 150,000

ŽivChodník cZasažená plocha živičného chodníku 503 m2 26,000

Š16 - Š19   0,000

7,50*3,40   25,500

"Zaokrouhleno" 0,50 0,500

ŽivChodník Součet 26,000

Použití figury:

11310718a.1
Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);
m2 26,000

11310732a.2
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 26,000

11310733a.1
Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);
m2 26,000

181951112.2
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=30Mpa;
m2 26,000

564851111.0
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 26,000

56711411a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;
m2 26,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 26,000

57713411a.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
m2 26,000

ŽiviceVoz cZasažená plocha živičné vozovky 501 m2 1 267,000

Š16 - Š17   0,000

5,40*2,10   11,340

5,40*11,20   60,480

5,40*8,50   45,900

Š16 - Š19   0,000

6,70*1,00   6,700

7,50*13,30   99,750

Š19 - Š20   0,000

7,00*8,50   59,500

Š30 - Š31   0,000

7,00*8,40   58,800

3,50*1,50/2   2,625

Š32 - Š33   0,000

7,00*(16,50+27,30)/2   153,300

Š33 - Š36   0,000

6,00*(4,80+3,40)/2   24,600

6,00*(2,30+2,50)/2   14,400

Š33 - Š34   0,000

5,30*(8,20+13,50-1,40-1,30)/2   50,350

Š37 - Š37a 0,000

6,90*(118,90-22,30)-1,00*8,50   658,040

odpočet tráva   0,000

-1,00*8,50   -8,500

-(2,50+1,60)/2*(73,90+78,00)/2   -155,698

odpočet žulové kostky   0,000

-1,10* 81,90   -90,090



-1,10*23,00/3   -8,433

-1,10*6,90   -7,590

Š37a - Š37b   0,000

6,50*11,10/2   36,075

Š45 - Š46   0,000

(8,20+11,20-2*1,10)/2*6,90   59,340

Š22 - Š23   0,000

6,00*(8,70+8,30)/2   51,000

Š23 - Š25   0,000

6,00*(13,00+24,00)/2   111,000

Š25 - Š26   0,000

4,30*(6,50+4,40)/2   23,435

"Zaokrouhleno"  10,556 10,676

ŽiviceVoz Součet 1 267,000

Použití figury:

11310718a.0

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm 

+ spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 1 267,000

11310732a.0
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-

63mm ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
m2 1 267,000

11310733a.0
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
m2 1 267,000

ŽulDlažba cZasažená plocha žulové dlažby 504 m2 270,000

Š19 - Š20   0,000

7,00*1,10*2   15,400

Š30 - Š31   0,000

7,00*1,10*2   15,400

Š32 - Š33   0,000

1,10*(14,60+2,10)   18,370

1,20*(5,90+3,00+4,70+4,80)/2   11,040

Š33 - Š34   0,000

1,30*5,50   7,150

1,40*5,40   7,560

Š37 - Š37a   0,000

1,10* 81,90   90,090

37a - 37c   0,000

1,10*23,00   25,300

1,10*36,80   40,480

1,10*6,90   7,590

Š45 - Š46   0,000

1,10*6,90*2   15,180

Š22 - Š23   0,000

6,00*1,10   6,600

Š23 - Š25   0,000

1,40*6,00   8,400

"Zaokrouhleno" 1,440

ŽulDlažba Součet 270,000

Použití figury:

113106161.0

Rozebrání žulové dlažby tl.100mm s klenbovou vazbou s jakoukoliv výplní spár 

včetně lože z kameniva (drobná žulová dlažba 100mm DL tl.100mm + ložní vrstva 

L 4/8 tl.40mm);

m2 270,000

11310732a.3
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 270,000

11310733a.2
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.150mm);
m2 270,000

181951112.3
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 270,000

564851111.0a
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 270,000

567122114.0
Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl.150mm;
m2 270,000

591211111.0
Zpětná pokládky žulové dlažby DL tl.100mm s klenbovou vazbou do lože tl.40mm 

z kameniva L4/8 s vyplněním spár;
m2 270,000

97907112a.0

Očištění vybouraných dlažebních kostek žulové dlažby 100mm od spojovacího 

materiálu s původním vyplněním spár kamenivem těženým (žulová dlažba –suť, 

+nové hmoty);

m2 270,000



SEZNAM FIGUR
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Kód Popis MJ Výměra

 522
Etapa 5.2.2. přechod RWY 12-30 (část 1. etapy + 

část 3.etapy)
JámaProtlaku aVýkop jámy protlaku po úroveň terénu m3 115,000

z 3 etapy   0,000

Šachta 01g = protlak = R3b/0,1/E600/0,00/0,00/3,985/1,105/5,45/5,85 = jáma pod 

záporovým pažením   
0,000

(2,50+2*0,50+5,85/4)*(0,20+2,50+0,50+5,85/4/2)*(5,85-0,00)   114,127

"zaokrouhleno" 0.873   0,873

Součet 115,000

Použití figury:

13115120a.1

Hloubení jámy protlaku hloubky do 6,00m pod částečným záporovým zapažením 

dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 22,000

13125120a.1

Hloubení jámy protlaku hloubky do 6,00m pod částečným záporovým zapažením 

dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 88,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

JámaStart aVýkop startovací jámy po úroveň terénu m3 274,000

z 3 etapy   0,000

Šachta 01f (protlak) = R3a/0,1/E600/0,00/0,00/1,25/3,435/4,95/5,35 = startovací 

jáma pod záporovým pažením   
0,000

(2,50+2*0,50+5,35/4)*(2,50+0,20+0,50+5,35/4/2)*(5,35-0,00)   100,126

(2,50+2*0,50+4,95/4)*(8,00-0,50-0,40/4)*(5,35-0,40)   173,535

"zaokrouhleno" 0,339   0,339

Součet 274,000

Použití figury:

13115120a.0

Hloubení startovací jámy protlaku hloubky do 5,50m pod částečným záporovým 

zapažením dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu; 

m3 51,800

13125120a.0

Hloubení startovací jámy protlaku hloubky do 5,50m pod částečným záporovým 

zapažením dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu; 

m3 207,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

JámaŠachet aVýkop jám pro kabelové šachty po úroveň terénu   m3 190,000

z 1.etapy   0,000

Šachta 01c = R2a/0,1/E600/0,00/0,00/1,80/1,00/2,55/2,95   0,000

(2,30+2*0,50+2,95/2)=4,775m šířka   0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   43,325

Šachta 01d = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Šachta 01e = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

z 3 etapy   0,000

Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/2)=3,775m šířka   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95 0,000

(3,00+2*0,50+2,95/2)=5,475m šířka   0,000

(2,25+2*0,50+2,95/4)*(3,00+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   55,728

"zaokrouhleno" 0,807 0,807

Součet 190,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

13115110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 34,400

13125110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 137,600

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

Maz10Kanal aPodkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého m3 39,000

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   0,000

(1,22+0,10/4)*40,00*0,10 4,980

01c - 01d  = rýha   0,000

1,17*49,90*0,10 5,838

01d - 01e = rýha   0,000

1,17*50,00*0,10 5,850

z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha   0,000

1,17*50,00*0,10 5,850

01g -  01h = rýha   0,000

1,17*50,00*0,10 5,850

01h - 01ch = rýha   0,000

1,17*50,00*0,10 5,850

01ch - 04 = rýha   0,000

1,17*40,20*0,10 4,703

"zaokrouhleno" 0,079 0,079

Maz10Kanal Součet 39,000

Použití figury:

452311131.1
Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 39,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

ObetKanál aObetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem m3 41,000

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   0,000

3*0,15+2*0,385=1,22m šířka dna 0,000

(1,22+2*0,10/4+0,385/4+0,50/4)*(0,385+0,50)-0,385*0,385*2=1,023m3/bm 0,000

40,00*1,023 40,920

"Zaokrouhleno" 0,08 0,080

ObetKanál Mezisoučet 41,000

Použití figury:

899623141.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v trase betonem prostým tř.C12/15; m3 42,500

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

ObetKanálNapoj
aObetonování multikanálu v otevřeném výkopu v napojení na 

šachtu
m3 3,000

cca 0,30*(1,30*0,80-0,385*0,385*2)=0,223m3/kus 0,000

z 1.etapy - 01c, 01d, 01e   0,000

(2+2+2)*0,223 1,338

z 3 etapy 01f, 01g, 01h, 01ch, 04.   0,000

(1+1+2+2+1)*0,223 1,561

"Zaokrouhleno" 0,101 0,101

ObetKanálNapoj Součet 3,000

Použití figury:

899623141.1
Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu v napojení na šachtu betonem 

prostým tř.C12/15;
m3 3,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

ObsypKanál
aObsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého
m3 176,000

01c - 01d  = rýha   0,000
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1,17*49,90*0,485 28,316

01d - 01e = rýha   0,000

1,17*50,00*0,485 28,373

z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha   0,000

1,17*50,00*0,485 28,373

01g -  01h = rýha   0,000

1,17*50,00*0,485 28,373

01h - 01ch = rýha   0,000

1,17*50,00*0,485 28,373

01ch - 04 = rýha   0,000

1,17*40,20*0,485 22,811

v napojení na šachty 01c, 01d, 01e, 01f, 01g, 01h, 01ch, 04  cca 0,50m3/kus 0,000

(2+2+2+1+1+2+2+1)*0,50 6,500

Plus jámy pro protlaku - šachty 01f, 01g 0,000

(8,00+1,50)*0,50 4,750

"Zaokrouhleno" 0,131 0,131

ObsypKanál Součet 176,000

Použití figury:

451572111.1
Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 

až 4mm;
m3 176,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

OrniceJámaProtlaku aOrnice výkopu jámy protlaku   m3 5,000

z 3 etapy   0,000

Šachta 01g = protlak = R3b/0,1/E600/0,00/0,00/3,985/1,105/5,45/5,85 = jáma pod 

záporovým pažením   
0,000

(2,50+2*0,50+5,85/4-0,30/4)*(0,20+2,50+0,50+5,85/4/2-0,30/4/2)*0,30   5,709

"zaokrouhleno" -0.709   -0,709

Součet 5,000

Použití figury:

13115120a.1

Hloubení jámy protlaku hloubky do 6,00m pod částečným záporovým zapažením 

dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 22,000

13125120a.1

Hloubení jámy protlaku hloubky do 6,00m pod částečným záporovým zapažením 

dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 88,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

OrniceJámaStart aOrnice výkopu startovací jámy   m3 15,000

z 3 etapy   0,000

Šachta 01f (protlak) = R3a/0,1/E600/0,00/0,00/1,25/3,435/4,95/5,35 = startovací 

jáma pod záporovým pažením   
0,000

(2,50+2*0,50+5,35/4-0,30/4)*(2,50+0,20+0,50+5,35/4/2-0,30/4/2)*0,30   5,474

(2,50+2*0,50+4,95/4-0,30/4)*(8,00-0,50-0,40/4)*0,30   10,351

"zaokrouhleno" -0,825   -0,825

Součet 15,000

Použití figury:

13115120a.0

Hloubení startovací jámy protlaku hloubky do 5,50m pod částečným záporovým 

zapažením dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu; 

m3 51,800

13125120a.0

Hloubení startovací jámy protlaku hloubky do 5,50m pod částečným záporovým 

zapažením dle místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu; 

m3 207,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

OrniceJámaŠachet aOrnice výkopu jám pro kabelové šachty m3 18,000

z 1.etapy   0,000

Šachta 01c = R2a/0,1/E600/0,00/0,00/1,80/1,00/2,55/2,95   0,000

(2,30+2*0,50+2,95/2)=4,775m šířka   0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4)-0,30/4*(2,30+2*0,50+2,95/4-0,30/4)*0,30   3,548

Šachta 01d = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000
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(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30(2,15-0,00)   0,000

Šachta 01e = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

z 3 etapy   0,000

Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/2)=3,775m šířka   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95 0,000

(3,00+2*0,50+2,95/2)=5,475m šířka   0,000

(2,25+2*0,50+2,95/4-0,30/4)*(3,00+2*0,50+2,95/4-0,30/4)*0,30   5,473

"zaokrouhleno" -0,021 -0,021

Součet 18,000

Použití figury:

13115110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 34,400

13125110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 137,600

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

OrniceRýhy aOrnice výkopu rýh mezi šachtami   m3 95,000

01c - 01d  = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

2,95-1,485=1,465   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(49,90-2*0,50-1,465/4-0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,743

01d - 01e = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4+0,30/4)*0,30   16,978

z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-0,50-0,665/4-8,00-3,14/4-1,485/4+0,30/4)*0,30   14,129

01f + 01g = protlak   0,000

01g -  01h = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-4,27/4-0,665/4-1,485/4+0,30/4)*0,30   16,662

01h - 01ch = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4+0,30/4)*0,30   16,978

01ch - 04 = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95   0,000

2,95-1,485=1,465 0,000

1,17*(40,20-2*0,50-0,665/4-1,465/4-1,485/4+0,30/4)*0,30   13,468

"zaokrouhleno" 0,042 0,042

Součet 95,000

Použití figury:
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13215420a.0

Hloubení  zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržen

m3 75,000

13225420a.0

Hloubení  zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 300,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

OrniceZářezy aOrnice výkopu zářezů mezi šachtami   m3 21,000

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   0,000

0,10+0,385+1,80=2,285m = zářez   0,000

2,95-1,80-0,485=0,665   0,000

3*0,15+2*0,385=1,22m šířka dna 0,000

(1,22+2,85/4-0,30/4)*(40,00-1*0,50-0,665/4-2,285/4/2-0,30/4/2)*0,30 21,739

"zaokrouhleno" -0,739 -0,739

Součet 21,000

Použití figury:

13115110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 30,400

13125110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 121,600

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

Rýhy aVýkopy rýh mezi šachtami po úroveň terénu   m3 470,000

01c - 01d  = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

2,95-1,485=1,465   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(49,90-2*0,50-1,465/4-0,665/4-2*1,485/4)*1,485   82,746

01d - 01e = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

z 3 etapy napojení na 01e + 01f = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-0,50-0,665/4-8,00-3,14/4-1,485/4)*1,485   69,806

01f + 01g = protlak   0,000

01g -  01h = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-4,27/4-0,665/4-1,485/4)*1,485   82,346

01h - 01ch = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

2,15-1,485=0,665   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

01ch - 04 = rýha   0,000

0,10+0,385+1,00=1,485   0,000

Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95   0,000

2,95-1,485=1,465 0,000

1,17*(40,20-2*0,50-0,665/4-1,465/4-1,485/4)*1,485   66,538

"zaokrouhleno" 0,74 0,740

Součet 470,000

Použití figury:
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13215420a.0

Hloubení  zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržen

m3 75,000

13225420a.0

Hloubení  zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 300,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

Sitel1x9 aKabelovod 1x9 se zatažením do šachet včetně protlaku m 653,800

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b 0,000

(0,25+40,00)*2 80,500

01c + 01d + 01e 0,000

(0,25+49,90+2*0,25+50,00+0,25)*2 201,800

z 3 etapy napojení na 01e + 01f 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

01f + 01g = protlak 0,000

(0,25+63,90+0,25)*2 128,800

01g +  01h + 01ch + 04 0,000

(0,25+50,00+2*0,25+50,00+2*0,25+40,20+0,25) 141,700

"zaokrouhleno" 0,00 0,000

Sitel1x9 Mezisoučet 653,800

ŠachPodklad aPodkladní konstrukce tl.100mm pod šachty m3 8,600

Typ R1a 0,000

4*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 3,306

Typ R2a 0,000

1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,069

Typ R5 0,000

1*(2,25+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(3,00+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,430

Typ R3a + R3b 0,000

2*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,701

"Zaokrouhleno" 0,094 0,094

ŠachPodklad Součet 8,600

Použití figury:

452311131.0
Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
m3 8,600

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

ŠachPodsyp aDrenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku m3 24,000

Typ R1a 0,000

4*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 9,241

Typ R2a 0,000

1*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,012

Typ R5 0,000

1*(2,25+2*0,50+0,30/4)*(3,00+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,065

Typ R3a + R3b 0,000

2*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(2,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 7,668

"Zaokrouhleno" 0,014 0,014

ŠachPodsyp Součet 24,000

Použití figury:

21156111a.0
Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;
m3 24,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000

Trasa aDélka trasy kabelovodu včetně protlaku m 410,000

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b 0,000

40,00 40,000
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01c + 01d + 01e 0,000

(1,90+49,90+1,70+50,00+1,70) 105,200

z 3 etapy napojení na 01e + 01f 0,000

50,00 50,000

01f + 01g = protlak 0,000

2,50+63,90+2,50 68,900

01g +  01h + 01ch + 04 0,000

(50,00+1,70+50,00+1,70+40,20+2,25) 145,850

"zaokrouhleno" 0,05 0,050

Trasa Součet 410,000

Použití figury:

HZS422r.0

Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 410,000

11900212a.0
Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, 

provizorní dopravní značení dle návrhu dodavatele;
m 410,000

74141002a.0
Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé 

trasy kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;
bm 492,000

Tráva aZasažená plocha zatravnění, ornice 20-50cm m2 2 460,000

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   0,000

(2,00+40,00)*7,00   294,000

01c + 01d + 01e   0,000

(1,90+49,90+1,70+50,00+1,70)*7,00   736,400

z 3 etapy napojení na 01e + 01f   0,000

50,00*7,00   350,000

01f + 01g = protlak   0,000

(2,50+63,90+2,50-63,90)*7,00   35,000

01g +  01h + 01ch + 04   0,000

(50,00+1,70+50,00+1,70+40,20+2,25+3,00)*7,00   1 041,950

"zaokrouhleno" 2,65   2,650

Tráva Součet 2 460,000

Použití figury:

12115110a.0
Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí 

humusu o mocnosti 20-50cm; 
m2 2 460,000

162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 738,000

162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 738,000

167151111.0
Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
m3 738,000

17125120a.1
Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
m3 738,000

18135100a.0
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
m2 2 460,000

18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 2 460,000

181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 2 460,000

Výkopek aCelkem výkopek m3 1 068,000

JámaProtlaku+JámaStart+JámaŠachet+Rýhy+Zářezy 1 222,000
-

(OrniceJámaŠachet+OrniceJámaProtlaku+OrniceRýhy+OrniceJámaStart+Ornice
-154,000

Výkopek Součet 1 068,000

Použití figury:

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 492,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 4 920,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 492,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 894,456

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 1 068,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000
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Zářezy aVýkopy zářezů mezi šachtami po úroveň terénu   m3 173,000

0,10+0,385+1,80=2,285m = zářez   0,000

2,95-1,80-0,485=0,665   0,000

3*0,15+2*0,385=1,22m šířka dna 0,000

(1,22+2,85/4)*(40,00-1*0,50-0,665/4-2,285/4/2)*2,285 172,427

"zaokrouhleno" 0,573 0,573

Součet 173,000

Použití figury:

13115110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 30,400

13125110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 121,600

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 1 068,000

ZásypKab aZásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou m3 576,000

Výkopek 1 068,000

-Maz10Kanal -39,000

-ObetKanál -41,000

-ObetKanálNapoj -3,000

-ObsypKanál -176,000

-ŠachPodsyp -24,000

-ŠachPodklad -8,600

Šachty z 1.etapy - 01c, 01d, 01e 0,000

Šachta 01c = R2a/0,1/E600/0,00/0,00/1,80/1,00/2,55/2,95   0,000

-1,90*2,30*(2,55-0,00-0,30)   -9,833

Šachta 01d = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   -4,191

Šachta 01e = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   -4,191

Šachty z 3 etapy 01f, 01g, 01h, 01ch, 04. 0,000

Šachta 01f = R3a/0,1/E600/0,00/0,00/1,25/3,435/4,95/5,35  0,000

-2,50*2,50*(4,95-0,00-0,30) -29,063

Šachta 01g = R3b/0,1/E600/0,00/0,00/3,985/1,105/5,45/5,85 0,000

-2,50*2,50*(5,45-0,00-0,30) -32,188

Šachta 01h = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   -4,191

Šachta 01ch = R1a/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/1,75/2,15   0,000

-1,70*1,70*(1,75-0,00-0,30)   -4,191

Šachta 04 = R5/0,1/E600/0,00/0,00/1,00/1,00/2,55/2,95 0,000

-2,25*3,00*(2,55-0,00-0,30)   -15,188

Kabelovod 0,000

z 1.etapy 01c směrem k  šachtě 01b   0,000

-2*40,00*0,385*0,385 -11,858

01c + 01d + 01e   0,000

-2*(49,90+50,00)*0,385*0,385 -29,615

z 3 etapy napojení na 01e + 01f   0,000

-2*50,00*0,385*0,385 -14,823

01g +  01h + 01ch + 04   0,000

-2*(50,00+50,00+40,20)*0,385*0,385   -41,562

"Zaokrouhleno" 0,494 0,494

ZásypKab Součet 576,000

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 576,000
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162451106.2
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km 

z meziskládky k místu rozprostření;
m3 576,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 492,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 4 920,000

167151111.1

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud 

při ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 576,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 492,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 894,456
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 533
Etapa 5.3.3 Hg C - podél RWY 12-30 (PD část etap 

3 a 4.3)
ChraObet gObetonování dvouplášťových chrániček m3 5,800

2x chrán.DN125 (0,60+0,40/4)*0,40=0,280m3/bm 0,000

Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125  Pu obet 1š   0,000

(0,635/2+17,70)*0,280   5,045

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xchráničky DN 125, vyvedeny na fasádě Pu obet 1š   0,000

1,80*0,280   0,504

"Zaokrouhleno" 0,251 0,251

ChraObet Mezisoučet 5,800

Použití figury:

899623141.1
Obetonování dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu 

betonem prostým tř.C12/15;
m3 6,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ChrPisek gObsyp a zásyp dvouplášťových chrániček m3 1,000

Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125 Pu obsyp 1š   0,000

(19,20-17,70)*0,280+1*0,50   0,920

"Zaokrouhleno" 0,08 0,080

ChrPisek Součet 1,000

Použití figury:

451572111.0
Obsyp a zásyp dvouplášťových chrániček z polyetylénu v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4mm;
m3 1,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

KanalDo200 gStávající podzemní kanalizace do DN 200 ve výkopu m 4,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š04l-Š04m - 50,00 0,000

Křížení: budoucí přípojka kanalizace: terén: ±0,000=370,49 krytí: 0,000

Š10-stávající kabelovod - 11,90 0,000

Křížení: budoucí přípojka kanalizace stávající terén: ±0,000=369,20 krytí:  0,000

KanalDo200 2*2,00 4,000

Použití figury:

11900140a.1

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN200 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstruk

m 4,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 782,000

89962314a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z betonu prostého tř.C12/15;
m3 21,000

89964311a.0
Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
m2 41,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 225,000

KanalDo500 gStávající podzemní kanalizace do DN 500 ve výkopu m 14,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Stáv.kabelovod – Š11 0,000

Křížení: kanalizace dešťová DN 500 terén: ±0,000=368,69 krytí: -3,65=365,04 0,000

Š13 – Š14 – 2xDN125 0,000

Křížení: kanalizace dešťová  DN 430 terén: ±0,000=367,69 krytí: -1,876=365,814 0,000

Š04c-Š04d - 50,00 0,000

Křížení: budoucí dešťová kanalizace terén: ±0,000=366,01 krytí: 0,000

Š04g-Š04h - 50,00 0,000

533
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Křížení: budoucí dešťová kanalizace: terén: ±0,000=367,52 krytí:  0,000

Š04ch-Š04i - 50,00 0,000

Křížení: budoucí dešťová kanalizace: terén: ±0,000=368,02 krytí:  0,000

Křížení: budoucí dešťová kanalizace: terén: ±0,000=368,26 krytí: 0,000

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 2x kabelovod nad sebou 0,000

Křížení: dešťová kanalizace terén: ±0,000=371,68 krytí: 0,000

KanalDo500 7*2,00 14,000

Použití figury:

11900140a.3

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstruk

m 14,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 782,000

89962314a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z betonu prostého tř.C12/15;
m3 21,000

89964311a.0
Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
m2 41,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 225,000

KanalNad700 gPodzemní kanalizační potrubí ve výkopišti předběžně bn 5,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š04a-Š04f - 50,00 0,000

Křížení: kanalizace DN 900 terén: ±0,000=366,66 krytí:-1,79=364,87 0,000

Š04x-Š05 - 67,70 0,000

Křížení: dešťová kanalizace DN 1250 terén: ±0,000=372,26 krytí:-0,174=372,086 0,000

KanalNad700 2,50*2 5,000

Použití figury:

11900140a.5

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru

m 5,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 782,000

89962314a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z betonu prostého tř.C12/15;
m3 21,000

89964311a.0
Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
m2 41,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 225,000

Pažení gPažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné fo 2,0m m2 1 841,000
Max.výměra po úroveň původního terénu upravena dle skutečné tl.odstraněných 

ploch
0,000

Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,00-0,05+0,226=1,176   0,000

1,00-0,00+0,226=1,226   0,000

(1,176+1,226)/2=1,201   0,000

2*(19,20-2*0,50-1,624/4-1,074/4-1,201/4)*1,201   41,375

2,85-0,05-1,176=1,624   0,000

2,30-0,00-1,226=1,074   0,000

0,000

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xDN125   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,00-0,00+0,226=1,226   0,000

2*(1,80-0,50-1,074/4-1,226/4/2)*1,226   2,153

2,30-0,00-1,226=1,074   0,000

0,000

Š12 - Š12a = 38,20   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

2*(38,20-2*0,50-0,665/4-0,665/4-1,485/4)*1,485   108,394

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

0,000
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Š12a - Š13 =33,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,00-0,05+0,485=1,435   0,000

(1,485+1,435)/2=1,46   0,000

2*(33,90-2*0,50-0,665/4-1,365/4-1,46/4)*1,46   93,520

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,85-0,05-1,435=1,365   0,000

0,000

Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04b-Š04c - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-0,665/4-0,965/4-1,485/4)*1,485 143,217

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

2,45-0,00-1,485=0,965 0,000

0,000

Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04a-Š04f - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04f-Š04g - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04i-Š04j - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04j-Š04k - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04n-Š04o - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04o-Š04p - 50,00 0,000
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1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04r-Š04s - 45,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(45,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 128,590

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04u-Š04v - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04v-Š04w - 50,00 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 143,440

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š06a-Š06b - 41,10 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

1,17*(41,10-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485 68,449

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

0,000

Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55 0,000

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

Š08-Š08a - 37,90 0,000

1,00-0,00+0,485=1,485 0,000

2*(37,90-2*0,50-1,065/4-0,665/4-1,485/4)*1,485 107,206

2,55-0,00-1,485=1,065 0,000

2,15-0,00-1,485=0,665 0,000

"Zaokrouhleno" 0,576 0,576

Pažení Součet 1 841,000

Použití figury:

151101101.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 1 841,000

151101111.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 1 841,000

PlynDo200 gStávající podzemní plynovod do DN 200 ve výkopu m 2,000

Plynovod--předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š13 – Š15 0,000

Křížení: středotlaký plynovod DN90 terén: ±0,000=367,39 krytí: -1,0=366,39 

Stávající plynovodní potrubí DN 90, opatřit chráničkou DN 125, včetně číhač
0,000

PlynDo200 2,00*1 2,000

Použití figury:

119001401.0

Dočasné zajištění podzemního plynovodního potrubí nebo vedení do DN200 ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací 

m 2,000
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139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 782,000

45157211a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z kameniva těženého;
m3 102,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 225,000

RezZiv gŽivičná vozovka 501 - rez m 33,000

Š13 - Š14   0,000

(17,70-1,40)*2   32,600

"Zaokrouhleno" 0,40 0,400

RezZiv Součet 33,000

Použití figury:

919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 33,000

919731114.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 33,000

919731123.0
Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 33,000

Rýha200Zapaž gZapažená rýha šířky do 2,00m a hloubky do 1,5m mezi šachtami m3 1 081,000

Š12 - Š12a = 38,20   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(38,20-2*0,50-0,665/4-0,665/4-1,485/4)*1,485   63,410

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š12a - Š13 =33,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,00-0,05+0,485=1,435   0,000

(1,485+1,435)/2=1,46   0,000

1,17*(33,90-2*0,50-0,665/4-1,365/4-1,46/4)*1,46   54,709

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,85-0,05-1,435=1,365   0,000

"Zaokrouhleno" 0,881   0,881

Mezisoučet 119,000

3.etapa   0,000

Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04b-Š04c - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-0,665/4-0,965/4-1,485/4)*1,485   83,782

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,45-0,00-1,485=0,965   0,000

   0,000

Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04e-Š04f - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04f-Š04g - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000
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R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04i-Š04j - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04j-Š04k - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04n-Š04o - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04o-Š04p - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04r-Š04s - 45,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(45,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   75,225

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04u-Š04v - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04v-Š04w - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   83,912

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š06a-Š06b - 41,10   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(41,10-2*0,50-2*0,665/4-1,485/4)*1,485   68,449

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000
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   0,000

Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55   0,000

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š08-Š08a - 37,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(37,90-2*0,50-1,065/4-0,665/4-1,485/4)*1,485   62,715

2,55-0,00-1,485=1,065   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

"Zaokrouhleno" 0,533   0,533

Mezisoučet 962,000

Součet 1 081,000

Použití figury:

13215420a.0

Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení

m3 172,800

13215420a.1

Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení

m3 691,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

Rýha200ZapPo
gObjem předpokl.odstraňovaných povrchů  zapaž.rýh šířky do 2m 

a hl.do 1,5m mezi šachtami   
m3 217,000

Š12 - Š12a = 38,20   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(38,20-2*0,50-0,665/4-0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   12,706

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š12a - Š13 =33,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,00-0,05+0,485=1,435   0,000

(1,485+1,435)/2=1,46   0,000

1,17*(33,90-2*0,50-0,665/4-1,365/4-2*1,46/4+0,30/4)*0,30   11,140

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,85-0,05-1,435=1,365   0,000

"Zaokrouhleno" 0,154   0,154

Mezisoučet 24,000

3.etapa   0,000

Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04b-Š04c - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-0,665/4-0,965/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,822

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,45-0,00-1,485=0,965   0,000

   0,000
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Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04a-Š04f - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04f-Š04g - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04i-Š04j - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04j-Š04k - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04n-Š04o - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04o-Š04p - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04r-Š04s - 45,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(45,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   15,093

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04u-Š04v - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848
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2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04v-Š04w - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   16,848

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š06a-Š06b - 41,10   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(41,10-2*0,50-2*0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   13,724

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55   0,000

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š08-Š08a - 37,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(37,90-2*0,50-1,065/4-0,665/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   12,566

2,55-0,00-1,485=1,065   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

"Zaokrouhleno" 0,011   0,011

Mezisoučet 193,000

Součet 217,000

Použití figury:

13215420a.0

Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení

m3 172,800

13215420a.1

Hloubení zapažených rýh šířky 1,17m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení

m3 691,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

Rýha60Zapaž gZapažená rýha šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami m3 14,000

Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,00-0,05+0,226=1,176   0,000

1,00-0,00+0,226=1,226   0,000

(1,176+1,226)/2=1,201   0,000

0,60*(19,20-2*0,50-1,624/4-1,074/4-1,201/4)*1,201   12,413

2,85-0,05-1,176=1,624   0,000

2,30-0,00-1,226=1,074   0,000

   0,000

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xDN125   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000
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1,00-0,00+0,226=1,226   0,000

0,60*(1,80-0,50-1,074/4-1,226/4/2)*1,226   0,646

2,30-0,00-1,226=1,074   0,000

"Zaokrouhleno" 0,941   0,941

Součet 14,000

Použití figury:

13215410a.0

Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ruč ně za dodržen

m3 1,800

13215410a.1

Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ruč ně za dodržen

m3 7,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

Rýha60ZapPo
gObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů rýh šířky 0,60m 

a hloubky do 1,5m mezi šachtami
m3 5,000

Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,00-0,05+0,226=1,176   0,000

1,00-0,00+0,226=1,226   0,000

(1,176+1,226)/2=1,201   0,000

úsek 4,80m = zeleň 20-50cm   0,000

0,60*(4,80-1*0,50-1,624/4-1,201/4+0,30/4/2)*0,30   0,654

úsek 1,40m = Žulová dlažba tl.440mm   0,000

0,60*1,40*0,44   0,370

úsek 13,00 (19,20-4,80-1,40)  = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

0,60*(13,00-1*0,50-1,074/4-1,201/4+0,30/4/2)*0,50   3,591

2,85-0,05-1,176=1,624   0,000

2,30-0,00-1,226=1,074   0,000

   0,000

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xDN125 = Komun.živice (501) min.tl.500mm   0,000

0,1635+0,125/2=0,226   0,000

1,00-0,00+0,226=1,226   0,000

0,60*(1,80-0,50-1,074/4-1,226/4/2+0,50/1/2)*0,50   0,338

2,30-0,00-1,226=1,074   0,000

"Zaokrouhleno" 0,047   0,047

Součet 5,000

Použití figury:

13215410a.0

Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ruč ně za dodržen

m3 1,800

13215410a.1

Hloubení zapažených rýh šířky 0,60m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ruč ně za dodržen

m3 7,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000
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167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ŘezRWY gŘez živičné plochy RWY 04/22 m 127,000

Úsek Š04x – Š5 0,000

ŘezRWY 63,50*2 127,000

Použití figury:

919735115.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 127,000

919731114.1
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 200mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 127,000

91973112r.0
Úprava živičného krytu tl.do 220mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 127,000

ŘezŽivPás gŘez živičné plochy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 m 12,000

Úsek stáv. šachta – Š8 0,000

ŘezŽivPás 2*6,00 12,000

Použití figury:

919735114.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 12,000

919731114.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 12,000

919731123.1
Úprava živičného krytu tl.do 200mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 12,000

Sitel
gKabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního 

polyetylénu
m 3 866,000

D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB   0,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   0,000

(0,30+5,60+0,20)*2   12,200

Š11 - Š12 =43,90   0,000

(0,20+43,90+0,20)*2   88,600

Š12 - Š12a = 38,20   0,000

(0,20+38,20+0,20)*2   77,200

Š12a - Š13 =33,90   0,000

(0,20+33,90+0,20)*2   68,600

Š13 – Š15 = 50,00   0,000

(0,20+50,00+0,20)*2   100,800

"Zaokrouhleno" 0,60 0,600

Š04- Š04a - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04a-Š04b - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04b-Š04c - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04c-Š04d - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04d-Š04e - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04a-Š04f - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04f-Š04g - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04g-Š04h - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04h-Š04ch - 45,00 0,000

(0,25+45,00+0,25)*2 91,000

Š04ch-Š04i - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000
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Š04i-Š04j - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04j-Š04k - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04k-Š04l - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04l-Š04m - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04m-Š04n - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04n-Š04o - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04o-Š04p - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04p-Š04q - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04q-Š04r - 45,00 0,000

(0,25+45,00+0,25)*2 91,000

Š04r-Š04s - 45,00 0,000

(0,25+45,00+0,25)*2 91,000

Š04s-Š04t - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04t-Š04u - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04u-Š04v - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04v-Š04w - 50,00 0,000

46051030r.0

Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou 

do otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. 

Referenční výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 

m 3 866,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 3 713,000

SitelMeziŠa gSitel- v úseku mezi šachtami pro odpočet z výkopu m 3 822,400

D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB   0,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   0,000

5,60*2   11,200

Š11 - Š12 =43,90   0,000

43,90*2   87,800

Š12 - Š12a = 38,20   0,000

38,20*2   76,400

Š12a - Š13 =33,90   0,000

33,90*2   67,800

Š13 – Š15 = 50,00   0,000

50,00*2   100,000

"Zaokrouhleno" 0, 0,000

Mezisoučet 343,200

Š04- Š04a - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04a-Š04b - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04b-Š04c - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04c-Š04d - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04d-Š04e - 50,00   0,000

50,00*2   100,000
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Š04a-Š04f - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04f-Š04g - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04g-Š04h - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04h-Š04ch - 45,00   0,000

45,00*2   90,000

Š04ch-Š04i - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04i-Š04j - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04j-Š04k - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04k-Š04l - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04l-Š04m - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04m-Š04n - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04n-Š04o - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04o-Š04p - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04p-Š04q - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04q-Š04r - 45,00   0,000

45,00*2   90,000

Š04r-Š04s - 45,00   0,000

45,00*2   90,000

Š04s-Š04t - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04t-Š04u - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04u-Š04v - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04v-Š04w - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š04w-Š04x - 56,90   0,000

56,90*2   113,800

Š04x-Š05 - 67,70   0,000

67,70*2   135,400

Š05-Š06 - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š06-Š06a - 50,00   0,000

50,00*2   100,000

Š06a-Š06b - 41,10   0,000

41,10*2   82,200

Š06b-Š07 - 41,30   0,000

41,30*2   82,600

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou   0,000

15,30*2   30,600

Stávající šachta 1 - Stávající šachta 2 - 52,80   0,000

Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70   0,000
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19,70*2   39,400

Š08-Š08a - 37,90   0,000

37,90*2   75,800

Š08a-Š09 - 38,00   0,000

38,00*2   76,000

Š09-Š09a - 41,90   0,000

41,90*2   83,800

Š09a-Š09b - 41,00   0,000

41,00*2   82,000

Š09b-Š10 - 41,90   0,000

41,90*2   83,800

Š10-stávající kabelovod - 11,90   0,000

11,90*2   23,800

"Zaokrouhleno" 0, 0,000

Mezisoučet 3 479,200

Součet 3 822,400

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

SitelObet gObetonování multikanálu ve výkopu m3 75,000

3.etap = úsek Š04x - Š05 (předběžně zářez) 0,000

(1,285+2*0,15/4+0,885/4)*67,70*(0,385+0,50) 94,740

-67,70*0,385*0,385*2 -20,070

"Zaokrouhleno" 0,33 0,330

SitelObet Mezisoučet 75,000

Použití figury:

899623161.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem tř.C20/25-XC2; m3 77,700

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

SitelObsyp gObsyp a zásyp multikanálu m3 643,000

2xSitel9 (1,17+2*0,10/4+0,485/4)*0,485-0,385*0,385*2=0,354m3/bm 0,000

2xSitel9 (1,17*0,485-0,385*0,385*2=0,271m3/bm 0,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60  Pu obsyp 2Š   0,000

5,60*0,354+2*0,50   2,982

Š11 - Š12 =43,90 Pu obsyp 2Š   0,000

43,90*0,354+2*0,50   16,541

Š12 - Š12a = 38,20 Pu obsyp 2Š   - zapařeno 0,000

38,20*0,271+2*0,50   11,352

Š12a - Š13 =33,90 Pu obsyp 2Š  - zapaženo 0,000

33,90*0,271+2*0,50   10,187

Š13 – Š15 = 50,00 obsyp 2Š   0,000

50,00*0,354+2*0,50   18,700

"Zaokrouhleno" 0,238 0,238

3.etapa 0,000

Š04 - Š04s = 20 úseků 0,000

(8*50,00+45,00+9*50,00+2*45,00)*0,354+20*0,50*2 368,690

Š04s - Š04x = 5 úseků 0,000

(4*50,00+56,90)*0,354+5*0,50*2 95,943

Š05 - Š07 = 4 úsek 0,000

(2*50,00+41,10+41,30)*0,354+4*0,50*2 68,570

Š07-Stávající šachta 0,000
2xSitel9 nad sebou cca (0,685+2*0,10/4+(0,485*2)/4)*(0,485*2)-

0,385*0,385*2=0,652m3/bm
0,000

15,30*0,652+1*0,50 10,476
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Stávající šachta 2 - Š08 0,000

19,70*0,354+1*0,50 7,474

Š08-stávající kabelovod = 5 úsek§, 1 napojení 0,000

(37,90+38,00+41,90+41,00+41,90+11,90)*0,354+(2*6-1)*0,50 80,760

04b-04c, 04e-04f, 04f-04g, 04i-04j, 04j-04k, 04n-04o, 04o-04p = zapaženo    0,000

-(7*50,00)*(0,354-0,271) -29,050

04r-04s, 04u-04v, 04v-04w = zapaženo    0,000

-(45,00+2*50,00)*(0,354-0,271) -12,035

06a-06b, 08-08a = zapaženo    0,000

-(41,10+57,90)*(0,354-0,271) -8,217

"Zaokrouhleno" 0,389 0,389

SitelObsyp Součet 643,000

Použití figury:

451572111.1
Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 

až 4mm;
m3 643,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

SitelpodklBe15 gPodkladní beton tl.150mm multikanálu m3 14,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š04w-Š04x - 56,90 0,000

(0,25+56,90+0,25)*2 114,800

Š04x-Š05 - 67,70 0,000

(0,25+67,70+0,25)*2 136,400

Š05-Š06 - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š06-Š06a - 50,00 0,000

(0,25+50,00+0,25)*2 101,000

Š06a-Š06b - 41,10 0,000

(0,25+41,10+0,25)*2 83,200

Š06b-Š07 - 41,30 0,000

(0,25+41,30+0,25)*2 83,600

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou 0,000

(0,25+15,30+0,30)*2 31,700

Stávající šachta 1 - Stávající šachta 2 - 52,80 0,000

Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70 0,000

(0,30+19,70+0,25)*2 40,500

Š08-Š08a - 37,90 0,000

(0,25+37,90+0,25)*2 76,800

Š08a-Š09 - 38,00 0,000

(0,25+38,00+0,25)*2 77,000

Š09-Š09a - 41,90 0,000

(0,25+41,90+0,25)*2 84,800

Š09a-Š09b - 41,00 0,000

(0,25+41,00+0,25)*2 83,000

Š09b-Š10 - 41,90 0,000

(0,25+41,90+0,25)*2 84,800

Š10-stávající kabelovod - 11,90 0,000

(0,25+11,90+0,30)*2 24,900

"Zaokrouhleno" 0,5 0,500

Sitel Součet 3 866,000

Použití figury:

Š09b-Š10 - 41,90 0,000

1,70/2+41,90+2,30/2 43,900

Š10 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000
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Š10-stávající kabelovod - 11,90 0,000

2,30/2+11,90+0,30 13,350
Napojení na stávající kabelovod  2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=369,31 krytí: -

1,65=367,66 
0,000

"Zaokrouhleno" 0,65 0,650

TrasaCelkem Součet 2 015,000

Použití figury:

HZS422r.0

Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 2 015,000

11900212a.0
Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, 

provizorní dopravní značení dle návrhu dodavatele;
m 2 015,000

74141002a.0
Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé 

trasy kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;
bm 2 418,000

Tráva gZasažená plocha zatravnění, ornice 20-50cm m2 10 950,000

Stáv.kabelovod – Š15   0,000

7,00*(9,30+7,20)/2   57,750

7,00*(172,00+174,00)/2   1 211,000

7,00*4,00 28,000

5,30*(2,80+2,60)/2   14,310

"Zaokrouhleno" 3,94 3,940

3.etapa 0,000

Š04 - Š04s 0,000

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š04a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04a-Š04b - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04c - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,05/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04c-Š04d - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04d - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04d-Š04e - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

Š04k - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04k-Š04l - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000
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(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04l - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04l-Š04m - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+2*1,785/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,785/4+0,30/4)*0,30   28,531

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š04m - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04m-Š04n - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04p - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

Š04t - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04t-Š04u - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04w - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04w-Š04x - 56,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,80-0,00+0,485=2,285   0,000

(1,485+2,285)/2=1,885   0,000

(1,17+2*1,885/4-0,30/4)*(56,90-2*0,50-2*0,665/4-2*1,885/4+0,30/4)*0,30   33,435

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,95-0,00-2,285=0,665   0,000

   0,000

Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95   0,000

R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š04x-Š05 - 67,70   0,000

1,80-0,00+0,485+0,05=2,335   0,000

2,01-0,00+0,485+0,05=2,545   0,000

(2,335+2,545)/2=2,44   0,000

úsek 63,50 = bývalá RWY 04/22 = 970mm   0,000

(1,17+2*2,44/4-0,97/4)*63,50*0,97   132,275

úsek 67,70-63,50 = zeleň 20-50cm   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(41,30-2*0,50-0,665/4-1,765/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   22,348

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

3,55-0,00-1,785=1,765   0,000
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   0,000

Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55   0,000
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m   
0,000

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou   0,000

0,10+0,385+0,10+0,385=0,97=1,00   0,000

úsek 7,859   0,000

1,91-0,00+1,00=2,91   0,000

1,925+1,00=2,925   0,000

(2,91+2,925)/2=2,918   0,000

(0,685+2*2,918/4-0,30/4)*(7,859-0,50-0,64/4-2,918/4+0,30/4/2)*0,30   4,039

3,55-0,00-2,91=0,64   0,000

úsek 15,30-7,859=7,441   0,000

1,80-0,00+1,00=2,80   0,000

(2,925+2,80)/2=2,863   0,000

(0,685+2*2,863/4-0,30/4)*7,441*0,30   4,557

   0,000

Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70   0,000

1,86-0,00+0,485=2,345   0,000

1,36-0,00+0,485=1,845   0,000

(2,345+1,845)/2=2,095   0,000

úsek 5,00m = postranní bezprašný pás RWY 12/30 tl.57cm   0,000

(0,685+2*2,095/4-0,57/4)*5,00*0,57   4,532

úsek 19,70-5,00 = zeleň 20-50cm   0,000

(0,685+2*2,095/4-0,30/4)*(19,70-5,00-0,50-0,705/4-2,095/4+0,30/4/2)*0,30   6,732

2,55-0,00-1,845=0,705   0,000

   0,000

(1,17+2*1,785/4-0,30/4)*(41,90-2*0,50-2*0,665/4-2*1,785/4+0,30/4)*0,30   23,701

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š10 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š10-stávající kabelovod - 11,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,65-0,00+0,485=2,135   0,000

(1,785+2,135)/2=1,96   0,000

(1,17+2*1,96/4-0,30/4)*(11,90-0,50-0,665/4-1,96/4++0,30/4/2)*0,30   6,711

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000
Napojení na stávající kabelovod  2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=369,31 krytí: -

1,65=367,66   
0,000

"Zaokrouhleno" -0,665   -0,665

Mezisoučet 747,000

Součet 774,000

Použití figury:

13115110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavk

m3 502,600

13115110a.3

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavk

m3 2 010,400

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

-ŠachPodkl -38,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000

-1*2,20*2,20*1,90 -9,196

4 - dno 1,50x1,50x1,70m; 0,000

-1*1,50*1,50*1,90 -4,275

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m; 0,000
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-2*1,70*1,70*1,75 -10,115

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m; 0,000

-1*(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*2,05 -9,921

3.etapa 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m; 0,000

-19*1,70*1,70*1,75 -96,093

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

-11*1,70*1,70*2,05 -65,170

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m; 0,000

-2*(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*2,05 -19,843

R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

-1*1,90*2,30*2,55 -11,144

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

-1*(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*2,15 -11,166

R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

-1*(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*2,85 -19,769
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
0,000

-1*(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*3,15 -17,886

vstup šachet prstence 0,000

Š04x - Š05, předběžně zářez 0,000

(1,285+0,15/4)*67,70*0,15 13,430

"Zaokrouhleno" 0,57 0,570

SitelpodklBe15 Součet 14,000

Použití figury:

452311131.2
Podkladní konstrukce tl.150mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 14,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

SitelPodklBet gPodkladní beton tl.100mm multikanálu m3 219,000

D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB   0,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   0,000

(1,17+0,10/4)*5,60*0,10   0,669

Š11 - Š12 =43,90   0,000

(1,17+0,10/4)*43,90*0,10   5,246

Š12 - Š12a = 38,20 0,000

(1,17+0,10/4)*38,20*0,10   4,565

Š12a - Š13 =33,90   0,000

(1,17+0,10/4)*33,90*0,10   4,051

Š13 – Š15 = 50,00   0,000

(1,17+0,10/4)*50,00*0,10   5,975

Š12 - Š12a = 38,20  - zapaženo 0,000

-(0,10/4)*38,20*0,10   -0,096

Š12a - Š13 =33,90  - zapaženo   0,000

-(0,10/4)*33,90*0,10   -0,085

"Zaokrouhleno" 0,675 0,675

3.etapa 0,000

Š04 - Š04s 0,000

(1,17+0,10/4)*(8*50,00+45,00+9*50,00+2*45,00)*0,10 117,708

Š04s - Š04x 0,000

(1,17+0,10/4)*(4*50,00+56,90)*0,10 30,700

Š05 - Š07 0,000

(1,17+0,10/4)*(2*50,00+41,10+41,30)*0,10 21,797

Š07-Stávající šachta 1 0,000

(0,685+0,10/4)*15,30*0,10 1,086

Stávající šachta 2 - Š08 0,000
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(1,17+0,10/4)*19,70*0,10 2,354

Š08-stávající kabelovod 0,000

(1,17+0,10/4)*(37,90+38,00+41,90+41,00+41,90+11,90)*0,10 25,406

04b-04c, 04e-04f, 04f-04g, 04i-04j, 04j-04k, 04n-04o, 04o-04p = zapaženo    0,000

-(0,10/4)*(7*50,00)*0,10 -0,875

04r-04s, 04u-04v, 04v-04w = zapaženo    0,000

-(0,10/4)*(45,00+2*50,00)*0,10 -0,363

06a-06b, 08-08a = zapaženo    0,000

-(0,10/4)*(41,10+57,90)*0,10 -0,248

"Zaokrouhleno" 0,435 0,435

SitelPodklBet Součet 219,000

Použití figury:

452311131.1
Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 219,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

StSilno gStávající podzemní kabelové tratí silnoproudu ve výkopišti m 150,000

Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Stáv.kabelovod – Š11 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=368,75 krytí: -1,0=367,75 0,000

Š04- Š04a - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=364,80 krytí: -1,0=363,80 0,000

Š04a-Š04b - 50,00 0,000

Křížení silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=364,94 krytí: -1,0=363,94 0,000

Š04c-Š04d - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=366,15 krytí: -1,0=365,15  0,000

Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=366,61 krytí: -1,0=365,61 0,000

Š04a-Š04f - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=366,87 krytí: -1,0=365,87 0,000

Š04f-Š04g - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=367,34 krytí: -1,0=366,34 0,000

Š04g-Š04h - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=367,45 krytí: -1,0=366,45 0,000

Š04h-Š04ch - 45,00 0,000

Křížení: silnoproud VN 6kV: terén: ±0,000=367,61 krytí: -1,0=366,61 0,000

Š04l-Š04m - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud VN kabely: stávající terén: ±0,000=370,26 krytí: -1,0=369,26 0,000

Š04p-Š04q - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud NN kabely: terén: ±0,000=371,56 krytí: -1,0=370,56  0,000

Š04s-Š04t - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=371,91 krytí: -1,0=370,91 0,000

Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=372,39 krytí: -1,0=371,39 0,000

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25 0,000

Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=372,46 krytí: -1,0 = 371,46 0,000

Š05-Š06 - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud VN 6kV: terén: ±0,000=372,40 krytí: -1,0=371,40 0,000

Křížení:  silnoproud NN terén: ±0,000=372,31 krytí: -1,0=371,31 0,000

Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=372,12 krytí: -1,0=371,12 0,000

Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=372,12 krytí: -1,0=371,12 0,000

Š06-Š06a - 50,00 0,000

Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=372,02 krytí: -1,0=371,02 0,000

Š06a-Š06b - 41,10 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený: terén: ±0,000=371,61 krytí: -1,0=370,61  0,000
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Křížení: silnoproud bez rozlišení - zrušený terén: ±0,000=371,68 krytí: -1,0=370,68 0,000

Š06b-Š07 - 41,30 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=371,72 krytí: -1,0=370,72 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=371,64 krytí: -1,0=370,64 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=371,62 krytí: -1,0=370,62 0,000

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 2x kabelovod nad sebou 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=371,53 krytí: -1,0=370,53 0,000

Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70 0,000

Křížení: silnoproud-zrušený terén: ±0,000=370,60 krytí: -1,0=369,60 0,000

Š08-Š08a - 37,90 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=370,46 krytí: -1,0=369,46  0,000

Š09-Š09a - 41,90 0,000

2x Křížení: silnoproud NN: terén: ±0,000=369,86 krytí: -1,0=368,86 0,000

Š09a-Š09b - 41,00 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=369,71 krytí: -1,0=368,71 0,000

Š09b-Š10 - 41,90 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=369,53 krytí: -1,0=368,53 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=369,40 krytí: -1,0=368,40 0,000

Š10-stávající kabelovod - 11,90 0,000

Křížení: silnoproud - zrušený terén: ±0,000=369,25 krytí: -1,0=368,25  0,000

Křížení: silnoproud NN 3x PVC 110 terén: ±0,000=369,26 krytí: -1,0=368,26 0,000

31*2,00+2*3,00 68,000

plus podélně cca 0,000

20,00*4+2 82,000

StSilno Součet 150,000

Použití figury:

11900142a.1

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 150,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 782,000

45157211a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z kameniva těženého;
m3 102,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 225,000

StSlabo gStávající podzemní kabelové tratí slaboproudu ve výkopišti m 50,000

Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š04- Š04a - 50,00 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací - zrušený: terén: ±0,000=364,80 krytí: -0,8=364,00 0,000

Š04c-Š04d - 50,00 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=366,15 krytí: -0,8=365,35 0,000

Š04ch-Š04i - 50,00 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=367,99 krytí: -0,8=367,19 0,000

Š04q-Š04r - 45,00 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,92 krytí: -0,8=371,12 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=372,04 krytí: -0,8=371,24 0,000

Š04s-Š04t - 50,00 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,91 krytí: -0,8=371,11 0,000

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací: terén: ±0,000=372,46 krytí: -0,8=371,66 0,000

Š05-Š06 - 50,00 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=372,31 krytí: -0,8=371,51 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=372,12 krytí: -0,8=371,32 0,000

Š06b-Š07 - 41,30 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=371,62 krytí: -0,8=370,82  0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,60 krytí: -0,8=370,80 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=371,62  krytí: -0,8=370,82 0,000
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Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70 0,000

Křížení:slaboproud sdělovací-zrušený terén: ±0,000=370,62 krytí: -0,8=369,82 0,000

Š08-Š08a - 37,90 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací: terén: ±0,000=370,40 krytí: -0,8=369,60  0,000

Š09a-Š09b - 41,00 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=369,75 krytí: -0,8=368,95 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=369,72 krytí: -0,8=368,92 0,000

Š09b-Š10 - 41,90 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=369,48 krytí: -0,8=368,68  0,000

1*3,00+16*2,00 35,000

Stávající šachta 2 (Stávající trasa ŘLP bude ochráněna při budování nové trasy 

kabelovodu) a ostaní cca
0,000

15 15,000

StSlabo Součet 50,000

Použití figury:

11900142a.2

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 50,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 782,000

45157211a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z kameniva těženého;
m3 102,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 225,000

ŠachPodkl gPodkladní beton tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty m3 38,000

Typ 4 0,000

1*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 0,716

Šachta R1a 0,000

2*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,653

Typ 2 0,000

1*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,20+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,139

Šachta R9 0,000

1*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,208

mmmmmmmmmmmmmmmmm 0,000

Šachta R1a - 3.etapa 0,000

19*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 15,705

Šachta R1b - 3.etapa 0,000

11*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(1,70+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 9,092

Šachta R2b - 3.etapa 0,000

1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,069

Šachta R6 - 3.etapa 0,000

1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(3,00+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,534

Šachta R7 - 3.etapa 0,000

1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,351

Šachta R8 - 3.etapa 0,000

1*(2,40+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,242

Šachta R9 - 3.etapa 0,000

2*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 2,415

"Zaokrouhleno" 0,876 0,876

ŠachPodkl Součet 38,000

Použití figury:

452311131.0
Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
m3 38,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ŠaChPodsyp gDrenážní vsakovací vrstva tl.300mm pod šachty m3 105,000

Typ 4 0,000

1*(1,50+2*0,50+0,30/4)*(1,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 1,989
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Šachta R1a 0,000

2*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,620

Typ 2 0,000

1*(2,20+2*0,50+0,30/4)*(2,20+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,218

Šachta R9 0,000

1*(2,30+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,417

Šachta R1a - 3.etapa 0,000

19*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 43,894

Šachta R1b - 3.etapa 0,000

11*(1,70+2*0,50+0,30/4)*(1,70+2*0,50+0,30/4)*0,30 25,412

Šachta R2b - 3.etapa 0,000

1*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,012

Šachta R6 - 3.etapa 0,000

1*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(3,00+2*0,50+0,30/4)*0,30 4,370

Šachta R7 - 3.etapa 0,000

1*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(2,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,834

Šachta R8 - 3.etapa 0,000

1*(2,40+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,518

Šachta R9 - 3.etapa 0,000

2*(2,30+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 6,834

"Zaokrouhleno" 0,882 0,882

ŠaChPodsyp Součet 105,000

Použití figury:

21156111a.0
Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;
m3 105,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

Tra2KF125 gTrasa chrániček z polyetylénu (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) m 2,000

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 - 2xchráničky DN 125, vyvedeny na fasádě   0,000

(0,20+1,80)   2,000

"Zaokrouhleno" 0 0,000

Tra2KF125 Součet 2,000

Použití figury:

46052017r.1

Trasa dvouplášťových chrániček ohebných (2x Kopoflex KF125 vedle sebe) s 

pokládkou do otevřeného výkopu včetně přílušenství (distanční rozpěrky D125 po 

1,5-2m, spojky, těsnící kroužky….,);

m 2,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 3 713,000

TrasaCelkem gCelková délka trasy projektovaného kabelovodu m 2 015,000

D_1_1_b-001__Pudorys trasy kabelovodu_1_6_revB 0,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60 0,000

5,60+2,30/2 6,750

Š11 – R9/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m; 0,000

Š11 - Š12 =43,90 0,000

2,30/2+43,90+1,70/2 45,900

Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m; 0,000

Š12 - Š12a = 38,20 0,000

1,70/2+38,20+1,70/2 39,900

Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m; 0,000

Š12a - Š13 =33,90 0,000

1,70/2+33,90+2,20/2 35,850

Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85 0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m; 0,000
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Š13 – Š14  = 19,20 = 2xDN125 0,000

2,20/2+19,20+1,50/2 21,050

Š14 – 4/0.1/D400/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,90/2,30 0,000

4 - dno 1,50x1,50x1,70m; 0,000

Š14 – Objekt 2735/2 =1,80 = 2xDN125 0,000

1,50/2+1,80 2,550

Š13 – Š15 = 50,00 0,000

2,20/2+50,00+2,15 53,250

Š15 – 15/8.1/C250/-0,00/0,00/-2,25/-2,63/3,65/4,05 0,000

15 - dno 2,90x2,15x1,70m s prostupy (1x) o velikosti 2,50x1,15m; 0,000

"Zaokrouhleno" 0,75 0,750

napojení na Š04 - R5/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,55/2,95 0,000

R5 - dno 2,25x3,00x2,20m (6x) s prostupy o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04- Š04a - 50,00 0,000

3,00+50,00+1,70/2 53,850

Š04a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04a-Š04b - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04b-Š04c - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04c - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,05/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04c-Š04d - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04d - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04d-Š04e - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04a-Š04f - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04f-Š04g - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04g - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04g-Š04h - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04h - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04h-Š04ch - 45,00 0,000

1,70/2+45,00+1,70/2 46,700

Š04ch - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04ch-Š04i - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04i-Š04j - 50,00 0,000
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1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04j-Š04k - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04k - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04k-Š04l - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04l - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04l-Š04m - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04m - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04m-Š04n - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04n-Š04o - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04o-Š04p - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04p - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04p-Š04q - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04q - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04q-Š04r - 45,00 0,000

1,70/2+45,00+1,70/2 46,700

Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04r-Š04s - 45,00 0,000

1,70/2+45,00+1,70/2 46,700

Š04s - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04s-Š04t - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04t - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04t-Š04u - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04u-Š04v - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04v-Š04w - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š04w - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000
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R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04w-Š04x - 56,90 0,000

1,70/2+56,90+1,70/2 58,600

Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š04x-Š05 - 67,70 0,000

1,70/2+67,70+2,50/2 69,800

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25 0,000

R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

Š05-Š06 - 50,00 0,000

3,00/2+50,00+1,70/2 52,350

Š06 - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š06-Š06a - 50,00 0,000

1,70/2+50,00+1,70/2 51,700

Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š06a-Š06b - 41,10 0,000

1,70/2+41,10+1,70/2 42,800

Š06b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š06b-Š07 - 41,30 0,000

1,70/2+41,30+2,50/2 43,400

Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55 0,000
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m
0,000

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - asi 1x kabelovod 0,000

2,50/2+15,30+0,30 16,850

Stávající šachta 1 0,000

Stávající šachta 1 - Stávající šachta 2 - 52,80 0,000

Stávající šachta 2 0,000

Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70 0,000

0,30+19,70+2,30/2 21,150

Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55 0,000

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

Š08-Š08a - 37,90 0,000

2,30/2+37,90+1,70/2 39,900

Š08a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15 0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š08a-Š09 - 38,00 0,000

1,70/2+38,00+2,30/2 40,000

Š09 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m 0,000

Š09-Š09a - 41,90 0,000

2,30/2+41,90+1,70/2 43,900

Š09a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

Š09a-Š09b - 41,00 0,000

1,70/2+41,00+1,70/2 42,700

Š09b - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45 0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m 0,000

(2,00+3,00+8*(50,00+1,70)+(45,00+1,70)+9*(50,00+1,70)+2*(45,00+1,70))*5,00 5 120,000

Š04s - Š04x 0,000

(4*(50,00+1,70)+56,90+1,90+0,30)*5,00 1 329,500

1,00*7,00 7,000
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Š05 - Š07 0,000

1,00*7,00 7,000

(7,00+3,50)/2*(7,30+1,10)/2 22,050

7,00*(183,30+184,50)/2 1 287,300

Š07-Stávající šachta 1 0,000

(5,10+10,50)/2*(6,10+10,50)/2 64,740

6,40*11,30 72,320

Stávající šachta 2 - Š08 0,000

9,00*1,00 9,000

7,00*9,70 67,900

10,40*10,30-7,90*1,00*0,5 103,170

Š08-stávající kabelovod 0,000

7,00*(73,50+75,80)/2 522,550

7,00*(131,20+131,10)/2 918,050

7,00*(13,70+15,80)/2 103,250

"Zaokrouhleno" 1,17 1,170

Tráva Součet 10 950,000

Použití figury:

12115110a.0
Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí 

humusu o mocnosti 20-50cm; 
m2 10 950,000

162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 3 285,000

162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 3 285,000

167151111.0
Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
m3 3 285,000

17125120a.1
Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
m3 3 285,000

18135100a.0
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
m2 10 950,000

18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 10 950,000

181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 10 950,000

VykBourat gObjem předpokládaných bouraných konstrukcí ve výkopu m3 1,000

Předběžný odhad 0,000

1 1,000

Použití figury:

139911121.0

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 

neprokládaného

m3 1,000

162751157.0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,000

162751159.0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i za

m3 10,000

997013861.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 2,000

ZářezŠa3m gZářez pro kabelové šachty hloubky do 3,0m m3 1 031,000

Š11 – R9/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m;   0,000

(2,30+2*0,50+2,45/4)*(2,30+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   37,504

Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4)*(2,85-0,05)   42,588

Š14 – 4/0.1/D400/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,90/2,30   0,000
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4 - dno 1,50x1,50x1,70m;   0,000

(1,50+2*0,50+2,25/4)*(1,50+2*0,50+2,25/4)*(2,30-0,05)   21,103

"Zaokrouhleno" 0,735   0,735

Mezisoučet 147,000

3.etapa   0,000

Š04a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04c - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,05/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04d - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04g - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04h - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04ch - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04k - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04l - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04m - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04p - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000
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R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04q - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04s - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04t - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,15-0,00)   23,591

Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04w - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95   0,000

R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   43,325

Š06 - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š06b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55   0,000

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,40+2*0,50+2,55/4)*(2,30+2*0,50+2,55/4)*(2,55-0,00)   40,539

Š08a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4)*(2,15-0,00)   22,535

Š09 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,30+2*0,50+2,45/4)*(2,30+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   37,504

Š09a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š09b - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   26,883

Š10 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,30+2*0,50+2,45/4)*(2,30+2*0,50+2,45/4)*(2,45-0,00)   37,504

"Zaokrouhleno" 0,194   0,194
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Mezisoučet 884,000

Součet 1 031,000

Použití figury:

13115110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 180,600

13115110a.4

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 722,400

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ZářezŠa3mPo
gObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů jam (zářezů) 

pro kabelové šachty hloubky do 3,0m
m3 128,000

Š11 – R9/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m;   0,000

(2,30+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   4,418

Š12 – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š12a – R1a/0.1/E600/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m;   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š13 – 2/2.1/C250/-0,05/0,00/-1,00/-1,30/-1,00/2,45/2,85   0,000

2 - dno 2,20x2,20x1,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00x1,15m;   0,000

(2,20+2*0,50+2,80/4-0,30/4)*(2,20+2*0,50+2,80/4-0,30/4)*0,30   4,389
Š14 – 4/0.1/D400/-0,00/0,00/-1,00/-1,00/1,90/2,30 = Komun.živice (501) 

min.tl.500mm   
0,000

4 - dno 1,50x1,50x1,70m;   0,000

(1,50+2*0,50+2,25/4-0,50/4)*(1,50+2*0,50+2,25/4-0,50/4)*0,50   4,314

"Zaokrouhleno" -0,121   -0,121

Mezisoučet 19,000

3.etapa   0,000

Š04a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04c - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,05/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04d - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04e - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04f - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000
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R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04g - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04h - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04ch - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04i - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04j - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04k - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04l - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04m - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04n - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04o - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04p - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04q - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04r - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04s - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04t - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04u - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š04v - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04w - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000
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R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95   0,000

R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4-0,30/4)*0,30   4,235

Š06 - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š06a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š06b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š08 - R8/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,36/-1,00/2,15/2,55   0,000

R8 - dno (0,475-2,40)x(1,961-2,30)x1,80m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,40+2*0,50+2,55/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2,55/4-0,30/4)*0,30   4,592

Š08a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,15/4-0,30/4)*0,30   3,000

Š09 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,30+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   4,418

Š09a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š09b - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(1,70+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   3,144

Š10 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,30+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2,45/4-0,30/4)*0,30   4,418

"Zaokrouhleno" -0,3910   -0,391

Mezisoučet 109,000

Součet 128,000

Použití figury:

13115110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 180,600

13115110a.4

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 722,400

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ZářezŠa4m gZářez pro kabelové šachty hloubky do 4,0m m3 136,000

3.etapa   0,000

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25   0,000
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R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,50+2*0,50+3,25/4)*(3,00+2*0,50+3,25/4)*(3,25-0,00)   67,450

Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55   0,000
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m   
0,000

(2,50+2*0,50+3,55/4)*(2,50+2*0,50+3,55/4)*(3,55-0,00)   68,338

"Zaokrouhleno" 0,212   0,212

Součet 136,000

Použití figury:

13115110a.2

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 25,000

13115110a.5

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 100,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ZářezŠa4mPo
gObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů jam (zářezů) 

pro kabelové šachty hloubky do 4,0m  
m3 11,000

3.etapa   0,000

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25   0,000

R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

(2,50+2*0,50+3,25/4-0,30/4)*(3,00+2*0,50+3,25/4-0,30/4)*0,30   6,023

Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55   0,000
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m   
0,000

(2,50+2*0,50+3,55/4-0,30/4)*(2,50+2*0,50+3,55/4-0,30/4)*0,30   5,579

"Zaokrouhleno" -0,602   -0,602

Součet 11,000

Použití figury:

13115110a.2

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 25,000

13115110a.5

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 100,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ZářMeziŠaDo3 gZářez mezi šachtami hloubky do 3,0m m3 3 287,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   0,000

1,50+0,485=1,985   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000
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(1,985+1,785)/2=1,885   0,000

(1,17+1,885/4)*(5,60-0,50-0,665/4-1,885/4/2)*1,885   14,535

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

Š11 - Š12 =43,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(43,90-2*0,50-0,665/4-0,665/4-1,635/4)*1,635   108,823

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

"Zaokrouhleno" 0,642   0,642

Mezisoučet 124,000

napojení na Š04 - R5/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,55/2,95   0,000

R5 - dno 2,25x3,00x2,20m (6x) s prostupy o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04- Š04a - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-0,50-0,665/4-1,635/4/2)*1,635   126,816

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š04a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04a-Š04b - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04c - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,05/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04c-Š04d - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04d - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04d-Š04e - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04g - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04g-Š04h - 50,00   0,000
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1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04h - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04h-Š04ch - 45,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+1,785/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,785/4)*1,785   139,119

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š04ch - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04ch-Š04i - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04k - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04k-Š04l - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04l - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04l-Š04m - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+1,785/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,785/4)*1,785   139,119

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š04m - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04m-Š04n - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04p - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04p-Š04q - 50,00   0,000

Strana 265 z 289



Kód Popis MJ Výměra

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04q - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04q-Š04r - 45,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(45,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   111,662

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04s - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04s-Š04t - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04t - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04t-Š04u - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04w - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04w-Š04x - 56,90   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,80-0,00+0,485=2,285   0,000

(1,485+2,285)/2=1,885   0,000

(1,17+1,885/4)*(56,90-2*0,50-2*0,665/4-1,885/4)*1,885   170,454

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,95-0,00-2,285=0,665   0,000

   0,000

Š04x - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95   0,000

R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š04x-Š05 - 67,70   0,000

1,80-0,00+0,485+0,05=2,335   0,000

2,01-0,00+0,485+0,05=2,545   0,000

(2,335+2,545)/2=2,44   0,000

(1,17+2,44/4)*(67,70-2*0,50-0,615/4-0,705/4-2,44/4)*2,44   285,609
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2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

3,25-0,00-2,545=0,705   0,000

   0,000

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25   0,000

R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š05-Š06 - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+1,785/4)*(50,00-2*0,50-0,665/4-1,465/4-1,785/4)*1,785   138,542

3,25-0,00-1,785=1,465   0,000

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š06 - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š06-Š06a - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   124,568

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š06b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š06b-Š07 - 41,30   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(41,30-2*0,50-0,665/4-1,765/4-1,635/4)*1,635   101,401

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

3,55-0,00-1,785=1,765   0,000

   0,000

Š07 - R7/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,91/3,15/3,55   0,000
R7 - dno (1,333-2,50)x(1,52-2,50)x2,80m s prostupy (2x) o velikosti 0,42*0,42m a 

(1x) 0,42*0,90m   
0,000

Š07-Stávající šachta 1 - 15,30 - 2x kabelovod nad sebou   0,000

0,10+0,385+0,10+0,385=0,97=1,00   0,000

úsek 7,859   0,000

1,91-0,00+1,00=2,91   0,000

1,925+1,00=2,925   0,000

(2,91+2,925)/2=2,918   0,000

(0,685+2,918/4)*(7,859-0,50-0,64/4-2,918/4/2)*2,918   28,208

3,55-0,00-2,91=0,64   0,000

úsek 15,30-7,859=7,441   0,000

1,80-0,00+1,00=2,80   0,000

(2,925+2,80)/2=2,863   0,000

(0,685+2,863/4)*7,441*2,863   29,841

   0,000

Stávající šachta 2 - Š08 - 19,70   0,000

1,86-0,00+0,485=2,345   0,000

1,36-0,00+0,485=1,845   0,000

(2,345+1,845)/2=2,095   0,000

(0,685+2,095/4)*(19,70-0,50-0,705/4-2,095/4/2)*2,095   47,511

2,55-0,00-1,845=0,705   0,000

   0,000

Š08a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000
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R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š08a-Š09 - 38,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+1,635/4)*(38,00-2*0,50-2*0,665/4-1,635/4)*1,635   93,593

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š09 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š09-Š09a - 41,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+1,785/4)*(41,90-2*0,50-2*0,665/4-1,785/4)*1,785   115,750

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š09a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š09a-Š09b - 41,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+1,785/4)*(41,00-2*0,50-2*0,665/4-1,785/4)*1,785   113,154

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š09b - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š09b-Š10 - 41,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+1,785/4)*(41,90-2*0,50-2*0,665/4-1,785/4)*1,785   115,750

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š10 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š10-stávající kabelovod - 11,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,65-0,00+0,485=2,135   0,000

(1,785+2,135)/2=1,96   0,000

(1,17+1,96/4)*(11,90-0,50-0,665/4-1,96/4/2)*1,96   35,753

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000
Napojení na stávající kabelovod  2x kabelovod 9W-42 terén: ±0,000=369,31 krytí: -

1,65=367,66   
0,000

"Zaokrouhleno" 0,47   0,470

Mezisoučet 3 163,000

Součet 3 287,000

Použití figury:

13115110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavk

m3 502,600

13115110a.3

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavk

m3 2 010,400

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 4 414,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654
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17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

ZářMeziŠaDo3Po
gObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů zářezů mezi 

šachtami hloubky do 3,0m
m3 774,000

Stáv.kabelovod – Š11 =5,60   0,000

1,50+0,485=1,985   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,985+1,785)/2=1,885   0,000

(1,17+2*1,885/4-0,30/4)*(5,60-0,50-0,665/4-1,885/4+0,30/4/2)*0,30   2,751

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š11 - Š12 =43,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(43,90-2*0,50-0,665/4-0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   23,997

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

"Zaokrouhleno" 0,252   0,252

Mezisoučet 27,000

napojení na Š04 - R5/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/2,55/2,95   0,000

R5 - dno 2,25x3,00x2,20m (6x) s prostupy o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04- Š04a - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-0,50-0,665/4-1,635/4+0,30/4/2)*0,30   28,092

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04g - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04g-Š04h - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04h - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04h-Š04ch - 45,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+2*1,785/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,785/4+0,30/4)*0,30   28,531

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š04ch - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04ch-Š04i - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000
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(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04p-Š04q - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04q - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04q-Š04r - 45,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(45,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   24,628

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000

Š04s - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š04s-Š04t - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

   0,000
(1,17+2*2,44/4-0,30/4)*(67,70-63,50-2*0,50-0,615/4-0,705/4-

2*2,44/4+0,30/4)*0,30   
1,198

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

3,25-0,00-2,545=0,705   0,000

   0,000

Š05 - R6/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,01/-1,30/2,85/3,25   0,000

R6 - dno (1,336-2,50)x(2,023-3,00)x2,50m s prostupy (6x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š05-Š06 - 50,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+2*1,785/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-0,665/4-1,465/4-2*1,785/4+0,30/4)*0,30   28,411

3,25-0,00-1,785=1,465   0,000

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š06 - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š06-Š06a - 50,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(50,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   27,497

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000
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   0,000

Š06b - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š06b-Š07 - 41,30   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

Š08a - R1a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,00/1,75/2,15   0,000

R1a - dno 1,70x1,7x1,40m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š08a-Š09 - 38,00   0,000

1,00-0,00+0,485=1,485   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,485+1,785)/2=1,635   0,000

(1,17+2*1,635/4-0,30/4)*(38,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,635/4+0,30/4)*0,30   20,612

2,15-0,00-1,485=0,665   0,000

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š09 - R9/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R9 - dno (1,051-2,30)x(1,579-2,30)x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m   0,000

Š09-Š09a - 41,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+2*1,785/4-0,30/4)*(41,90-2*0,50-2*0,665/4-2*1,785/4+0,30/4)*0,30   23,701

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š09a - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š09a-Š09b - 41,00   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

(1,17+2*1,785/4-0,30/4)*(41,00-2*0,50-2*0,665/4-2*1,785/4+0,30/4)*0,30   23,164

2,45-0,00-1,785=0,665   0,000

   0,000

Š09b - R1b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,30/-1,30/2,05/2,45   0,000

R1b - dno 1,70x1,70x1,70m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m   0,000

Š09b-Š10 - 41,90   0,000

1,30-0,00+0,485=1,785   0,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 4 414,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

Zasyp gZpětný zásyp zářezů m3 2 511,000

Rýha200Zapaž+Rýha60Zapaž+ZářMeziŠaDo3+ZářezŠa3m+ZářezŠa4m 5 549,000

-Rýha200ZapPo-Rýha60ZapPo-ZářMeziŠaDo3Po-ZářezŠa3mPo-ZářezŠa4mPo -1 135,000

-SitelPodklBet -219,000

-SitelpodklBe15 -14,000

-SitelObet -75,000

-SitelObsyp -643,000

-SitelMeziŠa*0,385*0,385 -566,575

-ChraObet -5,800

-ChrPisek -1,000
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-ŠaChPodsyp -105,000

-1,42*1,22*0,20*2 -0,693

poklopy 0,000

-1,42*1,22*0,15*2 -0,520

přípočet povrchu cca 30cm 0,000

1,42*1,22*0,30*2 1,039

1,70*1,70*0,30*2 1,734

(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*0,30*1 1,452

přípočet povrchu cca 30cm - 3.etapa 0,000

1,70*1,70*0,30*(19+11) 26,010

(2,30*2,30-(2,30-1,051)*(2,30-1,579)*0,5)*0,30*2 2,904

1,90*2,30*0,30*1 1,311

(2,40*2,30-(2,40-0,475)*(2,30-1,961)*0,5)*0,30*1 1,558

(2,50*3,00-(2,50-1,336)*(3,00-2,032)*0,5)*0,30*1 2,081

(2,50*2,50-(2,50-1,333)*(2,50-1,52)*0,5)*0,30*1 1,703

"Zaokrouhleno" 0,374 0,374

Zasyp Součet 2 511,000

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 2 511,000

162451106.2
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km 

z meziskládky k místu rozprostření;
m3 2 511,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 1 903,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 19 030,000

"Zaokrouhleno" 0,91 0,910

ŽiviceVoz Součet 71,000

Použití figury:

11310718a.0

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm 

+ spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 71,000

11310732a.0
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-

63mm ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
m2 71,000

11310733a.0
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
m2 71,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 71,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 21,300

181951112.0
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 71,000

564861113,0
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.220mm;
m2 71,000

56513510a.0
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;
m2 71,000

56712211a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;
71,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 71,000

573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 71,000

573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 71,000

113107331.0
Odstranění podkladu z porézního betnu o tl. vrstvy cca 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;
m2 42,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 42,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 10,500

181951112.1
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=60Mpa;
m2 42,000

564251111.0
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm;
m2 42,000

564831111.0
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50 až 

150mm;
m2 42,000

567926112.0 Podklad z porézního betonu tl.150mm; m2 42,000

57713411a.1
Obnova svrchní vrstvy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 z asfaltového 

betonu v tl.170mm;
m2 42,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 42,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 512,600
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997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 90,098

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 177,492

167151111.1

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud 

při ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 2 511,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 1 903,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 459,654

ZtíženíVýk gZtížení vykopávky v blízkosti podzemních inženýrských sítí m3 782,000

Předběžný objem upřesněný po zaměření 0,000

(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) 52,500

(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) 105,000

(2*0,50+1,00)*KanalDo200*(1,50+1,00) 20,000

(2*0,50+0,20)*PlynDo200*(1,50+0,20) 4,080

(2*0,50+0,50)*StSlabo*(1,50+0,50) 150,000

(2*0,50+0,50)*StSilno*(1,50+0,50) 450,000

"zaokrouhleno"  0,42 0,420

ZtíženíVýk Součet 782,000

ŽiviceVoz gZasažená plocha živičné vozovky 501 m2 71,000

Š13 - Š14   0,000

4,30*(17,70-1,40)   70,090

57713411a.0
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
m2 71,000

57715511a.0
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl.60mm;
m2 71,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 71,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 512,600

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 90,098

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 177,492

ŽivPostrPás
gDotčená asfaltová plocha postranních bezprašných pasů RWY 

12/30
m2 42,000

Úsek stáv. šachta – Š8 0,000

ŽivPostrPás 6,00*7,00 42,000

Použití figury:

113107344.0
Odstranění krytu živičných ploch o tl. vrstvy přes 150 do 200mm postranních 

bezprašných pasů RWY 12/30;
m2 42,000

113107312.0
Odstranění podkladu ze štěrkopísku o tl. vrstvy cca 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;
m2 42,000

113107322.0
Odstranění podkladu ze štěrkodrti o tl. vrstvy přes 50 do 150mm živičné plochy 

postranních bezprašných pasů RWY 12/30;
m2 42,000

ŽivRWY gDotčená asfaltová plocha konstrukce bývalé RWY 04/22 m2 445,000

Úsek Š04x – Š5 0,000

63,50*7,00 444,500

"Zaokrouhleno" 0,50 0,500

ŽivRWY Součet 445,000

Použití figury:

113107245.0

Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + 

spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + 

spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + 

spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2);

m2 445,000

113107223.0 Odstranění podkladu do tl.250mm ze štěrkodrti; m2 445,000

113107223.1 Odstranění podkladu do tl.300mm z betonového recyklátu; m2 445,000

113107232.0
Odstranění podkladu do tl.200mm ze směsi stmelené cementem (SC C8/10 

tl.200mm);
m2 445,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 445,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 244,750

181951112.1
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=60Mpa;
m2 445,000

564871111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.250mm; m2 445,000

56495131a.0
Podklad z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.300mm;
m2 445,000

56712211a.1
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.200mm;
m2 445,000
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113106161.0

Rozebrání žulové dlažby tl.100mm s klenbovou vazbou s jakoukoliv výplní spár 

včetně lože z kameniva (drobná žulová dlažba 100mm DL tl.100mm + ložní vrstva 

L 4/8 tl.40mm);

m2 6,000

11310732a.3
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 6,000

11310733a.2
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.150mm);
m2 6,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 6,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 0,900

181951112.3
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 6,000

564851111.9
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 6,000

567122114.0
Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl.150mm;
m2 6,000

591211111.0
Zpětná pokládky žulové dlažby DL tl.100mm s klenbovou vazbou do lože tl.40mm 

z kameniva L4/8 s vyplněním spár;
m2 6,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 6,000

97907112a.0

Očištění vybouraných dlažebních kostek žulové dlažby 100mm od spojovacího 

materiálu s původním vyplněním spár kamenivem těženým (žulová dlažba –suť, 

+nové hmoty);

m2 4,800

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 512,600

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 177,492

573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 445,000

573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 445,000

573211109.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2; m2 445,000

57714612r.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.100mm; m2 445,000

57715512a.0 Obnova obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16S PMB tl.60mm; m2 445,000

57715612a.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.60mm; m2 445,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 445,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 512,600

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 90,098

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 177,492

ŽulDlažba gZasažená plocha žulové dlažby 504 m2 6,000

Š13 - Š14   0,000

4,30*1,40   6,020

"Zaokrouhleno" -0,02 -0,020

ŽulDlažba Součet 6,000

Použití figury:

5838100d Kostka dlažební žulová DL tl.100mm - doplnění; m2 1,200
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Kód:
Stavba:

Datum: 13. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 544 Etapa 5.4.4. Úsek přes TWY L (PD část etapy 1)

KabSitel1x9 xKabelovod 1x9 se zatažením do šachet m 445,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 0,000

(0,30+5,20+0,25)*2 11,500

Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 0,000

R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m 

pro kabelové trasy;
0,000

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

(0,25+35,20+0,25)*2 71,400

Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

(0,25+36,30+0,25)*2 73,600

Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 0,000
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š01-Š01a - 47,50 0,000

(0,25+47,50+0,25)*2 96,000

Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š01a-Š01b - 40,20 0,000

(0,25+40,20+0,25)*2 81,400

Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) 0,000

(0,25+94,30-40,00+1,00)*2 111,100
napojení na kabelovod v trase přerušení 40,0m od následné šachty Š01c - Etapa 

5.2.2
0,000

"zaokrouhleno" 0,00 0,000

KabSitel1x9 Součet 445,000

Použití figury:

46051030r.0

Kabelový multikanál o 9-ti otvorech z vysokohustotního polyetylénu s pokládkou 

do otevřeného výkopu. Spoje jednotlivých částí opatřeny těsnící manžetou. 

Referenční výrobek komorový kabelovod Sitel 9W-42"; 

m 445,000

460490014.0
Výstražná fólie LDPE šířky 400mm s barevným označením slaboproudých kabelů 

umístěná během zasypávání nad každou kabelovou trasu;
m 202,000

KanalDo500 xStávající podzemní kanalizace do DN 200 ve výkopu m 2,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) 0,000
Křížení trasy s budoucí kanalizací DN 500 terén: ±0,000=360,65 trasa kanalizace 

hh.: -3,746
0,000

KanalDo500 1*2,00 2,000

Použití figury:

11900140a.3

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí do DN500 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstruk

m 2,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 215,000

89962314a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z betonu prostého tř.C12/15;
m3 17,000

89964311a.0
Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
m2 32,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 37,000

KanalNad700 xPodzemní kanalizační potrubí ve výkopišti předběžně bn 10,000

kanalizace-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

544

Kabelovod S-J - ET 5.4.4.
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Křížení: budoucí kanalizace PRWY terén: ±0,000=360,01 krytí: 0,000

Š01a-Š01b - 40,20 0,000

Křížení: kanalizace DN 800 terén: ±0,000=360,11 krytí: 1,9=358,21 0,000

Křížení: budoucí kanalizace COS terén: ±0,000=360,50 krytí: je nutné upřesnit 

budoucí výšku, trasa kanalizace je zakreslena orientačně
0,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) 0,000

Křížení: budoucí kanalizace: terén: ±0,000=361,04 krytí: je nutné upřesnit budoucí 

výšku, trasa kanalizace je zakreslena orientačně
0,000

KanalNad700 2,50*4 10,000

Použití figury:

11900140a.5

Dočasné zajištění podzemního kanalizačního potrubí nad DN700 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstru

m 10,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 215,000

89962314a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z betonu prostého tř.C12/15;
m3 17,000

89964311a.0
Bednění podkladních a ochranných konstrukcí stávajících podzemních sítí v 

otevřeném; 
m2 32,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 37,000

ObrubSilSto xObrubník betonový silniční stojatý m 40,000

Stávající kolektor - Š0b 0,000

2*(7,30+1,00) 16,600

Š0b - Š01 0,000

(7,00+1,00)+(7,10+1,00) 16,100

5,90+1,00 6,900

"Zaokrouhleno" 0,40 0,400

ObrubSilSto Součet 40,000

Použití figury:

91613121a.0
Zpětné osazení obrubníku betonového silničního stojatého do lože z betonu 

prostého;
m 40,000

113202111.0

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 40,000

97902444r.0
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních (obrubník –suť, +nové 

hmoty);
m 40,000

ObsypKanál
xObsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého
m3 38,000

(1,17+2*0,10/4+0,485/4)*0,485-0,385*0,385*2=0,354m3/bm 0,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 0,000

5,20*0,354+1*0,50 2,341

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

32,50*0,354+2*0,50 12,505

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

(36,30-0,535-17,185)*0,354+1*0,50 7,077

Š01a-Š01b - 40,20 0,000

40,20*0,354+2*0,50 15,231

"Zaokrouhleno" 0,846 0,846

ObsypKanál Součet 38,000

Použití figury:

451572111.1
Obsyp a zásyp multikanálu v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 

až 4mm;
m3 38,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

PaženíDo2m xPažení a rozepření stěn rýh hloubky do 2,0m m2 139,000

Max.výměra bude korigovaná dle skutečné tl.odstraněných povrchů 0,000

Š0a-Š0b - 35,20   0,000

úsek 9,79m   0,000

1,00+0,485=1,485   0,000

(1,405+1,485)/2=1,445   0,000

2*(9,79-0,50-1,465/4-1,445/4/2)*1,445   25,268

2,95-0,00-1,485=1,465   0,000
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0,000

Š01a-Š01b - 40,20   0,000

1,00+0,485=1,485   0,000

2*(40,20-2*0,50-2*1,465/4-1,485/4)*1,485   113,146

2,95-0,00-1,485=1,465   0,000

"Zaokrouhleno" 0,586 0,586

PaženíDo2m Součet 139,000

Použití figury:

151101101.0
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m;
m2 139,000

151101111.0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 139,000

RezZiv xŽivičná vozovka 501 - rez m 40,000

Š0b - Š01 0,000

18,00+16,30+5,10 39,400

"Zaokrouhleno" 0,60 0,600

RezZiv Součet 40,000

Použití figury:

919735113.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 40,000

919731114.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 40,000

919731123.0
Úprava živičného krytu tl.do 150mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 40,000

Rýha200Zapaž xZapažená rýha šířky do 2,00m a hloubky do 1,5m mezi šachtami m3 81,000

Š0a-Š0b - 35,20   0,000

úsek 9,79m   0,000

1,00+0,485=1,485   0,000

(1,405+1,485)/2=1,445   0,000

1,17*(9,79-0,50-1,465/4-1,445/4/2)*1,445   14,782

2,95-0,00-1,485=1,465   0,000

   0,000

Š01a-Š01b - 40,20   0,000

1,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(40,20-2*0,50-2*1,465/4-1,485/4)*1,485   66,190

2,95-0,00-1,485=1,465   0,000

"Zaokrouhleno" 0,028   0,028

Součet 81,000

Použití figury:

13215420a.2

Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodrže

m3 13,000

13215420a.3

Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodrže

m3 52,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

Rýha200ZapPo
xObjem předpokl.odstraňovaných povrchů  zapaž.rýh šířky do 2m 

a hl.do 1,5m mezi šachtami   
m3 16,000

Š0a-Š0b - 35,20 = zeleň 20-50cm   0,000

úsek 9,79m   0,000

1,00+0,485=1,485   0,000

(1,405+1,485)/2=1,445   0,000

1,17*(9,79-0,50-1,465/4-1,445/4+0,30/4/2)*0,30   3,019

2,95-0,00-1,485=1,465   0,000
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   0,000

Š01a-Š01b - 40,20 = zeleň 20-50cm   0,000

1,00+0,485=1,485   0,000

1,17*(40,20-2*0,50-2*1,465/4-2*1,485/4+0,30/4)*0,30   13,268

2,95-0,00-1,485=1,465   0,000

"Zaokrouhleno" -0,287   -0,287

Součet 16,000

Použití figury:

13215420a.2

Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodrže

m3 13,000

13215420a.3

Hloubení zapažených rýh šířky do 2,0m a hloubky do 1,5m mezi šachtami dle 

místních podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodrže

m3 52,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ŘezRWY xŘez pojezdové živičné plochy m 84,000

Š01 - Š01a = předběžně max.výměra v max.skladbě v celé ploše 0,000

ŘezRWY 2*42,10-0,20 84,000

Použití figury:

919735115.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm m 84,000

919731114.1
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 200mm podél vybourané 

části zpevněné plochy pro napojení obnovené vrstvy;
m 84,000

91973112r.0
Úprava živičného krytu tl.do 220mm podél vybourané části zpevněné plochy pro 

napojení obnovené vrstvy;
m 84,000

ŘezŽvChodn xŘezání stávajícího živičného krytu chodníku m 1,100

Š50 - Š51   0,000

Stávající kolektor - Š0b 0,000

0,55*2 1,100

"Zaokrouhleno" 0,000

ŘezŽvChodn Součet 1,100

Použití figury:

919735111.0 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 1,100

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 0,165

919731112.0
Úprava podkladu ze směsi stmelené cementem tl.do 150mm podél vybourané 

části chodníku pro napojení obnovené vrstvy;
m 1,100

919731121.0
Úprava živičného krytu tl.do 50mm podél vybourané části chodníku pro napojení 

obnovené vrstvy;
m 1,100

SitelMeziŠa xKabelový multikanál o 9-ti otvorech mezi šachtami   m 439,400

Stávající kolektor - Š0a - 5,20   0,000

5,20*2   10,400

Š0a-Š0b - 35,20   0,000

35,20*2   70,400

Š0b-Š01 - 36,30   0,000

36,30*2   72,600

Š01-Š01a - 47,50   0,000

47,50*2   95,000

Š01a-Š01b - 40,20   0,000

40,20*2   80,400

Š01b-Š01c - (94,30-40,00)   0,000

(94,30-40,00+1,00)*2   110,600

Součet 439,400

Použití figury:
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17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

SitelObetArm xObetonování multikanálu s KARI sítí ve výkopu m3 114,000

Š01-Š01a - 47,50, předběžně zářez    0,000

(1,285+2*0,15/4+0,885/4)*47,50*(0,385+0,50) 66,472

-47,50*0,385*0,385*2 -14,081

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) 0,000

(1,285+2*0,15/4+0,885/4)*(94,30-40,00+1,00)*(0,385+0,50) 77,387

-(94,30-40,00+1,00)*0,385*0,385*2 -16,394

"Zaokrouhleno" 0,616 0,616

SitelObetArm Mezisoučet 114,000

Použití figury:

899623161.0 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem tř.C20/25-XC2; m3 118,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

SitelObeto xObetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem m3 11,000

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

(1,17+2*0,10/4+0,635/4)*0,635-2*0,385*0,385=0,579m3/bm 0,000

(0,535+17,185+0,635/2)*0,579 10,444

"Zaokrouhleno" 0,556 0,556

SitelObeto Mezisoučet 11,000

Použití figury:

899623141.2 Obetonování multikanálu v otevřeném výkopu betonem prostým tř.C12/15; m3 11,400

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

SitelpodklBe15 xPodkladní beton tl.150mm multikanálu m3 21,000

Š01-Š01a - 47,50, předběžně zářez    0,000

(1,285+0,15/4)*47,50*0,15 9,423

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) - sjednocená tl. 0,000

(1,285+0,15/4)*(94,30-40,00+1,00)*0,15 10,970

"Zaokrouhleno" 0,607 0,607

SitelpodklBe15 Součet 21,000

Použití figury:

452311131.2
Podkladní konstrukce tl.150mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 21,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

SitelPodklBet xPodkladní beton tl.100mm multikanálu m3 14,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 0,000

(1,17+0,10/4)*5,20*0,10 0,621

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

(1,17+0,10/4)*35,20*0,10 4,206

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

(1,17+0,10/4)*36,30*0,10 4,338

Š01a-Š01b - 40,20 0,000

(1,17+0,10/4)*40,20*0,10 4,804

"Zaokrouhleno" 0,031 0,031

SitelPodklBet Součet 14,000

Použití figury:

452311131.1
Podkladní konstrukce tl.100mm multikanálu z betonu prostého tř.C12/15 v 

otevřeném výkopu;
m3 14,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000
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StSilnopr xStávající podzemní kabelové tratí silnoproudu ve výkopišti m 14,000

Předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=359,65 krytí: -1,0=358,65 0,000

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=359,83 krytí:-1,0=358,83 0,000

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=360,06 krytí:-1,0=359,06 0,000

Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 0,000

Křížení silnoproud NN - 3x kabuflex terén: ±0,000=360,10 krytí: -1,0=359,10 0,000

Š01-Š01a - 47,50 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=360,01 krytí: -1,0=359,01  0,000

Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000

Křížení: silnoproud NN terén: ±0,000=360,01 krytí: -1,0=359,01  0,000

StSilnopr 4*2,00+2*3,00 14,000

Použití figury:

11900142a.1

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí silnoproudu ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 14,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 215,000

45157211a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z kameniva těženého;
m3 13,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 37,000

StSlabopr xStávající podzemní kabelové tratí slaboproudu ve výkopišti m 9,000

Slaboproud-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

Křížení: slaboproud sdělovací terén: ±0,000=360,06 krytí: -0,8=359,26 0,000

Š01-Š01a - 47,50 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=360,01 krytí: -0,8=359,21 0,000

Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000

Křížení: slaboproud ŘLP terén: ±0,000=360,01 krytí: -0,8=359,21 0,000

Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000
Křížení: budoucí trasa COS terén: ±0,000=360,65 krytí:  je nutné upřesnit budoucí 

výšku,
0,000

StSlabopr 1*3,00+3*2,00 9,000

Použití figury:

11900142a.2

Dočasné zajištění podzemních kabelových tratí slaboproudu ve výkopišti ve stavu 

i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, přípaně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce,

m 9,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 215,000

45157211a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z kameniva těženého;
m3 13,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 37,000

StŽlab xŠtěrbinový žlab vedoucí napříč trasou m 3,000

Š01-Š01a - předpokládá se prefabrikovaný štěrbinový žlab 0,000

StŽlab 3,00 3,000

Použití figury:

11900140a.6

Dočasné zajištění štěrbinového žlabu ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 

byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot;

m 3,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 215,000

ŠachPodklad xPodkladní konstrukce tl.100mm pod šachty m3 6,000

Typ R2a 0,000

3*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 3,206

Typ R2b 0,000

1*(1,90+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,30+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,069

Typ R4 0,000
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1*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*(2,50+2*0,50+2*0,30/4+0,10/4)*0,10 1,351

"Zaokrouhleno" 0,374 0,374

ŠachPodklad Součet 6,000

Použití figury:

452311131.0
Podkladní konstrukce tl.100mm pod prefabrikované dno revizní šachty z betonu 

prostého tř.C12/15 v otevřeném výkopu;
m3 6,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ŠachPodsyp xDrenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku m3 16,000

Typ R2a 0,000

3*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 9,037

Typ R2b 0,000

1*(1,90+2*0,50+0,30/4)*(2,30+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,012

Typ R4 0,000

1*(2,50+2*0,50+0,30/4)*(2,50+2*0,50+0,30/4)*0,30 3,834

"Zaokrouhleno" 0,117 0,117

ŠachPodsyp Součet 16,000

Použití figury:

21156111a.0
Drenážní vsakovací vrstva tl.300mm ze štěrku frakce 8/32mm zřízená pod dnem 

železobetonové prefabrikované šachty s přehutěním;
m3 16,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

Trasa xDélka trasy kabelovodu m 230,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 0,000

0,30+5,20+2,50/2 6,750

Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 0,000

R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m 

pro kabelové trasy;
0,000

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

2,50/2+35,20+1,90/2 37,400

Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š0b-Š01 - 36,30 0,000

1,90/2+36,30+1,90/2 38,200

Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 0,000
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š01-Š01a - 47,50 0,000

1,90/2+47,50+1,90/2 49,400

Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š01a-Š01b - 40,20 0,000

1,90/2+40,20+1,90/2 42,100

Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) 0,000

1,90/2+94,30-40,00+1,00 56,250
napojení na kabelovod v trase přerušení 40,0m od následné šachty Š01c - Etapa 

5.2.2
0,000

"zaokrouhleno" -0,10 -0,100

Trasa Součet 230,000

Použití figury:

HZS422r.0

Vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavebních prací s ověřením 

jejich funkčnosti. U nepoužívaných sítí bude ověřena jejich nefunkčnost. Výměra 

délka trasy projektovaného kabelovodu;

m 230,000

11900212a.0
Zajištění výkopů v průběhu zemních prací proti pádu, přechody, přejezdy, 

provizorní dopravní značení dle návrhu dodavatele;
m 230,000

74141002a.0
Zemnící pásek FeZn 30/4 uložený v zemi pod podkladním betonem podél celé 

trasy kabelovodu spojený po cca 50m svorkou SR2a+1;
bm 276,000

Strana 281 z 289



Kód Popis MJ Výměra

Tráva xZasažená plocha zatravnění, ornice 20-50cm m2 1 193,000

Stávající kolektor - Š0b 0,000

5,00*5,30*0,5 13,250

8,20*7,70 63,140

7,00*35,20 246,400

-0,50*7,30 -3,650

Š0b - Š01 0,000

7,00*(22,60+19,10+5,10)/2 163,800

-3,70*5,10/2 -9,435

Š01a - Š01b a směr Š01c 0,000

7,00*(2,40+1,90+40,20+1,90+94,30-40,00+2,00) 718,900

"zaokrouhleno" 0,595 0,595

Tráva Součet 1 193,000

Použití figury:

12115110a.0
Sejmutí ornice v průměrné tl.300mm. Humózní hlinitá vrstva s 2-6% příměsí 

humusu o mocnosti 20-50cm; 
m2 1 193,000

162451106.0 Vodorovné přemístění ornice na meziskládku do 2km; m3 357,900

162451106.1 Vodorovné přemístění ornice do 2km z meziskládky k místu rozprostření; m3 357,900

167151111.0
Nakládání ornice na meziskládce s předem zbavené nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce;
m3 357,900

17125120a.1
Uložení ornice na meziskládku bez hutnění s odstraněním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.);
m3 357,900

18135100a.0
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 v průměrné 

tl.vrstvy do 300mm. Předpokládaná sejmutá vrstva 20-50cm;
m2 1 193,000

18141113a.0 Zatravnění plochy s obděláním půdy a následným ošetřením trávníku; m2 1 193,000

181951112.4 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním; m2 1 193,000

VodoDo200 xPodzemní vodovodní potrubí ve výkopišti DN 200 předběžně m 2,000

Vodovod-předběžný rozsah bude fakturován dle skutečnosti: 0,000

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

Křížení: vodovod terén: ±0,000=359,91 krytí:-1,5=358,41 0,000

VodoDo200 2,00*1 2,000

Použití figury:

11900140a.0

Dočasné zajištění podzemního vodovodního potrubí do DN200 ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce

m 2,000

139001101.0
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních inženýrských sítí pro jakoukoliv třídu horniny;
m3 215,000

45157211a.0
Podkladní a ochranné konstrukce stávajících podzemních sítí v otevřeném výkopu 

z kameniva těženého;
m3 13,000

89972211a.0
Výstražná fólie umístěná během zasypávání nad každou stávající trubní a 

kabelovou trasou;
m 37,000

Výkop xVýkop celkem m3 806,000

Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo 65,000

ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po 532,000

ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo 149,000

ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo 60,000

Výkop Mezisoučet 806,000

Použití figury:

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 340,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 3 400,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 618,120

ZářezŠa3m xZářez pro kabelové šachty hloubky do 3,0m m3 174,000

Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95   0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   43,325

   0,000

Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95   0,000
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000
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(1,90+2*0,50+2,95/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   43,325

   0,000

Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95   0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   43,325

   0,000

Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95   0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4)*(2,30+2*0,50+2,95/4)*(2,95-0,00)   43,325

"Zaokrouhleno" 0,70   0,700

Součet 174,000

Použití figury:

13115110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 29,800

13115110a.4

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 119,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ZářezŠa3mPo
xObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů jam (zářezů) 

pro kabelové šachty hloubky do 3,0m
m3 25,000

Š0b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,00/-1,80/2,55/2,95 = zeleň 20-50cm + 

Komun.živice (501) min.tl.500mm   
0,000

R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2,95/4-0,30/4/2)*(2,30+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*0,30   5,076

(2,95/4-0,50/4/2)*(2,30+2*0,50+2*2,95/4-0,50/4)*0,50   1,569

   0,000

Š01 - R2b/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,80/2,55/2,95 = zeleň 20-50cm   0,000
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*0,30   6,063

   0,000

Š01a - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 = zeleň 20-50cm   0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*0,30   6,063

   0,000

Š01b - R2a/0.1/E600/0,00/-0,00/-1,80/-1,00/2,55/2,95 = zeleň 20-50cm   0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;   
0,000

(1,90+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*(2,30+2*0,50+2*2,95/4-0,30/4)*0,30   6,063

"Zaokrouhleno" 0,166   0,166

Součet 25,000

Použití figury:

13115110a.1

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu; 

m3 29,800

13115110a.4

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 119,200

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000
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ZářezŠa4m xZářez pro kabelové šachty hloubky do 4,0m m3 66,000

Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45   0,000

R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,50+2*0,50+3,45/4)*(2,50+2*0,50+3,45/4)*(3,45-0,00)   65,658

"Zaokrouhleno" 0,342   0,342

Součet 66,000

Použití figury:

13115110a.2

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 12,000

13115110a.5

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 48,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ZářezŠa4mPo
xObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů jam (zářezů) 

pro kabelové šachty hloubky do 4,0m  
m3 6,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20   0,000

2,00+0,485=2,485   0,000

2,215-0,00+0,485=2,70   0,000

(2,485+2,70)/2=2,593   0,000

(1,17+2,593/4)*(5,20-0,50-0,75/4-2,593/4/2)*2,593   19,747

3,45-0,00-2,70=0,75   0,000

   0,000

Š0a-Š0b - 35,20   0,000

úsek 7,03m   0,000

1,72-0,00+0,485=2,205   0,000

1,80-0,00+0,485=2,285   0,000

(2,205+2,285)/2=2,245   0,000

(1,17+2,245/4)*(7,03-0,50-1,245/4-2,245/4/2)*2,245   23,079

3,45-0,00-2,205=1,245   0,000

úsek 13,70m   0,000

1,215+0,485=1,70   0,000

(2,285+1,70)/2=1,993   0,000

(1,17+1,993/4)*13,70*1,993   45,550

úsek 18,395-13,70=4,695m   0,000

0,92+0,485=1,405   0,000

(1,70+1,405)/2=1,553   0,000

(1,17+1,553/4)*13,70*1,553   33,153

   0,000

Š0b-Š01 - 36,30   0,000

1,80+0,485=2,285   0,000

(1,17+2,285/4)*(36,30-2*0,50-2*0,665/4-2,285/4)*2,285   136,854

2,95-0,00-2,285=0,665   0,000

   0,000

Š01-Š01a - 47,50   0,000

úsek 2,535m   0,000

1,80-0,00+0,485+0,05=2,335   0,000

(1,285+2,335/4)*(2,535-0,50-0,615/4-2,335/4/2)*2,335   6,935

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

úsek 10,10m   0,000
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162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ZářMeziŠaDo3Po
xObjem předpokládaných odstraňovaných povrchů zářezů mezi 

šachtami hloubky do 3,0m
m3 168,000

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 = zeleň 20-50cm   0,000

2,00+0,485=2,485   0,000

2,215-0,00+0,485=2,70   0,000

(2,485+2,70)/2=2,593   0,000

(1,17+2*2,593/4-0,30/4)*(5,20-0,50-0,75/4-2,593/4+0,30/4/2)*0,30   2,799

3,45-0,00-2,70=0,75   0,000

   0,000

Š0a-Š0b - 35,20   0,000

úsek 0,55m = Chodník živice (503) min.tl.290mm   0,000

(1,17+2*2,245/4-0,29/4)*0,55*0,29   0,354

úsek 7,03-0,55 = zeleň 20-50cm   0,000

1,72-0,00+0,485=2,205   0,000

1,80-0,00+0,485=2,285   0,000

(2,205+2,285)/2=2,245   0,000

(1,17+2*2,245/4-0,30/4)*(7,03-0,55-0,50-1,245/4-2,245/4+0,30/4/2)*0,30   3,423

3,45-0,00-2,205=1,245   0,000
úsek 8,93m = konstrukce postranních bezprašných pasů RWY cca 57cm - bude 

upřesněno   
0,000

1,595+0,485+0,05=2,13   0,000

(2,39+2,13)/2=2,26   0,000

(1,285+2*2,26/4-0,57/4)*8,93*0,57   11,567

úsek 3,69m = žlab tl.cca 50cm + zeleň 20-50cm   0,000

1,80+0,485+0,05=2,335   0,000

(2,13+2,335)/2=2,233   0,000

(1,285+2*2,233/4-0,50/4)*1,25*0,50   1,423

(1,285+2*2,233/4-0,30/4)*(3,69-1,205-0,50-0,615/4-2,233/4+0,30/4/2)*0,30   0,915

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

   0,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) = zeleň 20-50cm   0,000

1,80-0,00+0,485+0,05=2,335   0,000

(1,285+2*2,335/4-0,30/4)*(94,30-40,00+1,00-0,50-0,615/4-2,335/4+0,30/4/2)*0,30   38,587

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

"Zaokrouhleno" -0,127   -0,127

Součet 168,000

Použití figury:

13115110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 106,400

13115110a.3

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavk

m3 425,600

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ZásypKab xZásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou m3 466,000

Rýha200Zapaž-Rýha200ZapPo 65,000
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ZářMeziŠaDo3-ZářMeziŠaDo3Po 532,000

ZářezŠa3m-ZářezŠa3mPo 149,000

ZářezŠa4m-ZářezŠa4mPo 60,000

-SitelpodklBe15 -21,000

-SitelPodklBet -14,000

-SitelObeto -11,000

-SitelObetArm -114,000

-ObsypKanál -38,000

-ŠachPodsyp -16,000

-ŠachPodklad -6,000

-SitelMeziŠa*0,385*0,385 -65,130
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

-1,90*2,30*2,55*3 -33,431
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

-1,90*2,30*2,55*1 -11,144

R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m 

pro kabelové trasy;
0,000

-(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*3,05*1 -17,654

přípočet povrchu cca 30cm 0,000
R2a - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42x0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

1,90*2,30*0,30*3 3,933
R2b - dno 1,90x2,30x2,20m s prostupy (4x) o velikosti 0,42*0,42m pro kabelové 

trasy;
0,000

1,90*2,30*0,30*1 1,311

R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m 

pro kabelové trasy;
0,000

(2,50*2,50-(2,50-1,539)*(2,50-1,539)*0,5)*0,30*1 1,736

"Zaokrouhleno" 0,379 0,379

ZásypKab Součet 466,000

Použití figury:

17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

162451106.2
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 do 2km 

z meziskládky k místu rozprostření;
m3 466,000

162751117.0
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 do 10km;
m3 340,000

162751119.0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

2 až 3 za každý další 1,0km přes 10,0km;
m3 3 400,000

167151111.1

Nakládání výkopku na meziskládce s předem zbaveného velkých kamenů a hrud 

při ukládání na meziskládce. Vytěžené kvartérní zeminy jsou při optimální vlhkosti 

podmínečně vhodné pro zpětný zához, ovšem dlouhodobé působení klimatických 

vlivů při uložení výkop

m3 466,000

Š0a - R4/0.1/E600/0,00/-0,00/-2,215/-1,72/3,05/3,45 = zeleň 20-50cm   0,000

R4 - dno (1,539-2,50)x(1,539-2,50)x2,70m s prostupy (2x) o velikosti 1,00*1,15m 

pro kabelové trasy;   
0,000

(2,50+2*0,50+2*3,45/4-0,30/4)*(2,50+2*0,50+3,45/4-0,30/4)*0,30   6,624

"Zaokrouhleno" -0,624   -0,624

Součet 6,000

Použití figury:

13115110a.2

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 12,000

13115110a.5

Hloubení jam (zářezů) pro kabelové šachty hloubky do 4,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavků

m3 48,000

162451106.3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 2 až 3 na 

meziskládku do 2km;
m3 806,000

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

17125120a.0
Uložení výkopku na meziskládku bez hutnění s vytříděním nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.) při ukládání na meziskládce; 
m3 806,000
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17415110a.0

Zásyp výkopu kabelovodu vhodnou nepropustnou zeminou s uložením výkopku 

po vrstvách á max=250mm a se zhutněním na požadované hodnoty (95% PS pod 

travnaté plochy a 98% PS pod zpevněné plochy). Použitelnost zpětného zásypu v 

místě vozovek odsouhlasena správ

m3 466,000

ZářMeziŠaDo3 xZářez mezi šachtami hloubky do 3,0m m3 700,000

2,005+0,485+0,05=2,54   0,000

(2,335+2,54)/2=2,438   0,000

(1,285+2,438/4)*10,10*2,438   46,650

úsek 47,50-2,535-10,10-8,93-3,69=22,245   0,000

1,855+0,485+0,05=2,39   0,000

(2,438+2,39)/2=2,414   0,000

(1,285+2,414/4)*22,245*2,414   101,411

úsek 8,93m   0,000

1,595+0,485+0,05=2,13   0,000

(2,39+2,13)/2=2,26   0,000

(1,285+2,26/4)*8,93*2,26   37,336

úsek 3,69m   0,000

1,80+0,485+0,05=2,335   0,000

(2,13+2,335)/2=2,233   0,000

(1,285+2,233/4)*(3,69-0,50-0,615/4-2,233/4/2)*2,233   11,348

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

   0,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00)   0,000

1,80-0,00+0,485+0,05=2,335   0,000

(1,285+2,335/4)*(94,30-40,00+1,00-0,50-0,615/4-2,335/4/2)*2,335   237,177

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000

"Zaokrouhleno" 0,76   0,760

Součet 700,000

Použití figury:

13115110a.0

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu;

m3 106,400

13115110a.3

Hloubení nezapažených zářezů mezi šachtami hloubky do 3,0m dle místních 

podmínek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu. Výkopové práce v ochranných pásmech IS a 

stromů prováděny ručně za dodržení požadavk

m3 425,600

úsek 13,70m = zeleň 20-50cm   0,000

1,215+0,485=1,70   0,000

(2,285+1,70)/2=1,993   0,000

(1,17+2*1,993/4-0,30/4)*13,70*0,30   8,596

úsek 18,395-13,70=4,695m = zeleň 20-50cm   0,000

0,92+0,485=1,405   0,000

(1,70+1,405)/2=1,553   0,000

(1,17+2*1,553/4-0,30/4)*13,70*0,30   7,692

   0,000

Š0b-Š01 - 36,30 = Komun.živice (501) min.tl.500mm + zeleň 20-50cm   0,000

1,80+0,485=2,285   0,000

(17,185-0,665/4-2,285/4+0,50/4/2)=16,510   0,000

(1,17+2*2,285/4-0,50/4)*16,510*0,50   18,058

(1,17+2*2,285/4-0,30/4)*(36,30-2*0,50-2*0,665/4-2*2,285/4+0,30/4-16,51)*0,30   11,673

2,95-0,00-2,285=0,665   0,000

   0,000

Š01-Š01a - 47,50   0,000

úsek 2,535m = zeleň 20-50cm   0,000

1,80-0,00+0,485+0,05=2,335   0,000

(1,17+2*2,335/4-0,30/4)*(2,535-0,50-0,615/4-2,335/4+0,30/4/2)*0,30   0,906

2,95-0,00-2,335=0,615   0,000
úsek 10,10m  = konstrukce postranních bezprašných pasů RWY cca 57cm - bude 

upřesněno   
0,000
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2,005+0,485+0,05=2,54   0,000

(2,335+2,54)/2=2,438   0,000

(1,285+2*2,438/4-0,57/4)*10,10*0,57   13,595

úsek 47,50-2,535-10,10-8,93-3,69=22,245 = pojezdová plocha tl.97cm   0,000

1,855+0,485+0,05=2,39   0,000

(2,438+2,39)/2=2,414   0,000

(1,285+2*2,414/4-0,97/4)*22,245*0,97   48,539

167151111.2 Nakládání přebytečného výkopku na meziskládce; m3 340,000

171201231.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 618,120

ZtíženíVýk xZtížení vykopávky v blízkosti podzemních inženýrských sítí m3 215,000

Předběžný objem upřesněný po zaměření 0,000

(2*0,50+0,50)*VodoDo200*(1,50+0,50) 6,000

(2*0,50+2,00)*KanalNad700*(1,50+2,00) 105,000

(2*0,50+1,50)*KanalDo500*(1,50+1,50) 15,000

(2*0,50+0,50)*StSlabopr*(1,50+0,50) 27,000

(2*0,50+0,50)*StSilnopr*(1,50+0,50) 42,000

(0,50+1,30+0,50)*StŽlab*0,50+2*0,50*StŽlab*0,50 4,950

Stávající kolektor - Š0a - 5,20 0,000

Křížení: stávající kolektor: terén: ±0,000=359,59 krytí:-6,0=353,59 0,000

5,00 5,000

Š0a-Š0b - 35,20 0,000

Křížení: stávající kolektor terén: ±0,000=359,91 krytí:-1,5=358,41 0,000

5,00 5,000

Š01b-Š01c - (94,30-40,00) 0,000

Křížení: budoucí kabelovod terén: ±0,000=361,04 krytí: je nutné upřesnit budoucí 

výšku, trasa kabelovodu je zakreslena orientačně
0,000

5,00 5,000

"zaokrouhleno"  0,05 0,050

ZtíženíVýk Součet 215,000

ŽivChodník xZasažená plocha živičného chodníku 503 m2 4,000

Stávající kolektor - Š0b 0,000

0,50*7,30 3,650

"Zaokrouhleno" 0,35 0,350

ŽivChodník Součet 4,000

Použití figury:

11310718a.1
Odstranění krytu živičného chodníku do tl.50mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 

tl.40mm´+ infiltrační postřik PI-C 0,8kg/m2);
m2 4,000

11310732a.2
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.200mm (štěrkodrť ŠDB 0/63 

min.tl.150mm);
m2 4,000

11310733a.1
Odstranění podkladu do tl.100mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32, C8/10 

tl.100mm);
m2 4,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 4,000

181951112.2
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=30Mpa;
m2 4,000

564851111.0
Podklad ze štěrkodrti ŠDB 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.150mm;
m2 4,000

56711411a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C12/15 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100mm;
m2 4,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 4,000

57713411a.1
Obnova svrchní vrstvy postranních bezprašných pasů RWY 12/30 z asfaltového 

betonu v tl.170mm;
m2 4,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 4,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 361,645

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 64,647

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 132,944

ŽiviceVoz xZasažená plocha živičné vozovky 501 m2 130,000

Š0b - Š01 0,000

7,00*(18,00+16,30)/2 120,050

3,70*5,10/2 9,435
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"Zaokrouhleno" 0,515 0,515

ŽiviceVoz Součet 130,000

Použití figury:

11310718a.0

Odstranění krytu živičného do tl.150mm (asfaltový beton ACO 11+ 50/70 tl.40mm 

+ spojovací postřik PS-B 0,25kg/m2 + asfaltový beton ACL 16+ 50/70 tl.60mm + 

spojovací postřik PS-B 25kg/m2 + asfaltový beton ACP 16+ 50/70 tl.50mm + 

infiltrační postřik PI-C 0,

m2 130,000

11310732a.0
Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.300mm (štěrkodrť frakce 0-

63mm ŠD A 0/63 min.tl.220mm);
m2 130,000

11310733a.0
Odstranění podkladu do tl.150mm ze směsi stmelené cementem (SC 0/32 C8/10 

tl.130mm);
m2 130,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 130,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 39,000

181951112.0
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=45Mpa;
m2 130,000

564861113,0
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.220mm;
m2 130,000

56513510a.0
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm;
m2 130,000

56712211a.0
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.130mm;
130,000

573111112.0
Postřik infiltrační PI-C z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,80kg/m2;
m2 130,000

573211107.0 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 130,000

573211107.1 Postřik spojovací PS-B, v množství 0,25kg/m2; m2 130,000

57713411a.0
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním, po zhutnění tl.40mm;
m2 130,000

57715511a.0
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl.60mm;
m2 130,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 130,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 361,645

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 64,647

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 132,944

ŽivRWY xDotčená pojezdová asfaltová plocha - konstrukce bývalé RWY m2 299,000

Š01 - Š01a = předběžně max.výměra v max.skladbě v celé ploše 0,000

7,10*42,10 298,910

"Zaokrouhleno" 0,09 0,090

ŽivRWY Součet 299,000

Použití figury:

113107245.0

Odstranění krytu živičného do tl.250mm (asf.beton ACO 16S PM 60mm + 

spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf.beton ACO 22S PMB 60mm + 

spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2 + asf. beton ACO 22S PMB 100mm + 

spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2);

m2 299,000

113107223.0 Odstranění podkladu do tl.250mm ze štěrkodrti; m2 299,000

113107223.1 Odstranění podkladu do tl.300mm z betonového recyklátu; m2 299,000

113107232.0
Odstranění podkladu do tl.200mm ze směsi stmelené cementem (SC C8/10 

tl.200mm);
m2 299,000

113311121.0 Odstranění geotextilie rozprostřené na zemní pláni; m2 299,000

16245110a.0 Manipulace s podložím z kameniva pro možnost využití pro zásypy; m3 164,450

181951112.1
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním na požadovanou 

hodnotu Edef2=60Mpa;
m2 299,000

564871111.0 Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.250mm; m2 299,000

56495131a.0
Podklad z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl.300mm;
m2 299,000

56712211a.1
Podklad dilatovaný ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.200mm;
m2 299,000

573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 299,000

573211106.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,2kg/m2; m2 299,000

573211109.0 Postřik spojovací postřik PS-PMB 0,5kg/m2; m2 299,000

57714612r.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.100mm; m2 299,000

57715512a.0 Obnova obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16S PMB tl.60mm; m2 299,000

57715612a.0 Obnova ložní vrstvy z asfaltového betonu ACO 22S PMB v tl.60mm; m2 299,000

919726122.0
Geotextilie separační měrné hmotnosti min.300g/m2 s rozprostřením na 

upravenou pláň;
m2 299,000

997221615.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 361,645

997221645.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 64,647

997221655.0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 132,944
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Příloha č. 4 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování. 

(a) Adresa pro doručování Objednatele: 

Letiště Praha, a. s. 
K letišti 1019/6, Ruzyně 
161 00 Praha 6 
k rukám:   
e-mail:   
ID datové schránky: ayqexy5 
 

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 
Centrální evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
Praha 6, 160 08 

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero 

(c) Adresa pro doručování Dodavatele: 

Metrostav DIZ s.r.o. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
k rukám:   
e-mail:   
ID datové schránky: 355y79n 
 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech. 

(a) Za Objednatele: 

OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÝ SAMOSTATNĚ 

(b) Za Dodavatele:  

Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby 

(a) Za Objednatele: 

(b) Za Dodavatele: 

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu. 

(c) Za Objednatele: 

 



Smlouva o dílo na zhotovení stavby 

verze: 10/2021 

 

 
(d) Za Dodavatele: 

 

Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 

PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OBĚMA OSOBAMI SOUČASNĚ 
 

Stavbyvedoucí:  

 

Zástupce stavbyvedoucího 

 

 




