
ZMĚNOVÝ LIST - číslo 04
N

Stavba: Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky-Znojmo I. etapa

j Město Znojmo

Obroková 1/12,669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881__________

H+H TECHNIKA, spol. s r.o., Čechyně 182, 683 01 Rousínov, IČO: 49436686,

DIČ: CZ 49436686
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Objednatel:

E

V
Zhotovitel:

Změna číslo: ' 04 ze dne 23.01.2024

P Název změny: Změny dle položkových rozpočtů

Změnu vyvolal: Objednatel a potřeba provést práce absentující v zadání.

Vzhledem ke změně skladby izolačních vrstev plochy samotné, nebyla nutnost realizace
filtračních pískových vrstev.

Změnou provedení montážní jámy, nebyla nutnost provést přeložku inženýrských sítí.

Nad rámec PD bylo nutno provést dopojení chladící jednotky s rozvodnou soustavou
chladícího media.

PD neřešila výškovou úpravu mantinelů. Bylo tedy nutné upravit jednotlivé kotvící prvky a

samotné zavěšení mantinelů tak, aby mezera mezi spodní hranou mantinelů a plochy nebyla
větší jak 15 mm a to po celém obvodu.

Vzhledem ke kolizi s nezaměřenými sítěmi pro vytápění travnaté plochy fotbalového

stadionu, došlo ke změně provedení montážní jámy, způsobu osazení a kotvení krycích
roštů.
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Důvod změny:

Dopojení chladící jednotky, úprava mantinelů, změna provedení montážní jámy pro
technologii,.

Nerealizovány filtrační pískové vrstvy a přeložka inženýrských sítí.

Popis změny:

C Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné - položkové rozpočty
E

N Zvýšení ceny díla -vícepráce: 149 874,00 Kč bez DPH
A

Snížení ceny díla - méněpráce: 250 000,00 Kč bez DPH

Vliv změny na náklady stavby:

Úprava smluvní ceny:

Ano - bude uzavřena dohoda o narovnání

5 772 424 Kč bez DPH

L Termín provedení změny:
H

0 Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:

T Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: Nevzniká

Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD

Y
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne - nevzniká
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Přílohy změnového listu: Položkový rozpočty: 01

Vypracoval:

Rozdělovník: lx Zhotovitel, lx Objednatel

P Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.

(pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)O

T Zástupce Jméno a příjmení Datum Po
V

ZhotovitelR

Z

ObjednatelE

N

í Autorský dozor projektanta

Technický dozor objednatele


