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D O D A T E K  č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 

uzavřený 
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  

 

Sídlo:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy 

Adresa:  Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

  

Tel.:  xxxxxx    

E-mail:  xxxxxx  

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  xxxxxx  

Číslo účtu:  xxxxxx  

IČ:  01312774                                                                  

DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)  

    GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s 

Zhotovitel:           GEOPOZEM CB s.r.o.    

Sídlo:            Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

Zastoupen:           Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Miloslav Jodl 

V technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Miloslav Jodl 

Telefon:          xxxxxx 

E-mail:                        xxxxxx 

ID DS:          3u333zq 

Bankovní spojení:          xxxxxx 

Číslo účtu:           xxxxxx  

IČO:        022 55 073 

DIČ:        CZ02255073 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku:                u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,   

                                                                                           vložka 22184 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za          Ing. Miloslav Jodl                                                                              

zpracování návrhu KoPÚ:  

Zhotovitel:       GEOPOZEM, v.o.s. 

Sídlo:        Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:                  Ing. Petr Drs 

IČO:        251 99 161 

DIČ:        CZ25199161 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku:          u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A 

     vložka 5493 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. Úvodní ustanovení 

1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 ze dne 15. 06. 2016 (dále jen „smlouva“) 

spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Městiště 

u Děpoltic“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu 

katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky 

kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro 

zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané 

DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení 

návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Městiště u Děpoltic“ 

 

II. Předmět dodatku 

2.1 Dodatek upravuje rozsah měrných jednotek a termíny ukončení etap a to na základě žádosti Městyse 

Dešenice o změnu katastrální hranice mezi katastrálním území Městiště u Děpoltic a katastrálním území 

Datelov ze dne 1. 2. 2017, dále pak na základě jednání Pobočky Klatovy, Městyse Dešenice, 

Katastrálního pracoviště Klatovy a zpracovatele dne 23. 3. 2017 ve věci změn katastrálních hranic, změn 

obvodů, zahrnutí území ležící mimo obvod pozemkové úpravy do jejího obvodu na žádost Katastrálního 

pracoviště Klatovy a sloučení některých neřešených pozemků v obvodu KoPÚ. Dále pak na základě 

žádosti Městyse Dešenice o zaměření lesních cest ze dne 7. 4. 2017. 

2.2   Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek a termíny ukončení v hlavním celku: 

3.1. - Přípravné práce, v dílčích částech: 

3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 Méněpráce: počet MJ (MJ = 100 bm) dle SOD = 98. Počet dle skutečnosti = 97.  

Finanční rozdíl: 1 x 3 000,- = 3 000,-            Snížení ceny o 3 000,-  

Termín ukončení prací: 30. 11. 2017 

 

3.1.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 

 Vícepráce: počet MJ (MJ = 100 bm) dle SOD = 153. Počet dle skutečnosti = 307. 

Finanční rozdíl: 154 x 2 800,- = 431 200,-     Zvýšení ceny o 431 200,- 

Termín ukončení prací: 31. 8. 2018 

 

3.1.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

 Vícepráce: počet MJ (MJ = 100 bm) dle SOD = 0. Počet dle skutečnosti = 20. 

 Finanční rozdíl: 20 x 3 500,- = 70 000,-       Zvýšení ceny o 70 000,-  

 Termín ukončení prací: 30. 11. 2017 
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3.1.4. – Rozbor současného stavu 

 Vícepráce: počet MJ (MJ = ha) dle SOD = 354. Počet dle skutečnosti = 358. 

 Finanční rozdíl: 4 x 350,- = 1 400,-             Zvýšení ceny o 1 400,- 

 Termín ukončení prací: 30. 6. 2017 

 

3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 Vícepráce: počet MJ (MJ = ha) dle SOD = 354. Počet dle skutečnosti = 358. 

 Finanční rozdíl: 4 x 450,- = 1 800,-             Zvýšení ceny o 1 800,- 

 Termín ukončení prací: 30. 11. 2018 

 

 

3.2 – Návrhové práce, v dílčích částech: 

 

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení 

 Vícepráce: počet MJ (MJ = ha) dle SOD = 120. Počet dle skutečnosti = 124. 

 Finanční rozdíl: 4 x 1 000,- = 4 000,-           Zvýšení ceny o 4 000,- 

 Termín ukončení prací: 30. 6. 2019 

 

3. 2. 2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

Vícepráce: počet MJ (MJ = ha) dle SOD = 120. Počet dle skutečnosti = 124. 

 Finanční rozdíl: 4 x 1 000,- = 4 000,-           Zvýšení ceny o 4 000,- 

 Termín ukončení prací: 31. 12. 2019 

 

3.3 – Mapové dílo, v dílčích částech: 

Vícepráce: počet MJ (MJ = ha) dle SOD = 354. Počet dle skutečnosti = 358. 

 Finanční rozdíl: 4 x 500,- = 2 000,-           Zvýšení ceny o 2 000,-   

 

2.3 Předmět dodatku také mění tabulku v SOD Čl. VI - Cena za provedení díla, bod 6.1. Nová podoba 

tabulky daná tímto dodatkem je: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) bez DPH 2 157 700,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. -3.2.3.) bez DPH 316 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 179 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 127 300,- Kč 

Celková cena bez DPH 2 780 000,- Kč 

DPH 21% 583 800,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 363 800,- Kč 
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2.4 Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č.1, 

která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2016/504203.  

 

III.  Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, 

mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro 

objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

 

 

 

V Klatovech dne: 03. 07. 2017                V Českých Budějovicích dne: 03. 07. 2017 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

………………………………… ……………………………….. 

    Ing. Zbyněk Weber          Ing. Miloslav Jodl 

   vedoucí Pobočky Klatovy                                                                  jednatel společnosti                                                     

Státní pozemkový úřad                                                                        GEOPOZEM CB, s.r.o. 

 

 

         

         

                      ……………………………….. 

         Ing. Petr Drs 

                       společník  

        GEOPOZEM, v.o.s. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městiště u Děpoltic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 33 1 500 49 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 120 1 500 180 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 234 1 800 421 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 98 3 000 294 000

Méněpráce + změna termínu ukončení 100 bm -1 3 000 -3 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 153 2 800 428 400

Vícepráce + změna termínu ukončení 100 bm 154 2 800 431 200

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 0

Vícepráce + změna termínu ukončení 100 bm 20 3 500 70 000

Rozbor současného stavu                      ha 354 350 123 900

Vícepráce + změna termínu ukončení ha 4 350 1 400

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 354 450 159 300

Vícepráce + změna termínu ukončení ha 4 450 1 800

1 656 300

501 400 30.11.2018

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 120 1 000 120 000

Vícepráce + změna termínu ukončení ha 4 1 000 4 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 2 10 000 20 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 18 1 000 18 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 10 000 10 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 120 1 000 120 000

Vícepráce + změna termínu ukončení ha 4 1 000 4 000

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

308 000

8 000

3.1.1. 31.1.2017

3.1.2. 31.3.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

3.1.5.

30. 11. 2017

31. 08. 2018

3.2.1.

3.2.2.

Vícepráce + změna termínu ukončení

30. 11. 2017

30. 06. 2017

30. 11. 2018

31. 12. 2019

Vícepráce/méněpráce + změna termínu ukončení

 30.06.2019 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



3.3 Mapové dílo ha 354 500 177 000

ha 4 500 2 000

177 000

2 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 134 950 127 300

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 127 300

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 157 700 Kč

Vícepráce + změna termínu ukončení

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 316 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 179 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 127 300 Kč

………………………………………… …………………………………………    …………………………………………..

Celková cena bez DPH v Kč 2 780 000 Kč

DPH  21% v Kč 583 800 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 363 800 Kč

Ing. Zbyněk Weber Ing. Miloslav Jodl                                                         Ing. Petr Drs

jednatel společnosti                                                      společník

GEOPOZEM CB s.r.o.                                            GEOPOZEM , v.o.s.

V Klatovech dne 03. 07. 2017           V Českých Budějovicích dne 03. 07. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vícepráce + změna termínu ukončení

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


