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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 
na veřejnou zakázku „Multifunkční hala – projektová dokumentace pro provádění 

stavby“ 

uzavřené dne 8.12.2020 

(dále jen „Dodatek“) 
Číslo smlouvy Objednatele: 562005467 (ORG 2563) 

Číslo smlouvy Zhotovitele: B-19-103-100/SoD-01 

 

Smluvní strany: 

ARENA BRNO, a.s. 

Sídlo:  Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO:   09133267  

DIČ:  CZ09133267 

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8383 

Zastoupena:    Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva 

   Ing. arch. Petr Bořecký, místopředseda představenstva 

Ve věcech technických je oprávněna jednat:  

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 
787/1a, 639 00 Brno – Štýřice  

Pověření zaměstnanci: 
   Ing. Luděk Borový, generální ředitel 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Zavřel, MBA, ředitel společnosti 
 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost:  Arch.Design, s.r.o. 

Sídlo: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČ:   25764314  

DIČ:  CZ25764314 

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 43305 

Zastoupena: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 2107733449/2700 nebo KB Brno 

270504190207/0100  

Datová schránka: s7ucc2n  

 

společně se 
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Společností:  A PLUS a.s.  

Sídlo: Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ:  26236419  

DIČ:  CZ26236419  

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3541 

Zastoupena:  Patrikem Tuzou, členem představenstva 

které se sdružily ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „OZ“) do společnosti Arch.Design a A PLUS. 

osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech:  Ing. Ivo Kovalík, Patrik Tuza  
osoby oprávněné jednat v technických záležitostech: Ing. Miroslav Bílek, Ing. Karel Tuza 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně dále také jako „Smluvní strany“, samostatně pak jako „Smluvní strana“) 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se upravuje smlouva, kterou 

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2020 a jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru [číslo smlouvy u Objednatele: 5620054674.01 (ORG 2563); číslo Smlouvy 
u zhotovitele: B-19–103-100/SoD-01] a která byla výsledkem zadání veřejné zakázky s názvem 
„Multifunkční hala – projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (dále jen „Smlouva“). 

I. Základní ustanovení a účel Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Smlouvy a naplnění jejího komplexního účelu 
směřujícího k realizaci projektu multifunkční haly je nezbytné zajistit provedení jiných (původně 
nezahrnutých) prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v relevantní podobě po uzavření 
Smlouvy a pro Objednatele je její vyřešení klíčové pro budoucí pokračování projektu 

Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně (dále jako „MFH“), a to zejména v rovině 
budoucího provozu MFH, který bude zajištěn Objednatelem, což je skutečnost, která nebyla 
v době uzavření Smlouvy známa (naopak se předpokládalo provozování MFH externí osobou). 
Potřeba, aby Objednatel zadal realizaci dodatečné dokumentace, vznikla v návaznosti na vývoj 
koncesních řízení, v jejichž rámci Statutární město Brno neúspěšně usilovalo o výběr budoucího 
externího provozovatele MFH, který by (nejméně zčásti) zajistil projektování i dodávku vybavení 
MFH a který by též primárně určil podobu tohoto vybavení (tj. „fit-out“ ve smyslu tohoto 
Dodatku ke Smlouvě a zejména jeho příloh). Protože Objednatel bude provozovatelem MFH, 
je jeho povinností určit podobu fit-out MFH a zajistit jeho projektování v případech, ve kterých 
je to nutné, a budoucí dodávku.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že změna Smlouvy (a navazujících práv a povinností) je 
realizována v souladu se Smlouvou a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když s ohledem na charakter změny 

závazku jsou naplněny důvody dle § 222 odst. 5 ZZVZ, když se jedná o nezbytné a dodatečné 
vícepráce, které v tomto rozsahu může realizovat pouze Zhotovitel, neboť mezi plněním dle 



 

 

 3 

Smlouvy a plněním dle Dodatku jsou natolik těsné technické a funkční vazby, že je zde dán 
požadavek na slučitelnost, resp. interoperabilitu obou plnění. Nahrazení Zhotovitele při 
zpracování plnění dle tohoto Dodatku by Objednateli způsobilo značné obtíže technicko-

provozního charakteru. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím odstavci tohoto Dodatku. 
V tomto rozsahu se rovněž jedná o změnu závazku, která je dána změnou okolností, kterou 
Objednatel (resp. statutární město Brno coby původní zadavatel) nemohl předvídat ani při 
vynaložení náležité péče, když uvedenou změnou je právě vyjasnění toho, že provozovatelem 
MFH nebudou externí subjekt, nýbrž budoucí vlastník MFH a nositel práv ze Smlouvy. Změna 
závazku je rovněž potřebná (viz výše) a nemění celkovou povahu veřejné zakázky (ta nadále 
směřuje k uspokojení potřeb disponovat projektovou dokumentací v takové podobě, že je na 
jejím základě možné postavit a vybavit MFH). Proto jsou naplněny rovněž znaky nepodstatné 
změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Uvedeným není dotčena možnost Objednatele realizovat 
zadávací řízení na jiné projekční činnosti související s fit-out MFH ve smyslu tohoto Dodatku a 

jeho příloh, jejichž provedení je rovněž nezbytné, ale u nichž nejsou naplněny zákonné důvody, 
aby tyto činnosti musel realizovat Zhotovitel. 

3. Věcná povaha Díla dále specifikovaného v článku II tohoto dodatku č. 4 je takového rázu, že 
přímo souvisí s výchozí projektovou dokumentací pro provedení stavby a je na ní technicky 
závislá. Tuto závislost nelze  bez závažných technických obtíží překlenout jinak než dodatečnou 
změnou projektové dokumentace, kterou provede původní zhotovitel. Požadavky na 
slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími konstrukcemi a instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původní projektové dokumentaci je tak zásadní, že plnění dle tohoto dodatku č. 
4 musí být vytvořeno jako pokračování stávající dokumentace, nikoli jako pořízení dokumentace 
paralelní. Faktickým naplněním Předmětu dodatku, určeného článkem II a přílohami 1 a 2, dojde 

k částečným stavebním, dispozičním a technologickým změnám, které musí přesně navazovat 
na prostor, statiku, a energetické bilance, které jsou dány v základním projektu a u kterých je 
vyloučeno, aby je v nezbytné míře podrobnosti a správnosti byl schopen využít jiný zhotovitel. 
V opačném případě se Objednatel vystavuje riziku zcela zásadních technických komplikací při 
realizaci MFH a zejména při jejím provozu 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění dle Smlouvy o služby, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné pro naplnění potřeb Objednatele a 

musí být realizovány pouze Zhotovitelem. 
2. Předmětem Dodatku je zpracování studie a navazující projektové dokumentace (ve stupních 

dokumentace pro změnu stavby před dokončením a ve stupni projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně výkazu výměr), které budou řádným komplexním podkladem pro 

navazující změnová, zadávací anebo výběrová řízení anebo jiné postupy směřující k opatření 
fit-out MFH v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace. 

3. Veškeré změny jsou dále specifikovány v přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku ke Smlouvě, a to 

v grafickém znázornění prostor MFH, ve vztahu ke kterým bude zpracováno plnění dle tohoto 
Dodatku, v zadání a v technické příloze definující rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé 
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dotčené prostory v MFH. Zpracování předmětu Dodatku částečně navazuje na zpracované 
zadání ve smyslu dodatku č. 2 ke Smlouvě. 

III. Změny ustanovení Smlouvy 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1. Do článku II. „Předmět smlouvy“ Smlouvy se doplňuje (coby odst. II.8) následující text: 
II. 8  Předmětem smlouvy je dále: 

II.8.1 Vyhotovení studie, jejímž předmětem bude prověření, zda a za jakých podmínek jsou 
možné následující změny/doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby 

MFH. Rozsah plnění a dotčené prostory jsou uvedeny v Přílohách 1 a 2 tohoto dodatku 

(dále společně jako „Položky plnění“), 
(dále jako „Studie“) 

II.8.2 Zpracování nezbytných podkladů a projektové dokumentace pro účely povolení změny 
stavby před dokončením pro Položky plnění, u nichž je to ve smyslu zvláštních právních 
předpisů nezbytné, a to v rozsahu, který vyplyne ze zpracované Studie (dále jako 
„ZSPD“). ZSPD bude realizována pouze za předpokladu, že nutnost jejího zpracování 
(alespoň částečného) bude vyplývat ze Studie, a to pouze v rozsahu, který ze Studie 
vyplyne. 

II.8.3 Zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění 
stavby dle zvláštních právních předpisů včetně rozdílového soupisu prací/výkazu výměr 
(v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek) pro Položky plnění, a to v rozsahu, 

který bude vyplývat z části plnění Studie (dále jako „PDPS II“). PDPS II bude 

realizována pouze za předpokladu, že její zpracování (alespoň částečné) bude vyplývat 
ze Studie, a to pouze v rozsahu, který ze Studie vyplyne. Odst. II.1 této smlouvy se pro 
PDPS II použije obdobně. Součástí plnění je též poskytování řádných technických 
vstupů a zdůvodnění v zákonných lhůtách v návaznosti na žádosti dodavatelů o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 

II.8.4 Zajištění výkonu veškeré nezbytné inženýrské činnosti vyplývající z tohoto Dodatku, a 

to v návaznosti na zpracovanou ZSPD (dále jako „IČ změna stavby“). Zhotovitel je 

v rámci poskytování IČ změna stavby zejména: 
i) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 

povolení změny stavby před jejím dokončením, 

ii) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

iii) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení 
změny stavby před jejím dokončením, 
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iv) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrh na vydání povolení změny stavby před jejím 
dokončením, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

II.8.5 Poskytování služeb spočívajících v poskytování konzultačních činností v přímé 
souvislosti s předmětem dodatku č. 4 k této smlouvě a souvisejícími projekčními 
a dalšími činnostmi, a to dle písemných pokynů Objednatele (dále jako „AD HOC 

služby“). AD HOC služby budou blíže definovány a poskytovány na základě pokynu 
Objednatele a předány na základě předávacího protokolu. 

2. Do článku VI. „Lhůty plnění“ Smlouvy se doplňuje (coby odst. VI.8 až VI.10) následující 
text: 

VI.8  Lhůta plnění Studie se sjednává takto: 
VI.8.1 zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele 

Zhotoviteli, ne však dříve než po nabytí účinnosti dodatku č. 4. 

VI.8.2 připomínky k návrhu Studie: Zhotovitel je před dokončením Studie povinen 

předat návrh Studie (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení 
prostřednictvím společného datového prostředí (CDE), ke kterému má 
Zhotovitel i Objednatel přístup v návaznosti na smlouvu o zhotovení stavby, 
jejímž předmětem je výstavba MFH; dále jako „CDE“) Objednateli k 

připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 4 
k této smlouvě. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu 

k zapracování nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu Studie. 

VI.8.3 dokončení: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací. 
VI.9 Lhůta plnění ZSPD se sjednává takto: 

VI.9.1 zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele 

Zhotoviteli; výzva může být doručena nejdříve po dokončení Studie ve smyslu 

odst. VI.8.3 této smlouvy, nejpozději však do 2 měsíců po dokončení Studie. 

VI.9.2 připomínky k návrhu ZSPD: Zhotovitel je před dokončením ZSPD povinen 

předat návrh ZSPD (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení 
prostřednictvím CDE a zpracovaný metodou BIM dle čl. III této smlouvy) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 30 kalendářních dnů před koncem 
lhůty, v níž se zavázal dokončit ZSPD dle dalšího odstavce. Objednatel předá 
(bude-li mít) Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději 10 kalendářních 
dnů od obdržení návrhu ZSPD. Připomínky nezbavují Zhotovitele povinnost 
realizovat ZSPD v souladu s právními předpisy. 

VI.9.3 dokončení ZSPD: do 120 kalendářních dnů od zahájení prací. 
VI.9.4 podání žádosti o vydání vyjádření dotčených orgánů k povolení změny stavby 

před jejím dokončením: žádosti Zhotovitel doručí příslušným dotčeným 
orgánům do 10 kalendářních dnů od dokončení ZSPD; Zhotovitel je povinen 

počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách dle 
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příslušných právních předpisů (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy 
v řízení o povolení záměru). 

VI.9.5 dokončení IČ změna stavby: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení 
změny stavby před jejím dokončením, a to včetně případné ověřené 
dokumentace do 10 kalendářních dnů ode dne právní moci povolení změny 
stavby před jejím dokončením. 

Uvedené lhůty (s výjimkou lhůt dle IV.9.4 a IV.9.5) budou Objednatelem po předchozí 
konzultaci se Zhotovitelem přiměřeně zkráceny za předpokladu, že ZSPD nebude 
zpracována v plném rozsahu Položek plnění. 

VI.10 Lhůta plnění PDPS II se sjednává takto: 
VI.10.1 zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele 

Zhotoviteli; výzvu lze doručit nejdříve od dokončení ZSPD ve smyslu odst. VI.9.3 

této smlouvy, nejpozději však do 2 měsíců po dokončení ZSPD. 

VI.10.2 připomínky k návrhu PDPS II: Zhotovitel je před dokončením PDPS II povinen 

předat návrh PDPS II (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení 
prostřednictvím CDE a zpracovaný metodou BIM dle čl. III této smlouvy) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 40 kalendářních dnů před koncem 
lhůty, v níž se zavázal dokončit PDPS II dle dalšího odstavce, nejdříve však 15 

kalendářních dnů po obdržení všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů. 

Bude-li se tato lhůta jevit jako nepřiměřená (s ohledem na tato stanoviska), 
Smluvní strany se dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty dle předešlé 
věty tohoto odstavce. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu 

nejpozději 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS II. 

VI.10.3 dokončení: do 130 kalendářních dnů od zahájení prací, nejdříve však 55 

kalendářních dnů po obdržení všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Bude-

li se tato lhůta jevit jako nepřiměřená (s ohledem na stanoviska dotčených orgánů), 
Smluvní strany se dohodnout na přiměřeném prodloužené lhůty dle předešlé věty 
tohoto odstavce. 

Uvedené lhůty budou Objednatelem po předchozí konzultaci se Zhotovitelem 
přiměřeně zkráceny za předpokladu, že PDPS II nebude zpracována v plném rozsahu 
Položek plnění. 
Bude-li to vyžadovat průběh stavby MFH a bude-li to s ohledem na průběh plnění 
možné, Zhotovitel ucelené celky PDPS II vyplývající z potřeb stavby předá Objednateli 

před uplynutím lhůty dle tohoto odstavce smlouvy. Uvedené lhůty (pro vyjádření 
připomínek a jejich zapracování) se v takovém případě uplatní přiměřeně (tj. dojde 
k jejich přiměřenému zkrácení s ohledem na rozsah takto předané PDPS II). 

VI.11 Lhůta pro plnění AD HOC služeb bude stanovena Objednatelem v pokynu definujícím 
konkrétní AD HOC služby, a to vždy po konzultaci se Zhotovitelem a v přiměřené délce; 
za přiměřenou délku se považuje lhůta nejméně 5 pracovních dnů. Ve stanovené lhůtě 
musí dojít k předání plnění na základě předávacího protokolu. 
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3. Do článku VIII. „Cena“ se doplňuje (coby odst. VIII.13 až VIII.15) následující text: 
VIII.13 Cena za vypracování Studie a souvisejícího plnění se sjednává ve výši 2 900 000,- Kč 

bez DPH. 

VIII.14 Cena za vypracování ZSPD a provedení IČ změna stavby se sjednává ve výši 
7 250 000,- Kč bez DPH. 

 Cena za ZSPD a IČ změna stavby bude přiměřeně ponížena v případě, že ZSPD a IČ 
změna stavby nebude realizována v plném rozsahu Položek plnění; přiměřené snížení 
ceny bude Smluvními stranami dohodnuto před zahájením prací dle odst. VI.9.1 této 
smlouvy. 

VIII.15 Cena za vypracování PDPS II a souvisejícího plnění se sjednává ve výši 7 900 000,- Kč 
bez DPH. 

 Cena za PDPS II bude přiměřeně ponížena v případě, že PDPS II nebude realizována 
v plném rozsahu Položek plnění; přiměřené snížení ceny bude Smluvními stranami 
dohodnuto před zahájením prací dle odst. VI.10.1 této smlouvy. 

VIII.16 Cena za hodinu poskytování AD HOC služeb se sjednává ve výši 1 190,- Kč bez DPH. 

Celková uhrazená cena AD HOC služeb dle této smlouvy nesmí překročit 
700 000 Kč bez DPH. 

4. Do článku IX. „Platební podmínky“, odst. IX.1 se doplňuje (coby pododst. IX.1.9 až 

IX.1.11) následující text: 
IX.1.9 cena za vypracování Studie, která je uvedena v odst. VIII.13 této smlouvy – po 

dokončení Studie. 
IX.1.10 cena za vypracování ZSPD a provedení inženýrské činnosti ve smyslu odst. II.8.4 této 

smlouvy ve znění dodatku č. 4: 

- 60 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.14 této smlouvy – po předání konceptu 
ZSPD Objednateli k připomínkám;  

- 25 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.14 této smlouvy – po dokončení ZSPD; 
- 15 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.14 této smlouvy – po dokončení IČ změna 

stavby. 

IX.1.11 cena za vypracování PDPS II, která je uvedena v odst. VIII.15 této smlouvy: 

- 80 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.15 této smlouvy – po předání konceptu 
PDPS II Objednateli k připomínkám; 

- 20 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.15 této smlouvy – po dokončení PDPS II. 
Dojde-li k předání části PDPS II ve smyslu poslední části odst. VI.10 této smlouvy, bude 
Zhotovitel mít nárok na fakturování přiměřené části ceny za vypracování PDPS II dle 
odstavce VIII.15 této smlouvy. Přiměřená část ceny bude určena dohodou Zhotovitele 
s Objednatelem. 

IX.1.12 cena za poskytování AD HOC služeb, která je uvedena v odst. VIII.16 této smlouvy: na 
základě faktur vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí je Objednatelem schválený 
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výkaz práce; Zhotovitel je oprávněn vystavit uvedenou fakturu nejdříve 3 pracovní dny 
po dokončení AD HOC služeb. 

5. Do článku XVI. Zvláštní ujednání se doplňuje (coby odst. XVI.8) následující text: 
XVI.8 Souhrnná Objednatelem zaplacená cena za poskytnutí plnění dle odst. II.8 této 

smlouvy nesmí překročit 18 750 000 Kč bez DPH. 

IV. Poskytnutí součinnosti  
1. Objednatel zajistí u zhotovitele MFH, aby veškeré projekční práce uvedené v tomto dodatku 

mohly probíhat na digitálním modelu objektu využívaném v rámci realizace stavby a v CDE 

zřízeném zhotovitelem MFH. 

2. S ohledem na postup výstavby a na probíhající projektové práce zhotovitele MFH, který pořizuje 

realizační projektovou dokumentaci, se Objednatel se zavazuje zajistit přiměřenou součinnost 
projektantů realizační projektové dokumentace, a to v rozsahu, který je nezbytný a po 
Objednateli jej lze rozumně požadovat. 

3. Zhotovitel se zavazuje průběžně a včas vyznačit v digitálním modelu objektu nebo ve výkresech 
schematicky oblasti, ve kterých bude docházet ke změnám a informovat zhotovitele MFH. 

V. Ostatní ujednání  
1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.  
2. Smluvní strany berou na vědomí, že ve vztahu k plnění dle tohoto Dodatku platí obdobně odst. 

II.2 Smlouvy. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 
Objednatel.  

4. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento Dodatek platným elektronickým podpisem. Každá Smluvní strana obdrží verzi 
tohoto Dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran.   

5. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše, což stvrzují svými podpisy.  

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 Grafické vyznačení dotčených prostor MFH 

Příloha č. 2 Rozsah plnění ve vztahu k jednotlivým prostorům MFH. 
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Příloha č. 2 

Rozsah plnění ve vztahu k jednotlivým prostorům MFH 

Pokud není uvedeno v níže uvedeném přehledu jinak, jsou prostory řešeny ve stejném rozsahu 
a podrobnos琀椀, jako byly řešeny v rámci dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS). 

Projekt rozlišuje dvě varianty vybavenos琀椀 jednotlivých prostor – Shell&Core a stavební 昀椀tout. 

Shell&Core – prostory jsou vybudovány bez vnitřních příček, bez podhledů, bez podlahy a bez rozvodů 
technických zařízení budovy (dále jen TZB). Rozvody TZB jsou přivedeny na hranici řešeného prostoru 
s kapacitou dle předpokládaného účelu prostoru. 

Stavební 昀椀tout – prostory jsou vybudovány včetně příček, podhledů, podlahy včetně nášlapné vrstvy 
a rozvodů technických zařízení budovy, bez interiérového vybavení (mobiliář, vestavěný nábytek, 
kuchyňské linky apod.) 

Toalety, společné chodby, místnos琀椀 s konkrétním využi琀m byly v projektu DPS stavebně zcela dořešeny 
(včetně instalací TZB). 

Prostory, které neměly v projektu DPS určené využi琀 (a byly určeny pro tzv budoucí využi琀) byla řešeny 
v rozsahu Shell&Core. 

Prostory, u kterých se v rámci tohoto dodatku předpokládá, že budou určeny výhradně gastro provozu, 
případně prostory v nichž budou gastro provozy umístěny, budou řešeny v rozsahu Shell&Core. 

V DPS nebyly uvažovány kuřárny. Prostor de昀椀nované jako kuřárny budou řešeny včetně stavebního 
昀椀toutu. 

 

Popis změn v jednotlivých podlažích 

1. PP  
Dispoziční změny mezi osou 4-6 (šatna 5 (hosté), posun potrubí OTK, nové průchody 
Tribuna v ose 3-4 nebo v ose 2-3 (bude prověřeno) bude mobilní  
Úprava zásuvných tribun pro potřeby hokejových přenosů 
Rozšíření dveří na ose č. 12 
Dispoziční změny mezi osou 27-33 (šatny účinkujících a rozhodčích) 
  
1. NP  
Dispoziční změny mezi osou 4-8 (recepce, velín), nový otvor do výtahu 
Dispoziční změny mezi osou 14-16 (recepce) 
  
2. NP  
Dispoziční změny mezi osou 2-8 (nově kantýna) 
Kuřárna na ose 4  
Doplnění stropu (most v ose 3)  
  
3. NP  
Kuřárny (osy 28-29 a 32-33) 



Dispoziční úprava mezi osou 10-11 a 30-31 (místnost pro spolupráci s kamerami, poblíž návrh skladu) 
Stavební připravenost pro trvalou ocelovou pla琀昀ormu pro kamery osa 30-31 
Nápojné body pro gastro v celém podlaží 
Kancelářské prostory (vyznačeno v příloze č. 1 dodatku č. 4), řešeno do úrovně stavebního 昀椀t-out. 
  
4. NP  
Kompletní dispoziční změny mezi osou 1-40 (v rámci celého patra) (s 琀m souvisící revize zatemňovacích 
mobilních stěn a dalších souvisících konstrukcí a výrobků) 
Kuřárny (osy 28-29, 32-33) 
Kanceláře správy centra – řešeno do úrovně stavebního 昀椀t-out. 
Nápojné body pro gastro v celém podlaží 
 
5. NP  
Propojení 5. NP a 6. NP novým schodištěm v ose 10-11  
Kuřárny (mezi osami 20-21 a 1-40) 
Dispoziční změny – opatření mezi osami 22-27 (sektory vymezený pro diváky hostů) 
  
6. NP  
Propojení 5. NP a 6. NP novým schodištěm v ose 10-11  
Dispoziční změny mezi osou 8-13 (press room) 
Propojení press room s tribunou a oddělení od běžných diváků 
Provozní oddělení osa 5 (mříž) 
Umístění možné serverovny (osa 2-1) 
Dispoziční změny mezi osou 33-28 (technické zázemí, kameramani, dohled Policie ČR a další místnos琀椀) 
Umístění průzorů v betonové stěně pro umístění kamer případně jiných zařízení (předpoklad na osách 5-
8, 15-16, 25-26, 35-36) 
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