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Číslo objednatele: 23/SML2683/01/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2390532/0800 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Mostecká montážní a.s. 

Sídlo:  Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 

Zastoupený:  Daniel Černý – předseda představenstva 

                                       Martin Stříbrný – člen představenstva 

IČ:(RČ):  25493507 

DIČ:  CZ25493507 

Bank. spojení:  ČSOB, a.s. číslo účtu: 240064329/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Eva Bunešová – obchodně výrobní náměstek 

E-mail/telefon:  e.bunesova@mostecka-montazni.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                       Michal Král – ředitel stavební divize 

E-mail/telefon:  m.kral@mostecka-montazni.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 23. 8.2023 na akci: „SOŠ energ. a stav., OA a 

SZŠ, Chomutov, p. o. - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 

budov Obchodní akademie (Černovická 26)“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 34 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 8 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP910142 

a veřejnou zakázkou KUUK/027335/2023/INV/VZ-INV/0044:   

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši:  

• 23 646 453,30 Kč bez DPH a  

• 28 612 208,49 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

• 762 837,59 Kč bez DPH a  

• 923 033,48 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 24 409 290,89 Kč bez DPH a  

• 29 535 241,98 Kč s 21 % DPH.  

 

 

IX.  
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Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje,  

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky IDfhxfai8/na 

e-mail: info@mostecka-montazni.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 12. 04. 2024 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 11. 04. 2024 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Mostecká montážní a.s. 

Daniel Černý – předseda představenstva 

Martin Stříbrný – člen představenstva 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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Název díla: 

„SOŠ energ. a stav. OA a SZŠ, Chomutov, p.a. – sanace 

základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 

budov Obchodní akademie (Černovická 26)“ 

Číslo smlouvy: 23/SML2683/SoD/INV 

Číslo změnového listu: Č. 1 

Datum návrhu ocenění změny: 12.3.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Z1-VP-Změna č. 1: Objekt C - Podlaha v půdním prostoru                                       193 537,79  

Z1-VP-Změna č. 2: Objekt A - Zazdění dveří, sanace betonu, zaizolování a tmelení prostupů 

střechy                                                                                                                                  67 466,24    

Z1-VP-Změna č. 3: Objekt C- Odstranění stávajícího zateplení fasády                         3 205,57    

Z1-VP-Změna č. 4: Objekt D- Nadezdívka atiky                                                              16 189,01 

Z1-VP-Změna č. 5: Objekt A - Lešení pro podbití (konzolování a kotvení)               34 998,20    

Z1-VP-Změna č. 6: Objekt A - Úprava ostění u oken                                                     369 799,91 

Z1-VP-Změna č. 7: Objekt B- Úprava ostění u oken                                                       147 075,78 

Z1-VP-Změna č. 8: Objekt C - Úprava ostění u oken                                                       54 384,84 

Z1-VP-Změna č. 9: Objekt D - Úprava ostění u oken                                                       77 911,92 

Z1-VP-Změna č. 10: Objekt F - Úprava ostění u oken                                                        7 472,27 

Z1-VP-Změna č. 11: Elektroinstalace - osvětlení                                                             288 309,50 

  

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 
Z1-MP-Změna č. 6: Objekt A - Úprava ostění u oken                                                   -249 409,97 

Z1-MP-Změna č. 7: Objekt B- Úprava ostění u oken                                                       -99 394,09 

Z1-MP-Změna č. 8: Objekt C - Úprava ostění u oken                                                     -43 990,54 

Z1-MP-Změna č. 9: Objekt D - Úprava ostění u oken                                                     -53 347,61 

Z1-MP-Změna č. 10: Objekt F - Úprava ostění u oken                                                      -4 593,73 

Z1-VP-Změna č. 11: Elektroinstalace - osvětlení                                                              -46 777,50 

 

 

 
 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty: 1 260 351,03 

Méněpráce - odpočty: -497 513,44 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 762 837,59 
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Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
762 837,59 

Navrhované snížení ceny o  
(v Kč bez DPH): 

0,00 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
8 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 
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Název díla: 

„SOŠ energ. a stav. OA a SZŠ, Chomutov, p.a. – sanace 

základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 

budov Obchodní akademie (Černovická 26)“ 

Číslo smlouvy 23/SML2683/SoD/INV 

Číslo změnového listu: Č. 1 

Datum odsouhlasení změny: 12.3.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Z1-VP-Změna č. 1: Objekt C - Podlaha v půdním prostoru                                       193 537,79  

Z1-VP-Změna č. 2: Objekt A - Zazdění dveří, sanace betonu, zaizolování a tmelení prostupů 

střechy                                                                                                                                  67 466,24    

Z1-VP-Změna č. 3: Objekt C- Odstranění stávajícího zateplení fasády                         3 205,57    

Z1-VP-Změna č. 4: Objekt D- Nadezdívka atiky                                                              16 189,01 

Z1-VP-Změna č. 5: Objekt A - Lešení pro podbití (konzolování a kotvení)               34 998,20    

Z1-VP-Změna č. 6: Objekt A - Úprava ostění u oken                                                     369 799,91 

Z1-VP-Změna č. 7: Objekt B- Úprava ostění u oken                                                       147 075,78 

Z1-VP-Změna č. 8: Objekt C - Úprava ostění u oken                                                       54 384,84 

Z1-VP-Změna č. 9: Objekt D - Úprava ostění u oken                                                       77 911,92 

Z1-VP-Změna č. 10: Objekt F - Úprava ostění u oken                                                        7 472,27 

Z1-VP-Změna č. 11: Elektroinstalace - osvětlení                                                             288 309,50 

 

 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 
Z1-MP-Změna č. 6: Objekt A - Úprava ostění u oken                                                   -249 409,97 

Z1-MP-Změna č. 7: Objekt B- Úprava ostění u oken                                                       -99 394,09 

Z1-MP-Změna č. 8: Objekt C - Úprava ostění u oken                                                     -43 990,54 

Z1-MP-Změna č. 9: Objekt D - Úprava ostění u oken                                                     -53 347,61 

Z1-MP-Změna č. 10: Objekt F - Úprava ostění u oken                                                      -4 593,73 

Z1-VP-Změna č. 11: Elektroinstalace - osvětlení                                                              -46 777,50 
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Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty: 1 260 351,03 

Méněpráce - odpočty: -497 513,44 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 762 837,59 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
23 646 453,30 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 762 837,59 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0,00 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 24 409 290,89 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
26 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 8 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 34 

Termín dokončení díla: 12.6.2024 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

  

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 
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Zdůvodnění změn: 

Změna 1: 

Objekt C – Podlaha v půdním prostoru - vícepráce 

Po vyklizení půdního prostoru byl zjištěn stav chybějícího dřevěného záklopu podlahy 

a rozpadlého zbytku prkenného záklopu podlahy + chybějícího podkladu omítky 

pozednice půdního prostoru. Pro aplikaci parotěsné folie a následné zateplení MW + 

montáž pochozí lávky je nutné vybourat zbylá rozpadlá prkna záklopu a provést 

montáž nové podlahy z dřevěného roštu a desek OSB a zhotovení únosného 

podkladu pozednice pro nalepení parotěsné folie. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací až po odstranění odpadu 

a odkrytí stávajících konstrukcí, což projektant v době zpracování projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předvídat.  

Změna 2: 

Objekt A - Zazdění dveří, sanace betonu, zaizolování a tmelení prostupů střechy– 

vícepráce 

Na základě odstranění nesoudržných omítek a po odhalení betonové konstrukce, 

bylo zjištěno, že v některých místech je patrná degradace betonového krytu 

armovací výztuže, popř. chybějící beton. Je potřeba provést sanaci betonových 

konstrukcí s ochranou armovací výztuže. Dále po stavbě lešení byl zjištěn nefunkční 

stavební otvor s dřevěnými dveřmi zaházenými omítkou ve fasádě u stříšky nad 

vstupem, který se musí dozdít tvárnicemi. Dále při kontrole stávající střechy, která není 

předmětem SoD, zjištěno, že zatéká v místech prostupů a výlezů do konstrukce 

půdního prostoru – chybějící, nebo degradovaný bitumenový tmel. Je třeba provést 

dotmelení. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací, po stavbě lešení a až po 

odstranění stávajících nesoudržných omítek a odkrytí vad betonových konstrukcí. A 

po kontrole stávajícího střešního pláště a zjištění výskytu zatékání do půdních prostor 

skrz prostupy s ohledem na následnou aplikaci parotěsné folie a zateplení MW 

podlahy půdního prostoru. A dále zjištění dveřní výplně zaházené pouze omítkou, 

která nebyla vidět bez stavby lešení. Což projektant v době zpracování projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předvídat.  

Změna 3: 

Objekt C -  Odstranění stávajícího zateplení fasády - vícepráce 

Na štítu budovy C je provedeno neodborně (nalepeno nekvalitně, bez 

odpovídajícího kotvení a křivě) svépomocí zateplení z EPS tl. 100 mm do fáze 

armovací stěrky. Z důvodu montáže KZS z EPS tl. 140 mm je potřeba odstranit a 

zlikvidovat stávající KZS. 

Potřeba změny se projevila až po zpracování projektové dokumentace, což 

projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl 

předvídat. 
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Změna 4: 

Objekt D -  Nadezdívka atiky - vícepráce 

Na základě provedení stavebně technického průzkum byl zjištěn skutečný stav atiky. 

Je nutné atiku dozdít a dokotvit, včetně dobetonování podkladní vrstvy pro 

následnou aplikaci KZS EPS a montáž OSB + oplechování. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti střechy. 

Změna 5: 

Lešení pro podbití (konzolování a kotvení - vícepráce 

Při stavbě lešení byla zjištěna skutečnost, že je nutné pod atikou vykonzolovat (rozšířit) 

lešení o 1m pro bezpečný přístup k provádění prací na výměně dřevěných palubek, 

výměnu částí dřevěné konstrukce podkladního podbití a výměnu žlabů dešťového 

okapu. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě sond, což 

projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl 

z bezpečnostních důvodů provést. 

Změna 6: 

Objekt A - Úprava ostění u oken  - vícepráce 

Po demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů byla zjištěna skutečnost, že 

v místech podkladu ve spodní části parapetního lůžka se nachází dutina v  celé šířce 

stavebního otvoru. Pro montáž výplní dle TP a aplikaci okenních parotěsných a 

paropropustných pásek musí být zajištěn pod statickým, svislým profilem PVC výplně 

pevný podklad. Proto bylo TDS rozhodnuto o montáž nových PVC výplní na vnější líc 

objektu s dozděním výškového rozdílu ve spodní části montážního otvoru. Tím vznikla 

potřeba většího rozsahu zednického začištění stavebního otvoru po stranách a v 

nadpraží s použitím SDK a větší vyložení PVC parapetů. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů a demontáži stávajících 

parapetů, což projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen 

„PD“) nemohl provést. 

Objekt A - Úprava ostění u oken  - méněpráce 

Odpočet původních položek KZS, truhlářských konstrukcí, klempířských konstrukcí a 

přesunů. Nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

 

Změna 7: 

Objekt B- Úprava ostění u oken  - vícepráce 

Po demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů byla zjištěna skutečnost, že 

v místech podkladu ve spodní části parapetního lůžka se nachází dutina v  celé šířce 

stavebního otvoru. Pro montáž výplní dle TP a aplikaci okenních parotěsných a 
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paropropustných pásek musí být zajištěn pod statickým, svislým profilem PVC výplně 

pevný podklad. Proto bylo TDS rozhodnuto o montáž nových PVC výplní na vnější líc 

objektu s dozděním výškového rozdílu ve spodní části montážního otvoru. Tím vznikla 

potřeba většího rozsahu zednického začištění stavebního otvoru po stranách a v 

nadpraží s použitím SDK a větší vyložení PVC parapetů. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů a demontáži stávajících 

parapetů, což projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen 

„PD“) nemohl provést. 

Objekt B - Úprava ostění u oken  - méněpráce 

Odpočet původních položek KZS, truhlářských konstrukcí, klempířských konstrukcí a 

přesunů. Nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

 

Změna 8: 

Objekt C - Úprava ostění u oken  - vícepráce 

Po demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů byla zjištěna skutečnost, že 

v místech podkladu ve spodní části parapetního lůžka se nachází dutina v  celé šířce 

stavebního otvoru. Pro montáž výplní dle TP a aplikaci okenních parotěsných a 

paropropustných pásek musí být zajištěn pod statickým, svislým profilem PVC výplně 

pevný podklad. Proto bylo TDS rozhodnuto o montáž nových PVC výplní na vnější líc 

objektu s dozděním výškového rozdílu ve spodní části montážního otvoru. Tím vznikla 

potřeba většího rozsahu zednického začištění stavebního otvoru po stranách a v 

nadpraží s použitím SDK a větší vyložení PVC parapetů. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů a demontáži stávajících 

parapetů, což projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen 

„PD“) nemohl provést. 

Objekt C - Úprava ostění u oken  - méněpráce 

Odpočet původních položek KZS, truhlářských konstrukcí, klempířských konstrukcí a 

přesunů. Nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

 

 

Změna 9: 

Objekt D - Úprava ostění u oken  - vícepráce 

Po demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů byla zjištěna skutečnost, že 

v místech podkladu ve spodní části parapetního lůžka se nachází dutina v  celé šířce 

stavebního otvoru. Pro montáž výplní dle TP a aplikaci okenních parotěsných a 

paropropustných pásek musí být zajištěn pod statickým, svislým profilem PVC výplně 

pevný podklad. Proto bylo TDS rozhodnuto o montáž nových PVC výplní na vnější líc 

objektu s dozděním výškového rozdílu ve spodní části montážního otvoru. Tím vznikla 
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potřeba většího rozsahu zednického začištění stavebního otvoru po stranách a v 

nadpraží s použitím SDK a větší vyložení PVC parapetů. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů a demontáži stávajících 

parapetů, což projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen 

„PD“) nemohl provést. 

Objekt D - Úprava ostění u oken  - méněpráce 

Odpočet původních položek KZS, truhlářských konstrukcí, klempířských konstrukcí a 

přesunů. Nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

 

Změna 10: 

Objekt F - Úprava ostění u oken  - vícepráce 

Po demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů byla zjištěna skutečnost, že 

v místech podkladu ve spodní části parapetního lůžka se nachází dutina v  celé šířce 

stavebního otvoru. Pro montáž výplní dle TP a aplikaci okenních parotěsných a 

paropropustných pásek musí být zajištěn pod statickým, svislým profilem PVC výplně 

pevný podklad. Proto bylo TDS rozhodnuto o montáž nových PVC výplní na vnější líc 

objektu s dozděním výškového rozdílu ve spodní části montážního otvoru. Tím vznikla 

potřeba většího rozsahu zednického začištění stavebního otvoru po stranách a v 

nadpraží s použitím SDK a větší vyložení PVC parapetů. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži stávajících PVC výplní stavebních otvorů a demontáži stávajících 

parapetů, což projektant v době zpracování projektové dokumentace (dále jen 

„PD“) nemohl provést. 

Objekt F - Úprava ostění u oken  - méněpráce 

Odpočet původních položek KZS, truhlářských konstrukcí, klempířských konstrukcí a 

přesunů. Nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

 

. 

Změna 11: 

Elektroinstalace - osvětlení – vícepráce 

Na základě provedeného nového výpočtu osvětlení ve třídách budou sjednocena 

typově svítidla k dosažení dostatečných mezer pro montáž. Odstranění úzkých mezer 

(panel 120x30 potřebuje odstup 120 cm od zdi, od překladu, od dalšího svítidla 

v řadě). A požadavku uživatele školy pro budoucí servis svítidel. Při dodržení všech 

parametrů na požadavek svítivosti v učebnách. 

Dále pak ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky montážního příslušenství pro 

montáž přisazených světel, (závěsný systém lankový, kabel přívodní pro závěsný 

systém, rámeček pro přisazení) a montáž příslušenství. 

Potřeba změny se projevila po provedení nového výpočtu osvětlení, což projektant v 

době zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. A 
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chybějící položka montážního příslušenství pro přisazenou montáž a závěsnou 

montáž ve výkazu výměr. 

Elektroinstalace - osvětlení – méněpráce 

Odpočet původních položek modulů Q LED osvětlení nerealizovaných z důvodu 

uvedeného ve vícepracích. 

 

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.: 

 

- Z důvodu navýšení prací, které jsou uvedený výše a to konkrétně.: změna 

rozsahu zednického zapravení u PVC výplní stavebních otvorů, nová podlaha 

půdního prostoru na objektu C, nadezdívka atiky na objektu D. Tímto žádáme 

o prodloužení termínu o 8 týdnů. 

      

 

 

 

 

 

 

Časové milníky: 

Počet dnů prodlevy: 64 

Počet týdnů prodlevy: 8 

Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny: 8 

 

 

V Chomutově dne 12. 3. 2024 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

Za objednatele TDS: 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 12.03.2024

Zadavatel: IČ: 70892156
Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Zhotovitel: IČ: 25493507
Mostecká montážní a.s. DIČ: CZ25493507

Projektant: IČ: 28722141
IPS Kadaň s.r.o. DIČ: CZ28722141

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CV-OA-2901

Stavba:

Místo: Chomutov

Zadavatel: Ústecký kraj
Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Méněpráce

Náklady stavby celkem

11 Příloha č.P11 - Elektroinstalace - osvětlení        288 309,50 -  46 777,50 241 532,00 292 253,72

10 Příloha č.P10 - SO 05  Objekt F - Úprava ostění u oken            7 472,27 -    4 593,73 2 878,54 3 483,03

09 Příloha č.P09 - SO 04  Objekt D - Úprava ostění u oken          77 911,92 -  53 347,61 24 564,31 29 722,82

08 Příloha č.P08 - SO 03  Objekt C - Úprava ostění u oken 54 384,84 -  43 990,54 10 394,30 12 577,10

07 Příloha č.P07 - SO 02  Objekt B - Úprava ostění u oken 147 075,78 -  99 394,09 47 681,69 57 694,84

06 Příloha č.P06 - SO 01  Objekt A - Úprava ostění u oken 369 799,91 -    249 409,97 120 389,94 145 671,83

05
Příloha č.P05 - SO 01- Objekt A - Lešení pro podbití 

(konzolování a kotvení)
34 998,20 0,00 34 998,20 42 347,82

04 Příloha č.P04 - SO 04 - Objekt D - Nadezdívka atiky 16 189,01 0,00 16 189,01 19 588,70

03
Příloha č.P03 - SO 03 - Objekt C - Odstranění 

stávajícího zateplení fasády
3 205,57 0,00 3 205,57 3 878,74

02
Příloha č.P02- SO 01- Objekt A - Zazdění dveří, sanace 

betonu,zaizolování a tmelení prostupů střechy
67 466,24 0,00 67 466,24 81 634,15

01
Příloha č.P01 - SO 03 - Objekt C - Podlaha v půdním 

prostoru
193 537,79 0,00 193 537,79 234 180,73

762 837,59 923 033,48
MM-01 Obchodní akademie Chomutov - ZMĚNOVÝ LIST 1 260 351,03 -497 513,44 762 837,59 923 033,48

Kód Popis Vícepráce Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 923 033,48

Obchodní akademie Chomutov, Černovická 2901/26, Snížení energetické náročnosti objektů

21,00% 762 837,59 160 195,89
12,00% 0,00 0,00

CV-OA-2901

Obchodní akademie Chomutov, Černovická 2901/26, Snížení energetické náročnosti objektů

762 837,59

Sazba daně Základ daně Výše daně


