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Název:
ID Rehabilitační ústav Hrabyně - 

rekonstrukce a zateplení lůžkové části
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I. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ 
DÍLA

1 týdnů 1

II. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 týdnů 1 1

 Rekonstrukce 1. PP C + 1.NP C 2. etapa 13.05.2024 14.07.2024 14 týdnů 1 1 1 1 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1.PP B 3. etapa 15.07.2024 18.09.2024 5 týdnů 1 1 1 1 1

 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1.NP B 4. etapa 19.08.2024 29.09.2024 6 týdnů 1 1 1 1 1 1

SO 01 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_2. NP B+C 5. etapa 23.09.2024 24.11.2024 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 04 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_3.NP B+C 6. etapa 25.11.2024 26.01.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_4.NP B,C 7. etapa 27.01.2025 30.03.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 06 Rekonstrukce lůžkové části RÚ _ 5.NP B,C 8. etapa 01.04.2025 31.05.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 07 Rekonstrukce lůžkové části RÚ _6.NP 9. etapa 02.06.2025 31.07.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 08 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ PŘEMÍSTĚNÍ 
ERGOTERAPIE

1. etapa 01.05.2024 14.07.2024 11 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 09 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ ZATEPLENÍ OBJEKTU 
B+C_ vč. střechy a rekonstrukce balkónů

03.03.2025 14.09.2025 28 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 10 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_SPECIALISTÉ
SO 10a Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ REKONSTRUKCE 
B+C

01.05.2024 14.09.2025 74 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 FINÁLNÍ ÚKLID 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ, 

PŘEDÁNÍ DÍLA
4 týdnů 1 1 1 1
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DOKONČENÍ DÍLA

4 5
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1 2 3Měsíc
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