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Číslo objednatele: 23/SML2710/03/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu    

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ25014111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  777 765 003 / kotlan@sosmost.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                       Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  777 765 000, / augusta@sosmost.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 3 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  23.8.2023 na akci: „Obchodní akademie a 

Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny -zateplení a střešní konstrukce budovy školy 

Postoloprtská 2636“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 3 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 34 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 4 týdny od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 3. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920030  

a veřejnou zakázkou KUUK/070568/2023/INV/VZ-INV/0105:   

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 2 byla sjednána ve výši: 

• 24 388 019,94 Kč bez DPH a  

• 29 509 504,13 Kč s  21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí: 

• 1 776 938,64 Kč bez DPH a  

• 2 150 095,75 Kč s  21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 26 164 958,58 Kč bez DPH a  

• 31 659 599,88 Kč s  21 % DPH.  
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IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 12. 04. 2024 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

V Obrnicích dne 05. 04. 2024 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  

Roman Kotlan 

jednatel 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 

 



Strana 1/1 

 

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10  
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 
 

IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

************************************************************************************* 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                       
 

vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:         
ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090              augusta@sosmost.cz    6.2.2024 

                                                                                                              

 
Věc: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – zateplení a 

střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 
 

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN – změnový list č.3  
 

Změna č.1 – provizorní zastřešení objektu č.6 a č.7 - vícepráce 
             Z důvodu nemožnosti přerušení výuky v  objektu č.6 a č.7 nebo přesunutí výuky do jiných prostor je        
nutné zajistit střechu při bouracích pracích a následně provedení nového pláště střešní konstrukce před 
zatečením. Bude provedeno kolem objektu těžké lešení, které vynese provizorní zastřešení nad celým 

objektem č.6 a č.7.   

                                                             

Změna č.2 – odpočet původního lešení - méněpráce 
             Odpočet původního lehkého fasádního lešení pro provedení zateplení fasády objektu č. 6 a č.7. 

 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 
Z důvodu zvýšení pracnosti s provedením provizorního zastřešení žádáme o prodloužení termínu o 
4 týdny. 

 

ČASOVÉ MILNÍKY 
23.1.2024 Na kontrolním dnu č.8 byl vznesen požadavek na provedení provizorního     

                 zastřešení z důvodu minimalizace zatečení do objektu č.6 a č.7, který je v   
                 provozu /kuchyň a dílny/ 
 

30.1.2024 Zpracován položkový rozpočet na předmětnou vícepráci a méněpráci. 
 

6.2.2024   Odsouhlasení položkového rozpočtu stavebním dozorem.   

 
 
 
                                                                                      ………………………………….. 

                                                                                               Ing. Petr Augusta 
                                                                                             jednatel společnosti  

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor investiční 
Velká Hradební 3118/48 
 
400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 
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Název díla: 
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – 
zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 

Číslo smlouvy: 23/SML2710/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 3 

Datum návrhu ocenění změny: 6.2.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
 

1. Přípočty – provizorní zastřešení objektu č.6 a č.7            1.982.920,00Kč  

 

 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 
1. Odpočty – původní lešení objektu č.6 a č.7                       - 205.981,36Kč 

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty:  1.982.920,00Kč 

Méněpráce - odpočty:  205.981,36Kč  

Rozdíl (vícepráce – méněpráce):   1.776.938,64Kč 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
1.982.920,00 

Navrhované snížení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
205.981,36 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
4 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

Ing. Petr Augusta Ing. Martin Pluhař 
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Název díla: 
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny – 
zateplení a střešní konstrukce budovy školy Postoloprtská 2636 

Číslo smlouvy 23/SML2710/SoD/INV 

Číslo změnového listu: 3 

Datum odsouhlasení změny: 6.2.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
 

1. Přípočty – provizorní zastřešení objektu č.6 a č.7            1.982.920,00Kč  

    

 

 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 
1. Odpočty – původní lešení objektu č.6 a č.7                       - 205.981,36Kč 

 

 

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty:  1.982.920,00Kč 

Méněpráce - odpočty:  205.981,36Kč 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 1.776.938,64Kč 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
24.388.019,94 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 1.982.920,00 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 205.981,36 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 26.164.958,30 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
30týdnů od předání staveniště 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 4 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 34 

Termín dokončení díla: 04.06.2024 
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Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

Ing. Petr Augusta Ing. Martin Pluhař 

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

Miroslav Nápravník  

 

 

 

 

 



Stavba:   OA Louny - Změnové listy
Objekt:   Změnový list č.3

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   5. 2. 2024

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -205 981,36 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -205 981,36 0,000

73941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   m2 -664,456 35,00 -23 255,96 0,000

74941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití   m2 -99 668,400 1,20 -119 602,08 0,000

75941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   m2 -664,456 25,00 -16 611,40 0,000

76944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 -664,456 6,00 -3 986,74 0,000

77944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 -99 668,400 0,40 -39 867,36 0,000

78944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 -664,456 4,00 -2 657,82 0,000

N00 HSV   1 982 920,00 0,000

N01 HSV   1 982 920,00 0,000
1. dle cenové nabídky na zastřešení objektu   kpl 1,000 1 982 920,00 1 982 920,00 0,000

Celkem   1 776 938,64 0,000

ROZPOČET  
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