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Smlouva o dílo 
č. OMSŘI/24/21248 

 
na zhotovení stavby 

„VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce 
vstupní haly a konferenčního sálu“ 

 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 
 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 
 IČO: 70892822 
 DIČ: CZ70892822 
 Bankovní spojení: 
  

 

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ - TRUNEC s. r. o. 
 sídlo: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto 
 zastoupen: obchodní ředitel 

 prokurista 
 IČO: 275 28 545 
 DIČ: CZ27528545 
 zápis v OR: vedená u KS v Hradci Králové, oddíl C vložka  

24274 
 Bankovní spojení: 
  

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – 
rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu“ (systémové číslo P23V00000604) a 
zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle 
podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
 
1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce 
vstupní haly a konferenčního sálu“ podle projektové dokumentace zpracované společností 
F.E.D s.r.o., se sídlem Hřebíčkova 1320, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 03994601 
v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem výměr tak, aby zhotovená stavba vyhověla 
podmínkám rozhodnutí vydaného Městským úřadem Česká Třebová dne 25. 1. 2023 pod 
č.j. MUCT/28859/2022/VYS/PTO/STP/19-5. Rozhodnutí je součástí dokladové části 
projektové dokumentace. 

 
 
2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 48 782 633,60 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 
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Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 10 244 353,06 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 59 026 986,66 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30. 4. 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději 30. 9. 2024. 

3. Místem plnění je Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, 
Areál Skalka: Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová. 

 
4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč. 

2. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro 
výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro 
výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího 
zajištění. 

3. Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn 
v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM 
Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zřídit 
zhotoviteli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění. 

4. Stavba bude prováděna za provozu. Po celou dobu výstavby vstupní haly (vestibulu) a 
navazujících prostor bude přesunut hlavní vstup do pozice stávajícího vstupu 
severovýchodního křídla, ze kterého je umožněn přístup do všech ostatních části budovy. 
Prostor vstupní haly bude prováděn ve 2 etapách tak, aby vždy byl zajištěn přístup do 
jídelny. 

 
5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
- za objednatele: 

nebo Ing. 
- za zhotovitele: I

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 
- za objednatele: 

nebo Ing. nebo technický dozor objednatele 
- za zhotovitele: 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 
- za objednatele:  

nebo Ing.
- za zhotovitele:

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 
- za objednatele:

nebo Ing.
- za zhotovitele: 



Smlouva o dílo č. OMSŘI/24/21248  Strana 3 z 3 

 
 
6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

 
7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel 

Ing. Petr Marhold, prokurista 
hejtman  

  
schváleno usnesením Rady Pardubického 

kraje R/2141/24 ze dne 19. 2. 2024 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/21248 

 
Obchodní podmínky pro stavební práce 

schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 
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7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
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bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 
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7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 
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b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 

c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
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Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 

e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
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nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 
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a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 
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d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 

g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 
pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 
dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 
osobou vyžadovány ZZVZ. 
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9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
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jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 



Obchodní podmínky Pk pro stavební práce  Strana 12 z 21 

oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 
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5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 
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a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 
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12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
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nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
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opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 



Obchodní podmínky Pk pro stavební práce  Strana 20 z 21 

a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 



Stavba: 003

Objednatel: IČO: 70892822

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27528545

DIČ: CZ27528545

56601
Vypracoval: F.E.D. s.r.o. IČO: 3994601

č. p. 177, 763 
07 Velký 

Rekapitulace ceny

Cena celkem bez DPH CZK

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.

Zimní 823

Vysoké Mýto

Položkový rozpočet stavby

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 02 Pardubice

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

48 782 633,60

59 026 987

Za zhotovitele

0,00

0,00

48 782 633,60

10 244 353,06
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Rekapitulace oborů

Číslo Název Celkem %

1 27 758 357,76 56,9

2 3 182 359,31 6,5

3 3 047 843,26 6,2

4 3 855 030,00 7,9

5 4 207 048,10 8,6

6 1 563 402,30 3,2

7 4 157 794,62 8,5

8 819 649,51 428,8

9 191 148,74 0,4

Cena celkem 48 782 633,60 527,1

Uzemnění a bleskosvod

Architektonicko stavební řešení

Ústřední vytápění

Zdravotní instalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace silnoproudé

Elektroinstalace slaboproudé

Měření a regulace

Ozvučení
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S: 003

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 43 498,20
1 273361221R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,43000 54 000,00 23 220,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

odhad : 0,43 0,43000

2 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,58800 1 098,00 645,62 RTS 23/ II RTS 23/ I

2,4*2,45*0,1 0,58800

3 273323611R00 Železobeton základových desek vodostavební C 30/37 m3 4,26888 4 599,00 19 632,58 RTS 23/ II RTS 23/ I

2,4*2,45*0,66*1,1 4,26888

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 604 951,49
4 317120012RAA Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně 

dodávky RZP 149 x 14 x 14
kus 21,00000 1 660,50 34 870,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

5 317120012RAB Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně 
dodávky RZP 179 x 14 x 14

kus 8,00000 1 660,50 13 284,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

6 317120012RAF Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně 
dodávky RZP 179 x 14 x 24

kus 12,00000 1 935,00 23 220,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 317120012RAE Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm včetně 
dodávky RZP 149 x 14 x 24

kus 4,00000 1 489,50 5 958,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

8 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně 
dodávky profilu I č. 12

t 0,29304 55 903,50 16 381,96 RTS 23/ II RTS 23/ II

0,9*16*11,1*1,1/1000 0,17582

půda : 1,4*4*11,1*1,1/1000 0,06838

půda : 1*4*11,1*1,1/1000 0,04884

9 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 15,00000 616,50 9 247,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

2,5*6 15,00000

10 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 
včetně dodávky profilu I č. 16

t 0,22644 56 902,50 12 885,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2,3*5*17,9*1,1/1000 0,22644

11 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 
včetně dodávky profilu I č. 18

t 0,27704 56 835,00 15 745,57 RTS 23/ II RTS 23/ II

2,3*5*21,9*1,1/1000 0,27704

12 310238211RT1 Dozdívky otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použitím suché maltové směsi

m3 20,00000 7 227,00 144 540,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

13 342241162R00 Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm m2 2,00000 945,00 1 890,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.2NP : 2 2,00000

14 311112125RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití 
tvárnic betonem C 20/25

m2 64,56000 1 440,00 92 966,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

2,5*16,5*2-(1,3*2,3*6) 64,56000

15 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití 
tvárnic betonem C 20/25

m2 86,79000 1 764,00 153 097,56 RTS 23/ II RTS 23/ I

2,63*16,5*2 86,79000

16 311361221R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E) 
odhad

t 1,50000 53 910,00 80 865,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 199 061,39
17 342012221RT1 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm 

izolace tloušťky 50 mm, EI 30
m2 8,30800 1 174,55 9 758,16 RTS 23/ II RTS 23/ I

1NP : (1,68+0,9)*2,6 6,70800

2NP : 0,8*2 1,60000

18 342-R01 SDK předsazená stěna 2x opláštěná GKFI 12,5mm, 
miner. izolace 40mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30

m2 5,50000 1 384,17 7 612,94 Vlastní Indiv

5,5 5,50000

19 342-R02 Provizorní SDK konstrukce, rošt tl. 75mm + SDK white 
tl.12,5mm zřízení nosné konstrukce příčky,  montáž 
desek, následná demontáž konstrukce

m2 116,35000 1 334,52 155 271,40 Vlastní Indiv

1NP :  (1,3+3,9+1,3+13,5+5,3+2,3+4,7+1,3+3,9+1,3)*2,6 100,88000

2NP : (5,95)*2,6 15,47000

20 347015225R00 Předstěna SDK, tl.100 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5 mm m2 13,65000 1 935,45 26 418,89 RTS 23/ II RTS 23/ II

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu
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S: 003

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ 
dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 

4,55*3 13,65000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 297,73
21 411320042RAB Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, 

výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce
m2 6,44350 3 460,50 22 297,73 RTS 23/ II RTS 23/ I

2,63*2,45 6,44350

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 1 376 755,12

22 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 714,80000 916,62 655 199,98 RTS 23/ II RTS 23/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a 
tmelení spár,101 : 29,01 29,01000

102 : 264,45-12,8*5,5 194,05000

103 : 8,41 8,41000

105 : 3,19 3,19000

111 : 2,47 2,47000

112 : 3,19 3,19000

114 : 19,25 19,25000

115 : 17,07 17,07000

116 : 16,94 16,94000

117 : 10,59 10,59000

118 : 4,44 4,44000

2NP : 406,19 406,19000

23 416021128R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm m2 67,42000 926,23 62 446,43 RTS 23/ II RTS 23/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a 
tmelení spár,106 : 4,42 4,42000

107 : 9,37 9,37000

108 : 2,77 2,77000

109 : 8,67 8,67000

110 : 4,93 4,93000

2NP : 37,26 37,26000

24 713111221RK6 Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením 
spojů Jutafol N AL 170 speciál

m2 353,35350 147,60 52 154,98 RTS 23/ II RTS 23/ I

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

217 : 346,91 346,91000

strop výtahu : 2,63*2,45 6,44350

25 416-R00 SDK akustický podhled- SDK 12,5mm perforovaná deska, 
absorbční tkanina, minerální izolace viz skladby 
konstrukcí

m2 346,91000 1 749,60 606 953,74 Vlastní Indiv

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a 
tmelení spár,217 : 346,91 346,91000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 333 161,57
26 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 99,80000 356,40 35 568,72 RTS 23/ II RTS 23/ I

2NP : 99,8 99,80000

27 602016193R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund m2 1 997,44000 31,32 62 559,82 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : (3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45)*2,6 71,89000

102 : (24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4)*2,6 185,12000

103 : (3,6*2+2,2*2)*2,6 30,16000

105 : (1,5*2+2,1*2)*2,6 18,72000

106 : (2*2+2,2*2)*0,5 4,20000

107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*0,5 13,10000

108 : (1,5*2+2,1*2)*0,5 3,60000

109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*0,5 9,25000
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S: 003

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

110 : (2,45*2+2*2)*0,5 4,45000

111 : (1,2*2+2*2)*0,5 3,20000

112 : (1,45*2+2*2)*2,6 17,94000

114 : (4,8*2+3,65*2)*2,6 43,94000

115 : (5,4*2+3,15*2)*2,6 44,46000

116 : (3,5*2+5,3*2)*2,6 45,76000

200 : (3,8*2)*2,6 19,76000

201 : (6,25+5,5*2)*2,6 44,85000

202 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 90,74000

203 : (3,3*2+3,6*2)*2,6 35,88000

204 : (2,25*2+2*2)*2,6 22,10000

205 : (2,2*2+2*2)*2,6 21,84000

206 : (3,5*2+3,6*2)*2,6 36,92000

207 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 90,74000

208 : (7,15*2+2,3*2)*2,6 49,14000

209 : (3,15*2+5,2*2)*2,6 43,42000

210 : (5,8*2+4,8*2)*2,6 55,12000

211 : (2,9*2+4,9*2)*2,6 40,56000

215 : (6,1*2)*2,6 31,72000

216 : (4*2+3,3*2)*2,6 37,96000

217 : (23,8*2+14,9*2)*5,8 448,92000

218 : (3,7*2+2,5*2)*2,6 32,24000

219 : (5,5*2+4,7*2)*2,6 53,04000

220 : (5,85*2+12,3*2)*4 145,20000

221 : (4,7*2+5,75*2)*2,6 54,34000

222 : (2*2+1,9*2)*2,6 20,28000

223 : (3,3*2+4*2)*2,6 37,96000

224 : (3*2+3*2)*2,6 31,20000

225 : (2,2*2+1,8*2)*2,6 20,80000

226 : (1,5*2+1,6*2)*2,6 16,12000

227 : 1,5*2*2,6 7,80000

228 : (0,9*2+1,6*2)*2,6 13,00000

28 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1 997,44000 356,40 711 887,62 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : (3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45)*2,6 71,89000

102 : (24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4)*2,6 185,12000

103 : (3,6*2+2,2*2)*2,6 30,16000

105 : (1,5*2+2,1*2)*2,6 18,72000

106 : (2*2+2,2*2)*0,5 4,20000

107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*0,5 13,10000

108 : (1,5*2+2,1*2)*0,5 3,60000

109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*0,5 9,25000

110 : (2,45*2+2*2)*0,5 4,45000

111 : (1,2*2+2*2)*0,5 3,20000

112 : (1,45*2+2*2)*2,6 17,94000

114 : (4,8*2+3,65*2)*2,6 43,94000

115 : (5,4*2+3,15*2)*2,6 44,46000

116 : (3,5*2+5,3*2)*2,6 45,76000

200 : (3,8*2)*2,6 19,76000

201 : (6,25+5,5*2)*2,6 44,85000

202 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 90,74000

203 : (3,3*2+3,6*2)*2,6 35,88000

204 : (2,25*2+2*2)*2,6 22,10000

205 : (2,2*2+2*2)*2,6 21,84000

206 : (3,5*2+3,6*2)*2,6 36,92000

207 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 90,74000
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VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

208 : (7,15*2+2,3*2)*2,6 49,14000

209 : (3,15*2+5,2*2)*2,6 43,42000

210 : (5,8*2+4,8*2)*2,6 55,12000

211 : (2,9*2+4,9*2)*2,6 40,56000

215 : (6,1*2)*2,6 31,72000

216 : (4*2+3,3*2)*2,6 37,96000

217 : (23,8*2+14,9*2)*5,8 448,92000

218 : (3,7*2+2,5*2)*2,6 32,24000

219 : (5,5*2+4,7*2)*2,6 53,04000

220 : (5,85*2+12,3*2)*4 145,20000

221 : (4,7*2+5,75*2)*2,6 54,34000

222 : (2*2+1,9*2)*2,6 20,28000

223 : (3,3*2+4*2)*2,6 37,96000

224 : (3*2+3*2)*2,6 31,20000

225 : (2,2*2+1,8*2)*2,6 20,80000

226 : (1,5*2+1,6*2)*2,6 16,12000

227 : 1,5*2*2,6 7,80000

228 : (0,9*2+1,6*2)*2,6 13,00000

29 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 74,80000 2 209,50 165 270,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

trámový strop 1NP : (0,3+0,2+0,3)*5,5*17 74,80000

30 632477123R00 Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm + 
penetrace

m2 74,80000 89,10 6 664,68 RTS 23/ II RTS 23/ I

(0,3+0,2+0,3)*5,5*17 74,80000

31 6224723 Imitace betonu stěrkovou omítkou m2 85,54000 4 105,80 351 210,13 Vlastní RTS 23/ I

Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 
mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a 
provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v čerstvé 
omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.(4+3,5+2,6+4+3,8)*2,6 46,54000

15*2,6 39,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 174 643,84
32 632419106RT2 Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 6 mm 

cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515
m2 5,88000 388,80 2 286,14 RTS 23/ II RTS 23/ I

Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro 
tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro 

2,4*2,45 5,88000

33 632441047R00 Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm m2 346,58000 429,63 148 901,17 RTS 23/ II RTS 23/ II

217 : 346,58 346,58000

34 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 346,58000 67,68 23 456,53 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 346,58000 346,58000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 034 183,31
35 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 490,00000 73,98 110 230,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

1490 1 490,00000

36 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 346,00000 73,98 25 597,08 RTS 23/ II RTS 23/ I

37 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 7 274,50000 65,34 475 315,83 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně kotvení lešení.

87*16,5 1 435,50000

126*12,5 1 575,00000

164*13 2 132,00000

164*13 2 132,00000

38 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 21 823,50000 2,39 52 158,17 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 7274,50000*3 21 823,50000

39 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 7 274,50000 49,59 360 742,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 7274,50000 7 274,50000

40 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 99,00000 53,37 5 283,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

2,5*2,4*16,5 99,00000

41 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 99,00000 16,65 1 648,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

Stránka 6 z 64Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 003

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 99,00000 99,00000

42 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 99,00000 32,40 3 207,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 99,00000 99,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

35 030,88

43 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 836,00000 19,08 35 030,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 998 296,72
44 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 1 997,44000 126,90 253 475,14 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,

- shrabání a smetení otlučené suti.

101 : (3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45)*2,6 71,89000

102 : (24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4)*2,6 185,12000

103 : (3,6*2+2,2*2)*2,6 30,16000

105 : (1,5*2+2,1*2)*2,6 18,72000

106 : (2*2+2,2*2)*0,5 4,20000

107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*0,5 13,10000

108 : (1,5*2+2,1*2)*0,5 3,60000

109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*0,5 9,25000

110 : (2,45*2+2*2)*0,5 4,45000

111 : (1,2*2+2*2)*0,5 3,20000

112 : (1,45*2+2*2)*2,6 17,94000

114 : (4,8*2+3,65*2)*2,6 43,94000

115 : (5,4*2+3,15*2)*2,6 44,46000

116 : (3,5*2+5,3*2)*2,6 45,76000

200 : (3,8*2)*2,6 19,76000

201 : (6,25+5,5*2)*2,6 44,85000

202 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 90,74000

203 : (3,3*2+3,6*2)*2,6 35,88000

204 : (2,25*2+2*2)*2,6 22,10000

205 : (2,2*2+2*2)*2,6 21,84000

206 : (3,5*2+3,6*2)*2,6 36,92000

207 : (9,1+9,2+8,3+8,3)*2,6 90,74000

208 : (7,15*2+2,3*2)*2,6 49,14000

209 : (3,15*2+5,2*2)*2,6 43,42000

210 : (5,8*2+4,8*2)*2,6 55,12000

211 : (2,9*2+4,9*2)*2,6 40,56000

215 : (6,1*2)*2,6 31,72000

216 : (4*2+3,3*2)*2,6 37,96000

217 : (23,8*2+14,9*2)*5,8 448,92000

218 : (3,7*2+2,5*2)*2,6 32,24000

219 : (5,5*2+4,7*2)*2,6 53,04000

220 : (5,85*2+12,3*2)*4 145,20000

221 : (4,7*2+5,75*2)*2,6 54,34000

222 : (2*2+1,9*2)*2,6 20,28000

223 : (3,3*2+4*2)*2,6 37,96000

224 : (3*2+3*2)*2,6 31,20000

225 : (2,2*2+1,8*2)*2,6 20,80000

226 : (1,5*2+1,6*2)*2,6 16,12000

227 : 1,5*2*2,6 7,80000

228 : (0,9*2+1,6*2)*2,6 13,00000

45 968061112R00 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 
1,5 m2

kus 1,00000 315,90 315,90 RTS 23/ II RTS 23/ I

46 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 388,80000 37,35 14 521,68 RTS 23/ II RTS 23/ I
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101 : 3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45 27,65000

102 : 24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4 71,20000

103 : 3,6*2+2,2*2 11,60000

105 : 1,5*2+2,1*2 7,20000

106 : 2*2+2,2*2 8,40000

107 : (1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8 26,20000

108 : 1,5*2+2,1*2 7,20000

109 : (1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5 18,50000

110 : 2,45*2+2*2 8,90000

111 : 1,2*2+2*2 6,40000

112 : 1,45*2+2*2 6,90000

114 : 4,8*2+3,65*2 16,90000

115 : 5,4*2+3,15*2 17,10000

116 : 3,5*2+5,3*2 17,60000

201 : 6,25+5,5*2 17,25000

204 : 2,25*2+2*2 8,50000

205 : 2,2*2+2*2 8,40000

206 : 3,5*2+3,6*2 14,20000

207 : 9,1+9,2+8,3+8,3 34,90000

215 : 6,1*2 12,20000

216 : 4*2+3,3*2 14,60000

218 : 3,7*2+2,5*2 12,40000

223 : 3,3*2+4*2 14,60000

47 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 570,17000 50,67 28 890,51 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : 29,01 29,01000

102 : 236,8 236,80000

103 : 8,21 8,21000

105 : 3,19 3,19000

106 : 4,43 4,43000

107 : 9,37 9,37000

108 : 2,77 2,77000

109 : 8,67 8,67000

110 : 4,93 4,93000

111 : 2,47 2,47000

112 : 3,19 3,19000

114 : 19,25 19,25000

115 : 17,07 17,07000

116 : 16,94 16,94000

201 : 37,96 37,96000

204 : 4,46 4,46000

205 : 4,3 4,30000

206 : 12,64 12,64000

207 : 71,24 71,24000

215 : 36,73 36,73000

216 : 13,72 13,72000

218 : 9,1 9,10000

223 : 13,72 13,72000

48 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 626,77000 126,00 204 973,02 RTS 23/ II RTS 23/ I

1PP : 149,58 149,58000

1NP : 29,01+236,68+8,21+13,68+11,7+19,25 318,53000

2NP : 854,8 854,80000

3NP : 151,93 151,93000

4np : 151,93 151,93000

49 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,30000 849,60 254,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

1PP : 0,6*0,5 0,30000
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50 963400011RA0 Bourání stropů ŽB žebrových s viditelnými trámy m3 8,82000 4 644,00 40 960,08 RTS 23/ II RTS 23/ I

výtah : 2,4*2,45*0,3*5 8,82000

51 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 36,26240 4 797,00 173 950,73 RTS 23/ II RTS 23/ I

1PP  strop skořepina : 64,01*0,08 5,12080

1NP strop skořepina : 
(29,01+236,68+8,21+13,48+13+19,25+14,04)*0,08

26,69360

2NP  strop skořepina : 18,2*0,08 1,45600

3NP  strop skořepina : 18,7*0,08 1,49600

4NP  strop skořepina : 18,7*0,08 1,49600

52 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 55,82000 110,70 6 179,27 RTS 23/ II RTS 23/ I

1NP : (3,5+0,9+0,9+3,5+0,9+0,9+0,9)*2,6-(0,6*2*7) 21,50000

2NP : (4,8+2,9+5,5)*2,6 34,32000

53 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 8,58000 135,90 1 166,02 RTS 23/ II RTS 23/ I

2NP : 3,3*2,6 8,58000

54 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 50,00000 316,80 15 840,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

1NP : 25 25,00000

2NP : 25 25,00000

55 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 96,18000 169,20 16 273,66 RTS 23/ II RTS 23/ I

1NP : 46,68 46,68000

2NP : 49,5 49,50000

56 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 169,31000 114,30 19 352,13 RTS 23/ II RTS 23/ I

106 : (2*2+2,2*2)*2,1 17,64000

107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*2,1 55,02000

108 : (1,5*2+2,1*2)*2,1 15,12000

109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*2,1 38,85000

110 : (2,45*2+2*2)*2,1 18,69000

111 : (1,2*2+2*2)*2,1 13,44000

204 : 1,5*1,1 1,65000

205 : 1,5*1,6 2,40000

206 : 2*1 2,00000

219 : 4,5*1 4,50000

57 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 1,10400 936,00 1 033,34 RTS 23/ II RTS 23/ I

2NP : 1*2*0,3 0,60000

1PP : 1,4*0,6*0,6 0,50400

58 965200013RA0 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 0,88200 4 851,00 4 278,58 RTS 23/ II RTS 23/ I

1PP : 2,4*2,45*0,15 0,88200

59 113109610R00 Odstranění podkladu pl.nad 50m2,suť,tl.10cm m2 341,58000 344,70 117 742,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

217 : 341,58 341,58000

60 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 29,10000 1 386,00 40 332,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

(2,4+2,45)*6 29,10000

61 971035131R00 Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC kus 8,00000 1 395,00 11 160,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

62 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 8,00000 1 489,50 11 916,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).63 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 7,00000 4 405,50 30 838,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).64 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,98000 1 035,00 1 014,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).0,7*0,7*2 0,98000

65 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,58400 2 416,50 3 827,74 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).1,1*0,6*0,6*4 1,58400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 215 326,82
66 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 485,29821 443,70 215 326,82 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 92 071,41
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67 713111111RV4 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 
vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 160 mm

m2 6,57500 332,10 2 183,56 RTS 23/ II RTS 23/ I

2,63*2,5 6,57500

68 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá 
materiál ve specifikaci

m2 346,91000 60,12 20 856,23 RTS 23/ II RTS 23/ II

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na 
podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.69 28376064R Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm m2 381,60100 103,50 39 495,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

217 : 346,91*1,1 381,60100

70 28376062R Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm m2 381,60100 77,40 29 535,92 RTS 23/ II RTS 23/ II

217 : 346,91*1,1 381,60100

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 3 586,68
71 714110802R00 Demontáž akustických obkladů, podkladových roštů m 73,80000 48,60 3 586,68 RTS 23/ II RTS 23/ I

(15+5,5+1,5*18+7+7)*1,2 73,80000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 25 388,78
72 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 435,00000 32,94 14 328,90 RTS 23/ II RTS 23/ I

2NP : 435 435,00000

73 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 5,43750 2 034,00 11 059,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 782 990,02
74 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 3,00000 3 777,75 11 333,25 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dřevotříska, 1800×1800×600

75 766-02 OS01- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky 
viz výpis ostatních výrobků

kpl 1,00000 85 025,25 85 025,25 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

76 766-03 OS02- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky 
viz výpis ostatních výrobků

kpl 1,00000 85 553,10 85 553,10 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

77 766-04 OS03- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky 
viz výpis ostatních výrobků

kpl 1,00000 99 008,10 99 008,10 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

78 766-05 OS04- Skleněná sanitární příčka s nerezovými doplňky 
viz výpis ostatních výrobků

kpl 1,00000 119 028,11 119 028,11 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

79 766-06 P1- Lepená dveřní zarážka na stěnu viz výpis plastových 
výrobků

ks 12,00000 277,38 3 328,56 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

80 766-07 P2- Vnější plastové dveře 1500x2400mm viz výpis 
plastových výrobků

ks 1,00000 75 203,10 75 203,10 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

81 766-08 P3- Vnější plastové dveře 1500x2400mm viz výpis 
plastových výrobků

ks 1,00000 82 334,25 82 334,25 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

82 766-09 D1- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 800x1970 viz výpis 
dveří

ks 2,00000 5 676,98 11 353,96 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

83 766-10 D2- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 800x1970 viz výpis 
dveří

ks 7,00000 5 676,98 39 738,86 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

84 766-11 D3- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 700x1970 viz výpis 
dveří

ks 4,00000 5 330,25 21 321,00 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

85 766-12 D4- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 1000x1970 viz 
výpis dveří

ks 1,00000 7 816,32 7 816,32 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

86 766-13 D5- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 900x1970 viz výpis 
dveří

ks 1,00000 7 514,10 7 514,10 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.
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87 766-14 D6- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 800x1970 viz výpis 
dveří

ks 8,00000 8 274,83 66 198,64 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

88 766-15 D7- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 1575x1970 viz 
výpis dveří

ks 2,00000 19 316,21 38 632,42 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

89 766-16 D8- Vnitřní dveře dřevěné plné hladké 1000x1970 viz 
výpis dveří

ks 4,00000 7 400,25 29 601,00 Vlastní Indiv

Včetně našroubování soklu.

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 068 927,79
90 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 595,29000 616,18 366 805,79 RTS 23/ II RTS 23/ II

Rám R1-3ks : 198,43*3 595,29000

91 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 792,10000 621,59 492 361,44 RTS 23/ II RTS 23/ II

rám pod VZT : 792,1 792,10000

92 767-01 Z1- nahrazení stávajícího pororoštu, úprava OK kolem 
výtah, šachty, úprava zábradlí viz. výpis zámečnických 
prvků

soubor 1,00000 418 375,59 418 375,59 Vlastní Indiv

- stávající podlaha bude demontována. Stávající pororošt 
bude nahrazen novým (viz níže). Stávající zábradlí bude 
demontováno a nahrazeno novým (viz níže). Stávající kce 
je mírně orezlá. Nové kce budou natřeny. Materiál je ocel. 
Nosné prvky budou nové. Délky viz níže. Kotvení bude:

Válcované profily se osadí do kapes u uložením min 
200mm. Lůžka se podbetonují betonem C25/30 tl. 50mm. 
Na válcované profily se uloží L profil, do kterého se 
nainstaluje pororošt. Zábradlí bude kotveno z boku na 
válcovaný profil, tak, že se přišroubuje šrouby M12 do 
válcovaného profilu, kde budou předvrtané díry M13. 
Kotvení zábradlí bude po cca 0,99m. (celkem 4 sloupky. 
Do sloupků se budou kotvit dílce zábradlí (jackel 50/50/3 
svařen do rámu )

celkem JACKLU 1,1*4+4*3=4,16*16,4=69kg

Kruhová tyč 10mm, délka cca 1m=30ks*0,64=19,2kg

L profil pro rám 50/50/3=11,5*2,3=26,4kg

pororošt 10/30/50 - celkem 10m2=90kg

Přesun I220 6*2*31,5=378kg

Celkem 582,6kg

Spojovací materiál 10%=58kg

Celkem:640kg.

- Vyvýšení stávající podlahy tvořené z pororoštu 33/33 a 
válcovaných profilů

o 270mm. Použít 2xI220+pororošt s okem 10/30  výšky 
50mm - 5m2 osazený do

 rámu z L profilů 50/50/3mm

- Zábradlí jekl 50/50/3 á 0,9m, výplň kulatina ∅10mm á 
100mm

- úprava ocelovky kolem výtahové šachty - 3m

- úprava stávajícího zábradlí kolem výtahové šachty - 3m

Nátěr:

- kartáčování plochy, odstranění stávajícího nátěru

- obroušení

- oprášení

- odmaštění

- 2x základní nátěr polyuretanový dvousložkový

- 2x finální nátěr polyuretanový dvousložkový

Barva.
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antracit, RAL 7016

93 767-02 Z2- Obnova nátěru na zábradlí schodiště viz. výpis 
zámečnických prvků

ks 44,00000 520,69 22 910,36 Vlastní Indiv

Zábradlí je stávající. Celková délka zábradlí určeného na 
renovaci je 50m. Zábradlí je tvořeno ze 3 vodorovných 
trubek průměru 50mm, kotveno pomocí svislých trubek 
průměru 50mm po cca 2m.

94 767-03 AL1- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 107 489,15 107 489,15 Vlastní Indiv

95 767-04 AL2- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 107 489,15 107 489,15 Vlastní Indiv

96 767-05 AL3- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 112 699,97 112 699,97 Vlastní Indiv

97 767-06 AL4- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 112 694,53 112 694,53 Vlastní Indiv

98 767-07 AL5- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 112 605,97 112 605,97 Vlastní Indiv

99 767-08 AL6- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 136 316,28 136 316,28 Vlastní Indiv

100 767-09 AL7- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 100 714,78 100 714,78 Vlastní Indiv

101 767-10 AL8- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 136 927,06 136 927,06 Vlastní Indiv

102 767-11 AL9- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 130 916,60 130 916,60 Vlastní Indiv

103 767-12 AL10- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 132 586,77 132 586,77 Vlastní Indiv

104 767-13 AL11- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 141 523,18 141 523,18 Vlastní Indiv

105 767-14 AL12- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 1,00000 143 528,47 143 528,47 Vlastní Indiv

106 767-15 AL14- Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů viz. výpis 
hliníkových prvků

ks 3,00000 97 660,90 292 982,70 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 739 899,96
107 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 640,17000 19,17 12 272,06 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : 29,01 29,01000

102 : 236,8 236,80000

103 : 8,21 8,21000

105 : 3,19 3,19000

106 : 4,43 4,43000

107 : 9,37 9,37000

108 : 2,77 2,77000

109 : 8,67 8,67000

110 : 4,93 4,93000

111 : 2,47 2,47000

112 : 3,19 3,19000

114 : 19,25 19,25000

115 : 17,07 17,07000

116 : 16,94 16,94000

201 : 37,96 37,96000

204 : 4,46 4,46000

205 : 4,3 4,30000

206 : 12,64 12,64000

207 : 71,24 71,24000

215 : 36,73 36,73000

216 : 13,72 13,72000

218 : 9,1 9,10000

223 : 13,72 13,72000
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217 : 70 70,00000

108 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 881,26000 60,48 53 298,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : 29,01 29,01000

102 : 264,45 264,45000

103 : 8,41 8,41000

105 : 3,19 3,19000

106 : 4,42 4,42000

107 : 9,37 9,37000

108 : 2,77 2,77000

109 : 8,67 8,67000

110 : 4,93 4,93000

111 : 2,47 2,47000

112 : 3,19 3,19000

114 : 19,25 19,25000

115 : 17,07 17,07000

116 : 16,94 16,94000

118 : 4,44 4,44000

201 : 93,04 93,04000

202 : 52,22 52,22000

203 : 12,64 12,64000

204 : 4,45 4,45000

205 : 4,29 4,29000

206 : 12,64 12,64000

207 : 52,21 52,21000

210 : 29,32 29,32000

211 : 14,24 14,24000

215 : 37,74 37,74000

216 : 14,21 14,21000

219 : 26,82 26,82000

221 : 22,82 22,82000

222 : 3,78 3,78000

223 : 14,21 14,21000

224 : 8,83 8,83000

225 : 4,31 4,31000

226 : 1,82 1,82000

227 : 1,66 1,66000

228 : 1,43 1,43000

217 : 70 70,00000

109 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 
mm

m2 881,26000 390,60 344 220,16 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 881,26000 881,26000

110 585914194R Stěrka samonivelační rychletuhnoucí NIVEL 110 kg 17 625,20000 24,21 426 706,09 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 881,26000*20 17 625,20000

111 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 811,26000 1 310,40 1 063 075,10 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : 29,01 29,01000

102 : 264,45 264,45000

103 : 8,41 8,41000

105 : 3,19 3,19000

106 : 4,42 4,42000

107 : 9,37 9,37000

108 : 2,77 2,77000

109 : 8,67 8,67000

110 : 4,93 4,93000

111 : 2,47 2,47000

112 : 3,19 3,19000
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114 : 19,25 19,25000

115 : 17,07 17,07000

116 : 16,94 16,94000

118 : 4,44 4,44000

201 : 93,04 93,04000

202 : 52,22 52,22000

203 : 12,64 12,64000

204 : 4,45 4,45000

205 : 4,29 4,29000

206 : 12,64 12,64000

207 : 52,21 52,21000

210 : 29,32 29,32000

211 : 14,24 14,24000

215 : 37,74 37,74000

216 : 14,21 14,21000

219 : 26,82 26,82000

221 : 22,82 22,82000

222 : 3,78 3,78000

223 : 14,21 14,21000

224 : 8,83 8,83000

225 : 4,31 4,31000

226 : 1,82 1,82000

227 : 1,66 1,66000

228 : 1,43 1,43000

112 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 500,84000 234,90 117 647,32 RTS 23/ II RTS 23/ I

101 : 3,6+6,2+0,35+5,55+5,2+3,3++3,45 27,65000

102 : 24,5+,8*2+4,5*2+3,6*2+13,3+3,9*4 71,20000

103 : 3,6*2+2,2*2 11,60000

105 : 1,5*2+2,1*2 7,20000

112 : 1,45*2+2*2 6,90000

114 : 4,8*2+3,65*2 16,90000

115 : 5,4*2+3,15*2 17,10000

116 : 3,5*2+5,3*2 17,60000

118 : 1,9*2+3 6,80000

201 : 59,68 59,68000

202 : 30,6 30,60000

207 : 30,55 30,55000

210 : 22,6 22,60000

211 : 15,59 15,59000

215 : 26,92 26,92000

216 : 15,7 15,70000

219 : 21,5 21,50000

221 : 21,5 21,50000

222 : 7,8 7,80000

223 : 15,65 15,65000

224 : 13,04 13,04000

225 : 8,76 8,76000

217 : 28 28,00000

113 59761005R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 9,0 mm; a = 600 
mm; b =600 mm; povrch: hladký, matný; mrazuv 
KERAMICKÁ DLAŽBA- DEKOR TERAZZO například 
Saime Frammenta Bianco 60x60 Nat. Rett.

m2 622,74480 500,58 311 733,59 RTS 23/ II Indiv

485,11*1,2 582,13200

338,44*0,1*1,2 40,61280
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114 59761006R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 20,0 mm; a = 400 
mm; b =1200 mm; povrch: hrubší, proměnlivý, 
KERAMICKÁ DLAŽBA-DEKOR DŘEVO například Dlažba 
P astorelli Arké miele 40x120 cm

m2 494,83200 606,42 300 076,02 RTS 23/ II Indiv

1NP : 326,12*1,2 391,34400

2NP- m.č 217 : 70*1,2 84,00000

sokl : (134,4+28)*0,1*1,2 19,48800

115 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 811,26000 56,88 46 144,47 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 811,26000 811,26000

116 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 500,84000 100,80 50 484,67 RTS 23/ II RTS 23/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 500,84000 500,84000

117 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 48,54081 293,40 14 241,87 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 924 295,81
118 775541800RT1 Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt včetně 

uložení suti na hromady
m2 435,03000 41,13 17 892,78 RTS 23/ II RTS 23/ I

2NP : 435,03 435,03000

119 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 359,56000 325,80 117 144,65 RTS 23/ II RTS 23/ II

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez 
podložky.217 : 276,91 276,91000

220 : 82,65 82,65000

120 61193730R Podlaha dřevěná dekor Dub- sportovní dřevěná třívrstvá 
podlaha

m2 395,51600 1 766,70 698 758,12 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 359,56000*1,1 395,51600

121 775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy m2 359,56000 80,37 28 897,84 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 359,56000 359,56000

122 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 359,56000 43,74 15 727,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 359,56000 359,56000

123 775413110R00 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 139,22000 323,10 44 981,98 RTS 23/ II RTS 23/ II

217 : 89,22 89,22000

220 : 50 50,00000

124 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 2,79588 319,50 893,28 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 207 220,55
125 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 115,40000 413,10 47 671,74 RTS 23/ II RTS 23/ I

2NP : 78 78,00000

3NP : 18,7 18,70000

4NP : 18,7 18,70000

126 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 99,47000 40,50 4 028,54 RTS 23/ II RTS 23/ I

208 : 16,82 16,82000

220 : 82,65 82,65000

127 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 99,47000 310,50 30 885,44 RTS 23/ II RTS 23/ I

208 : 16,82 16,82000

220 : 82,65 82,65000

128 585860392R Stěrka samonivelační rychleschnoucí maxit floor 4320 - 
bal. 25 kg

t 3,38198 13 734,00 46 448,11 RTS 23/ II RTS 23/ I

208 : 16,82*1,7*20/1000 0,57188

220 : 82,65*1,7*20/1000 2,81010

129 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 99,47000 56,52 5 622,04 RTS 23/ II RTS 23/ I

208 : 16,82 16,82000

220 : 82,65 82,65000

130 776521200RV2 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm

m2 99,47000 56,52 5 622,04 RTS 23/ II RTS 23/ I

208 : 16,82 16,82000

220 : 82,65 82,65000

131 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku

m 49,50000 1 306,80 64 686,60 RTS 23/ II Indiv
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208 : 19,5 19,50000

220 : 30 30,00000

132 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 3,86837 583,20 2 256,03 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 577 589,44
133 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 272,16000 56,52 15 382,48 RTS 23/ II RTS 23/ I

včetně dodávky materiálu.

106 : (2*2+2,2*2)*2,1 17,64000

107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*2,1 55,02000

108 : (1,5*2+2,1*2)*2,1 15,12000

109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*2,1 38,85000

110 : (2,45*2+2*2)*2,1 18,69000

111 : (1,2*2+2*2)*2,1 13,44000

203 : 12,6*2,1 26,46000

204 : 8,5*2,1 17,85000

205 : 8,3*2,1 17,43000

206 : 14,2*2,1 29,82000

226 : 5,5*2,1 11,55000

228 : 4,9*2,1 10,29000

134 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 272,16000 1 166,49 317 471,92 RTS 23/ II RTS 23/ I

106 : (2*2+2,2*2)*2,1 17,64000

107 : ((1,6*2+0,9*2)*4+1,2*2+3,8)*2,1 55,02000

108 : (1,5*2+2,1*2)*2,1 15,12000

109 : ((1,1*2+0,9*2)*3+1,5*2+3,5)*2,1 38,85000

110 : (2,45*2+2*2)*2,1 18,69000

111 : (1,2*2+2*2)*2,1 13,44000

203 : 12,6*2,1 26,46000

204 : 8,5*2,1 17,85000

205 : 8,3*2,1 17,43000

206 : 14,2*2,1 29,82000

226 : 5,5*2,1 11,55000

228 : 4,9*2,1 10,29000

135 59761002R Obklad keramický s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 300 
mm; b = 600 mm; povrch: hladký, matný; ; bar mapř. 
Obklad Rako System bílá 30x60 cm mat WAKVK104.1

m2 340,20000 508,68 173 052,94 RTS 23/ II RTS 23/ II

272,16000*1,25 340,20000

136 59761020R Obklad keramický s glazurou (GL); tl. = 11 mm; a = 398 
mm; b = 1198 mm; povrch: hladký, lesklý; ; ba  např. 
Obklad Night Queen Black Lesk Rekt. 119,8x39,8

m2 10,00000 500,40 5 004,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Za zrcadly : 8*1,25 10,00000

137 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 272,16000 45,90 12 492,14 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 272,16000 272,16000

138 781T00 Dodávka + montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 
m2

m2 10,00000 4 945,50 49 455,00 Vlastní Indiv

včetně dodávky lepidla.

139 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 6,60379 716,40 4 730,96 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 772,63
140 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 m2 5,88000 131,40 772,63 RTS 23/ II RTS 23/ I

včetně penetrace.

2,4*2,45 5,88000

Díl: 784 Malby 368 254,14
141 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 2 879,46000 81,18 233 754,56 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 714,80000 714,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 67,42000 67,42000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1997,44000 1 997,44000
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Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 99,80000 99,80000

142 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 2 879,46000 46,71 134 499,58 RTS 23/ II RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 2879,46000 2 879,46000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 431 332,10

143 330030110RAD Výtah osobní nosnost kg/osob 1000/13  5 stanic,  5 
nástupišť (viz PD)

kus 1,00000 1 431 332,10 1 431 332,10 RTS 23/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 478 459,55
144 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 443,34168 84,15 37 307,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

145 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 443,34168 172,35 76 409,94 RTS 23/ II RTS 23/ I

146 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
kontejnerem 7 t

t 443,34168 133,20 59 053,11 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.147 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 443,34168 408,60 181 149,41 RTS 23/ II RTS 23/ I

148 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 443,34168 80,10 35 511,67 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených 
provozních podmínek,- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady 
na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na 

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m 
vodorovně a současně do 4 m svisle.149 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 551,11760 11,30 40 127,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

355,11176*10 3 551,11760

150 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 443,34168 6,53 2 895,02 RTS 23/ II RTS 23/ I

151 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 443,34168 87,75 38 903,23 RTS 23/ II RTS 23/ I

152 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 443,34168 16,02 7 102,33 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 94 500,00
153 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 31 500,00 31 500,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 154 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha 
staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 155 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 RTS 23/ II Indiv

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.156 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 31 500,00 31 500,00 RTS 23/ II Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek 
stavby.157 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v 
důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v 

158 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 23/ II Indiv

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě 
stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 578 250,00
159 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 900,00 900,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění 
stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky 
vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o 
Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / 
hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a 160 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 900,00 900,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo 
stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 

161 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 450 000,00 450 000,00 RTS 23/ II Indiv
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VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a 
poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je 

162 004111020R Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu Soubor 1,00000 108 000,00 108 000,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady spojené s vypracováním projektové 
dokumentace skutečného provedení163 005241010R Vypracování výrobní dokumentace Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace- doplnění 
dokumentace skutečného stavu.164 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 450,00 450,00 RTS 23/ II Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady 
na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 

Celkem 17 410 745,91
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 155 780,46
1 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 1 435,50000 58,08 83 373,84 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně kotvení lešení.

87*16,5 1 435,50000

2 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 4 306,50000 2,12 9 129,78 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1435,50000*3 4 306,50000

3 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 1 435,50000 44,08 63 276,84 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1435,50000 1 435,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 798,80
4 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 29,91582 394,40 11 798,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 590,07
5 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva m2 468,26500 20,48 9 590,07 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 468,265 468,26500

Díl: 762 Konstrukce tesařské 485 677,22
6 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 468,26500 32,88 15 396,55 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 468,265 468,26500

7 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 468,26500 388,00 181 686,82 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 468,265 468,26500

8 762342205RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 
dodávky latí 4/6 cm

m2 468,26500 236,00 110 510,54 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 468,265 468,26500

9 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 468,26500 308,00 144 225,62 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 468,265 468,26500

10 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu 
odhad

m3 5,50000 1 487,20 8 179,60 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, 
ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění 
přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu 
přesahu lazurovacím lakem, laťování.11 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 14,20248 1 808,00 25 678,08 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 550 260,22
12 764322840R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° m 82,48000 83,20 6 862,34 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : (14,32+26,92)*2 82,48000

13 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° m 82,48000 109,60 9 039,81 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : (14,32+26,92)*2 82,48000

14 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 82,48000 184,00 15 176,32 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : (14,32+26,92)*2 82,48000

15 764339240R00 Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v hřebeni m2 11,20000 1 232,00 13 798,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

K13- SO01 : 7*0,7 4,90000

K14- SO01 : 5,5*0,7 3,85000

K15- SO01 : 3,5*0,7 2,45000

16 764311205R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° m2 468,26500 468,00 219 148,02 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 468,265 468,26500

17 764352203R00 K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 82,48000 334,40 27 581,31 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : (14,32+26,92)*2 82,48000

18 764322240R00 K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm m 82,48000 332,00 27 383,36 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : (14,32+26,92)*2 82,48000

19 764321220R00 K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 
mm

m 82,48000 252,80 20 850,94 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : (14,32+26,92)*2 82,48000

20 764393280R00 K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm m 13,50000 228,00 3 078,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO01 : 13,5 13,50000

21 764292621R00 K05- Oplechování nároží, falcový spoj, PZ probarvený m 50,00000 788,00 39 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Rekonstrukce střechy objektu SO01
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50 50,00000

22 765311752R00 K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový m 76,00000 631,20 47 971,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

76 76,00000

23 446122001R00 K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 5,00000 7 160,00 35 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

5 5,00000

24 59160889.A0R K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený kus 5,00000 8 464,00 42 320,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

5 5,00000

25 764359232R00 K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm kus 4,00000 4 592,00 18 368,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

4 4,00000

26 7644-R09 K20- půlkruhový zaatikový žlab Ř150mm rš 330, včetně 
spodního lemování

m 3,00000 308,00 924,00 Vlastní Kalkul

3 3,00000

27 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 10,52170 2 144,00 22 558,52 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 407 210,14
28 765321810R00 Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti vč. 

kropení, odsávání, balení
m2 468,26500 364,80 170 823,07 RTS 23/ II Indiv

SO01 : (26,9+12,6)/2*8,85*2 349,57500

SO01 : 14,3*8,3/2*2 118,69000

29 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 468,26500 252,00 118 002,78 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO01 : 468,265 468,26500

30 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 468,26500 252,00 118 002,78 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO01 : 468,265 468,26500

31 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,17794 2 144,00 381,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 894,00
32 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 16,97861 228,00 3 871,12 RTS 23/ II RTS 23/ I

33 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
kontejnerem 7 t

t 16,97861 236,80 4 020,53 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.34 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 16,97861 11,60 196,95 RTS 23/ II RTS 23/ I

35 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 16,97861 236,00 4 006,95 RTS 23/ II RTS 23/ I

36 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 0,94521 28,48 26,92 RTS 23/ II RTS 23/ I

37 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 2,45371 2 224,00 5 457,05 RTS 23/ II RTS 23/ I

38 979990160R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 7,02398 1 712,00 12 025,05 RTS 23/ II RTS 23/ I

39 979990201R00 Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, 
skupina odpadu 170605

t 6,55571 3 400,00 22 289,41 RTS 23/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 14 800,00
40 171156019200R Jeřáb automobilní GROWE TM 875 Sh 10,00000 1 480,00 14 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 1 687 010,90
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 170 919,00
1 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 1 575,00000 58,08 91 476,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně kotvení lešení.

126*12,5 1 575,00000

2 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 4 725,00000 2,12 10 017,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1575,00000*3 4 725,00000

3 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 1 575,00000 44,08 69 426,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1575,00000 1 575,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 945,39
4 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 32,82300 394,40 12 945,39 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 894,78
5 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva m2 580,80000 20,48 11 894,78 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 604 593,44
6 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm
m2 580,80000 388,00 225 350,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

7 762342205RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 
dodávky latí 4/6 cm

m2 580,80000 236,00 137 068,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

8 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 580,80000 32,88 19 096,70 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

9 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 580,80000 22,24 12 916,99 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

10 762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 580,80000 25,68 14 914,94 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

11 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 580,80000 308,00 178 886,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

12 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu 
odhad

m3 11,00000 1 487,20 16 359,20 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, 
ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění 
přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu 
přesahu lazurovacím lakem, laťování.Díl: 764 Konstrukce klempířské 132 422,40

13 764311832RT1 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz 
plechu

m2 580,80000 228,00 132 422,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 24*8,45*2+6*14,6*2 580,80000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 31 849,11
14 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 17,61566 1 808,00 31 849,11 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 563 152,69
15 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° m 60,80000 109,60 6 663,68 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 30,4*2 60,80000

16 764322840R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° m 60,80000 83,20 5 058,56 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 30,4*2 60,80000

17 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 60,80000 184,00 11 187,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 30,4*2 60,80000

18 764311205R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° m2 580,80000 468,00 271 814,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 580,8 580,80000

19 764321220R00 K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 
mm

m 60,80000 252,80 15 370,24 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 30,4*2 60,80000

20 764322240R00 K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm m 60,80000 332,00 20 185,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 30,4*2 60,80000

21 764352203R00 K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 60,80000 334,40 20 331,52 RTS 23/ II RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Rekonstrukce střechy objektu SO02
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SO02 : 30,4*2 60,80000

22 764359232R00 K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm kus 6,00000 4 592,00 27 552,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

6 6,00000

23 764393280R00 K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm m 31,10000 228,00 7 090,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 31,1 31,10000

24 764421290R00 K08- Oplechování říms z Pz plechu, rš 700 mm m 18,00000 324,00 5 832,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 18 18,00000

25 764422220R00 K07- Oplechování říms z Pz plechu, rš 900 mm m 60,00000 653,60 39 216,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO02 : 60 60,00000

26 765311752R00 K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový m 66,00000 631,20 41 659,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

66 66,00000

27 446122001R00 K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 4,00000 7 160,00 28 640,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

4 4,00000

28 59160889.A0R K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený kus 4,00000 8 464,00 33 856,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

4 4,00000

29 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 12,64342 2 144,00 27 107,49 RTS 23/ II RTS 23/ I

30 765-R01 K10- Klempířský prostup pro komín ks 1,00000 1 588,00 1 588,00 Vlastní Kalkul

1 1,00000

Díl: 765 Krytiny tvrdé 293 196,38
31 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 

pojistná hydroizolace Tuning FOL - S
m2 580,80000 252,00 146 361,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO02 : 580,8 580,80000

32 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 580,80000 252,00 146 361,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO02 : 580,8 580,80000

33 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,22070 2 144,00 473,18 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 622,40
34 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 21,61138 228,00 4 927,39 RTS 23/ II RTS 23/ I

35 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
kontejnerem 7 t

t 21,61138 236,80 5 117,57 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.36 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 21,61138 11,60 250,69 RTS 23/ II RTS 23/ I

37 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 4,94823 28,48 140,93 RTS 23/ II RTS 23/ I

38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 21,61138 236,00 5 100,29 RTS 23/ II RTS 23/ I

39 979990160R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 13,61976 1 712,00 23 317,03 RTS 23/ II RTS 23/ I

40 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 3,04339 2 224,00 6 768,50 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 14 800,00
41 171156019200R Jeřáb automobilní GROWE TM 875 Sh 10,00000 1 480,00 14 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 1 881 395,60
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S: 003

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 219 148,28
1 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 2 132,00000 58,08 123 826,56 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně kotvení lešení.

164*13 2 132,00000

2 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 6 396,00000 0,21 1 343,16 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000*3 6 396,00000

3 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 2 132,00000 44,08 93 978,56 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000 2 132,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 523,54
4 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 44,43088 394,40 17 523,54 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 21 016,58
5 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva m2 1 026,20000 20,48 21 016,58 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 067 551,46
6 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm
m2 1 026,20000 388,00 398 165,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

7 762342205RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 
dodávky latí 4/6 cm

m2 1 026,20000 236,00 242 183,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

8 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 1 026,20000 32,88 33 741,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

9 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 1 026,20000 308,00 316 069,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

10 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu 
odhad

m3 14,20000 1 487,20 21 118,24 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, 
ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění 
přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu 
přesahu lazurovacím lakem, laťování.11 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 31,12465 1 808,00 56 273,37 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 025 952,87
12 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° m 160,88000 109,60 17 632,45 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 160,88 160,88000

13 764322840R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° m 160,88000 83,20 13 385,22 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 160,88 160,88000

14 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 160,88000 184,00 29 601,92 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 160,88 160,88000

15 764311205R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° m2 1 026,20000 468,00 480 261,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

16 764352203R00 K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 160,88000 334,40 53 798,27 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 160,88 160,88000

17 764322240R00 K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm m 160,88000 332,00 53 412,16 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 160,88 160,88000

18 764321220R00 K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 
mm

m 160,88000 252,80 40 670,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 160,88 160,88000

19 764393280R00 K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm m 55,00000 228,00 12 540,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 55 55,00000

20 764292621R00 K05- Oplechování nároží, falcový spoj, PZ probarvený m 40,00000 788,00 31 520,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

40 40,00000

21 764421270R00 K06- Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm m 30,00000 324,00 9 720,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

30 30,00000

22 765311752R00 K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový m 156,00000 631,20 98 467,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Rekonstrukce střechy objektu SO03
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S: 003

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Rekonstrukce střechy objektu SO03

156 156,00000

23 446122001R00 K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 7,00000 7 160,00 50 120,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

7 7,00000

24 59160889.A0R K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený kus 7,00000 8 464,00 59 248,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

7 7,00000

25 764359232R00 K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm kus 4,00000 4 592,00 18 368,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

4 4,00000

26 7644-R01 K09- Prostupová manžeta + klempířské oplechování m 10,00000 896,00 8 960,00 Vlastní Kalkul

10 10,00000

27 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 22,50354 2 144,00 48 247,59 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 892 398,63
28 765321810R00 Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti vč. 

kropení, odsávání, balení
m2 1 026,20000 364,80 374 357,76 RTS 23/ II Indiv

1026,2 1 026,20000

29 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 1 026,20000 252,00 258 602,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO03 : 1026,2 1 026,20000

30 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 1 026,20000 252,00 258 602,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO03 : 1026,2 1 026,20000

31 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,38996 2 144,00 836,07 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 113 682,86
32 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 36,98077 228,00 8 431,62 RTS 23/ II RTS 23/ I

33 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
kontejnerem 7 t

t 36,98077 236,80 8 757,05 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.34 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 36,98077 11,60 428,98 RTS 23/ II RTS 23/ I

35 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 36,98077 236,00 8 727,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

36 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 6,27576 28,48 178,73 RTS 23/ II RTS 23/ I

37 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 5,37729 2 224,00 11 959,09 RTS 23/ II RTS 23/ I

38 979990160R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 15,39300 1 712,00 26 352,82 RTS 23/ II RTS 23/ I

39 979990201R00 Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, 
skupina odpadu 170605

t 14,36680 3 400,00 48 847,12 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 14 800,00
40 171156019200R Jeřáb automobilní GROWE TM 875 Sh 10,00000 1 480,00 14 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 3 372 074,23
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S: 003

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 219 148,28
1 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 2 132,00000 58,08 123 826,56 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně kotvení lešení.

164*13 2 132,00000

2 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 6 396,00000 0,21 1 343,16 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000*3 6 396,00000

3 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 2 132,00000 44,08 93 978,56 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2132,00000 2 132,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 523,54
4 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 44,43088 394,40 17 523,54 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 21 016,58
5 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti střech, 1 vrstva m2 1 026,20000 20,48 21 016,58 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 1026,2 1 026,20000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 067 551,46
6 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm
m2 1 026,20000 388,00 398 165,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 1026,2 1 026,20000

7 762342205RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 
dodávky latí 4/6 cm

m2 1 026,20000 236,00 242 183,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 1026,2 1 026,20000

8 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 1 026,20000 32,88 33 741,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 1026,2 1 026,20000

9 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 1 026,20000 308,00 316 069,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 1026,2 1 026,20000

10 762-R01 Sanace, oprava, příp. výměna dřevěných částí krovu 
odhad

m3 14,20000 1 487,20 21 118,24 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, 
ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění 
přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu 
přesahu lazurovacím lakem, laťování.11 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 31,12465 1 808,00 56 273,37 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 061 009,77
12 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 200 mm, do 30° m 160,88000 109,60 17 632,45 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 160,88 160,88000

13 764322840R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30° m 160,88000 83,20 13 385,22 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 160,88 160,88000

14 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 160,88000 184,00 29 601,92 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 160,88 160,88000

15 764311205R00 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 0,67 m, do 30° m2 1 026,20000 468,00 480 261,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO03 : 1026,2 1 026,20000

16 764352203R00 K01- Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 160,88000 334,40 53 798,27 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 160,88 160,88000

17 764322240R00 K02- Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 500 mm m 160,88000 332,00 53 412,16 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 160,88 160,88000

18 764321220R00 K03- Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 200 
mm

m 160,88000 252,80 40 670,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 160,88 160,88000

19 764393280R00 K04- Hřeben střechy z Pz plechu, rš 1000 mm m 55,00000 228,00 12 540,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

SO04 : 55 55,00000

20 764292621R00 K05- Oplechování nároží, falcový spoj, PZ probarvený m 40,00000 788,00 31 520,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

40 40,00000

21 764421270R00 K06- Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm m 30,00000 324,00 9 720,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

30 30,00000

22 765311752R00 K11- Sněhový zachytávač dvoutrubkový m 156,00000 631,20 98 467,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Rekonstrukce střechy objektu SO04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Rekonstrukce střechy objektu SO04

156 156,00000

23 446122001R00 K12- Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu kus 7,00000 7 160,00 50 120,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

7 7,00000

24 59160889.A0R K12- Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm červený kus 7,00000 8 464,00 59 248,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

7 7,00000

25 764359232R00 K21- Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 300 x 400 mm kus 5,00000 4 592,00 22 960,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

5 5,00000

26 7644-R01 K09- Prostupová manžeta + klempířské oplechování m 10,00000 1 516,00 15 160,00 Vlastní Kalkul

10 10,00000

27 7644-R05 K16- Oplechování komínu z Pz plechu, rš 700 mm m 4,10000 1 164,80 4 775,68 Vlastní Kalkul

4,1 4,10000

28 7644-R06 K17- Oplechování komínu z Pz plechu, rš 700 mm m 3,00000 1 164,80 3 494,40 Vlastní Kalkul

3 3,00000

29 7644-R07 K18- Oplechování komínu z Pz plechu, rš 700 mm m 7,20000 1 164,80 8 386,56 Vlastní Kalkul

7,2 7,20000

30 7644-R08 K19- Klempířský prostup pro vzt z Pz plechu, rš 700 mm m 4,80000 1 537,60 7 380,48 Vlastní Kalkul

4,8 4,80000

31 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 22,60978 2 144,00 48 475,37 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 892 398,63
32 765321810R00 Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti vč. 

kropení, odsávání, balení
m2 1 026,20000 364,80 374 357,76 RTS 23/ II Indiv

1026,2 1 026,20000

33 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 1 026,20000 252,00 258 602,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO04 : 1026,2 1 026,20000

34 765799313RN2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní 
pojistná hydroizolace Tuning FOL - S

m2 1 026,20000 252,00 258 602,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně 
spojovacích prostředků.SO04 : 1026,2 1 026,20000

35 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,38996 2 144,00 836,07 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 113 682,86
36 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 6,27576 28,48 178,73 RTS 23/ II RTS 23/ I

37 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 5,37729 2 224,00 11 959,09 RTS 23/ II RTS 23/ I

38 979990160R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 15,39300 1 712,00 26 352,82 RTS 23/ II RTS 23/ I

39 979990201R00 Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, 
skupina odpadu 170605

t 14,36680 3 400,00 48 847,12 RTS 23/ II RTS 23/ I

40 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 36,98077 228,00 8 431,62 RTS 23/ II RTS 23/ I

41 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
kontejnerem 7 t

t 36,98077 236,80 8 757,05 RTS 23/ II RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.42 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 36,98077 11,60 428,98 RTS 23/ II RTS 23/ I

43 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 36,98077 236,00 8 727,46 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 14 800,00
44 171156019200R Jeřáb automobilní GROWE TM 875 Sh 10,00000 1 480,00 14 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 3 407 131,12
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D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní halyRozpočet: 1
01 SO 01-objekt č.p.1692

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 733 Rozvod potrubí

1 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 156,00 339,74 52 999,44
2 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 

vč.izolace m 48,00 278,62 13 373,76
3 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 48,00 1 533,30 73 598,40
4 733123911R00 Zavaření stáv.ocel.přípojky demont.otop.těles kus 116,00 226,49 26 272,84
5 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm 

spojované lisováním m 150,00 566,23 84 934,50
6 733164103RT3 Potrubí Cu 18/1 spojovaných lisováním m 6,00 692,05 4 152,30
7 733166102R00 Zhot.ohybu slož.(etážky)na potrubí Cu D15,vytápění kus 232,00 458,37 106 341,84
8 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 116,00 548,25 63 597,00
9 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 48,00 26,96 1 294,08
10 733194918R00 Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57 propojení 

stáv.potrubí s novým přeloženým kus 8,00 352,32 2 818,56
11 733291102U00 Zkouška těsnosti potrubí Cu -do D 18 m 156,00 39,55 6 169,80
12 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 1,52 710,03 1 079,25
13 01 Napojení potrubí Cu 15/1 na stáv.ocel.stoupačku pár 58,00 460,17 26 689,86
14 02 Demontáž  izolace potrubí ocel.Dn 50 m 48,00 330,75 15 876,00
15 03 Izolace ocel.potrubí potrubními pouzdry z min.vlny s Al 

polepem Dn 60/50 mm m 48,00 871,81 41 846,88
16 04 Montáž izolace vč.zhotovení 6 ks kolen m 48,00 1 069,54 51 337,92
17 05 D+M uchycení přeloženého potrubí -ocel.objímky, táhla a 

nosníky s pozink.úpravou kg 50,00 808,89 40 444,50
18 06 Izolace z pěněného Pe Dn 18/10 mm m 156,00 323,56 50 475,36
19 07 Montáž izolace z pěn.Pe m 156,00 100,66 15 702,96
20 08 Sekání rozvodů přípojek z Cu m 80,00 260,64 20 851,20
21 09 Zapravení drážek m 80,00 242,67 19 413,60
22 44 Vrtání otvorů přes zdi a stropy ks 16,00 1 716,65 27 466,40
23 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí % 2 794,97 153,87 430 060,15

Celkem za 733 Rozvod potrubí 1 176 796,59
Díl: 734 Armatury
24 734200811R00 Demontáž termostatické hlavice kus 60,00 152,79 9 167,40
25 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 120,00 215,70 25 884,00
26 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 116,00 224,69 26 064,04
27 734890803R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,65 3 505,25 2 278,41
28 01 Spodní připojení otop.tělesa VK  1/2" ks 58,00 3 325,45 192 876,10
29 02 Termostatická hlavice k otop.tělesu ks 12,00 2 516,56 30 198,72
30 03 Šroubení k el.hlavici ks 47,00 5 203,87 244 581,89
31 998734201R00 Přesun hmot pro armatury % 1 447,42 80,89 117 081,17

Celkem za 734 Armatury 648 131,73
Díl: 735 Otopná tělesa
32 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 58,00 1 231,32 71 416,56
33 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm 

kus 60,00 350,52 21 031,20
34 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 2,10 1 231,32 2 585,77
35 01 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-

600/400 ks 4,00 6 453,17 25 812,68
36 02 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-

600/400 ks 3,00 6 453,17 19 359,51
37 03 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-

600/500 ks 5,00 7 387,90 36 939,50
38 04 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-

600/500 ks 5,00 7 387,90 36 939,50

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ústřední vytápění
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D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní halyRozpočet: 1
01 SO 01-objekt č.p.1692

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ústřední vytápění

39 05 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-
600/600 ks 3,00 8 178,81 24 536,43

40 06 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-
600/600 ks 2,00 8 178,81 16 357,62

41 07 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-
600/700 ks 2,00 9 401,14 18 802,28

42 08 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-
600/700 ks 2,00 9 401,14 18 802,28

43 09 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-
600/800 ks 1,00 15 368,98 15 368,98

44 10 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-
600/900 ks 10,00 17 087,43 170 874,30

45 11 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-
600/900 ks 10,00 17 087,43 170 874,30

46 12 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VKL-
600/1200 ks 5,00 18 974,85 94 874,25

47 13 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-
600/1400 ks 1,00 20 581,85 20 581,85

48 14 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 21VK-
600/1600 ks 1,00 22 649,02 22 649,02

49 15 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 22VKL-
600/1100 ks 2,00 18 982,04 37 964,08

50 16 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 22VK-
600/1400 ks 1,00 20 581,85 20 581,85

51 17 Panelové deskové těleso se spodním  připojením 22VK-
900/1000 ks 1,00 19 143,82 19 143,82

52 19 Montáž otop.tělesa vč.roznosu ks 58,00 2 669,35 154 822,30
53 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa % 5 668,43 37,75 213 974,10

Celkem za 735 Otopná tělesa 1 234 292,19
Díl: 799 Hodinové zúčtovací sazby
54 01 Vypuštění a napuštění otop.systému s proplachem hod 14,00 1 527,91 21 390,74
55 02 Tlakové a dilatační zkoušky hod 20,00 278,62 5 572,40
56 03 Odvzdušnění otop.těles hod 12,00 278,62 3 343,44
57 04 Topná zkouška hod 24,00 460,17 11 044,08
58 05 Ekologická likvidace demont.materiálu kpl 1,00 1 797,54 1 797,54
59 06 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00 8 987,71 8 987,71
60 07 Mimostaveništní doprava kpl 1,00 8 088,94 8 088,94
61 08 Kompletační činnost (IČD) kpl 1,00 62 913,95 62 913,95

Celkem za 799 Hodinové zúčtovací sazby 123 138,80
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D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní halyRozpočet: 2
01 SO 01-objekt č.p.1692

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721170909R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110 kus 2,00 21,30 42,60
2 721170956R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 140 kus 2,00 34,07 68,14
3 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 kus 4,00 697,63 2 790,52
4 721170966R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140 kus 4,00 2 217,72 8 870,88
5 01 Potrubí HT připojovací DN 40 mm vč.montáže m 24,00 721,05 17 305,20
6 01a Potrubí HT připojovací DN 32 mm vč.montáže m 20,00 779,74 15 594,80
7 02 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm vč.montáže m 30,00 845,75 25 372,50
8 03 Potrubí HT připojovací DN 75x1,8 mm vč.montáže m 6,00 986,86 5 921,16
9 04 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm vč.montáže m 106,00 1 299,75 137 773,50
10 05 Potrubí HT zavěšené  DN 125x2,8 mm vč.montáže m 18,00 1 129,04 20 322,72
11 06 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 13,00 133,94 1 741,22
12 07 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 12,00 148,34 1 780,08
13 08 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 18,00 220,30 3 965,40
14 09 Uchycení potrubí odpadního -objímky,táhla,konzol. nosníky 

pozink kg 45,00 271,71 12 226,95
15 10 Montáž uchycení kg 45,00 227,65 10 244,25
16 11 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 204,00 36,72 7 490,88
17 12 Zápach.uzávěrka podomítková Dn 32-pro klima jednotku ks 2,00 1 126,49 2 252,98
18 13 Podl.vpust Dn 50 s kloubem,s límcem s polymerbeton na 

stěrkové izolace ks 1,00 3 363,30 3 363,30
19 14 Montáž sifonu Dn 32 a podl.vpusti ks 3,00 284,93 854,79
20 16 Přivzduš.hlavice Dn 100 ks 5,00 2 442,74 12 213,70
21 17 Montáž přivzduš.hlavic Dn 100 ks 5,00 226,18 1 130,90
22 18 Sekání rozvodů kanalizace m 170,00 381,86 64 916,20
23 19 Zapravení drážek pro kanalizaci m 170,00 271,71 46 190,70
24 20 Vrtání otvorů přes zdi a stropy ks 8,00 2 261,78 18 094,24
25 21 Požární manžeta RS 10 75-60 ks 1,00 4 038,90 4 038,90
26 22 Požární manžeta RS 10  125-60 ks 2,00 4 773,25 9 546,50
27 23 Montáž protipožárních manžet ks 3,00 1 402,60 4 207,80
28 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci % 2 084,57 1,48 3 092,20

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 441 413,01
Díl: 722 Vnitřní vodovod
29 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 3,00 976,68 2 930,04
30 722131911R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15 soubor 2,00 1 512,75 3 025,50
31 722131913R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 soubor 4,00 1 733,06 6 932,24
32 722131931R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 kus 2,00 1 072,14 2 144,28
33 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 10,00 1 527,44 15 274,40
34 722131935R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 6,00 2 320,53 13 923,18
35 722250133U00 Hydrant systém celoplech D 25x30m soubor 2,00 16 008,73 32 017,46
36 722251111U00 Revize hydrantu ks 2,00 7 123,15 14 246,30
37 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí m 353,00 220,30 77 765,90
38 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 353,00 36,72 12 962,16
39 722290237R00 Chemický rozbor vody kpl 1,00 8 665,28 8 665,28
40 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,00 148,34 296,68
41 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,00 207,09 414,18
42 01 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 145,00 610,98 88 592,10
43 02 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 120,00 751,97 90 236,40
44 03 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m 13,00 907,65 11 799,45
45 04 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 m 72,00 1 483,38 106 803,36
46 05 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 56,00 115,15 6 448,40

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zdravotní instalace
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D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní halyRozpočet: 2
01 SO 01-objekt č.p.1692

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zdravotní instalace

47 06 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,00 133,94 267,88
48 07 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 26,00 133,94 3 482,44
49 08 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2, pár 15,00 768,13 11 521,95
50 09 Uchycení potrubí vody  -objímky,táhla,konzol. nosníky pozink

kg 80,00 456,76 36 540,80
51 10 Montáž uchycení kg 80,00 227,65 18 212,00
52 11 Kulový kohout plnoprůtokový se speciální úpravou pro rozvod 

vody Dn 25 ks 2,00 2 114,91 4 229,82
53 12 Regulační ventil Dn 15 -osazení na cirkulačním potrubí ks 2,00 643,29 1 286,58
54 12a Nastavení a zaregulování regul.ventilu ks 2,00 2 261,78 4 523,56
55 13 Izolace z pěněného Pe Dn 20/10 mm m 65,00 97,52 6 338,80
56 14 Izolace z pěněného Pe Dn 20/15 mm m 50,00 97,52 4 876,00
57 15 Izolace z pěněného Pe Dn 25/10 mm m 50,00 101,93 5 096,50
58 16 Izolace z pěněného Pe Dn 25/15 mm m 46,00 101,93 4 688,78
59 17 Izolace z pěněného Pe Dn 32/10 mm m 4,00 104,42 417,68
60 18 Izolace z pěněného Pe Dn 32/15 mm m 11,00 104,42 1 148,62
61 19 Montáž izolace z pěn.Pe m 226,00 124,84 28 213,84
62 20 Izolace z min.pouzder s Al polepem Dn 28/20 mm m 24,00 281,99 6 767,76
63 21 Izolace z min.pouzder s Al polepem Dn 50/10 mm m 48,00 281,99 13 535,52
64 22 Izolace z min.pouzder s Al polepem Dn 50/50 mm m 24,00 281,99 6 767,76
65 23 Montáž izolace z min.pouzder s Al polepem m 96,00 281,99 27 071,04
66 43 Sekání rozvodů vody m 110,00 375,98 41 357,80
67 43a Zapravení drážek pro rozvody vody m 110,00 367,17 40 388,70
68 44 Vrtání otvorů přes zdi a stropy ks 6,00 2 320,53 13 923,18
69 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod % 3 080,43 3,67 11 310,48

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 786 444,80
Díl: 725 Zařizovací předměty
70 01 Závěsný klozet s hlubokým splachováním, horizontální 

odpad,540x355x360 mm ks 13,00 8 657,93 112 553,09
71 02 WC závěsný modul pro zazdění ks 13,00 15 503,65 201 547,45
72 03 Tlačítko k závěsnému prvku pro WC ks 13,00 2 327,87 30 262,31
73 04 Sedátko WC s pomalým zavíráním ks 16,00 2 863,95 45 823,20
74 05 WC  souprava pro tlumení hluku ks 13,00 3 892,03 50 596,39
75 05a Sedátko pro WC invalidi ks 1,00 2 291,16 2 291,16
76 06 Montáž předstěnových instalací ks 13,00 227,65 2 959,45
77 07 WC invalidní spodní odpad ks 1,00 22 999,65 22 999,65
78 08 Splachovací nádržka pro WC invalidi ks 1,00 6 726,60 6 726,60
79 10 Kombi WC,spodní odpad,vel.670x355x430 mm ks 3,00 18 285,20 54 855,60
80 11 Montáž klozetových mís závěsných,ivalidních a kombi WC

ks 17,00 2 863,95 48 687,15
81 12 Dvojumývadlo diturvit. 130x48,5 cm ks 2,00 19 900,76 39 801,52
82 13 Umývadlový .sifon nerez ks 2,00 1 835,86 3 671,72
83 14 Stojánková baterie chrom ks 4,00 4 185,77 16 743,08
84 15 Umývadl.výpusť chrom,systém click-clack ks 2,00 669,72 1 339,44
85 16 Rohový ventil chrom 1/2" ks 4,00 616,85 2 467,40
86 17 Montáž dvojumývadel kpl 2,00 2 129,60 4 259,20
87 18 Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2' ks 8,00 1 107,39 8 859,12
88 18 Umývadlo diturvit vel. 60/45 cm ks 6,00 15 641,56 93 849,36
89 19 Umývadlový .sifon nerez ks 6,00 1 835,86 11 015,16
90 20 Stojánková baterie chrom ks 6,00 4 185,77 25 114,62
91 21 Umývadl.výpusť chrom,systém click-clack ks 6,00 660,91 3 965,46
92 22 Rohový ventil chrom 1/2" ks 12,00 185,06 2 220,72
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93 23 Umývadlo diturvit.invalidní,vel. 64x55 cm ks 1,00 11 103,30 11 103,30
94 25 Podomítkový sifon pro ivalidní umývadlo ks 1,00 8 019,05 8 019,05
95 26 Baterie chrom.nást.páková,prodl.husička ks 1,00 5 713,21 5 713,21
96 27 Montáž umyvadel ks 7,00 2 129,60 14 907,20
97 28 Madlo sklopné ks 1,00 4 699,81 4 699,81
98 29 Modlo pevné ks 1,00 5 213,85 5 213,85
99 30 Montáž invalidních madel ks 2,00 2 717,08 5 434,16

100 31 Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných
ks 11,00 1 791,80 19 709,80

101 32 Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2' ks 20,00 1 255,73 25 114,60
102 33 Pisoir diturvit s vestav.radar automatickým splachováním

ks 8,00 18 446,76 147 574,08
103 34 Sifon pisoir ks 8,00 2 276,47 18 211,76
104 35 Zdroj k pisoiru ks 2,00 1 498,06 2 996,12
105 36 Montáž pisoiru diturvit.aut.splachování ks 8,00 2 291,16 18 329,28
106 37 Výlevka diturvit stojící na podlaze vč.mřížky ks 1,00 3 627,67 3 627,67
107 38 Baterie chrom.nást.páková,prodl.husička ks 1,00 5 654,46 5 654,46
108 39 Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných

ks 1,00 1 791,80 1 791,80
109 40 Montáž výlevky ks 1,00 1 703,68 1 703,68
110 42 Montáž dřezu ks 5,00 2 423,34 12 116,70
111 43 Sifon dřezový ks 5,00 2 717,08 13 585,40
112 44 Montáž sifonu džezového ks 5,00 1 850,55 9 252,75
113 45 Dřezová baterie stojánková ks 4,00 7 123,15 28 492,60
114 46 Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných

ks 4,00 1 791,80 7 167,20
115 47 Rohový ventil chrom  G 1/2' ks 8,00 668,25 5 346,00
116 47a Montáž ventilů rohových bez připojovací trubičky G 1/2' ks 8,00 1 299,79 10 398,32
117 48 WC štětka nerez ks 17,00 954,65 16 229,05
118 49 Zásobník na toaletní papír,nerez ks 17,00 2 863,95 48 687,15
119 50 WC koš nerez,5 l ks 12,00 2 173,66 26 083,92
120 51 Nerezový dávkovač tekutého mýdla,obsah 0,5 l ks 9,00 3 745,16 33 706,44
121 52 Nerezový zásobník na papírové ručníky ks 6,00 4 185,77 25 114,62
122 53 Montáž doplňků ks 61,00 2 335,22 142 448,42
123 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty % 22 509,24 3,82 85 953,69

Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 556 994,94
Díl: 799 Hodinové zúčtovací sazby
124 01 Komplexní vyzkoušení hod 12,00 374,52 4 494,24
125 02 Proplach stáv.rozvodů kanalizace hod 12,00 374,52 4 494,24
126 03 Proplach stáv.rozvodů vody hod 20,00 374,52 7 490,40
127 04 Ekologická likvidace demont.materiálu kpl 1,00 1 468,69 1 468,69
127 04 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00 7 343,45 7 343,45
127 04 Mimostaveništní doprava kpl 1,00 36 717,27 36 717,27
127 04 Kompletační činnost (IČD) kpl 1,00 66 091,09 66 091,09

Celkem za 799 Hodinové zúčtovací sazby 128 099,38
Díl: 871 Demontáže
128 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 204,00 111,91 22 829,64
129 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 1,80 525,79 946,42
130 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 vč.izolace

m 261,00 116,17 30 320,37
131 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 vč.izolace

m 92,00 136,88 12 592,96
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D5136 VOŠ a SŠ technická ,Č.Třebová,rek.vstupní halyRozpočet: 2
01 SO 01-objekt č.p.1692

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zdravotní instalace

132 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 2,00 10 060,53 20 121,06
133 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 2,00 15 333,13 30 666,26
134 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 2,80 712,32 1 994,50
135 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 17,00 367,17 6 241,89
136 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 8,00 270,24 2 161,92
137 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,00 242,33 2 665,63
138 725230811R00 Demontáž výlevky  z diturvitu soubor 1,00 381,86 381,86
139 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 4,00 242,33 969,32
140 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 1,00 668,25 668,25
141 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 16,00 145,69 2 331,04

Celkem za 871 Demontáže 134 891,12
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S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: Zařízení č.1. –  Větrání sálu 2 898 521,00
Demontáže

1 Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky pro větrání sálu, včetně stupaček , 
klapky, kruhové rozvody do průměru 400-10bm, čtyřhranné potrubí do rozměru obvodu 
900x500 - 180bm), včetně ekologické likvidace kmpl 1,00 45 804,52 45 804,52

Vlastní Indiv

Díl: Demontáže - celkem 45 805,00
Díl: Větrání sálu

22

1.1

Vzduchotechnická rekuperační jednotka  ve venkovním provedení, komory vedle sebe, 
síla panelu 50mm, rotační rekuperátor s účinností min. 74%, Vp=12000m3/h 
pext=400Pa, Vo=12000m3/h pext= 400Pa, ohřívač 40kW elektro, chladič přímý 
výparník Qch=60kW chladivo R410A  2okruhy, motory řízené FM na přívodu a odvodu 
vzduchu přívod/odvod Pel=2x5,5kW/2x11,1A/400V, Filtry na přívodu čerstvého vzduhu 
kapsový F7, Filtr na odvodu z místnosti kapsový M5,  rozměr dxvxh  4340x2400x1975, 
napojovací hrdla 4x 1100x1100mm, hmotnost 1200kg. Jednotka  je ve standartu 
ecodesign 2018. Dodat včetně systému MaR, Stížená montáž.. ks 1,00 159 698,56 159 698,56

Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu
Skalka 1692, Česká Třebová

D.1.4.3 – VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: E.01 KABELY A VODIČE 659 723,35 798 265,25
1 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 6 400,00000 19,84 126 976,00 21,00 153 640,96 M21 RTS 23/ II

2 210810046RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 4 450,00000 21,73 96 698,50 21,00 117 005,19 M21 RTS 23/ II

3 210810056RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 850,00000 36,85 31 322,50 21,00 37 900,23 M21 RTS 23/ II

4 210810047RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 110,00000 36,85 4 053,50 21,00 4 904,74 M21 RTS 23/ II

5 210810048RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 6 
mm2

m 480,00000 39,68 19 046,40 21,00 23 046,14 M21 RTS 23/ II

6 210810049RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 220,00000 21,73 4 780,60 21,00 5 784,53 M21 RTS 23/ II

7 210810057RT2 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 
mm2

m 280,00000 42,52 11 905,60 21,00 14 405,78 M21 RTS 23/ II

8 210810057RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 
mm2

m 60,00000 89,76 5 385,60 21,00 6 516,58 M21 RTS 23/ II

9 210810057RT4 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 
mm2

m 275,00000 133,18 36 624,50 21,00 44 315,65 M21 RTS 23/ II

D.1.4.4.03 2.NP 40m

D.1.4.4.02 1.NP 25m

D.1.4.4.03 2.NP 250m

D.1.4.4.02 1.NP 90m

D.1.4.4.03 2.NP 190m

D.1.4.4.02 1.NP 20m

D.1.4.4.04 3,4.NP 50m

D.1.4.4.02 1.NP 1780m

D.1.4.4.03 2.NP 2670m

D.1.4.4.02 1.NP 175m

D.1.4.4.03 2.NP 675m

D.1.4.4.03 2.NP 110m

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

D.1.4.4.02 1.NP 2560m

D.1.4.4.03 2.NP 3790m

D.1.4.4.03 2.NP 480m

D.1.4.4.02 1.NP 55m

D.1.4.4.03 2.NP 165m
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

10 PC2108100891 Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 pevně uložený, včetně dodávky kabelu m 150,00000 133,18 19 977,00 21,00 24 172,17 Vlastní

11 222280221R00 SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách m 350,00000 146,00 51 100,00 21,00 61 831,00 RTS 23/ II

12 34121048R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 4; 
počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 350,00000 174,99 61 246,50 21,00 74 108,27 SPCM RTS 23/ II

13 210800653RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 95 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 150,00000 333,54 50 031,00 21,00 60 537,51 M21 RTS 23/ II

14 PC21080214223 Šňůra CMSM 12 x 2,50 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry m 30,00000 195,02 5 850,60 21,00 7 079,23 Vlastní

15 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm m 250,00000 46,58 11 645,00 21,00 14 090,45 RTS 22/ I

16 34121556R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; 
teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 180,00000 65,57 11 802,60 21,00 14 281,15 SPCM RTS 23/ II

17 34121044R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; 
počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 280,00000 24,64 6 899,20 21,00 8 348,03 SPCM RTS 23/ II

18 210800626RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 490,00000 36,41 17 840,90 21,00 21 587,49 M21 RTS 23/ II

D.1.4.4.02 1.NP 120m

D.1.4.4.03 2.NP 370m

D.1.4.4.02 1.NP 70m

D.1.4.4.03 2.NP 180m

D.1.4.4.02 1.NP 80m

D.1.4.4.03 2.NP 100m

D.1.4.4.02 1.NP 20m

D.1.4.4.03 2.NP 260m

D.1.4.4.03 2.NP 140m

D.1.4.4.02 1.NP 140m

D.1.4.4.03 2.NP 110m

D.1.4.4.02 1.NP 40m

D.1.4.4.03 2.NP 110m

D.1.4.4.03 2.NP 30m

D.1.4.4.02 1.NP 85m

D.1.4.4.03 2.NP 65m

D.1.4.4.02 1.NP 110m
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

19 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 
vodiče a připoj. vod.)

kus 80,00000 44,68 3 574,40 21,00 4 325,02 M21 RTS 23/ II

20 210800549RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 280,00000 75,14 21 039,20 21,00 25 457,43 M21 RTS 23/ II

21 210800546RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 550,00000 30,52 16 786,00 21,00 20 311,06 M21 RTS 23/ II

22 210800649RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 80,00000 94,06 7 524,80 21,00 9 105,01 M21 RTS 23/ II

23 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 900,00000 20,03 18 027,00 21,00 21 812,67 M21 RTS 23/ II

24 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 150,00000 32,12 4 818,00 21,00 5 829,78 M21 RTS 23/ II

25 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 90,00000 39,68 3 571,20 21,00 4 321,15 M21 RTS 23/ II

26 210810057RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 
mm2

m 75,00000 149,29 11 196,75 21,00 13 548,07 M21 RTS 23/ II

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ 1 296 487,82 1 568 750,26

27 PC34841234 A1 PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, PRŮMĚR 1870mm, 27800lm, 840, 193W, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 37 919,51 37 919,51 21,00 45 882,61 Vlastní

D.1.4.4.02 1.NP 50m

D.1.4.4.03 2.NP 100m

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.02 1.NP 245m

D.1.4.4.03 2.NP 305m

D.1.4.4.02 1.NP 10m

D.1.4.4.03 2.NP 70m

D.1.4.4.02 1.NP 350

D.1.4.4.03 2.NP 550

D.1.4.4.02 1.NP 20m

D.1.4.4.03 2.NP 40m

D.1.4.4.03 2.NP 75m

D.1.4.4.02 1.NP 20m

D.1.4.4.03 2.NP 60m

D.1.4.4.02 1.NP 60m

D.1.4.4.03 2.NP 220m
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

28 PC348100725 A2  ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, PRŮMĚR 965mm, 6060lm, 840, 38,1W, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 18 382,04 18 382,04 21,00 22 242,27 Vlastní

29 PC348100726 B1 VESTAVNÝ LED DOWNLIGHT, 1245lm, 840, 12W, 60D, IP20, dodávka a montáž kus 7,00000 1 207,51 8 452,57 21,00 10 227,61 Vlastní

30 PC34841235 B2 VESTAVNÝ LED DOWNLIGHT, 2090lm, 840, 20W, 60D, IP20, dodávka a montáž kus 20,00000 1 664,82 33 296,40 21,00 40 288,64 Vlastní

31 PC34841237 C1 PŘISAZENÝ LED DOWNLIGHT, 650lm, 840, 8W, 60D, IP20, dodávka a montáž kus 151,00000 1 907,25 287 994,75 21,00 348 473,65 Vlastní

32 PC34810072 C2 ZÁVĚSNÝ LED DOWNLIGHT, 650lm, 840, 8W, 60D, IP20, dodávka a montáž kus 10,00000 2 029,53 20 295,30 21,00 24 557,31 Vlastní

33 PC348412892 C3 PŘISAZENÝ LED DOWNLIGHT, 1050lm, 840, 12W, 60D, IP20, dodávka a montáž kus 61,00000 1 906,70 116 308,70 21,00 140 733,53 Vlastní

34 PC34841289 D/L1 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-5293mm, 16796lm, 840, 111W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 19 211,56 19 211,56 21,00 23 245,99 Vlastní

35 PC348412891 D/L2 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-10038mm, 31140lm, 840, 204W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 31 763,84 31 763,84 21,00 38 434,25 Vlastní

36 PC34841294 D/L3 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-15773mm, 49504lm, 840, 326W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 50 735,40 50 735,40 21,00 61 389,83 Vlastní

37 PC34841291 D/L4 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-27920mm, 86632lm, 840, 570W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 86 398,62 86 398,62 21,00 104 542,33 Vlastní

38 PC34841292 D/L5 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-12454mm, 38012lm, 840, 249W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 38 268,16 38 268,16 21,00 46 304,47 Vlastní

39 PC34841293 D/L6 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-8196mm, 24752lm, 840, 163W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 27 162,44 27 162,44 21,00 32 866,55 Vlastní

D.1.4.4.03 2.NP 59ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.02 1.NP 7ks

D.1.4.4.03 2.NP 20ks

D.1.4.4.02 1.NP 84ks

D.1.4.4.03 2.NP 67ks

D.1.4.4.03 2.NP 10ks

D.1.4.4.02 1.NP 7ks

D.1.4.4.03 2.NP 30ks
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

40 PC34841295 D/L7 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-4324mm, 10608lm, 840, 82W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 1,00000 14 510,00 14 510,00 21,00 17 557,10 Vlastní

41 PC348412951 D/L8 PŘISAZENÁ LED LINIE, L-4500mm, 3252lm, 840, 18W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 12,00000 14 702,75 176 433,00 21,00 213 483,93 Vlastní

42 PC348412952 D/L9 VESTAVNÁ LED LINIE, L-2600mm, 1626lm, 840, 9W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 2,00000 8 601,88 17 203,76 21,00 20 816,55 Vlastní

43 PC348412953 D/L10 VESTAVNÁ LED LINIE, L-4000mm, 12376lm, 840, 81W, EVG, IP20, dodávka a montáž kus 2,00000 13 014,31 26 028,62 21,00 31 494,63 Vlastní

44 PC348412954 E ZÁVĚSNÁ KRUHOVÁ SESTAVA, PRŮMĚR 5400mm, 46704lm, 840, 329W, IP20, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 103 091,21 103 091,21 21,00 124 740,36 Vlastní

45 PC348412955 F1 FLEXIBILNÍ LED PÁSEK, 5W/m, 700lm/m, 840, IP43, dodávka a montáž kus 10,00000 2 630,45 26 304,50 21,00 31 828,45 Vlastní

46 PC348412956 G1 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 4485lm, 840, 33W, microprizma, dodávka a montáž kus 8,00000 2 073,94 16 591,52 21,00 20 075,74 Vlastní

47 PC348412957 G2 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 4485lm, 840, 33W, satin, dodávka a montáž kus 9,00000 2 039,92 18 359,28 21,00 22 214,73 Vlastní

48 PC348412958 G3 ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 4485lm, 840, 33W, satin, dodávka a montáž kus 1,00000 2 840,21 2 840,21 21,00 3 436,65 Vlastní

49 PC348412959 H2 PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 2933lm, 840, 18W, dodávka a montáž kus 4,00000 1 061,06 4 244,24 21,00 5 135,53 Vlastní

50 PC3484129510 I1 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 5800lm, 840, 39W, microprizma, dodávka a montáž kus 8,00000 2 840,21 22 721,68 21,00 27 493,23 Vlastní

D.1.4.4.02 1.NP 5ks

D.1.4.4.03 2.NP 7ks

D.1.4.4.03 2.NP 8ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 10ks

D.1.4.4.02 1.NP 8ks

D.1.4.4.02 1.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 8ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 48ks

D.1.4.4.02 1.NP 8ks

D.1.4.4.03 2.NP 4ks

D.1.4.4.03 2.NP 2ks

D.1.4.4.03 2.NP 2ks
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

51 PC3484129511 NZ1 VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 499lm, IP65, 
dodávka a montáž

kus 6,00000 1 956,78 11 740,68 21,00 14 206,22 Vlastní

52 PC34841295112 NZ2 PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 439lm, IP65, 
dodávka a montáž

kus 13,00000 1 972,84 25 646,92 21,00 31 032,77 Vlastní

53 PC34841295113 NZ3 VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 215lm, IP65, 
dodávka a montáž

kus 2,00000 1 667,65 3 335,30 21,00 4 035,71 Vlastní

54 PC34841295114 NZ4 PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 215lm, IP65, 
dodávka a montáž

kus 3,00000 1 576,95 4 730,85 21,00 5 724,33 Vlastní

55 PC34841295115 NZ5 NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, SPECIÁLNÍ OPTIKA, 1H, M, AT, 369lm, IP65, 
dodávka a montáž

kus 4,00000 2 347,94 9 391,76 21,00 11 364,03 Vlastní

56 PC34841295116 NZP1 NÁSTĚNNÝ NOUZOVÝ LED PIKTOGRAM, 1H, M, AT, dodávka a montáž kus 22,00000 1 687,50 37 125,00 21,00 44 921,25 Vlastní

Díl: E.03 PŘÍSTROJE 165 219,95 199 916,14
57 210110041RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 

rámečku, jednopólového,  , řazení 1
kus 25,00000 264,56 6 614,00 21,00 8 002,94 M21 RTS 23/ II

58 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 1,00000 862,83 862,83 21,00 1 044,02 M21 RTS 23/ II

59 35822002334R jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 807,28 807,28 21,00 976,81 SPCM RTS 23/ II

60 210110045RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, střídavého,  , řazení 6

kus 25,00000 325,97 8 149,25 21,00 9 860,59 M21 RTS 23/ II

D.1.4.4.03 2.NP 18ks

modulárního, do rozvodné skříně

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.03 2.NP 1ks

D.1.4.4.02 1.NP 4ks

D.1.4.4.02 1.NP 14ks

D.1.4.4.03 2.NP 8ks

D.1.4.4.02 1.NP 7ks

D.1.4.4.03 2.NP 6ks

D.1.4.4.03 2.NP 13ks

D.1.4.4.02 1.NP 1ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

61 210110054RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, střídavého dvojitého,  , řazení 6+6

kus 2,00000 425,18 850,36 21,00 1 028,94 M21 RTS 23/ II

62 210110048RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou,  , řazení 1 SO

kus 8,00000 213,29 1 706,32 21,00 2 064,65 M21 RTS 23/ II

63 210110051RT3 Montáž ovladače zapuštěného s doutnavkou včetně dodávky spínače, řazení 1/OS kus 78,00000 272,97 21 291,66 21,00 25 762,91 M21 RTS 23/ II

64 PC2101100952 Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So, IP65, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a 
krytu

kus 4,00000 241,62 966,48 21,00 1 169,44 Vlastní

65 PC2101100455 Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu. kus 4,00000 264,56 1 058,24 21,00 1 280,47 Vlastní

66 PC2101100456 Spínač zapuštěný jednopólový 1/0, kompletní spínač, IP44, vč. dodávky spínače kus 8,00000 241,62 1 932,96 21,00 2 338,88 Vlastní

67 210111011RT6 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní 
jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,  

kus 186,00000 176,88 32 899,68 21,00 39 808,61 M21 RTS 23/ II

68 PC210111038 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí, včetně dodávky 
zásuvky a rámečku

kus 10,00000 930,28 9 302,80 21,00 11 256,39 Vlastní

69 PC210111178 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+N+PE  16 A dodávka a montáž kus 4,00000 286,69 1 146,76 21,00 1 387,58 Vlastní

70 PC210111179 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+N+PE  32 A dodávka a montáž kus 4,00000 342,03 1 368,12 21,00 1 655,43 Vlastní

71 PC2102658566 zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky kus 87,00000 284,21 24 726,27 21,00 29 918,79 Vlastní

D.1.4.4.03 2.NP 2ks

D.1.4.4.03 2.NP 8ks

D.1.4.4.02 1.NP 30ks

D.1.4.4.03 2.NP 156ks

D.1.4.4.02 1.NP 2ks

D.1.4.4.03 2.NP 8ks

D.1.4.4.03 2.NP 4ks

D.1.4.4.03 2.NP 2ks

D.1.4.4.03 2.NP 8ks

D.1.4.4.02 1.NP 30ks

D.1.4.4.03 2.NP 48ks

D.1.4.4.03 2.NP 4ks

D.1.4.4.02 1.NP 4ks

D.1.4.4.02 1.NP 9ks

D.1.4.4.03 2.NP 16ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

72 210111014RT7 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, 
dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou,  , provedení 2x (2P+PE),  

kus 48,00000 353,63 16 974,24 21,00 20 538,83 M21 RTS 23/ II

73 PC210111098 podlahová krabice,osazení 9 zásuvek, dodávka a montáž kus 4,00000 4 034,55 16 138,20 21,00 19 527,22 Vlastní

74 PC210140677 skříňka OCEP uzamykatelná, ovl.osvětlení, dodávka a montáž kus 3,00000 6 141,50 18 424,50 21,00 22 293,65 Vlastní

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 999 662,84 1 209 592,04

75 PC2100103754 Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s 
víčkem a svorkovnicí

kus 5,00000 419,96 2 099,80 21,00 2 540,76 Vlastní

76 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a 
svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 90,00000 203,14 18 282,60 21,00 22 121,95 M21 RTS 23/ II

77 210010311RT1 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do 
zdiva, bez zapojení, včetně dodávky

kus 480,00000 148,34 71 203,20 21,00 86 155,87 M21 RTS 23/ II

78 PC210010477 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž kus 60,00000 434,57 26 074,20 21,00 31 549,78 Vlastní

79 34561406R svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva 
šedá, 5c svěrných míst

kus 420,00000 7,59 3 187,80 21,00 3 857,24 SPCM RTS 23/ II

D.1.4.4.03 2.NP 360ks

D.1.4.4.02 1.NP 20ks

D.1.4.4.03 2.NP 40ks

D.1.4.4.02 1.NP 140ks

D.1.4.4.03 2.NP 280ks

D.1.4.4.03 2.NP 3ks

D.1.4.4.02 1.NP 2ks

D.1.4.4.03 2.NP 3ks

D.1.4.4.02 1.NP 35ks

D.1.4.4.03 2.NP 55ks

D.1.4.4.02 1.NP 120ks

D.1.4.4.02 1.NP 35ks

D.1.4.4.03 2.NP 52ks

D.1.4.4.02 1.NP 32ks

D.1.4.4.03 2.NP 16ks

D.1.4.4.03 2.NP 4ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

80 PC3457099958 Kanál parapetní dutý 110/70, délka 2m, s kovovou dělící přepážkou, včetně víka,kolen,krytů m 30,00000 951,26 28 537,80 21,00 34 530,74 Vlastní

81 PC21002030899 montáž parapetního kanálu m 30,00000 330,70 9 921,00 21,00 12 004,41 Vlastní

82 34572130R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 70 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 190,00000 113,29 21 525,10 21,00 26 045,37 SPCM RTS 23/ II

83 220301023R00 Lišta elektroinstalační L 70 m 190,00000 268,10 50 939,00 21,00 61 636,19 RTS 23/ II

84 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 270,00000 78,69 21 246,30 21,00 25 708,02 SPCM RTS 22/ II

85 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 270,00000 93,26 25 180,20 21,00 30 468,04 RTS 23/ II

86 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 450,00000 62,27 28 021,50 21,00 33 906,02 RTS 23/ II

87 34572109R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 450,00000 46,54 20 943,00 21,00 25 341,03 SPCM RTS 23/ II

88 PC55347398 žlab kabelový 250/100 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou m 90,00000 759,80 68 382,00 21,00 82 742,22 Vlastní

89 PC210020325 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků m 90,00000 759,80 68 382,00 21,00 82 742,22 Vlastní

D.1.4.4.02 1.NP 130m

D.1.4.4.03 2.NP 220m

D.1.4.4.03 2.NP 90m

D.1.4.4.02 1.NP 50m

D.1.4.4.03 2.NP 220m

D.1.4.4.02 1.NP 50m

D.1.4.4.03 2.NP 2200m

D.1.4.4.02 1.NP 130m

D.1.4.4.03 2.NP 320m

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

D.1.4.4.03 2.NP 30m

D.1.4.4.02 1.NP 40m

D.1.4.4.03 2.NP 150m

D.1.4.4.02 1.NP 40m

D.1.4.4.03 2.NP 150m

D.1.4.4.03 2.NP 30m

Stránka 42 z 64Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
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ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

90 PC553473988 žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou m 180,00000 526,27 94 728,60 21,00 114 621,61 Vlastní

91 PC210020338 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků m 180,00000 526,27 94 728,60 21,00 114 621,61 Vlastní

92 PC553473989 žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou m 170,00000 797,07 135 501,90 21,00 163 957,30 Vlastní

93 PC210020345 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků m 170,00000 797,07 135 501,90 21,00 163 957,30 Vlastní

94 210010012RT1 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, 
průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 380,00000 54,27 20 622,60 21,00 24 953,35 M21 RTS 23/ II

95 210010013RT1 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, 
průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 270,00000 58,67 15 840,90 21,00 19 167,49 M21 RTS 23/ II

96 210020652RT1 Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 10 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 
25/25/3 mm

kus 15,00000 155,90 2 338,50 21,00 2 829,59 M21 RTS 22/ II

97 210020651RT1 Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 
20/20/3 mm

kus 30,00000 248,73 7 461,90 21,00 9 028,90 M21 RTS 22/ II

D.1.4.4.03 2.NP 145m

D.1.4.4.02 1.NP 2ks

D.1.4.4.03 2.NP 13ks

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

D.1.4.4.02 1.NP 30m

D.1.4.4.03 2.NP 140m

D.1.4.4.02 1.NP 55m

D.1.4.4.03 2.NP 325m

D.1.4.4.02 1.NP 25m

D.1.4.4.03 2.NP 160m

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

D.1.4.4.02 1.NP 20m

D.1.4.4.03 2.NP 160m

D.1.4.4.02 1.NP 30m

D.1.4.4.03 2.NP 140m

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

D.1.4.4.03 2.NP 90m

D.1.4.4.02 1.NP 20m
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Elektroinstalace silnoproudé

98 PC23576833 požární ucpávka m2 2,00000 14 506,22 29 012,44 21,00 35 105,05 Vlastní

Díl: E.05 REVIZE A HZS 501 948,80 607 358,05
99 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 60,00000 897,60 53 856,00 21,00 65 165,76 RTS 23/ II

100 905 002     R01 Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení) h 250,00000 406,28 101 570,00 21,00 122 899,70 Vlastní

101 905 007     R01 Příprava pro ozvučení h 35,00000 803,12 28 109,20 21,00 34 012,13 Vlastní

102 PC21045314531 Příplatek za montážní plošinu hod 60,00000 1 559,00 93 540,00 21,00 113 183,40 Vlastní

103 905 004     R01 Koordinace s ostatními profesemi h 50,00000 803,12 40 156,00 21,00 48 588,76 Vlastní

104 905 005    R01 Demontáž stávajícího zařízení h 120,00000 803,12 96 374,40 21,00 116 613,02 Vlastní

105 905 006    R01 Úprava stávajícího zařízení h 60,00000 803,12 48 187,20 21,00 58 306,51 Vlastní

106 905 007    R01 Napojení na stávající zařízení h 50,00000 803,12 40 156,00 21,00 48 588,76 Vlastní

Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod 97 300,04 117 733,05
107 PC21048531533 Vodiče svodové FeZnD do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV m 520,00000 118,98 61 869,60 21,00 74 862,22 Vlastní

108 PC21045135111 jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 1500 mm uchycení do krovu, dodávka a montáž ks 18,00000 810,88 14 595,84 21,00 17 660,97 Vlastní

109 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 160,00000 95,20 15 232,00 21,00 18 430,72 M21 RTS 23/ II

110 210220301RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO) kus 20,00000 94,49 1 889,80 21,00 2 286,66 M21 RTS 23/ II

111 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 40,00000 92,82 3 712,80 21,00 4 492,49 M21 RTS 23/ II

Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RS31 171 539,77 207 563,12
112 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 

350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor
kus 1,00000 23 205,91 23 205,91 21,00 28 079,15 Vlastní

D.1.4.4.03 2.NP 1,5m2

145+58+35+128+154

7+4+5+2

80+35+20+25

10+5+5

20+10+10

D.1.4.4.02 1.NP 5ks

D.1.4.4.03 2.NP 25ks

D.1.4.4.02 1.NP 0,5m2
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Elektroinstalace silnoproudé

113 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, 
válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 7,00000 1 068,63 7 480,41 21,00 9 051,30 Vlastní

114 35818271T Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 3,00000 83,99 251,97 21,00 304,88 Vlastní

115 3586748T Pojistková vložka PV22 40A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika pro 
všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 18,00000 63,13 1 136,34 21,00 1 374,97 Vlastní

116 35838640T Odpínač válcových pojistek OPV14S-3 Ie 63 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro 
válcové, pojistkové vložky 14×51, 3-pól. provedení

kus 2,00000 882,16 1 764,32 21,00 2 134,83 Vlastní

117 3586722T Pojistková vložka PV14 10A gG, Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 14×51, gG - charakteristika pro 
všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 6,00000 43,87 263,22 21,00 318,50 Vlastní

118 35813320.AR ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; 
typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky

kus 1,00000 2 682,10 2 682,10 21,00 3 245,34 SPCM RTS 23/ II

119 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 126,28 126,28 21,00 152,80 Vlastní

120 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 1,00000 126,28 126,28 21,00 152,80 Vlastní

121 35811104T Signálka SD-A230, Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA kus 1,00000 158,57 158,57 21,00 191,87 Vlastní

122 PC354 419587 ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů ks 4,00000 3 533,72 14 134,88 21,00 17 103,20 Vlastní

123 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 23,00000 150,16 3 453,68 21,00 4 178,95 SPCM RTS 23/ II

124 35822001043R jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 6,00000 281,25 1 687,50 21,00 2 041,88 SPCM RTS 23/ II

125 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 16,00000 223,05 3 568,80 21,00 4 318,25 SPCM RTS 23/ II

126 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 20,00000 130,29 2 605,80 21,00 3 153,02 SPCM RTS 23/ II

127 35822002313R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 4,00000 585,79 2 343,16 21,00 2 835,22 SPCM RTS 23/ II

128 35822002334R jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 807,28 807,28 21,00 976,81 SPCM RTS 23/ II

129 35822002319R jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 2 401,70 2 401,70 21,00 2 906,06 SPCM RTS 23/ II

130 35822002317R jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 149,85 149,85 21,00 181,32 SPCM RTS 23/ II
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ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

131 35836645T stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s 
manuálním ovládáním

kus 10,00000 610,29 6 102,90 21,00 7 384,51 Vlastní

132 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 10,00000 1 083,30 10 833,00 21,00 13 107,93 Vlastní

133 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 3,00000 2 580,56 7 741,68 21,00 9 367,43 Vlastní

134 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 3,00000 1 417,27 4 251,81 21,00 5 144,69 Vlastní

135 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 87,00000 321,25 27 948,75 21,00 33 817,99 M21 RTS 23/ II

136 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 27,00000 862,83 23 296,41 21,00 28 188,66 M21 RTS 23/ II

137 210120803R00 Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A kus 3,00000 395,51 1 186,53 21,00 1 435,70 M21 RTS 23/ II

138 210120823R00 Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A kus 6,00000 583,44 3 500,64 21,00 4 235,77 M21 RTS 23/ II

139 210130001R00 Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového kus 20,00000 491,32 9 826,40 21,00 11 889,94 M21 RTS 23/ II

140 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 20,00000 425,18 8 503,60 21,00 10 289,36 M65 RTS 23/ II

Díl: E.07.03 ROZVÁDĚČ RS11 59 183,52 71 612,06
414 PC358939322321 Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44,   PE+N, barva 

RAL9016, materiál : ocel-plech
kus 1,00000 9 424,54 9 424,54 21,00 11 403,69 Vlastní

142 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 21,00 1 421,75 Vlastní

143 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 5 909,10 5 909,10 21,00 7 150,01 Vlastní

144 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 20,00000 150,16 3 003,20 21,00 3 633,87 SPCM RTS 23/ II

145 35822001038R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 224,57 673,71 21,00 815,19 SPCM RTS 23/ II

146 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 4,00000 223,05 892,20 21,00 1 079,56 SPCM RTS 23/ II

147 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 15,00000 130,29 1 954,35 21,00 2 364,76 SPCM RTS 23/ II

148 35822002314R jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 686,73 686,73 21,00 830,94 SPCM RTS 23/ II

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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ELEKTRO
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Elektroinstalace silnoproudé

149 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 2,00000 2 580,56 5 161,12 21,00 6 244,96 Vlastní

150 35836645T stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s 
manuálním ovládáním

kus 3,00000 610,29 1 830,87 21,00 2 215,35 Vlastní

151 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 852,42 2 557,26 21,00 3 094,28 Vlastní

152 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 3,00000 1 083,30 3 249,90 21,00 3 932,38 Vlastní

153 PC358935569T12 Multifunkční časové relé MCR-08-001-UNI, In 8 A, In 12 - 230 V a.c. / d. c., 1x přepínací kontakt, 
počet funkcí 16

kus 1,00000 1 923,08 1 923,08 21,00 2 326,93 Vlastní

154 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 1 417,27 5 669,08 21,00 6 859,59 Vlastní

155 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 34,00000 321,25 10 922,50 21,00 13 216,23 M21 RTS 23/ II

156 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 3,00000 862,83 2 588,49 21,00 3 132,07 M21 RTS 23/ II

157 210120823R00 Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A kus 2,00000 583,44 1 166,88 21,00 1 411,92 M21 RTS 23/ II

158 210120803R00 Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A kus 1,00000 395,51 395,51 21,00 478,57 M21 RTS 23/ II

Díl: E.07.04 ROZVÁDĚČ RS21 55 606,21 67 283,51
159 PC358939331T21 Rozvodnice 96 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva 

RAL9016, materiál : ocel-plech
kus 1,00000 9 424,54 9 424,54 21,00 11 403,69 Vlastní

160 35834346T012 Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 21,00 1 421,75 Vlastní

161 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 5 909,10 5 909,10 21,00 7 150,01 Vlastní

162 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 20,00000 150,16 3 003,20 21,00 3 633,87 SPCM RTS 23/ II

163 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 223,05 446,10 21,00 539,78 SPCM RTS 23/ II

164 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 14,00000 130,29 1 824,06 21,00 2 207,11 SPCM RTS 23/ II

165 35836645T stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s 
manuálním ovládáním

kus 3,00000 610,29 1 830,87 21,00 2 215,35 Vlastní

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně

vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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Elektroinstalace silnoproudé

166 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 1,00000 3 422,65 3 422,65 21,00 4 141,41 Vlastní

167 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 3,00000 1 083,30 3 249,90 21,00 3 932,38 Vlastní

168 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 2,00000 2 580,56 5 161,12 21,00 6 244,96 Vlastní

169 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 1 417,27 5 669,08 21,00 6 859,59 Vlastní

170 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 27,00000 321,25 8 673,75 21,00 10 495,24 M21 RTS 23/ II

171 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 2,00000 862,83 1 725,66 21,00 2 088,05 M21 RTS 23/ II

172 210130001R00 Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového kus 4,00000 491,32 1 965,28 21,00 2 377,99 M21 RTS 23/ II

173 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 5,00000 425,18 2 125,90 21,00 2 572,34 M65 RTS 23/ II

Díl: E.07.05 ROZVÁDĚČ RS22 54 896,78 66 425,10
174 35834346T012 Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 21,00 1 421,75 Vlastní

175 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 5 909,10 5 909,10 21,00 7 150,01 Vlastní

176 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 20,00000 150,16 3 003,20 21,00 3 633,87 SPCM RTS 23/ II

177 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 223,05 446,10 21,00 539,78 SPCM RTS 23/ II

178 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 21,00000 130,29 2 736,09 21,00 3 310,67 SPCM RTS 23/ II

179 35836645T stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s 
manuálním ovládáním

kus 1,00000 610,29 610,29 21,00 738,45 Vlastní

180 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 1,00000 1 083,30 1 083,30 21,00 1 310,79 Vlastní

181 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 3,00000 2 580,56 7 741,68 21,00 9 367,43 Vlastní

182 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 1 417,27 5 669,08 21,00 6 859,59 Vlastní

183 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 45,00000 321,25 14 456,25 21,00 17 492,06 M21 RTS 23/ II

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně
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184 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 2,00000 862,83 1 725,66 21,00 2 088,05 M21 RTS 23/ II

185 210130001R00 Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového kus 1,00000 491,31 491,31 21,00 594,49 M21 RTS 23/ II

186 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 1,00000 425,18 425,18 21,00 514,47 M65 RTS 23/ II

187 PC358939331T21 Rozvodnice 96 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva 
RAL9016, materiál : ocel-plech

kus 1,00000 9 424,54 9 424,54 21,00 11 403,69 Vlastní

Díl: E.07.06 ROZVÁDĚČ RS12 59 183,52 71 612,06
188 PC358939322321 Rozvodnice 96 mod pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44,   PE+N, barva 

RAL9016, materiál : ocel-plech
kus 1,00000 9 424,54 9 424,54 21,00 11 403,69 Vlastní

189 PC3104531122 Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 21,00 1 421,75 Vlastní

190 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 5 909,10 5 909,10 21,00 7 150,01 Vlastní

191 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 20,00000 150,16 3 003,20 21,00 3 633,87 SPCM RTS 23/ II

192 35822001038R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 224,57 673,71 21,00 815,19 SPCM RTS 23/ II

193 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 4,00000 223,05 892,20 21,00 1 079,56 SPCM RTS 23/ II

194 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 15,00000 130,29 1 954,35 21,00 2 364,76 SPCM RTS 23/ II

195 35822002314R jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 686,73 686,73 21,00 830,94 SPCM RTS 23/ II

196 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 2,00000 2 580,56 5 161,12 21,00 6 244,96 Vlastní

197 35836645T stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s 
manuálním ovládáním

kus 3,00000 610,29 1 830,87 21,00 2 215,35 Vlastní

198 PC358366782 stykač 1p,230V, 16A AC3, pomocné kontakty 1/1 kus 3,00000 852,42 2 557,26 21,00 3 094,28 Vlastní

199 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 3,00000 1 083,30 3 249,90 21,00 3 932,38 Vlastní

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně

vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.

vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

200 PC358935569T12 Multifunkční časové relé MCR-08-001-UNI, In 8 A, In 12 - 230 V a.c. / d. c., 1x přepínací kontakt, 
počet funkcí 16

kus 1,00000 1 923,08 1 923,08 21,00 2 326,93 Vlastní

201 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 1 417,27 5 669,08 21,00 6 859,59 Vlastní

202 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 34,00000 321,25 10 922,50 21,00 13 216,23 M21 RTS 23/ II

203 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 3,00000 862,83 2 588,49 21,00 3 132,07 M21 RTS 23/ II

204 210120823R00 Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A kus 2,00000 583,44 1 166,88 21,00 1 411,92 M21 RTS 23/ II

205 210120803R00 Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A kus 1,00000 395,51 395,51 21,00 478,57 M21 RTS 23/ II

Díl: E.07.07 ROZVÁDĚČ RS23 54 145,99 65 516,65
206 35834346T012 Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 21,00 1 421,75 Vlastní

207 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 5 909,10 5 909,10 21,00 7 150,01 Vlastní

208 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 15,00000 150,16 2 252,40 21,00 2 725,40 SPCM RTS 23/ II

209 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 223,05 446,10 21,00 539,78 SPCM RTS 23/ II

210 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 21,00000 130,29 2 736,09 21,00 3 310,67 SPCM RTS 23/ II

211 35836645T stykač 1p,230V, 16A AC5a, pomocné kontakty 1/1, Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s 
manuálním ovládáním

kus 1,00000 610,29 610,29 21,00 738,45 Vlastní

212 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 1,00000 1 083,30 1 083,30 21,00 1 310,79 Vlastní

213 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 3,00000 2 580,56 7 741,68 21,00 9 367,43 Vlastní

214 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 1 417,27 5 669,08 21,00 6 859,59 Vlastní

215 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 45,00000 321,25 14 456,25 21,00 17 492,06 M21 RTS 23/ II

216 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 2,00000 862,83 1 725,66 21,00 2 088,05 M21 RTS 23/ II

217 210130001R00 Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, jednopólového kus 1,00000 491,32 491,32 21,00 594,50 M21 RTS 23/ II

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Elektroinstalace silnoproudé

218 650071611R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 1,00000 425,18 425,18 21,00 514,47 M65 RTS 23/ II

219 PC358939331T21 Rozvodnice 96 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva 
RAL9016, materiál : ocel-plech

kus 1,00000 9 424,54 9 424,54 21,00 11 403,69 Vlastní

Díl: E.07.08 ROZVÁDĚČ RS13 32 149,51 38 900,91
220 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 

a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20
kus 1,00000 150,16 150,16 21,00 181,69 SPCM RTS 23/ II

221 35834346T012 Páčkový spínač MSO-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 1 175,00 1 175,00 21,00 1 421,75 Vlastní

222 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, 
varistor

kus 1,00000 5 909,10 5 909,10 21,00 7 150,01 Vlastní

223 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 150,16 300,32 21,00 363,39 SPCM RTS 23/ II

224 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V 
a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 7,00000 130,29 912,03 21,00 1 103,56 SPCM RTS 23/ II

225 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ 
AC-G

kus 3,00000 2 580,56 7 741,68 21,00 9 367,43 Vlastní

226 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 1 417,27 5 669,08 21,00 6 859,59 Vlastní

227 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 10,00000 321,25 3 212,50 21,00 3 887,13 M21 RTS 23/ II

228 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 2,00000 862,83 1 725,66 21,00 2 088,05 M21 RTS 23/ II

229 PC358939331T211Rozvodnice 24 modulů pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, krytí IP40,   PE+N, barva 
RAL9016, materiál : ocel-plech

kus 1,00000 5 353,98 5 353,98 21,00 6 478,32 Vlastní

Celkem 4 207 048,10

modulárního, do rozvodné skříně

vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.

vč. příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.

modulárního, do rozvodné skříně
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S:  

O:

R: D 1.1.8 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. hmotnost 
/ MJ

Dem. hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M22 Strukturovaná kabeláž 580 512,01 0,00 0,00 702 419,53 0,00000 0,00000
1 Pol__0001 RACK 19" 9U,600x450, nástěnný, prosklené dveře ks 2,00000 5 142,92 10 285,84 0,00 0,00 21,00 12 445,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

2 Pol__0002 RACK 19" 12U, 600x600, nástěnný, prosklené dveře ks 1,00000 6 283,49 6 283,49 0,00 0,00 21,00 7 603,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

3 Pol__0003 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený ks 6,00000 4 656,47 27 938,82 0,00 0,00 21,00 33 805,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

4 Pol__0004 Optická vana 12xSC - komplet ks 8,00000 1 479,02 11 832,16 0,00 0,00 21,00 14 316,91 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

5 Pol__0005 Optický Pigtail, 1m, SM 9/125, SC ks 120,00000 541,31 64 957,20 0,00 0,00 21,00 78 598,21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

6 Pol__0006 Optická spojka, Simplex, SC-SC ks 120,00000 133,20 15 984,00 0,00 0,00 21,00 19 340,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

7 Pol__0007 Optický Patch Cord, 2m, SC-SC ks 20,00000 237,02 4 740,40 0,00 0,00 21,00 5 735,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

8 Pol__0008 Vyvazovací panel ks 5,00000 589,95 2 949,75 0,00 0,00 21,00 3 569,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

9 Pol__0009 Patch kabel cat.6  1 m ks 106,00000 123,17 13 056,02 0,00 0,00 21,00 15 797,78 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

10 Pol__0010 Patch kabel optický SC/SC 2 m ks 105,00000 224,60 23 583,00 0,00 0,00 21,00 28 535,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

11 Pol__0011 Rozvodný panel 8x230V ks 2,00000 1 965,47 3 930,94 0,00 0,00 21,00 4 756,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

12 Pol__0012 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny ks 49,00000 328,10 16 076,90 0,00 0,00 21,00 19 453,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

komplet - krabička, keystone, rámeček, maska; design nutno koordnovat s profesí silnoproud

13 Pol__0013 Datová zásuvka 1xRJ45, Cat.6, UTP - do stěny ks 10,00000 216,32 2 163,20 0,00 0,00 21,00 2 617,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

komplet - krabička, keystone, rámeček, maska; design nutno koordnovat s profesí silnoproud

14 Pol__0014 Konektor RJ45 Cat.6 UTP - zakončení datového kabelu na volném vývodu datového kabelu nebo v kameře ks 10,00000 117,83 1 178,30 0,00 0,00 21,00 1 425,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

15 Pol__0015 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 20,00000 256,45 5 129,00 0,00 0,00 21,00 6 206,09 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

16 Pol__0016 Zemnící sada pro datové rozvaděče ks 3,00000 751,83 2 255,49 0,00 0,00 21,00 2 729,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

17 Pol__0017 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 4 657,50 4 657,50 0,00 0,00 21,00 5 635,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

18 Pol__0018 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 30,00000 465,75 13 972,50 0,00 0,00 21,00 16 906,73 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

19 Pol__0019 Ventilační jednotka ks 1,00000 5 030,10 5 030,10 0,00 0,00 21,00 6 086,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

2x ventilátor, termostat - včetně pomocných montážních prácí, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot, montážních sada, šroubů, 
podložek, matic20 Pol__0020 Kabel UTP, Cat.6, B2Cas1d1 m 1 590,00000 29,03 46 157,70 0,00 0,00 21,00 55 850,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

21 Pol__0021 Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken, B2Ca m 450,00000 146,19 65 785,50 0,00 0,00 21,00 79 600,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

22 Pol__0022 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 5,00000 5 382,00 26 910,00 0,00 0,00 21,00 32 561,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

23 Pol__0023 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 2 587,50 2 587,50 0,00 0,00 21,00 3 130,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

24 Pol__0024 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 20,00000 465,75 9 315,00 0,00 0,00 21,00 11 271,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

25 Pol__0025 RACK rozvaděče stávající: hod 3,00000 983,25 2 949,75 0,00 0,00 21,00 3 569,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

úpravy v rozvaděčích, reorganizace stávajících rozvodů pro možnost zakončení nově instalovaných rozvodů

včetně pomocných montážních prácí, montážní výpomoci, instalační práce, přesunu hmot

26 Pol__0026 Koordina s objednatelem při finálním umístění zásuvek kpl 1,00000 8 797,50 8 797,50 0,00 0,00 21,00 10 644,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

27 Pol__0027 Ochránění původní kabeláže - optika, telefonní linky, EPS kpl 1,00000 12 420,00 12 420,00 0,00 0,00 21,00 15 028,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

28 Pol__0028 Náhradní opatření při nefunkčnosti EPS kpl 1,00000 25 875,00 25 875,00 0,00 0,00 21,00 31 308,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

29 Pol__0029 Koordinace umístění RACku s projektantem ozvučení kpl 1,00000 1 656,00 1 656,00 0,00 0,00 21,00 2 003,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

30 Pol__0030 Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 105,00000 82,80 8 694,00 0,00 0,00 21,00 10 519,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

31 Pol__0031 Měření a kontrola opt. vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 120,00000 100,91 12 109,20 0,00 0,00 21,00 14 652,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

32 Pol__0032 Svařování optického vlákna - 1 svár vč. ochrany sváru ks 120,00000 465,75 55 890,00 0,00 0,00 21,00 67 626,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

33 Pol__0033 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,00000 6 727,50 6 727,50 0,00 0,00 21,00 8 140,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

34 Pol__0034 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 12 420,00 12 420,00 0,00 0,00 21,00 15 028,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

35 Pol__0035 Úklid staveniště hod 20,00000 517,50 10 350,00 0,00 0,00 21,00 12 523,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

36 Pol__0036 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 9 987,75 9 987,75 0,00 0,00 21,00 12 085,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

37 Pol__0037 Revize systému kpl 1,00000 25 875,00 25 875,00 0,00 0,00 21,00 31 308,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M22AP Aktivní prvky 192 546,73 0,00 0,00 232 981,54 0,00000 0,00000
38 Pol__0038 Optický switch ks 1,00000 27 902,57 27 902,57 0,00 0,00 21,00 33 762,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

SFP+: 16 portů; kombinované SFP/RJ45 10 Gb: 8 portů;

 management L2+ (přepínaní L2 a statické směřování L3)

RJ-45: 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T;

optika:  1000BASE-X;

QoS; IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 
802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z ;  802.1Q VLANy stat. 4K / dynam. 4K; IP VLAN; 802.1X + VLAN; SSL, SSH v2; 802.3x flow control; SNMP v3, CLI 
(cisco like); STP; RSTP ; vč. licence39 Pol__0039 Switch 24 portů ks 4,00000 9 976,37 39 905,48 0,00 0,00 21,00 48 285,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Rozhraní: 24x RJ-45 - 2.5G Ethernet (100/1000/2500), 4x RJ-45 10G Ethernet; 2x SFP+ - 10G

management L2+ (přepínaní L2 a statické směřování L3)

IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 
802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,IEEE 802.3x, IEEE 802.3z; 802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, STP, RSTP; 802.1Q VLANy statické 1K / dynamické 4K;

IP VLAN; 802.1X + VLAN;  SSH v2; 802.3x flow control; včetně případné licence

40 Pol__0040 Switch 24 portů s podporou PoE ks 2,00000 11 038,28 22 076,56 0,00 0,00 21,00 26 712,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Rozhraní: 24x RJ-45 - 2.5G Ethernet (100/1000/2500), 4x RJ-45 10G Ethernet; 2x SFP+ - 10G;

management L2+ (přepínaní L2 a statické směřování L3);

700W PoE, PoE 802.3at/af

IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 
802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bzIEEE 802.3x, IEEE 802.3z; 802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, STP, RSTP;

 802.1Q VLANy statické 1K / dynamické 4K; IP VLAN; 802.1X + VLAN;  SSH v2; 802.3x flow control; včetně případné licence

Položkový soupis prací a dodávek

Název

A xxxxxxxxxx

Slaboproud



41 Pol__0041 Switch 10 portů multigigový (Zyxel XS1930-10) ks 1,00000 5 379,31 5 379,31 0,00 0,00 21,00 6 508,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Rozhraní: 10x RJ-45 - 10G Ethernet (100/1000/2500/5000/10000); 2x SFP+ - 10G; 

management L2;

802.1x RADIUS, HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS, STP, RSTP; 802.1Q VLANy statické / dynamické; IP VLAN; 802.1X + VLAN;  SSH v2; 802.3x 
flow control;; včetně případné licence42 Pol__0042 PoE injektor ks 2,00000 3 882,29 7 764,58 0,00 0,00 21,00 9 395,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

2x 1/2,5Gb RJ-45, 802.3at PoE+, 30W

43 Pol__0043 Wi-Fi přístupový bod Ubiquity ks 7,00000 7 554,47 52 881,29 0,00 0,00 21,00 63 986,36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Standard 802.11ax (Wi-Fi 6E), Extended; 6 GHz (DL/UL 4x4 MU-MIMO) s propustností 4,8 Gb/s;  5 GHz (DL/UL 4x4 MU-MIMO) s propustností 
4,8 Gb/s; 2,4 GHz (UL 2x2 MU-MIMO) s propustností 573,5 Mb/s; 1x 2.5G RJ-45 & PoE+ napájení 802.3at; Plné využití technologie 4x4 MU-MIMO a šířky 
pásma 160 MHz;Podpora WPA/WPA2/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Trafic Isolation, Zero wait DFS

Správa pomocí aplikace UniFi Network Application (Network) verze 7.2.91 a vyšší  - nutnou součástí požadavku

 Kapacita více než 600 souběžných klientů;

44 Pol__0044 Android modul s HDMI 
Pro zobrazení streamu z kamery zabárající p=odium - SW VDS nebo RTMP/RTSP stream

ks 2,00000 5 380,97 10 761,94 0,00 0,00 21,00 13 021,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

45 Pol__0045 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení kpl 1,00000 2 587,50 2 587,50 0,00 0,00 21,00 3 130,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

46 Pol__0046 Kofigurace, oživení, nastavení hod 18,00000 1 293,75 23 287,50 0,00 0,00 21,00 28 177,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M22VSS Dohledový videosystém 412 224,21 0,00 0,00 498 791,29 0,00000 0,00000
47 Pol__0047 NVR ks 1,00000 102 274,48 102 274,48 0,00 0,00 21,00 123 752,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

all-in-one dohledové zařízení pro min 32 kamer, max. rozlišení 12 MPx, H264, H265, podpora analýz kamer, ONVIF, HDMI a VGA výstup, LAN 
2,5 GB48 Pol__0048 HDD 4TB ks 2,00000 3 608,27 7 216,54 0,00 0,00 21,00 8 732,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

pro provoz ve VDS 24/7

49 Pol__0049 Záložní napájecí zdroj ks 1,00000 82 932,07 82 932,07 0,00 0,00 21,00 100 347,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

výkon 3000VA, 8x IEC 320 C13, RACK provedení; RACK 2.NP pro switch s PoE

50 Pol__0050 Záložní napájecí zdroj ks 1,00000 54 762,26 54 762,26 0,00 0,00 21,00 66 262,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

výkon 1500VA, 8x IEC 320 C13, LCD displej, RACK provedení; RACK 1.NP pro switch s PoE

51 Pol__0051 Vnitřní / venkovní kamera 5MPix ks 5,00000 9 723,83 48 619,15 0,00 0,00 21,00 58 829,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

CMOS 2,8" a větší, rozlišení 2560x1920/30fps, objektiv rozsahem záběru 99° - 31° - motor zoom,

světelná citlivost 0.01 lux, 3-axiální nastavení, WDR 120dB, funkce 3D DNR, WDR, krytí IP67, IR LED min. 30m, PoE 802.3at, H.265+RTSP, 
RTMP, VLAN, 802.1x, NDAA;základní analytické fce - překročení linie, zanechaný předmět, zmizelý předmět, pokročilá detekce pohybu, vstup do zón, detekce osoba/vozidlo

52 Pol__0052 IP kamera FishEye ks 3,00000 9 654,07 28 962,21 0,00 0,00 21,00 35 044,27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

12MPix; H265+, světelná citlivost 0,01 Lux; WDR 120 dB; ICR; objektiv max 2mm; 

SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce průchodů, detekce narušení oblasti, detekce obličeje);

MULTI ZOBRAZENÍ(1×Fisheye + 1×Panorama + 3×PTZ / 1×Fisheye + 4×PTZMode / 1×Fisheye + 1×Fisheye(sub stream+ 3×PTZ / 
1×Panorama + 1×Panorama(sub stream);NDAA, IR LED 15m, RTMP, RTSP, VLAN, 802.1X, podporuje záznam na micro SD kartu (max. 256GB); 

53 Pol__0053 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 4 657,50 4 657,50 0,00 0,00 21,00 5 635,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

54 Pol__0054 Pomocné motážní práce, koordinační práce hod 20,00000 672,75 13 455,00 0,00 0,00 21,00 16 280,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

55 Pol__0055 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 4 657,50 4 657,50 0,00 0,00 21,00 5 635,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

56 Pol__0056 Revize systému Kpl 1,00000 12 937,50 12 937,50 0,00 0,00 21,00 15 654,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

57 Pol__0057 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace kpl 1,00000 25 875,00 25 875,00 0,00 0,00 21,00 31 308,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

58 Pol__0058 Úklid staveniště hod 20,00000 517,50 10 350,00 0,00 0,00 21,00 12 523,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

59 Pol__0059 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 15 525,00 15 525,00 0,00 0,00 21,00 18 785,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M22INT Interkom - vrátník 76 966,86 0,00 0,00 93 129,90 0,00000 0,00000
60 Pol__0060 Dveřní interkom ks 1,00000 28 845,45 28 845,45 0,00 0,00 21,00 34 902,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze, Poe 802.3af;

 SIP, H.264; NO/NC; aktivní výstup 8-12 DC /400mA max; IP54; 802.1x

 možnost rozšíření o modul s dalšími funkcemi a o modul výstupu z čtečky do wiegand; možnost bezpečnostního relé

možností předání volání na mobil,

61 Pol__0061 Krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 2 moduly ks 1,00000 2 540,01 2 540,01 0,00 0,00 21,00 3 073,41 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

62 Pol__0062 Krabice pro instalaci do zdi ks 1,00000 258,75 258,75 0,00 0,00 21,00 313,09 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

63 Pol__0063 Vnitřní monitor 7", napájení PoE, H.264 ks 1,00000 5 796,00 5 796,00 0,00 0,00 21,00 7 013,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

64 Pol__0064 Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník ks 1,00000 2 059,65 2 059,65 0,00 0,00 21,00 2 492,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

65 Pol__0065 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 5 382,00 5 382,00 0,00 0,00 21,00 6 512,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

66 Pol__0066 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,00000 465,75 2 794,50 0,00 0,00 21,00 3 381,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

67 Pol__0067 Zprovoznění, oživení a kontrola systému kpl 1,00000 2 587,50 2 587,50 0,00 0,00 21,00 3 130,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

68 Pol__0068 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 5 175,00 5 175,00 0,00 0,00 21,00 6 261,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

69 Pol__0069 Úklid staveniště hod 4,00000 517,50 2 070,00 0,00 0,00 21,00 2 504,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

70 Pol__0070 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 7 038,00 7 038,00 0,00 0,00 21,00 8 515,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

71 Pol__0071 Revize systému Kpl 1,00000 12 420,00 12 420,00 0,00 0,00 21,00 15 028,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M22NS Nouzová signalizace 42 336,58 0,00 0,00 51 227,26 0,00000 0,00000
72 Pol__0072 Souprava pro signalizaci ks 1,00000 13 137,88 13 137,88 0,00 0,00 21,00 15 896,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

2x šňůrový spínač (táhlo nouzového voání), signal. světlo, bzučák, kontrolní modul, zdroj - kompletní sestava

73 Pol__0073 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 5 382,00 5 382,00 0,00 0,00 21,00 6 512,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

74 Pol__0074 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 4,00000 465,75 1 863,00 0,00 0,00 21,00 2 254,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

75 Pol__0075 Kabel CYSY 3x1 m 20,00000 36,81 736,20 0,00 0,00 21,00 890,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

76 Pol__0076 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 4,00000 465,75 1 863,00 0,00 0,00 21,00 2 254,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

77 Pol__0077 Zprovoznění, oživení a kontrola systému Kpl 1,00000 3 622,50 3 622,50 0,00 0,00 21,00 4 383,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

78 Pol__0078 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,00000 1 552,50 1 552,50 0,00 0,00 21,00 1 878,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

79 Pol__0079 Úklid staveniště hod 2,00000 517,50 1 035,00 0,00 0,00 21,00 1 252,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

80 Pol__0080 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 4 657,50 4 657,50 0,00 0,00 21,00 5 635,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

81 Pol__0081 Revize systému Kpl 1,00000 8 487,00 8 487,00 0,00 0,00 21,00 10 269,27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: Hrubé rozvody 258 815,91 0,00 0,00 313 167,25 0,00000 0,00000
82 Pol__0082 Drátěný žlab  např. Arkys -  150x50 vč. výložníků, spojek, kotvení m 75,00000 441,39 33 104,25 0,00 0,00 21,00 40 056,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

83 Pol__0083 Drátěný žlab  např. Arkys -  50x50 vč. výložníků, spojek, kotvení m 280,00000 280,42 78 517,60 0,00 0,00 21,00 95 006,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

84 Pol__0084 Trubka PVC 36 p.o m 130,00000 41,58 5 405,40 0,00 0,00 21,00 6 540,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

85 Pol__0085 Krabice KU 68 ks 56,00000 10,96 613,76 0,00 0,00 21,00 742,65 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

86 Pol__0086 Dodávka a montáž: Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, (včetně víka, ohybových, spojovací, odbočných a koncových krytů ) m 50,00000 222,53 11 126,50 0,00 0,00 21,00 13 463,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní



87 Pol__0087 Dodávka a montáž: Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, ( včetně víka, ohybových, spojovací, odbočných a koncových krytů ) m 80,00000 253,58 20 286,40 0,00 0,00 21,00 24 546,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

88 Pol__0088 Dodávka a montáž: Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, (včetně víka, ohybových, spojovací, odbočných a koncových krytů) m 50,00000 326,03 16 301,50 0,00 0,00 21,00 19 724,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

89 Pol__0089 Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál kpl 1,00000 5 692,50 5 692,50 0,00 0,00 21,00 6 887,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

90 Pol__0090 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 100cm ks 20,00000 817,65 16 353,00 0,00 0,00 21,00 19 787,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

91 Pol__0091 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka nad 100cm ks 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

92 Pol__0092 Průraz stropem pro stoupací vedení ks 1,00000 2 587,50 2 587,50 0,00 0,00 21,00 3 130,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

93 Pol__0093 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 60,00000 465,75 27 945,00 0,00 0,00 21,00 33 813,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

94 Pol__0094 Úklid staveniště hod 60,00000 517,50 31 050,00 0,00 0,00 21,00 37 570,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

95 Pol__0095 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,00000 9 832,50 9 832,50 0,00 0,00 21,00 11 897,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 1 563 402,30 0,00 0,00
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Č. 
POLOŽKY

TYP MNOŽSTVÍ
MĚRNÁ 

JEDNOTKA
PROJEKTOVÉ 

ZNAČENÍ
POPIS

CENA jednotková 
bez DPH

CENA bez DPH  CELKEM

1 ŘÍDÍCÍ MATICE AUDIA 1 ks. Control AUDIO
MATRIX

Řídící kontroler audio/video/osvětlení, v základu 8x8 Dante 
/AES67 kanálů, 8 IN/OUT analog. kanálů, plnohodnotné SW 
programování, 8x editovatelný AEC procesing, editovatelný DSP 
procesing,výstupy GPIO, RS232, 2x samostatná LAN, 4x USB A3.0, 
1x USB B3.0, 1x USB C, LUA scripting, rozměr 1/2RU,64x64 
proprietálních audio kanálů, funkce USB host media player, 16GB 
interní paměť, plně editovatelné UI, Licence součástí dodávky

24 465 Kč 24 465 Kč

2 ŘÍDÍCÍ MATICE VIDEA 1 ks. Control VIDEO 
MATRIX

4K/UHD maticový přepínač, 8x2 vstupy/výstupy, 3x Ethernet 
HDBaseT vstupy, 4x HDMI vstupy, 1x multifunkční analogový 
video vstup, 2x Ethernet HDBaseT výstupy se zrcadlenými HDMI 
výstupy, PoE, TCP/IP, RS-232, IR, EDID, HDCP, Montáž do racku 
19", rozměry : 433x255x44, ovládání pomocí LAN a na čelním 
panelu, informační OLED LCD

42 382 Kč 42 382 Kč

3 ZESILOVAČ 1 ks. Network AMP Výkonový 4 kanálový zesilovač s nativní podporou digitálních 
přenosů audia, analogová audio sběrnice 4x, max. zatížní 
2500W/2ohmy na každý kanál, GPI sběrnice, DSP nastavení po 
LAN a na čelním panelu, velikost do racku 19" 2U

10 976 Kč 10 976 Kč

4 MIKRFOFONNÍ PŘIJÍMAČ 3 ks. Mic. RECEIVER 
A/B/C

Dvoukanálový digitální mikrofonní příjímač v pásmu UHF, externí 
diversitní příjem, LAN pro komunikaci a nastavení, podpora 
WORKBENCH, vzdálený monitoring a nastavení, IR synchronizace 
a update vysílačů, separátní nastavení pro přijímač a vysílač, 
výstup 2x XLR separátní pro každý kanál, montury do racku 
součástí, Velikost 19" 1U, 24bitový přenos, instrumentální výstup 
jack 6,3mm 2x

5 335 Kč 16 004 Kč

5 MIKROFONNÍ VYSÍLAČ 6 ks. Digitální ruční vysílač, kompatibilní s přijímačem, Ukazatel stavu 
baterie v čase, OLED LCD, snímací dynamická hlava SM58, 
kompatibilní s dokovací stanicí

7 235 Kč 43 412 Kč

6 ANTÉNNÍ SPLITTER 1 ks. Antena SPLITTER Anténní splitter pro 4 přijímače, šířka pásma UHF, součástí 
napájecí a propojovací kabeláž, velikost 19" 1RU

19 131 Kč 19 131 Kč

7 MIKROFONNÍ ANTÉNY 2 ks. ANT1/2 externí aktivní anténa pro pásmu UHF, on-wall provedení pro 
interiéry, regulovatelný gain až +10db, pokrytí 100°, možnost 
povrchové úpravy lakováním do RAL9005

15 513 Kč 31 026 Kč

8 RUCHOVÉ MIKROFONY 2 ks. MIK1/2 Závěsný mikrofonní set s kapslí CK33, závěsný modul s napaječem, 
impedance 2000ohm, výstup 3pin XLR, citlivost 20 mV/Pa, držák 
na strop součástí, indikační LED kroužek

55 994 Kč 111 988 Kč

9 MULTIFORMÁTOVÝ AUDIO 
PŘEHRÁVAČ

1 ks. SSD PLAYER Rackový profesionální audio přehrávač z médíí CD,USB, SD, 
Bluetooth, DAM, FAM/AM, ovládání RS232 a LAN, nezávislé 
audiovýstupy XLR/RCA, AUX audio vstup, stěrbinová mechanika, 
velikost 19" 1RU

9 786 Kč 9 786 Kč

10 IP MIKROFON 1 ks. paging MIC Stolní mikrofon na husím krku 30cm, Základna s 
programovatelným tlačítkem, napájení Phantom - min. 9V, 
karidoidní charakteristika

7 113 Kč 7 113 Kč

11 REPRODUKTORY - SÁL 4 ks. SPK 1-4+SUB 1-4 Pasivní sloupové reproduktory typu line-array s basovým 
extenderem, frek. rozsah při -10db 28Hz-20KHz, RMS výkon min. 
3000W, modifikace vyzařovacích charakteristik  s SPL 124dB- 
137dB, horizontální pokrytí dle nastavení studie 100°-160°, 
osazení 24x 1" výškové repro a 12x 6,5"basové repro. barva bílá 
RAL9016, montura na stěnu součástí,rozměry max. 2040 mm x 
250 mm x 345 mm

54 645 Kč 218 580 Kč

12 REPRODUKTORY - IP 4 ks. SPK 5-8 Aktivní digitání reproduktory s LAN konektivitou Dante, bi-amp 
18W+18W ve třídě D, ozvučnice z hliníkového odlitku, napájení 
PoE+, kompatibilní s principem řízení audio systému, , kloubové 
součástí držáky na stěnu součástí, rozměry max. 120x120x180mm, 
hmotnost 1,5kg, černé/bílé provedení

72 292 Kč 289 167 Kč

13 AUDIO MONITORY 2 ks. MON 1-2 Aktivní studiové odposlechy, ozvučnice z hliníkového odlitku, 
výkon bi-amp 50W+50W, rozměry měničů 105 a 19mm, SPL max. 
107dB, rozsah 56Hz-25KH při -6dB, adaptivní stojan na stůl 
součástí, rozměry max. 25x15x15cm, černé/antracit

84 494 Kč 168 987 Kč

14 MIXÁŽNÍ PULT 1 ks. MIX pult. Digitální mixážní pult, 40 mono, 2 stereo, 4 stereo efektové 
smyčky, vzorkovací frekvence dante až 96KHz při 32bitech, A/D 
převodníky 32 bit-96 kHz, D/A převodníky -24 bit, 96 kHz
Digital I/O sampling rate - 96 kHz, 48 kHz,USB porty pro periferie 
a zvukové karty, redundantní napájecí zdroj, gigabit LAN, 16x 
fyzický fader+1 master, 2x dotykový LCD, rozměry max. 472 mm × 
228 mm × 554 mm, aplikace pro ovládání do mobilních zařízení, 
2x slot pro rozšiřující karty, možnost přehrávání a záznamu do SD 
karty/USB paměti.

350 312 Kč 350 312 Kč

15 STAGEBOX 1 ks. Dante stagebox Digitální Dante stagebox, 3U rackové provedení, 16IN/16OUT, 96 
kHz sampling frequency při 32-bit rozlišení, 16x GPIO,  sekundární 
napájení 11-27VDC/4-2A , primární napájení 230V, hloubka max. 
120mm, Regulace svítivosti indikačních LED pro nerušený provoz 
na jevišti

128 220 Kč 128 220 Kč

16 NABÍJEČKA MIKROFONŮ 3 ks. Stolní nabíjecí stanice pro bezdrátové mikrofony, 2x port pro 
vysílač ruční a bodypack, USB-C konektor pro nabíjení, indokační 
LED, zdroje součástí, montura na stůl součástí

15 525 Kč 46 576 Kč

17 NABÍJECÍ AKUMULÁTOR 6 ks. kompatibilní nabíjecí pack pro bedzrátové vysílače, kapacita 
675mA

5 592 Kč 33 552 Kč

18 MODUL HDMI TRANSMITTERU - 
nástěnný

2 ks. HDMI point 1/6 1GANG HDMI /USB modul pro přípojná místa do krytky decora, 
přenos HDMI signálu až 100m po cat6 kabelu, vstup 1x HDMI,1x 
USB-C, bílé, černé příslušenství, napájení PoE, nativní podpora 
přenosů pro videokonferenční hovory, přenos až do rozlišení 
UHD/60Hz s barevnou hloubkou až 12bit

5 629 Kč 11 258 Kč

19 MODUL HDMI TRANSMITTERU - 
standalone

1 ks. HDMI point 5 HDMI vysílač po cat6 do 100m, přenos až do rozlišení UHD/60Hz s 
barevnou hloubkou až 12bit, 1x USB B, 2x USB-A, Napájení PoE, 
RS232

4 341 Kč 4 341 Kč

20 MODUL AUDIO DEKODÉRU režie 1 ks. Audio Wall
Plate 2

2GANG nástěnný panel, 2x XLR in, 2x XLR out, phatom 48V, Dante 
přenos, integrovaný DSP, napájení 802.3af PoE 

12 950 Kč 12 950 Kč

VÝKAZ VÝMĚR
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu



21 MODUL AUDIO DEKODÉRU sál 1 ks. Audio Wall Plate 8 2GANG nástěnný panel, 2x XLR in, 1x jack3,5mm in, 1x jack3,5mm 
out, 1x RCA in,, phatom 48V pro XLR, 2x sym. IN phoenix, Dante 
přenos, integrovaný DSP, napájení 802.3af PoE,

19 204 Kč 19 204 Kč



22 MODUL AUDIO DEKODÉRU jeviště 1 ks. Networked Audio 
embeder 4

Dante převodník 4 in x 4out sym., integrovaný DSP s pokročilými 
parametry, Dante přenos, napájení 802.3af PoE, phoenix 
svorkovnice

39 843 Kč 39 843 Kč

23 MODUL RJ45 přípojných míst 4 ks. Ethercon Wall Plate 
3/7

Panel pro 1GANG decora style wallplate - 2x RJ45 cat6 v každém 
panelu, KEYSTONE konektor RJ45

595 Kč 2 379 Kč

24 PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO PROJEKTOR 1 ks. Přípojné místo pro 
projektor

Sestava komponent pro instalaci do zdi 1x 230V,2x RJ45,1x RJ11 3 147 Kč 3 147 Kč

25 PŘÍPOJNÉ MÍSTO DMX 6 ks. Přípojné místo DMX 
2-7

Sestava komponent pro instalaci do zdi 2x 230V,1x XLR 3 863 Kč 23 178 Kč

26 LAN relé 1 ks. LAN Relay DIN mounted GPIO, RS232, DMX, ART-NET, SACn relé- Napájení 
PoE/12-24VDC, Integrovaný DMX 512 kontroler, nastavení skrze 
webové rozhraní, možnost ovládání UDP/TCP, 8 nezávislých relé, 
8 nezávislých řídících vstupů on/off a 1-10V

5 959 Kč 5 959 Kč

27 DOTYKOVÝ PANEL - režie 1 ks. Touchscreen 1/2 PCAP dotykový panel, montura na stůl ,napájení PoE, integrované 
USB rozhraní pro 2x2 USB Soundcard, 1x1 Speakerphone, HID 
Conferencing Controller a Video Bridging, úhlopříčka 7" min, 1280 
× 800, indikace stavu úmyslně vyřazeného ovládání, resp. stavu 
ovládání pomocí  bočního podsvícení RGB LED

47 765 Kč 47 765 Kč

28 DOTYKOVÝ PANEL - jeiště 1 ks. Touchscreen 1/2 PCAP dotykový panel, montura na stůl a montura na zeď součástí, 
napájení PoE, integrované USB rozhraní pro 2x2 USB Soundcard, 
1x1 Speakerphone, HID Conferencing Controller a Video Bridging, 
úhlopříčka 7" min, 1280 × 800, indikace stavu úmyslně 
vyřazeného ovládání, resp. stavu ovládání pomocí  bočního 
podsvícení RGB LED

52 315 Kč 52 315 Kč

29 OVLÁDÁCÍ PANEL 1 ks. Conrol panel 1GANG fader panel s OLED informačním displayem, napájení PoE, 
otočný fader s regulací hlasitosti pro Dante přenos v audiomatici, 
možnost volby přijmaných Dante kanálů odposlechu

3 139 Kč 3 139 Kč

30 DATOVÝ SWITCH PoE 1 ks. PoE+ switch Datový switch designovaný pro AV přenosy, plně konfigurovatelný, 
40x1G PoE+ 480W, 8xSFP, 1U rack mount, indikace provozu z 
obou stran, USB A, USB C, 802.3bPoE+ , tepelně regulovaná 
ventilace,quality of service, IGMP snooping/queriing

2 391 Kč 2 391 Kč

31 DATOVÝ SWITCH 1 ks. switch 2 datový switch nekonfigurovatelný plně plug and play, rack 19" 
montura, podporuje technologie: 802.3at/af, PoE+, energetický 
budget 153 W (30 W na port). Rozhraní: 8 x 10/100/1000 RJ45 
porty s PoE+

1 950 Kč 1 950 Kč

32 PROJEKTOR 1 ks. PROJEKTOR laserový projektor se svítivostí min.  6,750 lumens, rozlišení 
WUXGA nativně, dynamický kontrast 6,000:1, DLP chip 1 x 0.67" 
DM, 1x LAN, 1x HDBaseT, motorický horizontal a vertical offset, 
hlučnost max. 34dB, hmmotnost max. 16kg, RS232, garantovaný 
provoz po dobu 24/7h, TAA Compliant, černý

117 261 Kč 117 261 Kč

33 OBJEKTIV 1 ks. Objektiv pro projekční vzálenost dle dokumentace, motorizovaná 
optika 0.75 - 0.95

153 830 Kč 153 830 Kč

34 DRŽÁK PROJEKTORU 1 ks. originální držák projektoru, kompatibilní s projektorem, nosnost 
až 45kg, distanční tyč 400mm součástí

22 748 Kč 22 748 Kč

35 PROJEKČNÍ PLÁTNO 1 ks. Projekční plátno Projekční plátno rolovací elektrické, velikost proj. plochy 
500x300cm, zadní projekce, rám pro vestavbu do SDK, vyvedení 
kabeláže na pravé straně, hmotnost max 200kg, systém vypínání 
plátna tab-tension

69 193 Kč 69 193 Kč

36 KABEL cat6a 1200 m Cat6 CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 SXKD-6A-STP-LSOH 472 Kč 566 556 Kč

37 KABEL LiYCY 2x0.22 50 m audio LiYCY 2x0.22 symetrický kabel instalační - 1 x 2 x 0.22 mm² 
stranded conductor 7 x 0.20 mm
AL/PET foil stínění
flame retardant and non corrosive (FRNC)
CPR class Eca acc. to EN50575

435 Kč 21 768 Kč

38 KABEL CYSY 2x2,5 200 m audio CYSY 2x2,5 laněný kabel 2x 2,5mm
fine stranded bare copper wires
flame retardant and non corrosive (FRNC)
CPR class Dca - s2, d2, a1 acc. to EN50575

399 Kč 79 712 Kč

39 KABEL UHF 50 m UHF- RG58-50ohm 50 Ohm koaxiální kabel
tinned copper braid shield
flame retardant and non corrosive (FRNC)
CPR class Eca acc. to EN50575

439 Kč 21 951 Kč

40 KABEL DMX 50 m 110ohm LiYCY 
2x0.22

 kroucená pocínovaná měď, 7×0,20mm Průřez: 0,22mm² Izolace: 
pěnový povrch PE Stínění: kroucený pocínovaný měděný drain 
drát + AL/PETP fólie, Celkový průměr: 4,2mm Min. ohýbací rádius: 
25mm Charakteristická impedance: 110Ω

558 Kč 27 899 Kč

41 KABEL OVLÁDACÍ 65 m CYSY - 3x 0,75mm 3G0,75 (CYSY 3Cx0,75) ohebný kabel 3x0,75 632 Kč 41 051 Kč

42 RACK 1 ks. R1 Technologický rozvaděč 42U,
vnější: výška 1970mm
šířka 600mm
hloubka 600mm
vnitřní: výška 1868mm
šířka 487mm
Hmotnost: 73kg
Maximální povolené rovnoměrné zatížení rozvaděče 400kg

17 855 Kč 17 855 Kč

43 RACK na jevišti 1 ks. R2 Formát rozvaděče: 19"
Kapacita: 12U
Rozměry: 600 x 450 x 635 mm (šířka x hloubka x výška)
dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr 
otevírání, uzamykatelné
zádní kryt - plný
boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem
horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory
Barva: černá, RAL9004

15 525 Kč 15 525 Kč

44 PŘÍPOJNÉ MÍSTO JEVIŠTĚ 1 ks. PM3 Atypické přípojné místo do racku osazením dle PD - 4x LAN, 5x 
XLR, 1, otočný přepínač on/off/on - držení poloh, 1x USB,1x HDMI, 
1RU provedení 19"

22 748 Kč 22 748 Kč

45 PŘÍSUŠENSTVÍ 1 ks. Příslušenství pro vybavení rozvaděče - záslepky, šuplík 
uzamykatelný 2U, spojovací materiál, průchodky, vyvazovací lišta - 
sada

17 438 Kč 17 438 Kč



46 PATCH PANEL 2 ks. PATCH PANEL Kategorie: CAT6
Počet portů 24
Stínění, Vyvazovací lišta, Svorkovnice duální 110/Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání
Velikost: 0, 5U
Výška: 22 mm
Šířka: 484 mm
Hloubka: 100 mm

4 403 Kč 8 805 Kč

47 PROPOJOVACÍ KABELÁŽ A 
KONEKTORY

1 sada sada propojovací kabeláže cat6a FTP, audio 16 629 Kč 16 629 Kč

48 INSTALAČNÍ MATERIÁL 1 sada 2x rámečky Decora 5GANG, instalační krabice 5GANG, spojovací 
materiál

2 391 Kč 2 391 Kč

49 INSTALACE KOMPONENT 170 osobohod. instalace komponent - osazení rozvaděčů, osazení reproduktorů, 
instalace přípojných míst, zavěšení plátna

558 Kč 94 857 Kč

50 TECHNOLOGICKÝ DOHLED A 
KOORDINACE

24 osobohod. účast kontrolních dnů, koordinace návazných profesí 681 Kč 16 335 Kč

51 INSTALACE KABELOVÝCH TRAS 1765 m Montáž kabelů FTP/audio/DMX/UHF do chrániček a kabelových 
žlabů.

484 Kč 855 001 Kč

52 CHRÁNIČKY A ULOŽENÍ KABELÁŽE 1 sada chráničky - kopoflex 30mm, drátěné žlaby, úchytné prvky dle PD 40 052 Kč 40 052 Kč

53 PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU 50 osobohod. naprogramovní UI, nastavení audia dle měření na místě, 
nastavení celého systému dle požadavků uživatele

1 410 Kč 70 514 Kč

54 POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 25 hod. pronájem lešení, zdvihací a manipulační pomůcky, doprava 840 Kč 21 001 Kč

55 DOPRAVA, ODDVOZ A LIKVIDACE 
OBALOVÉHO MATERIÁLU

1000 km doprava materiálu, ekologická likvidace 55 Kč 55 180 Kč

4 157 795 KčCELKEM Kč bez DPH



S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: E.05 REVIZE A HZS 52 578,00
1 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 8,00000 1 293,75 10 350,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

2 905 005    R01 Demontáž stávajícího zařízení h 20,00000 879,75 17 595,00 Vlastní Indiv

3 905 006    R01 Úprava stávajícího zařízení h 16,00000 879,75 14 076,00 Vlastní Indiv

4 905 007    R01 Napojení na stávající zařízení h 12,00000 879,75 10 557,00 Vlastní Indiv

Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod 42 925,99
5 PC21048531533 Vodiče svodové FeZnD do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV
m 120,00000 239,09 28 690,80 Vlastní Indiv

7+8+7+9+9+7+55+18

6 PC21045135111 jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 1500 mm 
uchycení do krovu dodávka a montáž

ks 7,00000 888,25 6 217,75 Vlastní Indiv

1+1+1+1+1+1+1

7 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SS

kus 50,00000 104,29 5 214,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

12*4+2

8 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SO

kus 6,00000 103,51 621,06 RTS 23/ II RTS 23/ II

1+1+1+1+1+1

9 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 10,00000 101,68 1 016,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

10*1

10 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 7,00000 166,44 1 165,08 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 95 503,99

Položkový rozpočet 

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

SO03 hromosvod

7*1
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S: 00001

O: 215

R: 1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: E.05 REVIZE A HZS 52 578,00
1 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 8,00000 1 293,75 10 350,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

2 905 005    R01 Demontáž stávajícího zařízení h 20,00000 879,75 17 595,00 Vlastní Indiv

3 905 006    R01 Úprava stávajícího zařízení h 16,00000 879,75 14 076,00 Vlastní Indiv

4 905 007    R01 Napojení na stávající zařízení h 12,00000 879,75 10 557,00 Vlastní Indiv

Díl: E.06 Uzemnění a bleskosvod 43 066,75
5 PC21048531533 Vodiče svodové FeZnD do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV
m 125,00000 239,09 29 886,25 Vlastní Indiv

9+8+9+10+7+65+15+2

6 PC21045135111 jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 1500 mm 
uchycení do krovu dodávka a montáž

ks 6,00000 888,25 5 329,50 Vlastní Indiv

6*1

7 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SS

kus 50,00000 104,29 5 214,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

4*11+6

8 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SO

kus 6,00000 103,51 621,06 RTS 23/ II RTS 23/ II

6*1

9 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 10,00000 101,68 1 016,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

10*1

10 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 6,00000 166,44 998,64 RTS 23/ II RTS 23/ II

6*1

Celkem 95 644,75

Položkový rozpočet 

ELEKTRO

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

SO04 hromosvod
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 SOŠ Česká Třebová

1.4.6.2 – MaR – rozpočet – Výkaz výměr

Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
Dodávka/ 
Delivery  

Montáž/ 
Labour             

Dodávka/ Delivery
Montáž/ 
Labour

Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

Měření a regulace 819 649,51
ROZVADĚČE 326 035,35
Rozváděč RMa13 soub 1,00 253 740,35 66 301,00 258 640,85 67 394,50 326 035,35
v tom:
Oceloplechový nástěnný, IP 64, sestava 1 pole ks 1,00 6 049,89 2 025,00 6 049,89 2 025,00 8 074,89
Rozměry (šxvxh): 600×1000×250) 0,00 0,00 0,00

Přívody a vývody do rozvaděče spodem. Kabelové průchodky 
dle dimenzí jednotlivých vývodů

soubor dle 
schematu

1,00 2 835,00 4 050,00 2 835,00 4 050,00 6 885,00

Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky
soubor dle 
schematu

1,00 9 720,00 6 885,00 9 720,00 6 885,00 16 605,00

Přístrojová náplň části napájené ze sítě : relé, stykače 
přepínače, svorkovnice, 

soubor dle 
schematu

1,00 5 265,00 3 645,00 5 265,00 3 645,00 8 910,00

Jističe podle výrobního schematu zapojení, Zkratová odolnost 
rozvaděče Ikmax: 10 kA, proudový chránič 40mA

soubor dle 
schematu

1,00 28 350,00 9 720,00 28 350,00 9 720,00 38 070,00

  hlavní vypínač: 63A/3P ks 1,00 1 158,30 607,50 1 158,30 607,50 1 765,80

2. + 3. stupeň přepěťové ochrany ks 1,00 2 146,50 1 215,00 2 146,50 1 215,00 3 361,50
Barevný dotykový displej (sběrnice Ethernet, RS485, RS232, 
napájení 24VDC, 300mA, úhlopříčka min 7'', grafická aplikace) min. 
IP40

ks 1,00 36 855,00 4 212,00 36 855,00 4 212,00 41 067,00

DDC systém měření a regulace 24xAI,8xAO,16xDI, 16xDO 
komplet, komunikační karta ETH. CAN, MODBus,  datová 
přepěťová ochrana

soubor dle 
schematu

1,00 118 843,20 15 309,00 118 843,20 15 309,00 134 152,20

Napájecí zdroje 230/24VDC, min 30VA ks 2,00 2 632,50 364,50 5 265,00 729,00 5 994,00

Napájecí zdroje 230/15VDC, 3x min10VA, ks 3,00 1 134,00 364,50 3 402,00 1 093,50 4 495,50

Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro 
montáž a propojení, instalace a oživení, výbava dle schematu 
rozvaděče RMa13

soubor dle 
schematu

1,00 35 660,00 17 620,00 35 660,00 17 620,00 53 280,00
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Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
Dodávka/ 
Delivery  

Montáž/ 
Labour             

Dodávka/ Delivery
Montáž/ 
Labour

Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

P
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Jednotk.cena/Unit rate Cena / Price

vnitřní topné těleso 230V/200W, s termostatem ks 1,00 3 090,96 283,50 3 090,96 283,50 3 374,46

ČIDLA A POHONY 60 767,41

VZT 1

Elektronický teplotní snímač a převodník,  -20-100°C, 2-10 V,  
Un12-24VDC, s jímkou G1/2, l podle instalace

ks 1,00 1 484,73 364,50 1 484,73 364,50 1 849,23

Elektronický teplotní snímač a převodník,  -20-60°C, 2-10 V,  
Un12-24VDC, stonková pro VZT, podle instalace

ks 5,00 1 365,00 362,00 6 825,00 1 810,00 8 635,00

Elektronický diferenční tlakový převodník-0,2/6 BAR 0-
10V/sběrnicový , napojovací příslušenství

ks 1,00 7 542,72 2 025,00 7 542,72 2 025,00 9 567,72

Termostat protimrazové ochramy, 0-30°C, kapilárový, včetně 
příslušenství

ks 1,00 952,56 364,50 952,56 364,50 1 317,06

Třícestný regulační ventil se servopohonem, DN25, Kv=6,3, 
servopohon  24VDC, 0-10Vss, min 8Nm

ks 1,00 10 149,30 2 025,00 10 149,30 2 025,00 12 174,30

Optická a akustická signalizace pro rozvaděče RMa1, RMa2 ks 2,00 484,38 988,20 968,76 1 976,40 2 945,16

servopohon  24VDC, 0-10Vss, min 8Nm, provedení podle 
3CV a klapek VZT

ks 1,00 8 869,50 1 215,00 8 869,50 1 215,00 10 084,50

servopohon  s havarijní funkcí 230VAC, min 15Nm, 
provedení podle klapek VZT

ks 2,00 6 327,72 769,50 12 655,44 1 539,00 14 194,44

 IRC 197 571,15

Napájecí modul s řídící a transakční jednotkou pro systémy 
IRC, Un = 12-24VDC, sběrnice ETH,  CAN, dNet – 
PWL,montáž na stěnu nebo podomítku – pouze repase a 

ks 2,00 14 191,20 1 620,00 28 382,40 3 240,00 31 622,40

Zónová jednotka DIRC pro jeden aktuátor, 24VDC, včetně 
snímače teploty, podomítkové připojení

ks 22,00 1 568,16 1 215,00 34 499,52 26 730,00 61 229,52

Zónová jednotka DIRC pro dva aktuátory, 24VDC, včetně 
snímače teploty, podomítkové připojení

ks 3
1 652,40 1 215,00 4 957,20 3 645,00 8 602,20

podomítková krabice napojení hlavic ks 81 12,15 72,90 984,15 5 904,90 6 889,05
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Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
Dodávka/ 
Delivery  

Montáž/ 
Labour             

Dodávka/ Delivery
Montáž/ 
Labour

Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK
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Jednotk.cena/Unit rate Cena / Price

TRUBKA CHRÁNÍCÍ OHEBNÁ PRŮMĚR 22 m 160 14,58 20,25 2 332,80 3 240,00 5 572,80

řízený elektrotermopohon NO, 24VDC/AC, max 40mA, provedení podle typu použitých TRVks 47 460,89 174,15 21 661,83 8 185,05 29 846,88

Snímač teploty a CO2, kanálový, Un=12-30VDC, koncentrace 
400-2000ppm, výstup 0-10V,alt. ModBus

ks 2,00 9 849,60 688,50 19 699,20 1 377,00 21 076,20

stavební přípomoce - kotvení husích krků, vrtání prostupů hod 45
0,00 364,50 0,00 16 402,50 16 402,50

bourání rýhy pro  uložení  chráničky m 70 0,00 233,28 0,00 16 329,60 16 329,60

KABELY ,KABELOVÉ TRASY 41 507,40
Kabel CYLY 2x0,35 m 160,00 5,50 20,25 879,98 3 240,00 4 119,98
Kabel JYTY 3x1 m 180,00 15,65 24,30 2 816,86 4 374,00 7 190,86
Kabel B2ca,S1,D0 2x2x0,8 m 90,00 31,86 28,35 2 867,16 2 551,50 5 418,66
Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 m 70,00 30,37 24,30 2 125,68 1 701,00 3 826,68

Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 45,00 14,90 24,30 670,68 1 093,50 1 764,18

Kabel 1-CXKE-R B2ca,S1,D0 3J x 2,5mm2 m 30,00 39,12 28,35 1 173,69 850,50 2 024,19
Kabel CY6mm2 m 50,00 20,49 36,45 1 024,65 1 822,50 2 847,15
Plastová trubka PPE/PPO HFPR 20, vnitřní průměr 17,4mm 
vč. příslušenství pro montáž plastových pancéřových trubek 
(kolena, spojky, příchytky, atd.)

m 25,00 33,53 93,15 838,35 2 328,75 3 167,10

Plastová PPE vkládací lišta HMIK 16/16, vč. příslušenství pro 
montáž 

m 30,00 24,22 28,35 726,57 850,50 1 577,07

Samoregulační topný kabel 4m ks 3,00 2 502,01 688,50 7 506,03 2 065,50 9 571,53

OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 22 230,45
Instalační a přístrojové krabice, KU68,  drobný montážní 
materiál

soub 1,00 1 458,00 1 676,70 1 458,00 1 676,70 3 134,70

Systémová montáž, kompletace, oživení soub 1,00 0 4 657,50 4 657,50 4 657,50
Stavební přípomocné práce, stavební připravenost soub 1,00 0,00 9 315,00 9 315,00 9 315,00
Drobný nespecifikovaný a montážní materiál soub 1,00 5 123,25 0,00 5 123,25 0,00 5 123,25

INŽENÝRSKÁ ČINNOST 171 537,75
Dodavatelská a dílenská dokumentace soub 1,00 0,00 69 862,50 0,00 69 862,50 69 862,50
Dokumentace skutečného provedení soub 1,00 0,00 11 178,00 0,00 11 178,00 11 178,00
Autorský dozor soub 1,00 0,00 7 452,00 0,00 7 452,00 7 452,00
Provozní zkoušky soub 1,00 0,00 8 849,25 0,00 8 849,25 8 849,25
Výchozí revize elektro soub 1,00 0,00 11 643,75 0,00 11 643,75 11 643,75
Software pro regulátory a vizualizaci soub 1,00 41 917,50 5 265,00 41 917,50 5 265,00 47 182,50
Oživení systému soub 1,00 0,00 10 246,50 0,00 10 246,50 10 246,50
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Zaučení obsluhy soub 1,00 0,00 5 123,25 0,00 5 123,25 5 123,25

VOS_SOS_CesTr_rev.23.11_Komplet-VV_opr3 64 z 64 12.2.2024






