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1.1.
Vypouštění soustavy, odpojení od el. energie, demontáž 
kotlů, demontáž potrubí, demontáž armatur

05.08.2024 16.08.2024

1.2. Montáž kotlů včetně příslušenství 19.08.2024 30.08.2024

1.3. Rozvody potrubí 02.09.2024 13.09.2024

1.4. Stavebně dokončovací práce 16.09.2024 20.09.2024

1.5. Oživení, seřízení 16.09.2024 16.09.2024

1.6. Úklid a předání staveniště 23.09.2024 25.09.2024

1.7. Doklady 23.09.2024 27.09.2024

2024

June 7 August 8 September 9 October 10

Domov Pod Kavčí Skálou - renovace zdroje tepla

ID Item name Start date End date
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