
 

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ 

K OBJEDNÁVCE Č. 331/2023/KS/JANEC 

 
 

 

 

 

   

NAŠE ZN.: MBC/29344/23/KS/JANEC 433/2023 

VYŘIZUJE:  

TEL:  
E-MAIL:  
 

 

DATUM:     20. 3. 2024 

 

 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 3. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu 

plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky 

č. 331/2023/KS/JANEC ze dne 10. 11. 2023 na provedení výmalby stěn a stropu smuteční 

síně omyvatelnou barvou, dle cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že v daném termínu 

plnění zakázky bylo stále chladné a vlhké počasí nebylo možné realizaci prací dle 

objednávky dokončit v dohodnutém termínu.  

 

Objednávka č. 331/2023/KS/JANEC ze dne 10. 11. 2023 se mění takto: 

 

Termín plnění se posouvá do 31. 5. 2024.  

 

Ostatní ujednání objednávky č. 331/2023/KS/JANEC zůstávají beze změn.  

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

Datum.: 20. 3. 2024 Datum.: 21.3.2024 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………………… 

   Ing. Darja Vavříková                  René Vinárek 

 vedoucí odboru kancelář starosty  

 

 

 

 

René Vinárek 

Mírová 85 

747 31 Velké Hoštice 

IČO: 42950716 


