

 
[bookmark: _Hlk133934944]Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (kBOZP) na staveništi stavby: „Dopravní opatření na ulici Dolní“, v Bruntále

DODATEK Č. 1  K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) NA STAVENIŠTI
uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce (stavebník):			Město Bruntál
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
ve věcech technických:			XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru SMID
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXX, referent investičního oddělení odboru SMID
Adresa:				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Telefon:				(+420) 554 706 111
E-mail:				posta@mubruntal.cz
IČ:					00295892
DIČ:					CZ00295892
Bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a.s., č.ú.	230111021/0300
Datová schránka - ID:			c9vbr2k

(dále jen jako „příkazce“)
na straně jedné

a

1.2 Příkazník:				Ing. Jakub Dokulil
Adresa:				Široká Niva 24, 792 01 Široká Niva
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jakub Dokulil
ve věcech technických:			XXXXXXXXXX
Telefon:				XXXXXXXXXX 
E-mail:				XXXXXXXXXX
IČ:					03432459
     DIČ:					CZ8506265383
Bankovní spojení:			XXXXXXXXXX
Datová schránka - ID:			4n5bkmt

(dále jen jako „příkazník“) 
na straně druhé

se mění takto:
II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ze dne 11.08.2023, je úprava termínu - doby plnění činnosti TDS a koordinátora BOZP a úprava ceny -  navýšení úplaty za prováděné činnosti TDS a koordinátora BOZP, v souvislosti s rozšířením rozsahu prováděných stavebních prací a prodlouženému termínu na provedení stavebního díla „Dopravní opatření na ulici Dolní“ zhotovitelem díla. 

Text čl. IV. Doba plnění Příkazní smlouvy ze dne 11.08.2023 se v bodu IV.1 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 
4.1 Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. III. Příkazní smlouvy s potřebnou přípravou před zahájením zhotovování díla, až do úplného zhotovení díla včetně fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění díla. Předpoklad činnosti TDS a kBOZP je od 11.8.2023 po dobu 43 týdnů (doba vlastního provádění díla zhotovitelem je stanovena na 277 dnů).

Text čl. V. Úplata Příkazní smlouvy ze dne 11.08.2023 se v bodu V.1 mění takto:
5.1 Úplata za činnosti v rozsahu čl. III dle nabídkového řízení:

	
Výkonová fáze 

	Úplata (Kč)

	
	bez DPH
	DPH 
	včetně DPH

	Cena základní dle Příkazní smlouvy 
	 249 000,-
	52 290,-
	 301 290,-

	Cena smluvní dle Dodatku č. 1  - navýšení 
	  35 000,-
	 7 350,-
	  42 350,-

	Celkem
	284 000,-
	59 640,-
	343 640,-




III. Ostatní podmínky

3.1      Účelem tohoto Dodatku č.1 je změna doby plnění činnosti TDS a koordinátora BOZP a změna ceny za prováděné činnosti TDS a koordinátora BOZP, v souvislosti s rozšířením rozsahu prováděných stavebních prací a prodlouženému termínu na provedení stavebního díla „Dopravní opatření na ulici Dolní“ zhotovitelem díla. 
3.2       Ustanovení Příkazní smlouvy, která nejsou předmětem tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě, zůstávají nezměněna.
3.3       Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3.4        Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.


V Bruntále, dne 						V Široké Nivě, dne 
za příkazce                                                           		za příkazníka



Ing. Petr Rys, MBA					Ing. Jakub Dokulil
1. místostarosta města
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