Příloha č. 2
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:		Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
	ve věcech smluvních:	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem 
	ve věcech technických:	Ing. Janem Vaňkem, Ph.D., MBA, provozně-technickým náměstkem
IČO:	47813750	
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxx
(dále jen „objednatel“)

2. 4mont elektric s.r.o.
se sídlem:			Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
zastoupena:	Bc. Ondřěj Topič
IČO:	07087896
DIČ:	CZ07087896
bankovní spojení:	česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 74464.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku
1.1. [bookmark: _Hlk112767435]Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.11.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: „ Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu “, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče před realizací díla předpokládat.

1.2. Výše uvedené provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Také vyvstaly nové požadavky, které objednatel vznesl po konzultaci s uživatelem daného pracoviště. Bylo nutné provést: 

· Návrh rozvodů VZT dle nové dispozice- zpracování nové dokumentace rozvodů
· Kompletní zaměření stávající dispozice prostor 2NP,vč. Dispozice technologie laboratoří s napojením na novou VZT (kolize se skutečnými napojovacími místy)
· Nové dispoziční umístění rozvaděče R-VZT z 1.NP do 2.NP (dispoziční kolize)
· Změnu trasy vedení přívodního potrubí VZT z prostor schodiště přímo do prostoru centrální chodby (kolize s výtahovou šachtou)
· Doplnění stavebních a přidružených prací dotčených skutečností

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

„8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. ZL_001 až č. ZL_004, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy
8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. ZL_001 až č. ZL_004, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy 
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 2 198 215,08 Kč bez DPH.
  Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy“.

Rekapitulace ceny celkem:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle SoD:  	            	                      1 850 896,82 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD :                 347 318,26 Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD:				          2 198 215,08 Kč bez DPH                                                            
	
V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje odst. 8 o následující:

„Příloha č. 3 : Změnové listy č.ZL_001 až ZL_004, včetně položkového rozpočtu“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. ZL_001 až ZL_004, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.3 nedílnou součástí SoD.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.



Příloha: - Změnové listy č. ZL_001 až ZL_004, včetně položkových rozpočtů. 
	


V Opavě dne 27.3.2024
……………………………………
      za objednatele
Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
	



	


[bookmark: _GoBack]V Poličné dne 
…25.3.2024…………………………………
za zhotovitele
Bc. Ondřej Topič, jednatel společnosti
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