	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 004

	Projekt :           " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " 


	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	4mont elektric s.r.o.

	xxx
	27.02.2024
	004/1 až 004/3

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Změna se týká změny přemístění rozvaděče R-VZT z 1.NP rozvodny do chodby na 2.NP (absenci místo pro umístění v 1.NP; a tím související nerealizování některých z tras kabeláží a s ohledem na dispoziční změny VZT úpravu tras kabeláží; dále doplnění rozvaděče R-VZT o doplňky s vazbou na DA; dále doplnění hromosvodu na střeše k AHU-VZT.
Změna se týká půdorysu 1NP a 2.NP, dále střechy/půdy.
 


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
[bookmark: _GoBack]Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx investora (náměstek xxx) a TDI (xxx)  bylo nutno provést úpravu tras kabeláží a umístění rozvaděče R-VZT s ohledem na možnosti budovy a s ohledem na změny projektu dle ZL č.001 a ZL č.002. 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.004 – 3 strany 



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  - 54.365,35 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 004 

	
Vyjádření autorského dozoru  : Jan Špunda (TEMEX)



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA
	

	Podpis :
	

	

	



